Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. OPŽP-2021-000056A
Smluvní strany

[bookmark: _Hlk71530843]Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.	PKV BUILD s.r.o. 
se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 00, Praha 8 - Libeň	se sídlem: Senožaty 284, 394 56 Senožaty
	doručovací adresa: Vlněna 526/3,
				   602 00 Brno
IČ: 68378271		IČ: 281 49 785 
kterou zastupuje:	kterou zastupuje:
RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel	Ing. Jiří Pech, jednatel
	
	

	Zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu
	v Českých Budějovicích
	oddíl C, vložka 21506
			
DIČ: CZ68378271	DIČ: CZ28149785
Kontaktní osoba: Ing. Roman Kuřátko	Kontaktní osoba: Bc. Markéta Palánová
Kontaktní email: Roman.Kuratko@eli-beams.eu	Kontaktní email: palanova@pkv.cz
Peněžní ústav: UniCredit Bank Czech Republic  	Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s.
and Slovakia, a.s	
Číslo účtu: 2106535627/2700	Číslo účtu: 1988198903/5500
			
dále jen „objednatel“		dále jen „zhotovitel“

(objednatel a zhotovitel dále jen „smluvní strany“ a jednotlivě jako „smluvní strana “)


PREAMBULE
Smluvní strany dne 23. 3. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo č. smlouvy zadavatele: S21/044E, číslo smlouvy zpracovatele žádosti: OPŽP-2021-000056A (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je získání dotace z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), z programu podpory Energetické úspory (dále jen „dotační program“), vytvoření dokumentace, která je spolu se splněním dalších požadavků nutná k úspěšnému podání žádosti o poskytnutí dotace. 
Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě, kterým se rozšiřuje předmět díla a v důsledku toho se navyšuje cena díla za projektovou dokumentaci.
K rozšíření předmětu díla dochází v důsledku potřeby víceprací na projektové dokumentaci na základě výsledků z Analýzy potenciálu úspor, ve které bylo zjištěno, že na střechu budovy je možno umístit větší množství fotovoltaických panelů oproti původnímu detailnímu návrhu. Tímto dochází k navýšení velikosti FVE z původních 224,4 kWp na 312,8 kWp, dochází taktéž ke zvýšení počtu panelů z původních 623 ks na 782 ks a k navýšení počtu kabelových rozvodů.
I.
Předmět dodatku 
1. Smluvní strany se dohodly, že text v čl. I. odst. 2 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu nahrazuje následujícím textem:
Dílem se pro účely této smlouvy rozumí vytvoření následující dokumentace pro provozovnu Za Radnicí 835, Dolní Břežany
	Část díla
	Specifikace části díla
	dílčí část ceny díla

	A.
	Vypracování projektové dokumentace (včetně zohlednění výsledků z Analýzy potenciálních úspor)
	157.500 Kč

	B.
	Vypracování položkového rozpočtu
	12.500 Kč

	C.
	Vypracování požárně bezpečnostního řešení
	9.500 Kč

	D.
	Vypracování energetického posudku
	16.500 Kč

	E.
	Podání žádosti o připojení k distribuční soustavě
	50.000 Kč

	F.
	Vypracování a podání žádosti o dotační podporu v OPŽP
	68.500 Kč

	G.
	Organizace jednoho veřejného výběrového řízení
	67.500 Kč

	H.
	Podotační servis
	62.500 Kč



2. Smluvní strany se dále dohodly, že text v čl. IV. odst. 3 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu nahrazuje následujícím textem:

[bookmark: _GoBack]Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za řádně zhotovené dílo, která činí 444 500 Kč bez DPH, která se skládá z dílčích cen jednotlivých částí díla uvedených v článku I. odst. 2 této smlouvy s tím, že zhotoviteli vznikne právo na zaplacení každé dílčí části díla za jednotlivé části díla za podmínek sjednaných v této smlouvě nezávisle na vzniku práva na zaplacení ostatních dílčích částí díla.

II.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní články Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
2.  Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech v jazyce českém s platností originálu, z nichž po jednom (1) stejnopisu obdrží každá smluvní strana.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 


V _________ dne ____________	   			V _________ dne ____________


__________________________				__________________________ 
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.				PKV BUILD s.r.o.
RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel			Ing. Jiří Pech, jednatel
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