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DODATEK Č. 4 

Ke Smlouvě o dílo č. 180/2020 ve znění dodatků č. 1, 2 a 3 uzavřené dle ust. § 2586 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb. 

(dále jen občanský zákoník) na stavbu 

 

Rekonstrukce komunikace v ul. Na Bořetíně, Nové Město nad Metují 

 

 

mezi: 

 

Objednatel:     Město Nové Město nad Metují 

se sídlem    náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují  

Zastoupen:     starostou Petrem Hablem 

IČO:    00272876 

DIČ:    CZ00272876 

Bankovní spojení:     Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:     19-927551/0100 

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:  Petr Hable, starosta 

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Simona Vojnarová 

E-mail:     vojnarova@novemestonm.cz 

Telefon:     + 420 491 419 695, 733 133 293 

      

dále jen objednatel – na straně jedné 

 

 

a 

 

 

Zhotovitel:    STAVIBET s.r.o. 

se sídlem     Julia Fučíka 96, 517 71 České Meziříčí 

zastoupeným     ███, jednatelem společnosti 

IČ:                                                     27472922 

DIČ:                                                  CZ27472922 

Bankovní spojení:                            Česká spořitelna   

Číslo účtu:    4301323389/0800 

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: ███, jednatel společnosti 

Ve věcech technických je oprávněn jednat: ███, stavbyvedoucí 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 

oddíl C, vložka 21049. 

 

dále jen zhotovitel – na straně druhé 

 

 

I. 

Předmět dodatku 

 
Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo:  
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1.1. Předmět Smlouvy dle článku I Smlouvy se upravuje o více práce podrobně definované 

položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, jako jeho příloha 

změnový list č. 4  

1.2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla dle článku IV odst. 4.1 

Smlouvy snižuje o cenu za méně práce a zvyšuje o cenu za více práce dle čl. I odst. 

1.1 tohoto dodatku. Článek IV. odst. 4.1 Smlouvy tedy zní takto: 

 

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a 

činí: 

Celková cena dodatku č.4 činí: 

Cena méněprací bez DPH celkem  -182 249,20 Kč 

Cena víceprací bez DPH celkem  466 863,80 Kč 

Celková cena dodatku č.4 celkem bez DPH:  284 614,60 Kč 

DPH:  59 769,07 Kč 

Celková cena dodatku č.4 celkem s DPH:  344 383,67 Kč 

 
Celková cena díla včetně dodatku č.4 

Cena díla dle SOD + dodatku č.3 bez DPH  5 535 652,50 Kč 

Cena díla dle dodatku 4 bez DPH  284 614,60 Kč 

Cena díla včetně dodatku č.4 bez DPH  5 820 267,10 Kč 

DPH:  1 222 255,88 Kč 

Cena díla včetně dodatku č.4 s DPH:  7 042 521,98 Kč 
 

 

II. 

Závěrečná ustanovení 

 

2.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. 

2.2 Obě strany se dohodly, že jejich vztahy vyplývající z tohoto dodatku, se budou řídit 

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

2.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné 

a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním. 

2.4 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost 

originálu a každá smluvní strana obdrží dva. 

2.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list č.4. 

2.6 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku poslední ze smluvních stran a 

účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

2.7 Tento dodatek byl schválen Radou města dne 14. 06. 2021 usnesením č. RM 67-

3831/21. 

 

V Novém Městě nad Metují dne 18. 06. 2021 V Českém Meziříčí dne 28.06.2021 

 

 

 

 

............…………………………….            …………………………. 

  Petr Hable v. r.,        ███ 

  starosta města        jednatel společnosti 

  Nové Město nad Metují     STAVIBET s.r.o. 


