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Číslo dodatku č. 1: 10246/SVSL/21
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 18547/SVSL/20 ze dne 17. 3. 2021 (dále jen „Smlouva o dílo“)
I. Smluvní strany 

1.1 Objednatel
Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 


Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov
Zastoupená:

RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem
Bankovní spojení: 
ČNB Praha, Číslo účtu:
18228011/0710

IČO: 


629 335 91 


DIČ: 


neplátce DPH 

Telefon:





(dále jen „objednatel”)

a
1.2 Zhotovitel
TOVOSTAV, s. r. o.

Sídlo:


683 23   Ivanovice na Hané Osvoboditelů 825

Bankovní spojení:
Česká spořitelna, číslo účtu: 3230561309/0800
IČO: 


24845671

     





DIČ: 


CZ24845671

  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským/Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 72054 
Telefon: 


ve věcech smluvních: Josef Kubáček, jednatel společnosti tel:722 932 645



ve věcech technických: Ing. Pavel Zobač, Milan Novotný tel: 601 550 884

E-mail:



(dále jen „zhotovitel”) 
1.3 Při realizaci akce „Rekonstrukce objektu Správy CHKO Moravský Kras, Blansko“ vyvstala nutnost následujících změn: a) dojde ke změně dveří do serverovny pro zajištění lepšího přístupu a manipulace se serverem, b) z důvodu zjištění absence části příčky v místě vaničky sprchového koutu, bude provedeno dozdění, c) pro zamezení teplotním šokům „velkých“ prosklených ploch bude u vybraných oken provedena záměna skla za sklo kalené a d) budou upraveny výměry položek zařízení PZTS a domovního telefonu v rámci optimalizace trasy těchto rozvodů.
Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek).

1.4 Původní cena díla dle čl. 3.1 Smlouvy o dílo:
Cena bez DPH:


1.117.229,54 Kč

DPH 21%:



   234.618,20 Kč

Cena včetně DPH:

1.351.847,74 Kč

Práce dle změnového listu č. 1 a položkových rozpočtu, které společně tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku, činí: 

Cena bez DPH:
       

    
44.387,99 Kč 

DPH 21%:



   
  9.321,48 Kč

Cena včetně DPH:


53.709,47 Kč

1.5  Z výše uvedeného důvodu se čl. 3.1 Smlouvy o dílo nahrazuje následujícím zněním: 

„Cena díla je stanovena výsledkem o veřejné zakázce: 

Cena bez DPH: 
 
  1.161.617,53 Kč 

DPH 21%: 

      
     243.939,68 Kč

Cena včetně DPH: 

  1.405.557,21 Kč 

1.6 Zhotovitel je plátcem DPH.“
1.7 Příloha č. 2 Smlouvy o dílo se doplňuje o dokumenty tvořící přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

1.8 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.  
1.9 Tento Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Změny dle článku 2.1 vznikly v důsledky okolností, které objednatel nemohl předvídat, ač jednal s náležitou péčí; tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky; a hodnota změn je menší než 50% původní hodnoty smlouvy.
1.10 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

1.11 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.
1.12 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat. 
1.13 Dodatek je vyhotoven v 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 3 (tři) stejnopisy obdrží objednatel, 1 (jeden) stejnopis obdrží zhotovitel.

1.14 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 vč položkových rozpočtů (soupis víceprací / méněprací)
V Praze dne 

7. 7. 2021





V Ivanovicích na Hané dne 30. 6. 2021
	Objednatel
	
	Zhotovitel

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	RNDr. František Pelc
	
	Josef Kubáček

	ředitel
	
	jednatel
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