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DODATEK č. 4
ke Smlouvě o dílo č. 2020001554:

číslo smlouvy objednatele: 2020001554
číslo smlouvy zhotovitele:
číslo veřejné zakázky:

1. Smluvní strany

1.1.Zadavatel, resp. objednatel: Statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
zastoupený: Ing. Lubošem Lacinou, vedoucím odboru územního plánování

Magistrátu města České Budějovice, na základě plné moci
č. j. KP-PO/132/2014/EPM/43 ze dne 02.04. 2014

IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 00244732
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s
číslo účtu: 4209522/0800

1.2. Dodavatel, resp. zhotovitel: Ing. arch. Václav Štěpán, Architektonický ateliér ŠTĚPÁN
sídlo:
IČO: 102 76 661
DIČ: CZ430908117
zastoupen:
kontaktní údaje:

bankovní spojení:
číslo účtu:

2. Předmět dodatku
1. V souladu s ustanovením čl. 11 odst. 11.6. se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto

dodatku č. 4 k původní smlouvě o dílo č. 2020001554 (dále jen „původní smlouva"). Kdykoli se
v tomto dodatku hovoří o „smlouvě", rozumí se tím původní smlouva ve znění dodatku č. 1 ze
dne 2.9. 2020, dodatku č. 2 ze dne 3. 2. 2021 a dodatku č. 3 ze dne 20. 4. 2021.

2. Smluvní strany shodně konstatují, že v průběhu trvání smluvního závazku došlo ke změně
rozsahu předmětu smlouvy, na základě které bylo vydáno aktualizované stanovisko Krajského
úřadu Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví ze dne 11.06.2021
podle § 55a odst, 2 písm. d) a e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), v platném znění, ve kterém již není požadováno zpracování vyhodnocení
vlivů navrhovaného obsahu změny ÚPnM na životní prostředí, jako součást „vyhodnocení vlivů
na udržitelný rozvoj území".

3. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v bodě 2.2 je předmětem dodatku smlouvy změna
článku 2. odst 2.3 bod 2.3.3. a článku 3. odst. 3.1 bod 3.1.1. původní smlouvy, ve kterých se
vypouští následující: „včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí, jako součást
„vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území".
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ČI. 2 odst- 2.3. bod 2.3.3. nově zní:

2.3.3. Rozsah zpracování
Předmět veřejné zakázky bude zhotoven v jednotlivých etapách včetně účasti
zhotovitele na jednáních dle stavebního zákona.
Návrh změny ÚPnM bude vypracován a odevzdán v souladu s § 55b ve vazbě na § 52
a následujících stavebního zákona v následujících etapách:
1. etapa - Návrh změny ÚPnM pro řízení o návrhu změny ÚPnM dle § 55b odst. 1
ve vazbě na § 52 stavebního zákona.

2. etapa - Úprava návrhu změny ÚPnM po veřejném projednání před předložením
do zastupitelstva města dle § 55b odst. 7 ve vazbě § 53 stavebního zákona.

3. etapa - Návrh změny ÚPnM po vydání zastupitelstvem města opatřením obecné
povahy.

Návrh změny ÚPnM (1-3 etapa) bude v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb, obsahovat
2 části -1.Změna ÚPnM a II. Odůvodnění změny ÚPnM:
• Oo části I. Změna ÚPnM bude zahrnuto
- v textové části zejména vymezení zastavěného území, koncepce rozvoje území obce,
ochrany a rozvoje jeho hodnot; urbanistická koncepce, zastavitelné plochy, plochy
přestavby, stanovení podmínek pro využití jednotlivých ploch, koncepci veřejné
infrastruktury, systém zeleně, koncepce uspořádání krajiny, územní systém ekologické
stability, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, vymezení veřejně prospěšných
staveb a opatřeni,- v grafické části zejména výkres základního členění, hlavní výkres, výkres veřejné
prospěšných staveb, opatření a asanací, výkres případné etapizace. Zároveň bude
součástí předání digitálních vektorových dat.
• Do části II. Odůvodnění změny ÚPnM bude zahrnuto
- v textové části zejména vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších
vztahů v území včetně souladu s územně plánovací dokumentací kraje a aktuální
politikou územního rozvoje ČR, údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu změny
ÚPnM, komplexní zdůvodnění přijatého řešení, včetně zdůvodnění vybrané varianty
zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území, informaci o výsledcích
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, vyhodnoceni předpokládaných důsledků
na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkce lesa,
- v grafické části zejména koordinační výkres, výkres širších vztahů a výkres
předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu. Zároveň bude součástí předání
digitálních vektorových dat.
Návrh změny ÚPnM bude zpracován ve struktuře a měřítku ÚPnM Návrh změny UPnM
bude ve výrokové části zpracován způsobem, kdy bude jednoznačně zřejmé, co se mění
a bude nahrazeno oproti platnému ÚPnM. Soutisk textu původního ÚPnM se
zapracováním změny UPnM s vyznačenými revizemi textu bude pro účely
srozumitelnosti a jednoznačnosti součástí Odůvodnění změny ÚPnM, a to jako
samostatná kapitola. Tento způsob struktury a formulace textové a grafické části ÚPnM
umožní následně v souladu s § 55 odst. 5 stavebního zákona zajistit vyhotovení ÚPnM
zahrnujícího úplné znění po vydání změny ÚPnM.

ČI. 3 odst. 3.1. bod 3.1.1. nově zní:
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ČI. 2 odst- 2.3. bod 2.3.3. nově zní:

2.3.3. Rozsah zpracování
Předmět veřejné zakázky bude zhotoven v jednotlivých etapách včetně účasti 
zhotovitele na jednáních dle stavebního zákona.
Návrh změny ÚPnM bude vypracován a odevzdán v souladu s § 55b ve vazbě na § 52 
a následujících stavebního zákona v následujících etapách:

1. etapa - Návrh změny ÚPnM pro řízení o návrhu změny ÚPnM dle § 55b odst. 1 
ve vazbě na § 52 stavebního zákona.

2. etapa - Úprava návrhu změny ÚPnM po veřejném projednání před předložením 
do zastupitelstva města dle § 55b odst. 7 ve vazbě § 53 stavebního zákona.

3. etapa - Návrh změny ÚPnM po vydání zastupitelstvem města opatřením obecné 
povahy.

Návrh změny ÚPnM (1-3 etapa) bude v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb, obsahovat 
2 části -1. Změna ÚPnM a II. Odůvodnění změny ÚPnM:

• Oo části I. Změna ÚPnM bude zahrnuto
- v textové části zejména vymezení zastavěného území, koncepce rozvoje území obce, 
ochrany a rozvoje jeho hodnot; urbanistická koncepce, zastavitelné plochy, plochy 
přestavby, stanovení podmínek pro využití jednotlivých ploch, koncepci veřejné 
infrastruktury, systém zeleně, koncepce uspořádání krajiny, územní systém ekologické 
stability, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, vymezení veřejně prospěšných 
staveb a opatřeni,
- v grafické části zejména výkres základního členění, hlavní výkres, výkres veřejné 
prospěšných staveb, opatření a asanací, výkres případné etapizace. Zároveň bude 
součástí předání digitálních vektorových dat.

• Do části II. Odůvodnění změny ÚPnM bude zahrnuto
- v textové části zejména vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších 
vztahů v území včetně souladu s územně plánovací dokumentací kraje a aktuální 
politikou územního rozvoje ČR, údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu změny 
ÚPnM, komplexní zdůvodnění přijatého řešení, včetně zdůvodnění vybrané varianty 
zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území, informaci o výsledcích 
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, vyhodnoceni předpokládaných důsledků 
na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkce lesa,
- v grafické části zejména koordinační výkres, výkres širších vztahů a výkres 
předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu. Zároveň bude součástí předání 
digitálních vektorových dat.
Návrh změny ÚPnM bude zpracován ve struktuře a měřítku ÚPnM Návrh změny UPnM 
bude ve výrokové části zpracován způsobem, kdy bude jednoznačně zřejmé, co se mění 
a bude nahrazeno oproti platnému ÚPnM. Soutisk textu původního ÚPnM se 
zapracováním změny UPnM s vyznačenými revizemi textu bude pro účely 
srozumitelnosti a jednoznačnosti součástí Odůvodnění změny ÚPnM, a to jako 
samostatná kapitola. Tento způsob struktury a formulace textové a grafické části ÚPnM 
umožní následně v souladu s § 55 odst. 5 stavebního zákona zajistit vyhotovení ÚPnM 
zahrnujícího úplné znění po vydání změny ÚPnM.

ČI. 3 odst. 3.1. bod 3.1.1. nově zní:
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3.1.1. Etapa 1 - Návrh změny ÚPnM pro řízení o návrhu změny ÚPnM dle § 55b odst. 1
ve vazbě na § 52 stavebního zákona

nejpozději do 32 týdnů ode dne účinnosti smlouvy
3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní údaje původní smlouvy zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., v platném znění.

3. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a
zhotovitel 1 vyhotovení.

4. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít
dodatek č. 4 k původní smlouvě a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho
připojují oprávnění zástupci smluvních stran podpisy.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb.,
v platném znění, podléhá tento Dodatek č. 4 uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění
dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něco vyplývajících.
Smluvní strany si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění
úplného znění tohoto Dodatku č. 4 včetně příloh v registru smluv i v případě, že povinnost
kjeho uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních
webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že
objednatel je povinen tento Dodatek č. 4 či skutečnosti z něj vyplývající uveřejnit nebo
poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro
účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně
prohlašuji, že žádnou část tohoto Dodatku č. 4 nepovažuji za své obchodní tajemství bránící
jejímu uveřejnění či poskytnutí.

V Českých Budějovicích dne V Českých Budějovicích dne

Za objednatele: Za zhotovitele
Ing.

ICO


