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DODATEK č. 1 
SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 8. 10. 2020 (ID č. 140 972) dle § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"), na akci

ID č. 146976

„ZŠ Pelhřimov, Komenského 1326 - oprava rozvodů vody, ÚT a rehabilitace"

I. Smluvní strany

Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 589 01
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje, 

k podpisu pověřen Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci technické: Ing. Josef Kadlec, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ 

Kraje Vysočina
Tel: +420 564602362, +420 564602419
IČO: 708 90 749
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4050005000/6800

Zhotovitel: Bačina, s.r.o.
se sídlem: U Agrostroje 920, 39301 Pelhřimov,
zastoupený pro věci smluvní: Zdeňkem Bačinou, jednatelem společnosti

zástupce pro věci smluvní 
(změny, dodatky, atd.): Zdeněk Bačina
zástupce pro věci technické: Zdeněk Bačina
osoba pověřená vedením stavby: Zdeněk Bačina
tel.: 777 871 477

IČO: 03516512
DIČ: CZ03516512
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 266 948 552/0300
zápis v obchodním rejstříku: OR KS České. Budějovice, oddíl C 24440

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 8. 10. 2020, ID č. 140 972 (dále jen 
“Smlouva“) je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných 
stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, 
a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako 
nepodstatné změny původního závazku. V souvislosti s realizací víceprací budou zohledněny 
v rekapitulaci ceny díla práce, které nebudou v důsledku změny předmětu díla provedeny 
(méněpráce).
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Smluvní strany se proto s odvoláním na ustanovení čl. 2, 4 a 13 Smlouvy dohodly na uzavření 
dodatku č.1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:
1) Čl. 2. Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací 
uvedených v rozpočtu víceprací a méněprací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č.1.

2) ČL 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:
4.2. Cena díla bez DPH 3 648 544,12 Kč

DPH 21%: 766 194,26 Kč
Cena díla celkem s DPH činí: 4 414 738,38 Kč

slovy: čtyřimilonyčtyřistačtrnácttisícsedmsettřicetosm korun českých, 38 hal.

Rekapitulace ceny:
Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:
Cena díla bez DPH:
DPH 21%:
Cena díla celkem s DPH činí:

Cena víceprací - méněprací dle dodatku č. 1:
Cena víceprací bez DPH
Cena méněprací bez DPH
Cena více-méněprací bez DPH 

3 564 829,44 Kč
748 614,18 Kč

4 313 443,62 Kč

117 477,58 Kč
33 762,90 Kč
83 714,68 Kč

lil. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená se nemění. 
Oprávnění zástupci obou smluvních stran potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým 
obsahem tohoto dodatku č. 1 a souhlasí s ním.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 
Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů, splní objednatel. Smluvní strany současně berou na vědomí, že 
nebyl-li dodatek č. 1, na který se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, 
uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že 
je zrušen od počátku.
Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro 
objednatele a jeden pro zhotovitele.
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Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis víceprací a méněprací)

V Pelhřimově dne \V2.°ol

Zdeněk Bačina, jednatel

Bačina Bačina s.r.O.
U Asrostroje 920

stOVCDC nrmno 5.1.0. • j
Pelhřimov 39301 Pelhřimov 
IČO: 03516512, DIC: c203516512

V Jihlavě 11.Qo.
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

20-016
ZŠ Pelhřimov, Komenského 1326-oprava rozvodů vody, UTa rehabilitace

KSO: 8013219
Místo: Pelhřimov, ul, Komenského, č.p. 1326 -ZŠ

CC-CZ:
Datum: 5.3.2021

Zadavatel: IC: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: Cz70890749

Uchazeč: IC: 03516512
Bačina s.r.o. DIČ: CZ03516512

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094O26

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:
- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní 
a mimo staveništní dopravy v případě Že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých Částí soupisu prací. U 
vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případné výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, 
provádění baravného a materiálového vzorkování apod.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a 
provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie prováděni stanovena oprávněnou osobou zhotovitele
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhi. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.
- V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.
- Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 
let a odpovídají situaci na trhu.

Cena bez DPH 83 714,68

DPH základní 
snížená

Sazba dané 
21,00% 
15,00%

Základ daně
83 714,68 

0,00

Výše daně
17 580,08 

0,00

Cena s DPH V CZK 101 294,76

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatei:

Uchazeč:

20-016

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1326 - oprava rozvodů vody, UT a rehabilitace

Pelhřimov, ul. Komenského, Č.p. 1326 -ZŠ

Kraj Vysočina

Bačina s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel

05.03.2021

PROJEKT CENTRUM 
NOVA s.r.o.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 83 714,68 101 294,76

VRN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady -17 700,00 -21 417,00

VRN-0 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady - odpočet -17 700,00 -21 417,00

SO-01 Relaxační místnost 71 109,54 86 042,54
01_00-0 Bourání - odpočty -13 063,47 -15 806,80

01_00-P Bouráni - přípočty 31 390,41 37 982,40

01_01-P Architektonicko - stavební řešení - přípočty 52 782,60 63 866,95

SO-03 Oprava vody 30 305,14 36 669,22
03_00-P Bourání - přípočty 2 833,62 3 428,68

03„01-0 Architektonicko - stavební řešení - odpočty -2 999,43 -3 629,31

03_01-P Architektonicko - stavební řešení - přípočty 18 276,36 22 114,40

03C_P Zařízení zdravotné technických instalací - přípočty 2 385,79 2 886,81

03C_Z1_P ZTI - výměna roháčků - přípočty 9 808,80 11 868,65
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1326 - oprava rozvodů vody, UT a rehabilitace

Objekt:
VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis:
VRN-0 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady - odpočet

KSO:
Místo: Pelhřimov, ul, Komenského, č.p. 1326 - ZŠ

CC-CZ:
Datum: 05.03.2021

Zadavatel: IC: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IC: 03516512
Bačina s.r.o. DIČ: Czo3516512

Projektant: IC: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky 
potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v 
případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí 
soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování 
dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
barevného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen 
při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech 
a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve 
vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - V 
případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč 
zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceniku 
jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na 
trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na 
předmětnou akci. - Tento soupis prací řeší vedlejší a ostatní náklady dle vyhl. 
169/2016Sb. §9 a 10 v tomto jediném společném soupisu pro všechny uváděné 
stavební, provozní a inženýrské objekty v zakázce, rovněž i pro všechny etapy výstavby. 
- Vzhledem k výše uvedenému nelze stanovit jednotné JKSO pro tento objekt, zakázka 
obsahuje tyto objekty dle JKSO : 828 8914, 827 2913, 801 8523, 822 5211, 823 2919, 
827 5929, 828 7314, 822 5274

Cena bez DPH -17 700,00

DPh základní 
snížená

Základ daně 
-17 700,00 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně
-3 717,00

0,00

Cena s DPH v CZK -21 417,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1326 - oprava rozvodů vody, UT a rehabilitace

Objekt:
VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis:
VRN-0 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady - odpočet

Cena celkem (CZK

Místo: Pelhřimov, ul, Komenského, č.p. 1326 - ZŠ Datum: 05.03.2021

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant PROJEKT
CENTRUM NOVA

Uchazeč: Bačina s.r.o. Zpracovatel:

Kód dilu - Popis

Náklady ze soupisu prací -17 700,00

OST - Ostatní -17 700,00
002 - Vedlejší a ostatní náklady -17 700,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZS Pelhřimov, Komenského 1326 - oprava rozvodů vody, UT a rehabilitace

Objekt:
VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis:
VRN-0 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady - odpočet

Místo: Pelhřimov, ul. Komenského, č.p. 1326 - ZŠ Datum: 05.03.2021

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
PROJEKT
CENTRUM NOVA

Uchazeč: Bačina s.r.o. Zpracovatel:

1) Logo Kraje Vysočina
2) Prohlašent: .STAVÍME PRO VÁS"
3) Název akce
4} Investor: .Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 5S7 33 Jihlava*
5) Generální dodavatel
6) Projektant
7) Stavbyvedoucí
8) Technický dozor
10) Koordinátor BOŽP
11) Termín realizace stavby
o rozmérech 5.1 x 2.40 m včetná nákladů na jeho údržbu po dobu trváni 
stavby.
Informační panel (grafický potisk na plachtu s oky) bude osazen na
dočasnou ocelovou kri kotven on dn zemři sleuokv

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

d OST Ostatní

d 002 Vedlejší a ostatní náklady

-17 700,00

-17 700,00
-17 700,00

3 K 0103 Publicita akce a propagace zadavatele dle podmínek 
dotačního titulu
Náklad v na znotoven a osazeni insormacn/no paneN s de I

kpl -1,000 17 700,00 -17 700,00

pp
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1326 - oprava rozvodů vody, UT a rehabilitace

Objekt:
SO-01 - Relaxační místnost

Soupis:
01_00-0 - Bourání - odpočty

KSO: 8013219
Místo: Pelhřimov, ul. Komenského, č.p. 1326 - ZŠ

CC-CZ:
Datum: 05.03.2021

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IC: 03516512
Bačina s.r.o. DIČ: CZ03516512

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky
potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v 
případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí 
soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování 
dodavatelské případně výrobní dokumentace, dáte výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen 
při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech 
a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve 
vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovné uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - 
Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č, 169/2016Sb. byla 
použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z 
položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele, - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě 
zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situací na trhu. - Tento soupis prací je 
nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část 
soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových 
částí projektové dokumentace: 1.1,01 TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍLOHA Č.1 SKLADBY 
KONSTRUKCÍ 1.1.02 PŮDORYS 1.NP „A" + 1.PP „B“ - BOURÁNÍ 1.1.03 PŮDORYS 
1.NP „B" - BOURÁNÍ 1.1.04 PŮDORYS 2.NP „B“ - BOURÁNÍ

Cena bez DPH -13 063,47

dph základní 
snížená

Základ daně 
-13 063,47 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
-2 743,33 

0,00

Cena s DPH v CZK -15 806,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ZŠ Pelhiimov, Komenského 1326 - oprava rozvodů vody, UT a rehabilitace

Objekt:
SO-01 - Relaxační místnost

Soupis:
01_00-0 - Bourání - odpočty

Místo: Pelhřimov, ul. Komenského, č.p. 1326 - ZŠ Datum: 05.03.2021

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:

Uchazeč: Bačina s.r.o. Zpracovatel:

PROJEKT
CENTRUM NOVA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -13 063,47

HSV - Práce a dodávky HSV -13 063,47
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -13 063,47
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1326 - oprava rozvodů vody, UT a rehabilitace

Objekt:
SO-01 - Relaxační místnost

Soupis:
01_00-0 - Bourání - odpočty

Místo: Pelhřimov, ul. Komenského, č.p. 1326 - ZS Datum; 05.03.2021

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
PROJEKT
CENTRUM NOVA

Uchazeč: Bačina s.r.o. Zpracovatel;

-103,240
-103,240

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

-13 063,47

-13 063,47
-13 063,47

4 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 -51,620 133,71 -6 902,11 CS ÚRS 2020 01

pp 
w 
w 
w

Broušenl stávajících betonových podlah ubit do 3 mm
B1 - č008
-51.62
Součet

-51.620
-51,620

5 K 965046119 Příplatek k broušeni stávajících betonových podlah za 
každý dalši 1 mm úbru

m2 -103,240 59,68 -6 161.36 CS ÚRS 2020 01

Broušeni stávajících betonových podlah Příplatek k cen za každý delši 
1 mm bru

-51,62*2
Součet

pp
W 
w
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KRYCÍ LÍŠT SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1326 - oprava rozvodů vody, UT a rehabilitace

Objekt:
SO-01 - Relaxační místnost

Soupis:
01_00-P - Bourání - přípočty

KSO: 8013219
Místo: Pelhřimov, ul. Komenského, č.p. 1326 -

CC-CZ:
Datum: 05,03.2021

Zadavatel: IC: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 03516512
Bačina s.r.o. DIČ: CZ03516512

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky
potřebného kotveni, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v 
případě že tyto Činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí 
soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování 
dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkováni apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen 
při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech 
a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve 
vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - 
Pro sestaveni SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla 
použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z 
položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě 
zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je 
nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část 
soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových 
částí projektové dokumentace: 1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍLOHA Č.1 SKLADBY 
KONSTRUKCÍ 1.1.02 PŮDORYS 1.NP „A" + 1.PP „B“ - BOURÁNÍ 1.1.03 PŮDORYS 
1.NP „B- - BOURÁNÍ 1.1,04 PŮDORYS 2.NP „B“ - BOURÁNÍ

Cena bez DPH 31 390,41

dph základní 
snížená

Základ daně 
31 390,41 

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně 
6 591,99 

0,00

Cena s DPH v CZK 37 982,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1326-oprava rozvodů vody, UT a rehabilitace

Objekt;
SO-01 - Relaxační místnost

Soupis:
01_00-P - Bourání - přípočty

Místo: Pelhřimov, ul Komenského, č.p. 1326 - ZŠ

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: Bačina s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

05.03.2021

PROJEKT
CENTRUM NOVA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

31 390,41

30 824,65
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 400,45

997 - Přesun sutě 19 424,20

PSV - Práce a dodávky PSV 565,76
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 565,76

Strana 13 z



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1326 - oprava rozvodů vody, UT a rehabilitace

Objekt:
SO-01 - Relaxační místnost

Soupis:
01_00-p - Bourání - přípočty

Místo: Pelhřimov, ul. Komenského, č.p. 1326 - ZŠ Datum: 05,03.2021

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA

Uchazeč: Bačina s.r.o. Zpracovatel:

PP Odstíněni izolace prali zemni vlhkosti na plaše vodorovné V

Pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 31 390,41

d HSV Práce a dodávky HSV 30 824,65

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11400,45

100 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu ti do 100 mm pi přes 
4 m2

m3 4,130 2 760,40 11 400,45 CS ÚRS 2020 01

pp Bourání mazaní n betonových nebo z lítého asfallu u.do mni, plochy
přes 4 m2

W 51,62*0,08 4,130
w Součet 4.130

O 397 Přesun sutě 19 424,20
11 K 997013211

Vnitrostaveništni doprava sutí a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 9,292 548,59 5 097,50 CSÚRS 2020 01

pp Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot vodotovn do 50 m
svisie ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

12 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 9,292 209,48 1 946,49 CS ÚRS 2020 01

pp Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezis kdádku se
sfoženim. na vzdálenost do 1 km

13 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 315,928 9,15 2 890,74 CS ÚRS 2020 01

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mneziskládku se
PP složením, na vzdálenost Příplatek k cen za každy dalál i započatý 1 km

přes 1 km
W 9.292*34 315,928
w Součet 315,928

14 K 997013601
Poplatek za uloženi na sktádce (skládkovné) 
stavebního odpadu

t 9,086 1 008,90 9 166,87 CS ÚRS 2020 01

PP Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné)

102 K 997013814 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu izolaci kód odpadu 17 06 04

t 0,206 1 566.00 322,60 CS ÚRS 2020 01

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z
PP izolačních material zatfldéného do Kafalogu odpadů pod klidem 17 06

04

d PSV Práce a dodávky PSV 565,76

o 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 565,76
101 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 51,620 10,96 565,76CS ÚRS 2020 01
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krycí list soupisu prací
Stavba:

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1326 - oprava rozvodů vody, UT a rehabilitace

Objekt:
SO-01 - Relaxační místnost

Soupis:
01_01-P - Architektonicko - stavební řešení - přípočty

KSO:
Místo:

8013219
Pelhřimov, ul. Komenského, č.p. 1326 - ZŠ

CC-CZ:
Datum: 05.03.2021

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IC: 03516512
Bačina s.r.o. DIČ: CZ03516512

Projektant: IČ; 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč, dodávky 
potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v 
případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí 
soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování 
dodavatelské případně výrobní dokumentace, dáte výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkování apod, - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen 
při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech 
a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve 
vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy, - Kde není výslovné uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - 
Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla 
použita v převážné míře cenová soustava ÚRS, - V případě nejasností u některé z 
položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě 
zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je 
nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato Část 
soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových 
částí projektové dokumentace: 1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍLOHA Č.1 SKLADBY 
KONSTRUKCÍM. 1.05 PŮDORYS 1.NP „A“ + 1.PP - NÁVRH 1.1.06 PŮDORYS 1.NP 
„B" - NÁVRH 1.1.07 PŮDORYS 2.NP „B“ - NÁVRH

Cena bez DPH 52 782,60

dph základní 
snížená

Základ daně 
52 782,60 

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
11 084,35

0,00

Cena s DPH v CZK 63 866,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1326 - oprava rozvodů vody, UT a rehabilitace

Objekt:
SO-01 - Relaxační místnost

Soupis:
01_01-P - Architektonicko - stavební řešení - přípočty

Místo; Pelhřimov, ul, Komenského, č.p. 1326 - ZŠ

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: Bačina s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

05.03.2021

PROJEKT
CENTRUM NOVA

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

52 782,60

39 278,75
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 29 042,59

998 - Přesun hmot 10 236,16

PSV - Práce a dodávky PSV 13 503,85
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 13 503,85
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1326 - oprava rozvodů vody, UT a rehabilitace

Objekt:
SO-01 - Relaxační místnost

Soupis:
01_01-P - Architektonicko - stavební řešení - přípočty

Místo, Pelhřimov, ul. Komenského, č.p. 1326 - ZŠ Datum: 05.03.2021

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA

Uchazeč: Bačina s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 52 782,60

o HSV Práce a dodávky HSV 39 278,75

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 29 042,59
110 K 632451415 Potěr pískocementový tl do 10 mm tř. C 20 běžný m2 5,162 121,99 629,71 CS ÚRS 2020 01

PP Potr piskocementavý bĚZný II. do 10 mm Ir. C 20

W 10%
W 51,62*0,10 5,162
W Součet 5,162

118 K 619325131 Vytažení vápenocementových fabionů, hran nebo 
koutů ___ m 30,000 177,16 5 314,80 CS ÚRS 2020 01

pp Vytaženi fabionů, hran a kout pfi opravách vpenocementových omítek
(s dodáním hmot) jakákoliv důlky

113 K 534112112 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 
PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm m 30,000 16,17 485,10 CS ÚRS 2020 01

pp Obvodová dilatace mez 5 tůnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým
páskem z pěnovéhoPE U.do 10 mm. výěkv 100 mm

1 14 K ,632481215 Separačni vrstva z geotextilie m2 ■ 51,620 51,19 \ 2 642,43|CSÚRS2O2OO1

PP Separačni vrstva k oddáleni podlahových vrstev z geolextilie

115 K 631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř, C 20/25

m3 4,130 3 301,08 13 633,46 CS ÚRS 2020 01

p Mazanina 2 betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí II. přes
50 do SO mm II. C 20/25

W 51,62*0,08 4.130
W Součet 4,130

116 K 631319171 Příplatek k mazanině tt do 80 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 4,130 242,79 1 002,72 CS ÚRS 2020 01

Priplatek k cenám mazanin za strženi povrchu spodní vrstvy mazaniny
PP tall pfed vložením výztuže nebo pletiva pro B. obou vrstev mazaniny

pres 50 do 80 mm

117 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,184 28 991,12 5334,37(CS ÚRS 202001

PP Výztuž mazanin Ze svařovaných šití z drátů typu KARI
W 51,62*0,0031*1,15 0,184
W Součet 0,184

D 998 Přesun hmot 10 236,16
12 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 10,665 959,79 10 236,16|CS ÚRS 2020 01

přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby
PP ruční- bez užiti mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100m

pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukci výšky do 8 m

d PSV Práce a dodávky PSV 13 503,85

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 13 503,85
37 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studená nátěrem penetračním - viz SO-03
m2 51,620 8,44 435,67 CS ÚRS 2020 01

pp Provedení izolace proti zemní vlhkosti natéradly a tmely za studená na
ploše vodorovné V nátěrem penetračním

w 51,62 51,620
w Součet 51,620

111 K 711112001 Provedení izolace proti zemni vlhkosti svislé za 
studená nátěrem penetračním

m2 2,400 21,12 50,69 CS ÚRS 2020 01

pp Provedeni izolace proti zemni vlhkosti natéradly a tmely za studená na
ploše svislé S nátěrem penetračním

w sokl
w 30*0,08 2,400
W Součet 2.400

38 M 11183150 lak penetračnl asfaltový - viz SO-03 t 0.018 50 635,00 810,16 CS ÚRS 2020 01 |

PP lak pene train t asfallový
w 51.62*0,0003 0,015
w 2,4*0,00035 0,001
w Součet 0,016

39 K 711141559 Provedení izolace proti zemni vlhkosti pásy pitavenim 
vodorovné NAIP * viz SO-03

m2 51,620 84,91 4 383,05 CS ÚRS 2020 01

pp Provedení izolace proti zemni vlhkosti pásy plitavenim NAIP na ploše
vodorovné V

112 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přtavenim 
svislé NAIP m2 2,400 112,27 269,45 CS ÚRS 2020 01

pp Provedeni izolace proti zemní vlhkosti pásy plitavenim NAIP na ploše
svislé S

40 M 82853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
violkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólii nebo 
jemnozmný minerálním posypem na bomfm povrchu - 
viz SO-O3

m2 62,243 115,90 7213,96 CSÚRS 2020 01
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50 objektech výšky přes 6 do 12 m

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

W 
w 
w

pás asfaltový nataviteiný mocifi kovaný SBS II 4,0mm s vložkou ze 
sklenéné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozmný minerálním 
posypem na horním povrchu
51,62’1.15
2,4'1,20
Součet

59,363
2.880

62,243

41 K 998711102
Přesun hrnci tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 12 m - viz SO-03 t 0,374 911,41 340,87 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1326 - oprava rozvodů vody, UT a rehabilitace

Objekt:
SO-03 - Oprava vody

Soupis:
03_00-P - Bourání - přípočty

KSO:
Místo:

8013219
Pelhřimov, ul. Komenského, č.p. 1326 - ZŠ

CC-CZ:
Datum: 05.03.2021

Zadavatel: IČ: 70690749
Kraj Vysočina DIČ: Cz70890749

Uchazeč: IČ: 03516512
Bačina s.r.o. DIČ: Czo3516512

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
- U veškrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky 
potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v 
případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí 
soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování 
dodavatelské případně výrobní dokumentace, dáte výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen 
při oceňováni soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech 
a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve 
vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - 
Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla 
použita v převážné míře cenová soustava ŮRS. - V případě nejasností u některé z 
položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceniku jsou stanoveny na základě 
zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je 
nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část 
soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových 
částí projektové dokumentace: 1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍLOHA Č.1 SKLADBY 
KONSTRUKCÍ 1.1.02 PŮDORYS 1.NP „A“ + 1.PP „B" - BOURÁNÍ 1.1.03 PŮDORYS 
1.NP „B" - BOURÁNÍ 1.1.04 PŮDORYS 2.NP „B" - BOURÁNÍ

Cena bez DPH 2 833,62

dph základní 
snížená

Základ daně 
2 833,62 

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně 
595,06 

0,00

Cena s DPH v CZK 3 428,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1326 - oprava rozvodů vody, UT a rehabilitace

Objekt:
SO-03 - Oprava vody

Soupis:
03_00-P - Bourání - přípočty

997 - Přesun suté 1 995,16

Místo: Pelhřimov, ul. Komenského, č.p. 1326 - ZŠ Datum: 05.03.2021

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA

Uchazeč: Bačina s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 833,62

HSV - Práce a dodávky HSV 2 833,62
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 838,46
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1326 - oprava rozvodů vody, UT a rehabilitace

Objekt:
SO-03 * Oprava vody

Soupis:
03_00-P - Bourání - přípočty

Místo: Pelhřimov, ul. Komenského, č.p. 1326 - ZŠ Datum: 05.03.2021

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA

Uchazeč: Bačina s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 833,62

D HSV Práce a dodávky HSV 2 833,62

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 838,46

26 K 978059541
Odsekáni a odebrán; obkladů stěn z vnitřních 
obkládaček plochy přes 1 m2 včetně otlučeni 
podkladní omitkv až na zdivo

m2 10,600 79,10 838,46 CS ÚRS 2020 01

pp Odsekání obkladů stěn v četné otfučenf podkladní omítky až na zdivo z 
obkládaček vnitrních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

w 
w 
w 

w 
w 
w 
W

č214 
2*2 
č215 
2'2 
Č212 
1,3*2 
Součet

4,000

4,000

2,600
10,600

D 997 Přesun sutě 1 995,16

27 K 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m ručně t 0,721 1 237,73 892,40 CS ÚRS 2020 01

PP Vnitrostaveništi doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle ručně pra budovy a hal výky přes 9 do 12m

28 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 0,721 209,48 151,04 CS ÚRS 2020 01

PP Odvoz suli a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

29 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 24,514 9,15 224,30 CS ÚRS 2020 01

PP

W 
w

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k cen za každý další i započatý 1 km 
pfes 1 km 
0,721*34
Součet

24,514
24,514

30 K 997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu t 0,721 1 008,90 727,42 CS ÚRS 2020 01

PP Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládee (skládkovné)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1326 - oprava rozvodů vody, UT a rehabilitace

Objekt:
SO-03 - Oprava vody

Soupis:
03-01-0 - Architektonicko - stavební řešení - odpočty

KSO;
Místo:

8013219
Pelhřimov, uí. Komenského, č.p. 1326 - ZŠ

CC-CZ:
Datum: 05.03.2021

Zadavatel: IC: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IC: 03516512
Bačina s.r.o. DIČ: CZ03516512

Projektant: IC: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky 
potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništni dopravy v 
případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí 
soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování 
dodavatelské případné výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen 
p oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech 
a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve 
vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - 
Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla 
použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z 
položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě 
zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je 
nedílnou součásti komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část 
soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových 
částí projektové dokumentace: 1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍLOHA Č.1 SKLADBY 
KONSTRUKCIlI.1.05 PŮDORYS 1.NP „A“ + 1.PP „B‘ - NÁVRH 1.1.06 PŮDORYS 1.NP 
„B“ - NÁVRH 1.1.07 PŮDORYS 2.NP „B" - NÁVRH

Cena bez DPH -2 999,43

dph základní 
snížená

Základ daně 
-2 999,43 

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-629,88 

0,00

Cena s DPH v CZK -3 629,31

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1326 - oprava rozvodů vody, UT a rehabilitace

Objekt:
SO-03 - Oprava vody

Soupis:
03_01-0 - Architektonicko - stavební řešení - odpočty

Místo; Pelhřimov, ul. Komenského, č.p. 1326 - ZŠ Datum: 05.03.2021

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:

Uchazeč: Bačina s.r.o. Zpracovatel:

PROJEKT
CENTRUM NOVA

Kód diíu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -2 999,43

PSV - Práce a dodávky PSV -2 999,43
766 - Konstrukce truhlářské -2 999,43
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1326-oprava rozvodů vody, UT a rehabilitace

Objekt:
SO-03 * Oprava vody

Soupis:
03_01-0 - Architektonicko - stavební řešení - odpočty

Místo: Pelhřimov, ul. Komenského, č.p. 1326 -ZS Datum: 05.03.2021

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA

Uchazeč: Bačina s.r.o. Zpracovatel:

Pfesur hmot pro konstrukce truhlálsxé sla noveny z hmolnost
PP pf esunov an ého mátor álu v odo rovná doprav ní vzdálenost do $0 m v

objektech výšky přes 6 do 12

PČ Typ Kód Popis Mj Množství J.cena (CZK, Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -2 999,43

d PSV Práce a dodávky PSV -2 999,43

D 766 Konstrukce truhlářské -2 999,43
59 K 766211400 Montáž madel kus -1,000 26,64 -26,64 CS ÚRS 2020 01

60 M 605001 dveřní madlo kus -1.000 1 425,00 -1 425,00
PP dveřní madlo

62 K 766660720 Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru kus -4,000 101,26 -405,04/CS ÚRS 2020 01

PP MontáždvefnichdopjňkůvĚlraolmříŽkysvyrtznutimolveru

63 M 2862201 Větrací mřížka do dveřního křídla se spojovacími 
prostředky

pár -4,000 285,00 -1 140,00

PP vétraci mřížka do dveřního křidla se spojovacími prostředky

65 K 996766102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 12 m t -0,003 916,43 -2,75 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1326 ~ oprava rozvodů vody, UT a rehabilitace

Objekt:
SO-03 - Oprava vody

Soupis:
03_01-P - Architektonicko - stavební řešení - přípočty

KSO:
Místo:

8013219
Pelhňmov, ul. Komenského, č.p. 1326 - ZŠ

CC-CZ:
Datum: 05.03.2021

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 03516512
Bačina s.r.o. DIČ: CZ03516512

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IC;
DIČ;

Poznámka;
- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejích montáž vč. dodávky 
potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništni a mimo staveništní dopravy v 
případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí 
soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování 
dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen 
při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech 
a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve 
vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - 
Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla 
použita v převážné míre cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z 
položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě 
zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je 
nedílnou součásti komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část 
soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových 
částí projektové dokumentace: 1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍLOHA Č.1 SKLADBY 
KONSTRUKCÍÍ.1.1.05 PŮDORYS 1.NP„A" + 1.PP „B‘ - NÁVRH 1.1.06 PŮDORYS 1.NP 
„B“ ■ NÁVRH 1.1.07 PŮDORYS 2.NP „B“ - NÁVRH

Cena bez DPH 18 276,36

dph základní 
snížená

Základ dané 
18 276,36 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
3 838,04 

0,00

Cena s DPH v CZK 22114,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1326 - oprava rozvodů vody, UT a rehabilitace

Objekt:
SO-03 - Oprava vody

Soupis:
03_01 -P - Architektonicko - stavební řešení - přípočty

Místo: Pelhřimov, uí. Komenského, č.p. 1326-ZŠ Datum: 05.03.2021

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:

Uchazeč: Bačina s.r.o. Zpracovatel:

PROJEKT
CENTRUM NOVA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 18 276,36

HSV - Práce a dodávky HSV 6 862,68
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 466,21

998 - Přesun hmot 396,47

PSV - Práce a dodávky PSV 11 413,68
781 - Dokončovací práce - obklady 11 413,68
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1326 - oprava rozvodů vody, UT a rehabilitace

Objekt:
SO-03 - Oprava vody

Soupis:
03_01-P - Architektonicko - stavební řešení - přípočty

Místo: Pelhřimov, ul. Komenského, č.p. 1326 -ZŠ Datum: 05.03.2021

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA

Uchazeč: Bačina s.r.o. Zpracovatel:

Přesun hmnot pro obklady keramické slanoveny z hmotnosti
PP přesunovaného malerjéh vodorovná dopravní vzdátenost do 50

objektech výky přes 6 do Í2 m

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena {CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 18 276,36

d HSV Práce a dodávky HSV 6 862,68

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 466,21

16 K 612131121
Penetračni disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
ručně

m2 10,600 52,95 561,27 CS ÚRS 2020 01

pp Podkdadni a spojovací vrstva vnitřních omílaných ploch penetrace
akrylét-silikonov nanášen ručně stěn ________________________________________ _ ____________ __________________

17 K 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stěn t.10mm nanášená ručně

m2 10,600 205,63 2 179,68 CS ÚRS 2020 01

pp Omítka vápenocementovávnit/ních ploch napálená ručně jednovrstvá,
uouSfky do 10 mm hladká svislých konstrukci stěn

18 K 612321191 Přípiatek k vápenocementové omítce vnitřnich stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky ručně

m2 21,200 58,04 1 230,45 CS ÚRS 2020 01

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená tučné Příplatek
PP k cenám za kadých dalich i započatých 5 mm tloušťky omítky pfes 10

mm stěn
W 10,6*2 21,200
W Součet 21,200

24 K 619995001 Začištěni omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 
obkladů

m 16,600 150,29 2 494,81 CS ÚRS 2020 01

„„ Začištěn omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů
spod.

W 214
w 2+2+2 6,000
W Č215
W 2+2+2 6,000
W 8212
w 1,3+2+1,3 4,600
W Součet 16,600

D 998 Přesun hmot 396,47
' 36 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 0,358 1 107,46 396,47|CS ÚRS 2020 01

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, výrobu a služby
PP ruční-bezuZit(medianlzacůvoderovnádopiavnlvzdáíenostdo100m

pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky plesa do 12

d PSV Práce a dodávky PSV 11413,68

D 781 Dokončovací práce - obklady 11413,68
86 K 781121011 Nátěr penetračni na stěnu m2 10,600 42,48 450,29 |CS ÚRS 2020 01

PP Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetračn! na stěnu

88 K 781474112 Montáž obkladů vnitrních keramických hladkých do 12 
ks/m2 lepených fiexibilním lepidlem

m2 10,600 396,16 4 220,50 CS ÚRS 2020 01

pp Monlá obkladů vnit’nich stn z dlaždic keramických lepaných
Hexibiinirn lepidlem maloformátoyých hladkých přes 9 do 12 ksím2

89 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 11,660 367,65 4 286,80 CS ÚRS 2020 01
PP obklad keramický hladký da 12ks/n2
W 10,6*1,1 11,660
W Součet 11,660

90 K 781477111 Příplatek k montáži obkladú vnitřních keramických 
hladkých za plochu do 10 m2

m2 10,600 59,16 627,10 CS ÚRS 2020 01

pp Montáž obkladů vnitin/ch stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám
za plochu do 10 m2 jednaliv

93 K 781494511 Plastové profily ukončovac! lepené fiexibilním lepidlem m 16,600 91,19 1 513,75 CS ÚRS 2020 01

pp Obklad - dokončující práce profily ukončovac/ lepené flexibiinim
lepidlem ukončovaci

94 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 5.300 39,10 2O7,23jCSŮRS 202001 :

PP Obklad - dokončující práce ostatní práce spárováni silikonem
W 2+2+1,3 5,300
w Součet 5,300

95 K 996781102 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v do 12 m

t 0,213 507,09 106,01 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1326 - oprava rozvodů vody, UT a rehabilitace 

Objekt.
SO-03 - Oprava vody

Soupis:
03C_P - Zařízení zdravotně technických instalací - přípočty

KSO:
Místo:

8013219
Pelhřimov, ul. Komenského, č.p. 1326 - Z$

CC-CZ.
Datum; 05.03.2021

Zadavatel: IC: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IC: 03516512
Bačina s.r.o. DIČ: CZ03516512

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRŮM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
- U vesKerycn aoaaveK a vyroDKu ouae ao ceny zanmnuta jejicn moniaz vc. aodavKy 
potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v 
případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých části 
soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování 
dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen 
při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech 
a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve 
vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - 
Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla 
použita v převážné míre cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z 
položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě 
zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je 
nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část 
soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových 
částí projektové dokumentace: 1.4.C.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA-ZTM.4.C.02 
PŮDORYS 1.NP.A“ + 1.PP,B-ZTI 1.4.C.03 PŮDORYS 1.NP„B“-ZTI 1.4.C.04 
PŮDORYS 2 NP 8“ - ZTI

Cena bez DPH 2 385,79

dph základní 
snížená

Základ daně 
2 385,79 

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně 
501,02 

0,00

Cena s DPH v CZK 2 886,81

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1326-oprava rozvodů vody, UTa rehabilitace

Objekt:
SO-03 - Oprava vody

Soupis:
03C_P - Zařízení zdravotně technických instalaci - přípočty

Misto: Pelhřimov, ul. Komenského, Č,p, 1326 -ZŠ Datum: 05.03.2021

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA

Uchazeč: Bačina s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 385,79

HSV - HSV 4,19
997 - Přesun sutě 4,19

PSV - Práce a dodávky PSV 2 381,60
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 882,84

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 498,76

Strana 34 z 39



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1326 - oprava rozvodů vody, UT a rehabilitace

Objekt:
SO-03 - Oprava vody

Soupis:
03C_P - Zařízení zdravotně technických instalací - přípočty

Místo: Pelhřimov, ul, Komenského, č.p. 1326 - ZŠ Datum: 05,03.2021

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA

Uchazeč: Bačina s.r.o. Zpracovatel:

Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo 
klasických

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 385,79

d HSV HSV 4,19

D 997 Přesun sutě 4,19
14 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složenim
t 0,020 209,48 4,19 CS ÚRS 2020 01

pp Odvoz suti a vybouraných hmol na skládku nebo meziskládku se
složenim. na vzdálenost do 1 km

D PSV Práce a dodávky PSV 2 381,60

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 882,84
66 K 722130803 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do 

DN 50
m 2,500 54,08 135,20 CS ÚRS 2020 01

99 Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových pfes
40 do DN50

i67 K 722171913 Potrubí plastové odříznutí trubky D do 25 mm kus 2,000 6,77 13,54CS ÚRS 202001
pp Odříznuti trubky nebo tvarovky u razvod vody z plastů D pfes 20 do 25

mm

73 K 722173913 Potrubí plastové spoje svar polyfuze D do 25 mm kus 2,000 40,44 80,88 CS ÚRS 2020 01

PP Spoje rozvodů vody z plastů svarpolyfuzDpes20d0 25mm

75 K 722174022 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 
D 20 x 3,4 mm m 0,500 266,39 133,20 CS ÚRS 2020 01

p„ Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných
polyfuzn PN 30 (SDR 6) D 201 3,4

76 K 722174023 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 
D 25 x 4,2 mm

m 2,000 322,14 644,28 CS ÚRS 2020 01

pp Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných
polyfuzn PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2

80 K 722181221
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE ti do 9 mm DN do 22 
mm

m 0.500 51,68 25,84 CS ÚRS 2020 01

Ochrana potrubl termolzolsčnimi trubicemi 2 pnového potyetytenu PE
PP přilepenými v pičných a podélných spojích, touštky izolace přes 6 do 9

mm. vnitrního ořům éru izolace DN do 22 mm

81 K 722181222
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 
mm

m 2,000 61,15 122,30 CS ÚRS 2020 01

Ochrana potrubl lermoizolačnlmi trublceml z pěnového polyetylénu P
PP plilepenými v pněných a podélných spojích, tloušťky izolace ples 6 do 9

mm, vnitrního průmru izolace DN přes 22 do 45 mm
82 K 722181812 Demontáž pištěných pásů z trub do D 50 m 2,500 16,29 40,73 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáz pisténých pásů z trub do 0 50

86 K 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem kus 4,000 170,81 603,24 CS ÚRS 2020 01

PP Armatury s jedním závitem nástěnky pro vtokový ventil G 1/2

113 K 998722102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 
do 12 m t 0,004 524,81 2,10 CS ÚRS 2020 01

Přesun hmot pro vnil/ni vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného
PP materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky

přes 6 do 12 m

114 K 998722181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,004 381,44 1,53 CS ÚRS 2020 01

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného
PP materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použiti

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 498,76
146 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 2,000 67,95 135,90 [CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž baterií nástěnných do G 3/4

134 K 725829121 Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a 
klasické ostatní typ

kus 2,000 181,43 362,86 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1326 - oprava rozvodů vody, UT a rehabilitace

Objekt:
SO-03 - Oprava vody

Soupis:
03C_Z1_P - ZTI - výměna roháčků - přípočty

KSO: 8013219
Místo; Pelhřimov, ul. Komenského, č.p. 1326 - ZŠ

CC-CZ’
Datum: 05.03.2021

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IC: 70890749
DIČ: CZ70890749

Uchazeč:
Bačina s.r.o.

IČ: 03516512
DIČ: CZ03516512

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
- u vesKerycn aoaaveK a vyroDKu ouae ao ceny zanrnuta jeycn montaz vc. aodavKy 
potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v 
případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí 
soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracováni 
dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkováni apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen 
při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech 
a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve 
vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - 
Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. Č. 169/2016Sb. byla 
použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z 
položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě 
zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je 
nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akcí. - Tato část 
soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových 
části projektové dokumentace: 1.4.C.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA-ZTI 1.4.C,02 
PŮDORYS 1 NP „A" + 1 .PP „B" - ZTI 1 4.0.03 PŮDORYS 1 .NP „B" - ZTI 1.4.C.04 
PŮDORYS 2 NP B“-ZTi

Cena bez DPH 9 808,80

Základ dané
dph základní 9 808,80

snížená 0,00

Sazba daně Výše daně
21,00% 2 059,85
15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 868,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1326 - oprava rozvodů vody, UT a rehabilitace

Objekt:
SO-03 - Oprava vody

Soupis:
03C_Z1_P - ZTI - výměna roháčků - přípočty

Místo: Pelhřimov, ul. Komenského, č.p. 1326 - ZŠ Datum: 05.03.2021

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:

Uchazeč: Bačina s.r.o. Zpracovatel:

PROJEKT
CENTRUM NOVA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 9 808,80

PSV - Práce a dodávky PSV 9 808,80
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 9 806,80
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1326 - oprava rozvodů vody, UT a rehabilitace

Objekt:
SO-03 - Oprava vody

Soupis:
03C_Z1_P - ZTI - výměna roháčků - přípočty

Místo: Pelhřimov, ul. Komenského, č.p. 1326 - ZŠ Datum: 05.03.2021

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA

Uchazeč: Bačina s.r.o. Zpracovatel:

Pfesun hmol pto zafizovacl predmčty stanovený z hmotnosti
PP přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez

paužit I mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem (CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 808,80

o PSV Práce a dodávky PSV 9 808,80

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 9 808,80
148 K 725129101 Montáž pisoáru keramického kus | 6,0001 580,92 3 485,52|CS ŮRS 2020 01

PP Pisoárová záchodky montáž ostatních typů keramických

147 K 725130811 Demontáž pisoárových stání soubor 6,0001 270,89 1 625,34jCS ŮRS 2020 01
W 3’2 6,000

146 K 725810811 Demontáž ventilů výtokových nástěnných kus 20,0001 41,51 830,20|CS ŮRS 2020 01

PP Demontáž výtokových ventilů nástěnných

131 K 725813111 Ventil rohový vč. připojovací trubičky nebo flexi hadičky 
G1/2

soubor 20,000 192,93 3 858,60 CS ŮRS 2020 01

W WC
W 4+4 8,000

W U
W 2*2+2*1 6,000

W PZ
w 6 6,000

w Součet 20.000

139 K 998725102 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 12m

t 0,009 612,42 5,51 CS ŮRS 2020 01

Pfesun hmol pro zařizovací předměty slanovený z hmotnosti
PP pfes unov a ného m ateriá lu vodo rovná doprav nf v zdálenost d o 60 m v

objektech výsky přes 6 do 12 ......... ......

140 K 998725181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,009 403,56 3,63 CS ÚRS 2020 01
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