DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

Uzavřené dne 30.03.2021
Smluvní strany
1. Zadavatel:


Bytem Rýmařov, příspěvková organizace

            
Se sídlem:  


Palackého 1178/11, 795 01 Rýmařov

Zastoupený:


Bc.Ivana Sitorová, ředitelka organizace




IČ:



45234671




Telefon:


XXXXXXXXXXX





                                          




 ( dále jen „objednatel “ )
2. Zhotovitel:             
STAS v.o.s.
Se sídlem :
            Žižkova  260/21, 79501 Rýmařov
Zastoupený:
            Ing. Boris Pavlásek - ředitel
Tel a fax.:


XXXXXXXXXXX
IČ:



15502520
DIČ:



CZ15502520
Bankovní spojení:

XX
Číslo účtu:


XXXXXXXXXXXXXX
( dále jen „ zhotovitel “ )

Článek  I.
Předmět dodatku 
1. Na základě dohody s objednatelem došlo k navýšení ceny o 139.520,16 Kč bez DPH za tyto práce:
· dodávka a montáž dekoračních fasádních prvků, 
· oplechování soklové římsy a práce s tím spojené,
· zateplení nadstřešních vikýřů, zateplení římsy a práce s tím spojené,
· bourání zdiva anglických dvorků, bourání zídky,

· vyklízecí práce (půda a sklep), likvidace odpadu

· dodávka a montáž žlabů, svodů, rozražeče sněhu,

· demontáž a montáž okna – výlezu a práce s tím spojené,
· zednické práce.

Všechny provedené práce i méněpráce jsou uvedeny v položkovém rozpočtu.
Článek  II.

Cena dodatku smlouvy
1. Cena díla dle nabídky ze dne 07.06.2021  se mění takto: 
                                                                     Původní cena bez DPH       2.665.446,13 Kč

                                                                     se navyšuje o                          139.520,16 Kč 
                                                              Nová cena bez DPH            2.804.966,29Kč
                                                              DPH 15%                               395.737,78 Kč
                                                              DPH 21%                                 35.010,03 Kč
                                                              Nová cena včetně DPH       3.235.714,10 Kč

Článek  III.

                                                 Ostatní ujednání

1. Ostatní body smlouvy tímto dodatkem nezměněné zůstávají v platnosti.
    V Rýmařově dne : 21.06.2021
   V Rýmařově dne : 21.06.2021
     za objednatele:                                                                                     za zhotovitele:

……………………………                                                              ………………….………

           za Objednatele
        za Zhotovitele

        Bc. Ivana Sitorová
    Ing. Boris Pavlásek

                 ředitelka
               ředitel

