
DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO f-J?/?/&> 2-1 J

uzavřené dne 28. 06. 2021 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi

Česká republika - Okresní soud v Tachově
IČO: 00024805, DIČ: není plátcem DPH 
sídlem náměstí Republiky 71, 347 30 Tachov 
zastoupen^^^^^^^^j^^^^^^^^£)ředsedkyní soudu

(dále jen jako „objednatel")

a
SUPTel a. s.
IČO: 25229397, DIČ: CZ25229397
sídlem Hřbitovní 15, 312 00 Plzeň
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl B, vložka 776
zastoupena členem představenstva
(dále jen jako „zhotovitel"),

(objednatel a zhotovitel společně dále jako „smluvní strany")

I.

1. Objednatel a zhotovitel se tímto dohodli na změně smlouvy o dílo uzavřené dne 28. 06. 2021 
(dále jen „smlouva") tak, že článek III. bod 1. smlouvy nově zní: „Zhotovitel se zavazuje 
provést dílo vymezené v čl. II. této Smlouvy nejpozději do 30. 9. 2021".

2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají změnou nedotčena.

II.
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2. Tento dodatek je podepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. 
Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn 
v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Tento 
dodatek proto nabývá účinnosti teprve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

V Tachově dne 15. 07. 2021

předsedkyně soudu
/  '

V Plzni dne 15. 07. 2021

SUPTel a. s.

člen představenstva


