
SPRÁVA
ŽELEZNIC

DODATEK C. 1 KE SMLOUVĚ O D ÍLO  C. E639-S-2732/2020
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník")

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 
A 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO 709 94 234, DIČ CZ70994234

Organizační složka: Oblastní ředitelství Brno
zastoupená Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání sm luvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Brno 
Kounicova 688/26 
611 43 Brno

(dále jen „Objednatel")

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
se sídlem: Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod 
IČO: 609 32 171, DIČ: CZ60932171
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
spisová značka B 2487
bank. spojení: ......... .............. . . ... . , č. účtu: ..................... 
zastoupena: Petrem Suchým, předsedou představenstva 
(dále jen „Zhotovitel")

číslo smlouvy:

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem 
„Havlíčkův Brod ST -  oprava (opláštění budovy)" (dále jen „veřejná zakázka"). Jednotlivá 
ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné 
zakázky.



Výše uvedené sm luvní strany se dohodly na následujícím dodatku ke smlouvě o dílo (č. E639-S- 
2732/2020 u Objednatele) ze dne 14.7.2020 (dále jen „smlouva o dílo").

Článek Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy se doplňuje o odst. 3.11 
tohoto znění:

3.11 Předmět smlouvy o dílo se doplňuje o provedení nezbytně nutných prací (dále také vícepráce) 
a dále se vypouští neprovedené práce (dále také méněpráce), které jsou specifikovány 
v položkových rozpočtech, jež jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo a tvoří přílohu č. 1.

V  článku Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy se odst. 3.3 nahrazuje 
novým textem, který zní:

3.3. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 14.7.2020 bez DPH 
Cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH 
Cena méněprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH
Cena celkem bez DPH___________________________________
DPH 21 %______________________________________________
Cena celkem vč. DPH 21%

3.719.869,37 Kč 
+ 1.495.859,05 Kč 

-537.390,82 Kč 
4.678.337.60 Kč 

982.450,90 Kč 
5.660.788,50 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je sepsán ve třech vyhotoveních, přičemž 2 vyhotovení obdrží 
Objednatel a 1 vyhotovení Zhotovitel.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1: Položkové rozpočty

Tento dodatek č. 1 byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne:

V  Brně dne 15.7.2021 

Za Objednatele

V Havlíčkově Brodě dne 

Za Zhotovitele

Ing. Libor Tkáč
ředitel Oblastního ředitelství Brno

Petr Suchý
předseda představenstva



krycí list soupisu prací
Stavba:

Havlíčkův Brod, budova TO  - oprava 
Objekt:

ZL 51.2 - vnitřky MNP 222/5

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: ÍČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

23. 4. 2020

Cena bez DPH -145 777,43

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -145 777,43 21,00% -30 613,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s  DPH v CZK -176 390,69
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Havlíčkův Brod, budova TO  - oprava
Objekt:

ZL Č1.2 - vnitřky MNP 222/5
Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby ce lkem -145 777,43

P S V  - Práce a dodávky PS V -93 857,37
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa -53 550,00

751 - Vzduchotechnika -12 389,40

784 - Dokončovací práce - malby a tapety -6 593,16

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy -21 324,81

HZS - Hodinové zúčtovací sazby -51 920,06
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Havlíčkův Brod, budova TO  - oprava
Objekt:

Z L  Č1.2 - vnitřky MNP 222/5
Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -145 777,43

D PSV Práce a dodávky PS V -93 857,37

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa -53 550,00

19 K 735151373 Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 
600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 587 W

kus ■ -7,000 2 190,00 -15 330,00 SoD

w -(3+4)"1 P06+0P06A, B a 0P05 - zm 3.1" -7,000
w Součet -7,000

20 K 735151677 Otopná tělesa panelová třídesková PN 1,0 MPa, T  do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky 
tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 2406 W

kus -7,000 5 460,00 -38 220,00 SoD

w -(3+4)"0P03,4 a 7 + 1P03 ,4  a 7  zm 3.1" -7,000
w Součet -7,000

D 751 Vzduchotechnika -12 389,40
1 K 751111012 Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes 100 do 200 mm kus -5,000 178,00 -890,00 <n o O

W  -3*'1P06 -zm 6.1" -3,000
W  -2"OP06A + OP04 - zm6.1" -2,000
W  ________ Součet __________________________________________    -5,000

2 M 42914103 [ventilátor axiální potrubní skříň z plastu průtok 200m3/h D 120-125mm 25WIP44 kus -5,000 1 110,00 -5 550,00 SoD
W  -5 "zm 6.1" -5,000 
W  Součet -5,000

3 K 751510041 Vzduchotechnické potrubí z  pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 
100 mm

m -8,950 412,00 -3 687,40 SoD

W  -(0,1+1,35+0,8+0,1*2)"1P06-zm6.1" -2,450 
W  -0,4"OP06A- zm6.1" -0,400 
W  -(0,7+0,3+3+0,3+1,8)"svislé v eden i-zm 6 .1 " -6,100 
W  Součet -8,950

4 K 751514162 Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm kus -5,000 127,00 -635,00 SoD
W  -5 "zm 6.1" -5,000 
W  Součet -5,000

5 K 751514262 Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového s přírubou, průměru 
Dřeš 100 do 200 mm

kus -2,000 127,00 -254,00 SoD

W  -2" zm 6.1" -2,000 
W  Součet -2,000

6 K 751514712 Montáž protldešfové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 
0.035 do 0.07 m2

kus -1,000 253,00 -253,00 SoD

W  -1 "zm 6.1" -1,000 
W  Součet -1,000

7 K 751572002 Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do trapézového plechu průměru 
potrubí přes 100 do 200 mm

m -5,000 224,001 -1 120,00 SoD

W  -5 "zm 6.1" -5,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w Součet -5,000

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety -6 593,16
21 K 784211107 Wlalby z malířských směsí otěruvzdomých za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně na 

schodišti o výšce podlaží do 3,80 m m2 -100,200 65,80 -6 593,16 SoD
w ”zm 2.4 -  nahrazeno olejovým nátěrem na schodištích "-100,2 -100,200
w Součet -100,200

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy -21 324,81
8 K 786627121 Montáž zastiňujících žaluzií lamelových venkovních pro okna kovová m2 -11,520 350,00 -4 032,00 SoD

w -4*1,8*1,6”okna jihovýchodní fasády do kanceláří objektu st.p.č.7080 změna 6.1” -11,520
9 M R5546100 předokení žaluzie horizontální venkovní m2 -11,520 1 500,00 -17280,00 SoD

10 K 998786102 Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m t -0,014 915,00 -12,81 SoD

D HZS Hodinové zúčtovací sazby -51 920,06
11 K HZS1291 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník hod -68,000 272,00 -18 496,00 SoD

w
w

-408+2*4*5*8,5"množství z  nabídky - provedené množství: vystěhování a  nastěhování 4 pracovníci 5 dnů 8,5 hodiny změna 
4.2"
Součet

-68,000

-68,000
12 K HZS2121 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí truhlář hod -4,000 361,00 -1 444,00 SoD

w
w

-2*2"neprovedené práce, změna 4.2, souvisí s  změnou 4.1" 
Součet

O o 
o o 
o o
Y Y

13 K HZS2212 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný hod -16,000 462,00 -7 392,00 SoD
w -2*8"odpojení a  napojení ÚT a vodovodu na rozvod ze  sousedního objektu změna 3.2" -16,000

14 K HZS2222 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný hod -32,000 462,00 -14 784,00 SoD
W  ___________________ -2*2*8"napojení VZT, asistence při bouracích pracích, odpojení a napojení přívodu el.energie změna 6.1”__________________ ________ ________ -32,000

15 M 34140560 vodič izolovaný s Cu jádrem U 2x0,50mm m -12,000 2,42 -29,04 SoD

16 K HZS3222 Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých 
zařízení odborný hod -17,000 443,00 -7 531,00 SoD

w -2*8,5"dopojení P C  + telefon do třetí kanceláře ve VB  změna 6.1” -17,000
w Součet -17,000

17 M 34121050 kabel sdělovací s Cu jádrem 5x2x0,5mm m -54,000 7,43 -401,22 SoD
w -2*27"dopojení kanceláře ku koleji P C  + telefon zm  6.1" -54,000
w Součet -54,000

18 M 34571012 lišta elektroinstalační vkládací 40x15 m -34,000 54,20 -1 842,80 SoD
w "zm 6.1 "-34 -34,000
w Součet -34,000
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Havlíčkův Brod, budova TO  - oprava 
Objekt:

ZL Č1.4 - venky MNP 222/5

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -391 613,39

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní -391 613,39 21,00% -82 238,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -473 852,20
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Havlíčkův Brod, budova TO - oprava
Objekt:

ZL Č1.4 - venky MNP 222/5
Místo: Datum: 23 .4 .2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -391613,39

H SV  - Práce a dodávky H SV  -305 467,59
3 - Svislé a kompletní konstrukce -28 096,00

5 - Komunikace pozemní -13 483,85
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -247 086,82
61 - Úprava povrchů vnitřních -20 570,60
62 - Úprava povrchů vnějších -226 516,22

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -9 987,78
997 - Přesun sutě -2 688,38
998 - Přesun hmot -4 124,76

P S V  - PSV -86 145,80
713 - Izolace tepelné -6 743,09

781 - Dokončovací práce - obklady keramické -79 402,71
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Havlíčkův Brod, budova TO  - oprava
Objekt:

ZL Č1.4 - venky MNP 222/5
Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKj Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -391 613,39

D H SV Práce a dodávky H SV -305 467,59

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -28 096,00

1 K 311272111 Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdivá 250 mm pevnost tvárnic do P2, objemová 
hmotnost do 450 kq/m3 hladkých m2 -4,500 1 080,00 -4 860,00 SoD

w "jih zm1.2"-0,25*9 -2,250
w "sever zm1.2"-0,25*9 -2,250
w Součet -4,500

2 K 311272311 Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdivá 375 mm pevnost tvárnic do P2, objemová 
hmotnost do 450 kq/m3 hladkých m2 -15,700 1 480,00 -23 236,00 SoD

w "jih zm1.2" -0,25*(10,4+9,8+0,8+10,4) -7,850
w "sever zm1,2"-0,25*(10,4+9,8+0,8+10,4) -7,850
w Součet -15,700

D 5 Komunikace pozemní -13 483,85
3 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtl ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 0,000 154,00 O o o SoD

W  -0,5*(10,5+10,8+6,8+0,5)+0,5*(6,75+0,5+6+3,5+10,36)"zm1.1 objekt šatny" -0,745
W  -0,5*(10,5+10,8+6,8+0,5)+0,5*(6,75+0,5+3,5+10,2)"zm1.1 objekt kanceláře" -3,825
W  4,57“množství neuplatněné ve V C P zm  1.1" 4,570
W  ________________Součet_____________________________________________________________________________________________________________________  0,000

4 K 596811220
Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se 
smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti m2 -42,150 259,00 -10 916,85 SoD
dlaždic ořeš 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochv do 50 m2

W __________________ -66+(28,6-4,75)"zm1.1"____________________________________ _________________________________________________________ ________ ________ -42,150

5 M 59245320 dlažba plošná betonová 400x400x45mm přírodní m2 -7,550 340,00 -2 567,00 SoD
w -(31,4-23,85)"zm1.1" -7,550
w Součet -7,550

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -247 086,82

D 61 Úprava povrchů vnitřních -20 570,60
6 K 611311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných m2 -126,200 163,00 -20 570,60 SoD

w " i.P P  zm1.1"-126,2 -126,200

D 62 Úprava povrchů vnějších -226 516,22
Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy,

7 K 621221041 tloušťky desek přes 160 mm m2 -126,200 950,00 -119 890,00 SoD

oznZ4
w Součet -126,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 621251101 Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž 
kotev s použitím tepelněízoíačních zátek na vnější podhledy z polystyrenu m2 -400,350 23,30 -9 328,16 SoD

w -400,350"zm1.1" -400,350

9 K 621251105 Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněízoíačních 
zátek na vnější podhledy z minerální vlnv m2 -126,200 37,30 -4 707,26 SoD

w -126,2"zm1.1" -126,200

21 K 623331121 Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká pilířů nebo sloupů m2 -10,440 412,00 -4 301,28 SoD
w "komíny zm1.3"-2,6*1,8 -4,680
w -1,2*(0,7+0,7+0,5+0,5)*2 -5,760
w Součet -10,440

27 M 63152383 deska tepelně izolační minerální kontaktních pro podhledy finální s povrchovou úpravou A=0,037 tl 180mm m2 -138,820 636,00 -88 289,52 SoD
w -126,2*1,1"zm1.1" -138,820

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -9 987,78
57 K 978059641 Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdívo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv 

materiálů, plochy přes 1 m2 m2 -24,490 122,00 -2 987,78 SoD
w "jih sokl"- 1,55*(10+10,8+10+0,8)*0,25"zm 1.1" -12,245
w "sever sokl" -1,55*(10+10,8+10+0,8)*0,25"zm 1.1" -12,245
w Součet -24,490

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalaci elektrikář odborný

56 K HZS2222 - snesení demontáž stávajícího vedení hromosvodu na střeše a stěnách hod -14,000 500,00 -7 000,00 SoD

w -14 "zdvojená položka" -14,000

D 997 Přesun sutě -2 688,38
58 K 997013111 Vnltrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 

budovy a haly výšky do 6 m t -2,180 489,00 -1 066,02 SoD

59 K 997013501 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost do 1 km t -2,180 234,00 -510,12 SoD

60 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km t -2,180 10,20 -22,24 SoD

61 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného t -2,180 500,00 -1 090,00 SoD

D 998___________ Přesun hmot_________________________________________________________________________________ ______ ____________ ______________ ___________ -4 124,76

35 K 998011002 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m t -14,372 287,00 -4 124,76 SoD

D PSV PSV -86 145,80
D 713 Izolace tepelné -6 743,09

46 K 713131141 Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikací) lepením 
celoplošně m2 -18,900 158,00 -2 986,20 SoD

w -0,25*(9,8+9,8+9,1+9,1) -9,450
w -9,45"zm1.2" -9,450
w Součet -18,900

51 M 28372309 deska EPS  100 do plochých střech a podlah A=0,037 tl 100mm m2 -20,790 173,00 -3 596,67 SoD
w -I8,9*1,1"zm1.2" -20,790

52 K 998713102 Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m t -0,165 971,00 -160,22 SoD

D 781 Dokončovací práce - obklady keramické -79 402,71
53 K 781774117 Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých 

přes 25 do 35 ks/m2 1712 -85,180 511,00 -43 526,98 SoD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství, J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w "jih sokl” -1,55*(10+10,8+10+0,8)"zm. 1.1” -48,980
w "sever sokl"- 1,55’ (10+10,8+10+0,8)"zm. 1.1" -48,980
w "dveře"- (-(1,5*1*2)-(1 *0,3*10)-(0,3*0,3*2)-(2,2*1,5*2))”zm. 1.1.” 12,780
w Součet -85,180

54 M 59761039 obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 m2 -89,250 392,00 -34 986,00 SoD
w -85*1,05 "zm.1.1" -89,250

55 K 998781101 Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t -1,542 577,00 -889,73 SoD
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Havlíčkův Brod, budova TO  - oprava 
Objekt:

ZL 51.1 - vnitřky VCP 222/4

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 553 033,97

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 553 033,97 21,00% 116137,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 669 171,10
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Stavba:
Havlíčkův Brod, budova TO  - oprava

Objekt:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ZL Č1.1 - vnitřky VCP 222/4
Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant: 
Zhotovitel: Zpracovatel:

23. 4. 2020

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 553 033,97

P S V  - Práce a dodávky P S V 539 009,97
741 - Elektroinstalace - silnoproud 474 557,97

766 - Konstrukce truhlářské 53 430,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 11 022,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 14 024,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Havlíčkův Brod, budova TO  - oprava
Objekt:

ZL Č1.1 - vnitřky VCP 222/4
Místo: Datum: 23 .4 .2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 553 033,97

D PS V Práce a dodávky PS V 5 3 9  0 0 9 ,9 7

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 474 557,97
1 K 741000000R Silnoproudy kpl 1,000 474 557,97 474 557,97 CN 3

w "zm 2.2"1 1,000
w Součet 1,000

D 766 Konstrukce truhlářské 53 430,00
2 K R766122000 Montáž dřevěných stěn polozasklených s parapetem do 2,20 m, výšky do 2,75 m kus 1,000 32 450,00 32 450,00 CN 2

w 1"zm5.4 po koženkových šoupácích dveřích cena nabídková v  CN 31.3.2021 položka 2” 1,000

3 K 766660022 Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních kus 2,000 1 370,00 2 740,00 CS ÚRS 2020 02
jednokřídlových, šířkv přes 800 mm

w 1+1 "vstupní 90cm zm5.4 cena kross” 2,000
4 M 61173191 dveře dřevěně vchodové 10kazetové 900x1970mm kus 2,000 9 120,00 18 240,00 CS ÚRS 2020 02

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 11 022,00

5 K 784660147 Linkrustace obnovovací nátěr linkrusty, jednonásobný syntetický na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m m2 100,200 110,00 11 022,00 CS ÚRS 2020 02
w "zm 2.4" (3,85+2+2+3,1+1,75+2,5+1,75+3,1+2+2+3,1+1,75+2,5+1,75)*1,5*2 99,450
w 2,5*0,3 0,750
w Součet 100,200

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 1 4  0 2 4 ,0 0
6 K HZS1291 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník hod 4,000 272,00 1 088,00 SoD

w 2*2"zm7 likvidace nábytku hmotnost sutě 0,24tuny" 4,000
w Součet 4,000

7 K HZS2212 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný hod 28,000 462,00 12 936,00 SoD
W  28 "zm 3.3" 28,000
w  "napojení na stávající rozvody vedlejšího domu, posun boileru v suterénu"
W  "napojení odbočky pro vedlejší dům voda"
W  Součet 28,000

Strana 3 z  3



krycí list soupisu prací
Stavba:

Havlíčkův Brod, budova TO  - oprava 
Objekt:

ZL Č1.3 - vnitřky VCP 222/5

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

23. 4. 2020

Cena bez DPH 618 873,79

dph základní 
snížená

Základ daně 
618 873,79 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
129 963,50 

0,00

Cena s DPH V CZK 748 837,29
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Stavba:
Havlíčkův Brod, budova TO  - oprava

Objekt
ZL Č1.3 - vnitřky VCP 222/5

Místo: Datum: 23 .4 .2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 618 873,79

H SV  - Práce a dodávky H SV 118 087,18

3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 103,76

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 68 605,84

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 36 490,11

997 - Přesun sutě 9 160,68

998 - Přesun hmot 2 726,79

PS V  - Práce a dodávky PS V 497 090,61

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 12 005,03

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 15 211,20

724 - Zdravotechnika - strojní vybavení 2 376,45

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 28 255,23

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 27 899,27

734 - Ústřední vytápění - armatury 10 769,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 73 505,81

742 - Elektroinstalace - slaboproud 49 097,41

763 - Konstrukce suché výstavby 15 694,34

766 - Konstrukce truhlářské 139 737,00

771 - Podlahy z  dlaždic 94 447,47

781 - Dokončovací práce - obklady 3 570,17

783 - Dokončovací práce - nátěry 3 431,33

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 21 090,90

HZS -  Hodinové zúčtovací sazby 3 696,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Havlíčkův Brod, budova TO  - oprava
Objekt:

ZL 51.3 - vnitřky VCP 222/5
Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 618 873,79

D HSV Práce a dodávky H SV 118 087,18

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 103,76

91 K 34D271 n?S
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová m2 1,890 584,00 1 103,76 CS ŮRS 2020 02
hmotnost 500 kq/m3, tloušťka příčky 100 mm

vv 0,9*2,1 "zazdívka dveří zm 2.1" 1,890
w Součet 1,890

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 68 605,84
92 K 612135011 Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stěn m2 5,010 162,00 811,62 CS ÚRS 2020 02

w "oprava podkladu pod olejový nátěr - schodiště - 2.1"
w "schodiště objektu s tp .č . 7079 - 10 %opravy podkladu"50,1*0,1 5,010
w Součet 5,010

1 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 46,595 364,00 16 960,58 SoD
w 4*0,15"zm3.2" 0,600
w 2,4*0,15"zm3.4" 0,360
w 78*0,15"zm3.1" 11,700
w 85*0,15“zm2.3" 12,750
vv 13,23*0,15"zm3.3.+Zm3.5" 1,985
w 128*0,15"zm2.2" 19,200
w Součet 46,595

QA Y R19399141 Omítka vápenocementová lehčená vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 m2 3,780 275,00 1 039,50 CS ÚRS 2020 02
mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn

w "zazdívka dveří zm 2 .V 0 ,9*2,1*2 3,780
w Součet 3,780

2 K 612325121 Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm m2 46,595 885,00 41 236,58 SoD
w 4*0,15"zm3.2" 0,600
w 2,4*0,15"zm3.4" 0,360
w 78*Q,15"zm3.1" 11,700
w 85*0,15"zm2.3" 12,750
w 13,23*0,15"zm3.3.+Zm3.5" 1,985
w 128*0,15"zm2.2" 19,200
w Součet 46,595

3 K 631311121 Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. 
do 80 mm m3 0,150 4 260,00 639,00 SoD

W  (1,6+1,8+1,9+2,2)*0,25*0,08"zm5.1" 0,150 
W  Součet 0,150

4 K 631311224 Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30 m3 2,106 3 760,001 7 918,56 SoD
w
w

(14+20,1 +12,16+12,15+17,1+11,05)*0,02"zm5.2' 
(1,75*2+2*2)*2,5*0,02"zm5.3"
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| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
w Součet 2,106

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 36 490,11
39 K 965042241 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 0,150 2 250,00 337,50 SoD

w (1,6+1,8+1,9+2,2)*0,25*0,08"zm5.1" 0,150
w Součet 0,150

96 K 968072455 Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy do 2 m2 m2 1,600 295,00 472,00 CS ÚRS 2020 02

w 0,8*2,0 "zazdívka dveří zm 2.1" 1,600
w Součet 1,600

5 K 974031143 Vysekání rýh ve zdívu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 100 mm m 231,030 93,80 21 670,61 SoD
w 2,4+2,4"zm3.4" 4,800
w 85"zm2.3" 85,000
w 2,4"zm3.3" 2,400
w 10,83"zm3.5" 10,830
w 128"zm 2.2" 128,000
w Součet 231,030

69 K 974031144 Vysekání rýh ve zdívu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 150 mm m 78,000 120,00 9 360,00 CS ÚRS 2020 02
w 78"zm 3.1 zasekání kompletních rozvodů vytápění bez sklepních prostor" 78,000
w Součet 78,000

7 K 977151121 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 110 do 120 mm m 1,500 3 100,00 4 650,00 SoD

v v 0,375*4"průchod stropy + obvodovou zd í klimatizace zm3,2" 1,500

D 997 Přesun sutě 9 160,68
8 K 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 

budovy a haly výšky do 6 rrv t 7,117 489,00 3 480,21 SoD

9 K 997013501 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 7,117 234,00 1 665,38 SoD

10 K 997013509 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km t 7,117 10,20 72,59 SoD

101 K 997013811 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 02 01 t 0,240 1 600,00 384,00 CS ÚRS 2020 02

w 0,24"zm7" 0,240
11 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného t 7,117 500,00 3 558,50 SoD

D 998 Přesun hmot 2 726,79

12 K 998011002 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m t 9,501 287,00 2 726,79 SoD

D PS V Práce a dodávky PS V 497 090,61
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 12 005,03

106 K 721000000R Podomítkový sifon HL 138 ks 6,000 993,60 5 961,60
w 6"zm3.5" 6,000
w Součet 6,000

107 M ALP.APH75 Pnvzdušňovaci hlavice DN75 kus 1,000 136,55 136,55 CS ÚRS 2020 02
p Poznámka k položce: 

50
w 1"zm 3.5" 1,000
w Součet 1,000

13 K 721174042 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 m 2,400 389,00 933,60 SoD
w
w

1,2+1,2"kuch.linka zm3.4" 
Součet

2.400
2.400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

104 K 721174043 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 m 10,830 431,00 4 667,73 SoD
w 2,25+1,23+1,5"zm3.5 2NP” 4,980
w 0,7+0,5+4,65"zm3.5 1NP" 5,850
w Součet 10,830

14 K 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 m 13,230 22,80 301,64 SoD
w
w
w

1,2+1,2"kuch.iinka zm3.4” 
10,83^1113.5"

2,400
10,830

W
W

12,7"zm 3.2"
2*1,2"dopojení boileru zm3.3"

12,700
2,400

17 K 722181221 Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm m 2,400 59,00 141,60 SoD

42 K Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z  pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm m 15,100 67,00 1 011,70 SoD

W
W
W

12,7"zm 3.2" 
2,4”zm3.3" 
Součet

12,700
2,400

15,100

W
W

2 "zrn 3.3 boiler" 
Součet

2,000
2,000

73 K 722220121 ¡Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2" pár 1,000 337,00 337,00 CS ÚRS 2020 02
W
W

1"zm 3.6 ~ pro sprchovou baterii" 
Součet

1,000
1,000

74 M IVR.1530G0415 Prodloužení - 15x1/2" kus 26,000 43,13 1 121,38

P Poznámka k  položce: 
iVAR. 1530 G

w 26''zm 3.6"
w Součet

26,000
26,000

18 K 722290234 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 17,300 41,40 716,22 SoD
W  1,2+1,+12,7''kuch.linkazm3.4+zm 3.2" 14,900 
W  2,4"zm3.3" 2,400 
W  Součet 17,300

113 K 722290822 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,950 1 760,00 1 672,00 SoD

W  0.95 0,950

114 K 998722102 Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v obiektech výšky přes 6 do 12 m t 0,054 584,00 31,54 SoD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

d  724 Zdravotechnika - strojní vybavení 2 376,45
115 K 724234107.RFX Domovní vodárna nádoba tlaková Reflex DE18/10 s pryžovým vakem vertikálním soubor 1,000 2 376,45 2 376,45 CS ÚRS 2020 02

W  1 " zm 3 .3 " 1,000 
W  Součet 1,000

□ 725 Zdravotechnika-zařizovací předměty 28 255,23
78 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 1,000 131,00 131,00 SoD

W  1"zm 3.6" 1,000 
W  Součet 1.000

75 K 725211617 Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon 
(polosloupem), šířka umyvadla 600 mm soubor 1,000 3 920,001 3 920,00 SoD

W  1"zm 3.6” 1,000 
W  Součet 1.000

77 K 725291211 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické mýdelník jednoduchý soubor 1,000 439,00 439,00 SoD
W  1'zm  3.6" 1,000 
W  Součet 1.000

116 K 725311131 | Dřezy bez výtokových armatur dvojité se zápachovou uzávěrkou nerezové nástavné 900x600 mm soubor 1,000 4 270,00 4 270,00 SoD
W  1"zm4.1" 1,000

117 K 725532318 Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové akumulační s pojistným ventilem stacionární 0,6 MPa 
obiem nádrže (příkon) 160 I Í2,2 kW) soubor 1,000 14 300,00 14 300,00 CS ÚRS 2020 02

W  T'zm3.3 cena kross" 1.000
118 K 725821329 Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka s vytahovací sprškou soubor 1,000 2 440,00 2 440,00 SoD

W  1”zm4.1" 1.000
76 K 725822611 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti soubor 1,000 1 820,00 1 820,00 SoD

W  1"zm3.6" 1,000 
W  Součet 1.000

119 K 725851315 Ventily odpadní pro zařizovací předměty dřezové s přepadem G 6/4 kus 1,000 512,00 512,00 SoD
W  1"zm4.1" 1,000

120 K 725862103 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50 kus 1,000 349,00 349,00 SoD
W  1"zm4.1" 1,000

79 K 998725102 Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,109 681,00 74,23 SoD

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 27 899,27
20 K 733221102 Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájením 0  15/1 m 27,000 341,00 9 207,00 SoD

W  3*2*0,3+2*(3+3,5)"vodorovná vedeni zm3.1" 14,800 
W  1,8*2*3+2*0,7" svislá vedení zm3.1" 12,200 
w  Součet 27,000

71 K 733223105 Potrubí z  trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením 0  28/1,5 m 25,400 585,00 14 859,00 CS ÚRS 2020 02
W  12,7*2"zm3.2" 25,400 
W  Součet 25.400

21 K 733291101 Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných 0  do 35/1,5 m 52,400 19,30 1 011,32 SoD
W  27+25,4''zm3.1 a  3.2" 52.400

22 K 733811211 Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm m 27,000 51,60 1 393,20 SoD

W  27"zm3.1" 27,000 
W  Součet 27,000

70 K 733811212 Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z  pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN ořeš 22 do 32 mm m 25,400 53,90 1 369,06 CS ÚRS 2020 02

W  25,4" zm 3.2" 25,400 
W  Součet 25.400

23 K 998733102 Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,047 1 270,00 59,69 SoD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 734 Ústřední vytápění - armatury 10 769,00

54 K 734261402 Sroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18 kus 13,000 713,00 9 269,00 CS ÚRS 2020 02
w 13 "zm 3.1" 13,000
w Součet 13,000

55 K 734261412 Sroubení regulační radiátorové rohové bez vypouštění G 1/2 kus 6 ,000 250,00 1 500,00 CS ÚRS 2020 02
w 6"zm3.1” 6,000
w Součet 6,000

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 73 505,81

56 K 735151453 Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T  do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky 
tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 670 W kus 2 ,000 2 300,00 4 600,00 CS ÚRS 2020 02

w 2"zm 3.1" 2,000
w Součet 2,000

57 M 55121226 ventil termostatický přímý s ruční hlavou 1/2" kus 6,000 242,00 1 452,00 CS ÚRS 2020 02
w 6"zm 3.1" 6,000
w Součet 6,000

58 M 55128134 hlava termostatická kapalinová pro radiátorové tělesa s  integrovaným ventilem kus 19,000 167,00 3 173,00 CS ÚRS 2020 02
w 19"zm 3.1" ' 19,000
w Součet 19,000

59 K 735151573 Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami 
výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm /1007 W kus 1 ,000 2 710,00 2 710,00 CS ÚRS 2020 02

w 1"zra 3.1" 1,000
w Součet 1,000

60 K 735151577 Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T  do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami 
výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm /1679 W kus 1,000 3 600,00 3 600,00 CS ÚRS 2020 02

w 1" zm 3.1" 1,000
w Součet 1,000

90 K 735164511 Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa do 1500 mm kus 2 ,000 268,00 536,00 CS ÚRS 2020 02

61 M 54153022 těleso trubkově přímotopně 1500x450mm 400W kus 1,000 2 580,00 2 580,00 CS ÚRS 2020 02
w 1" zm 3.1" 1,000
w Součet 1,000

62 M 54153024 těleso trubkové přímotopné 1500x600mm 500W kus 1,000 2 760,00 2 760,00 CS ÚRS 2020 02
w 1"zm 3.1" 1,000
w Součet 1,000

63 K 735152471 Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 
výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 515 W kus 4,000 2 870,00 11 480,00 CS ÚRS 2020 02

W  4" zm 3.1" 4,000
W  Součet 4,000

W  2"zm 3.1" 2,000
W  Součet 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

68 K 998735102 Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,509 1 090,00 554,81 SoD

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 49 097,41
81 K 7420000R Příprava pro slaboproudy kpl 1,000 49 097,41 49 097,41 CN 4

w "zm 2.3"1 1,000
w Součet 1,000

D 763 Konstrukce suché výstavby 15 694,34
83 K 763121631 Stěna předsazená ze sádrokartonových desek montáž desek lepených celoplošně m2 34,100 330,00 11 253,00 CS ÚRS 2020 02

w "oprava s těny ; sdk - příčka v  místnosti 0P03 -  oboustraně zm  5.5" 3,1*5,5*2 34,100
w Součet 34,100

84 M 59030021 deska SDK A ti 12,5mm m2 35,805 59,80 2 141,14 CS ÚRS 2020 02
w 34,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 35,805

82 K 763131414 Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 15 mm, bez Izolace m 2 2,700 694,00 1 873,80 CS ÚRS 2020 02

______|___________________________H6 UIIWUUJC WMiaot.Pi >q ucotxuu o ia iiu o iu n i r \ , u. i o mm, u c t  1^10 00_______________________________________________

W  "sdk podhled na W C  QP06A/1, OP06A/2 zm 5.5”0,9*1,5*2 2,700
W  ___________________ Součet_____________________________________________________________________________________________________________ ^ ______  2,700

89 K 998763302
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknltých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m t 0,410 1 040,00 426,40 CS ÚRS 2020 02
v objektech výšky přes 6 do 12 m

124 K 766660001 Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky do 800 mm kus 9,000 696,00 6 264,00 CS ÚRS 2020 02

125 M 61162072 dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plně 600x1970/21OOmm kus 7,000 2 380,00 16 660,00 CS ÚRS 2020 02
126 M 61162078 dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový částečně proskleně 600x1970/21OOmm kus 2,000 3 450,00 6 900,00 CS ÚRS 2020 02

127 K 766660002 Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm kus 5,000 755,00 3 775,00 CS ÚRS 2020 02

128 M 61162080 dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový částečně prosklené 800x1970/21OOmm kus 5,000 3 490,00 17 450,00 CS ÚRS 2020 02
122 K 766660729 Montáž dveřních doplňků dveřního kování Interiérového štítku s klikou kus 16,000 157,00 2 512,00 CS ÚRS 2020 02

W  "zm 5.4"16 16,000
W  ___________________ Součet_____________________________________________________________________________________________________________ ________ _________ 16,000

123 M 54914620 kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK kus 16,000 601,00 9 616,00 CS ÚRS 2020 02

129 K R766800000
Montáž a dodávka kuchyňských linek spodních a horních skříněk šroubovaných na stěnu, včetně vybavení 
dvouplotýnkovou varnou deskou délky 2,4 metru, pracovní desky, bez dřezu s odkapávačem - položka poř. č. 
94/725311131 a 95/725821329

kus 2,000 38 280,00 76 560,00 CN 1

W  1+1"zm4.1 cena nabídková podle CN z  31.03.2021 položka 1" 2,000

D 771____________Podlahy z  dlaždic__________________________________________________________ _______________________________________________________________ 94 447,47
27 K 771111012 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí schodišť m 26,680 3,52 93,91 SoD

vv 18,76+7,92"schodiště 7080 zm5.3" 26,680
52 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 175,998 47,40 8 342,31 CS ÚRS 2020 02

w "nově opravované schodiště zm 5.6"26,68 26,680
w "dlažby + schodiště zm 5.6"149,318 149,318
w Součet 175,998

28 K 771151012 Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 
mm m2 26,680 241,00 6 429,88 SoD

w 18,76+7,92"schodiŠtě 7080 zm5.3" 26,680
29 K 771471810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných m 45,400 35,40 1 607,16 SoD

w 13,2+32,2"sokly schodiště 7080 zm5.3" 45,400
w Součet 45,400
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30 K 771474113 Montáž soklu z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm m 32,200 118,00 3 799,60 SoD
w 4*2*2+4*2*1,725-0,9*2+2,5*2-0,8"podesty schodiště st.p.č. 7080 zm5.3" 32,200

31 M 59761009 sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x95mm kus 59,034 171,00 10 094,81 SoD
w (4*2*2+4*2*1,725-0,9*2+2,5*2-0,8)/0,6”podesty schodiště st.p.č. 7080 zm 5.3" 53,667
w 53,667*1,1 ’Přepočtené koeficientem množství 59,034

32 K 771474133 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 90 
do 120 mm m 13,200 166,00 2191,20 SoD

w 0,3*11*4"schodiště stp.č.7080 zm5.3" 13,200

33 M 59761009 sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x95mm kus 88,000 171,00 15 048,00 SoD
w 1,2*10*4/0,6"schodÍŠtě objektu stp.č.7080 zm5.3" 80,000
w 80*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 88,000

34 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 18,760 133,00 2 495,08 SoD
w 18,76 "schodiště 7080 zm5.3" 18,760
w Součet 18,760

35 K 771576114 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychietuhnoucím lepidlem velkoformátových 
hladkých přes 4 do 6 ks/m2 m2 18,760 844,00 15 833,44 SoD

w 5+4,38+5+4,38”schodiště stp.d. 7080 zm5.3" 18,760
w Součet 18,760

36 M 59761007 dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i  exteriéru přes 4 do 6ks/m2 m2 21,574 1 080,00 23 299,92 SoD
w 18,76*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 21,574

37 M 59761011 dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2 m2 7,920 568,00 4 498,56 SoD
w (1,2*10*4)*0,165"schodlště objektu st.p.č.7080 zm5.3" 7,920

38 K 998771102 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m t 1,263 565,00 713,60 SoD

D 781 Dokončovací práce - obklady 3 570,17
53 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 75,320 47,40 3 570,17 CSÚRS2020 02

w
w

"obklady zm 5.6"75,32 
Součet

75.320
75.320

D 783 Dokončovací práce - nátěry 3 431,33
49 K 783301401 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení m2 2,837 4,43 12,57 SoD

w
w
w

"zárubně zm 5.6" 
4*(0,6*1,97*2)*0,3 
Součet

2.837
2.837

50 K 783343101 Základní impregnační nátěr zámečnických konstrukcí aktivátorem rzi na zkorodovaný povrch jednonásobný 
polyuretanový m2 2,837 85,70 243,13

QOW

w "zárubně zm 5.6“
w 4*(0,6*1,97*2)*0,3 2,837
w Součet 2,837

51 K 783344101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový m2 2,837 103,00 292,21 SoD
w "zárubně zm 5.6"
w 4*(0,6*1,97*2)*0,3 2,837
w Součet 2,837

88 K 783822101 Tmelení omítek před provedením nátěru tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým, prasklin 
vlásečnicových šířky do 1 mm m 149,400 19,30 2 883,42 CS ÚRS 2020 02

w "zm 5.6"
vv ((3,1*7)+(5,5*7)+(1,3*4)+(3,1*3))*2 149,400
w Součet 149,400

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 21 090,90
86 K 784181111 Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m m2 567,835 21,30 12 094,89 SoD

567.835
567.835

W
W

"zm 5.6"567,835 
Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

87 K 784181117 Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m m2 396,300 22,70 8 996,01 CS ÚRS 2020 02
w "zm 5.6"396,3 396,300
w Součet 396,300

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 3 696,00
80 K HZS2212 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalaci instalatér odborný hod 8,000 462,00 3 696,00 SoD

w 8 "zm 3.1" 8,000
w "výkonnostní a  velikostní přepočet otopných těles"
w Součet 8,000
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Havlíčkův Brod, budova TO  - oprava 
Objekt:

ZL Č1.5 - venky VCP 222/5

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 323 951,29

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 323 951,29 21,00% 68 029,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 391 981,06
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Havlíčkův Brod, budova TO  - oprava
Objekt:

ZL Č1.5 - venky VCP 222/5
Místo: Datum: 23 .4 .2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 323 951,29

H SV - Práce a dodávky H SV 270 608,27
1 - Zemní práce 33 209,54

5 - Komunikace 12 731,24

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 74 934,60

62 - Úprava povrchů vnější 123 810,31

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 17 896,86

997 - Přesun sutě 6 317,78

998 - Přesun hmot 1 707,94

P S V  - PSV 41 703,02
741 - Elektroinstalace - silnoproud 1 369,80
6.00 - Jím ac í soustava, uzemnění 1 369,80
8.00 - Elektromontáže 0,00

712 - Povlakové krytiny 2184,00

713 - Izolace tepelné 37 314,90

783 - Dokončovací práce - nátěry 834,32

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 3 640,00

VRN  - Vedlejší rozpočtové náklady 8 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 8 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Havlíčkův Brod, budova TO  - oprava
Objekt:

ZL 51.5 - venky VCP 222/5
Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [C Z K j Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 323 951,29

D H SV Práce a dodávky H SV 270 608,27

D 1 Zemní práce 33 209,54

1 K 132212112 Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapařených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a m3 14,140 1 370,00 19 371,80 CS ÚRS 2020 02
spádu v hornině třídv těžitelnosti l skupiny 3 nesoudržných

w "severní objekt" 0,4*0,5*(6,8+5,8+3,4+0,8+10) 5,360
w "jižní objekt” 0,4’ 0,5*(10+0,8+7,6+3,8+10) 6,440
w "PRO  zemnicí p a S E K " 0,4*0,5*11,7 2,340
w Součet 14,140

2 K 139001101 Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 
pro jakoukoliv třídu horniny m3 8,240 497,00 4 095,28 CS ÚRS 2020 02

w "severní objekt" 0?4*0,5*(6,8+5,8+3r4+0,8+10)/2 2,680
w "jižní objekt" 0,4*0,5*(10+0,8+7,6+3,8+10)/2 3,220
w "PRO  ZEM  PASEK" 0,4*0,5*11,7 2,340
w Součet 8,240

3 K 162211201 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do 
dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti l, skupiny 1 až 3 m3 14,140 200,00 2 828,00 CS ÚRS 2020 02

w "severní objekt” 0,4*0,5*(6,8+5,8+3,4+0,8+10) 5,360
w "jízní objekt" 0,4*0,5*(10+0,8+7,6+3,8+10) 6,440
w "PRO  ZEM  P A S E K ' 0,4*0,5*11,7 2,340
w Součet 14,140

4 K 166111101 Přehození neulehlého výkopku ručně z horniny třídy těžitelnosti l, skupiny 1 až 3 m3 14,140 276,00 3 902,64 CS ÚRS 2020 02
w 14,14 14,140
w Součet 14,140

y 174111101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh m3 14,140 213,00 3 011,82 CS ÚRS 2020 02
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

w 14,14 14,140
w Součet 14,140

D 5 Komunikace 12 731,24

6 K 564851111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění ti. 150 mm m2 1,230 154,00 189,42 SoD
vv -4,57+5,8"množství -M NP +VCPzm 1.1 SoD" 1,230

7 K 581114113 Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší ti. 100 mm m2 15,550 336,00 5 224,80 CS ÚRS 2020 02
w "rampa jih" 0,5*7,3 3,650
w "severzapad" 0,5*10 5,000
w "sever" 0,5*(5,6+3,2) 4,400
w "východ sever vstup" 0,5*2,5*2 2,500
w Součet 15,550
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenevá soustava

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo
8 K 596211110 drceného ti. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2
m2 5,760 333,00 1 918,08 CS ÚRS 2020 02

w "před dveře jih" 3,2*1,8 5,760

9 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého m 6,800 254,00 1 727,20 CS ÚRS 2020 02

w "před dveře jih" 3,2+1.8+1,8 6,800
10 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm m 7,000 139,00 973,00 CS ÚRS 2020 02

w 7 7,000
11 M 59246004 dlažba plošná betonová terasová hladká 600x600x60mm m2 6,380 423,00 2 698,74 CS ÚRS 2020 02

w 5,8*1,1 6,380

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 74 934,60
46 K 622511121 Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková hrubozrnná 

stěn m2 96,070 780,00 74 934,60 CS ÚRS 2020 02
w "ozn zm 1.1 soklová omítka marmoiít- záměna za  keramický obklad"
w "objekt jih" 1,8*(0,3+10,4+11,15+10,4+0,8+0,3) 60,030
w 0,35*2,5 0,875
w "objekt sever" 1,9*(0,3+10,4+11,15+10,4+0,8+0,3) 63,365
w "okna" (-0,6*1,2*10)+(-0,6*0,6*2)+(-2,4*1,8*2) -16,560
w "dveře" -(2,4*1,6*2)-(1,1*1,5)-(1,1*2,1) -11,640
w Součet 96,070

D 62 Úprava povrchů vnější 123 810,31
12 K 622211031 Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrénových desek nebo z 

kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm m2 96,070 641,00 61 580,87 CS ÚRS 2020 02
w "ozn Z1 A"
w "objekt jih" 1,8*(0,3+10,4+11,15+10,4+0,8+0,3) 60,030
w 0,35*2,5 0,875
w "objekt s e v e r  1,9*(0,3+10,4+11,15+10,4+0,8+0,3) 63,365
w "okna" (-0,6*1,2*10)+(-0,6*0,6*2)+(-2,4*1,8*2) -16,560
w "dveře" -(2,4*1,6*2)-(1,1 *1,5)-(1,1 *2,1) -11,640
w SoučetCS Ú R S  2020 02 96,070

13 K 622212001 Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrénových desek nebo 
z kombinovaných desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm m 12,600 190,00 2 394,00 SoD

w "okna S oD zm  1.1" 0,3*((2,4*10)+(1,8*2)+(3,6*2)+(1,8*2*2)) 12,600

14 K 622251101 Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních 
zátek na vnější stěny z polystyrenu m2 96,070 14,40 1 383,41 SoD

w 96,07"SoD zm 1.1" 96,070
15 K 622252002 Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu m 42,000 48,60 2 041,20 SoD

w "okna SoD zm 1.1" (2,4*10)+(1,8*2)+(3,6*2)+(1,8*2*2) 42,000

16 K 622331111 Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn m2 26,450 276,00 7 300,20 SoD
w "SEVERNÍ O BJ SoD zm 1.1" 0,5*(7,2+5,7+3,4+10) 13,150
w "jižní obj" 0,5*(6,8+6,2+0,2+3,4+10) 13,300
w Součet 26,450

17 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 120,060 57,70 6 927,46 SoD
w Součet 120,060

18 M 28376445 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 140mm m2 105,677 372,00 39 311,84 CS ÚRS 2020 02
w 96,07*1,1 105,677

19 M 28376438 deska z  polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa tl 30mm m2 13,860 76,50 1 060,29 CS ÚRS 2020 02
w 12,6*1,1 13,860

20 M 590514740 lišta rohový AI s prolisem (standard) délka 2,5 m m 46,200 7,50 346,50 SoD
w 42*1,T'SoD zm 1.1" 46,200

21 M 590514760 profil okenní začíšťovaci se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m m 46,200 31,70 1 464,54 SoD
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P č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k položce:
délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm

w 42*1,1 "zrn 1.1 SoD" 46,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 17 896,86

22 K 113107121 Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm m2 19,160 201,00 3 851,16 CS ÚRS 2020 02

w "severozápad” 0,5*10 5,000
w "jihb" 0,5*7,3 3,650
w ”sever"0,5*(5,8+3,7) 4,750
w "před dveře jih" 3,2*1,8 5,760
w Součet 19,160

23 K 919735123 Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 30,050 249,00 7 482,45 CS ÚRS 2020 02
w "zapad sever strana" 10 10,000
w "sever strana" 5,6+3,4 9,000
w "východ vstupů sever" 3,25 3,250
w "jih rampa" 7,8 7,800
w Součet 30,050

24 K 965042241 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 2,917 2 250,00 6 563,25 CS ÚRS 2020 02
w "severozápad" 0,5*10*0,1 0,500
w "vyhcod vstup sever" 4,25*0,5*0,2 0,425
w "jihb" 0,5*7,3*0,1 0,365
w "sever"0,5*(5,8+3,7)*0,1 0,475
w "východ vstup jih” 3,2*1,8*0,2 1,152
w Součet 2,917

D 997 Přesun sutě 6 317,78

25 K 9970065121 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km t 9,675 141,00 1 364,18 CS ÚRS 2020 02

26 K 9970065191 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý 
další i započatý 1 km t 9,675 12,00 116,10 CS ÚRS 2020 02

27 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 9,675 500,00 4 837,50 SoD

D 998 Přesun hmot 1 707,94

28 K 998011002 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m t 5,951 287,00 1 707,94 SoD

D P S V PS V 41 703,02

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 369,80

D 6.00 Jím ac í soustava, uzemnění 1 369,80
32 M 35441925 svorka zkušební pro lano D 6-12mm, FeZn kus 6,000 23,30 139,80 CS ÚRS 2020 02

w 2+4"zm 1.1 kross" 6,000
43 M 35441830 úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn kus 6,000 127,00 762,00 CS ÚRS 2020 02

w 2+4"propoiení oc. žebřík + stávající svod kross zm1.1" 6,000
44 M 35441836 držák ochranného úhelníku do zdivá, FeZn kus 24,000 19,50 468,00 CS ÚRS 2020 02

w (2+4)*4"propojení oc. žebřík + stávající svod kross zm1.1" 24,000

D 8.00 Elektromontáže 0,00

D 712 Povlakové krytiny 2 184,00

53 K 712362386R22 Krytina folie P-PVC 1,5mm, odolonst UV vc.1*netk, textilie 300g/m2, kotevní, všech doplňku, odolnost Troof B3 
(viz.popis skladba S1) D+M

m2 3,120 700,00 2184,00 SoD

w "zrn 1.3" 0,6*1,3*4 3,120
w Součet 3,120
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PČ Typ Kód Popis IVIJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 713 Izolace tepelné 37 314,90
51 M 28372312 deska EPS  100 do plochých střech a podlah A=0,037 tl 120mm m2 177,765 207,00 36 797,36 SoD

w
w

"zm 1.4n169,3*1,05 
Součet

177.765
177.765

52 K 998713102 Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m t 0,533 970,99 517,54 SoD

D 783 Dokončovací práce - nátěry 834,32
48 K 783301401 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení m2 4,320 4,43 19,14 SoD

w
w

"mříže suterén zm 1.5"6*1,2*0,6 
Součet

4.320
4.320

49 K 783343101 Základní impregnační nátěr zámečnických konstrukcí aktivátorem rzí na zkorodovaný povrch jednonásobný 
polyuretanový m2 4,320 85,70 370,22 SoD

w
w

"mříže suterén zm 1.5"6*1,2*0,6 
Součet

4.320
4.320

50 K 783344101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový m2 4,320 103,00 444,96 SoD
w
w

D HZS

"mříže suterén zm  1.5"6*1,2*0,6 
Součet

Hodinové zúčtovací sazby

4.320
4.320

3 640,00
47 K HZS2131 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečník hod 10,000 364,00 3 640,00 CS ÚRS 2020 02

w
w

D

D

VRN

VRN1

10"2xzmenšení branky - úprava,svařování; 2x přem ístění sloupku; 1x úprava zábradlí do suterénu zm 1.5" 
Součet

Vedlejší rozpočtové náklady 

Průzkumné, geodetické a projektové práce

10,000
10,000

8 0 0 0 ,0 0  

8 000,00
42 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení - hromosvod ... I 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2020 02

w 1"zm 1.1 kross" 1,000
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