DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 15. 3. 2021
mezi:
1. Název příspěvkové organizace: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace
se sídlem: 	Praskova 399/8, 746 01  Opava
zastoupena:	Ing. Vítězslavem Doležím, ředitelem školy
IČ:	47813121
bankovní spojení: 	xxx
číslo účtu: 	xxx
osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Ing. Vítězslav Doleží, ředitel školy, tel.: xxx
Mgr. Zuzana Vildomcová, zástupce ředitele školy pro technické obory, tel.:  xxx
(dále jen „objednatel“)
2. Obchodní firma:	GRIGAR, s.r.o.
se sídlem:	U Náhonu 2832/6, 746 01 Opava
zastoupena:	Ing. Kamilem Grigarem
IČO:	25826638
DIČ:	CZ25826638
bankovní spojení:	xxx
číslo účtu:	xxx
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. Oddíl C, vložka 19708
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Kamil Grigar, tel.: xxx
(dále jen „zhotovitel“)


tento dodatek je uzavřen dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
na zhotovení díla „Stavební úpravy I. PP, sanace vlhkého zdiva, zřízení nových šaten žáků – pouze v rozsahu II. etapy“.

Na základě vzájemných dohod sjednaly smluvní strany Změnový list, který mění rozsah zakázky. Změnový list je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně položkových rozpočtů víceprací a méněprací. Cena za dílo po přičtení víceprací a odečtení méněprací se nemění. Vzhledem k vysoké vlhkosti suterénního zdiva se prodlužuje doba zhotovení do 30.11.2021 (nejpozději v tento den je zhotovitel povinen předat dílo objednateli), protože je vhodné ponechat zdi nějakou dobu otevřené a až pak dodělat omítky.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví‑li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dva a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Změnový list
Příloha č. 2: Položkový rozpočet VÍCEPRACÍ
Příloha č. 3: Položkový rozpočet MÉNĚPRACÍ


	V Opavě dne 7. 7. 2021




……………………………………
za objednatele

	
	V Opavě dne 7. 7. 2021




……………………………..
za zhotovitele
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