Příloha č. 1 smlouvy: Specifikace milníků a úhrad za jejich splnění
Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla následující milníky, tj. provést uvedený rozsah prací a dokončit činnosti ve stanovených lhůtách jednotlivých milníků:

1. Dokončení projektové realizační dokumentace a dokončení přípravy území a hrubých terénních úprav včetně sejmutí svrchní orniční vrstvy, srovnání terénu, přístupových komunikací, přípravy pláně a její odvodnění
· Splnění milníku v daném termínu bude zaznamenáno ve stavebním deníku a osvědčeno protokolem o splnění milníku.
· Splnění milníku bude provedeno do 121 dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.
· Za splnění milníku náleží zhotoviteli úhrada ve výši 1 % z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. 718 850,- Kč bez DPH, z toho:
· dokončení projektové dokumentace 500 000,- Kč bez DPH (605 000,- Kč s 21% DPH),
· stavební práce 218 850,- Kč bez DPH (251 677,50 Kč s 15% DPH).

2. Dokončení podkladních konstrukcí, základů a vodorovné a svislé hydroizolace spodní stavby Pavilonu 03
· Splnění milníku v daném termínu bude zaznamenáno ve stavebním deníku a osvědčeno protokolem o splnění milníku.
· Splnění milníku bude provedeno do 138 dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.
· Za splnění Milníku přináleží zhotoviteli úhrada ve výši 1,5 % z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. 1 078 275,- Kč bez DPH (1 240 016,25 Kč s 15% DPH).

3. Dokončení finální projektové realizační dokumentace interiéru a její předání objednateli, dokončení obvodového zdiva, příček, stropu a střechy Pavilonu 03
· Pokyn pro vyplnění: Lhůta pro dokončení finální projektové realizační dokumentace interiéru bude stanovena min. 250 dnů před splněním lhůty určené pro milník č. 18 (připravenost stavby pro přímé dodávky zdravotnických pomůcek, dodávky a montáže interiérového vybavení )
· Splnění milníku v daném termínu bude zaznamenáno ve stavebním deníku a osvědčeno protokolem o splnění milníku.
· Splnění milníku bude provedeno do 214 dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.
· Za splnění Milníku přináleží zhotoviteli úhrada ve výši 8,5 % z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. 6 110 225,- Kč bez DPH (7 026 758,75 Kč s 15% DPH).

4. Odevzdání BIM modelu pro části díla specifikované v milnících č. 1–3
· Splnění milníku v daném termínu bude osvědčeno protokolem o splnění milníku.
· Splnění milníku bude provedeno do 264 dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.
· Za splnění Milníku přináleží zhotoviteli úhrada ve výši 0,3 % z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. 215 655,- Kč bez DPH (260 942,55 Kč s 21% DPH).

5. Dokončení zabudování výplní stavebních otvorů, fasády, klempířských prvků a vnitřních rozvodů ZTI a elektroinstalace Pavilonu 03
· Splnění milníku v daném termínu bude zaznamenáno ve stavebním deníku a osvědčeno protokolem o splnění milníku.
· Splnění milníku bude provedeno do 293 dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.
· Za splnění Milníku přináleží zhotoviteli úhrada ve výši 13 % z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. 9 345 050,- Kč bez DPH (10 746 807,50 Kč s 15% DPH).

6. Dokončení vrtů a instalace tepelného čerpadla Pavilonu 03
· Splnění milníku v daném termínu bude zaznamenáno ve stavebním deníku a osvědčeno protokolem o splnění milníku.
· Splnění milníku bude provedeno do 293 dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.
· Za splnění Milníku přináleží zhotoviteli úhrada ve výši 2,5 % z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. 1 797 125,- Kč bez DPH (2 066 693,75 Kč s 15% DPH).

7. Odevzdání BIM modelu pro části díla specifikované v milnících č. 5–6
· Splnění milníku v daném termínu bude osvědčeno protokolem o splnění milníku.
· Splnění milníku bude provedeno do 343 dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.
· Za splnění Milníku přináleží zhotoviteli úhrada ve výši 0,3 % z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. 215 655,- Kč bez DPH (260 942,55 Kč s 21% DPH).

8. Dokončení podkladních konstrukcí, základů a vodorovné a svislé hydroizolace spodní stavby Pavilonu 02
· Splnění milníku v daném termínu bude zaznamenáno ve stavebním deníku a osvědčeno protokolem o splnění milníku.
· Splnění milníku bude provedeno do 238 dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.
· Za splnění Milníku přináleží zhotoviteli úhrada ve výši 1,5 % z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. 1 078 275,- Kč bez DPH (1 240 016,25 Kč s 15% DPH).

9. Dokončení obvodového zdiva, příček, stropu a střechy Pavilonu 02
· Splnění milníku v daném termínu bude zaznamenáno ve stavebním deníku a osvědčeno protokolem o splnění milníku.
· Splnění milníku bude provedeno do 319 dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.
· Za splnění Milníku přináleží zhotoviteli úhrada ve výši 8,5 % z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. 6 110 225,- Kč bez DPH (7 026 758,75 Kč s 15% DPH).

10. Odevzdání BIM modelu pro části díla specifikované v milnících č. 8–9
· Splnění milníku v daném termínu bude osvědčeno protokolem o splnění milníku.
· Splnění milníku bude provedeno do 369 dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.
· Za splnění Milníku přináleží zhotoviteli úhrada ve výši 0,3 % z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. 215 655,- Kč bez DPH (260 942,55 Kč s 21% DPH).

11. Dokončení zabudování výplní stavebních otvorů, fasády, klempířských prvků a vnitřních rozvodů ZTI a elektroinstalace Pavilonu 02
· Splnění milníku v daném termínu bude zaznamenáno ve stavebním deníku a osvědčeno protokolem o splnění milníku.
· Splnění milníku bude provedeno do 371 dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.
· Za splnění Milníku přináleží zhotoviteli úhrada ve výši 13 % z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. 9 345 050,- Kč bez DPH (10 746 807,50 Kč s 15% DPH).

12. Dokončení lůžkového výtahu mez pavilony 03,02
· Splnění milníku v daném termínu bude zaznamenáno ve stavebním deníku a osvědčeno protokolem o splnění milníku.
· Splnění milníku bude provedeno do 410 dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.
· Za splnění Milníku přináleží zhotoviteli úhrada ve výši 1 % z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. 718 850,- Kč bez DPH (826 677,50 Kč s 15% DPH).

13. Dokončení vrtů a instalace tepelného čerpadla Pavilonu 02
· Splnění milníku v daném termínu bude zaznamenáno ve stavebním deníku a osvědčeno protokolem o splnění milníku.
· Splnění milníku bude provedeno do 375 dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.
· Za splnění Milníku přináleží zhotoviteli úhrada ve výši 2,5 % z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. 1 797 125,- Kč bez DPH (2 066 693,75 Kč s 15% DPH).

14. Odevzdání BIM modelu pro části díla specifikované v milnících č. 11–13
· Splnění milníku v daném termínu bude osvědčeno protokolem o splnění milníku.
· Splnění milníku bude provedeno do 460 dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.
· Za splnění Milníku přináleží zhotoviteli úhrada ve výši 0,3 % z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. 215 655,- Kč bez DPH (260 942,55 Kč s 21% DPH).

15. Dokončení podkladních konstrukcí, základů a vodorovné a svislé hydroizolace spodní stavby Pavilonu 01
· Splnění milníku v daném termínu bude zaznamenáno ve stavebním deníku a osvědčeno protokolem o splnění milníku.
· Splnění milníku bude provedeno do 310 dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.
· Za splnění Milníku přináleží zhotoviteli úhrada ve výši 1,5 % z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. 1 078 275,- Kč bez DPH (1 240 016,50 Kč s 15% DPH).

16. Dokončení obvodového zdiva, příček, stropu a střechy Pavilonu 01
· Splnění milníku v daném termínu bude zaznamenáno ve stavebním deníku a osvědčeno protokolem o splnění milníku.
· Splnění milníku bude provedeno do 387 dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.
· Za splnění Milníku přináleží zhotoviteli úhrada ve výši 8,5 % z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. 6 110 225,- Kč bez DPH (7 026 758,75 Kč s 15% DPH).

17. Odevzdání BIM modelu pro části díla specifikované v milnících č. 15–16
· Splnění milníku v daném termínu bude osvědčeno protokolem o splnění milníku.
· Splnění milníku bude provedeno do 437 dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.
· Za splnění Milníku přináleží zhotoviteli úhrada ve výši 0,3 % z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. 215 655,- Kč bez DPH (260 942,75 Kč s 21% DPH).

[bookmark: _Hlk65241172]18. Připravenost stavby pro přímé dodávky zdravotnických pomůcek, dodávky a montáže interiérového vybavení, dokončení zabudování výplní stavebních otvorů, fasády, klempířských prvků a vnitřních rozvodů ZTI a elektroinstalace Pavilonu 01
· Pokyn pro vyplnění: Lhůta pro připravenost stavby pro přímé dodávky zdravotnických pomůcek, dodávky a montáže interiérového vybavení bude stanovena min. 50 dnů před splněním lhůty určené pro milník č. 24 (dokončení veškerých stavebních prací, dodávek a služeb)
· Splnění milníku v daném termínu bude zaznamenáno ve stavebním deníku a osvědčeno protokolem o splnění milníku.
· Splnění milníku bude provedeno do 424 dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.
· Za splnění Milníku přináleží zhotoviteli úhrada ve výši 13 % z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. 9 345 050,- Kč bez DPH (10 746 807,50 Kč s 15% DPH).

19. Dokončení lůžkového výtahu mez pavilony 02,01
· Splnění milníku v daném termínu bude zaznamenáno ve stavebním deníku a osvědčeno protokolem o splnění milníku.
· Splnění milníku bude provedeno do 471 dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.
· Za splnění Milníku přináleží zhotoviteli úhrada ve výši 1 % z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. 718 850,- Kč bez DPH (826 677,50 Kč s 15% DPH).

20. Dokončení vrtů a instalace tepelného čerpadla Pavilonu 01
· Splnění milníku v daném termínu bude zaznamenáno ve stavebním deníku a osvědčeno protokolem o splnění milníku.
· Splnění milníku bude provedeno do 440 dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.
· Za splnění Milníku přináleží zhotoviteli úhrada ve výši 2,5 % z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. 1 797 125,- Kč bez DPH (2 066 693,75 Kč s 15% DPH).

21. Odevzdání BIM modelu pro části díla specifikované v milnících č. 18–20
· Splnění milníku v daném termínu bude osvědčeno protokolem o splnění milníku.
· Splnění milníku bude provedeno do 490 dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.
· Za splnění Milníku přináleží zhotoviteli úhrada ve výši 0,3 % z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. 215 655,- Kč bez DPH (260 942,85 Kč s 21% DPH).

22. Dokončení venkovních sítí, kanalizační přípojky a všech ostatních přípojek a sítí do Pavilonů
· Splnění milníku v daném termínu bude zaznamenáno ve stavebním deníku a osvědčeno protokolem o splnění milníku.
· Splnění milníku bude provedeno do 471 dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.
· Za splnění Milníku přináleží zhotoviteli úhrada ve výši 3 % z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. 2 156 550,- Kč bez DPH (2 480 032,50 Kč s 15% DPH).

23. Dokončení vnitroareálových komunikací a parkovacích stání (vč. asfaltobetonu, zámkové dlažby) a chodníků (vč. zámkové dlažby)
· Splnění milníku v daném termínu bude zaznamenáno ve stavebním deníku a osvědčeno protokolem o splnění milníku.
· Splnění milníku bude provedeno do 471 dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.
· Za splnění Milníku přináleží zhotoviteli úhrada ve výši 3 % z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. 2 156 550,- Kč bez DPH (2 480 032,50 Kč s 15% DPH).

24. Dokončení veškerých stavebních prací, dodávek a služeb / Stavba je připravena ke kolaudaci
· Splnění milníku v daném termínu bude zaznamenáno ve stavebním deníku a osvědčeno protokolem o splnění milníku.
· Splnění milníku bude provedeno do 474 dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.
· Za splnění Milníku přináleží zhotoviteli úhrada ve výši 7,5 % z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. 5 391 375,- Kč bez DPH (6 200 081,50 Kč s 15% DPH).

25. Zajištění vydání kolaudačních souhlasů a předání kolaudačních souhlasů včetně předání stavby bez veškerých vad a nedodělků
· Splnění milníku v daném termínu bude zaznamenáno ve stavebním deníku a osvědčeno protokolem o předání a převzetí stavby.
· Splnění milníku bude provedeno do 495 dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.
· Za splnění Milníku přináleží zhotoviteli úhrada ve výši 5 % z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. 3 594 250,- Kč bez DPH (4 349 042,50 Kč s 21% DPH). 

26. Odevzdání BIM modelu pro části díla specifikované v milnících č. 22–25 včetně dokumentace dodávky zdravotnických pomůcek a interiérového vybavení
· Splnění milníku v daném termínu bude osvědčeno protokolem o splnění milníku.
· Splnění milníku bude provedeno do 495 dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.
· Za splnění Milníku přináleží zhotoviteli úhrada ve výši 0,2 % z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. 143 770,- Kč bez DPH (173 961,70 Kč s 21% DPH).

