[image: ]
[image: ]
[bookmark: _GoBack]DODATEK Č. 2 K RámcovÉ smlouvĚ o vytvoření a rozvoji webu, o jeho správě, podpoře a ÚdrŽbě včetně hostingu Č. J. 3506/2019

Smluvní strany:
SYMBIO Digital, s.r.o
sídlo: Na Maninách 1040/14, 170 00 Praha 7
korespondenční adresa: Na Maninách 1040/14, 170 00 Praha 7
IČ: 26492407
DIČ: CZ26492407
zastoupen: Liborem Šimonem, jednatelem
bankovní spojení: Raiffeisenbank, č. účtu: 636627001/5500
kontaktní osoba: Stanislava Šremrová
Tel., e-mail: +420 777 075 050, stanislava.sremrova@symbio.agency
(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)
na straně jedné

a
Národní divadlo
sídlo: Ostrovní 1, Praha 1
IČ: 00023337
DIČ: CZ00023337
zastoupen: prof. MgA. Janem Burianem, generálním ředitelem
bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: 2832011/0710
kontaktní osoba: Bc. Nikola Ulčáková
Tel. e-mail: +420 776 394 780, n.ulcakova@narodni-divadlo.cz
(dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“)
na straně druhé

Smluvní strany uzavřely dne 31.7.2019 rámcovou smlouvu o vytvoření a rozvoji webu, o jeho správě, podpoře a údržbě včetně hostingu (dále jen „Smlouva“). Smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem Webové stránky Národního divadla (software) a s nimi spojené služby pro zajištění jejich implementace, provozu, správy, údržby a rozvoje, ev. č. veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek Z2019-029414.  Smluvní strany uzavřely dne 30.11.2019 dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým se změnila kontaktní osoba na straně objednatele.


předmět dodatku

1.1. Při provádění Smlouvy v období pandemie Covid-19 se vyskytla nutná potřeba změnit závazek ze Smlouvy, který byl definován v zadávacích podmínkách veřejné zakázky s názvem Webové stránky Národního divadla (software) a s nimi spojené služby pro zajištění jejich implementace, provozu, správy, údržby a rozvoje, a to zejména na základě neočekávané a akutní potřeby objednatele provést rozvoj webu s ohledem na optimalizaci webu a nové online funkcionality webu, které jsou popsány v Příloze č. 1 – Změnový list s popisem rozvoje webu.

1.2. Objednatel je přesvědčen o nenaplnění definice podstatné změny závazku podle § 222 odst. 6  zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Potřeba těchto změn, které jsou předmětem tohoto dodatku č. 2, vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, neboť zadavatel nemohl v době uzavření Smlouvy dne 31.7.2019 předpokládat, že dojde ke zvýšenému požadavku na rozvoj nových funkcionalit webu při nařízeném uzavření divadel v důsledku hygienických opatření v důsledku pandemie Covid-19. Změna závazku ze Smlouvy rovněž nemění celkovou povahu veřejné zakázky, neboť se jedná o rozvoj webu, který je jedním z hlavních plnění Smlouvy. Hodnota změny rovněž nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Změny závazku ze Smlouvy, které vyvolaly potřebu uzavření tohoto dodatku č. 2 jsou podrobně definovány ve změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2. Tyto změny závazku mají charakter nepodstatné změny závazku ze Smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

1.3. Tyto změny, jejich příčiny a důsledky jsou průběžně mezi smluvními stranami projednávány, s nejvyšší možnou péčí je posuzována vhodnost i nutnost jejich provedení, a to zejména – nikoliv však výlučně – z hlediska hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti jejich provedení, a to vše s cílem hospodárného vynakládání veřejných prostředků v souladu se všemi zásadami právních předpisů, zejména zásadami zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

1.4. Celkový cenový nárůst změn závazku podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů je ve výši 1 017 000 Kč bez DPH (678 hodin rozvoje webu při hodinové sazbě (člověkohodina) za práce na rozvoji webu ve výši 1500 Kč bez DPH) a je v souladu s § 222 odst. 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kdy nepřesahuje 30% původní hodnoty závazku.

Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek se řídí zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 (dva) stejnopisy a zhotovitel taktéž 2 (dva) stejnopisy.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Obě smluvní strany prohlašují, že Dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy. 

Příloha č. 1 je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Příloha:		Příloha č. 1 - Změnový list s popisem rozvoje webu


V Praze dne 		V Praze dne	



			
za zhotovitele	za objednatele
Libor Šimon		Prof. MgA. Jan Burian
Jednatel	Generální ředitel Národního divadla
Příloha č. 3 Specifikace předmětu plnění
Příloha k ZD „Webové stránky Národního divadla (software) a s nimi spojené
služby pro zajištění jejich implementace, provozu, správy, údržby a rozvoje“	1 strana z 2 stran
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