
DODATEKČ. 1
ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znční pozdějších předpisů
„Stavební úpravy areálu Městské policie České Budějovice - zpracování projektové

dokumentace"

číslo smlouvy objednatele: 2020001526
číslo smlouvy zhotovitele: 520272
číslo veřejné zakázky: 20103

veřejná zakázka malého rozsahu: ?
spolufinancováno z ESI fondu: ?

I. Smluvní strany
1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. l/l, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Jiří Svoboda, primátor města
ve věcech technických: Pavel Voves, technik investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIC: CZ 002 44 732
bankovní spojeni: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: +420 386 802 209

e-mail: vovesp@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:
název: SAGASTA s.r.o.
sídlo: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 250116
zastoupený: Ing. Jiří Čurda, jednatel

Ladislav Beran, jednatel
ve věcech technických: Ing. Jan Pospíšil
IČO: 045 98 555
DIČ: CZ 045 98 555
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní údaje:

11. Předmět dodatku
1. Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 12. 8. 2020. Smlouva o dílo je nadále

v tomto dodatku označována též jen jako „smlouva".
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano 13 ne ?
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3. Předmět dodatku spočívá ve změně:
předmětu díla El
ceny díla El
doby plnění El

4. Důvody změny závazku:
Po projednání studie došlo k výraznému navýšení hmotového objemu řešených budov a tedy
i rozsahu díla oproti zadání (o 23,9 %). Došlo tak také ke vzrůstu objemu projektu a tedy i nutných
příloh v části stavební i TZB, což si vyžádalo navýšení objemu činností nutných pro řádné provedení
díla.
S ohledem na urychlení projektové přípravy a hlavně projednávaní dokumentace (projednání jen Ix
a stejně tak vyjádření DOSS), dochází ke sloučení dokumentace pro územní řízení a dokumentace
pro stavební povolení do dokumentace pro vydání společného povolení.
Výše uvedené okolnosti zasáhly výrazným způsobem do projektové činnosti.
Navíc došlo k dlouhému a náročnému projednávání prvotních variant mezi smluvními stranami
a zainteresovanými subjekty až do výsledného modelu, jak je nyní koncipován. Variantních řešení
bylo 5, byly postupně předkládány a řešeny další úpravy a požadavky až do schválení výsledné
varianty, která byla ujasněna a potvrzena teprve v 01/2021. Do 01/2021 byla projednávána upravená
studie dle požadavků Městské policie České Budějovice, která byla pro provedení díla nezbytná.
Dále v květnu 2021 uplatnil odbor správy veřejných statků Magistrátu města České Budějovice
požadavek na využití fotovoltaických panelů v rámci areálu městské policie.

5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:
§ 222 odst. 3 ZZVZ El
§ 222 odst. 4 ZZVZ El
§ 222 odst. 5 ZZVZ ?
§ 222 odst. 6 ZZVZ ?
§ 222 odst. 7 ZZVZ ?
§ 222 odst. 10 ZZVZ ?

6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných
i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. 11, čl. lil
a čl. IV smlouvy.
Nově výše uvedené články smlouvy zní:

II. Předmětplněni
Specifikacepředmětuplněni:
Předmětemplněnidle této smlouvyjeprovedenidíla - zhotoveníprojektově dokumentace na akci: „Stavební
úpravy areáluMěstsképolicie České Budějovice“.
Předmětemplnění dle této smlouvyje vypracováni projektové dokumentace pro vydáni společného
povolení aprováděni stavby včetně soupisu stavebních práci, dodávek a služeb s výkazem výměr
(dokumentacepro výběr zhotovitele), apříslušná dopravně inženýrská opatřeni. Součástizpracováni
projektové dokumentaceje zajištěni inženýrské činnostipro vydáni společného povoleni.
Bližší specifikace díla uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázk}>, na základě niž byla tato
smlouva uzavřena (dále téžjen „zadávací dokumentace").

Autorský dozor: Oano One
Plán BOZP vyhotovuje: Ozhotovitel Ojiný subjekt
Stavba vodohospodářským dílem:Dano One
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3. Předmět dodatku spočívá ve změně:
předmětu díla El
ceny díla El
doby plnění El

4. Důvody změny závazku:
Po projednání studie došlo k výraznému navýšení hmotového objemu řešených budov a tedy 
i rozsahu díla oproti zadání (o 23,9 %). Došlo tak také ke vzrůstu objemu projektu a tedy i nutných 
příloh v části stavební i TZB, což si vyžádalo navýšení objemu činností nutných pro řádné provedení 
díla.
S ohledem na urychlení projektové přípravy a hlavně projednávaní dokumentace (projednání jen Ix 
a stejně tak vyjádření DOSS), dochází ke sloučení dokumentace pro územní řízení a dokumentace 
pro stavební povolení do dokumentace pro vydání společného povolení.
Výše uvedené okolnosti zasáhly výrazným způsobem do projektové činnosti.
Navíc došlo k dlouhému a náročnému projednávání prvotních variant mezi smluvními stranami 
a zainteresovanými subjekty až do výsledného modelu, jak je nyní koncipován. Variantních řešení 
bylo 5, byly postupně předkládány a řešeny další úpravy a požadavky až do schválení výsledné 
varianty, která byla ujasněna a potvrzena teprve v 01/2021. Do 01/2021 byla projednávána upravená 
studie dle požadavků Městské policie České Budějovice, která byla pro provedení díla nezbytná. 
Dále v květnu 2021 uplatnil odbor správy veřejných statků Magistrátu města České Budějovice 
požadavek na využití fotovoltaických panelů v rámci areálu městské policie.

5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:
§ 222 odst. 3 ZZVZ El 
§ 222 odst. 4 ZZVZ El 
§ 222 odst. 5 ZZVZ □
§ 222 odst. 6 ZZVZ □
§ 222 odst. 7 ZZVZ □
§ 222 odst. 10 ZZVZ □

6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných 
i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. 11, čl. lil 
a čl. IV smlouvy.
Nově výše uvedené články smlouvy zní:

II. Předmět plněni
Specifikace předmětu plněni:
Předmětem plněni dle této smlouvyje provedeni díla - zhotovení projektově dokumentace na akci: „Stavební 
úpravy areálu Městské policie České Budějovice “.

Předmětem plnění dle této smlouvy je vypracováni projektové dokumentace pro vydáni společného 
povolení a prováděni stavby včetně soupisu stavebních práci, dodávek a služeb s výkazem výměr 
(dokumentace pro výběr zhotovitele), a příslušná dopravně inženýrská opatřeni. Součásti zpracováni 
projektové dokumentace je zajištěni inženýrské činnosti pro vydáni společného povoleni.
Bližší specifikace díla uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázk}>, na základě niž byla tato 
smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace").

Autorský dozor: O ano One
Plán BOZP vyhotovuje: O zhotovitel O jiný subjekt
Stavba vodohospodářským dílem: D ano O ne
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Stupněprojektově dokumentace:
pro územní řízeni O
pro stavebnípovoleni O
pro společnépovoleni 13
pro provádění stavby 13

III. Dobaplněni
1. Zahájeniprací na díle: do 5 kalendářních dnu ode dne účinnosti smlouvy
2. Podání žádosti o vydáni společnéhopovoleni upříslušného orgánu veřejné správy:

do 30. 8. 2021
3. Předloženi kontrolního vyhotovení dokumentace pro prováděni stavby včetně soupisu stavebních
prací, dodávek a služeb s \ýkazem výměr objednateli:

do 40 kalendářních dnu ode dne právní moci společného
povolení

4. Předloženífinálního vyhotovenidokumentaceproprováděnistavby včetně soupisu stavebníchprací,
dodávek a služeb s výkazem výměr objednateli:

do 15 kalendářních dnu ode dne obdrženi případných
připomínek ke kontrolnímu vyhotoveni dokumentace pro
prováděni stavby, případně ode dne odsouhlaseni
dokumentaceproprováděnistavby objednatelem

Vyhotovenidokumentacepro vydánispolečnéhopovoleni bude vždy konzultováno s objednatelem, a
to před podáním žádosti o správní rozhodnuti v rámci Unity daně touto smlouvou pro podáni
příslušné žádosti. Připomínky objednateleje zhotovitelpovinen zapracovat.

IV. Cena díla
Celková nabídková cena díla činila 4.262.000,- Kč bez DPH.
Celková cena za provedeni díla po provedeni změn dle dodatku č. I k této smlouvě činí
4.667.000,- Kč bezDPH, z čehož:
a. zaprovedeni dokumentacepro vydání společnéhopovolení:

2.475.000,- Kč bez DPH
b. za získánipravomocného společnéhopovoleni: 315.000, - Kč bez DPH
c. zaprovedeni dokumentacepro prováděni stavby: 1.733.000,- Kč bez DPH
d. za provedení autorského dozoru při předpokládaném počtu 180 hodin výkonu autorského
dozoru: 144.000,- Kč bez DPH.

Cena za výkon autorského dozoru činí 800,- Kč bez DPH za jednu (1) hodinu výkonu autorského
dozoru.
K ceně ujednané touto smlouvou bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými
právnímipředpisy ke dni uskutečněni zdanitelnéhoplněni.

1. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(v tomto dodatku označován též jako ,,ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn ve vazbě na
ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační
charakter.
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1. Zahájeni prací na díle: do 5 kalendářních dnu ode dne účinnosti smlouvy
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IV. Cena díla
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Celková cena za provedeni díla po provedeni změn dle dodatku č. I k této smlouvě činí 
4.667.000,- Kč bez DPH, z čehož:
a. za provedeni dokumentace pro vydání společného povolení:

2.475.000,- Kč bez DPH
b. za získáni pravomocného společného povoleni: 315.000, - Kč bez DPH
c. za provedeni dokumentace pro prováděni stavby: 1.733.000,- Kč bez DPH
d. za provedení autorského dozoru při předpokládaném počtu 180 hodin výkonu autorského
dozoru: 144.000, - Kč bez DPH.
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Název Cena bez DPH
Smlouva o dílo 4.262.000,00 Kč
Dodatek č. 1 405.000,00 Kč
Změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ
(rozšíření původní ceny) 405.000,00 Kč

Celková cena, vč. změny dle dodatků 4.667.000,00 Kč

V. Závěrečná ustanovení
1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy,
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek

nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb,, o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru
smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán výlučně v elektronické podobě, a to připojením
uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

5. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 28. 06. 2021, č. 809/2021.

V Českých Budějovicích V Praze

J?•irViA Digitálně podepsal
Jiří Čurda

Čurda Datum: 2021.07.04
21:44:23 +02'00'

Ing. Jiří Svoboda, primátor města lng. Jiří Čurda, jednatel
statutární město České Budějovice SAGASTA s.r.o.

V Praze

Digitálně

Ladisla
v Beran 2D0a2tu1m07:06

08:39:38+02'00'

Ladislav Beran, jednatel
SAGASTA s.r.o.
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Název Cena bez DPH
Smlouva o dílo 4.262.000,00 Kč
Dodatek č. 1 405.000,00 Kč
Změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ 
(rozšíření původní ceny) 405.000,00 Kč

Celková cena, vč. změny dle dodatků 4.667.000,00 Kč

V. Závěrečná ustanovení
1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy,
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek 

nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb,, o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru 
smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán výlučně v elektronické podobě, a to připojením 
uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

5. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 28. 06. 2021, č. 809/2021.

V Českých Budějovicích V Praze

Ing. Jiří Svoboda, primátor města 
statutární město České Budějovice

■ • V AJiri
Čurda

Digitálně podepsal 
Jiří Čurda
Datum: 2021.07.04 
21:44:23 +02'00'

lng. Jiří Čurda, jednatel 
SAGASTA s.r.o.

V Praze

Digitálně

Ladisla
Datum:v Beran 202107 06
08:39:38 +02'00'

Ladislav Beran, jednatel 
SAGASTA s.r.o.

4


