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Název akce: ND – GO fasád Anenského areálu – vyhotovení projektové dokumentace
N006/18/V00020507 
 
I. Smluvní strany 

Objednatel
Národní divadlo 
se sídlem Ostrovní 1, 112 30 Praha 1
zastoupené: MgA. Janem Burianem – generálním ředitelem ND
IČ: 00023337
DIČ: CZ 00023337
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel
Ing. arch. Zdeněk Žilka
Sídlo/místo podnikání Klapkova 612/18, 182 00 Praha 8              
provozovna/atelier Klapkova 612/18, 182 00 Praha 8
IČO: 12500925
DIČ: CZ531215078
(dále jen zhotovitel)

uzavírají dnešního dne ve vzájemném konsenzu tento


DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. THS OO 12/2018

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  občanského zákoníku, v platném znění

II. Úvodní ustanovení
Vzhledem k tomu, že se v průběhu provádění díla vyskytla potřeba změny smluvních podmínek spočívající v provedení víceprací – aktualizace VV a výkresové části v souvislosti s aktualizací rozsahu díla s ohledem na vývoj v čase, se účastníci smluvního vztahu dohodli na změně a doplnění výše uvedené smlouvy ze dne 11.12.2018 (dále jen „Smlouva“) takto:


III. Změny ustanovení Smlouvy
a) Příloha č. 1 původní smlouvy se doplňuje o následující body:   

12. Předmětem změny je zapracování do PD změny hotových částí fasád kotelny.
13. Předmětem změny je doplnění opravy střechy kotelny, kde se projevilo v mezidobí   zatékání.
14. Předmětem změny je doplnění restaurátorské opravy vstupních vrat.

b) Článek V – Doba plnění - etapy - se mění a nově zní takto:

· Vyhotovení a dodávka PD k žádosti o stavební povolení podle § 110 odst. 2, písm. e)  zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění, v rozsahu specifikovaném v § 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
		Termín vyhotovení: do 14 týdnů od data podpisu smlouvy 
· Projednání PD s dotčenými organizacemi a institucemi v rámci stavebního řízení o stavební povolení tak, aby vydaná vyjádření umožnila vydání stavebního povolení. 
Termín projednání: do 26 týdnů od data podpisu smlouvy (objednatel bere na vědomí, že lhůta pro projednání může být upravena na základě konkrétních lhůt dotčených institucí pro vydání vyjádření, které zhotovitel nemůže ovlivnit).
Termín podání PD na dotčené organizace a instituce: do 3 pracovních dnů od data vyhotovení PD k žádosti o stavební povolení.
· Vyřízení a zajištění vydání stavebního povolení. 
Termín vydání stavebního povolení: do 32 týdnů od data podpisu smlouvy (objednatel bere na vědomí, že lhůta pro vydání stavebního povolení může být upravena na základě konkrétní lhůty pro vydání stavebního povolení, které zhotovitel nemůže ovlivnit). 
· Vyhotovení a dodávka PD pro provádění stavby v rozsahu specifikovaném v § 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
Termín vyhotovení PD: do 6 týdnů od data vydání pravomocného stavebního povolení.
· Součástí PD pro provádění stavby bude výkaz výměr (oceněný a neoceněný).
Termín vyhotovení výkazu výměr: do 8 týdnů od data vydání pravomocného stavebního povolení.
· Autorský dozor – po začátku realizace stavby, předpokládaná délka výkonu autorského dozoru je 24 měsíců.
· Doplnění PD dle tohoto Dodatku č.1 do 14 dní od podpisu tohoto Dodatku č. 1 a uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.


c) Článek VI – Cena za dílo - se mění a nově zní takto:
1. Za řádné provedení (tj. bez vad a nedodělků) díla dle čl. II. této Smlouvy se stanoví smluvní cena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, ve výši:

	Cena bez DPH:		739.000,- Kč
	Vícepráce:                     	35.000,- Kč
Cena celkem bez DPH:	774.000,- Kč

2. Stanovení ceny díla v členění předmětu smlouvy specifikovaného v čl. II.:
a) Vyhotovení a dodávka PD k žádosti o stavební povolení.  
		Cena:  320.000,- Kč bez DPH
b) Projednání PD s dotčenými organizacemi a institucemi v rámci stavebního řízení o stavební povolení tak, aby vydaná vyjádření umožnila vydání stavebního povolení. 
		Cena:  22.000,- Kč bez DPH
c) Vyřízení a zajištění vydání stavebního povolení. 
		Cena:  12.000,- Kč bez DPH
d) Vyhotovení a dodávka PD pro provádění stavby.
		Cena:  147.000,- Kč bez DPH
e) Vyhotovení výkazu výměr (oceněný a neoceněný).
		Cena:  98.000,- Kč bez DPH
f) Výkon autorského dozoru v rámci předmětné akce (předpokládané trvání autorského dozoru 24 měsíců). 
	                Cena:  140.000,- Kč bez DPH
g) Zapracování změn na základě dodatku č. 1
   Cena:  35.000,- Kč bez DPH

3. Cena autorského dozoru při realizaci stavby je stanovena jako cena za výkon autorského dozoru po dobu 24 měsíců, kdy cena za kontrolní den stavby (KD) je ve výši 1.800,- Kč/1KD. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s výkonem AD jako např. náklady práce zhotovitele, náklady dopravy, ztráty času a náklady na upřesnění projektové dokumentace během výstavby, pokud je z časového hlediska možné tyto provést v rámci KD, z něhož potřeba těchto upřesnění vyplynula; pro vyloučení pochybností platí, že jeden kontrolní den sestává z šesti pracovních hodin.
4. Tato cena je cenou maximální, tedy nejvýše přípustnou. Cena může být navýšena pouze v případě uzákoněné změny sazby DPH předmětu díla, případně změny technických parametrů předmětu díla.

d) Článek VIII – způsob úhrady, fakturace - se mění a nově zní takto:
1. Úhrada za dílo dle čl. VI. odst. 2 a) vč. DPH bude objednatelem uskutečněna po provedení předmětu díla specifikovaného v čl. II. a v čl. VI. této smlouvy. Cena za dílo nebude splatná do doby, dokud nebudou zhotovitelem odstraněny všechny případné vady díla, nebo jeho částí či nedodělky, tzn., že dílo nebude řádně provedeno. Dále 50% ceny díla nebude splatných do doby vydání pravomocného stavebního povolení. Po vydání pravomocného stavebního povolení bude doplaceno zbylých 50% ceny díla za tuto část.
2. Úhrada za dílo dle čl. VI. odst. 2 b) – c) vč. DPH bude objednatelem uskutečněna vždy po provedení předmětu díla nebo části předmětu díla specifikovaného v čl. II. a v čl. VI. této smlouvy. Cena za dílo nebude splatná do doby, dokud nebudou zhotovitelem odstraněny všechny případné vady díla, nebo jeho částí či nedodělky, tzn., že dílo nebude řádně provedeno a do doby vydání pravomocného stavebního povolení.
3. Úhrada za dílo dle čl. VI. odst. 2 d) – e) vč. DPH bude objednatelem uskutečněna vždy po provedení předmětu díla nebo části předmětu díla specifikovaného v čl. II. a v čl. VI. této smlouvy. Cena za dílo nebude splatná do doby, dokud nebudou zhotovitelem odstraněny všechny případné vady díla, nebo jeho částí či nedodělky, tzn., že dílo nebude řádně provedeno.
4. Část smluvní ceny specifikovaná v čl. VI., odst. 2 f) této smlouvy - autorský dozor bude fakturována na základě činností zhotovitele měsíčně po zahájení díla (na základě předání staveniště dodavateli k provedení prací). Cena za dílo nebude splatná do doby, dokud nebudou zhotovitelem odstraněny všechny případné vady díla, nebo jeho části či nedodělky, tzn., že dílo nebude řádně provedeno.
5. Část smluvní ceny specifikovaná v čl. VI., odst. 2 g) této smlouvy bude fakturována po dokončení prací dle tohoto dodatku č. 1 (na základě předání doplňku díla). Cena za dílo nebude splatná do doby, dokud nebudou zhotovitelem odstraněny všechny případné vady díla, nebo jeho části či nedodělky, tzn., že dílo nebude řádně provedeno.
6. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů od data doručení faktury objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele.
7. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu bez uvedení výše daně (na faktuře bude uvedena pouze sazba daně z přidané hodnoty) a bude obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel v souladu s § 92a) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění.
8. Smluvní strany se dohodly, že v případě provádění díla po částech, zhotovitel není oprávněn požadovat během provádění díla přiměřenou část odměny. Smluvní strany tedy vyloučily uplatnění § 2610 odst. 2 a § 2611 občanského zákoníku. 
9. Smluvní strany vyloučily užití § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Zhotovitel tak není oprávněn žádat soud o zvýšení ceny díla v případě, že nastane zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která by dokončení díla značně stěžovala.
10. V případě, že nebude vydáno stavební povolení z důvodů, které zpracovatel projektové dokumentace (zhotovitel) nemohl prokazatelně ovlivnit, přísluší zhotoviteli proplacení nákladů podle bodu a) a b), čl. VI, bodu 2 této smlouvy.

XIII. Závěrečná ustanovení
1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti   dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.  
2. Ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nezměněné, zůstávají v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž po jednom potvrzeném obdrží každá smluvní strana. 
4. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této smlouvy se řídí občanským zákoníkem, není-li v této Smlouvě stanoveno jinak.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.


V Praze dne	V Praze dne


……………………………………	…………………………………
ing. arch. Zdeněk Žilka	Národní divadlo
	prof. MgA. Jan Burian
	generální ředitel ND
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