
Číslo smlouvy objednatele: 80/2021-SML Číslo smlouvy zhotovitele: 21006
Číslo dodatku: 80/2021-SML – D1

DODATEK Č .  1 KE SMLOUVĚ  O DÍLO
č . 80/2021-SML, 21006

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“), mezi těmito smluvními

stranami:

1. Objednatel:
Povodí Moravy, s.p.
Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,

vložce 13565
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka):  projektový

manažer závodu Střední Morava
Tel:
Email:

2. Zhotovitel:
RYBÁRIK, s.r.o.
Sídlo: Hradišťská 573, 687 08 Buchlovice
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C,

vložce 37039
Zastoupený: Markem Rybárikem, jednatelem společnosti
IČO: 25598643
DIČ: CZ25598643
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 165579479/0300
Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby): 
Tel:
Email:

I. Předmět dodatku
1. Dne 22. 1. 2021 byla mezi Povodím Moravy, s.p., jako objednatelem a firmou RYBÁRIK, s.r.o.,

jako zhotovitelem, uzavřena smlouva o dílo č. 80/2021-SML, jejímž předmětem je provedení díla
„Okluky, H. Němčí, ř.km 27,886 - 28,065, úprava koryta“.

2. Důvodem pro sjednání dodatku č. 1 je absence výměr u položek na opevnění z lomového kamene
levé stěny, které chyběly v zadávací dokumentaci pro VŘ .
Tímto se smluvní strany dohodly na navýšení ceny díla dle čl. IV. Cena díla.
Celková cena díla bude navýšena o částku 310.031 Kč bez DPH, která vychází z položkového
rozpočtu na provedení chybějících nenaceněných prací na základě nabídkového rozpočtu.

3. Čl. IV odst. 1 se dohodou smluvních stran mění a nově zní takto:
Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném
znění, sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:
Celková cena díla bez DPH: 4.199.021 Kč

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.
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II. Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek č. 1 se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a jedno

zhotovitel.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními.
4. Druhá smluvní strana je dále srozuměna s tím, že Povodí Moravy, s.p., je současně povinen

zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy
odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv. Zveřejnění dodatku č. 1 a metadat v registru smluv zajistí Povodí Moravy, s.p. V souladu
s ust. § 6 zákona o registru smluv nabývá dodatek č. 1 účinnosti dnem uveřejnění, o čemž budou
strany informovány.

5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
- Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s chybějícími položkami

V Brně dne: 13. 7. 2021 V Buchlovicích dne: 13. 7. 2021

Za objednatele: Za zhotovitele:

...................................................... ......................................................
Povodí Moravy, s.p. RYBÁRIK, s.r.o.

MVDr. Václav Gargulák Marek Rybárik
generální ředitele jednatel


