Luznice, F. km 64,568 — 66,065, Sobéslav — isténi jezové zdrze Steiniger

SoD

SMLOUVA O DILO

uzavrena v souladu s § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,0Z%), (dale jen ,smlouva®)

(::islo smlouvy objednatele:
Cislo smlouvy zhotovitele:

Smluvni strany:

objednatel:

sidlo:

statutarni organ:

opravnén k podpisu smlouvy

a k jednani ve vécech smluvnich:

opravnén jednat ve vécech technickych:

Kontaktni adresa:

ICO:

DIC:

bankovni spojeni:

Cislo uctu:

zapis v obchodnim rejstfiku:
tel.:

(dale jen ,objednatel”)

a

zhotovitel:

sidlo:

opravnén k podpisu smlouvy

a k jednani ve vécech smluvnich:

opravnén jednat ve vécech technickych:

ICO:

DIC:

bankovni spojeni:

Cislo uctu:

zapis v obchodnim rejstfiku:

tel.. [N

(dale jen ,zhotovitel)

PVL-1627/2021/SML
21028

Povodi Vitavy, statni podnik
Hole¢kova 3178/8, Smichov, 150 00 Praha 5
RNDr. Petr Kubala, generalni feditel

70889953
CZ70889953
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Méstsky soud v Praze, oddil A, vlozka 43594
e-mail:

|

VHS - Vodohospodarské stavby, spol. s r. o.
Litvinovicka 1567/4, 370 01 Ceské Budéjovice

Ing. Petr Novotny, jednatel spoleCnosti
, jednatel spole¢nosti

I

14499924
CZ14499924

Krajsky soud v Ceskych Budgjovicich, oddil C,
vlozka 253

e-mail:

I. Uéel a predmét smlouvy

1. Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku fizeni pro vefejnou zakazku malého rozsahu

vsouladu s § 27 a § 31 zakona ¢

. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni

pozdéjsich predpisu (dale jen ,zakon o zadavani vefejnych zakazek“ nebo ,ZZVZ*) pro vefejnou
zakazku s nazvem ,Luznice, f. km 64,568 — 66,065, Sobéslav — CiSténi jezové zdrze
Steiniger“ (dale jen ,Vefejna zakazka®), ve kterém byla nabidka zhotovitele vyhodnocena jako

ekonomicky nejvyhodné;jsi.
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2.

Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele na svlj naklad a nebezpeci, s vynalozenim
vesSkeré odborné péce, vyuzitim svych zvlastnich znalosti, odbornosti a pedlivosti, provést pro
objednatele dilo - stavbu s nazvem ,,Luznice, . km 64,568 — 66,065, Sobéslav — cisténi
jezové zdrze Steiniger” (dale jen ,dilo®).

Pfedmétem dila je odstranéni nanosu ve zdrzi jezu Steiniger, ve dvou Usecich délky 76 a 411 m,
v jednom stavebnim objektu.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s povahou a rozsahem plnéni, které bude
poskytovat na zakladé této smlouvy, ze jsou mu znamy veskeré technicke, kvalitativni a jiné
podminky pro zhotoveni dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které
jsou k plnéni dle této smlouvy nezbytné.

Misto provadéni dila je dano zadavaci dokumentaci stavby. Stavba bude provadéna
v JihoCeském kraji, okrese Tabor a v k.u. Sobéslav (feka Luznice f. km 64,568 — 66,065) na
pozemcich uvedenych v projektové dokumentaci. Pfistup ke stavbé po pozemcich, které
objednatel opatfil.

Stavba bude provedena za podminek sjednanych touto smlouvou v rozsahu a zplUsobem dle
této smlouvy a jejich pfiloh, zejména dle:
a) prislusné projektové dokumentace, zpracované

, ve stupni dokumentace
pro stavebni povoleni, ktera byla zhotoviteli pfedana v ramci fizeni pro zadani vefejné
zakazky malého rozsahu,

b) nabidky zhotovitele na Vefejnou zakazku ze dne 21. 6. 2021.

Za soucast dila je povaZzovano rovnéz:

a) ovefeni a pfipadna aktualizace vyskytu a ulozeni podzemnich zafizeni,

b) zpracovani a pfedani dokumentace skuteéného provedeni stavby, v€etné geodetického
zaméreni skuteCného provedeni (1 paré v listinné podobé),

c) likvidace veSkerého stavebniho a pfebyte€ného materialu odpovidajicim zakonnym
zpUsobem, zajisténi skladek a deponii, v&. vedeni evidence o vzniklych odpadech a predani
dokladu o jejich likvidaci objednateli pfi pfedani a prevzeti dila (1 paré v listinné podobé),
jako soucast dokladové &asti stavby,

d) zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni ochrany, ochrany zivotniho
prostfedi, pé€e o nepfedané objekty a konstrukce stavby, zafizeni a ostraha stavenisté,

e) vybudovani stavenisté tak, aby byly splnény poZadavky a podminky vSech dotéenych
vlastnik( pozemkd,

f) zajisténi technického feSeni vyjezd(l ze stavby, v€etné pfipadného dopravniho feSeni
a jejich projednani s pfislusnymi organy statni spravy a dotéenymi organizacemi,

g) projednani a provedeni dopravné inzenyrskych opatfeni nutnych pro realizaci stavby
(vCetné zajisténi prislusnych povoleni — DIR, apod.),

h) zajisténi veSkerych vefejnopravnich a jinych povoleni, souhlast ¢i schvaleni vyzadovanych
zavaznymi pfedpisy, ktera budou nutna k provedeni dila, dle zhotovitelem zvoleného
technologického postupu praci, véetné pfipadnych stavebnich povoleni (napf. pro zafizeni
stavenisté, pfipadnych zmén v pribéhu vystavby, apod.). Zhotovitel neni opravnén vznaset
jakékoliv naroky vyplyvajici z absence jakéhokoliv takového povoleni, souhlasu C&i
schvaleni,

i)  vytyCeni vSech inzenyrskych siti a projednani postupu vSech praci s jejich provozovateli v¢.
projednani a zajisténi pfipadnych pfelozek uvedenych v projektové dokumentaci,

j) odstranéni pfipadnych 8kod na mistnich komunikacich a daldich plochach dotéenych
stavbou, zplsobenych provozem zhotovitele pfi realizaci dila a jejich ¢isténi v pribéhu
provadéni dila, dopravni opatfeni nutna pro zajisténi dopravni obsluhy stavby,
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k)

plnéni podminek Planu bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti dle § 15, odst.
2, zakona €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal§i pozadavky bezpec€nosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zédkon o zajisténi dalSich
podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen
,Zakon €. 309/2006 Sb.“), zpracovaného koordinatorem bezpecénosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti uréenym objednatelem,

zpracovani identifikace a vyhodnoceni rizik vztahujicich se k bezpe€nosti a ochrané zdravi
osob na stavenisti vyplyvajicich z praci a technologickych postupl provadénych
zhotovitelem i vSemi poddodavateli, v souladu s § 101 zakona €. 262/2006 Sb., zakonik
prace, ve znéni pozdéjSich predpisl (dale jen ,zakon €. 262/2006 Sb."),

nutna koordinace a soucinnost zhotovitele i vSech poddodavatell s koordinatorem
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, v pfipadé, ze bude uréen objednatelem
v souladu s § 101 odst. 3 zakona &. 262/2006 Sb. a na zakladé zakona ¢. 309/2006 Sb.,
zajisténi stavenisté dle platnych pravnich pfedpisu vztahujicich se k bezpe€nosti a ochrané
zdravi osob (zejména dle § 3 zakona ¢&. 309/2006 Sb., dle nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb.,
o bliz§8ich minimalnich pozadavcich na bezpelnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpisu, a dle nafizeni vliady &. 362/2005 Sb., o blizSich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu
z vySky nebo do hloubky, ve znéni pozdéjSich pfedpisu) a podle Planu bezpelnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

zpracovani a pfedani Povodfiového planu stavby, tento plan preda zhotovitel objednateli
v jednom pisemném vyhotoveni pfi pfedani staveniste,

Cerpani vody a dalSi prace (hrazkovani, jimkovani, pfevadéni) nutné pro realizaci stavby
v koryté toku,

splnéni podminek dotéenych organd a organizaci v pfipadech, kdy je v podminkach
vyjadfeni ¢i spravnich rozhodnuti téchto organt a organizaci uvedena povinnost
objednatele projednat, oznamit apod. jakékoliv €innosti s pfislusnym dotéenym organem ¢i
organizaci, pfenasi objednatel tuto povinnost na zhotovitele (zejména spinéni pozadavku
souhlasu s ohlasenim udrzovacich praci, Méstského Ufadu Sobéslav, odboru zivotniho
prostfedi €.j. MS/06121/2021 ze dne 16. 4. 2021 a dale podminek rozhodnuti Krajského
ufadu JihoCeského kraje, odboru Zivotniho prostfedi, zemédélstvi a lesnictvi, €.j. KUJCK
25338/2021 ze dne 24. 2. 2021). V pfipadé potieby uc€asti objednatele na téchto jednanich,
oznamenich apod., vyzve zhotovitel objednatele k poZadované soucinnosti alespon 7
kalendarnich dni pfed pozadovanym terminem,

plnéni podminek pro stavbu vydanych stanovisek a rozhodnuti spravnich organu,
pasportizace objektd (nhemovitosti) stavbou bezprostiedné dotéenych pied zahajenim praci,
povinnost zhotovitele (plvodce odpadu) nakladat s vytéZzenymi sedimenty z koryta vodniho
toku v souladu s platnou legislativou a vysledky rozboru vzork sedimentu,

veskeré prace vyplyvajici z vyzvy a popsané v pfislusné dokumentaci.

Uzavienim této smlouvy pfenasi objednatel na zhotovitele odbornou, stavebni, technickou,

ekonomickou a organiza¢ni odpovédnost za pfipravu a realizaci stavby a stejné tak i za
provadéni praci a dodavek.

Zhotovitel je povinen obstarat na své naklady vesSkera pfipadna vefejnopravni povoleni a jina

povoleni, souhlasy &i schvaleni vyzadovana platnymi pravnimi pfedpisy a jinymi obecné
zavaznymi normami, ktera budou nutna k provedeni dila, v€etné dopravniho inZzenyrského
opatfeni a dopravniho inzenyrského rozhodnuti, jejichz potfeba vznikne v pribéhu realizace dila
a v zavislosti na zvoleném postupu zhotovitele.
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Il. Lhity a podminky realizace dila

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich lhitach a podminkach pro realizaci dila.

1.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v nasledujicich terminech:

a) zahajeni praci:
bez zbyte€ného odkladu po pfedani staveni$té (zadavatelem predpokladané predani
stavenisté: 07/2021)

b) pFedani a pfevzeti dokonéeného dila:
nejpozdeji do 14. 12. 2021.

Lhuta pro predani a prevzeti dokonceného dila podle odst. 1. pism. b) tohoto ¢lanku mize byt
pfiméfené prodlouZena v pfipadé, Ze dojde ke zméné sjednaného rozsahu dila postupem
v souladu s touto smlouvou, a to o dobu nezbytné nutnou k provedeni takové zmény.

Veskeré terminy dle této smlouvy mohou byt pfiméfené prodlouzeny v pfipadé, Ze
a) nastanou mimofadné nepfedvidatelné a nepfekonatelné pfekazky vzniklé nezavisle na vli
stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 OZ, a dle ¢l. XIl. odst. 3. smlouvy; za takové piekazky se
povazuji zejména, nikoliv vSak vylu¢né
i. zavazna poruseni verejného pofadku v misté provadéni dila nebo jeho bezprostfedni
blizkosti, pokud znemozniuji pfistup na stavenisté,
ii. archeologicky nalez v misté provadéni dila a nutnost provedeni archeologickych praci,
iii. nevhodné klimatické, hydrologické nebo povétrnostni podminky znemoZnujici
provadéni dila a
iv. opatfeni pfijata organy vefejné moci za ucelem pfedejiti nebo omezeni Sifeni nakazlivé
choroby znemoznujici nebo podstatné omezujici provadéni dila;
b) zhotovitel upozornil objednatele na nevhodnost pokynu objednatele, prekazi-li takovy
nevhodny pokyn objednatele v fadném provadéni dila; nebo
c) objednatel porusil povinnost poskytnout zhotoviteli nezbytnou soucinnost k provadéni dila
dle této smlouvy, ma-li takové neposkytnuti soucinnosti vliv na radné provadéni dila.

Prodlouzeni podle pfedchoziho odstavce bude provedeno o dobu trvani takovych prekazek,

avSak pouze v rozsahu, ktery nemu0ze byt pfi€itan k tizi zhotoviteli. Dobou trvani prekazky ve

smyslu predchozi véty je pro pfekazku podle odst. 3. pism. b) tohoto ¢lanku

a) doba od oznameni nevhodnosti pokynu zhotovitelem objednateli do vyjadieni objednatele
0 zméné pokynu nebo o skute€nosti, Ze na pokynu trva, a

b) doba, po kterou nebylo mozné Fadné provadét dilo z divodu pfekonani podstaty
nevhodnosti pokynu objednatele ze strany zhotovitele.

V pfipadé vyskytu piekazek dle odst. 3. tohoto ¢lanku ma zhotovitel v souladu s odst. 4. tohoto
¢lanku na prodlouzeni termind, jez takova pfekazka negativné ovliviiuje, narok, nedohodne-li
se s objednatelem na jiném postupu.

Prodlouzenimi podle tohoto &lanku nesmi dojit ke zméné celkové povahy zavazku z této
smlouvy. Tato prodlouZeni se povaZzuji za vyhrazenou zménu zavazku a budou provedena
v souladu s ¢l. XII. odst. 9. této smlouvy, a to pfi dodrzeni podminky vyplyvajici z pfedchoziho
odstavce.
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lll. Cenové a platebni podminky

1. Celkova cena dila vrozsahu ¢l. |., ktera zahrnuje veSkeré prace nezbytné k véasnému
provedeni dila pfi splnéni vS8ech technickych a kvalitativnich podminek, v&etné zajisténi
materialu a vSech souvisejicich sluzeb a dodavek, je stanovena ¢astkou ve vysi 1 379 500,- Ké
bez DPH,

(slovy: jeden milion tfi sta sedmdesat devét tisic pét set korun ¢eskych).
(dale jen ,cena dila“).

Cena dila je stanovena podle § 2 odst. 2 zakona &. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjsich
predpistu. Cena dila se sjednava ¢astkou a vychazi z ocenéného soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluZzeb svykazem vymér (dale jen ,soupis praci‘), ve kterém jsou uvedeny
jednotkové ceny u jednotlivych polozek. Soupis praci je nedilnou soucasti této smlouvy jako
pfiloha €. 1.

K cené dila bude pfipoétena DPH ve vy3i odpovidajici zakonné upravé v dobé& uskutecnéni
zdanitelného pinéni.

2. Sjednana cena dila je platna po celou dobu stavby, a obsahuje veSkeré naklady zhotovitele dle
této smlouvy, spojené s provedenim dila v rozsahu zfejmém ze soupisu praci, ze zadavaci
dokumentace v dohodnutém terminu a kvalité. VeSkeré zmény budou provedeny v souladu
s ¢l. Xll. odst. 9. této smlouvy. V pfipadé zmén rozsahu nebo objemu dila se pro kalkulaci ceny
dila vzdy pouZiji jako prioritni ceny uvedené v nabidce.

3. Pro pfipad, Ze by doSlo ke zmé&nam, které nelze podle poloZek uvedenych v soupisu praci
pouzit, bude cena stanovena dohodou obou smluvnich stran na zakladé projednani
a vzajemneého odsouhlaseni soupisu praci a zejména ocenéni pozadovanych konkrétnich praci
a vykonu.

4. Zhotovitel se zavazuje predlozit k projednani a dalS§imu postupu objednateli pfehled
dodatecnych praci a to nejpozdéji ve Ihité 15 dni pfed terminem stanovujicim pfedani a prevzeti
dila dle této smlouvy. Tento pfehled dodateCnych praci musi byt nejpozdéji ke stanovenému
terminu odsouhlasen po vécné strance zastupcem objednatele. Pokud zhotovitel nepfedlozZi
odsouhlaseny prehled dodate¢nych praci v uvedeném terminu, nebude poZadavek na
dodateCné prace objednatelem akceptovan.

5. Cena dila bude zhotoviteli uhrazena na zakladé mésicnich dil€ich faktur a kone¢né zuctovaci

faktury. Dil¢i faktury budou vystaveny nejvySe do rozsahu 85 % z ceny dila, vzdy pouze na
zakladé objednatelem schvaleného rozsahu skuteéné provedenych praci k poslednimu
pracovnimu dni béZného mésice, respektive ke dni dosazeni souctové vySe 85% ceny dila.
Dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni bude posledni pracovni den mésice, pfipadné den
dosazeni souctové vyse 85 % ceny dila. Mé&si¢ni dil¢i faktury budou vystaveny a pfedany
objednateli do 10 kalendainich dni ode dne uskute¢néni zdanitelného plinéni. PFilohou faktury
bude vzdy soupis provedenych praci, potvrzeny opravnénym zastupcem objednatele
a opravnénym zastupcem zhotovitele.
Konecna faktura bude vystavena do 10 kalendafnich dni po pfedani a pfevzeti dila, dnem
uskute¢néni zdanitelného pInéni bude den pfedani a prevzeti dila. Kone¢na faktura musi
obsahovat piehled vSech vystavenych dil€ich faktur, vyplacenych &astek a vyucétovani ceny dila.
Pfilohou kone¢né faktury bude zapis o pfedani a prevzeti dila potvrzeny opravnénym
zastupcem objednatele a opravnénym zastupcem zhotovitele.

6. V pfipadé, Ze dilo bude pfevzato bez vad, uhradi objednatel zhotoviteli kone€nou fakturu v piné
vysi. V pfipadé, Ze dilo bude vykazovat vady, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi neovlivni
fadne, bezpeéné a bezporuchové vyuZziti dila a dilo bude pfevzato s vyhradami, bude konecna
faktura objednatelem uhrazena pouze do vyse, ktera odpovida 90 % celkové ceny dila.
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10.

11.

Zbyvaijicich 10 % z celkové ceny dila bude objednatelem uhrazeno az po odstranéni posledni
vady. O skute¢nosti, Zze zhotovitel odstranil posledni vadu, bude sepsan samostatny zapis.
Zbylych 10 % z celkové ceny dila bude objednatelem uhrazeno do 10 kalendarnich dni od
podpisu zapisu o odstranéni posledni vady.

Platebnim dokladem je faktura. Faktura musi obsahovat vSechny nalezitosti dafového —
ucetniho dokladu podle U€innych pravnich predpisli, musi obsahovat pfesny nazev akce, Cislo
smlouvy objednatele, jméno, pfijmeni, funkce a podpis osoby, ktera fakturu vystavila. PFilohou
faktury bude soupis provedenych praci podepsany zastupci objednatele opravnénymi jednat ve
vécech technickych a zastupci zhotovitele opravnénymi jednat ve vécech technickych, pfipadné
zapis o predani a prevzeti dila, rovnéz podepsany zastupci objednatele opravnénymi jednat ve
vécech technickych a zastupci zhotovitele opravnénymi jednat ve vécech technickych.

Splatnost faktury je do 21 kalendainich dni ode dne jejiho doru€eni objednateli.

Faktura bude uhrazena na ucet zhotovitele, ktery je spravcem dané zvefejnén v Registru platci
DPH. Pokud k datu uskutecnéni zdanitelného plnéni uvedeného na dariovém dokladu bude
zhotovitel v Registru platci DPH uveden jako nespolehlivy platce, bude objednatel postupovat
v souladu se zakonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Objednatel je opravnén kdykoli jednostranné zapocist jakékoliv své pohledavky proti jakymkoli
pohledavkam zhotovitele za objednatelem, a to i v pfipadé, kdy néktera z pohledavek neni
dosud splatna. Smluvni strany se dohodly, ze zhotovitel neni opravnén jednostranné zapocist
zadné své pohledavky proti pohledavkam objednatele.

Objednatel je opravnén odmitnout Uhradu faktury v pfipadé, ze dilo neni provadéno v souladu
s touto smlouvou nebo faktura neodpovida schvalenému soupisu skute€né provedenych praci
Ci protokolu o pfedani a prevzeti dila, nebo faktura neobsahuje pfedepsané nalezZitosti.
Zhotovitel je povinen v pfipadé opravnéné reklamace fakturu nové vyhotovit. Opravnénym
vracenim faktury pfestava bézet pavodni lhdta splatnosti. Lhita splatnosti bézi znovu ode dne
dorugeni nové vyhotovené faktury na adresu objednatele.

IV. Podminky provadéni dila

Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné a na vlastni odpovédnost. Objednatel
je opravnén kontrolovat provadéni dila a sdélit zhotoviteli své pfipadné pfipominky k provadéni
dila a k pfedavanym dokumentiim. Zhotovitel je povinen tyto pfipominky s objednatelem
neprodlené projednat. Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen respektovat vSechny obecné
zavazné pravni predpisy, technické normy (CSN, Oborové normy a Technologické pfedpisy)
a zadavaci podminky vztahujici se k pfedmétu dila tak, aby jakost dila odpovidala béznému
standardu a pozadavk({m sjednanym touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen zpracovat a dodrzovat Havarijni plan stavby vcetné zajiSténi jeho schvaleni
pfislusnym ufadem. Objednatel je opravnén po zhotoviteli pozadovat pfedlozeni Havarijniho
planu stavby a provadét kontrolu dodrzovani jeho podminek.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnou povahu pokynl danych
mu objednatelem k provadéni dila, Ci jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by mohl omezit nebo
ohrozit funk&nost dila, zpusobit vadu. V pfipadé, Ze zhotovitel neupozorni objednatele na
nevhodnost jeho pokyn( vztahujicich se k provadéni dila, &i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by
mohl omezit nebo ohrozit funkénost dila, zpUsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se nahradit
Skodu, ktera timto vznikla.
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10.

11.

Dilo bude realizovano dle pfislusné projektové dokumentace, ktera byla pfedana v ramci fizeni
pro zadani vefejné zakazky malého rozsahu a dle pozadavkld uvedenych a zifejmych ze
zadavaci dokumentace a z této smlouvy.

Jakoukoli zménu sjednaného rozsahu dila je zhotovitel opravnén realizovat pouze na zakladé
pisemného souhlasu objednatele. V pfipadé, Ze zhotovitel bude realizovat jakoukoli zménu
sjednaného rozsahu dila bez pisemného souhlasu objednatele, je povinen v pfipadé poZadavku
objednatele na sveé vlastni naklady odstranit realizované prace Ci provést nerealizované prace.
V zadném pfipadé vSak zhotovitel nema v takovém prFipadé narok na nahradu nakladd ani
jakékoliv ceny za realizované prace ménici sjednany rozsah dila i tehdy, pokud by mu tato
smlouva jinak narok na jejich uhradu pfiznavala.

Nebezpedi Skody na dile nese az do protokolarniho pfedani a prevzeti dila zhotovitel, a to
i v pfipadé, doslo-li Kk mimofadnym nepfedvidatelnym a nepfekonatelnym prekazkam vzniklym
nezavisle na jeho vali podle § 2913 odst. 2 OZ. Zhotovitel odpovida za pfipadné Skody
zpusobené na dokonéenych pracich, pozemcich a konstrukcich propujéenych k realizaci,
zarizeni stavenisté, skladkach materialu, pfistupovych komunikacich, dopravni a mechanizaéni
technice az do pfedani dila objednateli, v€etné Ujmy na zdravi vlastnich zaméstnancu, zdravi
a majetku tfetich osob, jimz vznikla Skoda v pfi€inné souvislosti s provadénim dila i v souvislosti
s Cinnosti zhotovitele, ktera pfimo nesouvisi s pfedmétem smlouvy. Zhotovitel je povinen
neprodlené odstranovat znecisténi, které zplsobil stavebni ¢innosti.

Zhotovitel vede po celou dobu stavby stavebni denik, ktery musi byt béhem celé doby, po kterou
se na stavbé pracuje, pfistupny osobam povéfenym objednatelem kontrolou provadéni dila
(dale jen ,technicky dozor) a osobam povéfenym projektantem k provadéni autorského dozoru,
pfipadné dalSim osobam opravnénym Kk nahlizeni nebo zapisu do stavebniho deniku dle
smlouvy. Objednatel urci uvedené osoby jmenovité zapisem do stavebniho deniku. Denik vede
zhotovitel s minimalné dvéma oddélitelnymi prapisy, z nichz prvy si oddéli technicky dozor
a druhy uklada zhotovitel k archivaci. Original deniku pfeda zhotovitel objednateli spolu
s dokumentaci skutecného provedeni dila a dal§imi listinnymi dokumenty pfi pfejimacim Fizeni.

Pfijde-li technicky dozor objednatele pfi vykonu své prace do styku se skute¢nostmi, nebo
obdrzi-li od zhotovitele dokumenty, které zhotovitel povazuje za své obchodni tajemstvi, je
zhotovitel povinen na tuto skute€nost technicky dozor vyslovné upozornit. Technicky dozor je
opravnén tyto skuteCnosti sdélit nebo pisemnosti pfedat pouze objednateli, projektantovi
vykonavajicimu autorsky dozor nebo organiim statniho stavebniho dohledu.

Zhotovitel odpovida pfimo za vybér a fadnou koordinaci vSech poddodavatel. Objednatel ma
pravo v opodstatnénych pfipadech pozadovat zménu jakéhokoli poddodavatele zhotovitele.
V tomto pfipadé je zhotovitel povinen zménit poddodavatele bez zbyte¢ného odkladu tak, aby
v zadném pripadé nebyl naruSen plynuly prubéh vystavby a pInéni povinnosti zhotovitele
vyplyvajicich z této smlouvy. Pfipadné vzniklé naklady, vyplyvajici ze zmény poddodavatele,
nese v plném rozsahu zhotovitel.

Zhotovitel je povinen udrzovat pracovisté v Cistoté, odvazet stavebni odpad a vytéZzeny material
a provadét pravideny uklid, zejména pfijezdovych komunikaci skrz zastavbu v prabéhu pinéni
dila. Jestlize zhotovitel pfes vyzvu objednatele k zajisténi uklidu tak, jak stanovi tato smlouva,
uklid neprovede, ma objednatel pravo zajistit jej na naklady zhotovitele. Odpadky, zbytky
stavebnich materiala, stavebni prvky je tfeba vécné, spravné a odborné zlikvidovat a to
v souladu s pfislusnymi hygienickymi ustanovenimi, mistnimi podminkami, platnymi pravnimi
pfedpisy a jinymi obecné zavaznymi normami, pfedevsim v souladu se zakonem ¢&. 541/2020
Sb., o odpadech.

Zhotovitel podpisem této smlouvy prebira povinnosti uvedené v Cestném prohlaseni k socialné
odpovédnému plnéni vefejné zakazky, které je souc€asti nabidky zhotovitele podané v ramci
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12.

13.

14.

15.

16.

Vefejné zakazky. Objednatel je opravnén plnéni téchto povinnosti kdykoliv kontrolovat, a to i bez
pfedchoziho ohlaseni zhotoviteli. Je-li k provedeni kontroly potfeba pfedlozeni dokumentd,
zavazuje se zhotovitel k jejich pfedlozeni nejpozdéji do 2 pracovnich dnd od doruéeni vyzvy
objednatele.

Zhotovitel je povinen provadét dilo tak, aby minimalizoval vznik odpadd, které nejsou pfimym
dusledkem stavebnich praci pfi provadéni dila. Dale je zhotovitel povinen pfi vykonu
administrativnich €innosti souvisejicich s provadénim dila pouZivat, je-li to objektivné mozné,
recyklované nebo recyklovatelné materialy, vyrobky a obaly. Za u¢elem naplnéni povinnosti dle
predchozi véty je zhotovitel povinen pfi tisku dokumentut (s vyjimkou dokument(, jez maji byt
pfedany objednateli nejpozdéji pfi pfedavacim Fizeni, nebyl-li mu dan objednatelem odliSny
pokyn) pouzivat papiry s certifikaci FSC®, EU Ecolabel nebo Nordic Ecolabel a tonery,
inkoustoveé cartridge anebo optické valce

a) vyrobené pfimo vyrobcem konkrétniho zafizeni, jez splfiuji poZzadavky na recyklovatelnost

a Setrnost k Zivotnimu prostfedi, nebo
b) s certifikaci Schadstoffgeprift, BLUE ANGEL nebo Nordic Ecolabel.

Objednatel je opravnén kontrolovat plnéni povinnosti dle posledni véty pfedchoziho odstavce
zhotovitelem. Za tim ucelem je opravnén zhotovitele vyzvat k dolozZeni, Ze jim pouzivané papiry
a tonery, inkoustové cartridge nebo optické valce disponuji pozadovanou certifikaci nebo jsou
vyrobeny pfimo vyrobcem konkrétniho zafizeni.

Zhotovitel je povinen na pfedaném stavenisti zajistit dodrzovani pravnich a ostatnich predpist
tykajicich se bezpecnosti prace a pozarni ochrany svych zaméstnancu nebo poddodavatel(
zhotovitele.

Zhotovitel zajisti na stavenisti hygienické a socialni zafizeni a prostfedky pro poskytovani prvni
Iékafské pomoci.

Zhotovitel je povinen provadét stavebni prace s nejvy$si moznou odbornou péci, a to zejména
vzhledem k moznému znecisténi povrchovych vod ropnymi produkty pfi pouziti mechanizace.
V pfipadé nedostateCnych opatfeni je zhotovitel povinen na zakladé poZzadavku objednatele
provest napravu.

V. Stavenisté

Zhotovitel je povinen prevzit od objednatele stavenis$té do 15 kalendarnich dni od doruceni
vyzvy objednatele k pfevzeti stavenisté, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Zafizeni stavenisté (dale jen ,ZS"), jeho usporadani a vztahy k okoli (v€etné pfipadného
dopravniho znaceni apod.) jsou soucasti dila. Cena za vybudovani a likvidaci ZS je soucasti
ceny dila. ZS v€etné v8ech nutnych pfipojek zabezpeluje zhotovitel. Material ziskany po
demontazi ZS je majetkem zhotovitele. Vyzaduje-li vybudovani ZS stavebni povoleni nebo jeho
projednani s dot€enymi organy statni spravy Ci jinymi osobami, zajisti je zhotovitel na viastni
naklady.

Zhotovitel je povinen do 15 kalendafnich dni po odevzdani a pfevzeti dila vyklidit stavenisté
a upravit je do stavu predepsaného pfislusnou projektovou dokumentaci, nebo neni-li tento
stav projektovou dokumentaci specifikovan, tak do plvodniho stavu.

Prijezdové komunikace, pozemky a konstrukce dotfené stavbou uvede zhotovitel do stavu

pfedepsaného pfislusnou projektovou dokumentaci, nebo, neni-li tento stav projektovou
dokumentaci specifikovan, do plvodniho stavu a protokolarné je preda zpét vliastnikiim.
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5. Zhotovitel zajisti provadéni stavebnich praci tak, aby nedoSlo ke znecistovani vod, k uniku
ropnych nebo jinych Skodlivych latek do vodniho toku a terénu, bude respektovat podzemni
i nadzemni zafizeni a ucini takova opatfeni, aby nedoslo k jejich poskozeni.

VI. Kontrola provadéni dila

1. Objednatel vykonava na stavbé obc&asny technicky dozor k tomu povéfenymi osobami a v jeho
pribéhu sleduje zejména, zda jsou prace provadény v souladu se smlouvou a pfislusnou
projektovou dokumentaci, podle technickych norem, jinych pravnich pfedpisu a rozhodnuti
opravnénych organd. Na nedostatky zjisténé v pribéhu praci musi neprodlené upozornit
zapisem do stavebniho deniku.

2. Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do ¢innosti pracovnikd zhotovitele. Je
vS8ak opravnén dat pracovnikiim zhotovitele pfikaz prerusit prace, pokud odpovédny pracovnik
zhotovitele neni dosazitelny, a je-li ohrozena kvalita provadéné stavby, zivot nebo zdravi
pracovniku na stavbé, pfipadné zivotni prostfedi. Odpovédnym pracovnikem zhotovitele je
osoba uvedena v zahlavi smlouvy jako osoba opravnéna jednat o vécech technickych. Pfikaz
k pferuSeni praci bude uc€inén prostfednictvim zapisu do stavebniho deniku. Zhotovitel se
zavazuje zajistit okamzité provedeni tohoto pokynu objednatele a zastavit prace do doby
projednani pfipominek objednatele s osobou opravnénou jednat za zhotovitele ve vécech
technickych.

3. Technicky dozor objednatele je opravnén kontrolovat provadéni dila v plném rozsahu a je pfi
tom opravnén vstupovat na staveni$té a na vSechna pracovisté zhotovitele, kde se vyrabégji
vyrobky pro stavbu, a do skladu zhotovitele, kde se materialy a vyrobky pro stavbu skladuji.
Zhotovitel je povinen umoznit kontrolu technickému dozoru a pfi kontrole poskytovat nezbytnou
soucinnost.

4. Zhotovitel je povinen neprodlené odstranit zjisténé nedostatky, které technicky dozor zapsal
do stavebniho deniku, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

5. Technicky dozor objednatele je opravnén po zhotoviteli pozadovat prokazani puvodu
a vlastnosti materialt a vyrobkl pouzitych pro stavbu.

6. Zhotovitel je povinen vyzvat technicky dozor objednatele ke kontrole provedeni ¢asti dila, které
budou dal8im postupem zakryty anebo u nichz dalSi postup praci jinak znemozni kontrolu.
Vyzva ke kontrole musi byt provedena pisemnym sdélenim, nebo telefonickym sdélenim se
soucasnym zapisem do stavebniho deniku nebo jinym odpovidajicim zpisobem, a to nejméné
tfi pracovni dny pfed pozadovanym terminem pokracovani praci. O provedené prohlidce bude
proveden zapis do stavebniho deniku. Nereaguje-li technicky dozor objednatele na vyzvu
zhotovitele, mize zhotovitel po marném uplynuti Ihiity 3 pracovnich dnu pokracovat v praci.
Technicky dozor objednatele je vS8ak opravnén pozadovat na zhotoviteli dodate¢né odkryti
prislusné &asti dila. Pokud se dodatecné zjisti, Ze dilo ma vadu, hradi naklady na odkryti
zhotovitel, v pfipadé, ze dilo je bez vad, hradi naklady na jeho odkryti objednatel.

7. Technicky dozor objednatele je opravnén vyzvat zhotovitele k predlozeni pisemného
harmonogramu provadéni dila (dale jen ,harmonogram®), zhotovitel je povinen vypracovany
harmonogram objednateli pfedat ve |h(té stanovené vyzvou. Obdobné je technicky dozor
objednatele opravnén pozadovat vypracovani revidovaného harmonogramu kdykoliv pfedchozi
harmonogram nesouhlasi se skute€nym postupem praci nebo jinymi povinnostmi zhotovitele
dle této smlouvy.

8. Vyzva k pfedloZeni harmonogramu dle odst. 7. tohoto ¢lanku muze byt provedena jakymikoliv
prostfedky, avSak musi byt bez zbyte€ného odkladu zapsana do stavebniho deniku. Za pfedany
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v souladu s odst. 7. tohoto ¢lanku se harmonogram povazuje i v pfipadé, Ze jej zhotovitel vioZil
na samostatny list stavebniho deniku.

VII. Predani a prevzeti dokonéeného dila

1. Prfedmét plnéni — dilo specifikované touto smlouvou je po jeho dokon&eni pfedmétem
prejimaciho Fizeni. Pfejimaci fizeni je proces pfedani a pfevzeti kompletniho dila nebo jeho
Casti a posouzeni pfedaného plnéni, provadéného na zakladé pravidel této smlouvy, za ucelem
Zjisténi, zda tyto vysledky odpovidaji pozadovanému rozsahu, technickym specifikacim,
normam a dal$im podminkam definovanym v této smlouvé.

2. K prevzeti dila vyzve zhotovitel objednatele pisemné& bud doru€enim vyzvy na adresu
objednatele, nebo zapisem ve stavebnim deniku, nejméné 10 kalendafnich dni pfed
poZadovanym terminem zahajeni pfejimaciho fizeni.

3. V pfipadé, Ze po zahajeni prejimaciho fizeni jsou zjiStény okolnosti, které by branily dokonceni
pfejimaciho fizeni, mohou smluvni strany dohodou stanovit novy termin pfejimaciho Fizeni,
nedojde-li k dohodég, je opravnén stanovit termin objednatel. Prodlouzeni Ihity pro predani
a prevzeti dila dle €l. II. odst. 1. pism. b) této smlouvy dle tohoto odstavce mize byt provedeno
jen v souladu s €l. XIl. odst. 9. této smlouvy.

4. Dilo se povaZzuje za dokon&ené, nema-li v dobé& pfedani zjistitelné vady ani pfi vynaloZeni
vesSkeré odborné péce, je provedeno v pozadované kvalité, je schopné plnit pozadovanou
funkci. Ukonc¢eni a pfedani dila je stvrzeno podpisy osob opravnénych jednat za objednatele
ve vécech technickych a osob opravnénych jednat za zhotovitele ve vécech technickych
v zapise o predani a pfevzeti dila. Smluvni strany timto vyslovné vyluCuji aplikaci § 2628 OZ.

5. Objednatel vS§ak mlZze po zvazeni okolnosti prevzit dilo, které vykazuje vady, které samy o sobé
ani ve spojeni s jinymi neovlivni fadné, bezpecné a bezporuchové vyuZziti dila. V zapise
o pfedani a pfevzeti dila s vyhradami musi byt sjednan termin pro odstranéni vad, ktery podléha
smluvni pokuté podle ¢lanku IX. odst. 1., pism. d) této smlouvy.

6. Vlastnikem zhotovovaného dila je Ceska republika s pravem hospodafit pro objednatele a to od
samého pocatku provadéni dila.

VIll. Zaruka a odpovédnost za Skody

1. Zhotovitel odpovida za Skody, které vzniknou objednateli a které maji pavod ve vadném,
neuplném nebo opozdéném pinéni zhotovitele, nebo v poruseni jiné povinnosti zhotovitele
vyplyvajici z této smlouvy.

2. Zhotovitel odpovida za vady dila, v€etné téch, které nebyly zjistitelné v den pfedani a prevzeti
dila. Dale zhotovitel pfebira zavazek, Ze po niZze stanovenou zaru¢ni dobu bude dodané dilo
jako celek i jednotlivé ¢asti dila zpusobilé pro pouziti k obvyklému ucelu a Ze si ponecha obvyklé
vlastnosti.

3. NebezpeCi 3kody na zhotoveném dile pfechazi ze zhotovitele na objednatele dnem
protokolarniho pfedani a prevzeti dila, ato i v pfipadé, doslo-li k mimorfadnym nepfedvidatelnym
a neprekonatelnym prekazkam vzniklym nezavisle na vili stran podle § 2913 odst. 2 OZ.

4. Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce 60 mésicl. Zaruka se nevztahuje na

pfipadné byt i dil¢i obnoveni nanosl po pfedani a prevzeti dila. Zaru€ni doba zacina bézet
dnem protokolarniho pfedani a prevzeti dila.
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10.

11.

12.

Zhotovitel neodpovida za vady zpusobené dodrzenim nevhodnych pokynd danych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynl pisemné upozornil a objednatel
na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynalozeni odborné péce
nemohl zjistit.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbytecného odkladu po jejich
Zjisténi. V reklamaci, kde musi byt vady popsany, objednatel navrhne pozadovany zplsob
a realny technicky zajistitelny termin zahajeni i dokonceni praci na odstranéni vad.

Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dnl od doruéeni reklamace pisemné odpovédét
objednateli s tim, Ze odsouhlasi zpUsob navrzeny objednatelem nebo navrhne jiny zplsob
a Ihaty jejich odstranéni a bez prodleni sou€asné, po odsouhlaseni navrhu objednatelem, zahaji
prace k odstranéni vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve Ihuté
do 20 kalendarnich dni od doruceni reklamace, a to bez ohledu na to, zda se jedna o zarucni
vadu Ci nikoliv. Pokud se nebude jednat o zaru¢ni vadu, zhotovitel na zakladé souhlasu
objednatele pfedlozi na provedené prace a spotfebovany material fadnou fakturu. Pokud
zhotovitel neodstrani vady ve vySe uvedenych terminech, je povinen uhradit objednateli smluvni
pokutu podle €l. IX. odst. 1., pism. d) této smlouvy.

V pfipadé, Ze zhotovitel reklamované vady neodstrani ve sjednané |haté, je objednatel
opravnén poveéfit odstranénim vady jinou specializovanou firmu. Veskeré takto opravnéné
vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

Smluvni strany si dohodly, Ze se stavi béh zaru¢ni doby od uplatnéni reklamace u zhotovitele
do odstranéni reklamovanych zaru¢nich vad. V pfipadé uplatnéni reklamace k vadam, které
nemaji vliv na funkénost dila a jsou samostatné odstranitelné, mohou se smluvni strany v ramci
reklamacniho fizeni dohodnout o ponechani béhu zaru€ni doby jako takové dle znéni smlouvy.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaru€ni doby, pfiéemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaruc¢ni doby se povazuje za v€as uplatnénou.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech
az do rozhodnuti soudu.

ProkaZe-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval vadu neopravnéng, tedy Ze vada
neni kryta zarukou (vadu zpuUsobil nevhodnym uzivanim dila objednatel apod.), je objednatel
povinen uhradit zhotoviteli veSkeré jemu v souvislosti s odstranénim vady vzniklé opravnéné
naklady.

IX. Odpovédnost za Skodu a smluvni pokuty

Zhotovitel je v pfipadé poruSeni své povinnosti stanovené v této smlouvé povinen objednateli
uhradit a objednatel je opravnén po zhotoviteli vtakovém pFipadé poZadovat uhrazeni
smluvnich pokut takto:

a) pfi nesplnéni terminu pfedani a prevzeti dila sjednaného v €l. Il. odst. 1. pism. b) této
smlouvy se sjednava smluvni pokuta ve vysi 0,1 % z ceny dila dle ¢l. 1ll. této smlouvy za
kazdy zapocaty kalendarni den prodleni, az do dne podpisu zapisu o pfedani a prevzeti
dila;

b) pfi nesplnéni terminu vyklizeni stavenisté oproti dohodnutému terminu ve stavu
pfedepsaného projektem resp. puvodniho stavu, zaplati zhotovitel objednateli smluvni
pokutu ve vysi 5.000,- K€ za kazdy zapocaty kalendarni den prodleni;

c) kazdy pfipad nevyzvani objednatele zhotovitelem k prohlidce zakryvanych casti dila
v dohodnutém terminu podléha smluvni pokuté ve vysi 5.000,- KE. Na vyZzadani objednatele
je zhotovitel povinen takto zakryté ¢asti na svUj naklad odkryt a umoznit objednateli jejich
kontrolu;
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d) smluvni pokuta pro pfipad prodleni s odstranénim reklamované vady nebo vady ze zapisu
o pfedani a prevzeti dila v dohodnutém terminu c&ini 1.000,- K& za kazdy zapoc&aty
kalendaini den a vadu az do doby jejiho odstranéni;

e) smluvni pokuta pro pfipad zavazného a opakovaného poruseni bezpecnostnich predpisd,
zjisténého koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (bude-li
uréen) nebo technikem BOZP objednatele pfi realizaci dila €ini 5.000,- K& za kazdy pfipad;

f)  smluvni pokuta pro pfipad zavazného a opakovaného poruseni povinnosti zhotovitele vést
stavebni denik v souladu s vyhlaskou &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdéjSich predpisu, €ini 5.000,- K¢ za kazdy pfipad;

g) smluvni pokuta pro pfipad poruseni ostatnich vySe neuvedenych smluvnich povinnosti, na
jejichz poruseni byl zhotovitel upozornén objednatelem ve stavebnim deniku, ¢ini 1.000,-
K¢ za kazdy pfipad.

2. Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi uhradé opravnéné vystavené faktury — danového
dokladu, ma zhotovitel pravo uctovat objednateli urok z prodleni ve vySi 0,05 % z dluzné Castky
za kazdy kalendaini den prodleni.

3. Smluvni pokuty mohou byt kombinovany, a to znamena, Ze uplatnéni jedné smluvni pokuty
nevylu€uje soubézné uplatnéni jakékoliv jiné smluvni pokuty.

4. Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skute€nym uhrazenim nezanika
povinnost smluvni strany splnit povinnost, jejiz pInéni bylo smluvni pokutou zaji$téno. Uhradou
smluvni pokuty neni dot€eno pravo objednatele na nahradu Skody zplsobené poruSenim
povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje a nahrada Skody se tedy hradi
v pIné vysi vedle smluvni pokuty.

X. Zruseni smlouvy a odstoupeni od smlouvy

1. Smlouvu Ize zrusit dohodou smluvnich stran, jejiz souc€asti je i vyporadani vzajemnych zavazku
a pohledavek.

2. Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni
smluvnich povinnosti druhou ze smluvnich stran. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna rovnéz
odstoupit od smlouvy bylo-li zahajeno insolvenéni fizeni druhé smluvni strany, podle zakona
¢. 182/2006 Sb., o upadku a zpusobech jeho feSeni (insolvenéni zakon), ve znéni pozdéjSich
predpisU.

3. Zapodstatné poruseni smlouvy se v tomto pfipadé sjednava a objednatel je opravnén odstoupit
od smlouvy zejména:
a) zjisti-li, ze zhotovitel neprovadi prace v odpovidajici kvalité, pfiemz zavadny stav nebyl
odstranén v pfiméfené dobé nasledujici po vyzvé objednatele,
b) zpozdi-li se zhotovitel pfi provadéni dila o vice nez 30 dnu oproti poslednimu platnému
harmonogramu ujednanému pro zhotoveni dila, a to i v pfipadé jakéhokoliv terminu pInéni
v poslednim platném harmonogramu.

4. Pro pfipad odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén pievzit nedokoncené dilo
do 15 kalendarnich dni ode dne ukonceni této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na
jeho vyzvu nedokoné&ené dilo ve stejné Ihuté predat. O predani a prevzeti nedokonéeného dila
sepiSi smluvni strany zapis. Odpovédnost za vady dohodnuta v této smlouvé i zaruka se
vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokonéeného dila. Vy38e ceny za dosud provedena plnéni
(dodavky, prace a cCinnosti) se fidi vysi ujednanou pro né v této smlouvé, se zohlednénim
ekonomického vyznamu dila pro objednatele.
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5. UkoncCeni této smlouvy nema vliv na trvani ustanoveni tykajicich se smluvnich pokut, zaruk,
feSeni sporu a dalSich ustanoveni, z jejichz povahy plyne, ze maji zUstat v platnosti i po
ukonéeni smlouvy.

6. Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze nebude pisemné vyzvan k pfevzeti
stavenisté a zahajeni praci dle smlouvy nejpozdéji ve Ihtté do 12 mésicl ode dne uzavreni této
smlouvy. Odstoupeni od smlouvy je u¢inné okamzikem jejiho doru€eni druhé strané a k tomuto
dni zanikaji prava a povinnosti smlouvou zaloZena. V téchto pfipadech nema Zadna ze
smluvnich stran narok na jakékoliv pInéni, a to ani z titulu nahrady skute¢né Skody a uslého
zisku.

XI. Reseni sporti

1. Smluvni strany budou fesit pfipadné spory tykajici se pInéni této smlouvy pfedevsim vzajemnym
jednanim zastupct smluvnich stran, a to na zakladé vyzvy jedné ze stran, zpravidla do
5 kalendarnich dni od zjisténi porudeni povinnosti plynoucich z této smlouvy.

2. Vsechny spory vznikajici z této smlouvy a v souvislosti s ni budou rozhodovany pfislusnym
soudem Ceské republiky.

XIl. Zavérec¢na ustanoveni

1. Pravni vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou souvisejici se Fidi plathym Ceskym
pravem, zejména OZ.

2. Splnéni smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemozZnym, pokud nastoupi mimofadné
nepredvidatelné a nepfekonatelné prekazky vzniklé nezavisle na jeho vuli podle § 2913 odst. 2
OZ. V takovém pfipadé zhotovitel a objednatel dohodnou opatfeni, aby dosahli spinéni ucelu
smlouvy, nebo se dohodnou na zméné smiouvy.

3. Smluvni strana, u které nastal pfipad podle § 2913 odst. 2 OZ, musi o tom uvédomit druhou
smluvni stranu bezodkladné po vzniku takové okolnosti.

4. Zhotovitel nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu
nebo jakoukoliv jeji €ast, ani zadny prospéch Ci zajem v této smlouvé ¢i na zakladé této smlouvy,
ani postoupit Ci zastavit pohledavky z této smlouvy.

5. Zhotovitel opravriuje objednatele uverejnit obsah smlouvy nebo jeji Casti podle zakona
o zadavani vefejnych zakazek, a rovnéz podle zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
k informacim, ve znéni pozdéjSich predpisu.

6. Objednatel je opravnén zvefejnit obraz této smlouvy a dalSich dokumenti od této smlouvy
odvozenych, v€etné metadat pozadovanych k uvefejnéni podle zakona ¢€. 340/2015 Sb.,
o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejhiovani téchto smluv a o registru
smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,zakon o registru smluv*).
Zhotovitel je se zvefejnénim smlouvy a metadat srozumén. Smluvni strany nepovaZzuji Zadné
ustanoveni v textu smlouvy za obchodni tajemstvi.

7. Smluvni strany se dohodly, ze naplnéni povinnosti zvefejnéni smlouvy v souladu se zakonem
o registru smluv, zajisti objednatel.

8. Obé strany se zavazuji pisemné informovat o vSech zménach identifikacnich udaji a zménach

a navrzich zmén v obchodnim rejstfiku, které by mohly mit vliv na splnéni této smlouvy,
a to do 15 kalendarnich dni po tom, co tato zména nastala.
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9. Pfipadné zmény nebo doplnéni této smlouvy mohou byt realizovany po dohodé smluvnich stran,
a to pouze formou ¢islovanych pisemnych dodatk(l, podepsanych obéma smluvnimi stranami
s ohledem na § 564 OZ. Za pisemnou formu nebude pro tento ucel povazovana vyména e-
mailovych ¢€i jinych elektronickych zprav (kromé doru€ovani do datovych schranek). Odpovéd
zhotovitele dle smlouvy podle § 1740 odst. 3 OZ, s dodatkem nebo odchylkou neni pfijetim
navrhu na uzavfeni dodatku této smlouvy, a to ani, kdyZ podstatné neméni podminky navrhu.

10. Smluvni strany vyslovné vylouc€ily pouZziti ustanoveni § 2595 a § 2624 OZ.

11. Prava a povinnosti smluvnich stran z této smlouvy pfechazeji na jejich pravni nastupce.

12. Tato smlouva spolu se vSemi pfilohami a pfipadnymi dodatky pfedstavuje kompletni a uplné
ujednani mezi smluvnimi stranami.

13. V pfipadé, Ze se nékteré ustanoveni smlouvy stane neplatnym, zlstavaji ostatni ustanoveni
nadale v platnosti, ledaze pravni pfedpis stanovi jinak. Smluvni strany se v takovém pfipadé
zavazuji bez zbyte€ného odkladu zahdjit jednani, jehoz cilem bude nahrazeni takového
neplatného ustanoveni ustanovenim platnym, které bude nejblize ucelu a smyslu neplatného
ustanoveni.

14. Je-li tato smlouva uzaviena v listinné podobé, je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichz
objednatel obdrZi tfi stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

15. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu ob&éma smluvnimi stranami a ucinnosti
dnem jejiho uvefejnéni v registru smluv v souladu se zdkonem o registru smluv.

16. Objednatel ucini po nabyti u€innosti této smlouvy kroky sméfujici k zahajeni plnéni této smlouvy
tak, aby mohly byt zachovany terminy a doby pfedpokladané touto smlouvou.

17. Smluvni strany prohlasuji, ze smlouvu uzavfely ur€ité, vazné a srozumitelngé, Ze je projevem
jejich pravé a svobodné vile, a na dikaz tohoto pfipojuji své podpisy.

18. Nedilnou soucasti smlouvy je:

Pfiloha €. 1: Ocenény soupis praci
V Ceskych Budé&jovicichdne ..................... V Ceskych Budé&jovicich dne .....................
objednatel: zhotovitel:
Ing. Petr Novotny
feditel zavodu Horni Vitava jednatel spole¢nosti
Povodi Vitavy, statni podnik VHS - Vodohospodarské stavby, spol. sr. o.
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