
 DODATEK Č. 1   
 

S M L O U V Y   O   D Í L O 
na zhotovení projektové dokumentace,  

výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru 
  

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „OZ“),  

 
k veřejné zakázce 

„Ostrov – rekonstrukce kanalizace – projektová dokumentace“, 
uzavřené dne 30. 10. 2018 mezi smluvními stranami 

 
 

I. 
Smluvní strany 

  
ČESKÁ REPUBLIKA 
Vězeňská služba České republiky 
se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, 
za kterou činí právní úkony na základě pověření generálního  ředitele  ze  dne  1.3.2020,                   
č.j.: VS-47651-2/ČJ-2020-800020-SP ředitel Věznice Ostrov vrchní rada plk. Mgr. Jiří Schneider 
adresa Věznice Ostrov: Vykmanov 22, P. O. Box 100, 363 50 Ostrov  
IČO: 00212423  
DIČ: 00212423 – při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy se nepovažuje za osobu povinnou k DPH  
                         dle zákona č. 235/2004 Sb.  
bankovní spojení: xxxxxxxxx, číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx 
(dále jen „objednatel“)  
 
a 
 
Ing. Jan Šinták – I.P.R. E. 
se sídlem/bydliště xxxxxx x, xxx xx xxxxxxx 
kontaktní adresa P.O.BOX 179, 360 01 Karlovy Vary 
fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku 
Zastoupený/á: Ing. Janem Šintákem 

IČO: 11386096 
DIČ: CZ5809181037  
Bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vary číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx                                 
(dále jen „zhotovitel“)  
(společně také jako „smluvní strany“) 

 
uzavírají v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů tento dodatek ke smlouvě č.j.: VS-63768-24/ČJ-2018-8007PS-VERZAK: 

 
 

II. 
Doplnění smlouvy  

 
        Na základě objektivních zjištění v průběhu plnění předmětné smlouvy a s tím spojené potřeby objednatele, 
se shora uvedená smlouva se souhlasem obou smluvních stran a v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 3, 
doplňuje nad rámec dohodnuté plnění původního znění smlouvy, dle následujících článků. 

 
 

III. 
Závazné podklady pro plnění Dodatku č. 1 smlouvy  

 
 
1. Závaznými podklady pro plnění Dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „závazné podklady“) se rozumí:  

a) Projektová dokumentace vypracovaná dle původního znění smlouvy ze dne 30. 10. 2018,  
č. j. : VS-63768-24/ČJ-2018-8007PS-VERZAK  

b) Dílčí stanovení výdajů ze dne 08. 07. 2021, č. j.: MSP-359/2020-EO-PF/6      
c) Nabídka zhotovitele ze dne 19. 05. 2021 (dále jen „nabídka“). 

 

2. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 1 smlouvy potvrzuje, že má k dispozici výše uvedené závazné 
podklady a že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě těchto závazných podkladů nemá 
žádné výhrady. 
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3. Zhotovitel prohlašuje, že realizaci veřejné zakázky dle tohoto Dodatku č. 1 smlouvy provede v souladu se 

zadávací dokumentací vč. jejího vysvětlení, změn a doplnění.  Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu 
seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení 
díla nezbytné. 

 
 

IV. 
Předmět Dodatku č. 1 smlouvy, rozsah plnění 

 

1. Předmětem Dodatku č. 1 je závazek zhotovitele svým jménem, na svůj náklad a odpovědnost řádně, včas a 
ve vzorné kvalitě realizovat na základě změn závazných ukazatelů předmětu díla stanovených objednatelem 
zakreslení změn v již vypracované projektové dokumentaci dle původního předmětu díla. Dílo prosté vad a 
nedodělků předat objednateli sjednaným způsobem, ve sjednaných termínech a za níže uvedených 
podmínek. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za jeho provedení dohodnutou 
cenu.  
 

2. Změny se týkají posouzení a následné dokumentace stoky mezi ŠA 37 a ŠA 38, odstranění přípojek ke 
strážním věžím, zrušení protlaků mezi dolní polovinou střeženého objektu „C“ a areálem bývalé ČOV a jejich 
nahrazení výkopem, snížení výměry ručně prováděného výkopu o 1/3 objemu a úprava pažení rýh a šachet. 
 

3. Rozpočet a výkaz výměr bude řešen tak, že budou dva: 

 
1. Ze stávajícího rozpočtu, který byl součástí odevzdání dokumentace, budou odečteny neprováděné části 
kanalizace, protlaky apod. 
2. Nový rozpočet a výkaz výměr, který bude vypracován zvlášť, bude druhou částí rozpočtu a bude 
proveden na navazující projekční práce. 

 
4. Po provedení úprav, odsouhlasení dokumentace a úpravě rozpočtu bude vydána nová dokumentace v počtu 

6 pare. 
 
 

V. 

Doba a místo plnění 
 
1. Zhotovitel zahájí plnění díla dle Dodatku č. 1 smlouvy na základě výzvy objednatele. Výzva ve smyslu tohoto 

ustanovení může být učiněna pouze osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech smluvních, 
případně osobou s patřičným pověřením, a musí být učiněna písemnou formou. Za písemnou formu se 
považuje též výzva zaslaná e-mailem. 
 

2. Zhotovitel provede dílo specifikované v čl. IV. tohoto Dodatku č. 1 smlouvy v následujících termínech: 
 
1. Prohlídka místa stavby do 2 týdnů od výzvy objednatele k zahájení plnění díla. 
2. Vypracování dokumentace do 4 týdnů od výzvy objednatele k zahájení plnění díla. 
3. Odsouhlasení návrhu do 5 týdnů od výzvy objednatele k zahájení plnění díla.  
4. Vypracování rozpočtu a výkazu výměr do 1 týdne a odsouhlasení návrhu dokumentace objednatelem dle 
bodu 5 
5. Odsouhlasení rozpočtu a výkazu výměr do 2 týdnů od odsouhlasení návrhu dokumentace objednatelem 
dle bodu 5 
6. Předání dokumentace do 8 týdnů od výzvy objednatele k zahájení plnění díla. 
 

3. Místem plnění je areál Věznice Ostrov, Vykmanov 22, 363 50 Ostrov. 
  
 
 

VI. 
Cena díla 

 
1. Cena za dílo dle čl. IV. Dodatku č. 1 smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran dle nabídky zhotovitele, 

jako cena nejvýše přípustná, nepřekročitelná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na předmět plnění, je 
platná po celou dobu realizace díla a činí: 
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2. Celková cena díla dle dodatku č. 1 smlouvy, uvedeného v čl. IV. tohoto dodatku smlouvy činí:  
 
 cena bez DPH  87 000,- Kč  
 výše DPH (21%)  18 270,- Kč 
 cena vč. DPH            105 270,- Kč 

 
 

VII. 
Ostatní ustanovení 

 
Na základě výše uvedených skutečností objednatel konstatuje, že se jedná o doplnění závazku ze 

smlouvy k předmětné veřejné zakázce na základě požadavku objednatele spočívající v realizaci změn v již 
smluvně vyhotovené projektové dokumentaci dle změny závazných ukazatelů v rozsahu, který lze akceptovat i s 
ohledem na příslušná ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů. 

    

 

VIII.  
Závěrečná ustanovení 

 
1. Předchozí smluvní ujednání zůstávají v platnosti.  
 
2. Tento Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž zhotovitel 

obdrží dva a objednatel tři stejnopisy.  
 

3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepsala jako 
druhá v pořadí a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 
 
 
 

 
 
 
V Ostrově dne: 19.07.2021    V Karlových Varech dne: 18.07.2021 
Č. j.: VS-63768-74/ČJ-2018-8007PS-VERZAK   
 
 
 
Za objednatele:  Za zhotovitele: 
  Ing. Jan Šinták 
 

 

 

 

Vrchní rada  …………………    
plk. Mgr. Jiří Schneider titul, jméno příjmení, funkce, podpis  

ředitel věznice    


