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uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., obcanský zákoník, v platném znění (dále jen jako
,,OZ") a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 695/21-RM ze dne 29. 6. 2021

SMLUVNÍ STRANY
1, Objednatel: Statutární město Jihlava

se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 (JI Jihlava
zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, náměstkem primátorky
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010

(dále též jako ,,objednatel")

2, Zhotovitel: PKbau s.r.o.
se sídlem: Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou
zápis v obchod. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králově, oddíl C, vložka 45022
zastoupený: Ing. Oridřej Prášek, jednatel
IČO: 087 57 127
DIČ: CZ08757127

(dále též jako ,,zhotovitel")

(společně jako ,,smluvní strany", jednotlivě pak jako ,,smluvní strana")

3, Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:
Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:

Radim Tesař
ing. Radek Klofáč, jednatel

l. PREAMBULE
1, Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou zřízenou dle příslušných právních

předpisů, prohlašuje, že je v oblasti prováděni díla dle této smlouvy odborníkem a je s to
provést dílo v rozsahu uvedeném v této smlouvě, jejich přliohách a dokumentaci v této
smlouvě uvedené řádně a včasně. Zhotovitel v této souvislosti bere na vědomi a toto
riziko akceptuje, že dílo dle této smlouvy může provádět též v blízkosti pozemních
komunikaci při standardním provozu, je nezbytně nutné, aby zabezpečil dopravní
obslužnost, bezpečný průjezd všech vozidel a průchod osob, případně objízdné trasy a
dále též. informovat všechny dotčené subjekty v místě prováděni díla a jeho okolím tak,
aby tyto subjekty mohly na příslušná omezeni vyplývající z prováděni díla dle této
smlouvy reagovat.

2. Dále zhotovitel prohlašuje, že je srozuměn se skutečnosti, že v rámci prováděni díla dle
této smlouvy budou na díle spolupracovat další třetí osoby, a to zejména technický dozor
objednatele (dále též jako ,,TD!"), koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
(dále též jako ,,koordinátor BOZP"), osoba provádějící autorský dozor či další osoby,
které takto objednatel označí (dále též všichni společně jako ,,oprávněné třetí osoby"),
které budou dozorovat určité aspekty prováděni díla dle této smlouvy zhotovitelem.
Zhotovitel je povinen respektovat příkazy těchto oprávněných třetích osob vztahující se
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k prováděnému dílu. Tyto oprávněné třetí osoby budou zhotoviteli oznámeny
v dostatečném časovém předstihu po nabyti účinnosti této smlouvy.

3. Objednatel prohlašuje, že je statutárním městem, je pro něj dílo dle této smlouvy vysoce
důležité a má vůli uzavřít se zhotovitelem tuto smlouvu, na jejímž základě má zhotovitel
provést dílo v předepsaném rozsahu, způsobem a lhůtách zde uvedených.

4. Smluvní strany budou v rámci smluvního závazkového vztahu založeného touto
smlouvou vystupovat poctivě ve smyslu ust. § 6 OZ.

5. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků veřejné zakázky s názvem
,,Oprava opěrné zidky toku Malý Heulos" (dále též jako ,veřejná zakázka").

íl. PŘEDMĚT DÍLA
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastni náklad a

nebezpečí dílo spočívající v provedeni kompletních stavebních prací, a to včetně
dodávky stavebních hmot a dílů na akci s názvem

,,Oprava opěrné zídky toku Malý Heulos"
(dále též jako ,,dílo")

Zhotovitel toto dílo provede kompletně, kvalitně a včasně dle této smlouvy, podle
platných norem a předpisů a v souladu s požadavky orgánů veřejné správy
a objednatele.

2. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána niže uvedenými dokumenty a di|o musí být
provedeno v jejich souladu:

a, projektovou dokumentaci zpracovanou společnosti CARLITA s.r.o.,
IČO: 262 31 506, se sídlem U Brány 1031/4, 586 01 Jihlava (dále též jako
nprojektová dokumentace").

projektová dcikumentace je zpracována v rozsahu pro provedeni stavby
včetně výkazu výměr a odpovídá podmínkám zadávací dokumentace
dle příslušných ustanovení zákona č. 134,'2016 Sb., o zadáváni veřejných
zakázek, v platnéni znění.

b. Zadávacími podmínkami veřejné zakázky, a to ze dne' 10. 6. 2021

c. Nabídkou účastníka, resp. zhotovitele podanou do zadávacího řízeni
veřejné zakázky ze dne 21. 6. 2021.

d- Obecně závaznými právními předpisy včetně předpisů vydaných
statutárním městem Jihlava (www.jihlava.cz - dokumenty, vyhlášky)
a českými technickými normami, které se vztahuji k plněni díla ze strany
zhotovitele a platnými v době prováděni díla.

e. Souhlas s provedením stavby č.j.: MMJ/OD/110720/2020-Noj ze dne
22. 5. 2020 (dále též jako ,,stavební povoleni")

f. Dokladovou části projektové dokumentace pro stavební řízeni
(veškeré dokumenty a informace uvedené výše v ČI. íl. odst. 2. této
smlouvy jsou dále pro účely této smlouvy označeny společně jako
,,dokumenty").

Veškeré výše uvedené dokumenty a informace zhotovíte! bere na vědomi a bude se jimi
v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy bez dalšího řídit a respektovat je.
V případě rozporu mezi těmito dokumenty je tento rozpor povinen zhotovitel obratem
sdělit objednateli, který o jeho vyřešeni rozhodne.
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3. Předmětem díla se rozumí provedení všech činnosti, prací a dodávek obsažených bud'
v této smlouvě či dokumentech zde uvedených, v projektové dokumentaci, nebo v
nabídce zhotovitele podané do zadávacího řízeni veřejné zakázky včetně jim
oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též jako
,,položkový rozpočet"), stavebních či správních jiných povolení nebo souhlasů a dále
v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na základě jejichž výsledků je uzavírána tato
smlouva, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto závazných dokumentů pro plněni díla
dle této smlouvy jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají.

4, Součásti předmětu dita zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedeni díla
či jeho části je organizace, provedeni a doloženi úspěšných výsledků potřebných
individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a požadavků orgánů státního
stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění díla,
dohodnutých zkoušek díla Či jeho části se řídí:
a. touto smlouvou,
b. příslušnými podmínkami stanovenými platnými ČSN, které upravuji či upravovat

mohou podobu a postup pro samotné prováděni díla,
c. projektovou dokumentací,

d. příslušnými právními a technickými předpisy,
e. obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií

použitých při výstavbě, neodporuji-li platným ČSN.

5. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN en), jejichž
použiti přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného
díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu. Zhotovitel v tomto ohledu
prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami
vztahujícimi se k předmětu díla.

6. Místo prováděni díla je stanoveno projektovou dokumentací uvedenou v této smlouvě.
7. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a

výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájeni, dokončení a předání předmětu
díla a uvedeni do jeho řádného provozu, a to včetně veškerých úkonů vůči orgánům
veřejné správy vyplývajících z příslušných právních předpisů, rozhodnuti a stanovisek.
Dále zhotovitel zajisti veškeré atesty, zkoušky a měření potřebné k řádnému
protokolárnímu předání díla objednateli, dokumentaci skutečného provedení díla die
příslušných právních a technických předpisů platných a účinných v době a místě
provádění díla dle této smlouvy. Dále zajisti skládky vybouraného, přebytečného
materiálu a odpadu, zajisti ekologickou likvidaci odpadu v souladu s příslušnými
právními předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném
znění, a předá objednateli potvrzeni o této ekologické likvidaci a provede kompletní úklid
staveniště, resp. místa plněni díla dle této smlouvy. Bez splněni těchto podmínek není
objednatel povinen dílo či jeho část převzít.

8. Bude-li to pro provedeni díla potřebné, zhotovitel zajisti zábor veřejného prostranství a
uhradí náklady spojené s tímto záborem dle právních předpisů platných v místě
provádění díla.

9. Předmětem díla jsou mj. nás|edujÍcÍ práce, výkony a činnosti zhotovitele:
a. zajištěni vydání potřebných dopravně inženýrských rozhodnuti na podkladu dopravně

inženýrských opatřeni pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
dle zpracované projektové dokumentace a die vyjádření dotčených orgánů, tj.
zajištěni zpracováni podrobného plánu dopravního značení
po dobu prováděni díla, který zhotovitel předloží ke schválení Policii ČR, odboru
dopravy Magistrátu města Jihlavy, správcům dotčených inženýrských síti a Krajské
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hygienické stanici Kraje Vysočina, zajištěni povoleni uzavírek, a to i částečných,
zajištěni případných náhradních objízdných tras i dopravního značení a jejich řádná
údržba po celou dobu realizace díla resp. po dobu, po kterou v souvislosti s plněním
díla dle této smlouvy taková potřeba trvá;

b. zabezpečeni povolerú k zásahům do komunikací pro provedeni předmětu díla;
c. zajištění úhrady vytýčení veškerých stávajících inženýrských a jiných síti, učiněni

opatření k zajištěni neporušenosti stávajících inženýrských a jiných sítí během
výstavby a zpětné předáni jejich správcům;

d. pasportizace okolních objektů a staveb před zahájením díla a po dokončení díla;
e. veškeré potřebné zkoušky před uvedením díla, nebo kterékoliv jeho části do provozu

a předáni dokladů o řádném provedeni těchto zkoušek, a to i v průběhu prováděn!
díla dle požadavků objednatele;

ĺ obnovení geodetických bodů, pokud se nachází na staveništi;
g. zajištěni nebo učiněni potřebných úkonů k prevenci vzniku újem, a to včetně úkonů í'

rámci protlpožární ochrany, ochrany zdraví a majetku;
h. zabezpečení bezpečného průchodu a přístupu pro pěší, průjezdu a příjezdu vozidel

včetně zhotoveni potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům včetně
případného nutného osvětlení;

i. zabezpečení svozu komunálního a jiného odpadu v místě prováděni díla, a to i
přemistěnim nádob na odpad v době svozu tohoto odpadu, nebude-li možný přistup
subjektu svážejlciho tento odpad do místa provádění díla;

j- informovat veškeré třetí osoby dotčené prováděním díla v místě prováděni díla a jeho
bezprostředním okolí, a to prokazatelným způsobem;

k. soustavné vytyčováni zřetelného označení obvodu staveniště,
l. před zahájením bouracích prací na opěrné zídce bude na stavbu přizván projektant a

statik pro posouzeni stavu konstrukci;
m. zajištěni součinnosti geodeta, statika, či veškerých jiných potřebných profesi vC.

zajištěni případných rozborů vzorků byť čehokoliv co souvisí s prováděním díla
v akreditované laboratoři;

n. opatřeni pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též jako ,,BOZP")
na staveništích bez ohledu na skutečnost, že objednatel bude jmenovat koordinátora
BOZP samostatně;

{j. dodržování BOZP a hygieny na pracovišti a staveništi;
p. zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby ,,nemělo nepříznivý vliv na životní

prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby";
q. provedeni veškerých potřebných a vhodných úkonů k zajištěni adekvátni ochrany

přírody a krajiny a vodních toků a splnění všech povinností vyplývajicich ze zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o
změně některých zákonů, a dalších právních předpisu, a to včetně předpisů
podzákonných, vše v platném znění;

r. zajištěni uloženi stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů vzniklých
při provádění díla dle této smlouvy a doloženi dokladů o této ekologické likvidaci
obsahujících mimo jiné údaje o množství likvidovaného odpadu, včetně úhrady
poplatků za toto uloženi, likvidaci a dopravu, vše v souladu s přisiušnými právními
předpisy, objednateli

s. v případě možné další využitelnosti vytěžených či vybouraných materiálů zajištění
jejich roztřidění die jeho druhu a odvozu na objednatelem určené místo; v případě
pochybnosti zhotovitele o možné další využitelnosti těchto materiálů je zhotovitel
povinen toto předem projednat s objednatelem;
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10. Zhotovitel použije na zhotoveni díla materiály, které mají požadovanou certifikaci,
požadované vlastnosti a kvalitu minimálně v rozsahu daném projektovou dokumentaci a
položkovým rozpočtem. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádosi veškeré
doklady, které se vztahuji k jakosti a certifikaci použitých materiálů či jiným
skutečnostem vztahujícím se k prováděnému dílu, a to ve lhůtě a dle požadavků
objednatele i v průběhu prováděni díla die této smlouvy. Současně se zhotovitel
zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době
jeho užiti známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, a
nést veškeré náklady s tlm spojené. Odpovědnost za újmu zhotovitele tím není dotčena.

11. Zhotovitel má výlučnou odpovědnost za provedení veškerých odpovídajicich úkonů
k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabráněni vzniku škod
znečištěním, hlukem, nebo jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností
zhotovitele, likvidaci a uskladňování a ekologickou likvidaci veškerého odpadu,
vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy, okamžitý
průběžný úklid znečištěných přístupových komunikací.

12, Zhotovitel je povinen provádět dílo a veškeré práce souvisejici s dílem v souladu s touto
smlouvou, příslušnými právními předpisy a technickými normami. Zároveň bude
zhotovitel dodržovat veškeré další bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré
právni předpisy, které se týkají jeho činnosti a v plné míře zodpovídá za bezpečnost a
ochranu zdraví všech pracovníků v prostorLj staveniště při provádění díla. Pokud tuto
svou povinnost poruší, odpovídá za újmu z tohoto porušeni vzniklou. Újmou se má
v tomto ohledu na mysli i uloženi sankce objednateli (stavebníkovi) ze strany
přislušného orgánu veřejné správy z důvodu pochybeni zhotovitele v průběhu prováděni
díla dle této smlouvy.

13. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dle této smlouvy bude mít kvalitativní technické ukazatele
dle této smlouvy a dokumentů, na něž tato smlouva odkazuje, dle příslušných právních
předpisů, obecných technických požadavků na výstavbu a platných norem
odpovidajicich závazku zhotovitele uvedeného v této smlouvě.

14. jakékoliv změny rozsahu díla jsou možné pouze na základě písemných číslovaných
dodatků uzavřených smluvními stranami k této smlouvě, jejichž podkladem budou vZdy
tzv. změnové listy. V těchto změnových listech budou uvedeny veškeré změny oproti
původnímu rozsahu díla, kde bude uveden důvod změny, kdo požadavek změny vznesl,
technické řešeni změny, ocenění změny zhotovitelem, vyjádření vlivu změny na lhůtu
plněni díla, na celkovou cenu díla a další potřebné informace. Tyto změnové listy budou
číslovány a budou obsahovat stanovisko objednatele, TD! a zpracovatele projektové
dokumentace v této smlouvě uvedené. Po nabytí účinnosti písemného dodatku k této
smlouvě, který příslušné změny reflektuje, má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat
a má právo na jejich úhradu. Provede-li zhotovitel jakékoliv změny bez písemného
souhlasu objednatele, objednatel má právo odmítnout jejich úhradu. Provedení
některých prací nad rámec či mimo rámec díla dle této smlouvy bez uzavřeni dodatku
k této smlouvě, je podstatným porušením této smlouvy a zakládá právo objednatele od
této smlouvy odstoupit.

15, Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentaci, touto smlouvou a
veškerými dalšími podklady, doklady a dokumenty a že je schopen předmět díla provést
dle této dokumentace v plném rozsahu a předat jej objednateli ve stavu schopném
bezvadného užívání a bez technických a právních vad. Na případné vady projektové
dokumentace je zhotovitel povinen písemně upozornit objednatele neprodleně po jejich
zjištěni. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené a je
povinen uvést dílo na své náklady do souladu s pňslušnými platnými právními a
technickými předpisy a zároveň odpovídá v plném rozsahu za další důsledky porušeni
této povinnosti včetně náhrady újmy.

5
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Zhotovitel dále prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce, dodávky a jakékoliv '!" ,
další Činnosti nutné pro řádné a včasné provedení díla specifikovaného v této smlouvě.

' h

Ill. TERMÍN PLNĚNÍ DÍLA

1. Lhůta k provedeni díla:

Provádění díla bude zahájeno:

do 100 kalendářních dnů ode dne předáni a
převzetí staveniště (dále též jako ,,lhůta
k provedeni díla" Či ,,lhůta plněni")

dnem předání a převzetí staveniště

Lhůta pro předáni a převzetí staveniště: Zhotovitel bude předem písemně vyzván
objednatelem, k převzetí staveniště, a to po
nabytí účinnosti této smlouvy. Zhotovitel je
povinen staveniště převzít ve lhůtě 10
kalendářních dnů od doručení výzvy k převzetí
staveniště ze strany objednatele.

2. V případě pozastaveni prováděni díla ze strany objednatele se lhůta k provederií díla
prodlužuje, avšak pouze co do počtu dnů, po dobu kterých bylo provádění díla přerušeno
nebo zastaveno ze strany objednatele. Objednatel je v této souvislosti oprávněn kdykoliv
provádění díla pozastavit i bez udáni důvodů.

3. Za nesplněni dokončení a předáni předmětu díla či jeho části ve lhůtě plnění dle této
smlouvy, a to výlučně z důvodu na straně zhotovitele. je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové ceny zhotovitele bez DPH uvedené
v podané nabídce zhotovitele na plněni veřejné zakázky, a to za každý byt' započatý den
prodlení. Zhotovitel si je vědom důležitosti díla specifikovaného touto smlouvou, a proto
prohlašuje, že smluvní pokuta v tomto ustanoveni uvedená, je adekvátní a pro případ
porušeni svých povinnosti ji uhradí, a to na základě písemné výzvy objednatele.

4. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět dílo v
rozsahu uvedeném v této smlouvě, jejich přílohách a dalších dokumentů uvedených v této
smlouvě. O předáni a převzetí staveniště jj[jde sepsán písemný protokol.

5. Zhotovitel předloží do 15 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy harmonogram
prováděni díla (dáte též jako ,,harmonogram"). Harmonogram bude sloužit jako podklad
pro sledováni průběhu plněni díla. V harmonogramu budou stanoveny uzlové body (dále
též jako ,,dňči termíny plněni"). Harmonogram je zhotovitel povinen předat objednateli
nejpozději v den předání a převzetí staveniště. Finanční harmonogram zhotovitel
objednateli předloží pouze na jeho vyžádáni, a to ve lhůtě určené objednatelem.

6. V případě, že zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví provádění díla, a to na dobu delší
než 14 kalendářních dnů nebo bude zřeimé, že nedodrží dílčí terminy plněni dle
harmonogramu o dobu delší než 14 kalendářních dnů popřípadě se zhotovitel dostane do
prodlení se lhůtou plněni o dobu delší než 14 kalendářních dnů, má objednatel kromě
práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy právo odstoupit od této smlouvy
dle ČI. IX. odst. 1. této smlouvy a zadat provedení nebo dokončeni předmětu díla nebo
jeho části jinému zhotoviteli. Zhotovitel je povinen objednatele písemně upozornit
minimálně 7 kalendářních dnů předem na skutečnost, že z jeho strany nebudou zahájeny.
budou přerušeny nebo zastaveny práce na prováděni díla, nebo Ze nedodrží dilčí termíny
plněni dle harmonogramu či že se dostane do prodlení s provedením díla o dobu delší
než 10 kalendářních dnů. Za nesplněni oznamovací povinnosti je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny zhotovitele bez DPH
uvedené v podané nabídce zhotovitele na plnění veřejné zakázky.
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7. Objednatel předá zhotoviteli po nabytí účinnosti této smlouvy doklady potřebné k zahájení
a realizaci díla:
a, Projektovou dokumentaci písemně ve 2 vyhotoveních " 1 x elektronicky na CD, DVD

či jiném nosiči digitálních informaci;
b. Stavební povoleni vC. dokladové části.

8. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, v souladu se zák. č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a s příslušnou přílohou vyhlášky č.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vše v platném znění. Stavební deník musí být
uložen u stavbyvedoucího na přístupriém místě.

9. V případě zjištěni porušení povinnosti vést řádně stavební deník je objednatel oprávněn
na zhotoviteli uplatnit a zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
10.000,- KČ, a to i opakovaně. V případě. že objednateli vznikne z ujednáni dle této
smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu újmy nebo jinou majetkovou sankci vůči
zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře - daňovému
dokladu resp. více fakturám - daňovým dokladům zhotovitele (na podkladě objednatelem
vystaveného vyúčtováni smluvní pokuty).

10. K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádři
neprodleně, nejdéle do 3 pracovních dnů ode dne zápisu, přičemž příkaz k pozastavení
prováděni díla je povinen respektovat okamžitě. Mimo objednatele budou oprávněni do
stavebního deníku provádět zápisy jeho zástupci, oprávněné třetí osoby, dále zástupci
zhotovitele a projektant, tedy zpracovatel projektové dokumentace k dílu a dále též
jakékoliv další osoby, které objednatel urči.

11. K zápisům zhotovitele do stavebního deníku se objednatel zavazuje vyjádřit nejpozději do
3 pracovních dnů. O závažných zápisech ve stavebním deníku ze strany zhotovitele, které
budou mít vliv na cenu a termín, bude zhotovitel informovat TDI ihned po učiněném
zápisu.

12. Zhotovitel zabezpečí na vlastni náklad staveniště a zajisti vjezd na staveniště,
jeho provoz, řádné označeni, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby. v
souladu s vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění
pozdějších předpisů.

13. Zdroje energii pro provedeni díla si zhotovitel projedná samostatně s jejich správci. Totéž
učiní i v případě určeni skládek materiálů, odpadů a jiných věcí. Které souvisí
s prováděným dílem.

14. Zhotovitel nesmí provádět dílo v době nepříznivých povětrnostních podmínek, kdy není
možné dodržet technologické postupy pro kvalitní provedení díla. Lhůta k provedeni díla
je sjednána s vědomím toho, že zahrnuje nebo může zahrnovat období ztížených
povětrnostních podmínek pro řádné provedeni díla.

15. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá znečištění
a poškození stávajících nemovitosti a komunikaci. ke kterým dojde při provádění díla
provozeni zhotovitele či jakýchkoliv třetích osob. které k provádění díla zhotovitel zmocni.
V případě, že tak neučiní ani po písemném upozorněni objednatele nebo jeho zástupce
riejpozději do 24 hodin od tohoto oznámení, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu
ve výši 5.000,- Kč za každý byt' započatý den prodlení. Pokud v této souvislosti vznikne
jakákoliv újma, je zhotovitel povinen ji nahradit.

16. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za
něj cenu uvedenou v Č!, lV. této smlouvy. jestliže zhotovitel připraví dílo nebo jeho
dohodnutou část k odevzdáni před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel toto
dílo převzít i v dřive nabízeném termínu za podmínek stanovených touto smlouvou.
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17, Ve vztahu ke lhůtě plnění si objednatel. vedle dalších situacích popsaných v této smlouvě,
vyhrazuje možnost změny závazku provedeni díla spočivajici v možnosti prodlouženi
lhůty plněni uvedené v této smlouvě též z těchto následujících důvodů:
a. zhotovitel prokáže, že zpožděni bylo zaviněno vyšší moci:

nebo
b. na staveništi se v průběhu provádění díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, mimo

případy vnikání dešt'ové a jiné vody, kdy je zhotovitel povinen zajistit toto nevnikání
vody a adekvátni odvodnění staveniště. či překážky nebo znečišťující látky. nálezy
objektů archeologického zájmu či nezastižené inženýrské sitě, které nebyly
zakresleny v projektové dokumentaci, zhotovitel současně tuto skutečnost ani s
vynaložením veškeré odborné péče objektivně nemohl předvídat a tato skutečnost
způsobí objektivní nemožnost provést předmět díla ve lhůtě plněni. Posouzení
splněni těchto podmínek bude provedeno objednatelem po případném projednáni s
technickým dozorem objednatele;
nebo

c. v průběhu prováděni předmětu díla dojde ze strany dotčených orgánů veřejné správy,
Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru, Krajské hygienické stanice,
budoucího provozovatele. budoucího správce či dalších dotčených třetích osob k
dodatečným požadavkům na rozsah předmětu díla či další okolnost mající přímou či
nepřímou vazbu na rozsah a obsah předmětu díla a tyto způsobí nutnost prodlouženi
lhůty plnění;
nebo

d. objednatel bude požadovat dodatečné zkoušky, které budou mít vliv na lhůtu plnění,
a které: nenavazují na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištěni objednatele,
nebo neprokážou, že některé zařízeni, materiály nebo práce na předmětu díla jsou
závadné nebo jinak neodpovidají předmětu díla;
nebo

e. objednatel bude v prodlení se součinnosti při realizaci přejímacích zkoušek předmětu
díla, jsou-li touto smlouvou předpokládány, a to po dobu delší 10 kalendářních dnů,
nebo

f. dojde k nepředvídanému prodlení při projednáváni dopravně inženýrských opatřeni z
důvodů nikoliv na straně zhotovitele a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost
provést předmět díla ve lhůtě plněni

Veškeré výše uvedené skutečnosti, které ve svém důsledku způsobí možnou aplikaci
vyhrazených změn závazku ze smlouvy na plněni veřejné zakázky uvedených výše, musí
být zaznamenány ve stavebním deníku stavby a potvrzeny technickým dozorem
objednatele a zástupcem objednatele.

18. Vedle výše uvedených vyhrazených změn závazku ze smlouvy, si objednatel vyhrazuje
též následující možnost, kdy v případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění
díla dle této smlouvy pozastavit (zimní přestávka v terminu od 1. 11. do 31. 3.). O zimní
přestávce rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele, případně i bez návrhu. O počátku
zimní přestávky bude proveden písemný protokol, do kterého budou uvedeny důvody,
proč bylo prováděni díla pozastaveno, resp. přerušeno. V případě příznivých klimatických
podmínek lze po dohodě či i na základě jednostranného rozhodnuti objednatele zimní
přestávku zkrátit či upravit, O zkráceni či úpravě zimní přestávky rozhoduje objednatel na
návrh zhotovitele, případně i bez jeho návrhu. O ukončení zimní přestávky bude proveden
písemný protokol.
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lV. CENA ZA DÍLO
1. Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele podané do zadávacího řízení

veřejné zakázky a je sjednaná na celý rozsah díla specifikovaný touto smlouvou,
projektovou dokumentaci a položkovým rozpočtem, vše uvedené v této smlouvě, a to
jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla, a to včetně DPH
s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. je vyjádřena oceněním
technických jednotek jednotkovými cenami v členěni die výkazů výměr.
Položkové rozpočty předložil zhotovitel současně se svou nabídkou na plněni veřejné
zakázky. Nabídnutá cena díla je považovaná za cenu díla na celý rozsah prováděni díla
dle této smlouvy.

Cena celkem bez DPH činí: 2,222.222,00 Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného
plnění. Cena uvedená v této smlouvě je platná a účinná po celou dobu trvání
smluvního závazkového vztahu založeného touto smlouvou.

2. Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace projektu
,,Oprava opěrné zidky toku Malý Heulos" se dle §5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ,,zákon o DPH") nepovažuje za osobu
povinnou k dani.

3. V případě poskytnutí plněni die § 92e zákona o DPH se neuplatni režim přeneseni
daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

4. K vyloučeni pochybnosti se za dohodnutý předmět plnění díla považuji všechny práce,
dodávky, služby a výkony, které jsou nezbytné k realizaci díla v souladu s touto smlouvou,
jejími přílohami, s příslušnými právními a technickými předpisy vztahujícími se k dílu a
technologickými postupy.

5. Veškeré změny, doplňky nebo rozšířeni předmětu díla, které nebyly uvedeny v této
smlouvě a dokumentech v ni uvedených, budou oceněny položkově s použitím stejných
jednotkových cen jako nabídkový rozpočet pro předmět díla v souladu s níže uvedeným:
a. Položky neobsažené v nabídkovém rozpočtu budou oceněny do výše maximálně

směrných cen vydaných Urs Praha nebo RTS Brno, aktuálně platných, které budou
snížené o 10 % nebo

b. Položky, které nejsou obsaženy v nabídce ani v aktuálně platných Urs Praha nebo
RTS Brno budou oceněny na základě dohody všech smluvních stran - obvyklá cena
nebo

c. Specifikace materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele ani v aktuálně platných
Urs Praha nebo RTS Brno budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých
dodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele,
který objednatel uzná). Tato cena bude navýšena o pořizovací přirážku ve výši do 5%
nebo

d. Při dodateCném zajišt'ování poddodavatelských prací (případně i nestavebních) ze
strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 dodavatelů, respektive
nabídkou předloženou objednatelem. Tato ceria bude navýšena o koordinační
přirážku ve výši do 5% z ceny těchto práci.

6. Práce, které nebudou oproti této smlouvě Lil dokumentům v ni uvedeným prováděny,
budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako v položkovém
rozpočtu a budou odečteny z ceny díla VC. specifikaci a přirážek.

7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn kdykoliv zúžit/omezit
rozsah předmětu plnění (rozsah díla) dle této smlouvy, a to jednostranným písemným
oznámením zhotoviteli, ze kterého musí být z.řejmé, kterou část či součást díla si
nepřeje/nepoZaduje od zhotovitele provést. Od okamžiku oznámeni objednatelem není
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zhotovitel oprávněn a povinen takový rozsah díla (s)plnit objednateli a objednatel nemá
povinnost v souvislosti s takovou nesplněnou část díla cokoliv zhotoviteli uhradit. V
takových případech musí být smluvní cena úměrně snížena, s použitím cen
z položkového rozpočtu, Zhotovitel je povinen zpracovat na méněpráce také tzv. změnový
list (se soupisem těchto méněprací a jejich nacenění v jednotkových cenách
z položkového rozpočtu) a nechat si takový změnový list písemně potvrdit/odsouhlasit
objednatelem, autorským dozorem a technickým dozorem investora.

8. V případě, že zhotovitel měl na práce na díle, které objednatel zruší. omezí nebo jinak
změní (např. změna kvality a množství) v průběhu realizace díla objektivně doložitelné
vynaložené finanční náklady, uhradí objednatel zhotoviteli finanční náklady spojené se
zrušením, omezením či jinou provedenou změnou pouze v případě, že výše těchto
nákladů bude ze strany zhotovitele jednoznačně prokázaná soupisem skutečně
provedených prací, zjišt'ovacim protokolem a rekapitulací soupisu prací.

g. Budou-li skutečně provedené objemy a množství u jednotlivých položek v souvislosti
s prováděním díla rozdílné oproti předloženému výkazu výměr, bude fakturováno dle
skutečnosti, v jednotlivých cenách uvedených v dílčích rozpočtech,

V. FINANCOVÁNÍ
1. Provedené práce na díle budou jako dílčí plnění, die § 21 odst. 9 zákona o DPH,

fakturovány jedenkrát za měsíc včetně daně z přidané hodnoty, přičemž za den
zdanitelného plněni se považuje posiedni den měsíce. Fakturace budou probíhat dle
zhotovitelem zpracovaného hamonoaramu, finančního harmonogramu a dle pdožkovéhcí
rozpočtu, a to na základě objednatelem, jeho zástupcem či oprávněnou třetí osobou
potvrzených soupisů skutečně provedených prací. Nedílnou součásti faktury - daňového
dokladu bude, kromě oběma smluvními stranami odsouhlaseného soupisu skutečně
provedených prací i zjišťovací protokol a rekapitulace soupisu prací. Soupis skutečně
provedených prací bude současně s fakturou-daňovým dokladem předkládán objednateli i
v elektronické podobě ve formátu .XIS nebo .xisx na e-mail kontaktní osoby objednatele ve
věcech technických. v elektronických soupisech prací musí být obsaženy všechny
položky oceněného soupisu prací, dodávek a služeb včetně těch, které již byly provedeny
a fakturovány dřive a těch, které teprve budou prováděny a fakturovány. Případné změny
díla budou finančně vyjádřeny formou přípočtů a odpočtů a budou průběžně vedeny a
odsouhlasovány zástupci obou smluvních stran. Finanční vypořádání těchto prací bude
provedeno nejpozději v konečné faktuře - daňovém dokladu na základě písemného
dodatku uzavřeného k této smlouvě,

2. jednotlivé faktury a účetní doklady musí splňovat náleZitesti zákona o DPH a zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví, vše v platném znění. Faktury - daňové doklady zároveň budou
obsahovat název díla a evidenční číslo této smlouvy (evidenční číslo smlouvy bude
zhotoviteli sděleno po nabyti účinnosti smlouvy o dílo). V případě, že faktura-daňový
doklad nebude obsahovat jakékoliv náležitosti dle příslušných právních předpisů či die
této smlouvy nebo bude obsahovat práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je
objednatel oprávněný vrátit ji zhotoviteli k přepracování. Objednatel není zároveň povinen
tuto fakturu - daňový doklad zaplatit, přičemž zhotovitel nemůže vůči objednateli
uplatňovat žádné majetkově sankce vyplývajicí z nezaplacené faktury - daňového
dokladu. V případě vráceni faktury - daňového dokladu zhotoviteli k přepracováni
se přeruší lhůta splatnosti této faktury-daňového dokladu a nová lhůta splatnosti začne
plynout prokazatelným doručením opravené či nové faktury - daňového dokladu
objednateli.

3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlaseni množství nebo druhu
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k
rozporu.
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4. Dílo bude proplaceno do výše 90% ceny díla. zbývající platba ve výši 10% ceny díla bude
proplacena po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. V případě, že bude dílo
převzato s vadami a nedodělky, bude tato zbývající část proplacena nejpozději do čtrnácti
dnů po sepsání zápisu o odstraněni vad a nedodělků. Položky díla dle projektové
dokumentace obsahujÍcÍ plošné, objemové a délkové jednotky budou fakturovány do výše
90 %. zbývající část bude vypořádána v poslední faktuře-daňovém dokladu dle skutečně
provedených prací - skutečných výměr,

5. Závěrečná (konečná) faktura bude vystavena nejpozději do 15 kalendářních dnů
po podpisu zápisu o předáni a převzetí díla bez vad a nedodělků,

6. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává do 30 kalendářních dnů od jejího
prokazatelného doručení objednateli. Přednostní způsob doručováni faktur-daňových
dokladů objednateli je elektronicky, a to do datové schránky objednatele (jw5bxb4) nebo
na e-mail: epodateina@jihlava-city.cz, nejlépe se zaručeným elektronickým podpisem.

7. Povinnost uhradit koňkrétM doručenou fakturu objednateli je splněna dnem odepsáni
fakturované částky z účtu objednatele.

8. Objednatel provede kontrolu, zda zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý plátce
DPH ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH. V případě. že ke dni uskutečnění
zdanitelného plnění bude v příslušném systému správce daně zhotovitel uveden jako
nespolehlivý plátce, je objednatel oprávněn provést úhradu daňového dokladu do výše
bez DPH.
Částka rovnající se DPH bude objednatelem přímo poukázána na účet správce daně
podle § 109a zákona o DPH. Smluvní strany prohlašuji, že v případě plnění částky ve výši
DPH příslušnému finančnímu úřadu, tedy správci daně, je uhrazena tato část díla ve výši
takto uhrazeného DPH.
Pokud zhotovitel na příslušné faktuře - daňovém dokladu uvede bankovní účet
nezveřejněný správcem daně či bude zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce daně a
objednatel již na takto uvedený bankovní účet provedl úhradu, je zhotovitel povinen
nahradit objednateli újmu, která mu z tohoto důvodu vznikla.

9. Zhotovitel odpovídá za posouzeni plněni z hlediska § 92a a návazně za vystaveni
daňového dokladu (faktury) s náležitostmi podle zákona o DPH. Zhotovitel je povinen
nahradit objednateli újmu, která vznikne v důsledku nedodržení podmínek těchto
ustanoveni zhotovitelem.

10. Postoupení peněžitých pohledávek zhotovitele za objednatelem, vzniklých v souvislosti
s touto smlouvou třetí osobě je nepřípustné bez předchozího písemného souhlasu
objednatele.

11. V případě, že objednateli vznikne z ujednáni dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu,
náhradu újmy nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn
započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře - daňovému dokladu resp vice fakturám -
daňovým dokladům zhotovitele (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování
smluvní pokuty).

ví. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA
1. Dokončení a převzetí předmětu díla nebo jeho dokončené části bude konáno v rozsahu

a způsobem stanoveným § 2604 a násl. a § 2628 a násl. OZ a touto smlouvou. Zhotovitel
je povinen zajistit pro účely přejímky díla předložení zejména nikoliv však výlučně
nás|edujicích dokunientú:
a. projektovou dokumentaci skutečného provedeni díla v rozsahu dle této smlouvy (dále

též jako ,,PD skutečného provedení"),
b. veškerých atestů,
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c. revizních knih a dalších potřebných revizních dokumentů,
d zpráv a protokolj o zkouškách stanovených příslušnými předpisy, Z
e. prohlášeni o shodě podle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

a o změně a doplněni některých zákonů a nař. vlády č. 163/2002 Sb., kterým se
stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, vše ve znění pozdějších
předpisů,

f. provozní předpisy k obsluze díla a podmínky jeho užíváni a údržby,
g. technické listy příslušných části a součástí díla,
h jakékoliv další dokumenty k řádnému. nerušenému a bezpečnému užíváni předmětu

díla,
i. stavební deník,
j. doklady o provedených zkouškách a měřeni,
k. doklady o ekologické likvidaci odpadů včetně druhu a množství zlikvidovaného

odpadu, a to v souladu s příslušnými právními předpisy a požadavky příslušného
odboru životního prostředí,

l. ostatní doklady požadované stavebním úřadem, speciálními stavebními úřady či
jinými orgány veřejné správy pro umožněni kolaudace staveb,
a to i přesto, že kterýkoliv z výše uvedených dokumentů předal objednateli již dřive
v průběhu provádění díla.

PD skutečného provedeni předmětu díla předá zhotovitel objednateli vždy nejméně
ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotoveni v elektronické podobě na CD, DVD
či jiném nosiči digitálních informaci, a to ve formátu .dwg i .pelf, se zakreslením všech
odchylek oproti projektové dokumentaci stavby odsouhlasené v rámci stav. řízeni,
geodetické zaměření skutečného stavu díla vC. povrchových znaků inženýrských síti
v okoiľ stavby (situace) na základě nového měření zakresleného do dat digitálni technické
mapy města Jihlavy (dále též jako ,,Dtmm"). To vše ve Ill. třídě přesnosti, ve formátu
".dgn V7 (Microstation) a umístěné v souřadnicovém systému S-JTSK, a to vše v listinné
podobě v 6 vyhotoveních a v digitálni podobě na CD v 1 vyhotoveni v systému
Microstation podložené katastrálni mapou, Data z DTMM zhotovitel získá od objednatele
na základě jeho písemné žádosti graficky definující rozsah lokality. Pro zákres skutečného
stavu není možné používat sdiiené buňky (Shared Cěll), křivky (curve, B-Spline),
multičáry (Multiline) a textové uzly (Text Node); geometrický plán pro vklad stavby do
katastru nemovitosti ' v listinné podobě
v 10 vyhotoveních včetně písenmého potvrzení o podáni žádosti ,.žádost o potvrzeni
geometrického plánu" na katastr nemovitosti k provedeni vkladu, záznamu čí poznámce;
geometrické pIány pro vymezení rozsahu věcných břemen k částem pozemků pro vklad
do katastru nemovitosti, a to včetně doloženi podáni žádosti o potvrzeni těchto
geometrických plánů na příslušný" katastrálni úřad k provedeni vkladu. záznamu či
poznámce. přesný počet geometrických plánů pro vymezeni rozsahu věcných břemen
k částen"i pozemků bude objednatelem stanoven v průběhu prováděni díla.

2, Případné nepředáni kterékoliv v tomto ustaňovenÍ uvedené dokumentace, informací,
dokumentů či dokladů bude považováno za vadu díla. K PD skutečného provedení díla
poskytuje zhotovitel objednateli výhradní, časově a místně neomezenou licenci ke všem
způsobům použití této PO skutečného provedení. Úplata za takto poskytnutou licenci je
pak obsažena v ceně díla uvedené v této smlouvě. Objednatel takto nabytou licenci není
povinen využit.

3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (zápisem do stavebního deníku nebo
jinak) nejméně 7 kalendářních dnů předem k převzetí kompletně dokončených části
předmětu díla.
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4. Objednatel převezme předmět díla nebo jeho dokončenou část, bude-li provedeni objemu
a jakosti díla či jeho části v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškerou
dokumentaci a doklady podle podmínek této smlouvy, a to zejména s odkazem na odst. 1
tohoto článku.

5. Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že při přejímce bude mít předmět díla
takově vady a nedodělky, které dle objednatele nebráni řádnému užíváni předmětu díla a
poskytne-li zhotovitel dostatečné záruky, že vady odstraní v terminu společně
dohodnutém.

6. O průběhu a výsledku přejímky díla bude sepsán oběma smiuvnimi stranami zápis,
v němž budou určeny lhůty k odstraněni vad a r)edodě|ků.

7. Dnem podpisu zápisu o předáni a převzetí díla přechází vlastnické právo a nebezpečí
škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba díla stanovená touto
smlouvou.

8. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty stanovené objednatelem v zápisu o předáni a
převzetí díla či konkrétni části díla pro odstraněni vad a nedodělků, je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- kč za každý byt' započatý den prodlení a
každou jednotlivou vadu či nedodělek do doby jejich odstranění s tím, Ze zaplacením
smluvní pokuty zůstává právo na náhradu újmy nedotčeno. Veškeré v tomto ustanoveni
uvedené smluvní pokuty je objednatel oprávněn jednostranně započíst vůči jakékoliv
platbě zhotoviteli za provádění díla dle této smlouvy.

9. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. Objednatel jej vyrozumí o terminu
jejího konání nejméně 5 kalendářních dnů předem,

10. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištěni staveniště.

VIl. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY
1. Objednatel, jeho pověřený zástupce, oprávněné třetí osoby a osoby určené objednatelem

jsou oprávněni kontrolovat provádění díla, zejména jsou oprávněni následující:
a. kontrolovat, zda prováděni díla a práce zhotovitele jsou prQváděny v souladu s touto

smlouvou, projektovou dokumentaci, přísl. normami a obecně závaznými právními
předpisy;

b. upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat
termín a způsob jejich odstranění:

c. dát pracovníkům zhotovitele příkaz k pozastaveni prováděni díla v případě, že
zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby,
život nebo hrozí-li jiné vážné újmy nebo z důvodu nedodrženi technologii stavebních
prací a ohrožení kvality prováděných prací;

d. kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu
o opatřeních a terminech odstraněni zjištěných vad a nedodělků;

e. oprávněné třetí osoby budou mít pro výkon své funkce přistup na všechna pracoviště
zhotovitele, kde je zpracováván a realizován předmět díla;

f, kontrolovat zhotovitelem provedené práce s ohledem na fakturaci zhotovitele.
Nerespektováni požadavků objednatele, oprávněných třetích osob či osob určených
objednatelem ze strany zhotovitele opravňuje objednatele k pozastavení prováděni díla až
do doby zjednání nápravy, Pozastaveni prováděni díla musí být ljčiněno písemně
zápisem ve stavebním deníku, příp. doporučenýni dopisem na adresu zhotovitele
s uvedením důvodu, který vedl k pozastaveni prováděni díla.
V případě příkazu k pozastavení provádění díla dle tohoto ustanoveni je objednatel též
oprávněn od smlouvy jednostranně písemně odstoupit, Podmínky odstoupeni od léto
smlouvy jsou uvedeny v ČI. lX. této smlouvy.
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2. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pověřených pracovníků při kontrole "
prováděných prací, kterou provádí TDI a koordinátor BOZP a činit neprodleně opatřeni
k odstraněni zjištěných vad. výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za
řádné a včasné plnění díla die této smlouvy.

3. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných
poradách (kontrolních dnech), které bude objednatel organizovat prostřednictvím TDI
popř. jakýchkoliv svých pověřených pracovníků, a to podle své vlastni potřeby.

4. Zhotovitel je povinen průběžně zvát oprávněnou osobu objednatele, TD! či další
oprávněné třetí osoby dle volby objednatele ke kontrole všech prací na díle, které mají být
zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to ve lhůtě 2 pracovních dnů před jejich
započetím. jestliže se oprávněná osoba objednatele, TDI či další oprávněné třetí osobv
dle volby objednatele nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací na díle, bude zhotovitel
pokračovat v pracích na díle. jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkryti těchto
prací na díle, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na náklady objednatele. V případě,
že se při dodatečné kontrole zjisti, že práce na díle nebyly řádně provedeny, hradí jejich
odkryti zhotovitel.

5. Účast oprávněné třetí osoby na řízeni o zakryti prací na díle nezbavuje zhotovitele
odpovědnosti za řádné provedeni předmětu díla. Pozváni objednatele na kontrolu dle
tohoto ustanoveni bude učiněno primárně prostřednictvím e-mailu kontaktní osobě
objednatele ve věcech technických. popřípadě telefonicky. Toto pozváni pak musí být
zhotovitelem vždy zapsáno do stavebního deníku.

6. Zhotovitel nese do předáni a převzetí dokončeného předmětu díla objednateli veškerou
odpovědnost za újmu na realizovaném díle, materiálu, zařízeni, staveništi a jiných věcech
v místě prováděni díla i mimo něj, vztahuji-li se k dílu, jakož i za újmy způsobené v
důsledku zavinění třetích osob, které zhotovitel při prováděni díla jakýmkoliv způsobem
použil či využil.

7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobeni újmy objednateli nebo jakýmkoliv jiným
subjektům z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplněni podmínek vyplývajících
z právních či technických norem nebo vyp!ývajícich z této smlouvy, je zhotovitel povinen
bez zbytečného odkladu tuto újmu nahradit uvedením do řádného stavu a není-li to
možné, tak finančně uhradit podle obecných ustanovení o náhradě újmy. Veškeré náklady
s tlm spojené nese zhotovitel.

8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činnosti, včetně možných
újem způsobených pracovníky zhotovitele v minimálni výši 800.000,- Kč. stejné podmínky
je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na
požádání předložit objednateli.

9. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v
jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti újma, kterou lze vymáhat samostatně.
Veškeré v této smlouvě uvedené smluvní pokuty mají splatnost 15 kalendářních dnů ode
dne jejich písemného uplatnění vůči druhé smluvní straně.

10. Změna pcddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízeni
veřejné zakázky, na základě jejichž výsledků je uzavírána tato smlouva, splněni
kvalifikačních předpokladů, je možná pouze po předloženi a posouzeni dokladů nového
poddodavatele, prokazujících splnění kvalifikačních předpokladů tak, jak byly požadovány
v zadávací dokumentaci uváděné veřejné zakázky, na základě jejichž výsledků je
uzavírána tato smlouva.

11. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se svými poddodavateli, pokud je používá k plněni
této smlouvy, upravit práva a povinnosti tak, aby bylo zajištěno řádné a včasné provedeni
díla podle této smbuvy. Zejména je v těchto smlouvách povinen:
a) upravit způsob jejich ukončeni obdobně s touto smlouvou; a
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b) upravit způsob fakturace obdobně v souladu a rozsahu s touto smlouvou tak, aby
zhotovitel hradil svým poddodavatelům své závazky zejména řádně a včasně; a

C) upravit požadavky na jakost (ve smyslu požadavků na jakost celého díla) pro každou
část díla a/nebo dodávaných věci a uživacích práv zajištěných u svých
poddodavatelů a zajistit naprostý soulad všech plněni poddodavatele s těmito
požadavky; a

d) zavázat poddodavatele, aby postupovali podle jim odsouhlasených plánů jakosti,
plánů kontrol a zkoušek, plánů odběratelských kontrol, které musí být v souladu s
jakosti dle této smlouvy; a

e) výslovně upravit, že se veškerá práva a povinnosti plynoucí z těchto smluv budou řídit
právem České republiky,

Splněni povinnosti dle tohoto odst, 11. je zhotovitel povinen objednateli na jeho
vyžádáni prokázat. V případě nesplněni je objednatel oprávněn odstoupit od této
smlouvy.

12. použije-li zhotovitel k plnění díla či jakékoliv části či součásti díla jakéhokoliv
poddodavatele, rúči za jim provedené dílo, či jeho část a součást tak, jeko by je,j provedl
sám.

Vlil. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A NÁHRADA ÚJMY
1. Zhotovitel poskytuje záruku za to, že dílo bude způsobilé pro použiti k účelu

specifikovanému v předmětu díla a že si zachová smluvené vlastnosti, stanovené touto
smlouvou, po celou záruční dobu stanovenou touto smlouvou,

2. Vzájemnou dohodou se stanovi záruční doba na toto dílo v délce 60 měsíců. Záruční
doba počíná běžet protokolárním předáním díla objednateli.

3. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel
právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. Odstraněni vad
vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který je povinen
nastoupit na odstraněni reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 10
kalendářních dnů od uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit \/ co nejkratším
technicky možném terminu a na základě dohody smluvních stran učiněné písemnou
formcíu. V případě, že se smluvní strany na terminu odstranění vad nedohodnou, pIati, že
lhůta k odstraněni vady je 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud
zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní vady v dohodnutém terminu, je povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý byt' započatý den prodlení s
odstraněním vad. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s
tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu újmy nedotčeno.

4. Jestliže zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní závady v dohodnutých terminech či. Vill.
odst. 3, nebo pokud v těchto terminech nesdělí objednateli, že neuznává nárok
objednatele vyplývající ze záruky za jakost z důvodu jeho neoprávněnosti, je objednatel
oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uváženi tyto práce provést
sám, pověřit jejich provedením jiného zhotovitele, nebo jejich prostřednictvím zakoupit,
vyměnit vadnou či neúplnou funkční část předmětu díla. Takto vzniklé řádně doložené
náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 10 kalendářních dnů od doručeni
faktury - daňového dokladu.

5. Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatni písemně u zhotovitele
nejpozději do 30 kdendářních dnů po uplynuti záruční doby díla a prokáže, že k výskytu
vady došlo ještě v průběhu záruční doby. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má
zachovány vůči zhotoviteli všechny volby mezi nároky z vad díla (ustanoveni § 2615
občanského zákoníku s odkazem na § 2099 a násl. občanského zákoníku) i po uplatněni
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jedné z nich s 'tlm, že uplatněný nárok může bez souhlasu zhotovitele měnit. Smluvní
strany se dále dohodly na vyloučení účinnosti ustanoveni § 2618 občanského zákoníku,
která pro jejich závazkový právni vztah založený touto smlouvou neplatí. Místo úpravy
ustanoveni § 2618 občanského zákoníku platí, že objednateli nebude přiznáno právo z
vad díla pouze v případě, že objednatel neoznámi vady díla do uplynuti záruční doby.
Objednatel je oprávněn uplatňovat nároky ze záruky za jakost díla až do uplynuti záruční
doby také na vady, které byly zřejmé před přejímkou díla, popř. během ni.

6. Záruční doby na reklamované části předmětu díla se prod|užují o dobu počinajlcí datem
uplatněni reklamace a konči dnem protokolárního odstraněni vady.

7. Jestliže se ukáže, že vada předmětu díla je neopravitelná, avšak nebráni užívání díla, má
objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny díla. Podmínky slevy včetně její výše budou
vzájemně dohodnuty smluvními stranami a v případě, že se smluvní strany na výši slevy
neshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek příslušným soudním znalcem.

8, Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční doba
resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen
uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

g. Obě smluvní strany se dohodly na vyloučeni solidární odpovědnosti dle ust. § 2630
občanského zákoníku.

10. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přistup na místo provedeného díla, pokud je to
potřebné pro řádné odstranění vad nebo nedodělků.

11. Za veškeré zhotovitelem způsobené újmy na stávajícím hmotném, nehmotném. movitém i
nemovitém majetku, či újmu jakýchkoliv osob v souvislosti s prováděným dilem nese
výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.

12. Pro náhradu újmy platí ustanoveni § 2913 a násl. OZ s tím, že smluvní strany se dohodly
na vyloučeni možnosti uplatňovat ušlý zisk. Náhradu újmy je poškozená strana oprávněna
vždy uplatnit, bez ohledu na smluvní pokuty uplatněné nebo uplatnitelné z téhož titulu.
Smluvní strany v této souvislosti vylučuji aplikaci ust. § 2050 občanského zákoníku.

lX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených OZ a dále

pokud:
a) probíhá vůči majetku zhotovitele insdvenčni řízeni, v němž bylo vydáno

rozhodnuti o úpadku nebo je-'i insolvenčni návrh zamítnut pro nedostatek
majetku;

b) zhotovitel neprovádí práce v odpovidajici kvalitě a neodstraní vady vzniklé
vadným prováděním díla do 14 dnů po písemném upozorněni objednatele nebo
po jeho upozorněni zápisem ve stavebním deníku;

C) zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví prováděni díla, a to na dobu delší než
14 kalendářních dnů nebo bude zřejmé, že nedodrží di!či termíny plnění dle
harmonogramu o dobu delší než 14 kalendářních dnů popřípadě se zhotovitel
dostane do prodlení se lhůtou plnění o dobu delší než 14 kalendářních dnů;

d) v případě, že na realizaci předmětu díla nebudou schváleny finanční prostředky
v rozpočtu objednatele; zhotovitel bere tuto skutečnost na vědomi;

e) p(jkud zhotovitel nepřevezme staveniště ve lhůtě do 14 kalendářních dnů cd
zaslání výzvy k převzetí staveniště dle ČI. Ill. této smlouvy;

f) dojde-li na základě příkazu k pozastaveni provádění díla dle či, VI!. odst. 1. této
smlouvy;
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g) budou-li provedeny některé práce nad rámec či mimo rámec díla dle této
smlouvy bez uzavřeni dodatku k této smlouvě.

2. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně,
přičemž účinky odstoupeni nastávají dnem doručení písemného oznámeni dotčené
smluvní straně. Strany výslovně sjednávají, že v případě, kdy strana nepřevezme zásilku
doručovanou poštou do vlastních rukou, má se za den doručeni třetí den uloženi zásilky
u pošty.

3. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů vyklidit
staveniště kde je dílo prováděno a předat rozestavěné dílo jinému zhotoviteli určenému
objednatelem či napřímo objednateli, a to včetně poskytnuti nezbytně nutných činnosti pro
plynulé pokračování zhotoveni díla a veškeré potřebné, nutné či vhodné dokumentace.
V případě nesplněni této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré
náklady a újmy, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.

4. V případě zastaveni provádění díla či zániku této smlouvy způsobeném odstoupením od
smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce na díle provedené v souladu s touto
smlouvou na základě inventarizace stavby díla (skutečně zabudovaného materiálu a
provedených prací na díle). V tomto případě se vztahuje záruka za provedeni díla,
uvedená v této smlouvě, na takto zaplacené práce včetně zabudovaného materiálu.

5. Zhotovitel souhiasi se spoiupůsobenim při prováděni finarični kontroly v souvislosti
s předmětem díla, a to v souladu s ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole, v platném znění.

X. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
1, Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou - čislovaným dodatkem, který

bude dohodnut a potvrzen podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Ostatní
ujednáni zmocněnců stran pro vlastni prováděni stavebních prací, přesahující jejich
zmocněni, se považuji jen za přípravná jednání pro případné uzavřeni dodatku k této
smlouvě.

2. Smlouva je uzavřena podle pŕislušných ustanoveni OZ. Právní vztahy zhotovitele a
objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí zákonnou úpravou
OZ.

3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. dva stejnopisy jsou určeny
pro objednatele a dva pro zhotovitele.

4. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této
smlouvy jakýmkoliv třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

5. Veškeré písemnosti zasílané podie této smlouvy anebo v souvislosti s plněním této
srnlouvy budciu vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny osobně
nebo prostřednictvím poštovni přepravy či obdobné služby. Za den doručeni je považován
třetí pracovni den po prokázaném odesláni písemnosti druhé smluvní straně, i když druhá
smluvní strana zásilku obsahující písemnost z jakéhokoliv důvodu nepřevezme. Všechny
písemnosti budou doručovány na adresy smluvních stran uvedené 'j záhlaví této smlouvy.

6. Tato smlouva bude uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v
platném znění (dále též jako ,,zákon o registru smluv"). Smluvní strany souhlasí s
uveřejněním této smlouvy a všech jejich budoucích dodatků. Uveřejnění této smlouvy v
souladu se zákonem o registru smluv pak zajisti objednatel.

7. Platnost této smlouvy nastává dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran, Účinnosti
tato smlouva nabývá okamžikem jejího zveřejněni v registru smluv v souladu se zákonem
o registru smluv.
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8. V případě vzniku sporú z této smlouvy vyplývající, které smluvní strany nevyřešily
vzájemnou dohodou, se smluvní strany dohodly, že místně příslušným soudem je k řešení
těchto sporů soud objednatele, a to v souladu s ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, v platném znění,

9, V souladu s ust. § 630 odst. 1 OZ si smluvní strany sjednávají promlčecí lhůtu ve vztahu k
veškerým právům a povinnostem přímo či odvozeně souvisejících s touto smlouvou v
děice 15 let ode dne, kdy počala promlčecí lhůta plynout.

10. Smluvní strany souhlasně prohlašuji, že jim je text této smlouvy srozumitelný a rozumí
všem ve smlouvě uvedeným terminům, použitým zkratkám a jejich významu. Smluvní
strany prohlašuji, že jsou zcela způsobilé k právnímu jednání a že se řádně seznámily
s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné
vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz uvedeného tuto smlouvu
podepisuji.
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