PO 1181/S/16

SMLOUVA O DÍLO 


Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
se sídlem:				U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
zastoupena:			Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou
IČ: 000 64 165			DIČ: CZ00064165
bankovní spojení:			Komerční banka, a.s., pobočka Praha
				číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
zástupce pro technická jednání:	xxxxxxxxxxxxxxxx

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Metrostav a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v oddíle B, vložce 758
se sídlem:				Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
zastoupena:			xxxxxxxxxxxxxxxx 
IČ: 00014915			DIČ: CZ00014915
bankovní spojení:			Komerční banka, a.s., Václavské nám. 42, 114 07 Praha 1
				číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
zástupce pro technická jednání:	xxxxxxxxxxxxxxxx
jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)


uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění a na základě vyhodnocení podlimitní veřejné zakázky s názvem „VFN Praha - potrubní pošta, id. č. 235V11B001301“  tuto


smlouvu o dílo:


I. Předmět plnění

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele za podmínek této smlouvy provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, spočívající v provedení rozšíření stávajícího systému potrubní pošty v objektech Všeobecné fakultní nemocnice v Praze  včetně provedení všech souvisejících stavebních prací, ve schváleném rozsahu nabídkového položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a dle projektové dokumentace zpracované Ing. Petrem Březinou v listopadu 2015 (dále jen „dílo“). Zhotovitel prohlašuje, že mu byla projektová dokumentace předána a že se s ní seznámil před podpisem této smlouvy.

2. Dílem se rozumí úplně, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací a konstrukci, jejich instalaci, včetně dodávek potřebných materiálů, zařízení a SW vybavení, nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s provedením stavebních, montážních a instalačních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení dila nezbytné, za plného provozu v objektech objednatele.

3. Dílo bude provedeno v souladu s výzvou a zadáním objednatele, s přijatou nabídkou zhotovitele, s touto smlouvou, v souladu se zadávací dokumentací, se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a s předpisy souvisejícími, vyjádřeními a stanovisky orgánů státní správy, správci sítí technické a dopravní infrastruktury, právními předpisy, předpisy hygienickými, požární ochrany a BOZP, technickými požadavky a normami (ČSN, ČSN EN) platnými v době realizace díla a vnitřními předpisy objednatele vztahujícími se k předmětu plnění. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil s vnitřními předpisy objednatele, které se vztahují k dílu.

4. Dílo bude prováděno za provozu stávajícího systému potrubní pošty. Zhotovitel provede veškerá opatření k minimalizaci dopadu provádění díla na provoz stávajícího systému. Případné odstávky provozu budou v délce max.  6 hodin.

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje ve stanovené době předat dokončené dílo objednateli dle podmínek sjednaných touto smlouvou a objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo od zhotovitele převzít v rozsahu a za podmínek této smlouvy, poskytnout zhotoviteli součinnost a zaplatit mu stanovenou cenu za dílo v souladu s touto smlouvou. Místem plnění díla jsou objekty objednatele na adrese U Nemocnice 2, Praha 2, Kateřinská 30, Praha 2, dále objekt 1. LFUK U Nemocnice 4, Praha 2 a související plochy a komunikace.


II. Doba plnění

1. Termín písemného předání a převzetí staveniště a zahájení díla je do 7 dnů od e-mailové výzvy objednatele po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. 

2. Zhotovitel je při přejímání staveniště povinen prověřit, zda staveniště nemá překážky nebo vady. Případné překážky nebo vady oznámí zhotovitel objednateli zápisem do stavebního deníku. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou do 16 týdnů ode dne následujícího po podpisu protokolu o předání a převzetí staveniště  (dále jen „doba plnění“). 

4. V případě prokazatelného omezení možnosti ze strany objednatele či uživatele provádět dílo v souladu s postupy potřebnými pro provedení dílčích prací, dohodnou zástupci smluvních stran přiměřenou změnu termínu dokončení díla. 

5. Dobu plnění díla je možno prodloužit pouze po vzájemné dohodě, o které se uzavře dodatek k této smlouvě.


III. Cena díla

1. Podkladem pro stanovení ceny díla je nabídkový položkový rozpočet, který je součástí cenové nabídky,
 jež tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Cena díla činí: 

Cena bez DPH: 			5 532 187,37 Kč
DPH 21%: 			1 161 759,35 Kč
[bookmark: _GoBack]Cena vč. DPH: 			6 693 946,72 Kč


3. Tato sjednaná cena díla je cenou konečnou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré náklady nutné k provedení všech prací potřebných k úplnému splnění předmětu plnění dle této smlouvy. Musí zahrnovat také všechny poplatky, tj. dopravu, poplatky za zábory, pojištění, daně, bankovní poplatky, apod.

4. Cena uvedená v odst. 2 tohoto článku může být změněna pouze v případě provedení méněprací  nebo v případě potřeby provedení víceprací, jimiž se rozumí dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a jejich cena byla odsouhlasena oběma smluvními stranami. O změnách bude uzavřen dodatek k této smlouvě s tím, že cena případných méněprací nebo víceprací bude sestavena dle podmínek uvedených v čl. V, odst. 26 této smlouvy. V případě požadavku ze strany objednatele na změnu některých činností a v případě, že tato činnost na straně zhotovitele vyvolá vícenáklady, bude takový požadavek taktéž řešen dodatkem k této smlouvě, který bude obsahovat dohodu o zvýšení ceny.

5. DPH bude popřípadě upraveno a účtováno v zákonné výši platné v době vystavení účetního dokladu.


IV. Platební podmínky

1. Fakturace bude provedena jednorázově po dokončení díla na základě oboustranně odsouhlaseného soupisu prací s tím, že faktura bude označena názvem akce. 

2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle platné právní úpravy, jinak je objednatel oprávněn fakturu vrátit k opravě. Po opravě nebo novém vyhotovení faktury běží nová lhůta splatnosti, po jejím opětovném doručení objednateli. Splatnost faktury je do 60 dní od jejího doručení objednateli, na Ekonomický úsek, odbor účetnictví nacházející se na adrese jeho sídla. Faktura může být též zaslána elektronicky na faktury@vfn.cz, a to pokud možno ve formátu ISDOC či PDF.

3. Zhotovitel je povinen doložit fakturovanou částku zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací na základě konstrukce ceny, která musí být přílohou příslušné faktury. Soupis prací musí být odsouhlasen TDI a musí obsahovat zejména tyto údaje:
· souhrnnou položku dle druhu prací
· cenu za jednotku
· provedené množství
· cena celkem

4. Objednatel nebude poskytovat zálohy.


V. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět realizaci díla s vynaložením veškeré odborné péče, že bude dodržovat obecně závazné předpisy a vnitřní směrnice objednatele, zejména pak směrnici „SM-UI-01 Obecné požadavky pro realizaci nových sítí v areálu VFN“ se kterou byl seznámen objednatelem před podpisem této smlouvy a které porozuměl.
2. Zhotovitel se zavazuje, že prováděním prací nezpůsobí nefunkčnost systému (s výjimkou krátkodobých odstávek dohodnutých a odsouhlasených minimálně 3 dny předem technickým zástupcem objednatele), snížení úrovně funkčního vybavení, poškození přepravovaného biologického materiálu, že stávající systém potrubní pošty včetně používaného příslušenství bude po provedení díla i nadále v plném rozsahu použitelný a provozovatelný, nedojde k porušení provozního řádu, schválených hygienických předpisů, a  nedojde ke snížení stávajících technických standardů provozované technologie potrubní pošty.

3. Nedílnou součástí díla (stavby) a jeho ceny jsou tyto další činnosti, práce a náklady:
· doplňkové průzkumy potřebné k realizaci stavby
· projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch; vč. příp. koordinace na TSK, zpracování DIO, vyřízení výpůjček a DIR, vč. všech potřebných poplatků
· uvedení pochůzích a pojížděných povrchů do původního stavu za použití původních skladeb, případně skladeb podle katalogu TSK; to vše dle technických podmínek TSK
· veškerá dopravní a bezpečnostní opatření k ochraně pracovníků, chodců, vozidel apod.
· nezbytná spolupráce při provádění archeologického dohledu
· nezbytná výrobní dokumentace jednotlivých prvků stavby
· provedení odzkoušení systému v plném rozsahu pro řádné provozování systému
· protokolární zaškolení zaměstnaců  a  pracovníků  k obsluze zařízení 
· geodet. zaměření položeného vedení, ploch oprav komunikací, geodetické zaměření a vyhotovení geometrických plánů  pro zápis práva věcného břemene do katastru nemovitostí
· vyhotovení a předání dokumentace skutečného provedení díla v papírové i elektronické formě (DWG), a to dle přílohy k pracovnímu postupu PP-VFN-42 Pasportizace prostor, se kterým byl zhotovitel seznámen před podpisem této smlouvy
· kompletní pravidelný bezplatný záruční servis a revize na veškeré dodané technologie, přístroje a zařízení během záruční doby.
· veškeré další práce, činnosti a služby nutné ke splnění předmětu díla nebo vyplývající z této smlouvy

4. Objednatel předá zhotoviteli napojovací místo el. energie a studené vody (bude-li je zhotovitel nárokovat). 

5. Zhotovitel se zavazuje dodat minimálně 5 pracovních dní před zahájením díla podrobný harmonogram prací.

6. Zhotovitel je povinen použít pro realizaci díla pouze výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané životnosti stavby byla při odborné údržbě zaručena mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí.

7. Zhotovitel odpovídá za vybavení svých zaměstnanců a zaměstnanců svých subdodavatelů ochrannými pracovními pomůckami a za dodržování předpisů BOZP a PO zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů a za případné škody, vzniklé v souvislosti s realizací díla objednateli i třetím osobám. Zhotovitel zabezpečí staveniště proti vzniku úrazu třetích osob.

8. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a uvést jej do náležitého stavu následující den po předání stavby objednateli. O vyklizení staveniště sepíší smluvní strany zápis s uvedením stavu prostoru staveniště a dohodnou se o odstranění případných nedostatků.

9. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci odpadů vzniklých při realizaci díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, s vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění a s dalšími právními předpisy upravujícími likvidaci odpadů. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu platnou pojistnou smlouvu na částku minimálně 1.000.000 Kč na vznik škod v souvislosti s jeho činností. Zhotovitel se dále zavazuje mít uzavřené pojištění v této minimální výši po celou dobu realizace díla.

11. Při pohybu zaměstnanců zhotovitele vč. jeho subdodavatelů, kteří se budou podílet na stavebních pracích ve všech areálech objednatele, platí zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů, zaměstnanci zhotovitele nebudou svým chováním narušovat řád a provoz nemocnice, personálu a pacientů.

12. Areál objednatele leží na území Pražské památkové rezervace, všechny objekty jsou využity léčebnými provozy objednatele, proto musí stavební práce probíhat za provozu objektu s minimálními nároky na zábory a uzavření provozu. Zhotovitel bude toto respektovat a zároveň bude i respektovat omezené podmínky zásobování a mechanizace.

13. Stavební práce, dodávky a služby související s těmito stavebními úpravami budou odpovídat požadavkům platného stavebního zákona, zákona o technických požadavcích na výrobky, předpisům o zdravotnických zařízeních a příslušným ČSN normám.

14. Objednatel si vyhrazuje právo měnit zhotovitelem navržený materiál pro realizaci prací. Objednatel požaduje použití ekologicky šetrných materiálů.

15. V ceně díla je zahrnut i průběžný denní úklid všech přístupových cest a všech dotčených prostorů i mimo pracoviště a úklid po dokončení prací.

16. Případný zábor veřejných komunikací a ploch si zajišťuje zhotovitel a náklady s tímto spojené má zahrnuté v  ceně. Tento zábor bude do ukončení prací uveden do původního stavu.

17. Zaměstnanci zhotovitele vč. jeho subdodavatelů se budou pohybovat pouze ve vymezeném prostoru staveniště a po vymezených přístupových a zásobovacích trasách.

18. S výjimkou pohybu na předaném pracovišti budou mít zaměstnanci zhotovitele vč. jeho subdodavatelů povinnost nosit neustále identifikační kartičky s uvedením jména pracovníka a firmy zhotovitele.

19. Zhotovitel nebude uzavírat ani vypínat média a inženýrské sítě bez předchozího nahlášení a odsouhlasení zástupců technicko-investičního odboru objednatele.

20. Doprava materiálu bude zajištěna tak, aby nedocházelo k nadměrnému hluku a prašnosti.

21. Zhotovitel zabezpečí před zahájením prací pracoviště proti šíření prachu.

22. Zhotovitel zajistí průběžný úklid všech přístupových cest a všech dotčených prostor pracoviště tak, aby nebyl ohrožen ani omezen pohyb personálu, pacientů a návštěvníků objednatele. Po dokončení prací a předání díla zajistí zhotovitel kompletní úklid díla.

23. Zavážení materiálu bude probíhat v době od 8,00 do 18,00 hod. Bourací práce je možno provádět pouze v době od 14,00 do 18,00 hod. Změny v plánu níže uvedených prací lze realizovat pouze s odsouhlasením zástupců objednatele.

24. Zhotovitel označí staveniště podle platných předpisů a objednatel umožní zhotoviteli umístění tabulí se jménem zhotovitele na dohodnutém místě staveniště.

25. K jednání a podepisování ve věcech týkajících se provedení díla (odevzdání a převzetí staveniště, zápisy do stavebního deníku, předání a převzetí díla, podklady pro placení díla apod.) jsou oprávněni:

· za objednatele zaměstnanci technicko-investičního odboru:
xxxxxxxxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxxxxxxxx,	e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 
a případně další osoby objednatelem pověřené,
· za zhotovitele xxxxxxxxxxxxxxxx a osoby jím pověřené,
tel:	xxxxxxxxxxxxxxxx		e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

26. Zhotovitel je povinen vést též deník víceprací a méněprací, do kterého budou uváděny a odsouhlasovány veškeré změny oproti projektové dokumentaci a této smlouvě. Zhotovitel je povinen provést soupis změn a do 3 pracovních dnů jej ocenit dle jednotkových cen použitých pro cenu díla. V případě, že jednotkové ceny změn nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu díla, použije zhotovitel jednotkové ceny dle aktuálního ceníku ÚRS Praha, a.s. Soupis oceněných víceprací/méněprací a případný požadavek na prodloužení doby plnění díla předloží zhotovitel objednateli k odsouhlasení s tím, že o změnách bude následně uzavřen dodatek k této smlouvě. Teprve po odsouhlasení soupisu víceprací  zástupcem objednatele, má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jim realizované byly v předmětu díla a jeho ceně již zahrnuty.

27. Zhotovitel má povinnost stanovenou v § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., předložit objednateli 
ve stanoveném termínu seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky. V případě, že v rámci předmětné zakázky nevzniknou zhotoviteli subdodávky za více než 10 %, objednatel bude požadovat v termínu dle § 147a odst. 5 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. po zhotoviteli prohlášení, že neměl takové subdodavatele, kterým by za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky.  Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu subdodavatelů i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dní před dnem předložení seznamu subdodavatelů.


VI. Přejímání díla

1. Po dokončení díla vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí dokončeného díla zápisem do stavebního deníku. Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby. Obě smluvní strany se dohodly, že přejímací řízení bude zahájeno nejpozději do 3 kalendářních dnů od písemné výzvy zhotovitele. 

2. Ke dni zahájení přejímacího řízení zajistí zhotovitel veškeré revizní zprávy (vyjma revize elektro), atesty, protokoly zkušební a revizní, prohlášení o shodě, doklady o ekologické likvidaci odpadů, geodetické zaměření stavby vč. potvrzení o jeho předání Institutu plánování a  rozvoje hl. m. Prahy, apod., které je povinen dle platných norem ČR obstarat při provádění stavebních prací a které jsou potřebné ke kolaudaci. Ke dni zahájení přejímacího řízení zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení díla v papírovéi elektronické formě (DWG), a to dle přílohy k pracovnímu postupu PP-VFN-42 Pasportizace prostor. Zhotovitel prohlašuje, že se s příslušným pracovním postupem seznámil.

3. Při jednání o převzetí díla provede objednatel prohlídku předmětu díla za účelem zjištění případných vad a nedodělků. V případě, že dílo vykazuje ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, objednatel dílo s těmito drobnými vadami a nedodělky převezme.

4. O převzetí díla bude objednatelem sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V protokolu o předání a převzetí díla musí být uvedeny všechny případné zjevné vady (drobného a ojedinělého charakteru) a nedodělky díla a dohodnuty lhůty pro jejich odstranění. Potvrzení o odstranění vad a nedodělků bude doplněno do protokolu o předání a převzetí díla, nebo uvedeno v samostatném zápisu. Podpisem protokolu o předání a převzetí díla dochází k předání díla zhotovitelem objednateli.

5. Současně s dílem je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením.

6. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska, jejich odůvodnění a následující řešení.

7. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a uvést jej do náležitého stavu den následující po předání díla objednateli. Objednatel umožní zhotoviteli přístup pro eventuální odstranění vad a nedodělků.


VII. Záruka za jakost, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v množství, jakosti a provedení dle této smlouvy, bez právních či faktických vad. Vadou se rozumí odchylka od druhu nebo kvalitativních podmínek díla nebo jeho části, stanovených touto smlouvou nebo specifikovaných v objednávce nebo technickými normami či jinými obecně závaznými právními předpisy. 

2. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mít po záruční dobu vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci, technických normách a dalších dokumentech podle této smlouvy a bude v souladu s obecně platnými právními předpisy, které se na provádění díla vztahují, vyjma běžného opotřebení.

3. Záruční doba dohodnutá smluvními stranami činí 60 měsíců na stavební práce a 24 měsíců na kompletní technologické dodávky a materiál. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli bez vad a nedodělků. Cena díla zahrnuje i kompletní pravidelný servis a revize veškerých dodávaných přístrojů a zařízení v záruční době.

4. V průběhu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit oprávněně a řádně reklamované vady. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci díla uplatní bezodkladně po zjištění vady písemnou formou (faxem, dopisem, e-mailem) do rukou oprávněného zástupce zhotovitele. Objednatel si vyhrazuje v případě výpadku zařízení mající vliv na nepřetržitý zdravotnický provoz okamžitý zásah pro odstranění závady svými odbornými pracovníky. Na odstraňování reklamovaných vad nastoupí zhotovitel po výzvě (faxem, dopisem, e-mailem) v dále sjednaných termínech: u závad ohrožujících zdraví, život nebo při odvracení hrozících škod velkého rozsahu bezprostředně, ještě týž den; u závad, kdy hrozí přerušení provozu následující den; u závad, kdy nehrozí nebezpečí z prodlení nebo škody z hrozícího zastavení provozu po dohodě s uživatelem, nejpozději do 10 ti dnů. Lhůta pro odstranění závad majících vliv na nepřetržitý provoz kliniky je tři dny; ostatní závady zhotovitel odstraní ve lhůtě 10 dnů od obdržení reklamace.

5. Pokud nedojde k odstranění reklamovaných vad v předepsaném termínu, má objednatel právo tyto vady odstranit sám na své náklady a požadovat po zhotoviteli úhradu těchto nákladů, případně i náhradu škody, jež vznikla včasným neodstraněním reklamovaných vad ze strany zhotovitele.

6. V případě, kdy se prokáže, že se nejedná o záruční vadu, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli veškeré vynaložené náklady spojené s takovouto opravou.


VIII. Sankční ustanovení
1. V případě prodlení zhotovitele s dodržením termínu plnění díla má objednatel právo účtovat jednorázově smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč. Dále má objednatel právo požadovat další smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení s dodržením termínu plnění.
2. V případě porušení podmínek provádění díla dle čl. V, odst. 2 smlouvy má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý takový případ.

3. V případě nesplnění povinnosti identifikace pracovníků dle čl. V, odst. 18 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 500 Kč za každý zjištěný případ.

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků v termínu dle předávacího protokolu má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení s dodržením termínu odstranění vad a nedodělků.

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení a každý případ.

6. V případě nesplnění povinností zhotovitele uvedených v čl. V, odst. 7, 19, 20, 21  a 22 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč za každý den neplnění této povinnosti a za každý jednotlivý zjištěný případ.

7. V případě nesplnění povinností uvedených v čl. V, odst. 10 a 27 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč.

8. V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně fakturované ceny díla je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení smluvního úroku z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení až po uplynutí 30 dnů od sjednané lhůty splatnosti.

9. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plném rozsahu. Smluvní pokuta bude účtována samostatnou fakturou se splatností 30 dní od data jejího doručení smluvní straně.


IX. Přerušení prací, ukončení smluvního vztahu

1. Tato smlouva zaniká:
a) písemnou dohodou smluvních stran,
b) jednostranným odstoupením od smlouvy za podmínek uvedených v této smlouvě a v příslušných ustanoveních občanského zákoníku v platném znění.

2. Objednatel je oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit v těchto případech:
a) Zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, při kterém nedodržuje technologické postupy, technické normy nebo jej provádí v rozporu s tuto smlouvou a tyto nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní i přes písemné upozornění zástupce objednatele.
b) Zhotovitel bez závažných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 7 kalendářních dnů, nedodržuje časový plán, neučinil žádná opatření k nápravě a není záruka, že dílo dokončí ve smluvním termínu.
c) Bylo-li insolvenčním soudem vydáno rozhodnutí o úpadku (či hrozícím úpadku) zhotovitele a je-li toto rozhodnutí účinné nebo bylo-li insolvenčním soudem vydáno rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu k zahájení řízení o úpadku či hrozícím úpadku zhotovitele pro nedostatek majetku zhotovitele a je-li toto rozhodnutí účinné, nebo vstoupil-li zhotovitel do likvidace.

3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a doručeno druhé smluvní straně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.

4. Jestliže je smlouva ukončena dohodou či odstoupením před dokončením díla, smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených k datu, kdy byla smlouva ukončena. Závěrem této inventarizace smluvní strany odsouhlasí finanční hodnotu doposud provedeného plnění.

5. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na placení dohodnutých sankcí dle čl. VIII této smlouvy.


X. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být změněna nebo doplněna pouze písemnými číslovanými dodatky, které budou podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně finanční pohledávky, které má vůči objednateli, bez jeho předchozího písemného souhlasu.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu vážícího se na předmět plnění podlimitní veřejné zakázky „VFN Praha - potrubní pošta, id. č. 235V11B001301“.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.



Příloha č. 1 - Nabídkový rozpočet
Příloha č. 2 – Plná moc - kopie



V Praze dne						V Praze dne





………………………………………					………………………………….
za zhotovitele						za objednatele
xxxxxxxxxxxxxxxx					Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA
xxxxxxxxxxxxxxxx					ředitelka
xxxxxxxxxxxxxxxx 
na základě plné moci
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