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554782 — Praha

Dolní Měcholupy

19 — Hlavní město Praha

3100 — Hlavní město Praha

732541 — Dolní Měcholupy

ca 24 500 m2
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Předmětem nabídkyje dopracování studie na obnovu návsi v Dolních Měcholupech, včetně dopravního

řešení, hospodaření s dešťovou vodou a osvětlení, vegetačních úprav, mobiliáře a prvků drobné

architektury.

Cenová nabídka obsahuje cenu rozdělenou na tři etapy a také cenu při objednánívšéch tří etap zároveň

— při rozdělení prací na etapy bude některé úkony nutné provést opakované, čímž vznikají duplicitní

náklady (zejména voblasti inženýringu a řešení návazností v rámci dopravního řešení a odvodnění

ploch).

Aktuální relevantní podklady k řešenému území v digitální podobě (formát .dwg nebo .dxf):

— aktuální polohopis a geodetické zaměření výškopisu

— aktualizovaná poloha inženýrských sítí

— poslední existující dendrologický průzkum nebo pasportizace zeleně

— další relevantní podklady, průzkumy a studie, které byly provedeny v rámci dalších akcív uzemí

(sondy do podloží, hydrogeologické posudky, dokumentace k dílčím ůpravám návsi

realizovaným od zpracování soutěžního návrhu, atp.)

Náklady na zajištění podkladů zhotovitelem nad rámec této nabídky budou účtovány samostatně.

Práce budou zahájeny podle dohody a po podpisu objednávky/smlouvy a předání podkladů. Následné

termíny plnění budou odvozeny od tohoto data. Termíny vyjadřují celkovou minimální potřebu

pracovního času, nikoli kalendářních termínů. Některé ukony mohou probíhat paralelně, naopak

některé lhůty nelze zhotovitelem ovlivnit. Při subjektivních okolnostech a změnách platí nové termíny

dle dohody.

graficky a textové zpracované části

(platípro všechny etapy, v případě rozdělenínajednot/ivé etapy se doba potřebná na zpracováníjednotlivých částí

zkrátí ca 0 1/3)

 

odhadovaný termín dokončení prací v reálném čase —4 měsíce od schválení nabídky (některé termíny

není kvůli situaci možné odhadnout, například možnosti schůzek sdotčénými orgány a správci a

podobněl

v následující tabulce je uveden čistý čas potřebný na zpracováníjednotlivých částí.

 

 

 

 

1. průzkumy 7 dní

A. terénní průzkum a fotodokumentace

B. konzultace, doplnění a upřesnění zadání, vstupníjednání

2. analytická část 15 dní

C. analýzy pro dopravní řešení 6 dní

analýza širších dopravních vztahů, diagramy zátěže z automobilové dopravy 2 dostupných dat

(vč. veřejné dopravy) — podklady pro problémový výkres širších vztahů

analýza stavu a potřeb pěší a cyklo dopravy, východiska a odůvodnění návrhu

analýza rizik ze vzájemných interakcí všech druhů dopravy vč. výstupů, analýza a vyhodnocení

nehodovosti z dat PČR, celková problémová mapa

D. doplňující analýzy prostorových a optických vazeb, dostupných dat a podkladů 6 dní

ověření řešenínastíněných koncepcí ve vztahu k výstupům terénního průzkumu a výstupů

analýzy dopravy, prověřenímožností řešení vegetačních úprav a řešeníhospodaření

s dešťovou vodou

E. grafický a textový výstup analytické části 3 dny
 

3. návrh a dopracování studie 30 dní

F. návrhy řešení 24 dní

   



 

předběžná koordinace sjinymi zaměry

zohledněn/' vstupůjednot/ivycb profesi

konzultace a textová část a spolupráce na řešenípostupné přípravy stavby (etapizace),

 

 

 

G. výstup zohledňující zúčastněné profese a témata — grafická a textová část 6 dni

4. projednánívýstupů 12 dní

Odbor dopravy, dotčené orgány a správci, Úvodni participace, svchůzkyv v rámci

přípravy, agenda, Účast na veřejném projednání; prezentace pro ZMC a R/VIC

předpokládaná celková doba zpracovaní PD 64 dní  
 

Variantní řešení není součástí nabídky.

Součástí jednotlivých etap jsou odpovídající výstupy, konzultace, projednání a prezentace dle tabulky

obsahu PD uvedené výše. Upozorňujeme, Že při rozdělení studie na etapy bude nutné provádět Část

úkonů opakovaně — například dílčí analýzy, projednání a prezentace — z toho důvodu je při rozdělení na

etapy cena vyšší, než při zpracováníjako celek.

cena při rozdělení na jednotlivé etapy vč. DPH

 

 

 

   
 

 

1- etapa 265.000 Kč

2. etapa 212.000 Kč

3- etapa 199.000 Kč

cena pří zpracování všech tří etap zároveň vč. DPH

První až třetí etapa | 429.000 Kč
 

 

prace a konzultace nad rámec nabídky dle samostatné CN nebo

hodinová sazba 500 Kč/hod
 

příprava pro podání žádostí o dotace samostatná CN dle konkrétní náročnosti
 

honorář dalších profesí nezmíněných v této CN dle samostatné CN daného specialisty
 

cestovní náklady nad rámec nabídky 8 Kč/km včetně času na cestě
 

vedlejší náklady a reprografie nad rámec CN vzniklé

ze specifických požadavků klienta (vždy na základě

vzájemné dohody, která bude předcházet vzniku

nákladů)  

k samostatnému doúčtovaní dle konkrétních

nákladů, na základě předloženého dokladu o

úhradě

 
 

Dokumentace bude předána elektronicky ve formátu dwg a .pdf, v případě zpracování hodnocení dřevin

a žádosti o povolení ke kácení vč. příloh budou tyto rovněž předány v otevřeném formátu (.doc, .xls).

Součástíje 1x tištěný výstup, včetně doručení.

Vyúčtování na základě podpisu objednavky, vždy po ukončeníjednotlivých částí PD.

Obsah nabídkyje platný po dobu 6 měsíců.

  


