
 

 

Smlouva o dílo v rámci stavební akce a realizace veřejné zakázky označené jako „Žatec PS – oprava a stavební úpravy 
objektu na parcele č. 939/2 k.ú. Žatec“ 

 

SMLOUVA O DÍLO  
č. 2021025 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

mezi následujícími smluvními stranami: 

Název:   Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje 

Se sídlem:   Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem 

Zastoupená: plk. Ing. Romanem Vyskočilem, ředitelem Hasičského záchranného 
sboru Ústeckého kraje  

IČO:    70886300 

DIČ:    CZ70886300 (není plátce DPH) 
Bankovní spojení:  

Kontaktní osoba: 

E-mail/telefon:     /  
ID Datové schránky:  auyaa6n   

(dále jen „objednatel“)  
 
a 
 
Název:   Raeder & Falge s.r.o. 

Se sídlem:                    Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice  

Zastoupená:   

IČO:    287 14 989 

DIČ:    CZ28714989 

Bankovní spojení:   

Zápis v obchodním rejstříku: Vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou 
C28279 

Kontaktní osoba:  

E-mail/telefon:    
ID Datové schránky:  fwtif9p 

(dále jen „zhotovitel“) 
(dále společně jen jako „smluvní strany“) 

 

I. 
Úvodní ustanovení 

1. Objednatel je investorem a stavebníkem v rámci stavebních úprav objektu bez čísla 
popisného na stavební parcele č. 939/2 v katastrálním území Žatec, který se nachází v areálu 

stanice Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje v Žatci, na adrese 

Chmelařské  nám.  347, 438 27 Žatec (dále jen „stavba“ či „budova“), v rámci stavební akce 

a realizace veřejné zakázky označené jako „Žatec PS – oprava a stavební úpravy objektu 
na parcele č. 939/2 k.ú. Žatec“, v rozsahu prováděcí projektové dokumentace zpracované 

 IČO: 74906330, ČKAIT: 0013381, se sídlem Nádražní 290, 
441 01 Podbořany, v listopadu 2019, jejíž součástí je rovněž statické posouzení objektu 
„Žatec PS – oprava a stavební úpravy objektu na ppč 939/2 KÚ Žatec Statika“ vypracované 
v prosinci 2019  IČO: 10451218, DIČ:  ČKAIT:0400696, 
se sídlem Tržní náměstí 1463/9, 415 01 Teplice (dále jen „PD“). 
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2. Provádění stavby v sobě zahrnuje komplexní opravu a revitalizaci budovy, zejména potom 

provedení hydroizolace současného zdiva, odstranění stávajících podlah a provedení podlah 
nových, provedení nových nosných stěn, vybudování skladovacích prostor, hygienického a 
technického zázemí, výměnu oken, vstupních dveří a garážových vrat, opravu interiérových 
omítek, opravu fasády se zachováním všech prvků architektonické výzdoby, instalaci nového 
plynového kotle k vytápění, provedení rozvodů vody, odpadů a elektřiny, opravu a úpravu 
stropů, opravu poškozených částí krovu střechy prováděnou v řemeslném režimu s využitím 
povolených prvků, provedení a se zachováním autenticity, včetně přezdění vykloněných 
štítů, a obdobně potom v témže režimu a se zachováním autenticity výměnu střešní krytiny. 

Stavba bude prováděna zejména podle PD pro provedení stavby, soupisu prací včetně 
výkazu výměr, „Závazného stanoviska“ Městského úřadu Žatec, Stavební a vyvlastňovací 
úřad, životní prostředí, Památková péče, sp.zn. MUZAS/33624/2020/PP/Ši, 
č.j.:MUZA  42035/2020 a odborného vyjádření Národního památkového ústavu, Územní 
odborné pracoviště v Ústí nad Labem, č.j.:NPÚ- 351/75844/2020 ze dne 18. 11. 2020 (dále 
jen souhrnně „podmínky památkové péče“).  

3. Objednatel jakožto veřejný zadavatel zahájil dne 10. 3. 2021 formou výzvy k podání nabídek 
ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 3 písm. a) ve spojení s § 52 a násl. zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZZVZ“), zadávací řízení na zadání podlimitní veřejné zakázky na provedení stavebních prací 
a dodávek týkajících se stavební akce a realizace veřejné zakázky označené jako „Žatec 
PS – oprava a stavební úpravy objektu na parcele č. 939/2 k.ú. Žatec“.  

4. Nabídka zhotovitele byla v rámci zadávacího řízení vyhodnocena jako ekonomicky 
nejvýhodnější. 

II. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně, včas a s 
odbornou péčí, na svůj náklad a nebezpečí stavební práce včetně souvisejících dodávek a 
služeb nezbytných k provedení stavby dle PD a podmínek památkové péče (dále jen „dílo“) 
za podmínek touto smlouvou dále sjednaných a závazek objednatele řádně dokončené dílo 
prosté vad a nedodělků od zhotovitele převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu dle článku IV. 
této smlouvy.   

2. Dílo se zavazuje zhotovitel provést z nových a nepoužitých stavebních a jiných materiálů 
v rozsahu a způsobem v souladu s platnou legislativou, zejména podmínkami památkové 
péče, platnými normami ČSN a dalšími právními předpisy tím dotčenými, s požadavky 
objednatele na rozsah a povahu prací, dílčími specifikacemi použitého materiálu, 
harmonogramem prací a ostatními smluvními ujednáními, které jsou obsaženy v této 
smlouvě, přílohách tvořících její nedílnou součást, dokumentaci tvořící zadávací podmínky a 
nabídkou zhotovitele, to vše v rozsahu soupisu prací a výkazu výměr a v souladu s PD. 

3. Zhotovitel se zavazuje dílo provádět, mimo jiné, také v souladu se všemi případnými 
mimořádnými opatřeními vlády ČR a ústředních orgánů státní správy pro omezení 
možného šíření viru SARS-CoV-2, stejně jako dodržovat všechna pravidla a opatření 
určená zhotovitelem v rámci areálu stanice Žatec, Územního odboru Žatec, HZS Ústeckého 
kraje. 

4. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména, nikoli výlučně: 
a) zajištění veškerých nezbytných průzkumů a jednání nutných pro řádné provedení a 

dokončení díla, zejména potom z hlediska statického či památkového,  
b) jednání se správci sítí a technické infrastruktury, statikem a zástupci památkové péče, a 

to včetně zajištění jejich souhlasů k realizaci díla, 
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c) zajištění vytyčení všech inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) stavbou 
dotčených, včetně zjištění podmínek jejich vlastníků a správců pro realizaci stavby, jejich 

zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace stavby a jejich 
následného zpětného protokolárního předání jednotlivým vlastníkům či správcům, 

d) opatření všech materiálů a věcí, potřebných pro řádné a včasné provedení díla, které 
jsou nutné pro poskytování plnění v rozsahu dle této smlouvy, 

e) provedení samotných bouracích, montážních a stavebních prací, dodávek a služeb 
nezbytných k provedení díla a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků, 

f) zřízení, provoz, údržba a vyklizení staveniště, včetně přesunu hmot a stavební výpomoci 
související s předmětem plnění zhotovitele a zajištění případných bezpečných přechodů 
a přejezdů přes výkopy vozidly, pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům stanice 
Žatec, Územního odboru Žatec, Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, 

g) dopravu stavebního materiálu, nástrojů, techniky a zařízení potřebných pro realizaci díla 
na staveniště a jejich složení z dopravního prostředku, přemístění na místo instalace 

apod., 

h) měsíční vyhodnocování realizace díla obsahujících zejména skutečný časový postup 
provádění díla v porovnání s termíny dohodnutými v harmonogramu prací formou zápisu 
ve stavebním deníku, 

i) zajištění provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, zpracování a předání dokladů 
o výsledcích předepsaných zkoušek, atestů, revizí, záručních listů v jazyce českém a 
zpracování případných manipulačních a provozních řádů technologických zařízení, 
včetně zaškolení obsluhy, 

j) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (podle ustanovení § 125 
odst.  1 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu a obsahu dle přílohy č. 14 vyhlášky                   
č. 499/2006 Sb.) se zakreslením všech odchylek, změn, dopadů a vlivů vzniklých               
v průběhu realizace předmětu této smlouvy ověřených a odsouhlasených objednatelem, 
technickým dozorem stavebníka (dále jen „TDS“) a autorským dozorem projektanta (dále 
jen „AD“), když rozsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat 
taktéž požadavkům dle dokumentace pro výběr dodavatele, 

k) vypracování a předání dokumentů nezbytných pro zahájení a úspěšné provedení 
kolaudačního řízení díla, a to i pro případ mezitímních rozhodnutí či souhlasů, 

l) v případě písemného požadavku objednatele také požadované protokoly a výpočty 
(např. statické posudky a výpočty atd.), jakož i plány organizace výstavby apod., 

m) provedení všech případně požadovaných zkoušek funkčnosti díla nebo jeho jednotlivých 
částí nezávislým subjektem sloužících k prokázání kvality množství prováděných prací, 
popř. dokládajících dodržení norem, technologických postupů atd. včetně písemné 
evidence o průběhu a výsledcích těchto zkoušek, 

n) plnění podmínek platného stavebního povolení, č.j.: MV-67969-3/OSM-2021 ze dne 

7.6.2021 a podmínek památkové péče, včetně veškerých dalších stanovisek, vyjádření 
a rozhodnutí ke stavebnímu řízení, 

o) zajištění všech certifikátů, atestů a prohlášení o shodě na materiály, technologie nebo 
části díla, které mají být při provádění díla použity a to ještě před jejich použitím a úhradu 
nákladů s tím spojených, 

p) předkládání vzorků materiálů a komponentů díla,  
q) udržování staveniště a dotčených soukromých a veřejných komunikací a nemovitostí 

v čistotě, mytí vozidel před výjezdem ze staveniště, zajištění opatření proti zabránění 
šíření prachu a hluku, včetně uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního 
stavu (komunikace, zpevněné plochy, chodníky, propustky, zeleň apod.), 
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r) časovou, organizační a technickou koordinaci prací zhotovitele a jeho případných 
poddodavatelů při realizaci díla v souladu se smlouvou, 

s) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí dle platných právních 
předpisů; odvozy odpadů a obalů a jejich likvidace budou prováděny zhotovitelem na 

jeho náklady, a to v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů a včetně všech případných prováděcích předpisů, a to v maximální 
možné míře při provádění díla, 

t) úhradu poplatků za odvoz a uložení všech odpadů vzniklých při realizaci díla či nákladů 
na jejich recyklaci,  

u) celkový úklid stavby před předáním a převzetím díla, 

v) hlášení případných archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje taktéž poskytnutí veškeré nezbytné součinnosti 
pro účely vydání kolaudačního souhlasu s užíváním díla a jeho předáním objednateli, jakož 
i úhrada všech případných poplatků a nákladů s tím spojených a zajištění a úhrada všech 
potřebných činností souvisejících s vydáním kolaudačního souhlasu jakož i provedení prací, 
dodávek a činností dle závěrů místních šetření ve věci kolaudačního řízení.  

6. Zhotovitel je povinen na své náklady provést taktéž veškeré práce a dodat veškeré věci, 
poskytnout veškeré služby, přestože nejsou výslovně stanoveny v této smlouvě jako součást 
díla, avšak jsou nutné pro dosažení kompletnosti, provozuschopnosti, požadovaných 
parametrů díla a zajištění jeho plynulého, spolehlivého a bezpečného provozu v souladu s 

touto smlouvou, jako kdyby tyto práce, dodávky a služby byly ve smlouvě výslovně uvedeny 
jako součást díla. 

7. Závazek objednatele spočívá v povinnosti objednatele nejpozději v den předání staveniště 
poskytnout zhotoviteli příslušnou dokumentaci dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr a povinnosti poskytnutí součinnosti v rámci předání a 
převzetí staveniště a následné realizaci díla. 

8. Není-li v této smlouvě uvedeno zvlášť jinak, je veškeré dokumenty vyžadované dle této 
smlouvy zhotovitel povinen objednateli předávat ve třech (3) tištěných vyhotoveních a jednom 
(1) elektronickém vyhotovení na CD/DVD nosiči nebo USB flash disku v obecně uznávaných 
elektronických formátech. 

III. 

Místo plnění, doba plnění, předání a převzetí díla 

1. Místem plnění je dle PD areál stanice Žatec HZS Ústeckého kraje na adrese 
Chmelařské  nám. 347, 438 27 Žatec, budova bez čísla popisného nebo evidenčního – jiná 
stavba, na pozemku p.č. st. 939/2 o výměře 490 m2, vše zapsáno v Katastru nemovitostí u 
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec, na LV 4038 pro obec 

Žatec a katastrální území Žatec (dále jen „místo plnění“). 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu, tj. dokončit jej a předat objednateli bez 
vad a nedodělků, v následujících termínech: 

a) předání staveniště a zahájení prací do: 15 dnů od účinnosti této smlouvy, 

b) dokončení díla a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků do: 30. 9. 2022, 

c) vyklizení staveniště do: 15 dnů ode dne předání a převzetí díla jako celku bez vad a 

nedodělků. 

3. Zhotovitel je povinen provádět jednotlivé části díla v termínech specifikovaných v 

harmonogramu prací a následně dokončit a předat objednateli dílo jako celek, včetně 
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veškeré dokumentace dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo 
objednateli v plně funkčním stavu a v souladu s touto smlouvou a příslušnými technickými i 

obecně závaznými právními předpisy tak, aby byla předvedena jeho způsobilost sloužit 
svému účelu. Společně s dílem je zhotovitel povinen předat objednateli také veškerou 
dokumentaci uvedenou v této smlouvě a dále veškeré další dokumenty nezbytné k řádnému 
převzetí díla, bezproblémovému užívání díla, jakož i doklady vyžadované závaznými 
právními předpisy a technickými normami včetně dokumentů pro kolaudační řízení. Veškeré 
dokumenty musí být zhotovitelem předány v požadované formě, čitelné a v českém jazyce.  

4. Dílo se považuje za dokončené, pokud odpovídá této smlouvě, obecně závazným právním 
předpisům, příslušným technickým normám či případným změnám sjednaným smluvními 
stranami v souladu s touto smlouvou, nemá žádné vady či nedodělky, které by bránily jeho 

řádnému užívání, byla předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a došlo k předání 
všech předepsaných a požadovaných dokladů. 

5. O předání a převzetí dokončeného díla bude sepsán předávací protokol (dále jen „Protokol 
o předání a převzetí díla“), který bude podepsán oprávněnými osobami obou smluvních stran 
dle článku XXI. této smlouvy. V Protokolu o předání a převzetí díla budou uvedeny vady a 
nedodělky zjištěné při přejímacím řízení. Smluvní strany si sjednaly, že objednatel není 
oprávněn odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně či esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují. 

6. Vyskytnou-li se nebo budou-li při přejímacím řízení zjištěny jakékoliv vady a nedodělky díla, 
je objednatel oprávněn tyto vady a nedodělky zhotoviteli sdělit a zhotovitel je povinen tyto 

vady a nedodělky odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 30 dnů ode 

dne podpisu Protokolu o předání a převzetí díla, pakliže nebude dohodnuto smluvními 
stranami jinak.  

7. Budou-li vady a nedodělky díla zjištěné při přejímajícím řízení takové povahy a rozsahu, že 
zhotovitel nebude schopen objednateli předvést jeho způsobilost sloužit svému účelu, má 
objednatel právo převzetí díla odmítnout. Tato skutečnost bude uvedena v Protokolu o 

předání a převzetí díla. V takovém případě je zhotovitel nadále povinen pokračovat 
v provádění díla tak, aby jeho způsobilost sloužit svému účelu mohla být předvedena, a to 
bez vad a nedodělků způsobujících překážku předmětné nezpůsobilosti. Postup dle odst. 4 

až 6 tohoto článku smlouvy se použije pro opakované přejímací řízení obdobně. 

8. Při přejímacím řízení je zhotovitel povinen předložit objednateli následující doklady: 

a) zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění prací, 
b) dokumentaci skutečného provedení stavby v rozsahu dle příslušných právních předpisů 

a této smlouvy, 
c) dodavatelskou (výrobní a montážní) dokumentaci, 
d) dokumentaci technologických prvků, 

e) doklady o zajištění likvidace či recyklace odpadu vzniklého při provádění díla podle této 
smlouvy v souladu s příslušnými právními předpisy, 

f) doklady potřebné k zahájení užívání díla podle příslušných právních předpisů a 
technických norem, 

g) stavební deník, 
h) certifikáty, prohlášení o shodě a prohlášení o vlastnostech zabudovaných materiálů, 

výrobků a zařízení, 
i) provozní dokumentaci, schémata a doklady, 
j) provozní předpisy a návody k obsluze, 
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k) doklad o zřízení bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek a povinností 
zhotovitele vystavenou v souladu s článkem VII. této smlouvy a 

l) podmínky údržby a zacházení s materiály, výrobky a zařízeními použitými při 
zhotovování díla, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční 
lhůtě. 

9. Dílo se považuje za řádně předané za současného splnění následujících podmínek: 

a) na díle nebyly zjištěny žádné vady a nedodělky bránící řádnému užívání díla, případně 
takové vady a nedodělky již byly zhotovitelem řádně odstraněny,  

b) veškeré dokumenty uvedené v odst. 8 tohoto článku smlouvy, včetně kompletní 
dokumentace pro udělení kolaudačního souhlasu byly řádně a v příslušném počtu 
vyhotovení protokolárně předány objednateli, 

c) ze strany objednatele byl podepsán Protokol o předání a převzetí díla a na díle se 
nevyskytují žádné vady a nedodělky bránící řádnému užívání díla. 

10. Zhotovitel bere na vědomí, že nedokončení díla v termínu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy 

bude považováno za podstatné porušení smluvních povinností zhotovitele. 

11. Závazek zhotovitele provést dílo dle této smlouvy se považuje za zcela splněný, jsou-li 

současně splněny následující skutečnosti: 

a) dílo bylo zhotovitelem dokončeno ve smyslu odst. 4 tohoto článku smlouvy, 

b) dílo bylo předáno a převzato dle odst. 9 tohoto článku smlouvy, a 

c) staveniště bylo objednateli předáno a převzato dle článku XIII. odst. 16 této smlouvy. 

12. Smluvní strany činí ve smyslu ustanovení § 2606 občanského zákoníku nesporným, 
že  pokud se dílo provádí postupně a lze jednotlivé stupně odlišit, může být předáno a 
převzato i po částech. V pochybnostech potom platí, že se musí jednat o samostatné, plně 
funkční a ucelené celky, prosté vad a nedodělků, pakliže se smluvní strany pro případ vad a 
nedodělků nedohodnou jinak. 

IV. 

Cena díla a podmínky její změny 

1. Cena díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši: 

Cena bez DPH:    10 896 300,- Kč 

DPH 21%:       2 288 223,- Kč 

Cena celkem včetně DPH:   13 184 523,- Kč 

Slovy: třináct milionů jedno sto osmdesát čtyři tisíc pět set dvacet tři korun českých 

 

2. Smluvní strany si ujednaly, že cena za dílo bez DPH dle této smlouvy je dohodnuta jako cena 
maximální, úplná, závazná a konečná, platná po celou dobu realizace díla, a je možné ji 

překročit jen za podmínek sjednaných v této smlouvě, nebo v případě zákonné změny výše 
sazby DPH. 

3. Cena za dílo zahrnuje zejména, nikoli však výlučně, veškeré práce, dodávky a služby 
potřebné a nezbytné k jeho provedení zhotovitelem, zejména, nikoli výlučně, náklady na 
dopravu, přesuny hmot, zařízení staveniště, stavební mechanismy, stavební materiály, 

pomocné materiály, zajištění zkoušek a certifikátů, statických průkazů, vzorků materiálů, 
ochranu již vybudovaných konstrukcí po dobu jeho realizace do jeho předání objednateli, 
zajištění dopravně inženýrských opatření a rozhodnutí, případná veškerá zimní opatření, 
úhradu poplatků za zvláštní užívání komunikací a pozemků, které jsou dílem dotčeny a 
nejsou ve vlastnictví objednatele, poplatků za zajištění energií, uložení či recyklaci odpadů a 
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veškeré další náklady s realizací spojené a nezbytné, a to včetně pojištění, bankovní záruky 
apod.  Cena za dílo rovněž zahrnuje náklady na spotřebovanou elektrickou energii v průběhu 
jeho realizace, vodné, stočné, telefonní a internetové připojení apod.  

4. Cena díla byla sjednána dohodou smluvních stran na základě zhotovitelem oceněného 
položkového rozpočtu díla včetně soupisu prací a výkazu výměr, který byl součástí nabídky 
zhotovitele ze dne 2. 5. 2021. Případné vady, odchylky a nedostatky takového položkového 
rozpočtu vůči PD jdou plně k tíži zhotovitele a nemají v žádném případě jakýkoliv vliv na 
smluvní cenu díla, ani jeho rozsah podle této smlouvy. 

5. Smluvní strany berou na vědomí, že při změně rozsahu plnění dle této smlouvy, která má vliv 
na cenu za dílo, musí být dodrženy podmínky stanovené ZZVZ.   

6. Cena za dílo může být zvýšena pouze v případě, že: 

a) podle pokynu objednatele dojde k rozšíření díla či změně materiálu dohodnutého v této 
smlouvě a specifikovaného ve výkazu výměr za materiál dražší. Takové změny díla musí 
být odsouhlaseny smluvními stranami formou písemného dodatku k této smlouvě; nebo 

b) před zahájením nebo v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke 
změnám jiných daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu za dílo. 

7. Pro vyloučení pochybností a zachování právní jistoty smluvní strany výslovně sjednávají, že 
jakékoliv změny cen materiálů použitých ke zhotovení či cen prací od uzavření této smlouvy, 
po celou dobu její platnosti a účinnosti, až do dokončení a předání díla prostého vad a 
nedodělků, nemají vliv na výši ceny za dílo a cena díla obsahuje i předpokládané náklady 
vzniklé vývojem cen. Zhotovitel přebírá ve smyslu ustanovení § 2620 odst. 2 občanského 
zákoníku nebezpečí změny okolností. 

8. Po uzavření této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli provedení 
víceprací, doplňků, nebo jiných změn díla, které musí být před jejich provedením věcně, 
finančně a termínově písemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami. Zhotovitel je 
povinen takto dohodnuté změny, vícepráce a doplňky díla provést.  

9. Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, budou veškeré vícepráce, doplňky, 
nebo jiné změny díla oceněny cenami uvedenými ve výkazu výměr PD. Pokud se bude jednat 

o plnění, která nejsou uvedena ve výkazu výměr PD, budou pro jejich ocenění použity 
směrné ceny vydané ÚRS Praha, a.s., které budou platné ke dni podepsání dodatku této 
smlouvy, snížené o 10 %. 

10. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění změněného díla až po dosažení příslušné písemné 
dohody s objednatelem. Jakékoliv práce a změny: 

a) zhotovitelem provedené bez předchozí písemné dohody s objednatelem, nebo 

b) jejichž provedení je nutné v souvislosti s porušením smluvních či zákonných povinností 
zhotovitele při provádění díla, nebo 

c) u kterých se, byť po jejich odsouhlasení objednatelem a jejich provedení, zjistí, že patří 
či měly patřit do rozsahu původního díla dle této smlouvy, 

nebudou považovány za vícepráce a zhotoviteli nevznikne žádný nárok na zvýšení ceny za 
dílo, úhradu jakýchkoli nákladů spojených s provedením takových prací a změn ani na 
prodloužení termínů plnění dle této smlouvy. 

11. Zhotovitel se zavazuje poměrně snížit cenu za dílo o práce nebo materiály, dodávky či 
výrobky, které oproti specifikacím uvedeným v této smlouvě nebudou na základě písemného 
pokynu objednatele při provádění díla provedeny či použity (méněpráce). V případě, že 
souhrnná hodnota všech skutečně provedených prací a dodávek na díle dle jednotlivých 
faktur bude nižší, než výše uvedená cena za dílo, automaticky se cena za dílo sníží o zjištěný 
rozdíl, a to na základě písemné dohody smluvních stran nebo na základě jednotkových cen 
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uvedených ve výkazu výměr. Pro ocenění položek neobsažených ve výkazu výměr se v 

takovém případě použije směrných cen vydaných ÚRS Praha, a.s. platných v době provádění 
prací. Zhotovitel bude povinen vyúčtovávat cenu za dílo až po odečtení těchto 
neprovedených prací. 

12. Smluvní strany si ujednaly, že cena za dílo sjednaná touto smlouvou nebude ovlivněna 
jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a kurzových změn po celou dobu provádění díla do 
jeho dokončení a předání prostého vad a nedodělků.  

V. 

Platební podmínky 

1. Zhotovitel je povinen vypracovat za každý měsíc soupis všech provedených prací a 
poskytnutých plnění v tomto měsíci (dále jen „měsíční soupis“), včetně jejich ocenění 
provedeného poměrně podle výkazu výměr a rozsahu provedených prací. Tento soupis 

zhotovitel předloží ke schválení TDS a objednateli. TDS a objednatel předložený měsíční 
soupis schválí nebo proti němu vznesou námitky. Jestliže TDS a objednatel měsíční soupis 
schválí, zhotoviteli vzniká právo vystavit příslušný dílčí daňový doklad a povinnost jej doručit 
objednateli. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den měsíce, za 
nějž byl dílčí daňový doklad objednateli vystaven. 

2. Po splnění celého závazku zhotovitele ve smyslu článku III. odst. 11 této smlouvy, je 
zhotovitel povinen vypracovat závěrečný soupis provedených prací a plnění poskytnutých 
objednateli při provádění díla. Tento soupis bude obsahovat ocenění prací a plnění podle 
výkazu výměr a bude odpovídat všem měsíčním soupisům v souhrnu. Tento soupis 

zhotovitel předloží ke schválení TDS. TDS předložený soupis schválí nebo proti němu 
vznese námitky. Jestliže TDS a objednatel závěrečný soupis schválí, zhotoviteli vzniká právo 
vystavit příslušný daňový doklad a povinnost jej doručit objednateli. Za den uskutečnění 
zdanitelného plnění se považuje poslední den měsíce, za nějž byl daňový doklad objednateli 
vystaven. 

3. Objednatel nebude u dílčích faktur, oprávněně fakturovaných, prokázaných a objednatelem 

odsouhlasených ve smyslu rozsahu a povahy plnění, uplatňovat pozastávky, s výjimkou 
dvou posledních faktur, a to tak, aby cena díla jako celku byla zhotoviteli uhrazena 

maximálně do výše 90 % ceny díla včetně DPH. Zbývajících 10 % ceny díla včetně DPH 

odpovídající zádržnému bude objednatelem uhrazeno zhotoviteli do 15 dnů ode dne 
protokolárního předání a převzetí díla jako celku, případně v téže lhůtě po odstranění vad a 
nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Zádržné lze nahradit bankovní 
zárukou.  

4. Cena za dílo bude objednatelem hrazena výhradně v českých korunách na účet zhotovitele 
měsíčně zpětně vždy po uplynutí příslušného kalendářního měsíce na základě měsíčního 
soupisu odsouhlaseného TDS a objednavatelem a příslušného daňového dokladu (faktury) 
vystaveného zhotovitelem, a to dle skutečně provedených prací a poskytnutých plnění v 
příslušném měsíci. Pokud má zhotovitel zřízený účet v zahraničí, jdou veškeré poplatky 
spojené s převodem plateb a úhradou ceny díla k jeho tíži. 

5. Po dokončení a předání díla, prostého vad a nedodělků, objednateli, vystaví zhotovitel 
konečnou vyúčtovací fakturu (upravenou o výši plnění ve smyslu případných dodatků ke 
smlouvě, poskytnutých slev nebo jiných práv z vadného plnění apod.), přičemž objednatel je 
povinen zaplatit cenu díla zmenšenou o již zaplacené platby. 

6. Daňový doklad vystavený zhotovitelem bude splňovat náležitosti daňového dokladu podle    

§ 435 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), a podle zákona                  
č. 563/1991, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a bude, mimo jiné, obsahovat: 
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a) identifikační údaje objednatele a zhotovitele podle dokladu potvrzujícího oprávnění 
zhotovitele k podnikání; 

b) cenu plnění vyúčtovaného daňovým dokladem bez DPH, výši DPH a sazbu DPH a 
celkovou cenu vyúčtovaného plnění s DPH; 

c) výslednou částku včetně DPH k úhradě ze strany objednatele; 
d) datum vystavení daňového dokladu; 
e) datum splatnosti daňového dokladu; 
f) v příloze měsíční soupis provedených prací a poskytnutých plnění, které jsou daňovým 

dokladem vyúčtovány, podepsaný objednatelem, a dále i aktualizovaný orientační 
platební kalendář. 

V záhlaví každého daňového dokladu bude výrazně uveden text „Žatec PS – oprava a 

stavební úpravy objektu na parcele č. 939/2 k.ú. Žatec“. 

7. Veškeré daňové doklady (faktury) vystavené zhotovitelem podle této smlouvy bude zhotovitel 
ve dvou (2) vyhotoveních zasílat objednateli a jejich splatnost bude činit třicet (30) 
kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Za den úhrady dané faktury bude 
považován den odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch 
zhotovitele.  

Elektronické faktury musí být doručeny prostřednictvím datové schránky, nebo na       
e-podatelnu:  

8. Smluvní strany výslovně sjednaly, že neuhrazení faktur z důvodu opožděného uvolnění 
finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR se nepovažuje za prodlení splatnosti faktur a 
nebude předmětem jakýchkoli sankcí ze strany zhotovitele. 

9. Faktury vystavené v prosinci příslušného kalendářního roku je povinen zhotovitel předložit 
objednateli k proplacení nejpozději v termínu do 15. 12. daného kalendářního roku. Pro 
případ pozdějšího data se stanoví splatnost faktur šedesát (60) dnů ode dne jejich doručení 
objednateli. 

10. Zhotovitel nese vůči objednateli odpovědnost za klasifikaci provedených prací a věcí 
určených k provedení díla (zabudovaných i nezabudovaných) pro účely určení sazby DPH. 

11. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly plnění provádění plateb zhotovitele za práce 
provedené případnými poddodavateli.  

12. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit zhotoviteli daňový doklad (fakturu) do data jeho 
splatnosti, pokud nebude obsahovat veškeré údaje vyžadované závaznými právními 
předpisy ČR nebo touto smlouvou, nebo v něm budou uvedeny nesprávné údaje (s uvedením 
chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů). V takovém případě začne běžet doba 
splatnosti daňového dokladu (faktury) až doručením takto řádně opraveného daňového 
dokladu (faktury) objednateli. 

13. V případě dodatečně sjednaných změn díla podle článku IV. této smlouvy je zhotovitel 
povinen vystavit na tato plnění samostatný daňový doklad doložený soupisem provedených 
prací a poskytnutých plnění písemně odsouhlaseným objednatelem. Postup popsaný v odst. 

1 až 12 tohoto článku smlouvy se v takovém případě uplatní obdobně. 

14. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele provádět 
jakékoli zápočty svých pohledávek vůči objednateli proti jakýmkoli pohledávkám objednatele 
za zhotovitelem, ani postupovat jakákoli svoje práva a pohledávky vůči objednateli na 

jakoukoli třetí osobu. 

15. Smluvní strany sjednaly, že se vylučuje použití ustanovení § 2611 občanského zákoníku, 
poskytování záloh byť i jen na část díla je vyloučeno.  
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16. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá 
nebezpečí změny okolností. Ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku se 
tedy ve vztahu ke zhotoviteli nepoužije.  

17. Zhotovitel, je povinen bezprostředně, nejpozději do dvou pracovních dnů od zjištění 
insolvence nebo hrozby jejího vzniku, popř. od vydání rozhodnutí správce daně, že je 
zhotovitel nespolehlivým plátcem dle § 106a ZDPH oznámit takovou skutečnost prokazatelně 
objednateli. Porušení těchto povinností je smluvními stranami považováno za podstatné 
porušení této smlouvy a je důvodem pro odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele. 

18. Zhotovitel se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku na 
základě této smlouvy bude od data uzavření této smlouvy do ukončení její účinnosti 
zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 ZDPH, v opačném 
případě je zhotovitel povinen sdělit objednateli jiný bankovní účet řádně zveřejněný ve 
smyslu § 96 ZDPH.  

19. Smluvní strany se dohodly a činí nesporným, že objednatel je oprávněn provést zajišťovací 
úhradu daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, jestliže se zhotovitel stane ke dni 
uskutečnitelného zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně ve smyslu § 106a ZDPH. 
Úhradou DPH na účet příslušného finančního úřadu se pohledávka zhotovitele vůči 
objednateli v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další smluvní ujednání za 
uhrazenou. 

VI. 

Pojištění 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno profesní pojištění odpovědnosti, tzn., že je ze zákona 
pojištěn pro případ odpovědnosti za újmu způsobenou na zdraví pracovním úrazem nebo 
nemocí z povolání. Zhotovitel dále prohlašuje, že je pojištěn pro případ odpovědnosti za 

škodu způsobenou jeho činností a že výše pojistné částky, jakož i pojistného plnění v případě 
pojistné události, odpovídá nejméně částce 20 mil. Kč. Uvedené pojištění musí pokrývat 
veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy a musí odpovídat možným 
rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí. V případě, že zhotovitel je sdružením 
osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou 
kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu 
pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou 
v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Doklad o tomto pojištění 
zhotovitele je nedílnou součástí příloh této smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy v platnosti po celou 

dobu provádění díla a dále až do okamžiku odstranění všech vad a nedodělků vytknutých 
zhotoviteli při předání a převzetí díla, tedy obecně po celou dobu existence jakéhokoliv 
smluvního závazku obou smluvních stran z této smlouvy, případně vyplývající z jakéhokoliv 
rozhodnutí příslušného správního orgánu z hlediska vad díla či práv a povinností tím 
dotčených, a to i tehdy, když již byl vydán kolaudační souhlas, ale nebyly ještě odstraněny 
všechny vady a nedodělky nebránící užívání díla. 

3. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu či 
povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen informovat pojistitele 
řádně a včas, a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po 
celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. Pro případ takové 
změny pojistné smlouvy je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné 
smlouvy a o zaplacení pojistného. 

4. Povinnost pojištění podle předchozích odstavců se v plné míře také vztahuje na 
poddodavatele zhotovitele, přičemž zhotovitel je povinen smluvně splnění těchto povinností 
zajistit. 
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5. Náklady na všechna pojištění nese výhradně zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla. 

6. Při vzniku jakékoli pojistné události realizuje veškerá jednání vůči pojistiteli zhotovitel. 
Zhotovitel je v souvislosti s tím povinen bezodkladně informovat objednatele o všech 
skutečnostech spojených s pojistnou událostí a jejím řešením.  

VII. 

Bankovní záruka 

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli, dle blíže uvedených a následně také 
sjednaných smluvních podmínek, bankovní záruku za dodržení smluvních podmínek, kvality 
a jakosti díla, vystavenou ve prospěch objednatele jako oprávněného, k plnění veškerých 
dluhů (závazků, povinností) vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy a jejího plnění nebo 
z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné 
obohacení, apod.) ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku.  

2. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních 
podmínek a povinností zhotovitele: 

a) ve výši 3 % z ceny díla včetně DPH. Tuto bankovní záruku zhotovitel předá objednateli 
nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků. 

b) Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek a povinností zhotovitele musí být 
splatná nejméně do 60. dne ode dne skončení 60 měsíční záruční doby dle článku XV. 

odst. 2 této smlouvy. 

3. Bankovní záruka bude sjednána jako neodvolatelná, bezpodmínečná, bez možnosti námitek, 
splatná na první písemnou žádost objednatele. Bankovní záruka musí být vydána prvotřídní 
bankou, která má své sídlo nebo zastoupení v České republice a má bankovní licenci 
udělenou Českou národní bankou. 

4. Veškeré náklady spojené s bankovními zárukami, jejím obstaráním a udržováním v platnosti, 

hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla. 

5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn předložit objednateli bankovní záruku 
dle této smlouvy s platností v délce minimálně 12 měsíců za podmínky, že minimálně 30 dnů 
před skončením platnosti bankovní záruky zhotovitel předloží objednateli novou bankovní 
záruku s platností v délce minimálně 12 měsíců, a to opakovaně až do dne, do kterého má 
být bankovní záruku platná.  

6. Originál bankovní záruky bude mít v držení po celou dobu její platnosti a plynutí záručních 
dob objednatel a bude uvolněn po splnění smluvních podmínek a uplynutí dílčích lhůt. 

7. Smluvní strany se dohodly, že veškerá práva a povinnosti plynoucí z bankovní záruky se 

budou řídit výhradně českým právním řádem.  

VIII. 

Vlastnické právo a nebezpečí škody 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Objednatel je vlastníkem také 
všech součástí díla včetně zařízení, materiálů či vybavení, které jsou nebo se mají stát 
nedílnou součástí díla, přičemž vlastnické právo k těmto věcem přechází na objednatele 

okamžikem jejich zabudování do díla, prostých vad a nedodělků či jejich zaplacením, pakliže 
by zabudovány ještě nebyly. Vlastnické právo k dílu jako celku potom přechází na 
objednatele okamžikem splnění všech závazků zhotovitele a předáním díla bez vad a 
nedodělků. 

2. Zhotovitel zodpovídá po celou dobu provádění díla dle této smlouvy za stav a provoz všech 
objektů a zařízení, které jsou jeho činností jakkoliv dotčeny, a rovněž zodpovídá za škody 
vzniklé jejich užíváním.  
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3. Veškeré podklady pro provedení díla, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají 
v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako uschovatel a 
je povinen je vrátit po splnění svého závazku objednateli. 

4. Nebezpečí škody a zničení či zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech 
opatřených k provedení díla, nese po celou dobu provádění díla zhotovitel; tato nebezpečí 
přecházejí na objednatele až po dokončení díla a jeho předání a převzetí, prostého vad a 
nedodělků. 

IX. 

Dozor nad prováděním díla 

1. Objednatel, TDS, AD a koordinátor BOZP (dále jen „KBOZP“) jsou oprávněni kontrolovat 
provádění díla a vykonávat na staveništi smluvní, technický a autorský dozor a v jeho 
průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu s platnou legislativou, 
technickými normami, sjednanými smluvními podmínkami, a jiných právními předpisy, 
jakkoliv prováděním díla dotčenými, a požadovat odstranění zjištěných vad a nedodělků. 
Zhotovitel je povinen určit odpovědného pracovníka, který bude během provádění díla 
neustále přítomen a bude s vyjmenovanými subjekty tuto problematiku aktuálně řešit. 

2. Na vady a nedodělky zjištěné kdykoliv v celém průběhu prací může objednatel, TDS nebo 

AD upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jiným vhodným způsobem a 
žádat: 

a) odstranění vzniklých vad, a to i tehdy, pokud k odstranění vad bude zapotřebí odstranit 
a znovu provést část nebo celé dílo; nebo 

b) odstranění jakýchkoli vadných materiálů a zařízení a jejich nahrazení materiály a 
zařízeními bezvadnými. 

Zhotovitel je povinen bezúplatně odstranit vady nebo napravit nedostatky vzniklé vadným či 
nedostatečným prováděním v přiměřené lhůtě dohodnuté s objednatelem, TDS nebo AD a 

dílo dále provádět řádným způsobem. 

3. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 2592 občanského zákoníku sjednaly, že zhotovitel 
je povinen postupovat při provádění díla rovněž podle pokynů a příkazů objednatele, TDS, 

AD a KBOZP. Při provádění díla je potom zhotovitel povinen upozorňovat na případnou 
nevhodnost těchto pokynů či příkazů, které by mohly mít za následek újmu na právech 
objednatele nebo vznik jakékoliv újmy, a to ihned po zjištění jejich nevhodnosti, nejdéle však 
do 24 hodin od zjištění. Pokud objednatel, TDS, AD či KBOZP i přes včasné upozornění                         
na nevhodnost takových pokynů či příkazů na jejich splnění trvají, neodpovídá zhotovitel za 

případnou újmu jednáním podle nevhodných a potvrzených pokynů vzniklou. Smluvní strany 
se dohodly, že ustanovení § 2595 občanského zákoníku se nepoužije. 

4. Kontrola provádění díla bude probíhat zpravidla v pravidelných týdenních intervalech, v rámci 
tzv. kontrolních dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak  Kontrolní dny budou probíhat 
vždy po dohodě smluvních stran v součinnosti s TDS a případně AD a KBOZP. Zhotovitel je 

povinen zajistit, aby zástupce zhotovitele dohlížející na řádné provádění díla byl vždy 
přítomen na staveništi. Výsledky kontrolních dnů budou zaevidovány ve stavebním deníku 
nebo, dohodnou-li se tak smluvní stany, případně také v písemném protokolu.  

5. Pro účely zajištění bezpečnosti ochrany a zdraví při práci na staveništi určí objednatel 
KBOZP. Ten je oprávněn: 

a) koordinovat spolupráci zhotovitele, jeho poddodavatelů a dalších subjektů vyskytujících 
se na staveništi, 

b) kontrolovat dodržování plánu BOZP a provádění jednotlivých činnosti na staveništi se 
zřetelem na dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při realizaci díla, 
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c) upozorňovat na zjištěné nedostatky, a 

d) požadovat nápravu zjištěných nedostatků. 

Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatelem určeného KBOZP, spolupracovat s ním 
a v případě zjištění jakéhokoli nedostatku při realizaci díla provést požadovanou nápravu 
takového nedostatku. 

X. 

Prohlášení zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že: 
a) je schopen dílo za podmínek dohodnutých v této smlouvě provést, 
b) proti němu není v současné době vedena exekuce, ani proti němu není vedeno 

insolvenční řízení, není v úpadku, ani nebyl insolvenční návrh zhotovitele zamítnut proto, 
že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, 

c) disponuje sám i se svými poddodavateli všemi právními a technickými předpoklady, 
kapacitami a odbornými znalostmi včetně znalostí ČSN a všech předpisů, které jsou 
nutné k provedení díla dle této smlouvy, zejména potom z hlediska dodržení podmínek 
památkové péče a vlastního provedení díla, a bude jimi disponovat minimálně po dobu 
provádění díla až do jeho řádného dokončení a předání objednateli bez vad a nedodělků, 

d) mu byly objednatelem nejpozději ke dni podpisu této smlouvy poskytnuty veškeré 
nezbytné podklady ke zhotovování díla a že tyto podklady prověřil, neshledává v nich 

žádnou vadu ani jiný nedostatek, které by zhotoviteli mohly bránit v řádném provedení 
díla, 

e) jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné ke zhotovení 
díla dle této smlouvy, 

f) předmět této smlouvy není plněním nemožným, a že tuto smlouvu uzavřel po pečlivém 
zvážení všech možných důsledků, 

g) se důkladně a podrobně seznámil s rozsahem a povahou díla dle této smlouvy, 
technickou částí PD, podmínkami památkové péče, se všemi povrchovými podmínkami 
díla a staveništěm, a jsou mu známy všechny potřebné technické, kvalitativní a 
specifické podmínky, za nichž se bude předmět této smlouvy realizovat, a že smluvená 
cena za dílo, ve smyslu článku IV. této smlouvy je za splnění předmětu této smlouvy 
zcela dostatečná,  

h) překontroloval veškeré výkazy výměr a rozsah prováděných prací a nezjistil v nich 

zjevné vady či nedostatky.  

2. Ukáže-li se v průběhu realizace díla, že podmínky, o nichž zhotovitel prohlásil, že se s nimi 
seznámil dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, neodpovídají takovému prohlášení zhotovitele, 
zhotoviteli nevzniknou z této skutečnosti žádné nároky a zavazuje se dílo dokončit a předat 
objednateli bez vad a nedodělků za cenu díla ve smyslu článku IV. této smlouvy i přes 
jakýkoliv nedostatek v dodatečně zjištěných podmínkách díla či staveniště. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že pro účely kontroly provádění díla dle této smlouvy objednatel 
pověřil či pověří správou: 

a) technických záležitostí souvisejících s realizací předmětu této smlouvy TDS, nezávislý 
subjekt, který mu bude objednatelem oznámen. TDS je oprávněn zastupovat 
objednatele v technických záležitostech vyplývajících z jeho funkce. TDS není oprávněn 
zejména provádět jakákoli rozhodnutí týkající se změny podmínek daných touto 
smlouvou (zejména např. cenu za dílo, termín provádění díla, záruk apod.). Zhotovitel je 

povinen komunikovat s objednatelem výlučně prostřednictvím TDS v těch záležitostech, 
k nimž bude TDS objednatelem prokazatelně zmocněn, přičemž v případě jakýchkoliv 
pochybností o rozsahu činnosti TDS je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
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v součinnosti s objednatelem tyto pochybnosti odstranit. TDS nesmí vykonávat 
zhotovitel ani osoba s ním spojená či jakkoli propojená, přičemž zhotovitel se pro 
takový případ zavazuje bez zbytečného odkladu objednatele o takové skutečnosti 
informovat. 

b) autorských záležitostí souvisejících s realizací předmětu této smlouvy, tzn. AD, Ing. arch. 

Zdeňka Vasilenková, IČO: 74906330, DIČ: CZ8653012962, ČKAIT: 0013381, se sídlem 
Nádražní 290, 441 01 Podbořany. AD není oprávněn zejména provádět jakákoli 
rozhodnutí týkající se změny podmínek daných touto smlouvou, obdobně jako TDS. 

Jakékoli změny materiálů, provedení či náhradní řešení je oprávněn odsouhlasit pouze 
AD či jiný pověřený zástupce objednatele.  

XI. 

Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen při provádění jednotlivých prací, dodávek a služeb dle této smlouvy 
postupovat zejména v souladu s platnou legislativou, normami ČSN a dalšími předpisy 
činností zhotovitele dotčenými a s nejnovějšími poznatky v daném oboru, které lze za 
dodržení zákonných podmínek aplikovat v souvislosti s prováděním díla. 

2. Zhotovitel je při provádění díla podle této smlouvy, zejm. ohledně způsobů provádění díla, 
vázán, mimo smluvní ujednání, také příkazy objednatele činěnými prostřednictvím osoby 
oprávněné za něho jednat ve věcech technických, TDS, AD či KBOZP. V případech, kdy 
bude při provádění díla nutná součinnost objednatele, oznámí zhotovitel této osobě tuto 
potřebu v dostatečném předstihu, vždy nejméně pět (5) pracovních dnů předem, a současně 
záznamem ve stavebním deníku. V případě, že nebude nezbytná součinnost objednatelem 
včasně poskytnuta, má zhotovitel právo přerušit provádění díla do poskytnutí požadované 
nezbytné součinnosti, je-li součinnosti objednatele bezdůvodně neposkytována. Zhotovitel 
není v takovém případě oprávněn zajistit si náhradní plnění součinnosti objednatele ani 
odstoupit od této smlouvy ve smyslu § 2591 občanského zákoníku. 

3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby žádnou jeho činností při provádění díla nedošlo k omezení 
či ohrožení činnosti příslušníků a zaměstnanců stanice Žatec, Územního odboru Žatec, 

Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, zejména potom k dotčení jejich 
akceschopnosti a plnění jejich povinností ve smyslu platné legislativy, nebo narušení 
inženýrských sítí a komunikačních infrastruktur a jejích prvků.  

4. Zhotovitel je povinen při provádění díla zabezpečit stavbu tak, aby odkryté neizolované 

konstrukce a části stavby byly dostatečným způsobem ochráněny a zabezpečeny před 
působením klimatických změn a povětrnostních vlivů, zejména v podobě bezpečné a 
dostatečné ochrany před zatečením vody. 

5. Smluvní strany si odchylně od ustanovení § 2589 občanského zákoníku sjednaly,                   
že zhotovitel je oprávněn k provádění díla použít pouze poddodavatelů uvedených v jejich 

seznamu tvořícím nedílnou součást této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele změnit poddodavatele či rozsah jeho plnění. Při použití 
poddodavatelů je zhotovitel povinen zajistit, aby plnění probíhalo v souladu s touto smlouvou, 

zejména, nikoli výlučně, aby poddodavatelé plnili pouze rozsah jejich stanovené činnosti. 
Zhotovitel však zcela bez výjimky odpovídá za řádné a včasné dokončení díla, jako by jej 
prováděl sám. 

6. Pokud zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace prostřednictvím jiné 
osoby a v průběhu plnění prací má dojít ke změně této osoby, musí zhotovitel před touto 
změnou písemně požádat o její odsouhlasení objednatele, přičemž k žádosti musí být 
doloženy doklady prokazující, že i tato nová osoba, splňuje kvalifikační požadavky tak, jako 
osoba původní. Součástí žádosti musí být i doklady podle ustanovení § 83 ZZVZ. 
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7. Zhotovitel je povinen aktualizovat seznam požadovaných vzorků materiálů, výrobků a 
zařízení (dále jen „SPVMVZ“), zejména, nikoli výlučně, co se týče barev, tvarů, povrchových 
úprav a technických parametrů, a to nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od účinnosti 
této smlouvy. Součástí aktualizovaného SPVMVZ budou předpokládané termíny pro 
předvedení jednotlivých vzorků, včetně termínu k jejich odsouhlasení, který nesmí být kratší 
než patnáct (15) kalendářních dnů.  Aktualizovaný SPVMVZ je zhotovitel povinen předložit k 
odsouhlasení objednateli, TDS a AD. Zhotovitel je povinen zdržet se používání jakýchkoliv 
materiálů, výrobků a zařízení odlišných od těch uvedených v PD bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele. 

8. Zhotovitel je na základě zásad organizace výstavby povinen zpracovat do deseti (10) 

kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy „Projekt organizace výstavby a předložit jej 
ke schválení objednateli, TDS a AD. Dojde-li v průběhu realizace díla k nutnosti provést 
změny Projektu organizace výstavby, zhotovitel je povinen takovou změnu bezodkladně 
provést. 

9. V případě, že pro řádnou realizaci díla je nutná součinnost třetích osob, jsou smluvní strany 
povinny poskytnout si nezbytnou vzájemnou součinnost a při zajišťování případné 
součinnosti třetích osob spolupracovat.  

10. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli, TDS a AD vzorky materiálů, výrobků a zařízení 
k odsouhlasení výlučně v rámci kontrolních dnů, nedohodnou-li se smluvní strany v 
konkrétním případě jinak. Takové vzorky materiálů, výrobků a zařízení musí být předkládány 
v souladu s aktualizovaným a objednatelem, TDS a AD schváleným SPVMVZ. 

11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, TDS a AD oznámením zaslaným e-mailem na 

adresy oprávněných osob dle článku XXI. této smlouvy a zároveň zápisem do stavebního 

deníku ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu prací po podpisu této smlouvy 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně tři (3) pracovní dny předtím, než 
budou práce zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost 
objednatele, TDS nebo AD odkrýt práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, a to 
na své náklady. Na své vlastní náklady provede zhotovitel na žádost objednatele, TDS nebo 

AD odkrytí též takových prací, které byly zhotovitelem zakryty nebo se staly nepřístupnými a 
u kterých vyšlo najevo (na základě stavebního deníku či jakýmkoli jiným způsobem), že byly 
zhotovitelem provedeny v rozporu s příslušnou dokumentací, touto smlouvou, právními 
předpisy nebo technickými normami. O provedení kontroly bude pořízen zápis ve stavebním 
deníku nebo bude sepsán zvláštní protokol.  

12. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla s náležitou odbornou péčí a dodržovat 
veškeré právní předpisy, podmínky památkové péče, bezpečnostní předpisy a platné části 
ČSN, které se týkají jeho činnosti, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního 
prostředí a taktéž s certifikovaným systémem jakosti dle norem ISO 9001. V případě, že 
dokumentace předaná zhotoviteli objednatelem nestanoví pro provedení jakékoliv části díla 
žádné hodnoty, zavazuje se zhotovitel provést dílo v kvalitě lepší než střední. Pokud 
porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškerou odpovědnost za takovou 
škodu zhotovitel. 

13. Zhotovitel je odpovědný za škodu způsobenou třetím osobám v příčinné souvislosti                   
s prováděním díla. Současně je zhotovitel povinen uhradit takto vzniklé škody a všechny 
další náklady s těmito škodami spojené či tyto škody v plném rozsahu odčinit. 

14. Zhotovitel je povinen nakládat s odpady vzniklými v důsledku provádění díla podle této 
smlouvy v souladu s čl. II. odst. 3 písm. w) této smlouvy. Otázky nakládání s odpady bude 
zhotovitel konzultovat s objednatelem a bude dodržovat jeho případné pokyny či příkazy. 
Zhotovitel předá objednateli kopie dokladů o uložení odpadu či jeho recyklaci a evidenčních 
listů pro přepravu nebezpečného odpadu. 
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15. V případě, že bude vůči objednateli příslušným orgánem veřejné moci zahájeno správní 
řízení z důvodu porušení povinností zhotovitele při provádění díla podle této smlouvy, je 
zhotovitel povinen objednatele ve správním řízení zastoupit, či bude-li to možné, vstoupit do 
správního řízení na místo objednatele a bude v něm řádně a s odbornou péčí pokračovat a 
uhradí veškeré případné sankce, které budou objednateli uloženy pravomocným 
rozhodnutím příslušného orgánu veřejné moci včetně nákladů prokazatelně vzniklých 
objednateli v souvislosti s takovým správním řízením. Současně se zhotovitel zavazuje, že 
pro případné správní řízení v této věci poskytne objednateli veškeré potřebné doklady, údaje 
a další nezbytnou součinnost.  

16. V případě sporu či pochybností o jakosti díla je objednatel oprávněn nechat vyhotovit 
znalecký posudek k ověření jakosti díla. V případě, že bude znaleckým posudkem shledána 
nedostatečná jakost díla, je zhotovitel povinen, včetně dalších nároků objednatele 
vyplývajících z této smlouvy a právního řádu České republiky, uhradit objednateli náklady na 
vyhotovení znaleckého posudku v plné výši.  

17. Zhotovitel je povinen zaznamenávat veškeré změny, ke kterým došlo v důsledku provádění 
díla. Tento soupis bude podkladem při předávání díla objednateli. 

18. Veškeré materiály a výrobky použité při zhotovování díla musí být nové, nepoužité, 1. jakosti 

a musí odpovídat veškerým technickým normám a právním předpisům účinným v České 
republice. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen doložit příslušnými doklady.  

19. Zhotovitel je povinen zdržet se při realizaci díla použití jakýchkoli výrobků či materiálů, o 
nichž je v době jejich užití známo, že jsou škodlivé pro zdraví osob či zvířat nebo pro životní 
prostředí, a předloží ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení 
o shodě výrobků s technickými požadavky stanovenými právními předpisy a technickými 
normami ke každému výrobku či materiálu, které zamýšlí při provádění díla použít. 

20. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, použít pro provedení díla jen ty výrobky či materiály, jejichž vlastnosti zaručují, že 
předmět díla při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní 
požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu 
zdraví a životního prostředí a bezpečnost při udržování a užívání díla. 

21. V případech, kdy tak ukládá zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, je povinností zhotovitele při předání díla předat objednateli 

prohlášení o shodě nebo prohlášení o vlastnostech.  

22. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva či povinnosti z této smlouvy na jiný subjekt práva 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Nedodržení tohoto závazku se považuje 
za podstatné porušení povinností zhotovitele podle této smlouvy a opravňuje objednatele k 
odstoupení od této smlouvy, a to ke dni doručení písemného odstoupení zhotoviteli. 

23. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem. Objednatel je v 
souladu s článkem IX. odst. 2 této smlouvy oprávněn při zjištění vad či nedostatků v průběhu 
provádění prací požadovat, aby zhotovitel takové vady či nedostatky odstranil a dílo prováděl 
řádným způsobem. Takovou činnost je zhotovitel povinen realizovat na své náklady a v 

objednatelem určené lhůtě. 

24. Objednatel si vyhrazuje právo ponechat si podle svého uvážení některé vybourané 
konstrukce či výrobky a uložit je ve svém skladu. 

25. V případě, že se vyskytne jakákoli překážka, zejména 

a) prodlení objednatele s poskytnutím nezbytné součinnosti, které by podmiňovalo plnění 
zhotovitele; nebo 
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b) mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli 
zhotovitele, jak je vymezena v ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku apod., 

která by mohla mít jakýkoli dopad do termínů plnění díla dle článku III. odst. 2 této smlouvy 
anebo harmonogramu prací, má zhotovitel povinnost o této překážce objednatele a TDS 

písemně informovat e-mailem na adresu oprávněných osob dle článku XXI. této smlouvy a 
zároveň zápisem do stavebního deníku, a to nejpozději do dvaceti čtyř (24) hodin od 

okamžiku, kdy se o této překážce dozvěděl. Pokud zhotovitel objednatele v lhůtě dle 
předchozí věty o překážkách písemně neinformuje, zanikají veškerá práva zhotovitele, která 
se na existenci příslušné překážky váží, zejména zhotovitel nebude mít nárok na jakékoli 
posunutí termínů plnění díla dle čl. III. odst. 2 této smlouvy anebo harmonogramu prací. 

26. Zhotovitel díla prohlašuje, že s odbornou péčí všechny jemu předané podklady zkontroloval, 
prověřil jejich technickou správnost a neshledal v nich žádné vady, a přejímá proto plnou 
odpovědnost za vady díla, které vzniknou v souvislosti s nedostatečným prověřením či 
nesprávným posouzením podkladů pro provedení díla. 

27. Objednatel poskytne zhotoviteli nezbytnou součinnost při získávání kolaudačního souhlasu 
s užíváním díla, a to na základě písemné výzvy zhotovitele.  Písemná výzva dle předchozí 
věty musí obsahovat popis požadované součinnosti a požadovaných dokumentů. Pro 
vyloučení pochybností platí, že právo zhotovitele na posunutí termínu plnění díla dle čl. III. 
odst. 2 této smlouvy anebo harmonogramu prací vzniká až marným uplynutím třicetidenní 
(30) lhůty ode dne doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli. 

28. V případě, že bude dílo nebo jakékoli dílčí plnění zatíženo právem třetí osoby, je zhotovitel 
povinen na své náklady neprodleně získat veškerá chybějící práva nebo nahradit takovéto 
zatížené části díla nezatíženými. V případě, že tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené 
smluvními stranami dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn, nikoliv však povinen, tato 
chybějící práva získat nebo zatížené části díla nahradit sám, a to na náklady zhotovitele. 

29. Budou-li v rámci kolaudačního řízení zjištěny jakékoli vady, nedodělky či jiné nedostatky díla 
anebo příslušný stavební úřad v rámci kolaudačního řízení zakáže dílo užívat ve smyslu          
§ 122 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), zhotovitel odstraní veškeré 
zjištěné nebo vytčené vady, nedodělky a nedostatky díla ve lhůtě určené příslušným 
stavebním úřadem, jinak bez zbytečného odkladu, dle jejich povahy a rozsahu, za dodržení 
technologických a montážních postupů, nejpozději potom ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich 

zjištění (nezakáže-li příslušný stavební úřad dílo užívat), nebo ode dne právní moci 
rozhodnutí, jímž bylo zakázáno dílo užívat, nedohodnou-li se smluvní strany v jednotlivém 
případě jinak.  

XII. 

Přerušení prací, zastavení prací na díle 

1. Zhotovitel je bez ohledu na jiná ujednání této smlouvy:  

a) povinen na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění prací na 
díle, jestliže bezprostředně hrozí vznik jakékoliv újmy na majetku či zdraví osob. Počátek 
a konec takovéto překážky zapíše zhotovitel do stavebního deníku. Uznání důvodu 
přerušení prací zhotovitelem potvrdí svým podpisem objednatel nebo TDS či KBOZP, 

b) povinen na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění prací na 
díle, pakliže nebude při provádění stavebních a montážních prací včetně dodávek, 
postupovat ve smyslu platné legislativy, podmínek památkové péče a smluvních 
podmínek, zejména potom nebude dodržovat jeho povinnosti v rámci realizace díla a na 
staveništi, a práce či dodávky budou z důvodu toho objednatelem pozastaveny; 

objednatel tak učiní zápisem do stavebního deníku, 
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c) povinen na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění prací na 
díle, jestliže objednatel důvodně požádá zhotovitele o přerušení nebo zastavení prací 
nebo jestliže zastavení prací na díle uloží zhotoviteli či objednateli jakýkoli orgán státní 
správy. Objednatel musí takovouto žádost učinit písemně a zároveň zápisem do 
stavebního deníku. 

2. Odůvodněným přerušením provádění díla, které nespočívají ani částečně na straně 

zhotovitele, přestávají běžet lhůty přerušením dotčené, tj. zhotovitel má nárok na prodloužení 
termínů sjednaných v této smlouvě o skutečnou dobu přerušení, nikoli však na změnu ceny 
za dílo.  

3. Zhotovitel je vždy při přerušení či zastavení prací na díle povinen bezodkladně informovat 
objednatele a následně provést zabezpečovací práce v rozsahu dohodnutém písemně mezi 
smluvními stranami tak, aby bylo zabráněno případným dalším škodám na rozpracovaném 
díle. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby jakákoliv újma a veškeré náklady související s 
přerušením prováděním díla byly v každém případě minimalizovány. 

4. Smluvní strany činí také nesporným, bez ohledu na jiná ujednání této smlouvy, že v případě 
zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které objektivně brání řádné realizaci díla tak, 
že dle příslušných norem ČSN či jiných norem, technologických postupů, obecně závazných 
předpisů či doporučení výrobců materiálů apod., nelze dílo realizovat řádně ani při vynaložení 
veškeré odborné péče zhotovitelem, kterou je však zhotovitel povinen prokázat, se běh lhůty 
k plnění ve smyslu písm. b) tohoto odstavce smlouvy na nezbytně nutnou dobu, vždy od 
udělení souhlasu objednatele, přerušuje, nejdéle však na dobu trvání zvláště nepříznivých 
klimatických podmínek a délka plnění se o takový časový úsek prodlužuje.  

5. Přerušení prací a doby plnění výše uvedeným způsobem, zaznamenané vždy souhlasným 
prohlášením smluvních stran ve stavebním deníku, není nutné upravit dodatkem ke smlouvě. 

XIII. 

Staveniště 

1. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí prostor určený pro provádění díla dle této 
smlouvy a odpovídající platné legislativě (§ 3 odst. 3 stavebního zákona), a pro umístění 
potřebných zařízení. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí primárně místo plnění a 
také případně další místa činností zhotovitele dotčená, která písemně odsouhlasí, určí či 
označí a vymezí objednatel (dále jen „staveniště“).  

2. Za účelem evidence případných škod způsobených zhotovitelem při provádění díla je 
zhotovitel povinen před zahájením provádění díla zjistit a fotograficky zdokumentovat faktický 
stav veškerých nemovitých a movitých věci včetně jejich součástí, které se nacházejí v okolí 
staveniště, a mohou být prováděním díla jakýmkoli způsobem dotčeny. 

3. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště do patnácti (15) dnů ode dne účinnosti 
této smlouvy, přičemž v téže lhůtě jej má také za povinnost zhotovitel převzít.  

4. O předání a převzetí staveniště smluvní strany sepíší předávací protokol, jehož součástí 
bude dokumentace stavu okolí dle odst. 2 tohoto článku smlouvy. Staveniště se považuje za 
předané podpisem předávacího protokolu dle předchozí věty.  

5. Zhotovitel je povinen neprodleně po převzetí staveniště ověřit existenci a stav instalací, 
koncových prvků a součástí stavby prováděním díla dotčených. Nesdělí-li zhotovitel zápisem 
do stavebního deníku do sedmi (7) dnů od převzetí staveniště jakékoli vady či nedostatky 
staveniště, platí, že bylo předáno ve stavu prostém jakýchkoli vad a nedostatků a je způsobilé 
k řádnému provedení díla. Zhotovitel je dále neprodleně po převzetí staveniště povinen jej 
na svůj náklad vytyčit a za účasti správců inženýrských sítí zabezpečit vytyčení tras a druhy 
inženýrských sítí, popř. provést s takovým vytyčením související výkopové práce popřípadě 
přeložení, křížení a souběh dle příslušných norem a předpisů. 
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6. Dále je zhotovitel povinen na staveništi: 

a) zajistit v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon TDS, AD a KBOZP, 
b) dodržovat ochranná pásma sítí a podmínky pro práci v ochranném pásmu stanovené 

příslušným správcem sítě, 
c) zajištovat stavební práce tak, aby byl zachován veškerý plynulý a bezpečný silniční 

provoz na komunikacích přiléhajících ke staveništi, případně všech dalších pozemních 
komunikací jakkoli činností zhotovitele dotčených, včetně zachování ničím nerušeného 
a nepřetržitého provozu v místě dislokované stanice Žatec, Územního odboru Žatec, 

Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, z hlediska plnění úkolů a činnosti ve 
smyslu platné legislativy.  

7. Body pro napojení odběru silové elektřiny, vody a případně dalších médií, včetně měřicích 
přístrojů, zajistí a osadí zhotovitel sám na své náklady. Náklady na elektrickou energii, vodné 
a stočné a případně další média jsou součástí nabídkové ceny dodavatele včetně nákladů 
na potřebná zařízení a montáž pro zřízení odběrných míst a zhotovitel je povinen je do 
nabídkové ceny zahrnout. 

8. Zhotovitel je povinen poskytnout trvale všem případným dalším na staveništi působícím 
subjektům objednatele k dispozici za přiměřený poplatek skladovací prostor a 
shromažďovací místnost, pokud o to bude požádán objednatelem, zejména TDS, AD a 

KBOZP. 

9. Zhotovitel odpovídá za bezvadný stav staveniště a za škody v něm a na něm vzniklé od 
okamžiku předání staveniště od objednatele až do jeho protokolárního převzetí objednatelem 
zpět. 

10. Zhotovitel je povinen používat staveniště pouze k účelům provádění díla podle této smlouvy. 
Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinností zhotovitele 
podle této smlouvy. 

11. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn používat část 
staveniště či jeho blízkého okolí k umísťování vývěsních reklamních tabulí nebo je jinak 
používat k reklamním účelům. 

12. Zhotovitel není oprávněn využít plochy určené k umístění zařízení staveniště jako odkladné 
plochy pro nepotřebný nebo odpadový materiál zhotovitele. Zhotovitel je povinen veškerý 
odpad při provádění díla vzniklý okamžitě likvidovat v souladu s dotčenými právními předpisy 
a příslušnými ustanoveními této smlouvy. 

13. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a v jeho okolí pořádek a čistotu a je 
povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla, včetně případného 
odstraňování sněhu a ledu, a to v souladu s příslušnými právními předpisy. Poruší-li tuto 

povinnost a přes upozornění objednatele tyto vady do dvou (2) pracovních dnů neodstraní, 
je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění sám nebo prostřednictvím třetí osoby na 
náklady zhotovitele.  

14. Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění či poškození nemovitých věcí, pozemních 
komunikací, staveb, zařízení či jiných movitých věcí, je zhotovitel povinen tyto vyčistit či 
opravit na své náklady, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou (2) pracovních 
dnů od zjištění jejich znečištění či poškození. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn 
odstranit nečistoty či provést opravy sám či prostřednictvím 3. osoby na náklady zhotovitele. 

15. Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v 

prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případnou ztrátu, škodu 
vzniklou nevhodným uložením, jejich poškození nebo odcizení, a to ani ve vztahu ke 

zhotoviteli, ani ve vztahu ke třetím osobám. Za vznik jakékoli újmy tedy nese odpovědnost 
výhradně zhotovitel. 
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16. Zhotovitel je povinen po dokončení díla nejpozději ve lhůtě dle článku III. odst. 2 písm. c) této 
smlouvy vyklidit staveniště, upravit jej tak, jak určují technické normy či zvyklosti a v takovém 
stavu jej také protokolárně předat objednateli.  

17. Zhotovitel je v průběhu celé realizace díla, tj. od převzetí staveniště dle odst. 3 tohoto článku 
smlouvy do jeho předání dle odst. 16 tohoto článku smlouvy, povinen: 

a) zajistit, aby při provádění díla (stavebních a montážních pracích, a dodávkách) byly 
dodržovány všechny právní předpisy tím dotčené,  

b) zajistit protipožární ochranu prováděného díla a dodržování všech právních předpisů 
týkajících se požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygienických 
předpisů ze strany jeho pracovníků nebo jím pověřených osob k provádění díla, včetně 
pracovníků nebo jiných osob pověřených prováděním díla poddodavatelů, včetně jejich 
seznámení s veškerými riziky na místě provádění díla, jejich proškolení; zhotovitel 
k tomu v rozsahu jeho závazku zaváže i případné poddodavatele (za případné škody 
vzniklé nedodržením tohoto ustanovení odpovídá zhotovitel),  

c) zajistit bezpečnost všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, 
d) zajistit aby všichni jeho pracovníci nebo jím pověřené osoby k provádění díla, včetně 

pracovníků nebo jiných osob pověřených prováděním díla poddodavatelů, splňovali 
veškeré pracovněprávní předpisy České republiky; plnění těchto povinností je objednatel 
oprávněn kdykoliv kontrolovat, 

e) zajistit, aby veškeré práce a dodávky byly vykonávány jeho pracovníky nebo jím 
pověřenými osobami k provádění díla nebo poddodavateli, včetně jejich pracovníků 
nebo jiných osob jimi pověřenými k provádění díla mající příslušnou kvalifikaci; kvalifikaci 
je zhotovitel na požádání objednatele, případně TDS, AD nebo KBOZP na požádání 
doložit a prokázat,  

f) zajistit v přiměřeném rozsahu v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 
TDS, AD a KBOZP,  

g) dodržovat pokyny KBOZP, 

h) zajistit ostrahu staveniště, 
i) udržovat staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení škod, 
j) zajistit dostatečný počet mobilních buněk s chemickými WC, aby nedocházelo ke 

znečišťování staveniště či jeho okolí, 
k) zajišťovat přenosné osvětlení, osadit bezpečnostní značky, výstražné nápisy a provést 

další bezpečnostní opatření pro ochranu staveniště, včetně materiálů a techniky 
využívaných při provádění díla, 

l) provést veškeré odpovídající úkony k ochraně životního prostředí na převzatém 
staveništi k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, prachem, světlem nebo z jiných 
důvodů vyvolaných a způsobených činností zhotovitele. 

18. Pokud na staveništi budou probíhat souběžně práce vykonávané pracovníky osob odlišných 
od zhotovitele a jeho poddodavatelů, je zhotovitel povinen dodržovat koordinovaný postup 
výstavby na staveništi při zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to za úzké 
součinnosti se všemi zúčastněnými dodavateli, a řídit se pokyny odpovědného pracovníka 
objednatele, TDS a zejména potom KBOZP.  

19. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce, požární ochranu a čistotu v prostoru převzatého 
staveniště, včetně souvisejících ploch dotčených činností zhotovitele a na dotčených 
inženýrských sítích, se kterými je zhotovitel povinen se seznámit při přejímce staveniště.  

20. Pracovníci zhotovitele či poddodavatelů budou na pracovních oděvech označeni viditelným 
a jednoznačným označením názvu zhotovitele a budou používat ochranné přilby a veškeré 
ostatní nezbytně nutné ochranné pomůcky. 
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XIV. 

Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 
deník podle příslušných právních předpisů (§ 157 stavebního zákona, § 6 vyhlášky                   
č. 499/2006 Sb.), do kterého je povinen mimo jiné zapisovat všechny skutečnosti rozhodné 
pro provádění díla a plnění této smlouvy. Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního 
deníku údaje předepsané právními předpisy a jakékoliv další údaje související s prováděním 
díla, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti či zdůvodnění odchylek 
prováděných prací od požadavků objednatele, pokud jsou takové odchylky přípustné podle 
této smlouvy nebo aplikovatelných právních předpisů. Povinnost vést stavební deník končí 
řádným dokončením a předáním díla, prostého všech vad a nedodělků. 

2. Ve stavebním deníku musí být mimo jiné uveden 

a) název zhotovitele, 
b) název objednatele, 
c) kompletní seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků, 
d) kompletní seznam dokladů a úředních listin a úředních opatření týkajících se díla, 
e) kompletní seznam dokumentace veškerých testů a revizí díla, jejichž provedení je 

vyžadováno aplikovatelnými právními předpisy a technickými normami. 

Úvodní listy musí obsahovat:  
a) základní list, ve kterém jsou uvedeny název, sídlo a veškeré identifikační údaje 

objednatele, projektanta, zhotovitele díla a poddodavatelů, jakož i jména jejich 
pověřených zástupců v místě provádění díla a změny těchto údajů,  

b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace,  
c) přehledný seznam smluv včetně jejich dodatků a změn,  
d) přehledný seznam dokladů a úředních opatření týkajících se díla – stavby,  

e) přehledný seznam dokumentace stavby, jejich veškerých změn a doplňků,  
f) přehledný seznam zkoušek veškerých druhů. 

3. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně číslovány, přičemž se skládá z úvodních 
listů, denních záznamů a příloh. 

4. Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými 
pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodně s listy pevnými. Denní 
záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, případně jím pověřený zástupce, 
zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou 
předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být ve stavebním deníku vynechána volná 
místa. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku TDS, AD, KBOZP 

a dále orgány státního stavebního dohledu.  

5. Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma 
stranami zápisem v úvodním listu každého deníku. Zhotovitel předá objednateli proti podpisu 
první kopii zápisu ze stavebního deníku a to v pravidelných intervalech 1x týdně.   

6. Zhotovitel se zavazuje uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby 
byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel se zavazuje stavební deník 
chránit. Stavební deník musí být k dispozici objednateli, TDS, AD, KBOZP a veřejnoprávním 
orgánům denně po celou pracovní dobu. 

7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změny smlouvy. 

8. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem objednatele, TDS, AD či KBOZP, musí k tomuto zápisu 
připojit svoje stanovisko nejpozději do tří (3) dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. 
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Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům zhotovitele nejpozději do sedmi (7) dnů, 

pakliže se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. 

XV. 

Odpovědnost za vady, záruka 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno řádně, bez nedodělků, v souladu s touto 

smlouvou, právními a technickými předpisy a bude prosté jakýchkoliv vad, způsobilé pro 
použití pro obvyklý účel a zachová si své obvyklé vlastnosti ve smyslu ustanovení § 2113 
občanského zákoníku. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po předání a převzetí 
dokončeného díla bez vad a nedodělků. 

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost a kvalitu stavebních prací celého díla v 
délce 60 měsíců. Na materiály, výrobky a zařízení použité ke zhotovení díla poskytuje 
zhotovitel objednateli záruku po dobu dle záručních dob dodavatelů těchto materiálů, 
výrobků a zařízení, min. však rovněž 60 měsíců. 

3. Na dodávky strojů, technologických zařízení a předmětů postupné spotřeby, u nichž výrobce 
vystavuje samostatné záruční listy, poskytuje zhotovitel záruku za jakost v délce shodné se 
zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců. 

4. Na konstrukce a prvky střešního pláště, plášť budovy včetně prvků fasády, výplně stavebních 
otvorů a na izolace proti vodě poskytuje zhotovitel záruku za jakost v rozsahu 120 měsíců, 

přičemž v zájmu zachování právní jistoty smluvní strany ve vzájemné shodě deklarují, že se 
jedná o určitou dobu, kdy si dílčí součásti díla zachovají obvyklé vlastnosti či budou po určitou 
dobu k použití pro obvyklý účel, zejména potom např. odolnost proti povětrnostním vlivům, 
přiměřenou barevnou stálost, funkčnost apod. 

5. Zhotovitel dále zaručuje, že dílo nebude zatíženo žádnými nároky, požadavky, zástavním 
právem, břemeny nebo jinými právy třetích osob, které by překážely klidnému užívání díla 
objednatelem, bude prosté všech právních vad a že plněním ve smyslu této smlouvy nejsou 
nijak dotčena práva duševního vlastnictví třetích osob, zejména potom práva autorská či 
práva průmyslového vlastnictví. V opačném případě se zavazuje, že objednateli uhradí 
veškeré náklady či výdaje a náhradu majetkové či nemajetkové újmy, které objednateli 
vzniknou v důsledku uplatnění takových práv třetích osob vůči objednateli v souvislosti 

s porušením povinností zhotovitele dle předchozí věty.  

6. Na vyzvání objednatele je zhotovitel povinen během záruční doby na své náklady a na svou 
odpovědnost odstranit všechny vady a nedostatky díla, ať již vznikly chybou konstrukce, 
vadným provedením, dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu nebo z jiného 
důvodu. Záruka za jakost na celé dílo a všechny jeho součásti se prodlužuje o dobu, po 
kterou bude trvat odstraňování záručních vad.  

7. Případnou reklamaci je objednatel povinen uplatnit prokazatelným způsobem písemnou 
formou u zhotovitele doručenou případně i prostředky elektronické komunikace. V reklamaci 
objednatel uvede popis vady, popřípadě její projevy. Dále je povinen uvést své nároky a 
požadavky (či kombinaci nároků) na vyřízení reklamace.  V případě jakékoli vady může 
objednatel požadovat: 

a) odstranění vady bezplatným dodáním náhradní části díla za část díla vadnou, bude-li to 

objektivně možné; termín náhradní dodávky si určuje objednatel, 

b) dodání chybějící části díla nebo dokumentace, 

c) odstranění vady opravou části díla, jestliže vada je opravitelná, 
d) přiměřenou slevu z ceny za dílo. Částku odpovídající slevě je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli ve lhůtě 30 kalendářních dnů od doručení oznámení o volbě tohoto nároku. 
V případě neuhrazení je objednatel oprávněn čerpat z poskytnuté bankovní záruky dle 
článku VII. odst. 2 této smlouvy.  
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8. Objednatel má právo v odůvodněných případech své nároky dle vlastního uvážení 
kombinovat či měnit, a to i bez souhlasu zhotovitele. 

9. Objednatel je až do splnění uplatněných nároků z odpovědnosti za vady oprávněn 
stanovovat způsob jejich odstranění, případně kombinovat či měnit nároky dle odst. 7      

písm. a) až d) tohoto článku smlouvy, a to i bez souhlasu zhotovitele. 

10. V případě reklamace je zhotovitel povinen postupovat následovně s ohledem na druh vady 
díla; 

a) V případě havárie je zhotovitel povinen se dostavit na místo plnění neprodleně, 
nejpozději potom do dvanácti (12) hodin po obdržení reklamace k sepsání protokolu o 
reklamované vadě, a neprodleně zahájit odstraňování vady, nebo případně dohodnout 
s objednatelem technicky odůvodněnou nejkratší lhůtu pro odstranění reklamované 
vady. 

b) V případě vady bránící užívání díla je zhotovitel povinen se dostavit nejpozději do dvaceti 

čtyř (24) hodin po obdržení reklamace na místo plnění k sepsání protokolu o 

reklamované vadě, neprodleně zahájit odstraňování vady a dohodnout s objednatelem 
technicky odůvodněnou nejkratší lhůtu pro odstranění reklamované vady. Z tohoto 
reklamačního jednání bude objednatelem proveden zápis. Nebude-li lhůta k odstranění 
vady dohodnuta, je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozději do tří (3) pracovních 
dnů. 

c) V případě vady nebránící užívání díla je zhotovitel povinen se dostavit nejpozději do tří 
(3) pracovních dnů po obdržení reklamace na místo plnění k sepsání protokolu o 
reklamované vadě a neprodleně zahájit odstraňování závady a dohodnout s 
objednatelem technicky odůvodněnou nejkratší lhůtu pro odstranění reklamované vady. 
Z tohoto reklamačního jednání bude objednatelem proveden zápis. Nebude-li lhůta k 
odstranění vady dohodnuta, je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozději do deseti 
(10) pracovních dnů. 

11. Pro řádné a včasné odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit pracovníkům 
zhotovitele přístup do prostorů předaného díla. Vada je považována za odstraněnou dnem 
podpisu protokolu o odstranění vady oběma smluvními stranami. 

12. Náklady spojené s odstraněním jakýchkoliv vad díla nese zhotovitel. V případě prokázané 
odpovědnosti objednatele za vzniklé vady díla budou náklady zcela nebo v příslušné 
poměrné části přefakturovány objednateli. Po odstranění vad bude mezi smluvními stranami 
neprodleně sepsán protokol. Vada je považována za odstraněnou nejdříve podepsáním 
protokolu o odstranění vady nebo o dokončení úpravy nebo opravy oběma smluvními 
stranami. 

13. Jestliže se zhotovitel ve lhůtě dle odst. 10 písm. a), b) nebo c) tohoto článku smlouvy 

nedostaví na místo plnění a nezahájí odstraňování reklamované vady, nebo neodstraní 
reklamovanou vadu v příslušných lhůtách dle těchto článků, může objednatel i bez souhlasu 
zhotovitele či jeho předchozího vyrozumění zahájit takové postupy k odstranění vady, které 
budou nezbytné, a to na riziko a náklady zhotovitele, a bez újmy na jakýchkoliv dalších 
právech, které může objednatel uplatnit ve smyslu této smlouvy. Objednatel je zejména 
oprávněn odstranit vady sám (nebo prostřednictvím třetích osob) a požadovat po zhotoviteli 
náhradu všech nákladů vynaložených na opravu. 

14. Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění 
reklamace a končící protokolárním předáním následujícím po odstranění reklamované vady, 
avšak nejméně tak, aby dotčené záruční lhůty neskončily dříve, než po uplynutí šesti (6) 
měsíců ode dne protokolárního předání odstraněné reklamované vady. Jestliže vinou vady, 
úpravy nebo opravy z důvodů na straně zhotovitele dojde k přerušení či nemožnosti užívání 
díla, prodlužuje se záruční doba o dobu, po kterou nemohlo být dílo užíváno. 
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15. V případě vyřešení reklamace vadného výrobku nebo zařízení uplatněné objednatelem 
formou bezplatného dodání náhradního výrobku nebo zařízení počíná běžet záruční doba 
pro tento výrobek nebo zařízení od počátku, a to ode dne jeho dodání, případně jeho 

zabudování do díla. 

16. Pro účely této smlouvy se oznámená vada/reklamace považuje za odstraněnou/vyřízenou 
podpisem protokolu o odstranění vady zhotovitelem a objednatelem. 

17. Zhotovitel se zavazuje, v souvislosti s jeho zárukou za jakost a kvalitu stavebních prací, 
stejně jako jakostí díla a odpovědností za vady, poskytovat objednateli vždy na vyžádání, 
nebo v pravidelných ročních intervalech, servisní služby v podobě odstranění vad a seřízení 
správné funkce všech výplní stavebních otvorů, přičemž tato jeho činnost je již zahrnuta 
v ceně za dílo. 

18. Řádné splnění záručních podmínek a povinností zhotovitele bude zajištěno bankovní 
zárukou v souladu s článkem VII. této smlouvy. 

XVI. 

Povinnost mlčenlivosti 
1. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost a nezpřístupnit třetím osobám neveřejné 

informace (jak jsou vymezeny níže). Povinnost poskytovat informace podle zákona                   
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není 
tímto ustanovením nijak dotčena. 

2. Za neveřejné informace se považují veškeré informace poskytnuté objednatelem zhotoviteli 
v souvislosti s touto smlouvou, informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost 

mlčenlivosti objednatele a veškeré další informace, které budou objednatelem či 
zhotovitelem označeny jako neveřejné ve smyslu ZZVZ. 

3. Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedenou v tomto článku se nevztahuje na informace: 

a) které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením 
právních povinností ze strany objednatele,  

b) u nichž je zhotovitel schopen prokázat, že mu byly známy a byly mu volně k dispozici 
ještě před přijetím těchto informací od objednatele,  

c) jejichž sdělení nebo zpřístupnění je vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím 
oprávněného orgánu. 

4. Neveřejné informace zahrnují rovněž veškeré informace získané náhodně nebo bez vědomí 
objednatele a dále veškeré informace, které se týkají objednatele či plnění této smlouvy, 
získané od jakékoliv třetí strany. 

5. Smluvní strany jsou povinny nezpřístupnit jakékoliv třetí osobě neveřejné informace druhé 
smluvní strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv formě, a jsou povinny podniknout veškeré 
nezbytné kroky k zabezpečení těchto informací. Zhotovitel je povinen zabezpečit veškeré 
neveřejné informace objednatele proti odcizení nebo jinému zneužití. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že neveřejné informace užije pouze za účelem plnění této smlouvy. 
Jiná použití nejsou bez písemného svolení objednatele přípustná.  

7. Zhotovitel je povinen svého případného poddodavatele zavázat povinností mlčenlivosti a 
respektováním práv objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto 
závazkovém vztahu zavázán sám. 

8. Trvání povinnosti mlčenlivosti podle tohoto článku smlouvy je stanoveno po dobu pěti (5) let 
od ukončení této smlouvy. 

9. Za prokázané porušení povinnosti smluvní strany dle tohoto článku smlouvy má druhá 
smluvní strana právo požadovat náhradu takto vzniklé újmy. 
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10. Za neveřejné informace se považují vždy veškeré osobní údaje podle zákona           
č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Shromažďovat 
a zpracovávat osobní údaje zaměstnanců a jiných osob, event. citlivé osobní údaje lze jen v 

případech stanovených zákonem, nebo se souhlasem nositele osobních údajů. Zhotovitel 
není oprávněn zpřístupňovat osobní údaje zaměstnanců a jiných osob, se kterými bude v 
průběhu plnění této smlouvy seznámen, třetím osobám a rovněž není oprávněn je jakýmkoliv 

způsobem zveřejnit. 

XVII. 

Jiná ujednání 

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu 
údajů uvedených v záhlaví této smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškeré doklady související s realizací díla, které 
si vyžádají kontrolní orgány. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost a umožnit vstup do 
svých objektů a na pozemky související s dílem a jeho realizací pověřeným osobám dalších 
oprávněných orgánů a organizací státní správy. Zhotovitel bude v souladu se zákonem 
č.  320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel poskytne veškerou součinnost ke 
splnění případných povinností objednatele ve smyslu příslušných ustanovení ZZVZ. 

3. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací tohoto díla 

včetně účetních dokladů nejméně po dobu pěti (5) let od konce účetního období, ve kterém 
došlo k zaplacení poslední části ceny díla, resp. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této 
smlouvy. V téže lhůtě je potom také zhotovitel povinen poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací tohoto díla zaměstnancům či zmocněncům pověřených 
orgánů, příslušnému orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy a 
je povinen jim vytvořit podmínky k provedení kontroly a poskytnout příslušnou součinnost 
k provedení kontroly. 

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů 
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne či vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení 
veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. 

5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení jakékoliv újmy objednateli nebo jiným 
subjektům práva z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek této smlouvy, 
právních předpisů, ČSN či jiných norem, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 
újmu nahradit uvedením v předešlý stav, pakliže je to možné, v opačném případě potom 
v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese výhradně zhotovitel. 

6. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli v souvislosti s uvedením předmětu díla do 
provozu a správními řízeními ohledně díla veškerou potřebnou součinnost. 

7. Zhotovitel je povinen nejpozději v den převzetí staveniště předat objednateli seznam všech 
pracovníků podílejících se na plnění závazků zhotovitele z této smlouvy v místě plnění 
včetně čísel jejich občanských průkazů a seznam registračních značek vozidel, která budou 
vjíždět do prostoru místa plnění. Seznam pracovníků je zhotovitel povinen v případě 
jakýchkoliv změn ve výčtu osob v něm uvedených neprodleně (nejpozději do 5 pracovních 
dnů) aktualizovat a takovýto aktualizovaný seznam předat v písemné podobě objednateli. 

8. Zhotovitel není oprávněn zahájit provádění prací dle této smlouvy v případě neposkytnutí 
seznamu pracovníků dle odst. 7 tohoto článku smlouvy, a to až do doby poskytnutí tohoto 
seznamu. 

9. V případě úrazu pracovníka zhotovitele nebo jím pověřené osoby, obdobně potom v případě 
poddodavatele, vyšetří a sepíše záznam o úrazu podle platných předpisů zhotovitel, který je 
rovněž povinen provést veškeré úkony s úrazem související, případně úrazem vyvolané. 



    

 

26 

Smlouva o dílo v rámci stavební akce a realizace veřejné zakázky označené jako „Žatec PS – oprava a stavební úpravy 
objektu na parcele č. 939/2 k.ú. Žatec“ 

Veškeré následky vyplývající ze skutečnosti, že došlo k úrazu, nese na svou odpovědnost a 
náklad zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele a jím pověřeného KBOZP o 
každém úrazu bezprostředně po jeho vzniku nebo zjištění, pakliže k němu dojde v souvislosti 
s prováděním díla. V souvislosti s tím smluvní strany ve vzájemné shodě zcela zřejmě 
deklarují, že objednatel nebude odpovědný za vznik jakékoliv újmy způsobené pracovním 
úrazem na staveništi pracovníkovi zhotovitele nebo jím pověřené osobě, obdobně potom 
v případě poddodavatele, pakliže vznik této újmy nebyl způsoben jednáním či opominutím 
objednatele nebo jeho pracovníků. 

10. Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádná 
stanoviska, komentáře či oznámení týkající se jakkoliv provádění díla pro sdělovací 
prostředky, jiné veřejné distributory a zpracovatele informací, pakliže se nejedná o informace 
veřejně dostupné. To platí i pro případ poskytnutí takových informací jakýmkoliv jiným 
veřejným způsobem, např. prostřednictvím sociálních sítí apod. 

XVIII. 

Sankce 

1. V případě prodlení objednatele s úhradou dílčí faktury dle této smlouvy z důvodů na straně 
objednatele, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši dle předpisů 
občanského práva z oprávněně fakturované částky s DPH za každý i započatý den prodlení. 
V případě, že na daňových dokladech bude uvedena jiná výše úroku z prodlení či jiná sankce 
za prodlení, platí ujednání uvedené v této smlouvě, nikoli na daňovém dokladu. Smluvní 
strany sjednaly, že pozdní úhrada fakturované částky z důvodu opožděného uvolnění 
finančních prostředků ze státního rozpočtu nebude považováno za prodlení objednatele a 
zhotovitel v tomto případě nebude oprávněn účtovat jakýkoli úrok z prodlení, smluvní pokutu 

či jakoukoli jinou sankci. 

2. Smluvní strany se dohodly a činí nesporným, že objednatel má právo uplatnit a zhotovitel má 
pak za povinnost uhradit objednateli tyto smluvní pokuty: 

a) 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení, v případě prodlení 
zhotovitele se zahájením provádění prací podle článku III. odst. 2 písm. a) této smlouvy 
z důvodů na straně zhotovitele, a/nebo se nedostaví k převzetí staveniště v termínu 
podle článku XIII. odst. 3 této smlouvy; 

b) 0,05% z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení, v případě prodlení s 
vyklizením a předáním staveniště ve lhůtě dle článku III. odst. 2 písm. c) této smlouvy; 

c) 0,5 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení, v případě prodlení se 
splněním závazku provést a dokončit dílo v termínu dle článku III. odst. 2 písm. b) této 
smlouvy; 

d) 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení a za 
každou neodstraněnou vadu nebránící řádnému užívání díla a zjištěnou v rámci 
přejímacího řízení a předání a převzetí díla, u níž je zhotovitel s odstraněním v prodlení;  

e) 2.500,-Kč (slovy: dva tisíce pět set korun českých) za každý i započatý den prodlení, v 
případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla v záruční době. Pokud se jedná o 
vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého 
rozsahu (havárie) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
5.000  Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení; 

f) 2.500,-Kč (slovy: dva tisíce pět set korun českých) za každý i započatý den, kdy takové 
porušení trvá, v případě, že zhotovitel poruší svou povinnost používat staveniště pouze 
k účelům provádění díla, udržovat jej v čistotě a pořádku, stejně jako okolí staveniště 
jeho činností jakkoliv dotčeným; 
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g) 5.000,-Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení uvedené 
povinnosti, v případě, že zhotovitel nedodrží jakoukoliv jeho povinnost uvedenou 
v článku XVII. odst. 7 této smlouvy; 

h) 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý i započatý den, kdy takové 
porušení trvá, v případě, že zhotovitel poruší svou povinnost udržovat pojištění dle 
článku VI. této smlouvy v platnosti po dobu stanovenou v  témže článku této smlouvy; 

i) 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení se 

splněním této povinnosti, a to i opakovaně, v případě, že zhotovitel: 

h1) poruší svou povinnost předložit objednateli bankovní záruku za řádné plnění 
záručních povinností zhotovitele ve lhůtě dle článku VII. odst. 2 písm. a) této 
smlouvy nebo 

h2) poruší svou povinnost předložit objednateli záruční listinu prokazující prodloužení 
kterékoli bankovní záruky ve lhůtě dle článku VII. odst. 5 této smlouvy; 

j) 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé porušení, v případě, že zhotovitel 
poruší jakoukoli ze svých povinností mlčenlivosti ve smyslu článku XVI. této smlouvy; 

k) 15.000,-Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti 
při provádění díla dle článku XI. odst. 3 a 4 této smlouvy; 

l) 25.000,-Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ, v případě, 
že zhotovitel poruší povinnost dle článku XVII. odst. 10 této smlouvy; 

m) 50.000,-Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé porušení, v případě, že 
zhotovitel poruší jakoukoli z podmínek památkové péče závažným způsobem; 

n) 50.000,-Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé porušení, v případě, že 
zhotovitel poruší jakoukoli z podmínek stanovených mezinárodními smlouvami o 
lidských právech, sociálních či pracovních právech, zejména úmluv Mezinárodní 
organizace práce uvedených v příloze X směrnice č. 2014/24/EU, zákoníku práce, 
právních předpisů v oblasti zaměstnanosti a BOZP. 

3. Objednatel je oprávněn vedle smluvní pokuty požadovat náhradu škody způsobené 
porušením příslušné povinnosti v plné výši. Objednatel je oprávněn započíst veškeré své 
splatné pohledávky vůči zhotoviteli vyplývající z nároku objednatele na uhrazení smluvních 
pokut či náhrad škod proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli vyplývajícím z nároku 
zhotovitele na zaplacení ceny za dílo. Není-li započtení podle předchozí věty možné, jsou 
smluvní pokuty splatné do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy k zaplacení smluvní 
pokuty objednatelem zhotoviteli.  

4. Smluvní strany ve smyslu § 2048 občanského zákoníku sjednaly, že smluvní pokuta může 
být po vzájemné dohodě smluvních stran uhrazena či odčiněna v jiném plnění než peněžitém 
(např. věcné plnění, poskytnutí služby apod.).  

5. Smluvní strany odchylně od ustanovení § 2050 občanského zákoníku sjednaly, že 
zaplacením či odčiněním jakékoli smluvní pokuty podle této smlouvy není dotčena povinnost 
zhotovitele nahradit objednateli v plné výši též škodu či jinou újmu vzniklou porušením 
povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje. Závazek splnit povinnost, jejíž plnění je 
zajištěno smluvní pokutou, po jejím zaplacení či odčinění nezaniká. 

XIX. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případě zmaření účelu této 
smlouvy či ve smyslu ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku. 
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2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení této 
smlouvy. Za podstatné porušení povinností této smlouvy se považuje, zejména a nikoli 
výlučně: 
a) prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší než 15 dnů; 

b) prodlení zhotovitele se splněním závazku provést a dokončit dílo v termínu dle článku 

III. odst. 2 písm. b) této smlouvy o více než 15 dnů; 
c) porušení povinnosti dle článku V. odst. 14 či 18 této smlouvy; 
d) porušení povinnosti vést stavební deník dle článku XIV. této smlouvy; 

e) závažné porušení podmínek památkové péče; 

f) porušením kterékoli povinnosti v souvislosti s pojištěním dle článku VI. této smlouvy; 

g) porušení kterékoli povinnosti mlčenlivosti dle článku XVI. této smlouvy; 

h) opakovaný (tj. alespoň ve dvou případech) výskyt vážné vady při provádění díla, 
přestože byl zhotovitel na možnost odstoupení objednatele od této smlouvy z důvodu 
opakovaného výskytu takové vady při provádění díla písemně upozorněn, a nebyla ze 
strany zhotovitele v technicky odůvodněné lhůtě provedena oprava případně výměna 
části díla, případně učiněna písemná dohoda v této věci mezi objednatelem a 
zhotovitelem; 

i) opakované (tj. alespoň ve dvou případech) neprovedení nápravy nedostatků zjištěných 
a oznámených KBOZP, přestože byl zhotovitel na možnost odstoupení objednatele od 
této smlouvy z důvodu neprovedení nápravy nedostatků písemně upozorněn, a ze strany 
zhotovitele nebyla v objektivně odůvodněné lhůtě provedena náprava, případně učiněna 
písemná dohoda v této věci mezi objednatelem a zhotovitelem; 

j) opakované (tj. alespoň ve dvou případech) porušení ustanovení stavebního zákona 
nebo zákonů týkajících se ochrany životního prostředí zhotovitelem, přestože byl 
zhotovitel na možnost odstoupení objednatele od této smlouvy z důvodu opakovaného 
porušení těchto povinností písemně upozorněn, a ze strany zhotovitele nebyla v 

objektivně odůvodněné lhůtě provedena náprava, případně učiněna písemná dohoda v 
této věci mezi objednatelem a zhotovitelem; 

k) opakované (tj. alespoň ve dvou případech) porušení povinnosti zhotovitele učinit 
opatření dle článku XI. odst. 3 a 4 této smlouvy; 

l) opakované (tj. alespoň ve dvou případech) porušení povinnosti zhotovitele poskytnout 
součinnost TDS, AD či KBOZP, a to i přes písemné upozornění objednatele; 

m) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm; 
n) neposkytnutí seznamu všech pracovníků podílejících se na plnění závazků zhotovitele 

z této smlouvy v místě plnění včetně čísel jejich občanských průkazů a/nebo seznamu 
registračních značek vozidel, která budou vjíždět do prostoru místa plnění podle článku 
XVII. odst. 7 této smlouvy, a to ani v dodatečné přiměřené lhůtě; 

o) provádění díla ze strany zhotovitele v rozporu s dohodnutým rozsahem díla a s jeho 

dalšími povinnostmi sjednanými v této smlouvě za předpokladu, že zhotovitel nezjedná 
nápravu ani ve lhůtě 15 dnů od písemné výzvy objednatele, přičemž zhotovitel musí být 
v této výzvě na možnost objednatele odstoupit od této smlouvy upozorněn. 

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě: 

a) bylo-li se zhotovitelem zahájeno insolvenční řízení; 
b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje 

k úhradě nákladů insolvenčního řízení; 
c) zhotovitel vstoupí do likvidace. 

4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení této 
smlouvy. Za podstatné porušení povinností této smlouvy se považuje, zejména: 
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a) prodlení objednatele s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy 
po dobu delší než 60 kalendářních dnů; 

b) pokud objednatel nezajistí podmínky pro řádné předání plnění nebo pro výkon činnosti 
zhotovitele a tuto skutečnost nenapraví ani po písemném upozornění v dodatečné 
přiměřené lhůtě; 

c) doba pozastavení prací objednatelem bez udání důvodu bude trvat déle než třicet (30) 
dnů. 

5. Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit, učiní tak zasláním písemného 
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně přednostně prostředky elektronické 
komunikace do datové schránky, případně doporučenou poštou, s uvedením dne, ke 
kterému od smlouvy odstupuje, nejdříve však dnem doručení tohoto oznámení. V oznámení 
o odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a 
ustanovení smlouvy nebo zákona, které ji k odstoupení opravňuje. Bez těchto náležitostí 
nebude odstoupení od smlouvy považováno za platné. 

6. Po odstoupení od této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu: 
a) zastavit realizaci jakýchkoliv prací na díle vyjma těch, které jsou nezbytné k ochraně již 

provedené části díla, vše v součinnosti s objednatelem, TDS, AD a KBOZP, 

b) odstranit ze staveniště veškeré své vybavení a zajistit, aby staveniště opustili i všichni 
pracovníci a poddodavatelé zhotovitele, 

c) připravit a předat objednateli seznam a popis veškerých prací a částí díla realizovaných 
ke dni odstoupení, 

d) připravit a předat objednateli veškerou dokumentaci vztahující se k provedeným částem 
díla, a to především dokumenty dle článku III. odst. 8 této smlouvy. 

7. V případě odstoupení od této smlouvy nemá zhotovitel v přímé souvislosti s odstoupením od 
této smlouvy jakékoli nároky na náhradu škody, nemajetkové újmy nebo ušlý zisk. Zhotovitel 
má po odstoupení od této smlouvy pouze nárok na úhrady ceny provedené a objednatelem 
převzaté části díla, prosté vad a nedodělků, za předpokladu, že splnil své povinnosti dle odst. 
6 tohoto článku smlouvy.  

8. Při ukončení této smlouvy odstoupením pro porušení povinnosti zhotovitele si objednatel 
vyhrazuje právo rozhodnout, které části díla si ponechá anebo je vrátí zhotoviteli, popřípadě, 
které části díla je zhotovitel povinen odstranit. Rozhodne-li se objednatel ponechat si některé 
části díla, byť vadná, avšak nelze je např. od stavby bez dalšího oddělit, má objednatel proti 
zhotoviteli nárok na kompenzaci veškerých nákladů souvisejících s odstraněním vady 
příslušné části díla anebo s nahrazením vadné části díla. V případě, že se objednatel 
rozhodne část díla vrátit zhotoviteli, objednateli vzniká proti zhotoviteli nárok na vrácení části 
ceny za dílo, která byla zhotoviteli zaplacena a která se vztahuje k těm částem díla, ohledně 
kterých se objednatel rozhodl, že je zhotoviteli vrátí. V každém případě předčasného 
ukončení této smlouvy má objednatel nárok na vrácení té části ceny za dílo, která byla 
zhotoviteli zaplacena a která se vztahuje k těm částem díla, jež nebyly provedeny. 

9. Smluvní strany pro případ odstoupení od smlouvy a určení rozsahu závazků sjednaly, že 
pokud se na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký 
posudek soudním znalcem vybraným objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého 
posudku ponesou obě smluvní strany rovným dílem. Smluvní strany se zavazují přijmout 
tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. 

10. V případě odstoupení objednatele od této smlouvy z důvodů na straně zhotovitele má 
objednatel nárok na úhradu veškerých nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s 

dokončením díla jinou osobou či osobami, a to v rozsahu, ve kterém součet takových nákladů 
na dokončení díla a části ceny za dílo, která by v souladu s tímto odstavcem měla být 
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uhrazena zhotoviteli za část díla provedenou ke dni odstoupení, přesáhne cenu za dílo dle 
článku IV. odst. 1 této smlouvy. 

11. Odstoupením od této smlouvy nejsou nijak dotčena ustanovení týkající se náhrad škod, 
smluvních pokut, zápočtu a postupování pohledávek a ustanovení týkající se takových práv 
a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení účinnosti této smlouvy. 

12. Odstoupením od této smlouvy nejsou nijak dotčena ustanovení týkající se odpovědnosti za 
vady díla a záruky podle článku XV. této smlouvy v rozsahu těch částí díla, které se 
objednatel rozhodne si ponechat, ani odpovědnosti za vady, které na doposud zhotovené 
části díla existují. 

13. Odstoupením od této smlouvy nejsou nijak dotčena ustanovení týkající se povinnosti 
mlčenlivosti ve smyslu článku XVI. této smlouvy, stejně jako tím není dotčen odst. 10 článku 

XVII. této smlouvy a veškerá další smluvní ujednání s tím spojená a dotčená. 

XX. 

Institut vyloučení odpovědnosti 

1. Vyskytne-li se překážka v plnění ze smlouvy, jež nastala nezávisle na vůli objednatele, a 
jestliže nelze rozumně předpokládat, že by objednatel tuto překážku nebo její následky 
odvrátil nebo překonal, neocitá se objednatel v prodlení a není možné vůči němu uplatňovat 
sankční postupy ve smyslu příslušných smluvních ujednání a občanského zákoníku. 

2. Takovou překážkou se rozumí zejména schvalovací proces v rámci resortu Ministerstva 
vnitra, související s úhradou víceprací ve smyslu této smlouvy. Proces schválení finančních 
prostředků určených ke změně ceny díla a úhradě víceprací je reálně vázán na rozhodovací 
pravomoc jiného orgánu veřejné moci, který je objednateli co do rozsahu rozpočtových 
opatření nadřazen, a tudíž nelze spravedlivě na objednateli, jako samostatné organizační 
složce státu a rozpočtové organizaci, požadovat plnění bez rozpočtového krytí a dotčeného 
souhlasu. 

3. Případné vícepráce se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli v co možná nejkratší době od 
účinnosti změnového listu a s ním spojeného dodatku ke smlouvě. 

XXI. 

Oprávněné osoby a kontaktní místa 

1. Komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat zejména prostřednictvím TDS, AD, 
KBOZP a následujících oprávněných osob, pověřených pracovníků nebo statutárních 
zástupců smluvních stran. 

2. Oprávněné osoby, nejsou-li zástupci smluvní strany, nejsou oprávněny ke změnám této 
smlouvy, jejím doplňkům ani zrušení, ledaže se prokáží plnou mocí udělenou jim k tomu 
osobami oprávněnými zastupovat navenek příslušnou smluvní stranu v záležitostech této 
smlouvy. Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně změnit oprávněné osoby, jsou však 
povinny takovou změnu druhé smluvní straně bezodkladně prokazatelně písemně oznámit. 
Taková změna není důvodem pro uzavření písemného dodatku k této smlouvě. 

3. Oprávněnými osobami objednatele jsou: 
Ve věcech organizačních: 

E-mail/telefon: 

Ve věcech technických: 
E-mail/telefon: 
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4. Oprávněnými osobami zhotovitele jsou: 

Ve věcech organizačních - 
 

Ve věcech technických – 

5. Veškeré uplatňování nároků, sdělování, žádosti, předávání informací apod. mezi smluvními 
stranami dle této smlouvy musí být vždy příslušnou smluvní stranou provedeno v písemné 
formě, výhradně v českém jazyce a doručeno druhé smluvní straně přednostně 
prostřednictvím elektronické komunikace do datové schránky, případně osobně či 
doporučenou poštou. 

XXII. 

Závěrečná ustanovení 
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti 

potom okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).  

2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze po dosažení úplného 
konsenzu na obsahu změny či doplňku, a to písemným dodatkem uzavřeným oběma 
smluvními stranami a zveřejněným ve smyslu zákona o registru smluv. Smluvní strany tedy 
vylučují možnost uzavření dodatku bez ujednání veškerých náležitostí dle § 1726 
občanského zákoníku. Smluvní strany rovněž vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 a 
ustanovení § 1757 odst. 2 občanského zákoníku. 

3. V zájmu zachování právní jistoty smluvních stran povinnost zveřejnit smlouvu či její písemné 
dodatky ve smyslu zákona o registru smluv splní bez zbytečného odkladu vždy po uzavření 
objednatel. 

4. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. V otázkách a 
vztazích touto smlouvou výslovně neřešených se smluvní vztah řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

5. Práva a závazky vyplývající z této smlouvy nemůže zhotovitel postoupit jinému subjektu 
práva bez souhlasu objednatele, zejména potom subjektu práv, který zajišťuje či poskytuje 
faktoring nebo službu či plnění povahou a rozsahem obdobné.  

6. Tato smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran. Oznámení o 
změně smluvní strany oznámí právní nástupce této smluvní strany písemně druhé smluvní 
straně do 15 dnů ode dne přechodu práv na základě rozhodné události. 

7. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku na tuto smlouvu a 
dále se dohodly na uplatnění ustanovení § 576 občanského zákoníku při posuzování vlivu 
nicotnosti (vady) této smlouvy na ostatní ustanovení. 

8. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany dále vylučují aplikaci 
ustanovení § 557 občanského zákoníku. 

9. V případě, že některé ujednání této smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, 
neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li jako takové příslušným orgánem shledáno, 
zůstávají ostatní ujednání této smlouvy v platnosti a účinnosti pokud z povahy takového 
ujednání nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je 
nelze oddělit od ostatního obsahu této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit 
neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, které 
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svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této smlouvě jako 
celku, a jež je podle právního řádu České republiky platné a možné.  

10. Spor, který vznikne na základě této smlouvy nebo který s ní jakkoliv souvisí, se smluvní 
strany zavazují řešit vždy přednostně smírnou cestou pokud možno do třiceti (30) dnů ode 
dne, kdy o sporu jedna ze smluvních stran uvědomí druhou. Jinak jsou pro řešení takových 
sporů příslušné obecné soudy České republiky. 

11. Smluvní strany činí nesporným, že tuto smlouvu uzavírají v souladu se zákonem                         
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a podle 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Smluvní strany 
činí nesporným, že mimo jiné také v  souladu se zněním zákona č.106/1999 Sb. o 
svobodném přístupu k informacím, souhlasí se zpřístupněním této smlouvy či jejím 
zveřejnění v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou 

souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít. 

12. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž všechna 
vyhotovení mají platnost originálu a každé ze smluvních stran náleží po jednom (1) 
vyhotovení. 

13. Smluvní strany shodně prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že považují 
obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, s jejím obsahem souhlasí a že jsou jim známy 
veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují 
své podpisy.  

14. Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 

a) Příloha č. 1 Oceněný soupis prací včetně výkazu výměr; 

b) Příloha č. 2 Pojistná smlouva; 

c) Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů. 
 
 
 
V Ústí nad Labem dne ___________       V ________________ dne ___________ 
 
 
Objednatel: 
 
 
 
 
__________
          
          
          
          


