I. D o d a t e k  k  SoD 
                                                             č. zhotovitele: 521 016 – 230
č. objednatele: SML2021-004-Br

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel

1.
Vodovody a kanalizace Přerov a.s.

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02

IČO:  47674521


DIČ:  CZ47674521


Zapsán u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 675
Zhotovitel

2.
STAV-IZOL ISO spol. s r.o.


Lazecká 568/53A, 772 00 Olomouc

IČO:25857321



DIČ: CZ25857321


Zapsán u Krajského obchodního soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22581

Název stavby: Oprava střechy ČOV Přerov – kalová koncovka,  p.č. 908/29 k.ú. Dluhonice
Druh prací:     klempířské práce
Uzavřená smlouva o dílo se doplňuje a rozšiřuje v těchto ustanoveních:

I. Předmět díla se rozšiřuje z důvodu změny vzniklé na stěnách budovy SO 02. Na stěnách bylo provedeno opatření proti vzniku prasklin. Toto opatření bylo provedeno v podobě opláštění izolační vaty, s kterou SoD nepočítalo, jelikož bylo provedeno až po podpisu SoD. Z těchto důvodů se původní SoD rozšiřuje o provedení klempířských prací dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 17.6.2021, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku jako příloha č. 1. 
II. Doba plnění se mění takto:
Dokončení a předání díla:  10.07.2021
III. Cena za dílo se navyšuje dle CN zhotovitele ze dne 17.6.2021
Cena navýšení bez DPH:
9.150,- Kč 
Cena díla celkem bez DPH:






       361.150,- Kč
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento I. dodatek je nedílnou součástí SoD č. 521016-230. Je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu, smluvní strany obdrží po 1 výtisku.

V Přerově dne: …………… 2021



V Olomouci dne: …………… 2021


objednatel:
zhotovitel:


…………………………
…………………………

Ing. Miroslav Dundálek
Ladislav Tomášek

ředitel společnosti
jednatel společnosti
