DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 26. 11. 2018


obchodní firma:    Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna
sídlo:

      Horní Poustevna 40, 407 82, Dolní Poustevna
IČ:
70872686  
DIČ:
CZ70872686  
jednající:
Ing. Ilona Chrtová , ředitelka
v technických věcech: Ing. Ilona Chrtová , ředitelka
(dále jen „objednatel“)

a

obchodní firma:
WAKOS, s.r.o.
sídlo:
Rumburk, Dvořákova č.p. 969, PSČ 408 01

IČ:
622 41 834

DIČ:
CZ62241834

zápis v OR:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 8072

jednající:
Libor Kamenický, 777 299 192, kamenicky@wakos.cz
číslo účtu:
255 623 306 / 0300
(dále jen „zhotovitel“ a společně s objednatelem jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:
I.

Úvodní ustanovení

1.1. Mezi smluvními stranami byla uzavřena smlouva o dílo dne 26. 11. 2018 (dále jen „smlouva o dílo“), ve které se zhotovitel zavázal pro objednatele zhotovit dílo, jež je ve smlouvě o dílo specifikované.
II.

Předmět dodatku

2.1. Po vzájemné dohodě mezi investorem a zhotovitelem se mění Odst. 3.1. Smlouvy o dílo z důvodů méněprací a víceprací (zvýšení ceny o částku 527 047,51 Kč) na částku 2 202 579,88 Kč.
2.2. Dle Čl.5. odst.1. Smlouvy o dílo se z důvodů změn dohodnutých v průběhu stavby a klimatických podmínek mění a zní termín dokončení: 31. 8. 2019.
III.

Závěrečná ustanovení
3.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3.2. Tento dodatek je sepsán ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek si přečetly, dodatku plně porozuměly a na důkaz svého souhlasu s jeho obsahem připojují své podpisy.
	V……………….. dne:……………
	V Rumburku dne: 26. 4. 2019

	_________________________

IC Horní Poustevna
Ing. Ilona Chrtová, ředitelka  .
	____________________________

WAKOS, s.r.o.

Libor Kamenický
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