Číslo Dodatku č. 1: SML/196/21/009/1
DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO


Smluvní strany

[bookmark: txtQte1a][bookmark: txtQte2a]1. Objednatel:		Česká republika - Státní zemědělská a potravinářská inspekce


Sídlo:  	Květná 15, 603 00 Brno
Za kterou jedná:	Ing. Martin Klanica, ústřední ředitel SZPI		
Peněžní ústav:	Česká národní banka, pobočka Brno - město
Bankovní spojení:	26927621/0710
IČO:	75014149	
DIČ:	CZ75014149, není plátce DPH 
	organizační složka státu


2. Zhotovitel:		AIR TECHNIC Clima s.r.o.

se sídlem: 		Butovická 296/14, 158 00, Praha 5		
za kterou jedná:	xxxxxxxxxxxx
IČ: 			03908232
DIČ:			CZ03908232			
Č. účtu: 		xxxxxxxxxxxxx


(společně dále také jako „smluvní strany“)

uzavírají spolu v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále „občanský zákoník“) a v souladu s ustanovením čl. VII bodu 7.6 Smlouvy, tento Dodatek č. 1:

Čl. I.
Úvodní ustanovení

1.	Zhotovitel Objednateli oznámil, že v návaznosti na komplikace vzniklé při tvorbě projektové dokumentace z důvodu požadavku na zabezpečení nepřetržitého chodu laboratoří SZPI I Praha v průběhu rekonstrukce klimatizací, není možné dodržet smluvenou dobu předání předmětu díla a požádal o její prodloužení. Důvodem je zejména křížení projektovaného rozvodu chladicí vody s rozvodem technických plynů, vody, strukturované kabeláže a vedení elektrické energie. 

2.  Smluvní strany se proto dohodly na prodloužení doby plnění do 16. 8 2021.

Čl. II.
Předmět Dodatku č. 1

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna článku III. Doba a místo plnění, bodu 3.1, který nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje, že předá Dílo Objednateli v termínu do 16.8.2021. Předáním Díla se rozumí jeho osobní odevzdání Objednateli stvrzené předávacím protokolem a to na adrese Za Opravnou 300/6, 15000 Praha – Motol.“

Čl. III.
[bookmark: bookmark53]Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy a nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran; účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 1 provede Objednatel do 5 pracovních dnů ode dne jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.
2. Ustanovení Smlouvy výslovně neupravená zůstávají nezměněna.
3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních. Každá ze stran obdrží jeden originál.


V Brně dne          						V Praze dne


-------------------------------------------------------			----------------------------------------------
		
[bookmark: _GoBack]       Ing. Martin Klanica, ústřední ředitel			xxxxxxxxxxx, jednatel

Objednatel						Zhotovitel
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