
Čísıø dødafl‹uz17/600/0287/03D 

Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo č.17/600/0287 ze dne 11.10.2017 

uzavřený podle ustanovení § 1746 odst.2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
Zákoník,ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,OZ“), níže uvedeného dne, měsíce a 

roku mezi smluvními stranami 
I. 

Smluvní strany 

1. Objednatel: Česká republika - Generální ředitelství cel 
se sídlem: Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4 
jednající: ředitelka odboru 13 GŘC Hospodářské správy 
IČ: 71214011 
DIČ: CZ71214011 
bankovní spojení:
č.ú.:
ve věcech technických zastoupená panem
(dále jen ,,objednateI“) 

2. PORTICUS s.r.o. 
Loketská 12, 360 06 Karlovy Vary 
Zastoupený osobou k smluvnímu jednání: jednatel 
společnosti 
IČ : 26321190 
DIČ: CZ26321190 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

ve věcech technických zastoupená panem

(dále jen ,,zhotoviteI“) 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, 
oddíl C, vložka 13243 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako ,,smluvní strany“ nebo jednotlivě jako 
,,smluvní strana“) 

Il. 

2.1 Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.3 
ke smlouvě O dílo č. SOD 17/600/0287 ze dne 11.10.2017, jejímž předmětem je 
závazek zhotovitele provést pro objednatele kompletní a proveditelné dílo 
s nehmotným výsledkem pro přípravu a realizaci stavby ,,012V213000602 Stavební 
úpravy technických objektů v areálu CÚ pro Karlovarský kraj, PD+lČ (dále jen 
,,Dílo“)
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Čísıø dødafl‹uz17/600/0287/03D 

3.1. Tímto Dodatkem č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 11.10.2017 ve znění Dodatku 
č. 1 a Dodatku č. 2 dochází ke změně předmětu díla. Součástí předmětu díla je 
zpracování úprav projektové dokumentace pro provádění stavby SO 03 Skladová 
hala-D1.3.4.4 Zařízení silnoproudé techniky-doplnění osvětlení v přístavku(archivu), 
zpracování náhradní dokumentace ocelových nosných konstrukcí SO 02 a SO 03 a 
úprava projektové dokumentace SO02 Kontrolní hala-D1.2.4.5.-3 Zařízení 
slaboproudé technicky-část PZTS 

IV 
4.1 Tímto Dodatkem č.3 ke smlouvě O dílo ze dne 11.10.2017 dochází ke změně 
ceny díla. 
4.2 Dosavadní článek Il Předmět smlouvy-odst.1.1.se doplňuje: 

e) Zpracování úprav projektové dokumentace pro provádění stavby 

4.3 Článek IV. Doba plnění předmětu smlouvy- vodstavci 2. vtabulce ID 
1.1.VýkOnová fáze se doplňuje: 

ID Výkonová fáze Zahájení činnosti Ukončení činnosti 
1.1. e) Zpracování úprav PD pro prováděníBezodkladně po nabytíDo 14 dnů 

stavby účinnosti této smlouvy 

4.4. Článek V. cena za předmět smlouvy- vodstavci 1. Cena jednotlivých částí 
předmětu smlouvy se doplňuje: 
1.1.e) Zpracování úprav PD pro provádění stavby Bez DPH 113.700,-Kč 

21% DPH 23.877,-Kč 
Celkem 137 577,-Kč 

4.5 Celková cena za předmět smlouvy se ruší a nahrazuje textem: 

Celková cena za předmět smlouvv bez DPH 1.608.700,- Kč 
21%DPH Kč 337 827,- Kč 
Celkem 1.946.527,-Kč 

(slovyjedenmiliondevětsetčtyřicetšesttisícpětsetdvacesedmkorunčeských) 

4.3 Článek X. Zvláštní ujednání-text v odstavci 2. se ruší a nahrazuje textem: Zhotovitel 
bere na vědomí, že zástupcem objednatele ve věcích technických, týkajících se 
provádění díla, bude paní e-mail:  tel.

V. 

5.1 Ostatní ustanovení smlouvy O dílo ze dne 11.10.2017 nedotčená tímto Dodatkem 
č.3 se nemění.
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Čísıø dødafl‹uz17/600/0287/03D 

VI. 
Závěrečná ujednání 

6.1 Dodatek č.3 je vyhotoven V elektronické podobě a to se Zaručenými 
elektronickými podpisy zástupců smluvních stran Založenými na kvalifikovaném 
certifikátu. 

6.2 Tento Dodatek č.3 nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy oběma smluvními 
stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

6.3 Zhotovitel výslovně souhlasí S tím, že objednatel tento Dodatek č.3 uveřejní na 
svém profilu v plném znění v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., O zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

6.4 Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zákona č. 340/2015 Sb., O registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel ve lhůtě stanovené tímto 
zákonem. 

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.3 jsou přílohy: 
Příloha č. 1 - Cenová nabídka Zařízení silnoproudé techniky-osvětlení přístavku 
Příloha č.2- Náhradní dokumentace ocelových nosných konstrukcí 
Příloha č.3- Úprava dokumentace PZTS 

V Praze dne: V Karlových Varech dne: 

Objednatel: Zhotovitel: 

Podepsal

.. 
 gàggęıgäząogeššâgo emaiř

Dawmľ 2021 06 2210 54 59 
řediıeıka øúhøru 13 GRC +02'00' 
Hospodářské Správy 

Ředitelka odboru 13 GŘC Hospodářské správy jednatel společnosti PORTICUS s.r.o.
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P O R T I C U S Ateliér pro Zprcıcovóní komplexní projektové dokumentace O designu staveb 

CR - GENERALNI REDITELSTVI CEL 
Budějovická 7 
140 96 Praha 4 

Vyřizuje

Nabídka projektových prací- Karlovy Vary, Bohatice, Dubová ul., Celní úřad pro Karlovarský kraj 
Stavební úpravy a změna užívání technických objektů 
S003 Skladová hala - D1.3.4.4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky - doplnění PD osvětlení v přístavku 
Dokumentace pro provádění stavby 

Pro'|ekční práce: 

0 Zpracování projektové dokumentace osvětlení v přístavku S003 - nabídková cena bez DPH 5.400,- Kč 
O Technická zpráva 
O Výpočet osvětlenı' 
O Půdorys osvětlení V místnostech č. 01 až č. 08 (Skladové prostor v přístavku S003) 
O Schéma Zapojení v rozvadeci 
O Výkaz výměr, rozpočet 

0 Kompletace, tisk a export dokumentace - nabídková cena bez DPH 1.800,- Kč 
O Tisk, export do formátu *.pdf 

Nabídková cena poptávaných projektových prací celkem: 
Projektové práce celkem bez DPH: 7.200,- Kč 
DPH 21% 1.512,- KC 
CELKEM včetně DPH 8.712,- Kč 

Hmotné výstupy: 
Vceně je Započítáno vyhotovení max. 6 ks výtisků projektové dokumentace a „vypálení“ 1 ks CD sdigitální 
formou dokumentace - výkresová část ve formátu *.pdf, textová a tabulková část ve formátech *.doc a *.xls. 

Termín plnění: 
20 dnů od obdržení objednávky/ podepsání dodatku k SOD. 

Podepsa

 2=“ø-ž,“;ı“.š,2:^“,“:>:flfıš“š:ž:,=::.„=z 

emai|=
Datum; 2021.D5.1412z10 27 
+0200' 

Děkujeme Za Vaši poptávku, S pozdravem jednatel Společnosti 

V Karlových Varech 14.05.2021 

PORTICUS s.r.o., Loketskó 344/12, 360 06 Korlovy Vcıry, lel./fox
IČ: 26321190, DIČ: CZ26321190, bonkovníspojení: 

Firmo je zopsćıncı V Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem V Plzni, Oddíl C, yložko l3243



P O R T I C U S Ateliér pro Zpracování komplexní projektové dokumentace o designu staveb 

ČR GENERALNIREDITELSTVÍCEL 
Budějovická 7 
140 96 Praha 4 

Vyřizuje:

Nabídka projektových prací- Karlovy Vary, Bohatìce, Dubová ul., Celní úřad pro Karlovarský kraj 
vı Stavební úpravy a změna uzıvání technických objektů 

S002 Kontrolní hala, S003 Skladová hala 
Náhradní dokumentace ocelových nosných konstrukcí 

S002 Kontrolní hala: 
0 Zamerení stávajícího stavu 14.330, Kč 

O Zaměření (dodavatelem stavby odhalených) nosných ocelových konstrukcí a prvků Z manipulátoru 
O Dokumentace stávajícího stavu nosných ocelových konstrukcí haly (geometrický tvar celé konstrukce, 

dispozice konstrukce a dimenze všech hlavních nosných prvků, rozhodující detaily) 
0 Statické posouzení únosnosti stávající ocelové haly 29.170,- Kč 

O 3D mode/ nosné ocelové konstrukce 
O Statický výpočet 
O Technická zpráva 

0 S0 02 Kontrolní hala celkem 43.500,- Kč 

S003 Skladová hala: 
0 Zaměření stávajícího stavu 17.490,- Kc 

O Zaměření (dodavatelem stavby odhalených) nosných ocelových konstrukcí a prvků Z manipulátoru 
O Dokumentace stávajícího stavu nosných ocelových konstrukcí haly (geometrický tvar celé konstrukce, 

dispozice konstrukce a dimenze všech hlavních nosných prvků, rozhodující detaily) 
0 Statické posouzení únosnosti stávající ocelové haly 38.510,- Kč 

O 3D model nosné ocelové konstrukce 
O Statický výpočet 
O Technická zpráva 

0 S0 03 Skladová hala celkem 56.000,- Kč 

Nabídková cena poptávaných projektových prací celkem:
v Náhradní dokumentace ocelových nosných konstrukcí S002 a S003 celkem bez DPH: 99.500,- Kc 

DPH 21% 20.895,- Kč
v CELKEM včetně DPH 120.395,- KC 

Hmotné výstupy: 
V ceně je Započítáno vyhotovení 3 ks výtisků projektové dokumentace a „vypálení“ 1 ks CD S digitální formou 
dokumentace ve formátu *.pdf. 

Termín plnění: 
30 dnů od obdržení objednávky / podepsání SOD. 

Podepsal
DN:  
emai|

oäêutggš 
2O21.o8.o2 10:35:38 

V Karlových Varech 02.06.2021 jednatel společnosti 

PORTICUS s.r.o., Lokelskó 344/12, 360 06 Karlovy Vcıry, tel./fox
IČ: 26321190, DIČ: CZ26321190, bonkovní spojení:

Firmo je Zapsáno V obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 13243



P O R T I C U S Ateliér pro zprcıcovóní komplexní projektové dokumentace O designu staveb 

ČR GENERALNIREDITELSTVÍCEL 
Budějovická 7 
140 96 Praha 4 

Vyřizuje: 

Nabídka projektových prací- Karlovy Vary, Bohatice, Dubová ul., Celní úřad pro Karlovarský kraj 
Stavební úpravy a změna užívání technických objektů 
S002 Kontrolní hala - D1.2.4.5-3 Zařízení slaboproudé elektrotechniky - část PZTS 
Úpravy dokumentace pro provádění stavby dle požadavků stavebníka 

Pro'|ekční práce: 

0 Zpracování projektové dokumentace datových rozvodů - nabídková cena bez DPH 5.000,- Kč 
O Textová část - technická Zpráva 
O Výkresová část - půdorysy jednotlivých podlaží 
O Po/Ožkový výkaz výměr včetně rozpočtu 

0 Kompletace, tisk a export dokumentace - nabídková cena bez DPH 2.000,- Kč 
O Barevný tisk, export do formátu *.pdf 

Nabídková cena poptávaných projektových prací celkem: 
Přípravné, projektové a inženýrské práce celkem bez DPH: 7.000,- Kč 
DPH 21% 1.470,- Kč 
CELKEM včetně DPH 8.470,- KČ 

Hmotné výstupy: 
Vceně je Započítáno vyhotovení max. 6 ks výtisků projektové dokumentace a „vypálení“ 1 ks CD Sdigitální 
formou dokumentace - výkresová část ve formátu *.pdf, textová a tabulková část ve formátech *.doc a *.xlS. 

Termín plnění: 
15 dnů od obdržení objednávky/ podepsání dodatku k SOD. 

Podepsal

E=“ćž?;ırøë<^+'fê$L@š:f':@L„=z 

É2ÍJÉŤŠ§zì'.Ě%ŤÉ2'ìÉŤ4%Ťøv 
+02'00' 

Děkujeme za Vaši poptávku, S pozdravem jednatel Společnosti 

V Karlových Varech 26.05.2021 

PORTICUS s.r.o., Loketskó 344/12, 360 06 Korlovy Vcıry, lel./fox: 
IČ: 26321190, DIČ: CZ26321190, bonkovníspojení: 

Firmo je Zopsćıncı V Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem V Plzni, Oddíl C, yložkcı 13243


