
Číslo smlouvy zhotovitele: 12080_U.4865_01_2020

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO k provedení stavby
uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném znění (dále jen „OZ“ nebo „občanský zákoník“)
uzavřené se zhotovitelem veřejné zakázky

„Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce – opakovaná“
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Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace 	
se sídlem: Husova 145, 284 01 Kutná Hora
IČ: 62951491
bankovní spojení: Moneta Money Bank, 300121584/0600
zastoupená: Mgr. Gabrielou Jarkulišovou, ředitelkou knihovny

dále jen „objednatel“
a

UNISTAV CONSTRUCTION a.s. 
se sídlem: Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno 
IČ: 039 02 447 
DIČ: 039 02 447 
[bookmark: _GoBack]bankovní spojení:  Československá obchodní banka, a.s., 112051144/0300
Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7272
Zastoupený Ing. Tomášem Kubíčkem, MBA, předsedou představenstva 

dále jen „zhotovitel“

Objednatel a Zhotovitel dále též jen „Smluvní strany“ jednotlivě jen jako „Smluvní strana“
uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo č. 3 (dále též jen jako „dodatek ke smlouvě“)









II. Podklady pro uzavření smlouvy
Obě smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo pro veřejnou zakázku „Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce - opakovaná“, kterým se mění předmět smlouvy o dílo a cena díla, a to na základě změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku ke smlouvě. 


III. Předmět dodatku
Článek III. Předmět smlouvy 
se doplňuje takto:
Rozsah díla se mění tímto dodatkem ke smlouvě, který je uzavírán v souvislosti s nutností provést změny díla – podkladem pro uzavření tohoto dodatku ke smlouvě, kterým se mění předmět smlouvy, resp. dílo, jsou změnové listy č. 030 až 062, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy. Tyto změnové listy byly přijaty postupem popsaným ve smlouvě o dílo. 


Článek VIII. Cena díla
se upravuje takto: 
V článku VIII. se smluvní cena za zhotovení díla upravuje v souvislosti s provedením změn dle tohoto dodatku ke smlouvě v rozsahu změnových listů č. 030 až 062, a to takto: 
Původní cena díla ve znění dle smlouvy o dílo a dodatku č. 2 ve výši 106 757 049,09 Kč bez DPH se zvyšuje o částku ve výši 5 945 549,79 bez DPH na částku ve výši 112 702 598,88 Kč bez DPH
	Cena bez DPH (Kč) dle smlouvy o dílo                                         
	100 379 931,00 Kč

	Cena za provedení změn dle dodatku č. 2 (dle změnových listů č. 001 až 029, které jsou přílohou dodatku ke smlouvě č. 2)
	
    6 377 118,09 Kč 


	Cena za provedení změn dle dodatku č. 3 (dle změnových listů č. 030 až 062, které jsou přílohou dodatku ke smlouvě č. 3)
	    5 945 549,79 Kč

	Cena celkem bez DPH dle smlouvy o dílo vč. dodatku č. 2 a č. 3 
	112 702 598,88 Kč

	DPH 21 % 
	  23 667 545,77 Kč

	Cena celkem včetně DPH 
	136 370 144,65 Kč 




III. Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 2, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá, a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jsou přílohy 
č. 1 – změnové listy č. 030 až 062 


Doložka
Uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Kutné Hory č. 543/21 ze dne 30.6.2021. 


V Brně dne							V Kutné Hoře dne




…….....................................................			…….....................................................
za zhotovitele 							za objednatele
UNISTAV CONSTRUCTION a.s.				Městská knihovna Kutná Hora 
Ing. Tomáš Kubíček, MBA, 					Mgr. Gabriela Jarkulišová
předseda představenstva 					ředitelka 
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