
DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ o DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

|. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Městská část Praha — Lipence

Adresa: K Obci 47, 155 31 Praha 5

zastoupená: starostkou Lenkou Kadlecovou

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

sídlo: Bucharova 1314/8, 158 00 Praha 5

tel.: +420 226 216 603

e-mail: praha@sieberttalas.com

zastoupený: Ing. Petrem Vašinou, ředitelem společnosti

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

číslo účtu: 1038752018/2700

IČO: 06943187

DIČ: C206943187

(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli níže uvedeného dne měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

na provedení stavebních prací ze dne 19.3.2020 (dále také „Dodatek č. 2“).

I. Předmět Dodatku č. 2

1. Smluvní strany se vzájemně dohodli, že kvůli nutnosti majetkoprávního

projednání, bude plnění předmětu smlouvy Zhotovitelem pozastaveno do doby

vyřešení majetkoprávních vztahů.

2. Na základě dohody dle odst. 1 článku ! tohoto Dodatku č. 2 se nahrazují

následné články SOD novým zněním.

3. Ostatní ustanovení SOD zůstávají neměnné.



v. TERMÍN PROVEDENÍ DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje k následujícím termínům:

a) Obnovení prací na předmětu díla do 7 dnů od majetkoprávního vypořádání

(dále také MPV).

b) Dokončení prací a předání projektové dokumentace objednateli vtermínu

do 90 dní od předání MPV, nejpozději však do 1.7.2022.

C) V případě, že mezi rozhodným datem 1.7.2022 a předáním MPV nebude lhůta

90 dní, jsou Smluvní strany oprávněny uzavřít další termínový dodatek tak,

aby plnění předmětu smlouvy nebylo ohroženo a žádná ze smluvních stran

nebyla vystavena sankčnim ustanovením podle SoD.

d) Smluvní strany se zavazují k maximální kooperaci a součinnosti.

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Vzhledem k přerušení prací na předmětu dila do vyřešení MPV byly navrženy

nově platební podmínky.

2. Zhotovitel je oprávněn navýšit cenu zbývajícího plnění, tj. 118 000,- Kč bez DPH

0 koeficient inflace z roku 2020 do roku 2021, dle údajů z ČSÚ ke dni podpisu

dodatku, tj. 2,5 %, tedy 120 950,- Kč bez DPH. Zhotovitel bude oprávněn

vyfakturovat po úplném odevzdání díla v souladu s článkem č. ||| SoD, pokud se

Smluvní strany nedohodnou jinak.

XI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců

smluvních stran.

2. Změny adoplňky tohoto Dodatku č. 2 musí mít podobu dalších písemných

číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu a každá

smluvní strana obdrží po 1 (jeden) vyhotovení.

V Praze dne 29.6.2021

Za objednatele: Mgr. Lenka Kadlecová

 

MESTSKA CAST PRAHA-LIPENCE

Uřad městské části

K Obci/17, 155 31 Praha 5—Lipence

telefon: 257 921 167


