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Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 6.5.2021 uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami
Objednatel: 
                            Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi  

Zastoupený:
                            ředitelkou muzea MgA. Simonou Chalupovou

Sídlo:  
                            Břetislavova 74, 537 60 Chrudim

Bankovní spojení:  
                 ČNB Hradec Králové

Č.ú.:    
                            …………….
IČ:    
                                       00412830

Jednající ve věcech smluvních:  MgA. Simona Chalupová, ředitelka

Jednající ve věcech technických: Ing. Hana Studničková, referent správy majetku a budov

a

Zhotovitel: 
                            Libor Slavík
Sídlo:  
                            V Hliníkách 635, 537 01 Chrudim IV
IČ:   
                                      42219515
DIČ: 
                                      CZ 7103213128
Zastoupen:                               Libor Slavík
Bankovní spojení:                    KB

Číslo účtu:                               …………..
Smluvní strany uzavírají po vzájemné dohodě Dodatek č.1, kterým se mění rozsah provedených prací z důvodu zjištěné další závady při opravě střechy v depozitáři v Chotči. Smluvní strany se dohodli doplnit odstavec číslo 3. Předmět smlouvy a předmět Díla o bod 3.1.3 oprava střechy ve štítu a u komína v depozitáři v Chotči. Dále je doplněn v odstavci 8. Cena Díla bod 8.1.3 Za dílo v bodě 3.1.3 oprava střechy v depozitáři v Chotči je stanovena cena 20.151,34 Kč včetně DPH. Současně se mění v bodě 8.1 Konečná celková cena za řádné a včasné provedení díla na částku v maximální výši 67.970,54 Kč. Dílo bude předáno v původně sjednaném termínu do 31.7.2021. 
V Chrudimi dne 22.7.2021
                  Za objednatele:                                                           Za zhotovitele:
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