Příloha č. 2 k materiálu pro jednání rady města dne 31.2014


Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 330/2016/OI ze dne 2. května 2016, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů 
číslo smlouvy zhotovitele:




číslo smlouvy objednatele: 330/2016/OI
1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Český Krumlov

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01

zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města

IČ: 00245836

DIČ: CZ00245836

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Carda, starosta města,

- ve věcech technických: Ing. Petr Pešek, vedoucí odboru investic MěÚ Český Krumlov,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov,

číslo účtu: 221241/0100

tel. 380 766 700

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

Obchodní jméno/jméno, příjmení, titul: Václav Študlar,

Sídlo/adresa provozovny: Českobratrská 84, 381 01  Český Krumlov,

zastoupená ve věcech smluvních: p. Václavem Študlarem, 

zastoupená ve věcech technických: p. Václavem Študlarem,

IČ: 74801775,

DIČ: CZ8102081350

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Český Krumlov,

číslo účtu: 2073582389/0800
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 330/2016/OI ze dne 2.5.2016.
2. Úvodní ujednání

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 2. května 2016 smlouvu o dílo č. 330/2016/OI na provedení stavebních prací díla "Jižní terasy, Český Krumlov - V. etapa" (dále jen "Smlouva o dílo č. 330/2016/OI"). Objekt Jižních teras se nachází na pozemku p.č. 188/3, k.ú. Český Krumlov, který je součástí nemovité kulturní památky Měšťanský dům č.p. 343, ul. Linecká, rejstříkové číslo kulturní památky 11823/3-1017.
2.2. Objednatel a zhotovitel se dohodli s ohledem na ustanovení čl. III. odst. 2. smlouvy o dílo č. 330/2016/OI na úpravě rozsahu prací, které budou provedeny v roce 2016. 
3. Rozsah a doba provádění díla v roce 2016
Smluvní strany se dohodly, že v roce 2016 budou provedeny stavební práce na opravě a obnově části čtvrté opěrné zdi na pravé straně Jižních teras v rozsahu položkového rozpočtu pro objekt SO 01 Jižní terasy V. etapa - část 1, který tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, a v rozsahu položkového rozpočtu pro objekt SO 02 Jižní terasy V. etapa - část 2, který tvoří přílohu č. 2 dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo vše součást stavby "Jižní terasy, Český Krumlov - V. etapa". Práce budou zahájeny v červnu 2016 a dokončeny do října 2016.
4. Cena částí díla, prováděných v roce 2016
Cena stavebních prací v rozsahu položkového rozpočtu pro objekt SO 01 Jižní terasy V. etapa - část 1 na obnově památkové podstaty kulturní památky bez DPH činí 393.948,- Kč a je stanovena na základě položkového rozpočtu prací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku; výše DPH (sazba 21%) činí 82.729,- Kč a celková cena stavebních prací na obnově památkové podstaty kulturní památky včetně DPH činí 476.677,- Kč.
Cena stavebních prací v rozsahu položkového rozpočtu pro objekt SO 02 Jižní terasy V. etapa - část 2 na obnově památkové podstaty kulturní památky bez DPH činí 294.859,- Kč a je stanovena na základě položkového rozpočtu prací, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku; výše DPH (sazba 21%) činí 61.920,- Kč a celková cena stavebních prací na obnově památkové podstaty kulturní památky včetně DPH činí 356.779,- Kč.
5. Závěrečná ujednání

5.1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 330/2016/OI je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.
5.2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 330/2016/OI včetně jeho přílohy a s celým obsahem souhlasí.

5.3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 330/2016/OI nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

5.4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 330/2016/OI byl schválen usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 2.2.2016, č. usnesení: 223/RM11/2016.

5.5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 330/2016/OI na oficiálních internetových stránkách města Český Krumlov.
5.6. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 330/2016/OI připojují smluvní strany svůj podpis.
Přílohy: 

příloha č. 1 - Položkový rozpočet pro objekt SO 01 Jižní terasy V. etapa - část 1

příloha č. 2 - Položkový rozpočet pro objekt SO 02 Jižní terasy V. etapa - část 2
V Českém Krumlově dne 3. května 2016

V Českém Krumlově dne 3. května 2016
za objednatele 





za zhotovitele

Mgr. Dalibor Carda
Václav Študlar
starosta města
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