Dodatek ¢. 1
k Provadéci smlouvé ¢&.j. PPR-10054-8/CJ-2021-990656 uzaviené dle Ramcové dohody

o poskytovani technické podpory a rozvoje aplikaéniho software NS-VIS &.j. PPR-20262-20/CJ-
2020-990656, uzaviené dne 13. 11. 2020

Cislo smlouvy objednatele: PPR-10054-13/CJ-2021-990656
Cislo smlouvy dodavatele: CWX036/5

Smluvni strany:

Ceska republika — Ministerstvo vnitra

Sidlo: Nad Stolou 936/3, PSC 170 34, Praha 7

ICO: 00007064

DIC: CZ00007064

Zastoupena: plk. Mgr. Pavlem Osvaldem, feditelem Reditelstvi pro podporu vykonu

sluzby Policejniho prezidia Ceské republiky

Korespondencni adresa:  Policejni prezidium CR, RPVS — post. schr. 62/RPVS, Strojnické 27,
PSC 170 89, Praha 7

(dale jen ,,Objednatel*)
a

IBM Ceska republika, spol. s r.o.
Registrovana u Méstského soudu v Praze, oddil C, ¢islo vlozky 692

Sidlo: V Parku 2294/4, PSC 148 00, Praha 4
1CO: 14890992
DIC: CZ14890992

Zastoupena: T R ed jednatelem spolednosti
Korespondenc¢ni adresa: 'V Parku 2294/4, PSC 148 00, Praha 4

(déle jen ,,Dodavatel*)

(spolecné dale také ,,Smluvni strany*, nebo jednotlivé ,,Smluvni strana®)



L

1. Smluvni strany uzaviely dne 21.04.2021 Provadéci smlouvu &j. PPR-10054-8/CJ-2021-
990656

2. Smluvni strany se dohodly v souladu s ¢l. 18 odst. 9 Ramcové dohody na tomto Dodatku ¢. 1.

3. Tento Dodatek €. 1 se uzavira v souladu ustanovenim § 222 odst. 4 zakona ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani vetejnych zakazek.

IL
Smluvni strany se dohodly, Ze se smlouva méni nasledovneé:
A) Znéni bodu 3 smlouvy se rusi a nahrazuje se nasledujicim znénim:

3. TERMIN PLNENI A MISTO PLNEN{
3.1. Dodavatel je povinen dodat pfedmét plnéni do 11 mésicti od G€innosti provadéci smlouvy.

3.2. Realizace Pfedmétu plnéni (Projektu) bude probihat po jednotlivych ¢astech, resp. etapach.
Ptedpokladané ramcové terminy plnéni a zakladni milniky jsou uvedeny v Piiloze €. 3 této
Provadeéci smlouvy.

3.3. Mistem plnéni jsou pracovisté Dodavatele a Objednatele v Praze.

3.4. Adresa Objednatele pro doruceni danového dokladu je:

Policejni prezidium CR, Reditelstvi pro podporu vykonu sluzby,
Strojnicka 27, postovni schranka 62/RPVS, 170 89 Praha 7

B) Priloha ¢.3 — Harmonogram projektu se rusi a nahrazuje nésledujicim znénim:
PRILOHA C.3 - HARMONOGRAM PROJEKTU

Predpokladany termin realizace vySe specifikovanych zmén systému VIS je cca 11 mésici a to bez
preruseni, od zac¢atku Projektu do ukonceni projektu akceptacnimi testy.

Uvedeny ramcovy harmonogram praci je odvozen od terminu podpisu Smlouvy a zavisi na splnéni
predpokladli a soucinnosti na strané¢ Objednatele.

Cast pInéni Trvani Predpokladané datum ukonceni
1. | Etapal 1-2mésice Do 2 mésicii od ucinnosti smlouvy
2. | Etapa II - Implementace faze 1 | 7 mésic Do 9 mésicti od tiCinnosti smlouvy
3. | Etapa III - UAT, uvedeni do | 2 mésice Do 11 mésict od ucinnosti smlouvy
provozu

Konkrétni harmonogram plnéni bude vypracovan Dodavatelem v souladu s timto Ramcovym
harmonogramem do jednoho tydne od podpisu Smlouvy.

Prace mohou byt realizovany ve vySe uvedenych terminech za ptredpokladu, Ze nedojde ke zméné
zadani ze strany Objednatele a Ze budou splnény Podminky a pfedpoklady a sou¢innosti uvedené v
této Provadéci smlouve a to v pozadovanych terminech.

V piipadé nedodrzeni vy$e uvedenych terminti nebo neposkytnuti pottebné spoluprace, sou¢innosti ze
strany Objednatele nebo dodavateld externich systémil budou tyto terminy pfiméfené prodlouzeny

nebo posunuty. Termin plnéni mtize byt zménén jenom na zdkladé dodatku ke smlouve.

Harmonogram mtize byt upraven téz na zakladé vzajemné pisemné dohody.




1.
1. Ostatni ustanoveni Smlouvy ziistdvaji beze zmény.

2. Tento Dodatek ¢.1 se vyhotovuje tak, ze je podepsan obéma Smluvnimi stranami elektronickym
podpisem.

3. Tento Dodatek ¢. 1 nabyva ucinnosti dnem uvefejnéni v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015
Sb., o zvlaStnich podminkéach Gc¢innosti nékterych smluv, uvetejiovani téchto smluv a o registru
smluv (zakon o registru smluv).

V Praze dne V Praze dne

Objednatel:

Ceska republika - Ministerstvo vnitra IBM Ceska republika, spol. s r.o.
Zastupce: plk. Mgr. Pavel Osvald Zastupce: BEEEEARE

Mgr. Pavel Osvald
21.07.2021 09:09:39
Digit In podepsal:
Mgr. Pavel Osvald
POLICIE ESK REPUBLIKY



