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SML-00064-2017-956-D08

DODATEK C. 8 K LP SEBESTIANKY (NOVOVESKY

POTOK), R. KM 0,360 — 2,515
ze dne 24.07.2017

Lesy Ceské republiky, s.p.

se sidlem Ptemyslova 1106/19, Novy Hradec Kralové¢, 500 08 Hradec Kralové

1CO: 421 96 451

DIC: CZ42196451

zapsany v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové, oddil AXII,
vlozka 540

zastoupeny:

Ing. Pavlem Rusem, feditel Oblastniho feditelstvi severni Cechy, na zakladé povéieni ze dne
29.12.2020

ve vécech technickych jedna: | | | | . »im¢éstek pro vodni hospodatstvi a investice

¢islo el G
B ciqlista vodniho hospodatstvi

¢islo te!: |
dalsi udaje: Komer¢ni banka a.s., poboc¢ka Hradec Kralové

¢islo Gctu: 26300-511/0100

(dale jako ,,0bjednatel*) na strané jedné

a

AV ProENVI, s.r.o.

ICO: 28364643

DIC: CZ28364643

se sidlem: Kolonka 118/8, 160 00 Praha

jednajici: Ing. Adam Vokurka, Ph.D., jednatel

zapsan v OR vedeného M¢stskym soudem v Praze, oddil C, vlozka 136333
mobi -

bankovni spojeni: Ceské spofitelna a.s., Praha 6
¢islo uctu: 0152982349/0800

(dale jako ,, zhotovitel) na stran¢ druhé

(objednatel a zhotovitel dale téz spolecné jako ,,smluvni strany* a kazdy jednotlivé jako
Lwsmluvni strana®)

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku tento Dodatek ¢. 8 ke smlouvé ,,LP gebestiénky
(Novovesky potok), . km 0,360 — 2,515 (dale jen ,,dodatek*):



LESY

l.
Piedmét dodatku
Z dtivodu pozadavku objednatele na zménu technického feSeni a s tim spojené prepracovani
projektové dokumentace, se posouva termin odevzdani bodu:

e) zpracovani dokumentace pro vydani stavebniho povoleni a pro provadeni stavby
nejpozdéji do 30.09.2021

1.
Zavérecna ustanoveni

1. Ostatni ustanoveni Smlouvy o dilo nedotené timto dodatkem zistavaji beze zmén.

2. Tento dodatek nabyvé platnosti dnem jeho podpisu obéma smluvnimi stranami. Pokud
tento dodatek podléhd povinnosti uvetejnéni dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach uc¢innosti nekterych smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o registru smluv
(zdkon o registru smluv), ve znéni pozd¢jsich predpisti, nabyva ucinnosti dnem jeho
uvetejnéni v souladu se zminénym zakonem; smluvni strany pro tyto piipady vyjadiuji sviij
souhlas s uvefejnénim celého znéni dodatku véetné metadat, a to v rozsahu a zptisobem
stanovenym zdkonem. V ostatnich pfipadech tento dodatek nabyva uc¢innosti dnem jeho
podpisu obéma smluvnimi stranami.

3. Tento dodatek je vyhotoven v poctu 4 stejnopist, z nichz po 2 vyhotoveni obdrzi kazda ze
smluvnich stran.

V Teplicich, dne ................ Vo ,dne ...l
Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Pavel Rus Ing. Adam Vokurka, Ph.D.

feditel OR severni Cechy jednatel

Lesy Ceské republiky, s.p. AV ProENVI s.r.o.





