
Statutární město Ostrava                                                                 Dodatek ke smlouvě 
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
úřad městského obvodu 

 1/5  Dodatek ke smlouvě o dílo – „Rekonstrukce chodníku ul. Nádražní (u zastávky Muglinovská) 

- 2. část (objekt nového chodníku)“ 

 
 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.  10384/2021/OIMH 
 

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník (dále jen „občanský zákoník“) 

 
 
 

Článek I 
Smluvní strany 

 
 

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
Sídlem:  nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava 
IČO:  00845451 
DIČ:  CZ00845451 (plátce DPH) 
Peněžní ústav: xxxxxx 
Číslo účtu:  xxxxxx  
Zastoupený: 
ve věcech smluvních:  Ing. David Witosz, místostarosta 
ve věcech technických: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství 
 Ing. Dalibor Kloss, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního 

hospodářství  
 Ing. Stanislav Blahut, referent oddělení investic, odboru investic a místního 

hospodářství  
  
(dále také jako objednatel) 
 
 
a 
 
 
LUGAB s.r.o. 
Sídlem/místem podnikání: Dělnická 324/35, Poruba, 708 00 Ostrava 
IČO:     25879944 
DIČ:     CZ25879944 
Peněžní ústav:   xxxxxx  
Číslo účtu:   xxxxxx  
VS: 
Zapsán:    Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 24249 
Zastoupený: 
ve věcech smluvních:  xxxxxx  
ve věcech technických:  xxxxxx  
 
(dále také jako zhotovitel)  
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Článek II 
Úvodní ustanovení 

 
     Dne 01. 06. 2021 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10384/2021/OIMH 

na realizaci zakázky „Rekonstrukce chodníku ul. Nádražní (u zastávky Muglinovská) – 2. část (objekt 
nového chodníku)“ (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI odst. 11.3 smlouvy 
dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva mění. 

 
 

Článek III 
Předmět dodatku 

 
3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II 

smlouvy z důvodu méněprací.  
 
3.2   Smluvní strany se dohodly, že nebudou provedeny práce v rozsahu daném soupisem méněprací , který 

je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku. 
 
3.3 Celková cena za dílo sjednaná v čl. III odst. 3.1 smlouvy se mění následovně: 
 

Celková původní smluvní cena díla bez DPH 198 695,86 Kč 
Méněpráce bez DPH - 47 845,21 Kč  
Celková nová cena díla po zvýšení bez DPH 150 850,65 Kč 
DPH 31 678,64 Kč 
Celková cena po zvýšení včetně DPH 182 529,29 Kč 
 

   Podrobný rozpis cen je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku. 
 
 

Článek IV 
Závěrečná ujednání 

 
4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtáno, přepisováno ani 

dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel 
obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy. 

 
4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých 

ustanovení tohoto dodatku, dohodly se smluvní strany, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém 
jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu. 

 
4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn. 
 
4.4    Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb.,  

o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon  
o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento 
dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.  

                                       
4.5 K uzavření a podpisu této smlouvy byl dle Směrnice SME 2019-01 Postup při zadávání veřejných 

zakázek schválené usnesením č. 0215/RMOb1822/5/19 Rady městského obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz ze dne 4. 2. 2019 zmocněn Ing. David Witosz, místostarosta.  
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Příloha:  Položkový rozpočet méněprací  
    
 
 
Za objednatele Za zhotovitele  
 
V Ostravě dne 20. 07. 2021  V Ostravě dne 19. 07. 2021 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………. …………………………………………………………. 
Ing. David Witosz xxxxxx   
místostarosta xxxxxx  
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Položkový rozpočet méněprací 
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