
 

 
 

Projekt „Národní projekt SIS – Obnova a posílení hardwarové infrastruktury N.SIS, reg. č. 
ISF/15/03 

 
Prováděcí smlouva č.j. PPR-18222-8/ČJ-2021-990656 

 
k Rámcové dohodě č.j. PPR-7453-22/ČJ-2020-990656 

 
Smluvní strany: 

Česká republika – Ministerstvo vnitra 
Sídlo:   Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34,  Praha 
IČ:        00007064 
DIČ:    CZ00007064 
Zastoupená: plk. Mgr. Pavlem Osvaldem, ředitelem Ředitelství pro podporu 

výkonu služby Policejního prezidia České republiky 
 
Bankovní spojení:   Česká národní banka, Praha 1 

    č.ú. 5504881/0710 
 

Korespondenční adresa: Policejní prezidium ČR, Ředitelství pro podporu výkonu služby,      
                                                  poštovní schránka 62/ ŘPVS, 170 89  Praha 7 
 
(dále jen „Objednatel“) 
 
a  
 
Be a Future s.r.o.                 
 
Sídlo:     Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1                       
IČO:    04876041 
DIČ:    CZ04876041 
Zastoupená:   I  jednatelem společnosti                       
 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s.                        
    115-2165660217/0100                       
 
Korespondenční adresa: Karlovo náměstí 8/313, Nové Město, 120 00 Praha 2                       
 
Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl C, vložka 285925 
 
 
(dále jen „Dodavatel“) 
 
(společně dále také jen „Smluvní strany“, nebo jednotlivě „Smluvní strana“) 
 
uzavřely tuto Prováděcí smlouvu (dále jen „Prováděcí smlouva“) k Rámcové dohodě PPR-7453-
22/ČJ-2020-990656, ze dne 4.8.2020 (dále jen „Rámcová dohoda“) v souladu s ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 134/2016 Sb., 



 

 
 

o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ) k veřejné zakázce s názvem „Rozvoj NS-SIS II. 
– přepis komponenty SIB pro účely SIS – z RD 2021 – II.“ č.j. PPR-18222/ČJ-2021-990656. 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1. Předmětem této Prováděcí smlouvy je závazek Dodavatele poskytnout Objednateli plnění 
v souladu se specifikací uvedenou v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy (dále též jen 
„Plnění“). 

1.2. Objednatel se zavazuje řádně dodané Plnění převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu, a to 
způsobem definovaným v této Prováděcí smlouvě a v Rámcové dohodě. 

2. CENA 

2.1. Celková cena za Plnění dle této Prováděcí smlouvy činí 4 737 700,00 Kč bez DPH,                      
5 732 617,00 Kč s DPH. Cena za jednotlivé položky Plnění je uvedena v Příloze č. 2 této 
Prováděcí smlouvy. 

3. TERMÍN PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1. Dodavatel je povinen dodat předmět plnění do do 5 měsíců od účinnosti této Prováděcí 
smlouvy, pokud v Příloze č. 1 není stanoveno jinak. 

3.2. Místem plnění je Bubenečská 20, Praha 6; Strojnická 27, Praha 7 

3.3. Adresa Objednatele pro doručení daňového dokladu je: 

Policejní prezidium ČR, Ředitelství pro podporu výkonu služby,  
Strojnická 27, poštovní schránka 62/ŘPVS, 170 89  Praha 7 

4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

4.1. Veškerá ujednání této Prováděcí smlouvy navazují na Rámcovou dohodu a podmínkami 
uvedenými v Rámcové dohodě se řídí, tj. práva a povinnosti či skutečnosti neupravené v této 
Prováděcí smlouvě se řídí ustanoveními Rámcové dohody. V případě, že ujednání obsažené 
v této Prováděcí smlouvě se bude odchylovat od ustanovení obsaženého v Rámcové dohodě, 
má ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě přednost před ustanovením obsaženým 
v Rámcové dohodě, ovšem pouze ohledně plnění sjednaného v této Prováděcí smlouvě, za 
podmínky dodržení ustanovení čl. 18.10 Rámcové dohody.  

4.2. Plnění této Prováděcí smlouvy bude spolufinancováno ze zdrojů Evropské unie, Projekt 
„Národní projekt SIS – Obnova a posílení hardwarové infrastruktury N.SIS“, registrační číslo 
projektu ISF/15/03. Dodavatel je povinen dodržovat podmínky stanovené v čl. 16 Rámcové 
dohody. 

4.3. Tato Prováděcí smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

4.4. Tato Smlouva je vyhotovena tak, že je podepsána oběma Smluvními stranami elektronickým 
podpisem s tím, že zároveň Objednatel obdrží 1 (jeden) stejnopis s platností originálu 
podepsaný oběma Smluvními stranami vlastnoručně a Dodavatel obdrží 1 (jeden) stejnopis s 
platností originálu podepsaný oběma Smluvními stranami vlastnoručně, tj. ne elektronicky. 



 

 
 

 
 
 

4.5. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 
Příloha č. 1 – „Specifikace předmětu plnění“ 
Příloha č. 2 – „Rozpočet ceny“ 

 

 

V Praze dne …………. V Praze dne ……………. 

 

Objednatel: Dodavatel:           

                               

………………….. ………………….. 
Ministerstvo vnitra – Česká republika Be a Future s.r.o. 
Zástupce: plk. Mgr. Pavel Osvald Zástupce:
      

 

Mgr. Pavel Osvald
19.07.2021 08:52:36

Digitálně podepsal: 

Mgr. Pavel Osvald

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
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Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění 
Následující kapitola vymezuje předmět plnění (tj. prováděné činnosti a jejich výstupy) analýzy přepisu 

softwarové komponenty SIB (Sopra Steria Interconnection Box). 

Předmět plnění je rozdělen do dvou oblastí: 

 Analýza požadavků – jedná se o provedení analýzy všech požadavků, které budou či mohou 

být relevantní pro návrh a řešení přepisu softwarové komponenty SIB. Identifikované 

požadavky budou zpracovány formou katalogu požadavků. 

 Návrh architektury řešení – na základě analýzy požadavků bude zpracován návrh architektury 

řešení přepisu softwarové komponenty SIB, zahrnující jak primární návrh architektury nově 

vytvořené (přepsané) komponenty, tak i návrh implementačních činností a činností vedoucích 

k otestování komponenty, jejímu nasazení a následnému provozu. 

Výstupy předmětu plnění budou mít podle povahy formu dílčích modelů architektury, textových 

dokumentů či dokumentů strukturovaných tabulek. Ty budou po řadě zpracovávány s pomocí aplikací 

Sparx Systems Enterprise Architect, Microsoft Word a Microsoft Excel.  

1.1 Analýza požadavků 
V rámci analýzy požadavků budou analyzovány dostupné zdroje informací za účelem identifikace 

všech požadavků, které budou či mohou být relevantní pro přepis komponenty SIB – ať už cílového 

řešení, tak i činností a procesů, které souvisí s implementací (přepisem), testováním, nasazením a 

provozem nově vytvořené komponenty. 

Mezi tyto zdroje informací patří zejména: 

 Nařízení Evropského parlamentu a rady a jejich prováděcích předpisů (včetně příručky 

SIRENE), které se vztahují k Schengenskému informačnímu systému (SIS). 

 Národní legislativa, která se vztahuje k Schengenskému informačnímu systému (SIS). 

 Dokumentace ICD/DTS poskytovaná agenturou eu-LISA v aktuální1 verzi pro systém SIS Recast. 

 Stávající dokumentace systému NS-SIS II a konzultace s jeho řešiteli. 

 Stávající dokumentace k systému (komponentě) SIB. 

 Standardy a další požadavky PČR, včetně požadavků národní centrály SIRENE.  

 Zkušenosti z provozu stávajícího systému NS-SIS II (a implementace budoucího NS-SIS Recast) 

získané na základě konzultací s jeho provozovateli a řešiteli. 

 Informace získané od provozovatele centrálního systému SIS, agentury eu-LISA, 

prostřednictvím kompetentních pracovníků PČR. 

Výsledkem analýzy požadavků bude vypracování katalogu požadavků, který bude dále strukturován 

do dílčích katalogů požadavků podle jejich určení. Následující tabulka uvádí tyto dílčí katalogy a popis, 

jejich určení a formu výstupu pro jejich akceptační předání. 

                                                           
1 Za aktuální verzi dokumentace ICD/DTS a další verze dokumentace (včetně legislativně předpisové základny) 
jsou považovány verze dokumentace známé alespoň dva měsíce před dokončením analýzy. Verze dokumentace 
známé později, mohou být zohledněny v analýze po vzájemné dohodě Zadavatele a Dodavatele s pomocí 
mechanismů změnového řízení. 
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Název dílčího 

katalogu 

Popis určení Akceptační výstupy 

Principy architektury Základní principy pro návrh architektury 
přepisu komponenty SIB. Principy se budou 
vztahovat jak k aplikačně-technickému 
návrhu řešení, tak i procesnímu a 
činnostnímu rámci implementace, testování 
a provozu nové komponenty. 

Model „Katalog požadavků“, část 
„Principy architektury“. 
Dokument „Principy 
architektury.docx“ 

Požadavky na systém Požadavky na systém jsou požadavky 
vymezující požadované funkcionality nové 
komponenty SIB a související technické 
(nefunkční) požadavky pro její realizaci. 

Model „Katalog požadavků“, část 
„Požadavky na systém“. 
Dokument „Požadavky na 
systém.docx“ 

Požadavky na 
bezpečnost 

Požadavky na bezpečnost jsou skupinou 
požadavků na zabezpečení přepisované 
komponenty SIB a souvisejících organizačně 
procesních bezpečnostních požadavků 
plynoucích z evropské a národní legislativy, 
souvisejících prováděcích předpisů a 
vyhlášek (včetně Zákona o kybernetické 
bezpečnosti) a bezpečností předpisové 
základny PČR.  

Model „Katalog požadavků“, část 
„Požadavky na bezpečnost“. 
Dokument „Požadavky na 
bezpečnost.docx“ 

Požadavky na 
zajištění kvality 

Požadavky na zajištění kvality jsou skupinou 
požadavků na takové organizačně technické 
aspekty nově přepisované komponenty, aby 
byla zajištěna kvalita dat zpracovávaných 
v rámci systému SIS, tak jak je požadována ze 
strany EU, potažmo agentury eu-LISA. 
Požadavky se budou dotýkat jak 
alfanumerických údajů (například Data 
Consistency Check) tak i údajů 
biometrických. 

Model „Katalog požadavků“, část 
„Požadavky na zajištění kvality“. 
Dokument „Požadavky na zajištění 
kvality.docx“ 

Požadavky na 
testování 

Požadavky na testování jsou skupinou 
požadavků vymezujících způsob a provedení 
testování přepisované komponenty SIB ve 
vztahu k centrálnímu systému SIS a národním 
systémům, které budou komponentu přímo 
či nepřímo využívat. 

Model „Katalog požadavků“, část 
„Požadavky na testování“. 
Dokument „Požadavky na 
testování.docx“ 

Požadavky na migraci 
a nasazení 

Požadavky na migraci a nasazení jsou 
skupinou požadavků na způsob provedení 
migrace (náhrady) stávající komponenty SIB 
komponentou novou (přepsanou) a zavedení 
nové komponenty do rutinního provozu.  

Model „Katalog požadavků“, část 
„Požadavky na migraci a nasazení“. 
Dokument „Požadavky na migraci a 
nasazení.docx“ 

Požadavky na provoz Požadavky na provoz jsou skupinou 
požadavků na služby provozu, které musí být 
v souvislosti s provozem nové komponenty 
vykonávány. Požadavky budou zahrnovat 
rozdělení služeb poskytovaných 
provozovatelem systému a služeb 
poskytovaných a zajišťovaných PČR.   

Model „Katalog požadavků“, část 
„Požadavky na provoz“. 
Dokument „Požadavky na 
provoz.docx“ 
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Název dílčího 

katalogu 

Popis určení Akceptační výstupy 

Požadavky na 
harmonogram 

Požadavky na harmonogram jsou skupinou 
požadavků, které musí být zohledněny 
v rámci harmonogramu implementace, 
testování a nasazení přepsané komponenty 
SIB. Požadavky budou zohledňovat potřeby 
rozvoje systému SIS, dalších mezinárodních 
projektů (zejména Interoperabilita) a 
národních projektů. 

Model „Katalog požadavků“, část 
„Požadavky na harmonogram“. 
Dokument „Požadavky na 
harmonogram.docx“ 

Tabulka 1 - Výčet dílčích katalogů požadavků 

Katalog požadavků bude primárně zpracován ve formě modelu požadavků motivační vrstvy notace 

ArchiMate 3.1. Pro potřeby revize, schvalování a akceptace požadavků bude katalog či jeho části 

exportovány do dokumentů či tabulek. 

Následující obrázek znázorňuje implementační model (v notaci ArchiMate 3.1) analýzy požadavků. 
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1.2 Návrh architektury řešení 
Na základě katalogu požadavků zpracovaných v rámci analýzy požadavků bude vypracován návrh 

architektury řešení přepisu komponenty SIB. Ten bude zahrnovat jak informačně technickou 

architekturu tak i architekturu procesně činnostní v souvisejících oblastech implementace, testování, 

migrace a nasazení a provozu komponenty. Součástí návrhu bude též zpracování požadavků na 

součinnost, kterou musí PČR zajistit pro potřeby přepisu komponenty SIB v kontextu navržené 

architektury, realizační plán a katalog rizik. 

Návrh bude zpracování jako model v notaci ArchiMate 3.1 v úrovni byznys, aplikační technologické a 

implementační vrstvy. Pro potřeby revize a předání modelu budou relevantní části exportovány do 

dokumentů či tabulek. 

Návrh architektury řešení tak bude zahrnovat zpracování architektonických artefaktů uvedených 

v následující tabulce společně s uvedením akceptačních výstupů reprezentujících artefakty. 

Artefakt Popis výstupu Akceptační výstup 

Architektura 
komponenty 
(systému) 

Architektura komponenty (systému) je výčet 
dílčích komponent, jejich funkcionalit, 
rozhraní a služeb, jejich vzájemných vazeb a 
vazeb na služby a rozhraní vytvářejících okolí 
(prostředí) pro nasazení komponenty. 
Architektura bude popsána formou modelu 
v notaci ArchiMate 3.1 zejména s použitím 
aplikační a technologické vrstvy. 

Model „Architektura řešení“, části 

„Aplikační architektura“ a 

„Technologická architektura“. 

Dokument „Architektura 
komponenty.docx“ 

Architektura 
implementace 

Architektura implementace je výčet a popis 
činností, jejich výstupů a vzájemných vazeb, 
jejichž realizace a vyhotovení povede 
k implementaci (výrobě) komponenty 
nahrazující SIB. 
Architektura bude popsána formou modelu 
v notaci ArchiMate 3.1 zejména s použitím 
implementační a migrační vrstvy. 

Model „Architektura projektu“, část 

„Architektura implementace“. 

Dokument „Architektura 
implementace.docx“ 

Architektura testování Architektura testování je výčet a popis 
činností, jejich výstupů a vzájemných vazeb, 
jejichž realizace a vyhotovení povede 
k otestování nově přepsané komponenty 
pro účely jejího propojení s centrálním 
systémem SIS a dalšími národními systémy. 
Architektura bude popsána formou modelu 
v notaci ArchiMate 3.1 zejména s použitím 
implementační a migrační vrstvy. 

Model „Architektura projektu“, část 

„Architektura testování“. 

Dokument „Architektura 
testování.docx“ 

Architektura migrace a 
nasazení 

Architektura migrace a nasazení je výčet a 
popis činností, jejich výstupů a vzájemných 
vazeb, jejichž realizace a vyhotovení povede 
k nasazení nově přepsané komponenty do 
produkčního provozu. 
Architektura bude popsána formou modelu 
v notaci ArchiMate 3.1 zejména s použitím 
implementační a migrační vrstvy. 

Model „Architektura projektu“, část 

„Architektura migrace a nasazení“. 

Dokument „Architektura migrace 

a nasazení.docx“ 
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Artefakt Popis výstupu Akceptační výstup 

Architektura zajištění 
kvality dat 

Architektura zajištění kvality je výčet a popis 
činností, jejich výstupů a vzájemných vazeb, 
jejichž realizací a vyhotovováním bude 
zajišťována kontinuální kvalita národní kopie 
dat. 
Architektura bude popsána formou modelu 
v notaci ArchiMate 3.1 zejména s použitím 
byznys a aplikační vrstvy. 

Model „Architektura řešení“, část 

„Byznys architektura“, dílčí část 

„Zajištění kvality dat“. 

Dokument „Architektura zajištění 

kvality dat.docx“ 

Architektura provozu Architektura provozu je výčet a popis 
činností, jejich výstupů a vzájemných vazeb, 
jejichž realizací a vyhotovováním bude 
zajišťován provoz přepsané komponenty 
SIB. 
Architektura bude popsána formou modelu 
v notaci ArchiMate 3.1 zejména s použitím 
byznys a aplikační vrstvy. 

Model „Architektura řešení“, část 

„Byznys architektura“, dílčí část 

„Provoz systému“. 

Dokument „Architektura 
provozu.docx“ 

Požadavky na 
součinnost 

Požadavky na součinnost jsou katalogem 
požadavků na plnění a služby ze strany PČR 
(a případných jejích třetích stran), které 
musí být nezbytně poskytnuty, či 
poskytována průběžně za účelem 
implementace, testování, nasazení a 
provozu novou komponentou nahrazující 
SIB. 

Model „Katalog požadavků“, část 
„Požadavky na součinnost“. 
Dokument „Požadavky na 
součinnost.docx“ 

Realizační plán Realizační plán zasazuje činnosti a aktivity 
architektury implementace, testování, 
migrace a nasazení do konkrétního 
plánovaného časového rámce. 
Realizační plán bude zpracován ve formě 
strukturované tabulky. 

Strukturovaná tabulka „Realizační 
plán.xlsx“ 

Katalog rizik Katalog rizik zahrnuje identifikovaná rizika 
implementace, testování, migrace a 
nasazení nově přepsané komponenty SIB, 
jejich ohodnocení a návrhy jejich eliminace 
či zmírnění. 
Katalog bude zpracován ve formě 
strukturované tabulky. 

Strukturovaná tabulka „Katalog 
rizik.xlsx“ 

Tabulka 2 - Výčet architektonických artefaktů návrhu řešení 

Součástí návrhu architektury řešení není zpracování detailního návrhu řešení zahrnujícího například 

model struktury databáze národní kopie dat SIS, popis případů užití zakázkově vyvíjených částí 

komponenty nahrazující SIB, detailní popis rozhraní a protokolů pro komunikaci s dalšími národními 

systémy. Zpracování detailního návrhu řešení pak bude následující fází přepisu komponenty SIB 

navazující na zpracovaný a odsouhlasený návrh architektury řešení. 

Následující obrázek znázorňuje implementační model (v notaci ArchiMate 3.1) návrhu architektury 

řešení. 
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Obrázek 2 - Návrh architektury řešení 

2. Harmonogram realizace předmětu plnění 
Analýza přepisu softwarové komponenty SIB je plánována v délce trvání pěti měsíců od podpisu 

smlouvy, a to v následujícím členění: 

 Analýza požadavků bude probíhat od zahájení plnění v délce tří měsíců. 

 Zpracování návrhu architektury řešení pak od konce prvního měsíce do konce měsíce třetího. 

 V rámci čtvrtého a pátého měsíce bude prováděno schvalování výstupů analýzy ze strany PČR 

a případná cizelace výstupů. 

Po skončení třetího měsíce provedení analýzy již dodavatel předpokládá z důvodu časové úspory 

zahájení prací na detailní analýze (tj. souběžně s finálním schválením výstupů analýzy), pokud bude 

tento postup odsouhlasen ze strany PČR. 

3. Součinnost pro provedení analýzy 
Pro potřeby provedení analýzy přepisu komponenty SIB je nezbytné, aby ze strany Zadavatele byla 

poskytnuta následující součinnost. 

 Jmenování odpovědných osob na straně Zadavatele pro potřeby provádění analýz požadavků 

a návrhu architektury zejména v oblastech předpisové základny (evropská a národní 

legislativa), bezpečnosti, technologické infrastruktury a provozu (monitoringu). 

 Zajištění dostupnosti odpovědných osob s rozhodující pravomocí pro schválení výstupů 

realizovaných v rámci plnění. 
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 Aktivní účast odpovědných osob za realizaci analýzy na straně Zadavatele na jednáních 

Programového výboru NS-SIS II a na případných dalších jednáních, která budou v rámci 

dodávky plnění organizována. 

 Zajištění přístupu pracovníků Dodavatele (včetně konzultantů třetích stran) do objektů 

Zadavatele, bude-li vyžadována osobní přítomnost při provádění analýz. 

 Poskytování relevantní dokumentace pro potřeby řešení analýz a zprostředkování komunikace 

z centrálními orgány (eu-LISA) odpovědnými za systémy SIS II a SIS Recast. 

 Vytvoření a provoz společného repositáře pro model v nástroji Sparx Systems Enterprise 

Architect. 

4. Akceptační kritéria 
Plnění analýzy požadavků, resp. návrhu architektury řešení bude akceptováno na základě 

(akceptačních) výstupů uvedených v tabulce „Tabulka 1 - Výčet dílčích katalogů požadavků“ resp. 

„Tabulka 2 - Výčet architektonických artefaktů návrhu řešení“. 

Výstupy budou považovány za akceptovatelné, pokud budou v souladu s nabízeným rozsahem, 

kvalitou a formou uvedenou v popisech tabulek „Tabulka 1 - Výčet dílčích katalogů požadavků“ a 

„Tabulka 2 - Výčet architektonických artefaktů návrhu řešení“. 
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Příloha č. 2 – „Rozpočet ceny“  
Celková cena Předmětu plnění dle této Prováděcí smlouvy činí 4 737 700,00 Kč bez DPH, 5 732 617,00 Kč s DPH.  

 
 

Role Počet MD Cena MD bez DPH Cena celkem bez DPH Cena celkem s DPH DPH 21%  

Projektový manažer 26             18 500,00 Kč  481 000,00 Kč 582 010,00 Kč 101 010,00 Kč  

Architekt řešení NS-SIS II 84             18 800,00 Kč  1 579 200,00 Kč 1 910 832,00 Kč 331 632,00 Kč  

Konzultant v oblasti schengenské spolupráce 125             17 500,00 Kč  2 187 500,00 Kč 2 646 875,00 Kč 459 375,00 Kč  

Software (APV) specialista 20               17 000,00 Kč  340 000,00 Kč 411 400,00 Kč 71 400,00 Kč  

Specialista provozu NS SIS II 10               15 000,00 Kč 150 000,00 Kč 181 500,00 Kč 31 500,00 Kč  

Celkem 265   4 737 700,00 Kč 5 732 617,00 Kč 994 917,00 Kč  

 

 

 


