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DODATEK č. 2 

 ke smlouvě o dílo číslo 2020/26 ze dne 22.10.2020  
 

 
Objednatel:  Město Vrchlabí 

      zastoupený:  Ing. Janem Sobotkou, starosta města 
adresa:  Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí 
IČO:   00 278 475  
DIČ:   CZ00728475 
bankovní spojení: Česká spořitelna Trutnov 
číslo účtu:  107-976260277/0100 
 

  Zhotovitel:  SIZ s.r.o. 
  sídlo:   468 45 Velké Hamry 694 

zastoupený ve věcech smluvních: Lubomír Kouble, jednatel 
zastoupený ve věcech technických: Lubomír Kouble, jednatel 
telefon: 483 312 680/ 777 666 205 fax: - e-mail: kouble@siz.cz 
IČO:   27265480 
DIČ:   CZ27265480 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Tanvald 
číslo účtu:  965400369/0800 

 
 

uzavírají spolu 
dodatek č. 2 shora uvedené smlouvy o dílo tohoto znění: 

 

1) V průběhu realizace předmětu díla dle shora uvedené smlouvy o dílo se ukázalo jako nezbytné 
doplnit předmět díla o některé dodatečné práce (vícepráce) a na druhou stranu  nebudou 
provedeny některé práce, které se ukázaly pro naplnění  účelu  díla jako nepotřebné 
(méněpráce). 
2) Smluvní strany se proto dohodly na změně obsahu závazku ze shora uvedené smlouvy v dále 
uvedeném rozsahu. Rozsah dodatečných stavebních víceprací a méněprací a jejich položková 
cena je  určena Změnovým listem č. 1, který je přílohou tohoto dodatku a podepsáním oběma 
smluvními stranami se stává jeho nedílnou součástí. 
4) Smluvní strany tedy sjednávají v souladu s obsahem Změnového listu č. 1 celkovou cenu 
víceprací  a méněprací takto:     
  
Vícepráce:     85.939,00 Kč bez DPH 
Méněpráce: 74.343,00 Kč bez DPH  
 
4) Pro právní jistotu obou smluvních stran pak  smluvní strany  rekapitulují  celkovou cenu díla dle 
shora uvedené smlouvy se započtením víceprací a méněprací dle tohoto dodatku: 
 
Původní cena díla dle SOD + dodatek č. 1 a č. 2              2.450.666,49 Kč bez DPH 
Vícepráce                                                                           85.939,00 Kč bez DPH 
Méněpráce             74.343,00 Kč bez DPH 
   
Nově sjednaná cena díla                2.462.262,49 Kč bez DPH         
   
DPH 21%                     517.075,12 Kč 
 
Nově sjednaná cena díla celkem                               2.979.337,61 Kč vč. DPH 
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5) Ustanovení shora uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají platná a 
účinná. 
 
6) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech originálech, po dvou pro každou ze smluvních stran. 
 
7) Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv, které zajistí objednatel.  

 
 
Ve Vrchlabí dne : 23.7.2021        Velké Hamry dne : 23.7.2021 
 
 
 
 
 
 
 
Za objednatele :  Město Vrchlabí   Za zhotovitele: SIZ s.r.o. 
                            Ing. Jan Sobotka       Lubomír Kouble  
                            starosta města Vrchlabí          jednatel SIZ s.r.o. 




