
SMLOUVA O DILO 

Číslo smlouvy objednatele: 11PU-00403I ev.č. 164/21 

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 156 0002.55297 

Číslo smlouvy zhotovitele: 80 0115 27491 5 21063 / SAP 154848 

Název související veřejné zakázky:
1/43 Damníkov, sanace svahu vč. osazení svodidla

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:
IČO, DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
Asocmon rz^ocm on

7 q I / I a  A ž  P n \ / p ř p n í

ředitel Správy Pardubice, na

redoucí oddělení veřejných

tel.:
E-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
tel.:
E-mail:
(dále jen ,,objednatel“)

)rovozní oddělení

název:

se sídlem:
IČO, DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Skanska a.s.

Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín 
26271303, CZ699004845

obchodu a
projektovým manažerem, oba na základě plné 
moci

manažer řízení obchodu,

kontaktní osoba ve věcech technických: stavbyvedoucí, tel.

(dále jen „dodavatel44 nebo „zhotovitel4444)
(dále společně jen „smluvní strany44, jednotlivě jako „smluvní strana44)



Protože si objednatel přeje, aby stavba 1/43 Damníkov, sanace svahu vč. osazení svodidla, 
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 156 0002.55297 byla realizována
dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a 
dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 1 667 063,84 Kč bez 
DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby Přijatá smluvní částka 
bez DPH v Kč

DPH v Kč Přijatá smluvní částka 
včetně DPH v Kč

(a) (b) = DPH z částky 
(a)

(c) = (a) + (b)

1/43 Damníkov, 
sanace svahu 

vč. osazení 
svodidla

1 667 063,84 350 083,41 2 017 147,25

kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací 
(výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován 
zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem 1/43 Damníkov, sanace 
svahu vč. osazení svodidla, číslo veřejné zakázky 11PU-004031.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:
a) Smlouva o dílo
b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné podmínky
e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky
f) Technická specifikace
g) Výkresy a
h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)
Formulář - závazek odkoupení vytěženého materiálu 
Kupní smlouva-odkoupení vytěženého materiálu (vzor)

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, 
se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na 
ní všechny vady v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení 
stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.



Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje Souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru 
smluv‘% přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 
Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a 
strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna 
v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti 
uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny 
informace, stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem 
Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České 
republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení 
GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rády (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je 
dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V 
případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních 
povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro 
objednatele, je  povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před 
zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. 
Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít 
vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu této Smlouvy tvoří nezávazný vzor 
Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je  možné pro výše uvedené účely použít, přičemž 
výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou 
Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími 
dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 
Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních 
(odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů 
týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči 
všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti 
prováděny dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateíi). Dodavatel/zhotovitel se také 
zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se naplnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda 
budóu činnosti prováděny Dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateíi), jsou vedeny 
v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení 
k pobytu v ČR. Dodavatel/zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na 
plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 
dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateíi) budou proškoleny z problematiky BOZP a že



jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li 
používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět Smlouvy 
vyžadováno. V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatěl) bude v rámci řízení 
zahájeného dle tohoto článku Smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze 
spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je 
dodavatel/zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, 
písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. 
Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud dodavatel/zhotovitel nebo jeho 
poddodavatěl bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či 
správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto Článku 
Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel musí po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou 
sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut 
se svými poddodávateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele, jako jsou 
sjednané v této Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 
Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež 
naplňuje cíle environmentální politiky související sě změnou klimatu, využíváním zdrojů a 
udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně 
požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a 
jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti 
nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.

V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatěl) bude v rámci řízení zahájeného 
orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného 
protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je  dodavatel/zhotovitel povinen:

a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele,

b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené 
lhůtě odstranit a/nebo učinit preyenční nápravná opatření za účelem zamezení 
opakování předmětného protiprávního jednání,

c) písemně informovat Objednatele o těchto opatřeních, včetně jejich realizace, a to 
bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li Objednatelem stanovena).

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy:

a) do 1 měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že dodavatel/zhotovitel byl v rámci řízení 
zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či 
jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí,

b) pokud dodavatel/zhotovitel nepřijme nápravná opatření v souladu s písm. b) 
předchozího odstavce a ke zjednání nápravy dodavatelem/zhotovitelem nedojde ani na 
základě písemné výzvy Objednatele v Objednatelem určené dodatečné lhůtě, pokud tato 
výzva na možnost odstoupení od Smlouvy Objednatelem dodavatele/zhotovitele 
výslovně upozorní,



c) v případě opakovaného porušení povinnosti dodavatele/zhotovitele písemně informovat 
Objednatele o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení předmětné 
povinnosti) a dále

d) v případě, že dodavatel/zhotovitel uvede v písemné informaci dle této Smlouvy 
doručené Objednateli zjevně nepravdivé informace.

Dodavatel/zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury 
založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci 
tzv. Best Practices.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží 
její elektronický originál.

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
ě. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, oběma smluvní stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, 
nejsou-íi součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů 
tvořících v souhrnu Smlouvu1).
Smlouvaje účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

D i a itá I n á oode o sa I

Datum: 2021.07,16 
14:08:19+02'00'

1 Uznávaný elektronický podpis může být do všech souboru tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím 
hash souboru s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých 
příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, 
ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda 
došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hasli souhrny ve formátu 
PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SIIA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

Datum : 2021,07.16 
13:24:11 +02'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 23.07.2021 n  :az:zB +uz:uu



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Vyřizuje:

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390, 
jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „1/43 Damníkov, sanace svahu vč. 
osazení svodidla44, interní číslo zakázky 11PU-004031, evidenční číslo 
(ISPROFIN/ISPROFOND): 500 156 0002.55297, na základě výzvy k podání nabídky rozhodl 
o výběru nabídky dodavatele

Skanska a.s.

se sídlem: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha -  Karlín 

IČO: 26271303

Odůvodnění výběru nabídky dodavatele:

Vybraný dodavatel podal nabídku s nej nižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH, přičemž splnil 
všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky.

Seznam hodnocených nabídek, nabídkové ceny a pořadí nabídek po provedeném  
hodnocení:

Pořadové
číslo

nabídky

Identifikační údaje dodavatele 
(obchodní název, sídlo, IČO)

Nabídková cena 
v Kč bez DPH

Pořadí 
nabídek po 

provedeném 
hodnocení

1
Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha -  Karlín, 
IČ 26271303

1 667 063,84 1

2

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00, Praha 5 -  
Jinonice,
IČ 60838744

1 750 795,45 3

3
M - SILNICE a.s.
Husova 1697, 530 03 Pardubice, 
IČ 42196868

1 711 111,00 2

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

1



PŘÍLOHA

Název stavby: 1/43 Damníkov, sanace svahu vč. osazení svodidla

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné 
podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky 
(dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

r

Údaje

Název a adresa Objednatele 1.1.4
Ředitelství silnic a dálnic CR 
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Název a adresa Zhotovitele 1.1.5
Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín

Doba pro dokončení 1.1.9 Do 2 měsíců od data zahájení prací, bez zimní 
technologické přestávky předpoklad dokončení 
31.10.2021

Doba pro uvedení do 
provozu

1.1.22 Nepoužije se

Sekce 1.1.26 Popis definované Sekce (je-li taková):
Nepoužije se

Hierarchie smluvních 
dokumentů

1.3 (a) Smlouva o dílo
(b) Příloha
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Technická specifikace
(f) Výkresy
(g) Nabídková projektová dokumentace 

Zhotovitele
(h) Výkaz výměr

Právo 1.4 Právo České republiky
Komunikace 1.5 Čeština
Poskytnutí staveniště 2.1 Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod- 

článku 1.1.7
Pověřená osoba 3.1 , provozní úsek
Zástupce objednatele 3.2 pověřena řízením

provozního úseku
Zajištění splnění smlouvy 4.4 Nepoužije se
Záruka za odstranění vad 4.6. Nepoužije se
Projektová dokumentace 
Zhotovitele

5.1 Nepoužije se

Harmonogram 7.2 Do 14 dnů po datu zahájení prací



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Postupné závazné milníky 7.5 Věcný milník: nepoužije se
Odstranění vad 9.1 a)

Záruční doba stanovená Objednatelem činí 60 
měsíců s výjimkou:
(i) prvků vodorovného dopravního značení, pro 
které platí Záruční doba dle kapitoly 14 
Technické specifikace,
(b)

Záruční doba materiálů / zařízení / 
technologických zařízení / prací, pro něž je 
v Technické specifikaci uvedena Záruční doba 
přesahující 60 měsíců, odpovídá délce Záruční 
doby uvedené v Technické specifikaci u 
příslušného materiálu / zařízení / 
technologického zařízení / práce.

Oprávnění k Variaci 10.1 Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby 11.3 a) je v prodlení s udržováním v platnosti 

bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění 
splnění smlouvy)
10 % průběžné platby

11.3 b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy 
neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 
(Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)
10 % průběžné platby

11.3 c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve 
stanoveném termínu aktualizovaný 
Harmonogram podle Pod-článku 7.2 
(Harmonogram)
10 % průběžné platby

11.3 d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné 
smlouvy podle Článku 14 (Pojištění)
10 % průběžné platby

Měna 11.7 Koruna česká
Zálohová platba 11.9 Nepoužije se
Povinnost Zhotovitele 
zaplatit smluvní pokutu

12.5 a) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) 
stanovené jemu v rozhodnutí příslušného 
veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 
4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti)
30 000,00 Kč za každý případ porušení



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

12.5 b) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 
4.3 (Subdodávky)
3.800,00 Kč za každý jednotlivý případ porušení

12.5 c) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle 
Článku 7 (Doba pro dokončení)
760,00 Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro 
dokončení

12.5 d) Nepoužije se.

12.5 e) Nepoužije se.
12.5 f) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do 

data oznámeného Objednatelem podle Pod- 
článku 9.1.
150,00 Kč za každý započatý den prodlení

Maximální celková výše 
smluvních pokut

12.5 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH

Výše pojistného plnění 14.2 1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH

Rozsah stavebně 
montážního pojištění

14.2. - pojištění majetkových škod „proti všem 
rizikům44 (all risks)
- pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou 
Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně 
vázaní na budovaném díle

Způsob rozhodování sporů 15
Použije se varianta B: Rozhodování před 
obecným soudem



PŘÍLOHA 
POSTUP PŘI VARIACÍCH -

(1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při 
Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 
10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.

(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného 
na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně 
provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).

(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budóu parametry 
změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.

(4) Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s 
uvedením přiměřené Ihůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh 
variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí 
Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a 
ocenění Variace.

(5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená 
do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního 
souboru, kterého se Variace týká.

(6) Objednatel Vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového 
listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže 
Zhotoviteli pokyn k  provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu 
vydat s výjimkou uvedenou v  bodě (7).

(7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) 
Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho 
by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle 
předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 
10.5 Smluvních podmínek.

(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního 
zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.

(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto 
Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) 
bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a 
Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.
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EXPORT NABÍDKY - PROTOKOL

Stavbíií 164/21 - í/43 Daniníkov, sanace svahu v í, osazení svodidla
Varianta: Z l i -
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Stavba: 164/21 - 1/43 Damnikov, sanace svahu v í. osazení svodidla

Variantní Z Ř -
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Cena stavebních práci: 

DPH:
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350 083,41 Kf 
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Obecné podmínky 

0 b 3 n á  ustanovení

1,1
Definice

Smiouva

Osoby

Data, ihůty a doby

Peníze a platby 

Daísi definice

Ve Smlouvě, jak je níže definována, mají'následující slova a výrazy níže definovaný vý­
znam s výjimkou situace. Kdy to kontext vyžaduje jinak:

1.1.1 „Smlouva4 je Smlouva o diio a další dokumenty uvedené v Příloze,

1.1.2 „Technická specifikace4 je dokument tak, jak je uveden v Příloze, včetně 
požadavků Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci Zhotovitele, je* 
*IÍ nějaká, a jakákofi Variace takového dokumentu.

1.1.3 „Výkresy" jsou výkresy Díla připravené Objednate)em tak, jak jsou uvedeny 
v Příloze, a jakákoli Variace takových výkresů.

1.1.4 „Objednatel4 je osoba uvedená ve Smlouvě o dílo a její právní nástupci 
mimo postupmků (s výjimkou, kdy Zhotovitel k postoupeni vydá souhlas),

1.1.5 „ Zhotovíte I" je osoba uvedená ve Smlouvě o dílo a jéjí právní nástupci mimo 
postupniků {s výjimkou, kdy Objednatel k postoupení vydá souhlas).

1.1.6 „Strana" je buď Objednatel, neb o Zhotovitel.

1.1.7 .Datum zahájení prací" je datum 14 dnů po datu účinností Smlouvy o dílo 
nebo jakékoli jiné datum dohodnuté Stranami,

1.1.8 „den" je kalendářní den.

1.1.9 „Doba pro dokončeni" je doba pro dokončení Dita tak, jak je stanovena 
v Příloze-(se všemi'prodlouženími podle Pod-článku 7.3). počítaná od Data 
zahájení prací.

1.1.10 .Náklady" jsou všechny výdaje, které jsou (nebo budou) řádně vynaloženy 
Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podob­
ných poplatků, nezahrnují však zisk.

1.1.11 „Vybavení zhotovitele" jsou přístroje, stroje, dopravní prostředky, zařízeni 
a další věd potřebné pro provedeni Díla a odstranění vad s vyloučením Ma­
teriálů a Technologického zařízení.

1.1.12 „Země" je země, ve které se nacháá Stavenišfě.

1.1.13 „Rizika objednatele" jsou záležitostí uvedené v Pod-Sánku 6.1,

1.1.14 „Vyšší moc" je výjimečná udáiost nebo okolnost: kterou smluvní Strana ne­
může ovládat; proti které tato smluvní Strana nemohla rozumně učinit opat­
ření před uzavřením Smlouvy; které se po jejím vzniku nemohla tato smíuvni 
Strana účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze v podstatné míre 
přičíst druhé Straně.



.15 „Materiály" jsou věd všeho druhu (jiné než Technologické zaňzení), které
mají tvořit nebo tvoři část stavby.

1.1.16 „Technologické zařízení" jsou přístroje a stroje, které mají tvont nebo tvoří 
část stavby.

1.1.17 „Staveniště" je místo poskytnuté Objednatelem, kde má být provedeno Dílo 
a jakékoli jiné místo specifikované ve Smlouvě jako místo tvořící součást 
Staveniště.

1.1.18 „Variace" je změna Technické specifikace nebo Výkresů (jsou-li nějaké) naří­
zená Objednatelem podle Pod-článku 10.1.

1.1.19 „Dílo" jsou jakékoli práce, které má Zhotovitel provést a jakákoli projektová 
dokumentace (je-li nějaká), kterou má Zhotovitel dodat, včetně dočasného 
díla a Variací.

notném čísle nebo v jednom rodě obsahuji také množné číslo a druhý rod tam, kde to 
kontext vyžaduje.

vydat jakýkoli nezbytný pokyn a pořad právní sily jednotlivých dokumentů je v souladu 
s pořadím uvedeným v Příloze.

nebo nějaká jiná komunikace jakékoli osoby, pokud není stanoveno jinak, musí mit 
taková komunikace písemnou formu v jazyce stanoveném v Příloze a nesmí být bez 
závažného důvodu zdržována nebo zpožďována.

činnost. Zhotovitel musí podat veškerá oznámeni a zaplatit veškeré odvody a poplatky 
ve vztahu k Dílu.

poru pň žádostech Zhotovitele o jakákoli povoleni, licence nebo schváleni, která jsou 
vyžadována pro Dílo.

1.2  - 

Výklad Slova označující osoby a strany zahrnuji' korporace a jiné právnické osoby. Slova v jed-

1.3

Hierarchie smluvních 
dokumentu

Dokumenty tvořící Smlouvu se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. Jestliže se 
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Objednatel Zhotoviteli

1.4

Právo Právo Smlouvy je stanoveno v Příloze.

1.5

Komunikace Kdykoli se předpokládá v nějakém ustanovení uděleni nebo vydání oznámeni, pokynu

Zákonné povinnosti Zhotovitel musí postupovat v souladu s právními předpisy zemi. ve kterých vykonává

Ob latel

2.1
Poskytnuti staveniště Objednatel musí ZhotoviteS poskytnout právo přístupu na Staveniště, předat mu ho 

a umožnit mu jeho užíváni během doby (nebo dob) stanovené v Příloze.

2 . 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Povolení a licence Po požadavku Zhotovitele musí Objednatel poskytnout Zhotoviteli přiměřenou pod-
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2.3 ----------------------

Pokyny objednatele

2.4 ---------------------

Schváleni

Zhotovitel musí plnit veškeré pokyny dané Objednatelem ve vztahu k Dílu včetně pře­
rušení postupu prací na části nebo na celém Díle.

Žádné schváleni, souhlas nebo absence komentáře Objednatele nebo zástupce Ob­
jednatele nemají vliv na práva a povinnosti Zhotovitele.

Zástupci objednatele

3.1
Pověřená osoba

3.2

Jedna osoba z personálu Objednatele musí být pověřena jednat za Objednatele. Tato 
pověřená osoba je ta. která je uvedena v Příloze nebo jinak oznámena Objednatelem 
Zhotoviteli.

Zástupce objednatele Objednatel také může určit právnickou osobu nebo jedince k výkonu určitých po­
vinností. Určená osoba muže být uvedena v Příloze nebo oznámena Objednatelem 
Zhotoviteli. Objednatel musí Zhotoviteli oznámit jaké povinnosti a oprávnění na tohoto 
zástupce Objednatele delegoval.

Zh&^ritel

4.1
Obecné povinnosti

4.2

Zástupce zhotovitele

4.3 -----------------------

Zhotovitel musí provést Dl o řádně a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajistí veške­
ré dozorování, pracovní sílu, Materiály. Technologické zařízení a Vybavení zhotovitele, 
které mohou být potřebné. Platí, že veškeré Materiály a Technologické zařízení na Sta­
veništi jsou majetkem Objednatele.

Zhotovitel musí Objednateli za účelem vydání jeho souhlasu předložit jméno a podrob­
né informace osoby, která je pověřená přijímat pokyny jménem Zhotovitele.

Subdodávky

4.4 -----------------------------

Zajištěni splněni smlouvy

Zhotovitel nesmízadat provedeni celého Dii a dalším subjektům. Zhotovitel nesmi zadat 
provedení jakékoli části Dia dalším subjektům bez souhlasu Objednatele.

Je-li tak stanoveno v Příloze, musí Zhotovitel doručit Objednateli do 14 dnů po Datu 
zahájení prací zajištění splnění Smlouvy ve formě, kterou schválil Objednatel, a od třetí 
strany, kterou schválil Objednatel.

3



IP®®
lemování zhotovitelem

Zhotovitel musí vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po­
de odkazu v Přtoze. Zhotovitel musí urychleně předložit Objednatel veškerou projek­
tovou dokumentací, kterou připrav). Do 14 dnů od jqího přijetí musí Objednatel ozná­
mit Zhotovitel: své připomínky, nebo ji, jestliže není v souladu se Smlouvou, odmítnout 
s uvedením důvodů. Zhotovíte) nesmí zahájit výstavbu jakéhokoli prvku jím projektova­
né stavby do 14 dnů od předloženi projektové dokumentace tohoto prvku Objednateli 
nebo v případě, že projektová dokumentace tohoto prvku byla odmítnuta. Projektová 
dokumentace, která byla odmítnuta, musí být urychleně dopíněna a předložena znovu. 
Zhotovitel musí veškerou připomínkovanou projektovou dokumentaci předložit znova 
s tím, že vezme tyto připomínky v úvahu tak, jak je  to potřebné.

Zhotovitel je odpovědný Za svoji nabídkovou projektovou dokumentací a za prefekto­
vou dokumentaci podle tohoto Článku s tím, že obě musí být vhodná k zamýšlenému 
účelu definovanému ve Smlouvě a Zhotovíte) je také odpovědný za jakékoli porušení 
patentu nebo autorského práva, které se jich týká. Objednatel je odpovědný za Tech­
nickou specifikací a Výkresy,

Rizglobjednatele

6,1
Rizika objednatele V této Smlouvě jsou v odpovědností Objednatele rizika z následujících nebezpečí:

á) válka, nepřátelské akty (af už válka je, nebo nenf vyhlášena), invaze, činnost
nepřátel ze zahraničí, když K nim dqde v Zemi,

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat, násilné převzetí mocí 
a občanská válka, když k nim dojtíe y Zemi,

c) výtržnost, vzpoura nebo nepokoj s vlivem na Staveniště nebo Dito, které jsou 
vyvolány jinými osobami, než jsou personál Zhotovitele a jeho ostatní zaměst­
nanci,

d) ionizující radiace a radioaktivní kontaminace z jakéhokoli jaderného paliva nebo 
jakéhokoli jaderného odpadu ze spalováni jaderného paliva, radpaktivni toxic­
ké výbušniny nebo jiné nebezpečné následky jakéhokoli výbušného jaderného 
systému nebo jaderné součásti takového Systému, s výjimkou rozsahu, v jakém 
je za použití jakéhokoli radioaktivního materiálu odpovědný Zhotovitel,

ej tisková vlny způsobená ietadem nebo jinými zařízeními pohybujícími se ve vzdu­
chu rychlostí zvuku nebo nadzvukovou rychlostí,

I) užívání nebo zabrání jakékoli Částí Díla Objednatelem mrno případů specifiko­
vaných ve Smtouvě,

g) projektování jakékoli části Díla personálem Objednatele nebo někým jiným,
za koho jé Objednatel odpovědný, a

hj jakékoli působení přírodních sil s vlivem na Staveniště nebo Dílo, která je ne­
předvídatelné nebo u kterého se nedalo předpokládat, že by proti němu zkuše­
ný zhotovitel pnjai adekvátní preventivní opatřeni1,

í) Vyšší moc,

3,2 - .....*....

Odpovědnost 
2a projektovou 
dokumentaci

5,1
Projektová dokumentace 
zhotovitele
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j) přerušení podle Pod-článku 2.3, pokud není počitatelné neplnění Smlouvy Zho­
tovitelem nebo jinému jeho selhání, 

k) jakékoli neplnění Smlouvy Objednatelem nebo jeho jiné selhání,
I) fyzické překážky nebo fyzické podmínky, jiné než kimatickó podmínky, zazname­

nané náStaveništi během provádění Ote. které nebyfy rozumně předvídatelné zku­
šeným zhotovitelem a které byly okamžitě Zhotovitelem Objednateli oznámeny, 

mj jakékoli zpožděni' nebo ztížené podmínky zapříčiněné Variací,
n) jakákoli změna práva Smlouvy po datu nabídky Zhotovitele tak, jak je st anoveno

ve Smlouvě o dílo,
o) ztráty vyplývající z  práva Objednatele nechat stavbu provést na, nad, pod, uvnitř

nebo přes jakýkoli pozemek a z práva zabrat tento pozemek pro stavbu a 
p) Škoda, která je nevyhnutelným nášlapem povinnosti Zhotovitele provést Dílo

a odstranit všechny rády,

Dofcp pro dokončení

7.1
Provedení díla Zhotovitel musí zahájt práce na Díle k Datu zahájení prací a musí postupovat s náležitou

rychlostí a bez zpoždění, Zhotovitel musí Dito dokončit během Doby pro dokončení.

Harmonogram Během Ihfity stanovené v Příloze musí Zhotovitel předložit Objednateli harmonogram
Díla ve formě stanovené v Příloze.

Prodloužení doby Podle Pod-článku 10.3 je Zhotovitel oprávněný k prodloužení Doby pro dokončení,
jestliže je nebo bude zpožděn jakýmkoli rizikem Objednatele,

Po obdržení podání Zhotovitele musí Objednatel zvážit veškeré podpůrné podrobnosti 
poskytnuté Zhotovitelem a musí prodloužit Dobu pro dokončeni tak, jak je to vhodné.

7 ,4      — -     — .

Zpožděné dokončeni Jestliže Zhotovíte! Dito nedokončí během Doby pro dokončení, je odpovědnost Zhoto­
vitele vůči Objednateli za toto neplněni omezena na zaplacení Částky stanovené v Pří­
loze za každý den neplnění povinností dokončit Dílo.

1

8.1
Dokončení Zhotovitel může Objednateli podat oznámení, když Dio považuje za dokončené.

8 , 2  ■-  -    .....................................................................

Oznámení o převzetí Objednatel musí podat Zhotoviteli oznámení s uvedením příslušného data, když se
domnívá, že Zhotovitel Dílo dokončil. Alternativně může Objednatel Zhotoviteli podat 
oznámení s uvedením příslušného data, Že Dílo, ačkoli není zcela dokončené, je připra­
vené pro převzetí.

Objednatel musí po vydání tohoto oznámeni Dito převzít. Zhotovitel musí urychleně 
dokončit jakékoli nedokončené práce a vyklidit Staveniště podle Článku 9,
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ění vad

9.1
Odstranění vad

9 2   —-

Odkrytí a zkoušení

Vari

Objednatel může kdykoli před upfyňutím doby stanovená v Příloze oznámit Zhoto­
vit eíi jakékoli vady nebo nedokončené práce. Zhotovitel musí odstranit, bez nároku 
na úhradu nákladů ze strany Objednatele, jakékoli vady zapříčiněné tím, že projektová 
dokumentace Zhotoví tele, Materiály, Technologické zařízeni nebo řemeslné zpracování 
nejsou v souladu se Smfouvou,

Náklady na odstranění vad, které tze přičíst jakékoS jíně příčině, musí být oceněny jako 
Variace, Neodstranění jakékoli vady nebo nedokončení jakékoli nedokončené práce 
během přiměřené ihůty stanovené v oznámení Objednatele opravňuji Objednatele 
k vykonántveškeré potřebné práce na náklady Zhotovitele,

Objednatel může dát pokyn k odkrytí nebo zkoušení jakýchkoli prací. Pokud není 
na zákiadě odkrytí nebo zkoušení zjištěno, že projektová dokumentace Zhotovite­
le, Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování nejsou v souladu se 
Smlouvou, musí být Zhotoviteli za takové odkrytí nebo zkoušení zaplaceno jako za Va­
riaci v souladu s Rod-Článkem 10,2.

laimy

10.1
Oprávnění k variací Objednatel může dát pokyn k Varíacřn,

10.2
Oceňování variaci Variace musí být oceněny následovně:

a) paušální cenou dohodnutou mezí Stranami, nebo
b) tam, kde je to vhodné, položkovými cenami ze Smlouvy, nebo
c) když vhodné položkově ceny neexistují, musí být položkové ceny ze Smlouvy 

použity jako zátóad pro oceněni, nebo, když to není možné,
d) vhodnými novými položkovými cenami, které mohou být dohodnuty nebo které 

považuje za vhodné Objednatel, nebo
e) když k tomu dá pokyn Objednatel, hodinovou (případně denní) sazbou určenou 

v Příloze, kdy v tomto přpadě musí vést Zhotovitel záznamy o odpracovaných 
hodinách, o využití Vybavení zhotovitele a.o použitých Materiálech.

Včasné upozornění Strana musí druhé Straně podat oznámení, jakmile si uvědomí jakoukoli okolnost, kte­
rá by mohla zpozdit práce na Díle nebo ztížit jejich podmínky nebo která může vést 
ke dámu na dodatečnou platbu. Zhotovitel musí přjmout veškerá rozumná opatření, 
aby tyto účinky mrimaízcvat.

Oprávnění Zhotovitele na prodloužení Doby pro dokončení a dodatečnou platbu je 
omezeno na dobu a platbu, která by Zhotoviteli náležela, kdyby podal urychlené ozná­
mení a přijal veškerá přiměřená opatřeni.
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10,4

Oprávnění ke ciaímu

10,5 — -..

Postup při variaci 
a pri claimu

Jestíže Zhotoviteli vzniknou Náklady v důsledku jakéhokoli rizřta Objednatele, je Zho­
tovíte! k platbě částky lakových Nákladů oprávněný. Jestliže je v důsledku jakéhokoli 
rizika Objednatele nutné změnit Diio, musí se situace řešit jato Variace,

Zhotovitel musí Objednateli předložit soupis oceněných položek jednotlivých Variaci 
nebo ciamů během 28 dnů od pokynu nebo událosb, z  které vznikl nárok. Objednatel 
musí ocenění zkontrolovat a, je-li to možné, i odsouhlasit. Nedojde-!i k dohodě, musí 
Objednatel ocenění určit.

11,1
Oceňování díla 

11.2-------

Sml||mr[Jena a platba

Dílo musí být oceněno tak, jak je stanoveno v Příloze s ohledem na Článek 10,

Měsíční vyúčtování Zhotovíte) je oprávněný k měsíčním platbám:

a) hodnoty provedeného Dia,
b) procenta hodnoty Materiálů a Technologického zařízení dodaného na Staveniš­

tě v přiměřené době, které je stanoveno v Příloze,

s výhradou jakýchtoí přpočtů a odpočtů, které mohou být: splatné.

2hotoviteí musí každý měsíc předložit Objednateli vyúčtování vykazující Částky, o kte­
rých se Zhotovitel domnívá, že je k jejich platbě oprávněný.

1 1 .3.   ---- ------------------------------------------------------------------------------------- — --------------- — -- — ------

Průběžné platby Během 28 dnů po obdrženi každého vyúčtovali musí Objednatel zaplatit Zhotoviteli
částku vykázanou ve Zhotovitelově vyúčtováni s odpočtem zádržného v Sazbě stano­
vené v Příloze a s odpočtem jakékoli částky, kterou Objednatel neschválil s uvedením 
důvodů. Objednatel není vázán žádnou částkou, kterou diwe považoval za splatnou 
Zhotoviteli,

Objednatel může odepřít průběžné platby, dokud neobdrží zajštění splnění smlouvy 
pode Pod-článku 4.4 (je-li nějaký.

1 1 . 4   ----------------------------- ------------------------------------------ --------- --------- --- ---------------------- ---------------- ---------------------------------------- ------------------------

Platba první poloviny První polovina zádržného musí být Objednatelem Zhotoviteli vyplacena během 14 dnů
zádržného po vydání oznámeni podle Pod-článku 8.2.

11.5 -..... -.. -—--- --------- ------------------—- —   — - ............ .....
Platba druhé poloviny Zůstatek zádržného musí být Objednatelem Zhotoviteli vyplacen během 14 dnů
zádržného po buď uplynuti doby stanovené v PřSoze, nebo odstranění oznámených vad nebo

dokončeni nedokončených prací, vše tak, jak na to odkazuje Pod-Čtánek 9,1, podle 
toho, co nastane později.



11.6 ———— 
Závěrečná platba Během 42 dnů od posíedni z událostí uvedených v Pod-čiánku Ti .5 výše musí Zhoto­

vit d Objednateli předložit závěrečné vyúčtování spolu sjakýmikoli dokumenty, jež mo- 
hbu být rozumné požadovány, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvní hodnotu.

11.7 ------------ -
Meita

1 1 . 8  _ —  

Zpožděná platba

Během 28 dnů po předložení závěrečného vyúčtování musí Objednatel zaplatit částku 
náležející Zhotovitel Nesouhtasí-li Objednatel s jakoukoli Části Zhotovitelova závěreč­
ného vyúčtováni, musí pň provedení platby uvést důvody, proč nesouhlasí.

Platba musí být v měně stanovené v Příloze,

Zhotovte! je oprávněný k úroku z prodleni v sazbě stanovené v Příloze za každý den, 
kdy Objednatel nezaplatí v předepsané Ihůtě splatností.

ti |

12.1
Neplněni zhotovitele Opustí-lí Zhotovitel Dilo, odmítne pínit nebo neplní oprávněný pokyn Objednatele, 

nebo nepostupuje s náležitou rychlostí a bez zpoždění, nebo i přes písemnou výzvu 
k nápravě porušuje Smlouvu, může dáť Objednatel Zhotoviteli oznámení, s odkazem 
na tento Pod-čfánek, popisující neplnění Zhotovitele.

Jestliže Zhotovitel nepňjal veškerá proveditelná opatřeni k nápravě neplnění během 14 
dnů potom, co Zhotovitel obdržel oznámení Objednatele, může Objednatel prostřed­
nictvím druhého oznámení podaného během 21 dnů odstoupit od Smlouvy. Zhoto­
vitel poté musí demobítizovat a opustit Staveniště s tím. že na místě zanechá takové 
Materiály, Technologické zařízení a jakékoli Vybavení zhotovitele, o kterém dá v tomto 
druhém oznámeni Objednatel pokyn. Že má být používáno až do dokončení Díla.

Neplněni ob jednatele Jestliže Objednáte! neplatí v souladu se Smlouvou, nebo i přes písemnou výzvu k ná­
pravě porušuje Smlouvu, může dát Zhotovitel Objednateli oznámení, s odkazem 
na tento Pod-čtánek, popisující neplnění Objednatele. Jestliže neplnění není naprave­
no během 7 dnů potom, co Objednatel obdržel oznámení Zhotovitele, může Zhotovitel 
přerušit prováděni celého Dia nebo jeho části.

Jestliže neplnění není napraveno během 28 dnů potom, co Objednatel obdržel ozná­
meni Zhotovitele, může Zhotovitel prostřednictvím druhého oznámení podaného bě­
hem 21 dnů odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demobiiizovat a opustit Sta­
veniště.

12.3

Úpadek Je-li rozhodnulo o úpadku Strany podle rozhodného práva, druhá Strana může pro­
střednictvím oznámení okamžitě odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demobili- 
zoval a opustit Staveniště s tím, že, v případě úpadku Zhotovitele, Zhotovíte! na místě 
zanechá jakékoli Vybavení zhotovitele, o kterém dá v tomto oznámení Objednatel po­
kyn. že má být používáno až do dokončeni Díla.
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\ 2 A .......................................................  -............................................................................    — ------------------------

Platba po o dstoupeni Zhotovitel je po odstoupení oprávněný k píatbě nezaplaceného zůstanu hodnoty pro­
vedeného Díla a Materiálů a Technologického zařízení důvodně dodaných na Staveni­
ště, upraveného následovně:

a) o jakékoli částky, ke kterým je Zhotovitel oprávněný podle Pod-čiánku 1 0 ,4 ,

b) o jakékoli částky, ke kterým je oprávněný Objednatel,
c} jestliže Objednatel odstoupil podle Pod-článku 12,1 nebo 12,3, je Objednatel

oprávněný k obnosu, který odpovídá 20 % hodnoty k datu odstoupení neprove­
dených částí Díla,

d) jestliže Zhotovitel odstoupil podle Pod-článku 12,2 nebo 12,3, je Zhotovitel
oprávněný k  Nákladům jeho přerušení a demobilízace spolu s obnosem, který 
odpovídá 10% hodnoty k datu odstoupení neprovedených části Dita.

Čistý zůstatek, který náfeží k zaplacen', musí být zaplacen nebo vrácen během 28 dnů 
od oznámení o odstoupení.

RizilÍ  ft&povědnost

13,1
Péče zhotovitele o dílo Zhotovitel musí převzít plnou odpovědnost za péči o Dílo od Data zahájení prací až 

do data, kdy je vydáno oznámení Objednatele podle Pod-článku 8.2. Odpovědnost 
za péči pak přechází na Objednatele, Jestliže na Díle vznikne nějaká ztrátanebo škoda 
během uvedené doby, kdy je za péči o O í o  odpovědný Zhotovitel, musí Zhotovitel 
takovou ztrátu nebo škodu napravit tak, aby byto Olo v souladu se Smlouvou.

Pokud ke ztrátě nebo Škodě nedojde následkem rizika Objednatele, musi Zhotovitel 
odškodnit Objednatele, jeho zhotovitele, zástupce azaměslnance v případě jakýchkoli 
ztrát a škod, které se vyskytnou na Ole, a v případě jakýchkoi nároků nebo výdajů, 
které vzniknou kvůli Ditu a budou způsobené porušením Smlouvy nedbalostí nebo 
jiným neptiěním Zhotovitele, jeho zástupců nebo zaměstnanců,

Vyšší moc Jestliže je nebo bude některé ze Stran z důvodu Vyšší moci bráněno v plnění jakýchkoli
jejích závazků, musí tato ovlivněná Strana dát okamžitě oznámení druhé Straně. Je-li 
to nutné, musí Zhotovitel přerušit provádění Díla a musí demobilizovatVybavení zhoto­
vitele v rozsahu dohodnutém s Objednatelem,

Pokračuje-li událost po dobu 84 dnů, kterákoli ze Stran může podat oznámení o od­
stoupení, které se stane účinným 28 dnu po podání oznámení.

Zhotovitel je po odstoupení oprávněný k platbě nezaplaceného zůstatku hodnoty pro­
vedeného Dda a Materiálů a Technologického zařízení důvodně dodaných na.Staveni- 
šlě, upraveného následovně:

a) o jakékoli částky, ke kterým je Zhotovitel oprávněný podle Pod-čiánku 10.4 ,
b) o Náklady jeho přerušení a demobiízace,
c) o jakékoli částky, ke kterým je oprávněný Objednatel.

Čistý zůstatek* který náleží k zaplacení, musí být zaplacen nebo vrácen během 28 dnů 
od oznámení q odstoupení.
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Zhotovíte* musí' před zahájením prací na Díle uzavřít společným jménem Stran a poté
udržovat v platnosti pojištění:

a) pro případ ztráty a škody na Díle, Materiálech, Technologickém zařízení a Vyba­
vení zhotovitele.

b) pro pfpad odpovědnosti obou Stran za ztrátu, škodu, smrt nebo úraz třetích 
strannebo jejích majetku, které vznikfy vdůsíedku plněníSmlouvy Zhotovitelem, 
včetně odpovědnosti Zhotovitele za škody na jiném majetku Objednatele, než je 
Dílo a

oj pro případ odpovědnosti obou Stran a jakéhokoli zástupce Objednatele za smrt
nebo úraz personálu Zhotovitele s výjimkou rozsahu, ve kterém odpovědnost 
vznikla nedbalostí Objednatele a jakéhokoli zástupce nebo zaměstnance Ob* 
jednatele.

Obecné požadavky Veškerá pojištění musí být v souladu s požadavky podrobně popsanými v Příloze. Ro­
na pojištění jistky musí být vydány pojstitejí a za. podmínek schválených Objednatelem. Zhotovitel

musí Objednatel) poskytnout důkazy, že jakákoS požadovaná pojistka je v platností 
a že pojistné byío zaplaceno.

Skaný musí společné disponovat veškerými platbami obdrženými od pojistitelů vzta­
hujícími se ke ztrátě nebo škodě na Díle a tyto platby musí být použity na opravu nebo 
pro nápravu ztráty nebo škody nebo jako kompenzace za ztrátu nebo Škodu, která 
nemá být opravena nebo napravena.

Nepojištění Jestliže Zhotovitel neuzavře nebo nedrží v platnosti jakékoli z pojištění, na které od­
kazují předchozí' Pod-články, nebo nepředloží uspokojivý; důkaz, pojistky nebo účetní 
doklad/, může Objednatel, aniž by byla dotčena jakákoli jeho práva nebo opravné 
prostředky, uzavři pojištění na přelušně krytí odpovídající takovému neplněni a  platit 
patřičné pojistné a získat úhradu tohoto pojstného jako odpočet z jakýchkoli peněž­
ních částek náležejících Zhotoviteli.

Jestíže nedošlo ke smírnému narovnání, jakýkoli spor nebo rozpor, který vžnime mezi 
Zhotovitelem a Objednatelem v souvislosti se Smlouvou nebo z ní vyplývající včetně 
jakéhokoli sporu ve věci jakéhokoli ohodnocení nebo jiného rozhodnutí Objednatele, 
musí být kteroukoli ze Stran předložen k adjudíkaci v souladu v přiloženými Pravidly 
adjudíkace („Pravidla*}. Adjudikátorem musí být jakákoli osoba, na které se Strany do­
hodnou. V případě, že se Strany nedohodnou, musí být adjudikátor jmenován v sou­
ladu s Pravidly,

Oznámení o nesouhlasu Nesouhlasí-li některá ze Stran s rozhodnutím adjudikátora nebo neni-li vydáno rozhod­
nutí ve íhůtě stanovené v Pravidlech, může Strana do 28 dnů po obdržení rozhodnutí

15,1
Adjudíkace

14.1
Rozsah krytí
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nebo uplynuti ihúty pro rozhodnutí, dát druhé Straně oznámení o svém nesouhla­
su s odkazem na tento Pod-Článek, Jestliže nebylo podáno oznámení o nesouhlasu 
během stanoven élhúty, rozhodnutí se stává konečným a závazným pro obě Strany, 
Jestliže oznámení o nesouhlasu během stanovené Ihúty podáno bylo, rozhodnutí se 
stává závazným pro obé Strany, které se jím musí bez prodlení řídit, pokud a dokud 
není rozhodnutí adjuditátora revidováno rozhodcem.

15.3  -.......................... - .............. .............................— — ................................ - -......................... .........................
Rozhodčí řičení Spor, který podléhá oznámení o nesouhlasu, musí být s konečnu platností rozhodnut

jedním rozhodcem podle pravidel uvedených v Příloze, Jestliže se Strany nedohod­
nou, musí být rozhodce určen jmenujícím subjektem uvedeným v Příloze. Jakákoli 
jednání musí probíhat v místě stanovenémV PÍSoze a v jazyce, na který odkazuje Pod- 
-aánek 1,5,
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M
Definic©

Obelná ustanovení

1.1.3 Na konec Pod-čiáoku 1.1.3 se přidává následující ustanovení:
.Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS), není-ii 
požadavky Objednatele, ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno jinak."

1.1.4 Na kpnec Pod-článku 1.1,4 se přidává následující ustanovení:
„Pojmem Objednatel ;se rozumí i .zadavatel" ve smyslu zákona o zadávání veřejných 
zakázek ye všech mluvnických formách a podobách,"

1.1.5 Pod - čiánek 1.1,5 zní:
„Zhotovitel" je totožný termín, jako „dodavatel" ve smýsiu zákona o.veřejných zakázkách 
ve všech mluvnických'formách a podobách a znamená osobu (osoby) jež -zvítězila (y) 
v zadávacím řízení a které Objednatel podpisem Smlouvy o dílo pověřil realizací díla."

1,1.10 Pod-eiánek 1.1.10 zní:
„Náklady" jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) účelně; hospodárně 
a efektivně vynaložené Zhotovitelem, af již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režij­
ních a podobných poplatků, nezahrnují všákzisk."

1.1.14 Pod-číánek 1,1„14zhi;
„Vyšší moc" je výjimečná událost nebo okolnost: kterou smluvní Strana nemůže ovlá­
dat; proti které tato smluvní Strana nemohla rozumně, učinit, opatření před Uzavřením 
Smlouvy; které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní Strana účelně vyhnout nebo ji 
překonat; a kterou nelze v podstatné míře. přičíst .druhé Straně.

Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se na ně, následující události nebo. okol­
nosti, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky;

(a) válka, konflikty (ať byla válka, vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze 
zahraničí,

(b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, 
nebo občanská válka,

(c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než 
je. personál Zhotovitele a jiní zaměstnanci Zhotovitele a Podzhoíovitetů,

(d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, 
pokud nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo 
radioaktivitu použil Zhotovitel,

(e) přírodní katastrofy jako jsou povodně, zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo 
vulkanická, aktivita,*

1.1,20 Za Pod-Čiánek 1.1,19 se přidávají nové Pod-články;
„Výkaz výměr" je v těchto Podmínkách Soupis, prací, dodávek a služeb, sestavený 
podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací 
schváleného Ministerstvem dopravy,
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1.1,21 „Příícha" znamená vyplněné stránky nadepsané Příloha, které jsou součástí Smlouvy 
o dílo..

1.1.22 „Doba pro uvedení do provozu" je doba pro dokončení Díla nebo Sekce Zhotovitelem
v rozsahu nezbytném pro účely uvedení DHa nebo Sekce do provozu za podmínek 
stavebnino zákona tak, jak je stanovena v Příloze (se všemi prodlouženími podle Pod- 
-článku 7.3 [Prodlouženi doby]), počítaná od Data zahájení prací nebo tak, jak. je sta- 
noveno v Příloze,

i ;1,23 „Předčasné užívání" znamená časově omezené užívání Díla nebo Sekce před jejich
úplným dokončením na základě pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem 
na žádost Objednatele jako stavebníka ve smyslu ustanovení stavebního zákona. Prá­
va a povinností Stran související s předčasným užváním Dila nebo Sekce jsou uprave­
ny především v Pod-článku 7,6 [Předčasné užíváni].

1.1.24 „Stavební denÍK" je dokument, jehož náležitosti stanoví platné a účinné právnípredpisy.

1.1.25 .Základní datum" je. datum 28 dnů před termínem pro podání Nabídky.

1.1.26 „Sekce" je Část Díl a speciíikovaná v Příloze jako Sekce (je-li taková).

1.1.27 „Podzhot ovité!" je totožný termín, jato „poddodavate!" případně „Subdodavatel" ve 
všech mluvnických formách a podobách,

1.1.28 „Faktura" je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů.

1.1.29 „Žáru to za od stran ěnf vad “ znamen á záruku (neb o záruky) podl e člán ku 4,6 [Záruka za 
odstraněn/' vad],

1.1.30 „Potvrzení o převzetí" je potvrzení vydané podle článku 8 [Převzetí].

1.1.31 „Přijatá smluvní částka" je částka (bez DPH) uvedená ve Smiůuvě o díloza provedení 
a dokončení Dila a odstranění všech vad."

1.3 -----------------------

Hierarchie smluvních 
dokumentů

1.4 -

Právo

Pod-číánek 1,3 zní:
„Dokumenty tvořící Smlouvu se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující: Pořadí práv­
ní šly jednotlivých dokumentů je v souladu s pořadím uvedeným v Příloze. Jestliže se. 
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Objednatel Zhotoviteli 
vydat jakékoli nezbytné vyjasnění nebo pokyn."

Pod-článek 1.4 se doplňuje následujícím textem:
„ňfdí-li se Smlouva právem České republiky, řídí se občanským zákoníkem s výjimkou 
těch ustanovení, která jsou v této Smlouvě upravena odchylně,"
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