
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 

K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČO 70934860 

 1 

Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo č. SML/1124/17 
uzavřená podle § 2 586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník 

na provedení aktualizace stávající projektové dokumentaci  
   na stavbu 

SILNICE III/4915: SLUŠOVICE I   

a 

příkazní smlouvě 
uzavřená podle § 2 430 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník 

o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení 

a 

Smlouvě o výkonu autorského dozoru 
uzavřená podle § 1 746 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník 

o výkonu autorského dozoru 

 

na stavbu 

„SILNICE III/4915: SLUŠOVICE I“   

 

 

Článek I. 

Smluvní strany 
 

Objednatel - příkazce:   Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:     K Majáku 5001, 760 01 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČO:      70934860 

Zastoupen:     Ing. Bronislav Malý, ředitel 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxxx   

 

Zhotovitel - příkazník:   Ing. Jiří Škrabal 

Adresa:     xxxxxxxxxxx 

Živnostenský list:  ev.č. 370500-77291, č. j.: ŽÚ- V/53/97-F, vydal  

  OÚ Zlín, ref. Okresní živnost. úřad dne 8. 4. 1997 

IČO: 48476684 

DIČ: xxxxxxxxx 

Jednající:  xxxxxxxxx 

Tel: xxxxxxxxx 

E-mail: xxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxx 

Číslo účtu:     xxxxxxxxxx 

 

 

 

 

 

mailto:rszk@rszk.cz
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Článek II.  

Úvodní ujednání, účel dodatku 

 

2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 23. 03. 2018 uzavřely „Smlouvu 

č. SML/1124/17 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon 

autorského dozoru“, k níž následně dne 17. 07. 2018 uzavřely dodatek č. 1, dne 28. 03. 

2019 dodatek č. 2, dne 22. 07. 2019 dodatek č. 3, dne 15. 11. 2019 dodatek č. 4, dne 30. 

03. 2020 dodatek č. 5 a dne 03. 03. 2021 dodatek č. 6 k této smlouvě (dále jen 

„Smlouva“). 

2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je 

nutné provést změnu termínů dílčích částí závazků Smlouvy (dle níže uvedené 

specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 7 Smlouvy. Tato změna není 

podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť  

a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 

nemohl předvídat, 

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

2.3 Tento dodatek č. 7 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby 

změny termínu plnění dílčí části závazku Smlouvy o dílo a termínu splnění výkonu 

inženýrské činnosti. Důvodem je pomalý postup povolujících orgánů. Žádost o stavební 

povolení byla podána dne 23. 04. 2021 a žádost o vodoprávní řízení byla podána dne 22. 

04. 2021, tj. cca 100 dní před termínem na ukončení díla dle smlouvy o dílo. Odbor 

dopravy a silničního hospodářství zahájil stavební řízení dne 19. 05. 2021 a odbor 

životního prostředí zahájil vodoprávní řízení dne 22. 6. 2021. Doposud však povolujícími 

orgány nebylo vydáno ani jedno rozhodnutí. 

 

Článek III. 

Změny ve smlouvě 

 
3.1 Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“ smlouvy ve znění dodatku č. 6, bod 1., písm. 

d a bod 2., písm. b  

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se: 

 

1. Termín dílčího plnění SoD: 

 

d)  předání 2 paré DSP potvrzené stavebním úřadem, předání 6 paré DSP/PDPS vč. 

dokladové části a jednoho oceněného výkazu výměr (rozpočtu) a předání 4 paré RDS, 

1 x plán BOZP pro ŘSZK a pro Město Slušovice:             dne 31. 10. 2021

   

                  

2. Termín dílčího plnění příkazní smlouvy:  

b) předání veškerých stavebních povolení a rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci  

dne 31. 10. 2021 

 

3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 7 se nemění a zůstávají 

v platnosti.  
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Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

 

4.1 Tento dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž 

účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem 

č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen 

zajistit objednatel. 

4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 7 je projevem jejich pravé, svobodné a 

omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 7 za ujednání v souladu s 

dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento 

dodatek č. 7 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek. 

4.3 Tento dodatek č. 7 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva 

pro zhotovitele. 

4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 7 připojují své 

podpisy. 

 

 

Ve Zlíně dne 12.07.2021     V Želechovicích dne 19.07.2021 

 

 

 

 

 

………………………………………...  …………………………………………. 


