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SMLOUVA O DÍLO
Č. j. KRPU-84369-17/ČJ-2021-0400VZ

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen
,,občanský zákoník")
(dále jen ,,smlouva")

Smluvní strany

Název:

Sídlo - ulice, číslo, PSČ, město:
ldentifika"čni číslo:
Daňové identiňkační číslo: ,
Banka:
Číslo účtu l kód banky:
Ve věC,egh smlouvy oprávněn jednat:

Ve věcech technických oprávněn jednat:

Kontaktní adresa:

Telefon:
E-mail:
ID OS:
dále jen ,,objednatel"

a

Název:
Sídlo - ulice, číslo, PSČ, město:
Identifikační číslo:
Daňové identifikační číslo:
Banka:
Číslo účtu l kód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:
Ve věcech technických oprávněn jednat:
Kontaktní adresa:
Telefon:
E-mail:
Obchodní rejstřík:

ID DS:

dále jen ,,zhotovitel"

Česká republika - Krajské ředitelství policie
Ústeckého kraje (dále i ,,KŘP-U")
Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem 2
75151537
CZ75151537
Česká národní banka Ústi nad Labem
1546881/0710
Jiří Sehnal, vedoucí oddělení správy nemovitého
majetku odboru správy majetku KŘP-U
Lenka Pucová, investiční referent stavební skupiny,
oddělení s.právy nemovitého majetku, odboru správy
majetku KRP-U
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Petrovická
172, 403 40 Ústí nad Labem - Božtěšice
725809677
lenka.pucova@pcr.cz; krpulk.e.osnm@pcr.cz
a64ai6n

Digitronic CZ s.r.o.
Za Pasáži 1429, 530 02 Pardubice
48168017
CZ48168017
ČSOB a.s,
111679298/0300

, jednatel společnosti
. , vedoucí projektant

,

office@,digitronic.cz
vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl
C, vložka 4096
hrayzdt

,,KŘP Úsk - P 2.0 - OOP Březno u Chomutova, Dlouhá 36 -
rekonstrukce objektu- zpracování projektové dokumentace"
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l. Účel závazku
1, Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu za účelem:

a) vypracování projektové dokumentace v rozsahu dokumentace stávajÍcÍho stavu,
dokumentace pro stavební pQvoleni a prováděcí dokumentace na celkovou rekonstrukci
objektu objednatele na adrese Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor
Chomutov, Dlouhá 36, 431 45 Březno, včetně garáže a parkovací plochy na pozemcích
p.č. 147/1, p.č. 147/2 a p.č. 147/3 (dále jen ,,objekt objednatele"), včetně rozpočtu a výkazu
výměr,

b) použití projektové dokumentace v rámci všech souvisejÍcÍch veřejnoprávních řízení a
" sko|upráce zhotovitele k zajištěni jejich řádného průběhu,

C) použití projektové dokumentace při případných soukromoprávních jednáních a z nich vzešlých
závazků (předevšĹnĹ v rámci zadávacích řízení pro provedení rekonstrukce dle projektové
dokumentace a v rámci samotné realizace rekonstrukce objektu objednatele),

d)'x co nejefektivnějšího provedení kompletní rekonstrukce objektu objednatele včetně všech s tím
souvisejících prací,

2. Smluvní strany si jsou vědomy, že projektová dokumentace bude použita jako obligatorní,
základní a stěžejní podkladový materiál pro:
a) stavební řízení pro provedení rekonstrukce objektu objednatele,
b) zadávací řízeni pro provedeni rekonstrukce objektu objednatele,
c) samotné provedení realizace rekonstrukce objektu objednatele,
a jako taková může mít zásadní vliv na kvalitu provedení rekonstrukce, na průběh všech
příslušných povinných veřejnoprávních řízeni i soukromprávnich jednání a z nich vzešlých
závazků.

3. Zhotovitel je srozuměn s možností, že bude nutné pro naplněni účelu této smlouvy provést změny,
úpravy, či zásahy do zhotovené projektové dokumentace, a to v jakékoliv podobě a rozsahu, a že
tyto změny, úpravy či zásahy je oprávněn učinit i objednatel či jiná objednatelem pověřená osoba.

4. Smluvní strany si jsou vědomi skutečnosti, že v rozsahu v jakém projektová dokumentace naplní
či naplnila zákonné požadavky ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, se
jedná o autorské dílo (dále jen ,,autorské dílo"), na něž dopadají ustanoveni příslušných právních
předpisů. Objednatel či jím pověřená osoba je oprávněna provádět změny autorského díla a
zásahy do něj za předpokladu zachování hodnoty autorského díla, a to výlučně v důsledku
oprávněných potřeb objednatele plynoucích z výše uvedeného účelu tohoto závazku nebo z
objektivních či zákonných potřeb souvisejících s naplňováním výše uvedeného účelu závazku
nebo plynoucích ze změn příslušné legisIativy; zejména se může jednat o úpravy spočIvajíci
v technických parametrech a použitých materiálech.

5. Zhotovitel a objednatel uzavírají tuto smlouvu ve veřejném zájmu, tj. za účelem zajištění
nerušeného a efektivního plněni úkolů svěřených Policii ČR právními předpisy, tedy především k
ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku a předcházení trestné činnosti.

ll. Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zpracovat na svůj náklad, odpovědnost a jako

profesionál pro objednatele projektovou dokumentaci stávajÍcÍho stavu, projektovou dokumentaci
pro stavební povdení (DSP) a projektovou dokumentaci pro provedení stavby (DPS) -
rekonstrukce objektu objednatele, a to včetně rozpočtu a výkazu výměr (dále jen ,,dílo" nebo také
,,projektová dokumentace"), jak je specifikováno v a. Ill. této smlouvy, příloze č. 1 a 2 této smlouvy
a dále v této smlouvě, a to výlučně dle zákonných požadavků a pokynů objednatele, řádně, včas
a prosté jakýchkoliv vad včetně všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí a
tuto projektovou dokumentaci převést do vlastnictví objednatele.

2. Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele provedení díla zhotoviteli umožnit,
poskytnout mu k jeho provedení obvyklou míru součinnosti a za řádně a včas provedené a předané
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ä' " dílo zhotoviteli zaplatit cenu díla, a to za podmínek, ve výši a v termínech touto smlouvou

,; sjednaných.

Ill. Technická specifikace podmínek pro zpracování projektové dokumentace
ä 1. Součástí plněni této smlouvy ze strany zhotovitele je i provedení dalších činností potřebných pro

řádné, úplné a bezchybné provedení díla a pro jeho použitelnost ke sjednanému účelu (např.
stavebně technický průzkum objektu objednatele a podrobné zaměření objektu objednatele).

2. Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci zpracovat v rozsahu:
a) dokumentace stávajícího stavu objektu objednatele - zaměření a zakresleni stávajÍcÍho

stavu objektu objednatele,
..b). "' dokumentace pro stavební povoleni (DSP) dle zákona 183/2006 Sb., q územním plánování

a stavebním řádu, a to vše dle platných právních a technických norem,
c) dokumentace prO "provádění stavby (DPS) dle zákona 183/2006 Sb,, q územním plánování

a stavebním řádu, a to vše dle platných právních a technických norem,
·d). průkazu energetické náročnosti budovy ke stavu po provedení celkové rekonstrukce dle

vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov,
e) výkazu výměr obsahujícím soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v souladu se

zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu, souvisejIcími
prováděcími předpisy a bude zpracován dle přílohy č. 13 vyhlášky 169/2016 Sb., o stanovení
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr, .

f) rozpočtu a kumulativního rozpočtu.
3. Zhotovitel je při zpracování projektové dokumentace povinen dodržovat všeobecně závazné

předpisy, technické normy, ujednání smlouvy o dílo, stanoviska, vyjádřeni a požadavky
dotčených orgánů a postupovat v souladu s pokyny objednatele, zejména však v souladu
s následujíchni závaznými právními předpisy a technickými normami:
a) zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších

předpisů a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu,
b) vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební

práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
C) vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v aktuálním znění, a to včetně přílohy č. 13

této vyhlášky,
d) vyhláška č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné

zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr,

e) zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a
prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu,

f) zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích
vyhlášek k tomuto zákonu,

g) zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek
k tOmuto zákonu,

h) zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povdáni autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,

i) vyhláška 268/2009 Sb., q technických požadavcích na stavby,
j) zákon č. 246/2001 Sb., q požární prevenci,
k) vyhláška č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov,
l) další aktuální právni a technické předpisy, vztahujÍcÍ se k předmětu plnění.
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' 4. Ceny rozpočtu je zhotovitel povinen zpracovat dle cenové soustavy Urs. v případě porušení

.l této povinnosti zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši deset. q

procent z ceny díla včetně DPH.
5. Zhotovitel je povinen použít ve výkazu výměr projektové dokumentace pouze suroviny, materiály

a výrobky standardní kvality a úrovně, musí být běžně dostupné na českém trhu. Zhotovitel bude
dílo realizovat v souladu se směrnicemi normy ČSN EN ISO 9001:2009. Zhotovitel ručí za to, že
navržené materiály a výrobky budou splňovat ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a prováděcích vyhlášek
k tomuto zákonu.

6 Žádná část projektové dokumentace nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní
nrnn.y, názvy nebo jména a příjmení, speciňcká ozňáčení zboží a služeb, které platí pro určitou
osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory,
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodněni
nebo vyloučerň určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. Odkaz je možné připustit pouze v
případě, pokud bude nevyhnutelně nutné uvést specifická označení, poté je možné použití
obchodních názvů, současně však musí být umožněno použiti i jiných, kvalitativně a technicky
obdobných řešení.

7. projektová dokumentace zahrnuje kompletní rekonstrukci objektu objednatele. plánovanými
stavebními úpravami v objektu objednatele, jejichž podkladem bude projektová dokumentace,
jsou zejména tyto stavební úpravy objektu objednatele:

- výměna rozvodů zdravotně technických instalací (ZTI),
- nové rozvody VZT pro odvětrání prostor,
- osazení klimatizačnIch jednotek,
- nové rozvody elektroinstalace,
- slaboproudé rozvody včetně EZS, EKV, EPS,
- náhradní zdroj energie pro případ výpadku dodávky elektrické energie z distribuční soustavy,
- výměna těles ústředního topení (pro vytápění jsou zde dva plynové kotle, které byly měněnyv r. 2020, zůstanou tedy stávající, současně bylo provedeno nové vyvložkování komínu,

nebude tedy nyní součástí rekonstrukce),

- nové rozvody vody, plynu, kanalizace,
- omítky vnější (v kombinaci modré a šedé), vnitřní, malby,
- podlahy včetně výškového vyrovnání a podlahové krytiny,
- výměna dveří a zárubní včetně vchodových,
- výměna všech oken VC. mříží - okno a dveře na terasu budou sjednoceny,
- sociální zařízeni - budou provedeny návrhy barevného řešeni obkladů, dlažeb a kladečské

plány dle požadavků objednatele,

- výměna obkladú a dlažeb,
- výměna kuchyňské linky - budou provedeny návrhy barevného řešeni obkladů, dlažeb a

kladečské plány dle požadavků zadavatele,

- výměna střešní krytiny včetně klempířských výrobků a revize krovu - zastřešeni budovy jgaráže v černé barvě, typ střešních krytin bude dohodnut před zahájením prací na projektové
dokumentaci,

- zateplení budovy,
- podříznutí zdiva objektu a izolace proti vlhkosti,
- nová dlažba na terase, předpoklad nového zábradlí,
- garáž - oprava omítek, revize elektřiny, nové zastřešení, nová garážová vrata (předpoklad

sekční vrata na dálkové ovládání),

- vjezdová brána - nová, předpoklad ocelové konstrukce, kotvení do zdi, otvírání dálkové,
- úprava parkovacích míst kolem budovy na pozemku budovy (p.č. 147/1),
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- nově zřízení technologické místnosti - předpoklad v místě nynější fotokomory (místnost č.
105) - bližší podmínky pro technologickou místnost jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy,

- další práce a dodávky blíže specifikované v příloze č. 2, a to zejména v oblasti slaboproudé
i silnoproudé elektroinstalace.

8. Objednatel umožni zhotoviteli vstup do místa zhotc}vení díla nejpozději do 5 pracovních dnů od
' podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami, a to za účelem získávání pQdkladů k provedení

díla ve smyslu odst. 1 tohoto článku smlouvy a samotného provádění díla.
9. Součástí projektové dokumentace bude zpracování nového Požárně bezpečnostního řešení

budovy.
10. Průkaz energetické náročnosti budovy z května 2020 pro objekt objednatele bude poskytnut

zhotoviteli bez zbytečného odkladu po uzavřeni této smlouvy.
11. Vyjádření a stanoviska dotčených orgánů zajistí objednatel a zhotovitele s nimi seznámí

neprodleně po jejich obdržení od těchto orgánů.

. lV. Doba, způsob a místo plnění
1. Místem zhotovení díla je objekt objednatele na adrese Krajské ředitelství policie Ústeckého

kraje, Územní odbor Chomutov, Dlouhá 36, 431 45 Březno. Místem předání díla je Krajské
ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor správy majetku, oddělení správy nemovitého majetku,
Petrovická 174, 403 40 Ústí nad Labem - Božtěšice.

2. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a řádně dokončenou projektovou dokumentaci předat
osobě oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických v místě plnění následovně:
a) dokumentace stávajícího stavu bude předána v počtu 3 listinných vyhotoveni a lx

elektronicky na CD (otevřený i uzavřený formát - formát *.pdf, *.xls a *.dwg) včetně
zdrojových kódů umožňujících její případné doplnění či úpravy,

b) projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) bude předána v počtu 6 listinných
vyhotovení a 2x vyhotovení na CD (otevřený i uzavřený formát - formát *.pdf, *.xls a *.dwg)
včetně zdrojových kódů umožňujících její případné doplnění či úpravy,

c) projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) bude předána v počtu 6 listinných
vyhotovení a 2x elektronicky na CD (otevřený i uzavřený formát - formát *.pdf, *.xls a *.dwg)
včetně zdrojových kódů umožňujících její případné doplněrň či úpravy,

d) průkaz energetické náročnosti budovy bude předán v počtu 4 listinných vyhotoveni a lx
elektronicky na CD ve formátu *.pdf,

e) výkaz výměr a rozpočet budou objednateli poskytnuty 2 x elektronicky na CD (l oceněný a
1 neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) včetně
zdrojových kódů umožňujících jejich případné doplněni či úpravy; nenaceněný ,,výkaz výměr"
zhotovitel předá ve formátu *.xls s uzamčenými buňkami a vzorci (bude možné zapisovat
jednotkovou cenu - celkové ceny budou automaticky přepočítávány, ostatní buňky budou pro
zápis uzamčeny), s poskytnutím přístupového hesla k možnosti otevření buněk,

to vše do 180 kalendářních dnů po podpisu této smlouvy poslední ze smluvních stran.
Částečné plnění (např. pouze v elektronické podobě či pouze některé části projektové
dokumentace) nebude objednatelem akceptováno a považuje se za plnění vadné. V případě
prodlení zhotovitele s dokončením a předáním projektové dokumentace objednateli, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši pěti desetin procenta z ceny díla včetně DPH
za každý, byt' j započatý, den prodlení.

3. Zhotovitel je v případě potřeby, či na základě žádosti osoby oprávněné jednat ve věcech
technických za objednatele povinen zpracování projektové dokumentace v průběhu jejího
zhotovováni průběžně konzultovat. Za tímto účelem je možné svolat schůzku zhotovitele
s objednatelem. Zhotovitel je v rámci schůzky povinen objednateli předložit aktuální verzi
rozpracované projektové dokumentace a umožnit mu se s projektovou dokumentaci obeznámit.
Smluvní strany se dohodly, že první schůzka se uskuteční nejpozději do 5 pracovních dnů po
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F " dokončeni přípravných prací na projektové dokumentaci ve smyslu ČI. j]]. odst. 1 této smlouvy,
" pokud se smluvní strany nedohodnou na dřívějším terminu první schůzky.

4. Objednatel je oprávněn v rámci konzultaci dle odst. 3 této smlouvy klást zhotoviteli dotazy a
l sdělovat mu doplňující požadavky na projektovou dokumentaci a její změny či doplněM (např.

dopracování detailů nákresů, úpravu kót atd.). Zhotovitel je povinen zodpovědět objednateli jeho
dotazy ria místě přímo v průběhu schůzky a v případě složitějších dotazů je povinen je objednateli
zodpovědět nejpozději do 5 pracovních dnů od uskutečnění schůzky, na které byl daný dotaz
objednatelem vznesen, a to v písemné podobě na e-mailovou adresu objednatele uvedenou
v záhlaví této smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen zapracovávat do projektové dokumentace požadavky objednatele
vzeŠlé z konzultaci dle odst. 3 tohoto článku smlouvy. V případě nevhodných požadavků
óbiednate|e na zpracování projektové dokumentace je zhotovitel povinen objednatele na jejich
nevhodnost upozornit a takové požadavky do projektové dokumentace nezapracovat. V případě,
že bude objednatel '"ria zapracováni nevhodného požadavku trvat, je povinen pokyn k jeho
zapracování do projektové dokumentace písemně potvrdit. Za vady způsobené nevhodným
požadavkem objednatele, na jehož nevhodnost byl objednatel zhotovitelem písemně upozorněn,
zhotovitel neodpovídá.

6. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších
znalostí a schopnosti, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno
objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny.

7. Dílo bude předáno objednateli v dohodnutém rozsahu, počtu vyhotovení a kvalitě bez vad a
nedodělků. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo bude vykazovat vady
(vady zjevné).

8. Dílo je dokončeno, pokud splňuje veškeré oprávněné a objednatelem vymíněné vlastnosti
uvedené ve smlouvě, přílohách smlouvy, či sdělené objednatelem v rámci konzultací dle odst. 3
tohcito článku smlouvy.

9. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předáni a převzetí díla (dále
jen ,,protokol"), jehož obsahem musí být seznam všech předávaných dokumentů, a to ve dvou
(2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran
obdrží po jednom (l) vyhQtovení protokolu.

10. Při převzetí díla provede objednatel (osoba oprávněná jednat ve věcech technických) kvalitativní
a kvantitativní kontrolu přebíraného díla (dále jen ,,kontrola"), na kterou se mu poskytuje lhůta 10
pracovních dnů ode dne převzetí díla, během kterých bude tato kontrola provedena. O výsledku
kontroly objednatel v písemné podobě zhotovitele vyrozumí v písemné podobě,

11. V případě, že provedenou kontrolou nebudou zjištěny zjevné vady či nedodělky díla, platí, že dílo
bylo ke dni uvedenému v předávacím protokolu objednatelem převzato bez zjevných vad a
nedodělků.

12. V případě, že objednatel nejpozději do 12 pracovních dnů ode dne převzetí díla zhotoviteli
informaci o výsledku kontroly nesdělí, má se za to, že provedenou kontrolou nebyly zjištěny
žádné zjevné vady díla a dílo bylo ke dni uvedenému v předávacím protokolu objednatelem
převzato bez zjevných vad a nedodělků.

13. V případě, že budou provedenou kontrolou zjištěny zjevné vady či nedodělky díla, objednatel
v písemném oznámení o výsledku kontroly doručovaném zhotoviteli uvede výčet zjištěných vad
a nedQdě|ků. V takovém případě platí, že objednatel převzetí díla odmítl. Zhotovitel je
v takovém případě povinen zjištěné vady a nedodělky díla odstranit a opravenou projektovou
dokumentaci bez zbytečného odkladu objednateli předat objednateli. Na následné předání díla
se použiji ustanovení tohoto článku smlouvy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele předat
objednateli dílo ve stanovené lhůtě.
Lhůta předání dokončeného díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy neběží po dobu provádění
kontroly, tj. Qd okamžiku předání díla dle protokolu do okamžiku doručení informace q existenci
zjevných vad či nedodělků díla zhotoviteli.
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.' l 14. Objednatel nabývá vlastnického práva k projektové dokumentaci okamžikem oznámení o

, pozitivním výsledku kontroly (nezjištěni zjevných vad), případně marným uplynutím lhůty dle' l odst. 12 tohoto článku smlouvy.
,l 15, Zhotovitel je povinen zapracovat do projektové dokumentace veškeré požadavky a podmínky dle

,l závazných stanovisek dotčených orgánů (za takovýto orgán se pro účely této smlouvy považuje
též odbor metodického řízení technických činností Ministerstva vnitra a jemu podřízeni
organizačrú články Ministerstva vnitra) ke stavbě a způsobu jej Iho provedení existujidch ke dni
předáni díla včetně připomínek vzešlých do 24 měsíců ode dne předáni dokončeného díla, a to
nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne jejich sdělení zhotoviteli ze strany objednatele, pokud
nebude objektivně zapotřebí delší doba pro jejich zapracování (v takovém případě bude stanoven
přiměřený termín pro jejich zapracování dohodou smluvních stran v písemné podQbě -takovouto
dohOdu je za objednatele oprávněn uzavřít pouze ředitel Krajského ředitelství policie Ústeckého
kraje).

16. V případě nesplnění termínu pro zapracováni požadavků či připomínek dotčených orgánů dle
odst. 15 tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
ĚEti, desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý byť i započatý den prodlení.
V případě nesplnění terminu pro zapracování požadavků či připomínek dotčených orgánů dle
odst. 15 tohoto článku smlouvy je objednatel též oprávněn zajistit zapracování požadavků či
připomínek dotčených orgánů třetí osobou, a to na náklady zhotovitele.
Objednatel má v takovém případě nárok na smluvní pokutu dle tohoto odstavce smlouvy nejvýše
za dobu od počátku prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle odst. 15 tohoto článku
smlouvy až do okamžiku uzavření smlouvy s třetí osobou za účelem zapracování požadavků či
připomínek dotčených orgánů, které zhotovitel do projektové dQkumentace nezapracoval.

17. Při zpracování projektové dokumentace je zhotovitel povinen dodržovat všeobecně závazné
předpisy, ujednání této smlouvy včetně jejich příloh a řídit se vyjádřeními odborných služeb
objednatele tak, aby akceptoval ustanovení resortních předpisů Ministerstva vnitra ČR. Zhotovitel
zhotoví dílo toliko výlučně jako profesionální zpracování objednatelem formulovaných požadavků
do podoby, jež vyhoví nonnativním a technickým požadavkům a náležitostem na prováděni
stavby a oprávněným funkčním a ekonomickým zájmům objednatele; dílo tak nebude zhotoveno
jakožto jedinečný výsledek tvůrčí činnosti zhotovitele.

18. Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout objednateli i po dokončení a předání díla nezbytnou míru
součinnosti

a. v rámci zadávacího řízení pro výběr zhotovitele pro provedeni rekonstrukce objektu
objednatele dle zpracované projektové dokumentace

i. předmětná součinnost spočívá zejména v závazku zhotovitele vysvětlit položky výkazu
výměr a rozpočtu, či nejasností v samotné projektové dokumentaci, případně odstranit
rozpory mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace (výkaz výměr, rozpočet,
technická zpráva, výkresy atd.), a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení
výzvy ke splněni této povinnosti,

b. v rámci samotné realizace rekonstrukce objektu objednatele dle zpracované projektové
dokumentace

i. předmětná součinnost spočívá zejména v závazku zhotovitele dostavit se do objektu
objednatele za účelem objasnění sporných částí dokumentace pro provádění stavby
(dohady zhotovitele stavby a objednatele o způsobu či rozsahu prováděni prací dle
projektové dokumentace), a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručeni výzvy
ke splněni této povinnosti, pokud se s objednatelem nedohodne jinak; bude-li zhotovitel
schQpen spornou část projektové dokumentace objasnit ve stejném termínu v písemné
podobě, postačí takovýto způsob splněni povinnosti dle tohoto odstavce smlouvy a
osobní schůzka není zapotřebí.

Tuto činnost se zhotovitel zavazuje pro objednatele provádět bez nároku na další odměnu,
přičemž případné náklady, jež by zhotoviteli v souvislosti s plněním této povinnosti vznikly, jsou
součástí ceny díla dle ČI. V. odst. 1 této smlouvy.
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V. Cena díla a platební podmínky

,l

1. Cena za řádně provedené a předané dílo a další s dílem související úkony je stanovena takto: ,,.d/ Cena celkem bez DPH 425 000,- KČ

DPH 21 % 89 250,- Kč
Cena celkem vC. DPH 514 250,- KČ

2. Cena díla je ve smyslu ust. § 2620 odst. 1 občanského zákoníku cenou neměnnou a nejvýše l
přípustnou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením '
předmětu díla včetně všech jeho součástí, případných úprav dle ČI. lV. odst. 15 této smlouvy či
dodatečných vysvětlení dle ČI. IV. odst. 18 této smlouvy, tj. zahrnuje veškeré činnosti, vlivy, rizika,
dodávky, materiál a $ouvisejÍcÍ výkony nutné k naplnění účelu a cíle této smlouvy včetně
veškerých správních pop|atků vzniklých v souvislosti s plněním této smlouvy.

3. Sazba DPH bude v piíijadě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
4. Cena díla bude zaplacena na základě celkové faktury, jež bude vystavena zhotovitelem na i

základě skutečně provedených a odsouhlasených prací oprávněnou osobou objednatele.
Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na úhradu ceny díla nejdříve v den doručení oznámeni o
kladném výsledku kontroly díla dle ČI. lV. odst. 11 této smlouvy, případně v den marného uplynutí )
lhůty dle ČI. lV. odst. 12 této smlouvy, a to dle toho, která z těchto skutečností nastane dříve.

5. Faktura bude předložena ve dvou vyhotoveních. Faktura (daňový doklad) vystavená
zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, zejména dle § 29 zákona
č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Celková faktura musí mimo
jiné obsahovat: označení faktury a její číslo; firmu (obch. jméno), IČO, dič, údaj o zapsání
v obchodním rejstříku či jiné evidenci; sídk objednatele a zhotovitele; bankovní spojení
zhotovitele; předmět plnění; fakturovanou částku; údaj o splatnosti faktury; číslo jednací této
smlouvy o dílo.

6. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii protokolu.
7. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode

dne doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. V případě pochybností se má
za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne prokazatelného odeslání faktury. Smluvní
strany se dohodly, že splatnost faktury doručené v období Qd 19. prosince 2021 do 28. února
2022 činí 60 kalendářních dnů ode dne doručení faktury.

8. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy mohla být
v souladu s odst. 4. tohoto článku smlouvy vystavena poprvé a neprodleně po jejím vyhotovení
ji doručit objednateli na adresu uvedenou v ČI. V. odst. 14 této smlouvy, a to nejpozději do 5
kalendářních dnů ode dne vystavení faktury.

9. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s vyhotovením faktury a odesláním
faktury je zhotovitel v prodlení ve smyslu prodlení věřitele dle § 1975 občanského zákoníku.
Smluvní strany se v zájmu zachování právní jistoty dohodly, že promlčecí doba pro uplatnění
práva zhotovitele na vystavení a doručeni faktury na úhradu ceny díla (výzvy k zaplacení)
objednateli činí 1 kalendářní rok ode dne, kdy mohla být zhotovitelem uplatněna poprvé.

10. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo jeho části.
11. V případě uplatnění nároku objednatele na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury na

úhradu ceny díla není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla, a to až do okamžiku
odevzdáni díla po odstranění vad a nedodělků objednateli. Platí, že faktura na uhrazení ceny díla
byla v takovém případě doručena okamžikem odevzdání díla po odstranění vad a nedodělků.

12. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplaceni fakturu, která
neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně.
Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém
případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručeni náležitě
doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce dle odst. 7 tohoto
článku smlouvy.

8



,t ' .,1".·.

' jí'

'" Í'
' ?S

, l 13. Objednatel nemá povinnost účasti na režimu přenesení daňové povinnosti dle §92a ve smyslu,,' ustanovení §5 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH.
" 14. Zhotovitel doručí fakturu na adresu KŘP-U, Odbor správy majetku, Odděleni správy nemovitého

majetku, Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem 2.
15. Smluvní strany si sjednaly, že za pozdní úhradu ceny díla či její části z důvodu opožděného

uvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu objednatel neodpovídá, a proto platí, že
nebude považována za prodlení objednatele. Zároveň pIati, že pozdní úhrada ceny díla či její
části z důvodu opožděného uvdnění finančních prostředků není porušením smlouvy podstatným
způsobem ze strany objednatele.

-· -...l
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VI. Smluvní sankce a"započtení
U. ť '

1. Smluvní strany se dohodly, že výše smluvní pokuty dle žádného z ustanoveni této smlouvy nesmí
přesáhnout 100 % ceny díla dle ČI. V. odst. 1 této smlouvy včetně DPH.

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za nedodržení termínu zaplacení ceny díla či její části
pouze smluvní úrok z prodlení ve výši pěti setin procenta z dlužné částky za každý, byť i
z"apQčatý, den prodlení se zaplacením ceny díla.

3. Úročeni úroků z prodlení je zakázané.
4. V případě, že zhotovitel při plněni této smlouvy poruší kteroukoli jeho termínovanou povinnost

stanovenou v této smlouvě, jejíž porušení není postiženo zvláštní sankcí dle některého
z ustanovení této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši jedné desetiny
procenta z ceny díla včetně DPH, a to za každý, byt' i započatý, den prodlení.

5. Objednatel je v souladu s ustanovením § 1982 občanského zákoníku oprávněn jednostranně
započíst jakékoliv splatné peněžité pohledávky za zhotovitelem vůči ceně díla, a to především
pohledávky smluvních pokut

6. V souladu s § 42 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích (dále jen ,,zákon o majetku České republiky") je zhotovitel oprávněn započíst
svou pohledávku za objednatelem na svůj dluh vůči objednateli pouze po vzájemné dohodě
s objednatelem.

7, Povinnost uhradit smluvní pokutu vzniká dnem doručení výzvy k jejímu zaplaceni povinné straně
s dobou splatnosti 7 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nárok na smluvní pokutu vzniká
okamžikem porušení smluvní povinnosti.

8. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele z vadného plnění ani nárok
smluvních stran na náhradu újmy v plné výši, a to újmy majetkové i nemajetkové, vzniklé
porušením ustanovení smlouvy, na jehož základě je smluvní pokuta požadována, ani povinnost
zhotovitele dílo řádně dokončit.

9. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli započtení dluhu zhotovitele na pohledávku
objednatele, a to do 7 dnů ode dne započtení. Toto oznámeni nemá konstitutivní charakter.

VIl. Změny a zánik smlouvy
1. V souladu s § 12 odst. 1 zákona o majetku České republiky, může být tato smlouva změněna

pouze oboustranně odsouhlasenými písemnými vzestupně čIskvanými dodatky k této smlouvě,
a to výlučně prostřednictvím osob oprávněných k uzavření smlouvy. Kontaktní osoby či pQvěřeni
pracovnici objednatele, uvedení v této smlouvě, jsou oprávněni k poskytování součinnosti dle
této smkuvy, nejsou však jakkoli oprávněni či zmocněni ke sjednáváni jakýchkoliv změn závazků
plynoucích z této smlouvy.

2. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení
závazků z této smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatným porušením je zejména:
a) prodlení objednatele s úhradou ceny díla o vice než 14 kalendářních dnů,
b) prodlení zhotovitele s dokončením a předáním řádně dokončeného díla o více než 14

kalendářních dnů,
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' ,i C) prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle ČI lV. odst. 15 této smlouvy o více jak 14
" i" kalendářních dnů,

d) prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla o více jak 14 kalendářních dnů,
J e) porušení povinnosti mlčenlivosti podle ČI. VIII. této smlouvy ze strany zhotovitele,

f) nezapracování připomInek objednatele do díla,
g) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s touto smlouvou, jejími přílohami či pokyny

objednatele,
h) vícenásobné (vÍce než 3 krát) méně závažné porušení povinností dle této smlouvy.

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
á) ,.·vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční'"řizení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o

úpadku, pokud to právní předpisy umožňuji,
b) zhotovitel vstoupí do likvidace,
C) zhotovitel pozbyl oprávnění k plnění této smlouvy.

O',shora uvedeném je zhotovitel povinen objednatele neprodleně informovat.
4. Jestliže dojde ke zmařeni účelu této smlouvy z důvodu stojícího na straně zhotovitele (zejména

dojde-li k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z důvodu uvedeného v § 2002 odst. 2
občanského zákoníku - např. z důvodu ztráty způsobilosti zhQtovite|e k plnění této smlouvy či z
důvodu důvodného předpokladu nedodržení termínu dokončeni díla ze strany zhotovitele apod.)
je zhotovitel povinen uhradit objednateli částku ve výši patnáct procent z ceny díla včetně DPH,
a to jako paušalizovanou náhradu újmy vzniklé v důsledku zmaření naplněni účelu této smlouvy,
pokud se neprokáže, že skutečná výše újmy je vyšší.

5. Účinky každého odstoupeni od smlouvy nastávají okamžikem doručeni písemného projevu vůle
odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy či jiná forma zániku této
smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, práv objednatele z vadného plnění,
smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

6. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a
povinnosti z této smlouvy, ani smlouvu samotnou, na třetí osobu. Postoupeni práv a povinnosti
z této smlouvy, či smlouvy samotné na třetí osobu v rozporu s větou první tohoto odstavce
smlouvy je neplatné.

VIII. Povinnost mlčenlivosti
1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které

při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a
spo|upracovnÍcĹch a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě
ani je použit v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
a) informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím

oprávněného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1. všechny osoby, které se

budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování služeb dle

této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. Jestliže zhotovitel poruší povinnost mlčenlivosti podle tohoto článku smlouvy, zavazuje se uhradit

objednateli smluvní pQkutu ve výši pěti procent z ceny díla včetně DPH za každé jednotlivé
porušení povinnosti.

lX. Záruka
1. Zhotovitel ručí za kvalitu a úplnost díla dle této smlouvy a za to, že si dílo požadovanou kvalitu

podrží minimálně po dobu následujících 36 měsíců.
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i' 2. V případě,-že v době do 36 měsíců po předání díla dle ČI. lV. odst. 9 této smlouvy dojde ke změně
: ,,' - právního řádu České republiky či technických norem používaných v České republice, v jejichž

důsledku bude nutné projektovou dokumentaci doplnit, opravit či upravit (odstranit záruční vadu),
l je objednatel povinen zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a vyzvat jej k odstranění této

záruční vady, a to v písemné podobě.
Za záruční vadu díla se nepovažuje nesoulad díla s právním řádem České republiky či
technickými normami používanými v České republice vzniklý jejich zcela nepředvídatelnou
změnou po předání díla či jejich změnou po uplynutí 36 měsíců od předání díla dle ČI. lV. odst. 9
této smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen záruční vadu neprodleně odstranit uvedením díla do souladu s právním
řádep České republiky a technickými normami používanými v České republice nejpozději však
dO '15 pracovních dnů ode dne doručení písemného upozornění na záruční vadu zhotoviteli,
pokud nebude objektiyně potřebná delší doba pro odstranění záruční vady (takovouto dohodu je
za objednatele oprávnén uzavřít pouze ředitel Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje). O
přesném termínu předání díla po odstranění vad a nedodělků informuje zhotovitel objednatele
nejpozději dva (2) pracovni dny předem.

4. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě dle odst. 3 tohoto článku smlouvy, může
objednatel u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu z ceny díla nebo zadat odstranění vad jinému
zhotoviteli, přičemž v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené
objednatelem na cenu takových plnění. Nárok objednatele úČtQvät zhotoviteli smluvní pokutu dle
ČI. X. odst. 10 této smlouvy v tomto případě nezaniká (smluvní pokutu v tomto případě je
objednatel oprávněn požadovat za období od uplynutí doby pro odstranění záruční vady dle odst.
3 tohoto článku smlouvy do okamžiku uzavření smlouvy s třetí osobou za účelem odstranění
reklamovaných vad díla, které zhotovitel neodstranil).

X. Odpovědnost za vady a práva z vadného plnění
1. Práva z vadného plnění vyplývají pro smluvní strany obecně z ust. § 2615 a násl. občanského

zákoníku.
2. Zhotovitel je povinen zhotovit dílo řádně, tedy zejména jako profesionál, s odbornou péčí a

s přihlédnutím k oprávněným zájmům objednatele, v souladu se všemi příslušnými právními a
technickými normami a s přihlédnutím k jejich očekávatelnému vývoji a změnám. Zhotovitel je
povinen takto řádně zhotovené dílo předat objednateli včas. V opačném případě se jedná o vadné
plnění.

3. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo bez vad a nedodělků a prohlašuje, že dílo nemá
právní vady ve smyslu § 1920 občanského zákoníku, a že plněním dle této smlouvy nezasahuje
do práv průmyslového či duševního vlastnictví ani do jiných práv třetích osob.

, 4. Odpovědnost zhotovitele za vady plněni není jakkoliv časově omezená.
5. Vadou plnění jsou dále zejména:

a) vady díla, pro něž není možné dílo užít v plném sjednaném rozsahu či ke sjednanému účelu,
b) neúplnost projektové dokumentace, výkazu výměr či rozpočtu,
C) nesoulad díla s právním řádem České republiky v okamžik předáni díla dle ČI. IV. odst. 9 této

smlouvy,
d) nesoulad díla s technickými normami platnými v České republice v okamžik předání díla dle

ČI. lV. odst. 9 této smlouvy,
e) nesoulad díla s požadavky a stanovisky dotčených orgánů veřejné moci známými zhotoviteli

ke dni předání díla dle či. lV. odst. 9 této smlouvy,
f) nezapracování požadavků objednatele vznesených v rámci průběžných konzultací projektu

dle ČI. lV. odst. 3 této smlouvy,
g) nezapracování požadavků a podmínek dle závazných stanovisek dotčených orgánů ke stavbě

a způsobu jejího provedeni vzešlých do 24 měsíců ode dne předání dokončeného díla,
h) nesoulad díla s požadavky uvedenými v ČI. lV. odst. 17 této smlouvy,
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i) nesoulad díla s požadavky objednatele.
6. Zhotovitel odpovídá za kvalitu díla a jeho soulad s právním řádem České republiky a technickými

normami používanými v České republice ke dni předání díla dle ČI. lV. odst. 10 této smlouvy.d' Zhotovitel v souladu s § 159 odst. 1 a 2 zák. č. 183/2006 Sb., stavebního zákona odpovídá za

správnost, celistvost a úplnost jim zpracované projektové dokumentace a za správnost, celistvost,
úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a
proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň
projektu technQlogického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Zhotovitel dále odpovídá za
soulad díla s požadavky objednatele.

7. V případě, že vlivem vady díla dojde k újmě na zdraví pracovníka objednatele nebo třetí osoby, či
k újmě na životním prostředí či majetku objednatele nebo třetí osoby, je zhotovitel povinen zaplatit
oĎjédnateli částku ve výši deset procent z ceny díla včetně DPH, a to jako paušalizovanou
náhradu majetkové újmy, pokud skutečná výše újmy nebude vyšší.

8. Stane-li se zřejmou vada plněni až po předání díla (skrytá vada) upozorní na tuto skutečnost
objednatel zhotovitele písemně, a to neprodleně po jejím zjištěni.

9. Těmín pro odstraněni skrytých vad díla a jeho následné předání objednateli je 15 kalendářních
dní Qde dne, kdy objednatel zhotovitele na vadu díla upozornil, pokud se strany z objektivních
důvodů v písemné podobě nedohodly jinak; takovouto dohodu je za objednatele oprávněn uzavřít
pouze ředitel Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje. O přesném terminu předání díla po
odstraněni vad a nedodělků informuje zhotovitel objednatele nejpozději dva (2) pracovni dny
předem.

10. V případě nesplněni terminu sjednaného v ČI. lX. odst. 3 této smlouvy pro odstranění záručních
vad díla či v případě nedodržení termínu sjednaného v odst. 9 tohoto článku smlouvy pro
odstranění skrytých vad díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši tří
desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý byt' i započatý den prodlení.

11. NeodstranHi zhotovitel zjištěné skryté vady díla ve lhůtě dle odst. 9 tohoto článku smlouvy, může
objednatel zadat odstranění vad jinému zhotoviteli, přičemž v tom případě je zhotovitel povinen
objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na cenu takových plnění. Nárok objednatele
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu dle odst. 10 tohoto článku smlouvy v tomto případě nezaniká
(smluvní pokutu v tomto případě je objednatel oprávněn požadovat za období od uplynutí doby
pro odstranění skryté vady díla dle odst. 9 tohoto článku smlouvy do okamžiku uzavření smlouvy
s třetí osobou za účelem odstranění skrytých vad díla, které zhotovitel neodstranil).

12. Zhotovitel se zavazuje objednateli nahradit objednatelem účelně vynaložené vícenáklady v rámci
realizace rekonstrukce objektu objednatele včetně s tím spojených prací v objektu objednatele,
jež mají povahu víceprací v důsledku neúplnosti projektové dokumentace či výkazu výměr.
Vícenáklady ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy se rozumí náklady vynaložené objednatelem
na ty práce či materiál, jež nebyly zahrnuty v projektové dokumentaci či výkazu výměr, ačkoliv
v nich objektivně měly být uvedeny (realizaci rekonstrukce objektu včetně s tím spojených prací
v objektu objednatele bez nich není možné provést) a zhotovitel měl možnost se o nutnosti
provedení těchto prací či použití těchto materiálů k řádnému dokončení rekonstrukce objektu
včetně s tlm spojených prací v objektu objednatele včas dozvědět (např. v rámci přípravných
prací dle ČI. Ill. odst. 1 této smlouvy učiněných za účelem získávání podkladů k provedeni díla a
samotného provádění díla), jestliže tyto náklady přesahuji 5 % z celkových nákladů na realizaci
stavebního díla.

13. Veškeré náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků díla nese zhotovitel. Veškeré náklady
spojené s uplatněním práv objednatele z vadného plnění nese zhotovitel.

' · 'A

XI. Prohlášení zhotovitele
1. Zhotovitel bere na vědomí, že:

a) odpovídá za veškeré důsledky vad díla, tj. především za náhradu škody, či nemajetkové
újmy vzniklé objednateli v důsledku vady díla,
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b) jestliže dojde vlivem vady, nedostatku, či neúplnosti projektové dokumentace k narušení
'"' řádného průběhu stavby (např. nemožnost provádění prací na stavbě z důvodu vady,

' - nedostatku, či neúplnosti projektové dokumentace po dobu minimálně 20 kalendářních dní)
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši patnácti procent z ceny díla
včetně DPH,

C) není oprávněn provádět jakékoliv změny v projektové dokumentaci po předání projektové
i dokumentace dle této smlouvy objednateli bez předchozího písemného souhlasu

objednatele, a to ani v případě případného autorského dozoru zhotovitele nad prováděním
stavby; toto ujednání nemá vliv na autorská práva k projektové dokumentaci jakožto
autorskému dílu, změny autorského díla z autonomní vůle autora již však v takovém případě
nejsou změnami projektové dokumentace, jež je předmětem tohoto závazku,

d)"""'Áení oprávněn dávat zhotoviteli stavby jakékoliv příkazy či pokyny ohledně způsobu
provedení rekonstrukce í objektu objednatele odchylujÍcÍ se od zhotovitelem zpracované
projektové dokumentace bez předchozího písemného souhlasu objednatele, a to ani
v případě případného autorského dozoru zhotovitele nad prováděním stavby,

j' a s tímto vyslovuje plný souhlas.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je autorizovanou osobou ČKAIT v oboru potřebném pro plněni této

smlouvy, případně, že disponuje pracovníky, kteří jsou autorizovanou osobQu CKAIT v oboru
potřebném pro plněni této smlouvy.

XII. Ostatní ujednání
1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně případné

změny údajů v záhlaví smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozÍcÍ střet zájmů

bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel při vynaložení
veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.

3. Zhotovitel prohlašuje, že proti němu není v současné době vedena exekuce, která by byla
způsobilá ohrozit plnění dle této smlouvy, ani proti němu není vedeno insdvenční řízeni a není v
úpadku. jestliže se toto prohlášení zhotovitele ukáže být nepravdivým, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši deseti procent z ceny díla včetně DPH. Stejnou výši
smluvní pokuty uhradí zhotovitel objednateli také v případě porušení povinnosti plynoucí z odst.
2 tohoto článku smlouvy či ČI. VIl. odst. 6 této smlouvy.

4. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat pro$třednidvím osob oprávněných
jednat jménem smluvních stran (ve věcech smlouvy či ve věcech technických), kontaktních osob,
popř. jimi pověřených pracovníků.

5. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí s tím, aby po dokončení a předání díla objednateli byly
jeho následné změny prováděny jakýmkoliv projektantem ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů" a
techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to dle volby objednatele. Za tyto
následné změny projektové dokumentace a jejich důsledky zhotovitel neodpovídá.

6. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů
uvedených ve smlouvě včetně ceny díla na profilu objednatele.

7. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném
znění (dále jen ,,zákon o registru smluv").

8. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 24. Června 2021, která
byla na základě zadávacího řízeni vybrána jako nejvýhodnější.

9. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se řídí především toůtQ smlouvou, zákonem č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákonem o majetku České republiky. V rozsahu
tímto neupraveném se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran řídí především občanským
zákoníkem. Objednatel uzavírá tuto smlouvu jakožto organizační složka státu příslušná
k hospodaření s majetkem státu ve smyslu zákona o majetku České republiky, a to v rámci své
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"" nepodnikatelské "činnosti a k naplňování veřejného zájmu. Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu jako
profesionál a jako podnikatel ve smyslu § 5 a § 420 an. občanského zákoníku.

Xlll. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti potom

okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv v platném znění.
2. Smluvní strany se zavazuji, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizaci smlouvy budou

přednostně řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před
: příslušným soudem, nikoliv rozhodcem.

3. NedIlnou součástí této smlouvy jsou její přílohy - příloha č. 1 - krycí list, příloha č. 2 - doplňující
pQž@ďävky objednatele.

4. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel
obdrží 1 vyhotovení. ' '·

5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje
Qbsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou ji známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro
uzávřenľ této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své
podpisy.

Přílohy: - příloha č. 1 - krycí list
- příloha č. 2 - dop|ňujÍcÍ požadavky objednatele

V Pardubicích dne ,jq, 2ôz'1 V Ustľ nad Labem dne
30 -06- 2021
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Příloha č. 2 k č.j.: KRPU-84369-3/ČJ-2021-0400VZ

Krycí list
Číslo Položky rozpočtu Cena díla bez DPH 21 % Cena díla včetně
řádku DPH DPH

1 Přípravné práce na projektové 60 000 Kč 12 600 Kč 72 600 Kč
dokumentaci (stavebně technický
průzkum a podrobné zaměření
objektu objednatele atd.)

Projektová dokumentace 60 000 KČ 12 600 KČ 72 600 KČ
stávajicího stavu

3 Projektová'"dÔkumentace pro 150 000 Kč 31500 Kč 181500 Kč
stavební povoleni

4 projektová dokumentace pro 140 000 KČ 29 400 KČ 169 400 KČ
provedeni stavby

5 Průkaz energetické náročnosti 15 000 KČ 3 150 KČ 18 150 KČ
budovy (PENB)

" ,C.'.' :- áÁa'puceíkeňl '.'..é :425 000 Kč. ' . '89 2ŠÓK ':" "K :_ '""·" ,,.
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1·ř Příloha č. 2 k č.j. KRPU-84369-17/ČJ-2021-0400VZ -
l. .'i

DoplňujÍcÍ požadavky objednatele

Součástí projektové dokumentace a dodávky stavby budou demontáže stávajÍcÍch konstrukcí
a zařízení, jejichž demontáž bude nutná pro provedení rekonstrukce.

projektová dokumentace bude zahrnovat dodávku nové kuchyňské linky a sociálnÍho zařízení
dle požadavků pracovníků OO Březno.

Objednatel upozorňuje zhotovitele na větší rozsah požadavků profesí v projektové
dokumentaci: ZTI, VZT a klimatizace, EZS, PO a zejména silnoproudé a slaboproudé rozvody
dle pOžadavků odborných složek PČR.

Další požadavky: ·
· Fasáda budovy a garáže bude dle požadavků v kombinaci modré a šedé, stejně jako je

. provedeno na budově ÚO Chomutov (viz přiložená fotografie).

· Půdní prostory zůstanou po rekonstrukci nevyužity.
· Sklepní prostory budou sloužit jako sklad pro zajištěné věci.
0 Veškeré klempířské práce na objektu budou provedeny dle ČSN 73 3610 - Navrhování

klempířských konstrukcí. PD bude obsahovat základní detaily klempířských prací ve
všech předmětných výkresech.

0 Objednatel upozorňuje zhotovitele na větší rozsah zejména silnoproudých a
slaboproudých rozvodů (strukturované rozvody, EZS apod.). Tyto dokumentace je nutné
realizovat profesním specialistou.

Další detaily rekonstrukce bude objednatel řešit na schůzkách se zhotovitelem ve smyslu ČI.
lV, odst. 3 smlouvy.

Objednatel poskytne zhotoviteli:

· výpis kn, kopie KM
· Půdorysné výkresy podlaží
· Fotodokumentace



Příloha č. 2 k č.j. KRPU-84369-17/ČJ-2021-0400VZ

-ď

7'

,," Požadavky odborných služeb

Obecné požadavky pro koncové útvary KRPÚ (platné pro všechny)
' z hlediska stavební připravenosti za OIKT:
Ľ

· --·.!

- pro slaboproudé rozvody
- doplněné i o základni stavební připravenost silnoproudé elektroinstalace pro(pQdporu) napájení aktivních prvků IT, klimatizace technologické místnosti, rozvodů pro

PC, tiskárny, \NI-F1, kamerové systémy, ovládánI vstupu dveří dveřní hláskou a příprava
pro instalaci radiQkÓmunikačního systému

Technologická místnost:

· pokud možno bez oken, případně skleněnou okenní výplň vyměnit za neprůhlednou
tepelně izolovanou výplň - podle potřeby z venkovní strany případně osadit mříží,

· minimální plocha místnosti 3m2,
· vstupní dveře šíře 900mm štítek klika-koule, zámek typu FAB,
· bezprašná úprava stěn, podlahy a stropu, v případě užití podlahové krytiny např. PVC

pouze antistatické provedení.

Elektroinstalace:
· samostatná podružná rozvodnice (na omítku nebo pod omítku) umístěná v

technologické místnosti,

· 3x jistič 816/1 zásuvkové okruhy zakončené minimálně lx zásuvkou 16A l 230V AC
na každý okruh,

· lx jistič 810/1 světelný okruh - osvětlení dle výpočtu,
· lx jistič pro klimatizaci,
· lx zemnici bod pro zemnění RACK (případně EZS či EPS) dle platné normy,
· lx zemnící bod pro instalaci základnové radiostanice v místnosti její instalace (obvykle)

dozorčí služba,

· lx RACK 42U 800x800 mm půlené dveře perforované (min. 85%) včetně vnitřního
vybavení bez ventilátorů a podstavce,

· 2x POU (napájecí lišta) 6-8 natočených zásuvek CEE7 s přepět'ovou ochranou pro
montáž do RACK 19" 1U, délka kabelu 1-1,5m s přípojnou vidlicí 1x16A/230V CEE7,

· 1 a více (dle počtu koncových účastnických zásuvek) Patch Panel 24 (48) portů 1U
(2U) CAT6a modulární pro keystone RJ45 CAT6 STP včetně osazení příslušným
keystone,

· technologická klimatizace (split) pro chlazení instalovaných technologií o příkonu 3,5
KYV- 5 kW.

obecný požadavek na horizontální slaboproudý rozvod:

· systémová záruka výrobce na minimálně 20 let,
· datový kabel v CAT6a STP zakončený na straně RACK v Patch Panelu RJ45 CAT6a

pro keystone,

l
G
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· na straně účastníka zakončený účastnickou dvoj-zásuvkou rj45 CAT6a keystone

v rámečku,
; · dle potřeby koncového útvaru a počtu PC, noteboků, tiskáren, AP a dalších zařízeni,

vždy tak, aby na každý instalovaný PC bylo počítáno s lx datovou dvoj-zásuvkou rj45
a 3x jedno-zásuvkou 16A/230V AC,

L · na chodbách dle potřeby instalace sdňeného tisku vždy lx datovou dvoj-zásuvku RJ45
, a 3x jedno-zásuvku 16A/230V AC,

· pro potřeby instalace AP W1-Fl lx datovou jedno-zásuvku nebo samotný keystone
RJ45 ve stropní částí (chodby, podhledy atd.) na každé instalované AP WI-FI.

,. .V 'piĹpadě potřeby budováni optického spojení v rámci objektu:

· systémová záruka výrobce na minimálně 20 let,
· kabel min. 12x optická vlákna singlemode 9/125, G.657A,

, ·. optická vana 19" 1U pro min. 12x spojku lc/upc pro patch cord LC/LC UPC.

Střecha nebo plášť objektu:

· vybudování či oprava stožáru objektu pro instalaci radioreléového spoje (pro připojení
objektu do sItě HERMES) či instalaci anténního systému základnové radiostanice a TV
rozvodu s připojením na zemnicí a hrom(jsvodnQu soustavu objektu,

· případně zvážit také stavební připravenost pro operátora zajišťujicího připojeni objektu
do sítě HERMES v rámci KlVS (tedy přípravu uzamykatelného RACK s zemnícím
bodem a napájením AC 230V/16A) na vhodném místě,

· instalace kabelového systému pro potřeby základnové radiostanice a TV rozvodu
objektu,

Vše doplněné o revizní zprávy a měřicí protokoly v rámci vzniklé systémové záruky.

Individuálně také vzít v úvahu požadavky konkrétních koncových útvarů pro přípravu silno a
slaboproudých rozvodů u požadavků na doplněni útvaru o projektor (stavební přípravu
případné místnosti kde bude instalován) úprava hlavni rozvodnice o manuální přepínání a
zásuvku pro připojená náhradního nouzového zdroje (MG) v místech kde jsou útvary takto
vybaveny, zesílit zásuvkové rozvody (16A/230V AC) podle potřeby u dozorčích místností (pro
připojení vícenásobných nabíječů radiostanic, svítilen a podobně).

Požadavky Odboru technické ochrany k EZS a EKV

Na OOP BřeznQ žádáme obměnu slaboproudých rozvodů a technologie v prostorech:

A. Přízemí
- vstupní chodba 101 - lx PIR+AUD1O, lx ovládací klávesnice, 2x čtečka karet, lx

univerzální modul,
- chodba 102 - lx linkový modul,
- zadní vchod - lx PIR, lx univerzálni modul, 2x čtečka karet,
- místnost 103 - lx PIR+AUDIO, lx tísňové tlačítko,
- místnost 104 - lx PIR+AUD1O,
- místnost 105 - lx PIR+AUD1O, lx ovládací klávesnice,
- místnost 107 - lx PIR+AUDIO,
- místnost 108 - lx P1R+AUDIO,
- místnost 113 - lx PIR+AUD1O,



- místnost 112 -

B. 1.NP
- schodiště 204
- místnost 208 -
- místnost 209 -

C. 2.NP

Příloha Č. 2 k č.j. KRPU-84369-17/ČJ-2021-0400VZ

lx PIR+AUDIO.

- lx PIT+AUD1O,
lx P1R+AUDIO,
lx P1R+AUDIO.

- schodiště - lx pir, 2x datový kabel (Hermes), připojení na 230v - samostatný jistič.
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