
Číslo smlouvy objednatele: 21000086
Číslo smlouvy zhotovitele: 52021.13

DoDATıšK č. 1

KE SMLouvıˇš O DíLo

POSÍLENÍ zÁKLADovÝcH KoNSTRuKcí STÁvAıícíHo oBJEKTu
BRNĚNsKÝcH KoMuNıKAcíA.S. RENNESKÁ TŘÍDA 1A

OBJEDNATEL

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1 a, 639 00 Bmo - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ; CZ60733098
bankovní spojení:
účet č.:
zastoupen Ing. Petrem Kratochvílem, předsedou představenstva
a Mgr. Filipem Lederem, místopředsedou představenstva
ve věcech běžného plnění Smlouvy
Ing. Luďkem Borovým, generálním ředitelem
ve věcech technických

a

ZHOTOVITEL

SASTA CZ, a.s.
sídlem Votroubkova 546/11, 620 00 Bmo
IČO; 26240980
DIČ: CZ26240980
Zapsaná u Krajského soudu v Bmě oddí1B, vložka 3551

zastoupený JUDr. Vladimír Špička, předseda představenstva
bankovní spojení:
účet číslo:
bankovní spojení:
účet číslo:
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PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel se V souladu S čl. IX. a čl. XIII odst. 9 smlouvy o dílo uzavřené dne 19.04.2021 (dále
jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1. Dodatek č. 1 bude uzavřen v souladu S 222 odst. 6 zákona
č. 134/2016 Sb., o Zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Důvodem pro prodloužení termínu plnění a navýšení ceny díla jsou vícepráce a méněpráce, které vyplynuly
Z průběhu prováděných prací a skutečného stavu stávajících konstrukcí objektu. Provedení nutných praci
bude vyžadovat větší finanční a časovou náročnost. Vícepráce činí 780 167,53,- Kč bez DPH. Méněpráce
činí 87 098,96,- Kč bez DPH.

Čı. I.

Jmenované smluvní strany se dohodly na této modifikaci výše citované smlouvy č. 21000086 ze dne
19.04.2021.

1) Znění odst. 1 čl. IV. se ruší a nahrazuje se zněním:
1. Smluvní Strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetíprostoru staveniště Do 3 dnů ode dne nabytí účinnosti
této smlouızv

Ukončení veškerých stavebních prací včetně vyklizení staveniště do 133 dnů ode dne nabytí
účinnosti této smlouvy

Dřívějšíplněníje možné.

2) Znění odst. 1 čl. V. se ruší a nahrazuje se zněním:

Cena celkem v Kč:

bez DPH 9 555 264,89; Kč

DPH21% 2 006 605,63; Kč

Celkem 11 561 870,52; Kč

3) Znění Přílohy č. 1 - Oceněný soupis prací (Položkový rozpočet) se doplňuje 0 znění Přflohy č. 1 -
Položkový rozpočet vícepráce, Přı'lohy č. 2 - Položkový rozpočet méněpráce
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Čı. II.
Závěrečná ustanovení

1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. l dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
2) Obě smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, S jeho obsahem souhlasí a že byl Sepsán na základě

jejich pravé a Svobodné vůle, prosté omylu.
3) Tento Dodatek č. 1 bude uzavřen pouze elektronicky, přičemž poslední podepisující smluvní strana je povinna

zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál Dodatku č. 1 druhé smluvní straně.
4) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
5) Tento Dodatek č. l nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon O registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů. Zveřejnění Dodatku č. l zajistí objednatel.

6) Snıluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., O
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

7) Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. l - Položkový rozpočet vícepráce a Příloha č. 2 - Položkový
rozpočet méněpráce.

V Brně . dne V Bmě, dne
Za zhotovitele Za Objednatele

Datum; 2021 ,07_20 Datum: 202i.07.20

Předseda představenstva předseda představenstva

Datum: 2021.07.26

.. .

místopředseda představenstva
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REKAPITULACE STAVBY
Kód; N_2021_26_B
Stavba: Posílení základových konstrukci stávajícího objektu Brněnských komunikaci a.s. Renneská třída 1a -

vícEPRÁcE
KSO: CC-CZ:
Misto: Brno - Stýřice. parcıˇz. 207/8 Datum: 13.7.2021

Zadavatel: IC:
Bmênské komunikace. a.s., Bmo DIČ:

Zhotoviìel: IC:
SASTA CZ, a.s., Bmo DIC:

Proiektant: IC:
DIČ;

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 180 167,53

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 780 167,53 163 835,18

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 944 002,71

Fřšfeˇñřıì' "ìíłìıÉCăèìW
7

Qšıum šıšgfıflišı-. .Bfliłıı Qêunımıà.--_.- .Lifflç

'ŰıÍeĚIhaVateI Žfiovltef
I
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REKAPıTuLAcE oBJEKTù STAVBY A souPısú PRAci
Kód: N 2021 26 B

Posllenl základových konstrukci stávajícího objektu Brněnských komunikací a.s. Renneská tłlda 1a -Stavba: vvIcEPRAcE
Mlsto: Bmo - Stýflce, parc.č. 207/8 Datum: 13.07.2021

Zadavatel: Bměnské komunikace, a.s., Brno Projektant:
Zhotovitel: SASTA CZ, a.s., Bmo Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 780 167,53 944 002,71
01 Trhllny 484 603,28 586 369,97
02 Vrty Dia + bouránl betonů 238 530,76 288 622,22
03 Provlzornl dopojenl svodu deštfikanallzace 6 008,00 7 269,68
04 Ochrana hydrolzolacl nopovou fólll 5 530,79 6 692,26
05

Žttgırıebnl
úpravy kanceláře - uvedeni do pudovnlho

23 655,13 28 622.71
06 Oprava hromosvodu 10 310,00 12 475.10
07 Vedlejší rozpočtové náklady 11 529,57 13 950,78
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Posílení základových konstrukcí stávajícího objektu Brněnských komunikací a.s.
Renneská ırıda 1a - vícEPRÁcE

Objekt:
01 - Trhliny

KSO: CC-CZ:
Místo: Bmo - Štýñce, parc.č. 207/8 Datum: 13.07.2021

Zadavatel: IČ:
Bměnské komunikace, a.s.. Bmo DIČ:

Zhotovitel: IČ:
SASTA cz, a.s., Brnø DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 484 603,28

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH Základní 484 603,28 21,00% 101 766,69

snížená 0,00 15,00% 0.00

Cena S DPH v CZK 586 369,97

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Posílení základových konstrukcí stávajícího objektu Bměnských komunikací a.s.
Renneská třída 1a - VÍCEPRÁCE

Objekt:
01 - Trhliny

Místo: Bmo - Štýřioe, parc.č. 207/8 Datum: 13.07.2021

Zadavatel: Bměnské komunikace, a.s., Bmo Projektant:
Zhotovitel: SASTA CZ, a.s., Bmo Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena oelkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 484 603,28

HSV - Práce a dodávky HSV 484 603,28

484 603,289 - Ostatní konstrukce a práce. bourání
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SouPıs PRACÍ
Stavba:

Posflení základových konstrukcí stávajícího objektu Bměnských komunikací a.s.
Renneská ırıda 1a - vícEPRAcE

Objekt:
01 - Trhliny

Místo: Bmo - Štýřice, parc.č. 207/8 Datum: 13.07.2021

Zadavatel: Bmënské komunikace, a.s., Bmo Projektant:
Zhotovitel: SASTA CZ, a.s., Bmo Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 434 503,23

D HSV Práce a dodávky HSV 484 603,28

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 484 603,28
N1 K 985141112 xyľgíštění

trhlln a dutln ve Zdıvu š do 30 mm hl do 300 m 531600 92,30 4 947,28

N2 K 985422131 'mekĚáž "mi" Š °° 2 .mm ˇ ŽB kmh " d° 10° '""' m 24.900 2 120.00 52 788,00
epoxıdem včetně vrtu

Na K 985422323 'męktáž "m" Š d° 5 mm ˇ ŽB k°'°" Í' d° 3°.° '"'“ m 28,700 1 240,00 35 588,00
aktivovanou cementovou maltou včetně vrtu

Přídavná šroubovilá nerezová výztuž 1 láhlo D 10 mmN4 K 985441314 v dráżce v ŽB ke' 1518111731 smibar)
m 268.000 1 460.00 391 280,00
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KRYcí LIST souPıSu PRACÍ
Stavba:

Posílení základových konstrukcí stávajícího objektu Bménských komunikací a.s.
Renneská třída 1a - VÍCEPRÁCE

Objekt:
02 - Vrty Día + bourání betonů

KSO: CC-CZ:
Místo: Bmo - Štýřice, parc.č. 207/8 Datum: 13.07.2021

Zadavatel: IC:
Bměnské komunikace, a.s.. Bmo DIČ:

Zhotovitel: IC:
SASTA CZ, a.s., Bmo DIČ:

Projektant: IC:
DIČ:

Zpracovatel: IC:
DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH 238 530,76

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 238 530,76 21,00% 50 091,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena S DPH V CZK 288 622,22

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPıTuLAcE čLENÉNí SouPısu PRAcí
Stavba:

Posílení základových konstrukcí stávajícího objektu Bměnských komunikací a.s.
Renneská třída 1a - VÍCEPRÁCE

Objekt:
02 - Vrty Dia + bouránl betonů

Místo: Bmo - Stýřioe, parc.č. 207/8 Datum: 13.07.2021

Zadavatel: Bměnské komunikace, a.s., Bmo Projektant:
Zhotovitel: SASTA CZ, a.s., Bmo Zpracovatel:

Kód dtlu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 238 530,76

HSV - Práce a dodávky HSV 238 530,76

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouránl 162 541,00

75 989.76997 - Přesun sutě
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souPıs PRACÍ
Stavba:

Posílení základových konstrukcí stávajícího objektu Bmênských komunikací a.s.
Renneská třída 1a - VÍCEPRÁCE

Objekt:
02 - Vrty Dia + bourání betonů

Místo: Bmo - Stýřice, parcč. 207/8 Datum: 13.07.2021
Zadavatel: Bměnské komunikace, a.s.. Bmo Projektant:
Zhotovitel: SASTA CZ, a.s., Bmo Zpracovatel:

Pč Typ Kód Pøpıs MJ Mnøžsıvr Jnena [CZK] cena øeıKem [CZK]

Náklady soupisu celkem 233 530,76

D HSV Práce a dodávky HSV 238 530,76

D 9 Ostatní konstnıkce a práce, bourání 162 541,00
13-02 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 35,980 3 550,00 127 729,00

Jádrové vrty diamantovými konınkamí do D 140 (130)1601 K 977151122
mm do stavebních materiálů m 1,400 1 360,00 1 904,00
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 160 (150)17-01 K 977151123 mm da stavebních materiálů m 21,650 1 520,00 32 908,00

D 997 Přesun sutě 75 989,76
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo30-02 K 997013501 meziskládku do 1 km se složením t 79,156 200.00 15 831,20

_ Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku31 02 K 997013509
ZKD 1 km pres 1 km t 712,404 10,00 7 124,04

Poplatek za uložení na skládoe (skládkovné)"'02 K 997°136°1 stavebního odpadu heıønøvèhø Kód ødpadu 17 01 01 t 79456 3°°'°° 23 746m
34-02 K 997211211 Svlslá doprava vybouraných hmot na v 3,5 m t 79,156 250,00 19 789,00
3502 K 997221111 gflàflmá 'mpmˇa 5"" ze 5YP'“Ý°" matemfl" "°Š°""" 1 79,158 120,00 9 498,72
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Posflení základových konstnıkcí stávajícího objektu Bměnských komunikací a.s.
Renneská třída 1a - VÍCEPRACE

Objekt:
O3 - Provizorní dopojení svodu deštľkanalizace

KSO: CC-CZ:
Misto: Bmo - Štýfice, parc.č. 207/8 Datum: 13.07.2021

Zadavatel: IC:
Bměnské komunikace, a.s., Bmo DIČ:

Zhotovitel: IČ:
SASTA CZ, a.s., Bmo DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 008,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základnl 6 008,00 21,00% 1 261,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena S DPH v CZK 7 269,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Posílení základových konstrukcí stávajícího objektu Bménských komunikací a.S.
Renneská třída 1a - VÍCEPRÁCE

Objekt:
03 - Provizorní dopojení svodu deštikanalizace

Místo: Bmo - Štýřice, parc.č. 207/8

Zadavatel: Bměnské komunikace, a.s., Bmo
Zhotovitel: SASTA CZ, as., Bmo

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HZS - Hodinové zúčtovací Sazby
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Datum: 13.07.2021

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

6 008,00
6 008,00



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Posílení základových konstrukcí stávajícího objektu Bmënských komunikací a.s.
Renneská třída 1a - VÍCEPRÁCE

Objekt:
03 - Provizorní dopojení svodu deštľkanalizace

Místo: Bmo - Štýřice, parc.č. 207/8 Datum: 13.07.2021
Zadavatel: Bměnské komunikace, a.s., Bmo Projektant:
Zhotovitel: SASTA CZ, a.s., Bmo Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popls MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 003,00

D HZS Hodinové Zúčtovací sazby 6 008,00
l N6| K |HZs2211 |Hødınøvá zúčıøvaøı sazba ınsınıflıèr | hød I 15,o2o| 4OO.OO| a oo8,0o|
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Posílení základových konstrukcí stávajícího objektu Bměnských komunikací a.s.
Renneská třída 1a - VÍCEPRÁCE

Objekt:
04 - Ochrana hydroizolací nopovou fólií

KSO: _ CC-CZ:
Místo: Bmo - Stýřice, parc.č. 207/8 Datum: 13.07.2021

Zadavatel: IC:
Bměnské komunikace, a.s., Bmo DIČ:

Zhotovitel: IČ:
SASTA cz, a.s., Brno DIČ:

Projektant: IC:
DIČ:

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 530,79

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 530,79 21 .00% 1 161 .47

snížená 0,00 15,00% 0.00

Cena s DPH v CZK 6 692,26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPıTuLAcE čLENÉNí SouPısu PRACÍ
Stavba:

Posílení základových konstrukcí stávajícího objektu Bmënských komunikací a.S.
Renneská třída 1a - VÍCEPRÁCE

Objekt:
04 - Ochrana hydroizolací nopovou fólií

Misto: Bmo - Stýřice, parc.č. 207/8 Datum: 13.07.2021

Zadavatel: Bměnské komunikace, a.s., Bmo Projektant:
Zhotovitel: SASTA CZ. a.s., Bmo Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 530,79

HSV - Práce a dodávky HSV 1 806,71

4 - Vodorovné konstrukce 1 806,71

PSV - Práce a dodávky PSV 3 724,08

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynùm 3 724,08
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Posílení základových konstrukcí stávajícího objektu Bměnských komunikací a.s.
Renneská třída 1a - VÍCEPRÁCE

Objekt:
04 - Ochrana hydroizolací nopovou fólií

Místo: Bmo - Štýřioe, parc.č. 207/8 Datum: 13.07.2021
Zadavatel: Bměnské komunikace, a.s., Bmo Projektant:
Zhotovitel: SASTA CZ, a.s., Bmo Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 530,79

D HSV Práce a dodávky HSV 1 806,71
D 4 Vodorovné konstrukce 1 806,71

N7 K 457971111 Zřízení vrstvy Z geotextllie O sklonu do 10° š do 3 m m2 21,040 37,80 795,31
geotexlilie tkané separační, filtrační, výzíužná PPN8 M 69311009
nemas“ tahu sokN/m m2 26,000 38,90 1 011,40

D PSV Práce a dodávky PSV 3 724,08
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynùm 3 724,08

Izolace proti zemní vlhkosti ˇnopovou fólií Vodorovná,N9 K 711161115
"opak v 20,0 mm, u do to mm m2 21,040 177.00 3 724,08
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Posflení základových konstrukcí stávajícího objektu Bmënských komunikací a.s.
Renneská třída 1a - VÍCEPRÁCE

Objekt:

05 - Stavební úpravy kanceláře - uvedení do půdovního stavu

KSO: CC-CZ:
Místo: Bmo - Stýñce, parc.č. 207/8 Datum: 13.07.2021

Zadavatel: IC:
Bměnské komunikace, a.s., Bmo DIČ:

Zhotovitel: IČ:
SASTA cz, a.s., Brnø DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 23 655,13

Základ dané Sazba daně Výše daně
DPH základní 23 655,13 21,00% 4 967,58

snížena 0,00 15.00% 0,00

Cena S DPH v CZK 28 622,71

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
stavba:

Posílení základových konstrukcí stávajícího objektu Bměnských komunikací a.s.
Renneská třída 1a - VICEPRÁCE

Objekt:

05 - Stavební úpravy kanceláře - uvedení do pùdovního stavu

Místo: Bmo - Stýřıˇce, parc.č. 207/8 Datum: 13.07.2021

Zadavatel: Bměnské komunikace. a.s., Bmo Projektant:
Zhotovitel: SASTA CZ, a.s., Bmo Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 23 655,13
HSV - Práce a dodávky HSV 6 456,00

4 - Vodorovná konstrukce 6 387,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazovánl výplní 69,00

PSV - Práce a dodávky PSV 17 199,13
713 - izolace tepelné 1 163,50
771 - Podlahy Z dlaždic 1 700,00
776 - Podlahy povlakové 8 280,00
783 - Dokonóovací práce - nátěry 1 729,77
784 - Dokončovacl práce - malby a tapety 4 325,86
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Posílení základových konstrukcí stávajícího objektu Bměnských komunikací a.s.
Rønneská ırıda 1a - vícEPRAcE

05 - Stavební úpravy kanceláře - uvedení do půdovního stavu

Místo: Bmo - Stýñoe, parc.č. 207/8 Datum: 13.07.2021

Zadavatel: Bměnské komunikace, a.s., Bmo Projektant:
Zhotovitel: SASTA CZ, a.s., Bmo Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popls MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 23 555,13

D HSV Práce a dodávky HSV 6 456,00

D 4 Vodorovné konstrukce 6 387,00
N10 K 411121131 Montáž krycích desek PZD kus 6,000 602,00 3 612,00

N1 1 K 4513151 11
Pgglgıandní

nebo vyrovnávací vrstva Z betonu 025/30 tl
m2 5,000 555.00 2 775100

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 69,00
[N12| K |632481213 ]separaćnıvrstva nad PZD m2 5,oo0| 13,80| 69,00]

D PSV Práce a dodávky PSV 17 199,13

D 713 Izolace tepelné 1 163,50
Montáž izolace tepelné podlah volně kíadenýmiN13 K 713121111
mhožemi. pásy' duch deskami 1 vrstva m2 5,000 22,70 113,50

N14 M 28616308
deska systémová pro podlahové topení v 20-24mm

m2 5,000 210,00 1 050,00bez tepelné Izolace

D 771 Podlahyz dlaždic 1 700,00
N15 K 771151011 Samonlvelaćní stěrka podlah pevností 20 MPa tl 3 mm m2 10,000 170,00 1 700,00

D 776 Podlahy povlakové 8 280,00
N16 K 776232111 Lepení lamel a čtvercù Z vinylu Z-složkovým Iepldlem m2 10,000 268,00 2 680,00

N17 M 26411031 PVC vinyl m2 10,000 560,00 5 600,00

D 783 Dokonćovací práce - nátěry 1 729,77

N18 K 783000125 Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů m2 59.077 15160 921,60obalením fólll
N19 M 28329041 fóíla PE separační čl ochranná tl 0,1mm m2 70,892 11,40 808,17

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 4 325,86

N20 K 784111001
gâıèáăenl

(ometení ) podkladu v místnostech vyšky do
m2 44.000 SIM 22116

N21 K 784111031 Omytl podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 44,000 35,40 1 557,60
Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojenýchN22 K 784191003
po proveden 1 m31118“ch praC1 m2 11,000 18,70 205,70

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálněN23 K 784211137 otěnıvzdomých na schodišti do 3,80 m m2 44mm 5320 2 340m,
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Posílení základových konstrukcí stávajícího objektu Bměnských komunikací a.s.
Renneská ırføıa 1a - vícEPRÄcıš

Objekt:
06 - Oprava hromosvodu

KSO: _ CC-CZ:
Místo: Bmo - Stýřice, parc.ć. 207/8 Datum: 13.07.2021

Zadavatel: IČ:
Bmënské komunikace. a.s., Bmo DIČ:

Zhotovitel: IČ:
SASTA CZ, a.s., Bmo DIČ:

Projektant: IC:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 310,00

Základ dané Sazba daně Výše daně
DPH základní 10 310,00 21,00% 2 165,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 12 475,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 18 223



REKAPıTuLAcE ćLENÉNi souPıSu PRACÍ
Stavba:

Posílení základových konstrukcí stávajícího objektu Bměnských komunikací a.s.
Renneská třída 1a - VÍCEPRÁCE

Objekt:
06 - Oprava hromosvodu

Místo: Bmo - Stýñce, parc.č. 207/8 Datum: 13.07.2021

Zadavatel: Bměnské komunikace, a.s., Bmo Projektant:
Zhotovitel: SASTA CZ, a.s., Bmo Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 10 310,00

PSV - Práce a dodávky PSV 550,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud 550,00

9 760,00HZS - Hodinové Zúćtovací sazby
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Posílení základových konstrukcí stávajícího objektu Bmënských komunikací a.s.
Renneská třída 1a - VÍCEPRÁCE

Objekt:
06 - Oprava hromosvodu

Místo: Bmo - Štýřice, parc.č. 207/8 Datum: 13.07.2021
Zadavatel: Bmënské komunikace, a.s., Bmo Projektant:
Zhotovitel: SASTA CZ, a.s.. Bmo Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 10 310,00

D PSV Práce a dodávky PSV 550,00
D 741 Elektroinstalace - silnoproud 550,00

[NZSI K |74182 R IMèrenI zęrnnıøh øøıpørú | Kus | 1,ooo| 550,00] 550,00]
D HZS Hodinové Zúčtovací sazby 9 760,00

|N24I K |HZs2232 |Høóinøvá zúčløvanr sazba eıøkıfikárndhørný | hød I 25.ooo| 390,40] 9 7eo.oo|
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KRYcl LIST souPısu PRACÍ
Stavba:

Posílení základových konstrukcí stávajícího objektu Brněnských komunikaci a.s.
Renneská tfiđa 1a - vlcEPRAcE

Objekt:
07 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: CC-CZ:
Místo: Bmo - Stýřice, parc.č. 207/8 Datum: 13.07.2021

Zadavatel: IC:
Bměnské komunikace, a.s., Bmo DIČ:

Zhotovitel: IČ:
SASTA cz, a.s., Brno DIČ:

Projektant: IC:
DIČ:

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 529,57

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 11 529,57 21,00% 2 421,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 13 950,78

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razltko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Posílení základových konstrukcí stávajícího objektu Bměnských komunikací a.s.
Renneská třída 1a - VÍCEPRÁCE

Objekt:
07 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Bmo - Stýfice. parc.č. 207/8 Datum: 13.07.2021
Zadavatel: Bměnské komunikace, a.s., Bmo Projektant:
Zhotovitel: SASTA CZ, a.s.. Bmo Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 11 529,57
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 11 529,57

VRN3 - Zařízení staveniště 11 529,57
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Posílení základových konstrukcí stávajícího objektu Brněnských komunikací a.s.
Renneská třída 1a - VÍCEPRÁCE

Objekt:
07 - Vedlejší rozpočtové náklady

Misto: Bmo - Štýřice. parc.č. 207/8 Datum: 13.07.2021

Zadavatel: Bmènské komunikace, a.s.. Bmo Projektant:
Zhotovitel: SASTA CZ. a.s., Bmo Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.oena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 11 529,57

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 11 529,57

D VRN3 Zařízení staveniště 11 529.57
[1-04 K |o3ooo1ooo [zarizeni sıøvønišıè | °/n | 1,5oo| 7 688,38] 11 529,57|
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REKAPITULACE STAVBY

SIIˇBIIB 1 211

Kód; N_2021_26__C
Stavba: Posílení základových konstrukcí stávajícího objektu Bměnských komunikaci a.s. Renneská třída 1a -

MÉNÉPRÁCE ı.
KSO: CC-CZ:
Místo: Brno - Stýñce, Darc.č. 207/8 Datum: 13.7.2021

Zadavatel: IC: 60733098
Bměnské komunikace a.s. DIČ: CZ60733098

Uchazeč: IC: 26240980
SASTA CZ. a.s. DIC: CD624098O

Proiektant: IC: 28273231
PROXIMA projekt, s.r.o.. Lidická 19. Bmo DIČ: CZ28273231

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH B7 098,96

Sazba daně Výše daně
DPH základní 21 .0O°/n 18 290,78

snížená 15.00% 0.00
Š
ˇ `

I
'Cena s DPH v CZK 105 389,74I

íiăjìíıíıìi žıiřáššıíøi

Pêwm š Psmzìê; Ršızľıbv Pênćm ê 2999i? Bêšiıišsž

öìšíšıínavaıèi üčıìˇaíêë

QÉIUIF! ě RQGEÍŠÉ RILZÍĚRQ Qêìlłfl! š' QQQPLSE lg “ 21724 RÉEÍÄISQ



REKAPıTuLAcE OBJEKTŮ STAVBY A SouPısů PRAcí

Posílení základových konstrukcí stávajícího objektu Brněnských komunikací a.S. Renneská třída 1a -
Kód: N 2021 26 C

staˇba: MÉNÉPRÁcE I.
Místo: Brno - Stýřice. parc.č. 20118

Zadavatel: Bměnské komunikace a.s.

Uchazeč: SASTA CZ, as.

Kód Popis

Náklady Z rozpočtů

01 Mikropiloty
02 Bourání, zemní práce
03 Vedlejší rozpočtové náklady

Strana 2 z 11

Datum: 13.07.2021

_ _ PROXIMA projekt. s.r.o.,
P'°J°'“a"'“ Lidická 19, Brnø
Zpracovatel:

Cena bez DPH [CZK] Cena S DPH [CZK] ł

87 098.96 105 389,74

8 580,00 10 381,80
77 231.78 93 450,45

1 287,18 1 557,49



KRYcí LIST sOuPısu PRAcí
Stavba:

Posílení základových konstrukcí stávajícího objektu Bměnských komunikací a.s.
Renneská třída 1a - MÉNĚPRÁCE l.

Obiekł:
01 - Mikrøpiıøry

KSO:
Místo: Brno - Stýñce. parcıč. 207/8

Zadavatel:
Bmënské komunikace a.s.

Uchazeč:
SASTA CZ, a.s.

Projektant:
PROXIMA projekt, S.r.o., Lidická 19. Bmo

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně
DPH Základní 8 580.00

snížená 0.00

ÍCena S DPH

Pføjøkızìł

Qêturn .Dçsiıžiša REM,

'öízjiíiízíxìšłëijˇí W'

Dêiqmš Qeflleië: Bêšilkšž,

v CZK

0' '_
ìízìŤøí/àtéı

,o Qêımê Mplì,

UĚłTêízìřJ

Pêłım .š 9039i;
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CC-CZ:
Datum:

DIČ:

DIČ:

DIČ:

DIČ:

Sazba daně
21,00%
15,00%

13.07.2021

60733098
CZ60733098

26240980
026240980

28273231
CZ28273231

8 580,00

Výše daně
1 801,80

0,00

10 381,80

_ gzziıkø

lìàšíìłífll



REKAPıTuLAcE čLENÉNi SouPısu PRACÍ
Stavba:

Posílení základových konsirukcí stávajícího objektu Brněnských komunikaci a.s.
Renneská třída 1a - MÉNĚPRÁCE I.

Obiekt:
01 - Mikropiloty

Místo: Bmo - Stýřice. Darcć. 207/8 Datum: 13.07.2021

PROXIMA projekt,
Zadavatel: Bměnské komunikace a.s. Projektant: s.r.o.. Lidická 19.

Bmo
Uchazeč: SASTA CZ, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 8 580,00

HSV - Práce a dodávky HSV 8 580,00

2 - Zakládání 8 580.00

9 - Ostatní konstrukce a práce. bourání 0.00

998 - Přesun hmot 0.00
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SouPıs PRACÍ
Stavba:

Posílení základových konstrukcí stávajícího objektu Bměnských komunikací a.s.
Renneská ıřida 1a - MÉNÉPRACE ı.

Objekt:
01 - Míkropíloty

Místo: Bmo - Stýřice. parcč. 207/8 Datum: 13.07.2021

PROXIMA projekt.
Zadavatel; Bměnské komunikace a.s. Projektant: s.r.o.. Lidická 19,

Bmo
Uchazeč: SASTA CZ, a.s. Zpracovatel:

Náklady soupisu celkem 3 500,00

D HSV Práce a dodávky HSV 8 580,00

_. „ 'PWTŠ --.__
3-01 K §2243111141 íÚvOdní vrty míkropííot D 160mm m 6.500' 1 320.00ı 8 580,00;

W
VÝÍÍŇ

'ľâmpfiì
__“ v“ v nv ˇ_“ ` _ Mi v Wv_‹7t_- "_

w 2a'O,25 6.500
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KRYcí LIST souPısu PRACÍ
Stavba:

Posílení základových konstrukcí stávajícího objektu Brněnských komunikaci a.s.
Renneskà třída 1a - MÉNĚPRÁCE I.

Obiekt:
02 - Bouráni, zemní práce

KSO:
Místo: Bmo - Stýřioe, Darc.č. 207/8

Zadavatel:
Bměnské komunikace a.s.

Uchazeč:
SASTA CZ, a.s.

Proiektant:
PROXIMA projekt, s.r.o., Lidická 19, Bmo

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně
77 231.78

0,00
DPH základní

Snížená

gen; „ví“

Projektant
"W

PHLIAIILìQfJES; _Rêıl@_„__ __

Oiflíıˇedììčíaıì'
7"'

CC~CZZ
Datum:

DIČ:

DIČ:

DIČ:

DIČ:

Sazba daně
21 .00%
1 500%

CZK

żàràćěvššéi

92.1!!!

Učiıˇaìˇeê

Qatym a POGDiSI

Strarıafizfi

13072021

60733098
CZ60733098

26240980
CZ26240980

28273231
CZ28273231

77 231,78

Výše daně
16 218,67

0.00

93 450,45

_ .Fëêšítkq



REKAPıTuLAcE čLENÉNí souPısu PRACÍ
Stavba:

Posílení základových konstrukcí stávajícího objektu Brněnských komunikaci a.s.
Renneská :ride 1a - MÉNÉPRÁCE I.

Obiekt:
02 - Bourání, zemní práce

Mlsto: Brno - Stýřice, parrıč. 207/8 Datum:

Zadavatel: Brněnské komunikace a.s. Projektant:

Uchazeč: SASTA CZ, as. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
1 ~ _Zemnl práce ýýýýW
2 ~ zšìıšzššxì*
3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce
5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a usazování výplní_
9 - Ostatní konstrukce a práce, bouránl

_" _

997 ~ Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
711V- Izolace proti vodě, vlhkosti a plynüm
767 - Konstrukce zámečnické
771 - Podlahy z dlaždicz
772 - Podlahy Z kamene
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13.07.2021
PROXlMA projekt,
s.r.o., Lidická 19,
Bmo

Cena celkem [CZK]

77 231,78

28 629,93
0,00
0,00

8 205,60
0.00
0,00
0,00

1 788,40
18 635.93

0,00
48 601,85

30 685,20
0.00

7 613,45
10 303.20



SOUPIS PRAcí
Stavba:

Posílení základových konstrukci stávajícího objektu Bmënských komunikací 8.5.
Renneská třída 1a - MÉNĚPRÁCE l.

Obiekt:
02 - Bouráni, zemní práce

Misto: Bmo › Stýñce. parcč. 207/8 Datum: 13.07.2021
PROXIMA projekt.

Zadavatel: Bměnské komunikace a.s. Projektant: s.r.o.. Lidická 19,
Bmo

Uchazeč: SASTA CZ. a.s. Zpracovatel:

i
_.. __. .-.-_._-_-_,. -__ _.,-._.2-.._-...!

.___J
Náklady soupisu celkem 77 231,73

D HSV Práce a dodávky HSV 28 629.93

g ______ _ Svísle a kompletnl konstrukce _ _ __
8-02 K Š3422411e1 Éggfıffnl °'"°' P'"V°h d' 29° mm "VM" P 15 "a MC " _; m2 21.0401. 390.00; 8 Zosısoícs úRS 2020 02

V
W

› _ '_ n ›
"ízolpřízdívka - vizbouràıí pol.14"

3-“ › _; _ '_ -J mu* „Óhm __V_ ˇM- H“ __-

W 21,04 21.040

4 ` n ˇ i I .
Ě 14-0 Í K f962031133 ÍBouràní příček Z cihel pálených na MVC tl do 150 mm j m2 ł 21.040f 85.00; 1 788.40 CS URS 2020 02
x 'u _ u

'W
ı

"přizdıˇvka svislé izolace"
A _ ` íłżiwè* 'f-m

W 'venkovní' ((0.6+‹1`4)+0.5)›'ı 5.200
W "vnifl“nı" (1+2+1+2+0.8+1)'1.2 9.360
vv 'vniırnr' (1 _4+2+2›'1.2 6.480
W Søuceı 21.040

___Q_ 997 Přesun sutě ____ 18 635.93 __ ___
l f lOdvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

W 'kamenná podlaha' 13.30 0.000
W 'podlahy z uıaždin' 7.89 0.000
W 'základy rampa" 20.83 0.000
W 'pødkıaunl batohy (s5.B6+94.93+21.7)'0.1'2.2 0.000
W 'výkopy' (a.90+70.20+19.92)`1 .s 0.000

____
g l 'Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku , ; .f f l -

______ _ _ 28.2489 __ __ __ 236.232 ____ ______ __
i ı l .I i

_ j i .Poplatek za uložení na skláclce (skládkovné) `
' f -32 °2zj K ;9°7°135°' :stavebního øupflau heıønøváhø Kód odpadu 17 01 01 ' .I 26243; 3°°'°°.- 7 374'4°|°s URS 202° °2

j
` . . .. . . .

35025 K j997221111 flě/ŠÉŽQÍM' 'hmm s“ ze SVPKV“ m°'°"°'“ "°Š°"'"' t i 28.248, 120.00; a 149.70 .cs URS 2020 02
W "l›ouráníkamenn.podlah'

4 " `_"”" __*__ım___m_m_
W a5.8s'0.1s5 13.308
W 'bouráni podlah z dlaždic'
W 89.57“0.08317 7.450
W "bourárıí přizdívek svislé izolace"
W 5.49 5.490
W součet 26.248

D PSV Práce a dodávky PSV 48 601 .85

D 71 1 __ __ Izolace proti vodě. vlhkosti a plynům __ __ __ _____ _________ ____ __ Égtìąìzg

ł
z j Šlzolace proti vodě za studena vodorovné těsnicí hmotouš |

I
40-02! K 5711413111 ;dvousložkovou na bázi polymery modifikované żívíčné
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KRYcí LIST sOuPısu PRACÍ
Stavba:

Posílení základových konstrukcí stávajícího objektu Bměnských komunikací a.s.
Renneská třída 1a - MÉNĚPRÁCE I.

Obiekt:
03 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: CC-CZ:
Misto: Brno - Stýříce, parc.č. 207/8 Datum:

Zadavatel: IC:
Bménské komunikace a.s. DIČ:

Uchazeč: IC:
SASTA CZ, a.s. DIČ:

Proiektant: IC:
PROXIMA projekt, s.r.o., Lidická 19, Brno DIČ:

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
DPH základní 1 287,18 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

ì>7r7nj7èıłìàıí7
7 7 7 7 7 7 7 77 7 7 7 7 7777

Žšřàććššıši
777 7

‰m êgfıifžiš __.__FŠ„ê.2.I!.IS9, ______:_, Dêlımêgšıërêiëfl
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'Lìčíızìèë
m

Datum a P9819132 .Bëıiłkv :Qìlyın ê mais
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13.07.2021

60733098
CZ60733098

26240980
CZ26240980

28273231
CZ28273231

1 287,18

Výše daně
270.31

0,00

1 557,49

8,22%
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REKAPıTuLAcE ČLENÉNÍ souPıSu PRAcí
Stavba:

Posílení základových konstmkcí stávajícího objektu Bměnských komunikací a.S.
Renneská třída 1a - MÉNĚPRÁCE l.

Obiekt:
03 - Vedlejší rozpočtové náklady

Misto: Bmo - Stýřioe. parc.ć. 207/8 Datum: 13.07.2021
PROXIMA projekt,

Zadavatel: Bměnské komunikace a.S. Projektant: s.r.o., Lidická 19,
- Bmo

Uchazeč: SASTA CZ, a.S. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 287,18

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 287,18

VRN3 - Zařízení staveniště 1 287,18
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souPıs PRAcí
Stavba:

Posílení základových konstrukcí stávajícího objektu Brněnských komunikaci a.s.
Renneská třída 1a - MÉNĚPRÁCE I.

Obiekl:
03 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Bmo - $týřice. Daroč. 207/8 Datum: 13.07.2021
PROxıMA projekt,

Zadavatel: Brněnské komunikace a.s. Projektant: s.r.o.. Lidická 19,
Bmo

Uchazeč: SASTA CZ, a.s. Zpracovatel:

l
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 237,13
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 287,18

, P. „YBNâ .Zëšiëiflíëlžyàfliăłë _, . „__“ __-_ę. 1_,2§L1§. „. ______,ln-Dal K 1030001000 Azafizęni Sıavenıšıè vn * 1.500; 858,12 1 287,18['cS uns 2017 01ˇŘT =vvìflfifififiˇfiffflëfliàflžàfflfvfièflflnflfiwëfflvflvfl :::: o“ `““
plochy"

vv 85812ı1o0=85a.12
w 1.5 1.500
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