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 Smlouva o dílo   
(dále jen „smlouva“) 

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

 

1. Smluvní strany 
 
1.1. Objednatel:  město Bučovice 

 Sídlo:    Jiráskova 502, 685 01 Bučovice  

 Zastoupený:  starostou PhDr. Jiřím Horákem, Ph.D.   

 IČ:    00291676  

 DIČ:   CZ00291676 

 Tel, fax, e-mail:  517 324 411, posta@bucovice.cz  

 Osoba oprávněná jednat za objednatele: PhDr. Jiří Horák, Ph.D. 

Zástupce objednatele na stavbě: xxx. xxxx xxxxxxxx, xx. xxxxx xxxx 

 TDI, osoba oprávněná k převzetí díla: xxx. xxxx xxxxxxxxl 

(dále jen „objednatel“) 

 
1.2. Zhotovitel:   EDMA s.r.o. 

 Sídlo:    Luleč 407,683 03, Luleč 

 Statutární orgán:  Kateřina Vaškebová, Leoš Filip,  Ing. Martin Vaškeba, jednatelé 

 Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně,oddíl C,vložka 33471 

 IČ:    25558391 

 DIČ:   CZ25558391   

 Bankovní spojení:  xx xxxx,č.úč. xxxxxxxxxx/xxxx 

 Tel./fax:  xxx xxx xxx, xxx xxx xxx, xxx xxx xxx  

 Osoba oprávněná jednat ve věcech: 

 a) smluvních  Kateřina Vaškebová, Leoš Filip,  Ing. Martin Vaškeba ,jednatelé   

b) technických  xxxx xxxx, xxx. xxxxxx xxxxxxx, jednatelé  

 Zástupce zhotovitele na stavbě pověřený vedením realizace díla: xxxx xxxxx, xxx. xxxxxx xxxxxxx,   
jednatelé, xxxxxx xxxxx -stavbyvedoucí    

(dále jen „zhotovitel“) 

 

2. Úvodní ustanovení 
 

2. 1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 21.6.2021 (dále jen „nabídka“) 
podaná ve veřejné zakázce nazvané Bučovice – Parkování U škol – 1. etapa, Úsek 1 (dále jen „veřejná 
zakázka“). 

2. 2. Výchozí údaje: 

a) Název: Bučovice – Parkování U škol – 1. etapa, Úsek 1 

b) Místo plnění: Bučovice, katastrální území Bučovice, parc. č. 1539, 1556/1, 1564, 1569/2, 
1570/78, 1571/33, 1571/74, 1571/113 a 2597/1 

c) Investor: město Bučovice 

d) Předmět plnění: Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu se rozumí stavební práce – 
realizace novostavby a stavebních úprav dopravní infrastruktury (vozidlových a pěších 
komunikací) před základními školami ZŠ 710 a ZŠ 711 v ul. Školní, Bučovice. K realizaci jsou 
určeny tyto části: Úsek 1 + 1.1 [odstavné plochy, záliv BUS a chodník, včetně dopravního 
značení a výškové úpravy a ochrany silových kabelů E.ON (nyní eg.d)]; Příčné prahy [vč. 
návaznosti na úsek 1.1.] a Mobiliář [zastávka BUS]. Stavební práce budou provedeny v rozsahu 
vymezeném projektovou dokumentací Parkování U škol - 1. etapa, Bučovice zpracovanou 
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společností ODEHNAL PROJEKT s.r.o. Součástí plnění je zajištění přípravy stavby – vyřízení 
případného ZUK a uzavírky v závislosti na způsobu provádění. Součástí zakázky je i vytyčení 
stavby a inženýrských sítí, zařízení staveniště, geodetické zaměření skutečného provedení 
stavby a další vedlejší a ostatní náklady.  

e) Výkaz výměr slouží ke specifikaci řešeného celku. Výrobky uvedené v PD představují návrhové 
standardy vlastností, které investor od výrobků kvalitativně vyžaduje.   

 

3. Předmět smlouvy 
 

3. 1. Zhotovitel se tímto zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí zhotoví pro objednatele 
předmět realizace uvedený v čl. 2 odst. 2. 2. (dále jen dílo).  

3. 2. Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací, s popisem a technickými podmínkami, 
které jsou součástí veřejné zakázky. Zhotovitel se zavazuje, že dílo odpovídá veškerým zadávacím 
podmínkám veřejné zakázky a bude zpracováno v souladu s nabídkou zhotovitele. Zhotovitel se 
zavazuje, že samotná realizace stavby bude respektovat podmínky stanovené v pravomocných 
rozhodnutích státní správy (společné povolení č. j. MUB/OSÚ-44829/2020 ben). 

3. 3. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které jsou nutné k realizaci díla, včetně: 

• zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění a zabezpečení  

• likvidace stavebního odpadu, jeho uložení, ekologická likvidace nebo jiná likvidace v souladu 
se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění a doložení dokladů o této likvidaci 
vč. úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu 

• zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku 

• zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům a 
do objektů  

• úplné vyčištění a vyklizení staveniště, případně stavbou dotčených pozemků a komunikací, vč. 
jejich uvedení do původního nebo s objednatelem dohodnutého stavu  

3. 4. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté 
lhůtě dle podané cenové nabídky – vyplněný výkaz výměr. Výkaz výměr slouží ke specifikaci řešeného 
celku. Práce v něm neuvedené, které jsou ale nutné ke splnění díla, musí dle projektové dokumentace 
uchazeč zahrnout do pevné ceny. Případné nedostatky ve výkazu výměr jsou uchazečem uvedeny a 
vyčísleny v nabídce.  

3. 5. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, 
jako by dílo provedl sám. 

3. 6. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil důkladně se stavem místa plnění a zadávacími podmínkami, 
a je si vědom skutečnosti, že v průběhu realizace díla nemůže uplatňovat nároky na změnu a úpravu 
smluvních podmínek z důvodů, které mohl nebo měl zjistit již při seznámení se s takovými podklady a 
se stavem místa a předmětu plnění.  

 

4. Technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem 
 

4. 1. Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávacími podmínkami, s projektovou dokumentací a 
s podmínkami obsaženými v pravomocných rozhodnutích orgánů státní správy (zejm. společným 
povolením). Zhotovitel je dále povinen dodržovat obecně závazné předpisy a příslušné normy 
vztahující se k předmětnému dílu, zejména příslušná ustanovení občanského zákoníku, související 
předpisy a příslušné technické normy.   

4. 2. Jakost všech výrobků a komponentů, které budou použity při realizaci díla, musí odpovídat 
požadavkům čl. 4. 1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude mít po stanovenou dobu 
vlastnosti srovnatelné s účelově podobným předmětem, popř. vlastnosti lepší. Zhotovitel je povinen 
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla prokázat vlastnosti stavebních konstrukcí, 
stavebních hmot a stavebních směsí formou osvědčení o jakosti nebo protokolu o průkazních 
zkouškách. Podmínkou dokončení stavby je prokázání realizace dle projektu.  
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4. 3. Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních předpisů, jakož i postupů i 
závazků zhotovitele ze smlouvy, opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy o dílo. Podrobnosti jsou 
stanoveny v čl. 15 smlouvy. Případné odchylky od předpisů výrobce speciálních materiálů je oprávněn 
odsouhlasit pouze technik výrobce se souhlasem projektanta a technického dozoru objednatele 
zápisem ve stavebním deníku, avšak pouze před zahájením příslušných prací. Technickými normami 
(ČSN) jsou dle této smlouvy všechny technické předpisy a normy platné v České republice, mezinárodní 
normy podle zákona č. 22/1997 Sb., které se týkají předmětného díla této smlouvy, a to jak jejich části 
závazné i nezávazné, které jsou platné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v průběhu 
zhotovování díla; technickými normami ve smyslu této smlouvy jsou dále i standardy nebo obdobná 
určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena v průběhu zhotovování díla. 

4. 4. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy a veškeré zákony a jejich prováděcí 
vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. 

4. 5. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) se zodpovědným zástupcem objednatele. 

4. 6. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

 

5. Doba plnění díla 
 

5. 1. Zhotovitel je povinen zahájit zhotovení díla do 10 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy 
objednatele. V případě, že zhotovitel nezahájí dílo do 10 kalendářních dnů od písemné výzvy 
objednatele, je objednatel oprávněn bez dalšího odstoupit od smlouvy. 

5. 2. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas převzít od objednatele zpracovanou projektovou dokumentaci 
pro zadání díla.   

5. 3. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést realizaci díla (včetně PD skutečného provedení stavby, 
geodetického zaměření, zajištění všech vyjádření a dokumentů potřebných k úspěšnému uvedení do 
provozu a jejich předání zadavateli), a to ve lhůtách: 

Lhůta plnění zakázky: 90 dní  
Objednatel preferuje provádění stavebních prací tak, aby nebyl ohrožen provoz přilehlých školských 
zařízení, tedy ideálně v průběhu letních školních prázdnin. 

5. 4. Do této doby se nezapočítávají překážky z důvodu okolností vyšší moci, pokud byly takovéto 
okolnosti zhotovitelem řádně oznámeny. 

5. 5. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před uplynutím lhůty plnění a objednatel je povinen dříve 
provedené dílo převzít.  

5. 6. Dokončením díla se rozumí úplné dokončení díla dle článku 13 smlouvy. 

5. 7. Každé prodlení při provádění smlouvy kteroukoliv stranou nebude neplněním závazku ani nebude 
důvodem k vyrovnání škod kteroukoliv stranou, jestliže takovéto zdržení nebo neplnění je způsobeno 
okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla v době, 
kdy povinná strana byla již v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla v důsledku z jejích 
hospodářských poměrů. Za okolnosti vyšší moci se považují takové neodvratitelné události, které ta 
smluvní strana, která se jich dovolává, při uzavírání smlouvy nemohla předvídat, a které jí brání, aby 
splnila své smluvní povinnosti, jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky, důvody 
vyplývajících z právních předpisů (např. nečinnost orgánů veřejné moci, rozhodnutí nadřízených 
orgánů) apod. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek subdodavatelů, 
výpadky médií apod. 

5. 8. Strana, která se dovolává vyšší moci je povinna neprodleně, nejpozději však do tří kalendářních 
dnů druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. 
Stejným způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončení okolností vyšší moci. Na požádání 
předloží smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný důkaz o této skutečnosti. 

5. 9. Pokud trvání zásahu či okolnosti vyšší moci nepřesáhne, byť přerušováno, v souhrnu dva měsíce, 
plnění této smlouvy bude prodlouženo o dobu trvání takového zásahu. Pokud toto trvání přesáhne, 
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byť přerušováno, v souhrnu dva měsíce, situace se bude řešit vzájemnou dohodou mezi smluvními 
stranami. 

5. 10. V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než dva měsíce, má druhá strana právo odstoupit 
od smlouvy. V případě zrušení veřejné zakázky na základě rozhodnutí nadřízeného orgánu 
má objednatel právo odstoupit od smlouvy kdykoli bez udání důvodů. 

 

6. Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody na ní 
 

6. 1. Vlastnické právo k jednotlivým částem díla vzniká objednateli průběžně v průběhu stavby 
v okamžiku jejich zhotovení, dodání nebo zabudování do celku, a to v tom okamžiku, který z nich 
nastane nejdříve. 

6. 2. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese 
zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na 
částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje 
uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením 
díla, způsobeným zejména trestným činem či přestupkem, požárem, elektrickým zkratem, explozí, 
bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, a to 
jménem svým, jménem objednatele a všech subdodavatelů do data dokončení díla či do ukončení této 
smlouvy, cokoli nastane dříve.  

6. 3. Zhotovitel odpovídá a ručí od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí 
díla objednatelem za bezpečnost třetích osob dotčených provozem při výstavbě. Zhotovitel přebírá 
v plném rozsahu odpovědnost za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, 
protipožárních opatření a zachování pořádku na staveništi. 

6. 4. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel 
povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy 
vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. 

 

7. Cena díla a fakturace 
 

7. 1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše 
přípustná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Zahrnuje veškeré 
náklady spojené s plněním předmětu zakázky. Celková cena je maximální a nejvýše přípustná, obsahuje 
veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, 
provedení, dokončení a zprovoznění díla (zakázky) včetně zařízení staveniště, jeho likvidace a poplatků 
za uložení odpadu. Výše nabídkové ceny je garantována po celou dobu realizace díla. Nabídková cena 
díla je stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná do doby uskutečnění dodávky 
v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci objednatele. Cenu je možné překročit 
pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH.  

7. 2.  

Celková cena díla bez DPH                 3 857 848,10 Kč  
Sazba a výše DPH (21 %)                        810 148,10 Kč  
Celková cena díla s DPH                     4 667 996,20 Kč  
(slovy:) čtyři miliony šest set šedesát sedm tisíc devět set devadesát šest korun českých dvacet haléřů                                                                       
Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha. Celková cena za dílo je stanovena jako 
nejvýše přípustná a je ze strany zhotovitele nepřekročitelná.  

7. 3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě účetního a daňového dokladu (dále jen 
„faktura“) vystaveného zhotovitelem, a to převodním příkazem na účet zhotovitele uvedený na 
faktuře.  

7. 4. Dílo bude hrazeno na základě faktur vystavených zhotovitelem. Faktury budou vystavovány 
zhotovitelem v souladu s odst. 7. 2. této smlouvy na základě měsíčního soupisu skutečně provedených 
a odsouhlasených prací.   
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Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat cenu za dílo takto: 

a) 90 % z celkové ceny díla dle odst. 7. 4. této smlouvy 
b) zbývajících 10 % z celkové ceny díla po odstranění případných vad a nedodělků z přejímky díla  

Soupis prací bude obsahovat rozsah stavebních prací, dodávek a služeb v rámci Předmětu realizace za 
příslušné období fakturace, a zhotovitel je povinen jej předložit objednateli jako přílohu faktury.  

7. 5. Splatnost faktur vystavených zhotovitelem v souladu s odst. 7. 2. a 7. 3. této smlouvy je 30 dnů 
od data doručení faktury objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky 
z účtu objednatele. 

7. 6. Faktury musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené 
způsobem zaručujícím jejich trvalost. Každá faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o 
účetnictví a daňových předpisů. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována a hrazena na základě 
platných právních předpisů ČR. 
V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné 
údaje (vč. chybně účtované ceny), je objednatel oprávněn ji vrátit bez úhrady zhotoviteli k opravě či 
doplnění s uvedením důvodu vrácení. Vrácení faktury musí být provedeno do 7 dnů od její převzetí 
objednatelem. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti. 
Fakturovány budou pouze práce, které jsou předmětem smlouvy a jsou kvalitně a odborně provedeny. 
Práce, které nebyly provedeny, nebudou fakturovány.  
Jednotlivé práce nebo dodávky mohou být fakturovány jen v případě jejich kvalitního a odborného 
provedení v rozsahu, který je stanoven jednotlivými položkami položkového rozpočtu. 

7. 7. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele 
kteroukoli z plateb vyplývajících z této smlouvy z důvodu (1) neopravených vad a nedodělků, (2) škody 
způsobené objednateli, (3) opakovaného neplnění ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu 
s prováděcími dokumenty, (4) v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků 
objednatele vůči zhotoviteli vyplývajících z této smlouvy, nebo (5) uplatnění smluvních pokut. 
V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystavena a zhotovitelem uhrazena 
faktura v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti 
pohledávce objednatele z této smlouvy. 

7. 8. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady 
z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní 
správy, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost. 

 

8. Vady díla a záruky 
 

8. 1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že dílo bude mít I. jakost, tj. celkový souhrn vlastností provedeného 
díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnosti, bezpečnosti, 
bezporuchovosti, udržovatelnosti, hospodárnosti, ochrany životního prostředí atd. Ty budou 
odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám přebírajícími evropské normy, 
projektové dokumentaci a podmínkám zadávacího řízení. 

8. 2. Strany se dohodly, že zhotovitel přejímá záruku za jakost díla, tj. zhotovitel přejímá závazek a 
zavazuje se, že po smluvenou záruční dobu bude dílo způsobilé pro účely specifikované ve stavebním 
povolení a kolaudačním rozhodnutí a že si zachová smluvené vlastnosti. Veškeré provedení prací na 
díle a veškerý materiál bude v první třídě jakosti a bude doložený atestem, a že dílo bude mít vlastnosti 
stanovené v technických normách (ČSN) a předpisech, které se na provedení díla vztahují (dále bude 
záruka zhotovitele za jakost specifikovaná v tomto odstavci označována rovněž jen jako „záruka za 
jakost“). 

8. 3. Dílo má vady, tj. odchylky v kvalitě, jakosti, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, 
oproti podmínkám stanovených projektovou dokumentací, smlouvou o dílo, technickými normami a 
obecně závaznými předpisy, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě 
nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době 
předání, a za vady díla, které se vyskytly v záruční době. V záruční době zhotovitel neodpovídá za vady, 
které vznikly nedodržováním nebo porušením předpisů o provozu a údržbě.   
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8. 4. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo v délce 60 měsíců od dokončení díla (dále jako 
„záruční doba“). Záruční doba začíná běžet dnem předání díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků 
a vztahuje se na jakoukoliv vadu, která na díle vznikne od jejího předání do skončení záruční doby, 
s výjimkou vad způsobených událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob. 
Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže jednotlivé části díla objednatel pro vady řádně užívat. 

8. 5. Oznámení vady bude objednatelem uplatněno písemně emailem, prostřednictvím datové 
schránky nebo poštou bez zbytečného odkladu. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis 
vzniklé vady, místo a způsob, jakým k závadě došlo a jak se projevuje. Kontaktní údaje pro uplatnění 
vady jsou: edma@edma.cz,aj422ug,EDMA s.r.o., Luleč 407,683 03, Luleč. 

8. 6. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada nebránící provozu díla, je 
objednatel povinen bezodkladně oznámit zhotoviteli její výskyt. Jakmile objednatel odeslal toto 
písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel započne 
s odstraněním oprávněně reklamované vady nebránící užívání díla do 5 pracovních dnů ode dne 
doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

8. 7. V případě vady bránící provozu díla nebo havárie, tj. stavu díla, kdy v důsledku jeho vad či 
nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních konstrukcích, 
zřícení stavby nebo její části, poruchy provozu, rozvodů medií atd.) nebo ohrožuje zdraví či životy osob 
nebo majetek, zhotovitel započne s odstraněním vady do 24 hodin od okamžiku uplatnění takovéto 
vady.   

8. 8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady, vč. napojení na média. Objednatel je 
povinen zajistit během odstraňování záruční vady přítomnost odpovědného zástupce provozovatele 
díla. V případě vzniku škody při odstraňování záruční vady, je zhotovitel povinen ji nahradit v plné výši, 
a to do deseti dnů od jejich uplatnění objednatelem. 

8. 9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá. Na provedenou opravu poskytne 
zhotovitel záruku v délce odpovídající délce záruky stavební či technologické části díla dle odst. 8. 4. 
této smlouvy, a to dle charakteru části díla, na které se vada vyskytla. Běh této záruční lhůty neskončí 
před uplynutím záruční doby na celé dílo. 

8. 10. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním oprávněně reklamované vady dle ustanovení 
tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiného dodavatele. 
Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do 14 dnů od předložení jejich 
vyúčtování objednatelem, a uhradit smluvní pokutu podle čl. 14 této smlouvy.  

8. 11. Pokud bude objednatelem převzato dílo provedené, avšak s vadami a nedodělky, dohodly se 
strany této smlouvy, že se budou řídit následujícím postupem: 

- v zápise o převzetí díla budou uvedeny zjištěné vady a nedodělky v době předání a převzetí, dále 
že za tyto vady a nedodělky odpovídá zhotovitel, že je odstraní na vlastní náklad a v jaké lhůtě, a to 
vždy ve lhůtě přiměřené povaze a rozsahu vad a nedodělků, nejpozději však do 30 dnů, pokud tato 
lhůta odpovídá nutným technologickým postupům při odstraňování vad  

 

9. Stavební deník 
 

9. 1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen „SD“) v rozsahu 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění. Ve stavebním deníku je uveden název a číslo projektu a 
zapisují se do něj všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. 

9. 2. Při předání staveniště určí zhotovitel zápisem do stavebního deníku trvalého stavbyvedoucího, 
který bude za provedení stavby plně odpovědný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje 
stavbyvedoucí. V průběhu pracovní doby bude SD neustále přístupný na stavbě (místě provádění díla) 
pro zápisy objednatele a orgány státní a stavební správy.  

9. 3. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu stavebního deníku kontrolním orgánům. Tyto orgány jsou 
dále oprávněny provádět do stavebního deníku zápisy. Zhotovitel je povinen těmto orgánům takovýto 
zápis ve stavebním deníku umožnit. 
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9. 4. Kopie SD bude uchována zhotovitelem po dobu 10 let od převzetí hotového díla objednatelem, 
originál zhotovitel předá objednateli. 

9. 5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby budou podle potřeby svolávány zhotovitelem kontrolní 
dny, a to minimálně 1x týdně v době realizace díla, na které je zhotovitel povinen přizvat zástupce 
objednatele a o čemž bude vyhotoven písemný záznam ve SD. 

 

10. Staveniště 
 

10. 1. Staveništěm se, ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebního zákona, rozumí prostory (plochy) určené 
v pravomocném rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro 
umístění zařízení staveniště. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená 
pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro 
realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. 

10. 2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do bezplatného užívání na dobu trvání realizace díla dle 
čl. 5. 3. v den zaslání sdělení o možnosti zahájit provedení díla. Zhotovitel je povinen prokazatelně 
upozornit objednatele na vznik povinnosti podle ust. § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BoZP“) tak, aby objednatel mohl učinit 
příslušné úkony ve lhůtě zákonem stanovené. V případě nedodržení této povinnosti je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč. Ustanovení čl. 14 této smlouvy se 
použijí obdobně. 

10. 3. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku a zvláštním 
předávacím protokolem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran pro věci technické. 
V předávacím protokolu bude uvedeno prohlášení zhotovitele, že staveniště za uvedených podmínek 
a k uvedenému dni přejímá a objednatel předává. 

10. 4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména 
ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo 
k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. 

10. 5. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o 
základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. 

10. 6. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení 
a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem chránit 
a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození nadzemních i podzemních 
zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.  

10. 7. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména 
uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební činnosti 
apod. 

10. 8. Nejpozději do 5 dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit 
staveniště a upravit jej do původního stavu. V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen 
uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Ustanovení čl. 14 této smlouvy se 
použijí obdobně. 

 

11. Zařízení staveniště 
 

11. 1. Prostor pro zařízení staveniště, tj. dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby 
slouží provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů, je vymezen velikostí vlastního 
staveniště. Veškeré případné poplatky související se zařízením staveniště hradí zhotovitel. 

11. 2. Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací. Veškeré 
znečištění nebo poškození těchto komunikací, resp. užívaných ploch odstraní zhotovitel na své náklady 
neprodleně nebo v termínu dohodnutém s objednatelem.  
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12. Provádění díla 
 

12. 1. Zhotovitel je povinen provést dílo, resp. sjednané části za podmínek sjednaných v této smlouvě, 
na svou odpovědnost a ve sjednané době řádně a včas.  

12. 2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně 2 pracovní dny před zakrytím. 
Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly 
nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt. 

12. 3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 
dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, za 
bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby 
dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 
nařízení vlády č. 136/2016 Sb., dále pak BoZP. 

12. 4. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. 
Doklad o příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. 

12. 5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné normy (ČSN) a bezpečnostní 
předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením 
těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen 
zajistit dílo proti krádeži a proti vzniku požáru, který by mohl vzniknout jeho činností. 

12. 6. Nerespektování písemných požadavků technického dozoru objednatele týkajících se kvality a 
bezpečnosti díla, bezdůvodné přerušení prací zhotovitelem nebo provádění prací zhotovitelem 
v rozporu s projektovou dokumentací a touto smlouvou, může být pro objednatele důvodem 
k přerušení prací včetně pozastavení financování, či důvodem k odstoupení od smlouvy. V případě 
nerespektování pokynů k zastavení nese zhotovitel odpovědnost za veškeré vzniklé škody. 

12. 7. V případech stanovených BoZP je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět 
objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností. 

 

13. Předání díla 
 

13. 1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat po dokončení díla objednatele k předání díla. Objednatel 
je pak povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele svolat předávací a přejímací 
řízení. 

13. 2. Zhotovitel je povinen předat předmět díla a doložit u přejímajícího řízení doklady o použitých 
materiálech a dodávkách včetně atestů, doklady o likvidaci, uložení a dopravě odpadů a prohlášením, 
že veškeré práce provedl dle projektu, smlouvy a v souladu se svou nabídkou veřejné zakázky. Dále je 
zhotovitel povinen předložit po dokončení díla veškeré doklady nutné k úspěšnému vydání 
kolaudačního souhlasu, v souladu s platnými právními předpisy. 

O průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede: 

a) označení díla 
b) označení objednatele a zhotovitele díla 
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo 
d) evidenční údaje akce 
e) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle 
f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá 
g) datum a místo sepsání zápisu 
h) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele 
i) seznam převzaté dokumentace 
j) termín vyklizení staveniště 
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k) datum ukončení záruky na dílo 
l) soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění 

Pokud objednatel dílo odmítá převzít, je povinen uvést do protokolu svoje důvody. 

13. 3. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací v rozsahu článku 3 této smlouvy, 
pokud jsou ukončeny řádně a včas a pokud zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. 13. 2. 

13. 4. Objednatel je povinen převzít pouze dílo nebo jeho část, která byla v rozsahu této smlouvy řádně 
splněna (bez vad a nedodělků), vč. dokladů o zkouškách, měření a projektové dokumentace 
skutečného provedení stavby. 

13. 5. V případě požadavku objednatele na předčasné užívání díla, případně jeho části, sjedná 
objednatel podmínky se zhotovitelem písemnou formou a v dostatečném předstihu. 

13. 6. Převzetí pouze pro účely vydání kolaudačního souhlasu bude provedeno stranami pouze 
v případě, že o to požádá jedna smluvní strana druhou smluvní stranu, a že příslušný správní orgán 
bude vyžadovat před zahájením řízení o vydání kolaudačního souhlasu převzetí díla objednatelem a 
dílo nebude řádně provedeno, avšak bude provedené do takové míry, že toto provedení bude 
vyhovovat pro účely řízení o vydání kolaudačního souhlasu. Zápis o takovémto převzetí pouze pro účely 
kolaudace bude zřetelně označen jako převzetí pouze pro účely kolaudace a popis vad a nedodělků 
bude v tomto případě pouze orientační. Po řádném provedení díla bude následovat převzetí díla, jak 
je to předpokládáno v této smlouvě. 

 

14. Smluvní pokuty 
 

14. 1. Nebude-li jakákoli faktura vystavená v souladu s čl. 7 smlouvy uhrazena ve lhůtě splatnosti (mimo 
pozastávku), je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky. 

14. 2. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu (dále jen „smluvní pokuta za 
překročení termínu předání díla“) ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení, jež přesáhne 
lhůtu určenou na samotnou realizaci stavby dle odstavce 5. 3. této smlouvy. Smluvní pokuta za 
překročení termínu díla může být zhotoviteli odečtena objednatelem z faktury. 

14. 3. V případě prodlení z vyklizení a vyčištění staveniště dle této smlouvy se zhotovitel zavazuje 
uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

14. 4. V případě nedodržení termínu k nástupu na odstranění oprávněné záruční vady nebránící užívání 
díla dle odst. 8. 6. smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč 
za každý i započatý den prodlení.  

14. 5. V případě nedodržení termínu k nástupu na odstranění oprávněné vady bránící provozu díla nebo 
havárie dle odst. 8. 7. smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
1000 Kč za každou i započatou hodinu prodlení.  

14. 6. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 dnů od porušení smluvní povinnosti. 
Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o 
smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat 
se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

14. 7. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními předpisy 
nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti 
následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je příslušný 
zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela 
či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů 
zhotovitel objednatele předem neupozornil.  

 

15. Ukončení smlouvy 
 

15. 1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy: 
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15. 1. 1. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 
zhotovitele byl zcela nepostačující; 

15. 1. 2. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 

• prodlení s řádným zhotovením díla po dobu delší než 30 dnů 

• prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 dnů 

• neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto 
smlouvou 

• porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné 
přiměřené lhůtě 14 dnů 

• kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabídkou 
zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu 
objednatele  

15. 2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel 
uvedl v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které by měly 
zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.  

15. 3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených 
občanským zákoníkem.  

15. 4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy 
druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech 
se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 10 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou, 
resp. do 10 dnů od jeho odeslání prostřednictvím informačního systému datových schránek. 

15. 5. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran. 

15. 6. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní 
lhůtou. Výpovědní lhůta začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. V tomto případě je 
zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou 
součástí díla. 

15. 7. V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení 
staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se 
strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby 
zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto 
opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu 
způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. 

15. 8. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se 
odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, bankovních záruk, 
vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě. 

15. 9. Dojde-li k ukončení smlouvy výše způsoby uvedenými v tomto článku smlouvy, povinnosti 
smluvních stran jsou následující: 

• zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena 
cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí 

• zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu 

• zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak 

• zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti 
pracovních dnů po obdržení zahájit „dílčí přejímací řízení“ 

• objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne 
ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne 
doručení výpovědi, a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování 

• smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu 
rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich 
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odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat 
slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

 

16. Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 
 

16. 1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato smlouva 
uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti 
s jejím plněním. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou 
referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném 
objednatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.  

16. 2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a 
materiály (dále jen „důvěrné informace“) dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané 
k dispozici objednatelem. 

16. 3. Zhotovitel se zavazuje věnovat důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou 
věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu 
objednatele zejména důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat důvěrné 
informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

16. 4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností 
přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona 
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému 
nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, 
k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese 
plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.   

16. 5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 
mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením 
způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně 
utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.   

16. 6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli, pokud se dozví o skutečnostech nebo 
okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost v souvislosti s administrací 
předmětné veřejné zakázky. 

 

17. Rozhodné právo a soudní příslušnost 
 

17. 1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují 
řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České 
republiky. 

17. 2. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotoviteli a objednatelem je 
obecný soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na níž byla převedena 
práva a povinností objednatele ze smlouvy obecný soud této osoby.  

 

18. Práva a povinnosti smluvních stran 
 

18. 1. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným pracovníkům státní a komunální správy kontrolu díla 
(stavby). Stejně tak je povinen umožnit vstup a kontrolu díla objednateli a jím pověřeným osobám a 
osobě vykonávající stavební dozor a umožnit jejich účast na kontrolních dnech. 

18. 2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se předmětu 
realizace ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu 
stanovenou v tomto zákoně. 
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18. 3. Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci 
v plném rozsahu. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

18. 4. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu 
až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost původce 
odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu 
na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské 
operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny 
letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku, atd. Zhotovitel 
prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho 
činnosti, ve výši nejméně 3 mil. Kč, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je 
předložena objednateli nejpozději při této podpisu smlouvy o dílo. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni 
podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou na díle nebo jeho části, ve výši nejméně 1,5 mil. Kč, a jejíž prostá kopie nebo 
prostá kopie pojistného certifikátu je předložena objednateli nejpozději při této podpisu smlouvy o 
dílo. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn 
ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou 
v předchozí větě. 

18. 5. Úředně ověřená kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované 
návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny 
objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od zhotovitele v rámci 
zadávacího řízení. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé 
doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají 
v platnosti. 

18. 6 Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této 
smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu 
záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně 
informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném 
rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné 
porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

18. 7. Zavinil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel plně 
chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku nebo 
škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených ve smyslu ustanovení 
odst. 18. 4. smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se 
ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí 
z újmy na zdraví nebo smrti osob. 

 

19. Změny smlouvy, oznámení, přílohy 
 

19. 1. Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vzestupně číslovanými 
dodatky podepsanými smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy 
nepovažují. 

19. 2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, 
je povinna to ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných 
zástupců. 

19. 3. Jakékoli oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této smlouvy, 
budou uskutečněny písemně a budou doručeny druhé straně buď osobně nebo doporučeným 
dopisem, oproti potvrzení přijetí, a to: 
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• objednateli na adresu jeho sídla 

• zhotoviteli na adresu: EDMA s.r.o., Luleč 407,683 03,Luleč. 

Zhotovitel je oprávněn měnit adresu pro doručování písemností pouze v rámci České republiky, 
přičemž tato změna musí být písemně oznámena objednateli nejméně 10 dnů před její změnou. 
Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak 
znemožní. 
Vzhledem k tomu, že to povaha těchto dokumentů, s ohledem na povinnost archivace, neumožňuje, 
smluvní strany vylučují doručování dokumentů prostřednictvím informačního systému datových 
schránek, s výjimkou uplatnění vad podle čl. 8 smlouvy a odstoupení od smlouvy dle odst. 15. 4.  této 
smlouvy. 

19. 4. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy:  
- cenová kalkulace nabídky zhotovitele – oceněný výkaz výměr 

 

20. Závěrečná ustanovení, podpisy 
 

20. 1. Zhotovitel souhlasí s úplným zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě v souladu se zákonem 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem 
č.  340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

20. 2. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy 
třetí osobě. 

20. 3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.  

20. 4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Tato smlouva je 
vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel. 

20. 5. Pokud některá lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny 
soudem za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné 
platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn; a strany se 
zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve 
smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné. 

20. 6. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy. 

20. 7. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění. 

20. 8. Tato smlouva byla schválena na 71. zasedání rady města Bučovice dne 12.07.2021 usnesením 
1374/71/RM/2021. 

 

V Bučovicích dne 15.07.2021      V Lulči dne 13.07.2021 

   

 ...........................................................                 ........................................................... 

objednatel      zhotovitel 


