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Dodatek č. 2 
ke smlouvě o dílo 

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 10.3.2021 podle zák. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník 

 
 
Objednatel: Česká republika - Úřad práce České republiky 
sídlo: Dobrovského 1278/25, Praha 7 
zastoupena: Mgr. Alicí Kalouskovou, ředitelkou Krajské pobočky ÚP ČR v 

Karlových Varech  
IČO: 72496991 
kontaktní adresa: ÚP ČR – Krajská pobočka v Karlových Varech, Kontaktní pracoviště 

Sokolov, Jednoty 654, 356 01 Sokolov s uvedením kontaktní osoby 
Bc. Jana Žáková 

fakturační adresa:                ÚP ČR – Krajská pobočka v Karlových Varech, Závodní                                                    
385/98, 360 01 Karlovy Vary 

bankovní spojení:  Česká národní banka 
číslo účtu:  47825341/0710 
ID datové schránky: ukuzprq 
(dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 
Název subjektu:  Truhlářství JPS s.r.o. 
sídlo/místo podnikán:         U Borové 69, 580 01 Havlíčkův Brod 
IČ:    25273655 
DIČ:    CZ25273655  
Zastoupen:   Jaroslavem Spilkou - jednatelem 
bankovní spojení:                   Komerční banka a.s. 
číslo účtu:                               xxxxxxxxxxxxxxxxx 
ID datové schránky:  wd88hv7   
(dále jen „Zhotovitel“)  

 
I. Předmět dodatku 

 
1. Smlouva o dílo ze dne 10. 03. 2020 byla uzavřena na základě nabídky zhotovitele ze dne 21. 

12. 2020 podané v rámci zadávacího řízení uveřejněného na profilu zadavatele pod 
systémovým číslem N006/20/V00033207 pro veřejnou zakázku malého rozsahu “ÚP ČR – 
Cheb – rekonstrukce budovy, třída Svobody 52 – realizace bezpečnostních přepážek“ (dále 
jen „smlouva“) 

2. Předmětem dodatku je úprava výše uvedené smlouvy o dílo spočívající ve změně rozsahu 
prováděných stavebních dodatečných prací (víceprací), oceněných dle jednotkových cen 
položkového rozpočtu. Podrobnosti, včetně položkového rozpočtu pro dodatečné práce, jsou 
uvedeny v příloze k tomuto dodatku. 

3. V souvislosti s výše uvedeným se mění: 

 
      Čl. IX. odst.1 smlouvy o dílo, jenž bude nadále tohoto znění: 

Celková cena díla, které je předmětem této smlouvy, je sjednána následovně: 
 

Celková cena za provedení díla bez DPH      1.269 754,00 Kč 
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Sazba DPH v % a v Kč 21 %, tedy                          266 648,03 Kč 
Celková cena za provedení díla s DPH      1.536 402,03 Kč 
(slovy:  jedenmilionpětsettřicetšesttisícčtyřistadvakorunčeských a třihaléře). 

 
 

4. V souvislosti s výše uvedeným se mění přílohy smlouvy o dílo: 

a) Oceněný Výkaz výměr, jež je přílohou Změnového listu č.1 a tvoří nedílnou součást 
tohoto dodatku jako příloha č.1. 

 
 

II. Ostatní ujednání 
 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti 
dnem řádného uveřejnění v registru smluv ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 zákona  
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 

3. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. 

 

Příloha dodatku č.1 ke smlouvě o dílo: 

1. Změnový list č.1 včetně příslušného výkazu výměr 

 

 

V Karlových Varech dne    Ve Havlíčkově Brodu dne 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
 
 
…………………………………………..  ……………………………………….. 
   Sandra Gombár Ryšková               Jaroslav Spilka         
  ředitelka Odboru kanceláře                                               jednatel společnosti 
         krajské pobočky      
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ý 
Datum vydání požadavku: 10.05.2021 

         
 
 
 
 
  
 

 
Název části stavby dotčené změnou 
(včetně čísla SO):  
 
 
 
 
Popis změny, technického řešení:  
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: 

Projektová dokumentace uvažuje v rámci vybavení budovy bezpečnostními přepážkami s: 
1) Kabelovou přípravou silnoproudu v 1.NP 
2) Kabelovou přípravou slaboproudu v 1.NP 

 

Nové řešení: 
Nově se navržené řešení mění na:  
Add1) Dochází k doplnění světelných vypínačů pro každou jednu přepážku jak v 1.NP tak v 2.NP 
Add2) Dochází k doplnění koncových prvků pro silno a slaboproudé rozvody instalované přímo na přepážky (datové a 
síťové zásuvky) 
Dochází k doplnění každé jedné přepážky v 1 a 2.NP o vestavné osvětlení bodovými svítidly vč. kabelových rozvodů 

Zdůvodnění změny:   
Důvodem pro provedení změn je: 
Add1) Projektová dokumentace uvažovala s blokových vypínáním osvětlení přepážek (na sekce). Z uživatelského hlediska 
dojde ke zvýšení komfortu každého pracoviště. 
Add2) Projektová dokumentace uvažovala s napojením el. vybavení pracovišť na stávající rozvody NN a dat. Z uživatelského 
hlediska dojde ke zvýšení komfortu každého pracoviště. 
 

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 
Změna nevyžaduje provedení změny ve výkresové dokumentaci. Bude řešeno v rámci dokumentace skutečného provedení. 
 

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla: 
Změna nemá vliv na sjednaný termín díla.  
Změna nemá vliv na kvalitu díla. 
Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke zvýšení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Objednatel: 
ČR – Úřad práce České 
republiky, Dobrovského 
1278/25, 170 00 Praha 7 

Stavba není členěna na objekty 

Zhotovitel:  
Truhlářství JPS s.r.o., 
U Borové 69, 580 01  
Havlíčkův Brod 

Autor projektu: 
Saffron Universe s.r.o. 
Heinemannova 2695,  
160 00 Praha 6 
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Vyjádření zhotovitele stavby: 
 
Truhlářství JPS s.r.o. – Jaroslav Spilka 
 
Datum:  
 
Podpis:  
 
 
 
 
 
Vyjádření technického dozoru stavebníka: 
 
Saffron Universe s.r.o. - Pavel Kapička 
 
 
Datum:  
 
Podpis:              
 
 
 
Vyjádření objednatele: 
 
ČR – Úřad práce České republiky, Krajská pobočka ÚP ČR v Karlových Varech 
 
Datum:  
 
Podpis:              
 
 
Vyjádření projektanta: 
 
 
 
Přílohy: změnový list č.001 (položkový soupis) 
 
 
 
 
 



Cena s DPH 137 992,03
Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cena s DPH

S: Stavba 114 043 137 992
SO_01: Silnoproud + Slaboproud - 2.NP 114 043 137 992

201: Elektroinstalace - silnoproud 5 850 7 079
1. 741110512 Montáž lišta a kanálek vkládací šířky přes 60 do 120 mm s víčkem m 30,000 100,00 3 000 3 630
2. 34571002 lišta elektroinstalační hranatá 60 x 40 m 30,000 95,00 2 850 3 449

202: Elektromontáže - rozvodný systém 12 468 15 086
3. 741010101 Proudový chránič, 4P, 25/0,03A kus 5,000 1 250,00 6 250 7 563
4. 741010103 svorkovnice PE, N kus 5,000 54,00 270 327
5. 741010104 kapsa na schéma zapojení rozvaděče kus 2,000 68,00 136 165
6. 741010105 propojovací hřebeny a vodiče kpl 2,000 256,00 512 620

7. 742800105
Prodloužení přívodních kabelů, drobná úprava rozvaděče, svorkování, manipulace, pomocný 
materiál - (dod+mtž)

kpl 1,00 800,00 800,00 968

8. 742800106 Revizní zpráva elektroinstalace kpl 1,00 3 000,00 3 000,00 3 630
9. 742800110 Úprava stávající elektroinstalace (přemístění koncových prvků) kpl 1,00 1 500,00 1 500,00 1 815

203: Elektromontáže - hrubá montáž 9 048,00 10 948
10. 741112001 Montáž krabice povrchová plastová 4-hranná kus 78,00 50,00 3 900,00 4 719
11. 345715150 krabice přístrojová instalační KP  čtyřhranná na povrch kus 78,00 66,00 5 148,00 6 229

204: Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 14 220,00 17 206
12. 741122621 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x1,5 až 4 mm2 uložený pevně (CYKY) m 150,00 20,00 3 000,00 3 630
13. 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 150,00 14,00 2 100,00 2 541
14. 741122641 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (CYKY) m 200,00 20,00 4 000,00 4 840
15. 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 200,00 23,00 4 600,00 5 566
16. 744800101 Podružný materiál ( WAGO svorky, svorky ochranného pospojování, sádra atd. ) kpl 1,00 520,00 520,00 629

205: Elektromontáže - kompletace rozvodů 29 818,00 36 080

17. 741313011 Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE prostředí základní, vlhké kus 78,00 120,00 9 360,00 11 326

18. 345551039 zásuvka 1násobná 16A Tango bílý, kus 78,00 185,00 14 430,00 17 460
19. 345367050 rámeček pro spínače a zásuvky TANGO 3901A-B20 jednoduchý kus 78,00 18,00 1 404,00 1 699
20. 741320155 Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni kus 14,00 200,00 2 800,00 3 388
21. 358221090 jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 10B/1 kus 6,00 152,00 912,00 1 104
22. 358221110 jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/1 kus 6,00 152,00 912,00 1 104

206: Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 22 830,00 27 624
23. 748123123 Montáž svítidlo LED vestavné kus 52,00 150,00 7 800,00 9 438
24. 358221091 Podružný rozvaděč N.O.24m kus 1,00 1 520,00 1 520,00 1 839
25. 741320165 Montáž rozvaděče na omítku kus 1,00 1 500,00 1 500,00 1 815
26. 741320195 Otvor v laminátové desce (spinače,mezi stoly a drážky) kus 48,00 150,00 7 200,00 8 712
27. 345551038 spinač č.1 vč.krabice kus 13,00 210,00 2 730,00 3 303
28. 741320105 Montáž spinače kus 13,00 160,00 2 080,00 2 517

207: Slaboproudé systémy 19 809,00 23 969
29. 207101006 datový kabel 6E m 639,00 31,00 19 809,00 23 969



Popis Cena

SO_01: Silnoproud + Slaboproud - 2.NP 114 043,00

201: Elektroinstalace - silnoproud 5 850,00

202: Elektromontáže - rozvodný systém 12 468,00

203: Elektromontáže - hrubá montáž 9 048,00

204: Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 14 220,00

205: Elektromontáže - kompletace rozvodů 29 818,00

206: Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 22 830,00

207: Slaboproudé systémy 19 809,00

Celkem (bez DPH) 114 043,00
DPH 23 949,03
Celkem s DPH 137 992,03



Zakázka
Číslo zakázky

Zakázka

Klasifikace

Fáze

Komentář Truhlářství  JPS s.r.o., číslo smlouvy UPCR/SML/KV2021/00012

Nabídkový rozpočet

2019-109-04

ÚP ČR - Cheb - rekonstrukce budovy, třída Svobody 52- bezpečnostní 
přepážky - Silnoproud + Slaboproud 2.NP

Rozpracovaná realizace


