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 DODATEK Č. 9 
NPU-450/56351/2021
ke Smlouvě o dílo č. NPU-450/60400/2019
Dále jen „dodatek“

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

Smluvní strany
Objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
který zastupuje: 
Územní památková správa v Kroměříži
se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž
jednající ředitel Ing. Petr Šubík                                 
zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxx SZ Uherčice, se sídlem: 67107 Uherčice čp.1
manažer projektu: xxxxxx, tel.: xxxxxx
zástupce pro věci technické: xxxxxxxxxxxxx
zástupce objednatel – technik bezpečnosti práce: xxxxxxxxxx
technický dozor stavebníka (TDS): xxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxx
koordinátor BOZP: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.:  xxxxxxxxxx
Bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú. 59636011/0710 (pro příjem dotace)
a 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)
(dále jen „objednatel“) na straně jedné
a
Zhotovitel:	„SZ UHERČICE-AVERS+MALANG“
			společníků AVERS spol s r.o. jako „Vedoucí společník“ a MALANG s.r.o. jako „Společník 2“
			podílem 50% každý
			se sídlem „Vedoucího společníka“  Michelská 240/49, Praha 4 Michle, PSČ 14100
			se sídlem „Společníka 2“ Zámečnická 90/2 Brno-město, PSČ 60200
	zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx „Vedoucího společníka“ zmocněného  „Společníkem 2“ na základě uzavřené „Společenské smlouvy o společnosti“
	IČO: „Vedoucího společníka“ 41190840
	DIČ: „Vedoucího společníka“ CZ41190840, plátce DPH
	IČO: „Společníka 2“ 27720993,
	DIČ: „Společníka 2“ CZ27720993, plátce DPH
	„Vedoucí společník“ zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3445, 
	„Společník 2“ zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 54490
	Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx
 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé
(společně dále také jako „smluvní strany“)
Uzavírají podle podmínek výzvy č. 52 Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 06.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, specifického cíle 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví a na základě výsledku zadávacího řízení k plnění veřejné zakázky na stavební práce realizované zadavatelem v otevřeném nadlimitním řízení s názvem „SZ UHERČICE – OBNOVA ZÁMECKÉHO AREÁLU, OPAKOVANÉ ZADÁNÍ“ uveřejněném v systému NEN pod evidenčním číslem N006/19/V00000120 (dále jen „veřejná zakázka“), tento dodatek Smlouvy o dílo NPU-450/60400/2019. 

Článek I.
Předmět dodatku

1.1. V průběhu plnění veřejné zakázky vyvstala potřeba provést další změny v rozsahu plnění díla, předmětem tohoto dodatku jsou změny dle změnového listu č. 8 a 11, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy, když se jedná o změnu ve smyslu ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Jedná se o tzv. nezpůsobilé výdaje. Podrobné odůvodnění provedených změn je obsahem přílohy č. 1 a 2 tohoto dodatku (Příloha č. 1 - Změnový list č. 8, Příloha č. 2 - Změnový list č. 11). Tyto změny jsou dle tohoto dodatku oceněny následovně:

	Celková bilance kladné hodnoty dle změnového listu č. 8
	365 217,70 Kč bez DPH

	
	76 695, 72 Kč  – 21% DPH 
441 913,42 Kč celkem
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Celková bilance kladné a záporné hodnoty dle změnového listu č. 11
	

 -1 262,29 Kč bez DPH
-265,08 Kč – 21% DPH
-1 527,37 Kč celkem



1.2. Dotčeným stavebním objektem v rámci tohoto dodatku je přívodní kabel silnoproudu a elektroinstalace v objektu zámku dle ZL č. 8 a změna podlahových krytin konírny - Sala terrena dle ZL č. 11.
1.3. S ohledem na změnový list č. 8 platí, že bude realizován nový přívodní kabel silnoproudu do objektu zámku s ohledem na probíhající stavební práce a s nimi související výkopové práce a zásahy do konstrukcí. Dále je třeba zohlednit nové a speciální požadavky provozu zámku na koncové prvky (osoušeče rukou a ohřev TUV) a vzhledem k budoucím opravám a zprovoznění dalších částí zámku.
1.4. Změna dle ZL č. 11 spočívá v záměně materiálu finálních podlahových krytin v místnostech č. 143 v přízemí severního křídla a místnosti č. 103a v objektu koníren.

Změna je nezbytná z hlediska provozních požadavků správy zámku s ohledem na zajištění dlouhodobé životnosti podlahových krytin a zejména jejich údržby.
1.5. Dodatkem č. 9 se mění Smlouva o dílo uzavřená dne 21. 8. 2019 (NPU-450/60400/2019), (dále jen „Smlouva“), konkrétně Článek IV. odst. 1.
1.6. Znění Článku IV. odst. 1 Smlouvy ve znění Dodatku č. 8 ze dne 21. 7. 2021 ve znění: 

„Celková cena díla je stanovena dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky a činí v konečné výši částku 95.399.678,54 Kč bez DPH, slovy devadesát pět milionů sedm set šedesát tři tisíc šest set třicet tři korun českých a devadesát pět haléř, 20.033.932,49  Kč DPH, 115.433.611,03 Kč včetně DPH.“

se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„Celková cena díla je stanovena dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky a činí v konečné výši částku 95 763 633,95 Kč bez DPH, slovy devadesát pět milionů sedm set šedesát tři tisíc šest set třicet tři korun českých a devadesát pět haléřů, 20 110 363,13 Kč DPH, 115 873 997,08 Kč včetně DPH.“
1.7. Hodnota změny (tj. součet absolutních hodnot provedených změn) vyplývající ze změnového listu č. 8 činí 365 217,70 Kč bez DPH a 76 695, 72 Kč DPH). Celkový cenový nárůst související se změnami vyplývajícími ze změnového listu č. 8 činí 441 913, 42 Kč s DPH.
1.8. Hodnota změny (tj. součet absolutních hodnot provedených změn) vyplývající ze změnového listu č. 11 činí            -1 262,29 Kč bez DPH, a -265,08 Kč DPH. Celkový cenový nárůst související se změnami vyplývajícími ze změnového listu č. 11 činí -1 527,37 Kč včetně DPH. 

Čl. II. 
Závěrečná ujednání

2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna a vážou se na výše provedenou změnu.
2.2 Dodatek smlouvy se bude řídit českým právem, zejména občanským zákoníkem, a případné spory budou řešit české soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno. 
2.3 Nedílnou součástí dodatku č. 9 jsou:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 8
Příloha č. 2 – Změnový list č. 11
2.4 Práva a povinnosti neupravené tímto dodatkem se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatních právních předpisů platných a účinných v době realizace předmětu díla.  
2.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
2.6 Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2.7 Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
2.8 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
2.9 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a tohoto dodatku, včetně dohodnuté ceny. Zhotovitel bere na vědomí, že text dodatku smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že objednatel jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku smlouvy. 

	V Kroměříži dne 19. 7. 2021
	V Praze dne 22. 7. 2021

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	

	


	

	………………………………………………………………….
	………………………………………………………………….

	Národní památkový ústav,
územní památková správa v Kroměříži
	společnost „SZ UHERČICE-AVERS+MALANG“
za níž jedná vedoucí společník AVERS, spol. s r.o.

	Ing. Petr Šubík, ředitel
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