
reg.č.projektu: CZ.06.3.33./0.0/0.0/16_059/0004591 číslo ZL:

smlouva: NPU-450/60400/2019

objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

zhotovitel: SZ Uherčice-AVERS+MALANG

název ZL:

dotčené st. 

objekty:

záporná hodnota změny bez DPH 0,00 Kč

21%DPH 0,00 Kč

celkem 0,00 Kč

kladná hodnota změny bez DPH 365 217,70 Kč

21%DPH 76 695,72 Kč

celkem 441 913,42 Kč

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH 365 217,70 Kč

21%DPH 76 695,72 Kč

celkem 441 913,42 Kč

vliv na termín dokončení:

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.

vyjádření AD:

vyjádření TDI:

vyjádření objednatele:

vyjádření orgánů památkové péče:

další vyjádření:

přílohy: Název přílohy

příloha č.1 rozpočet víceprací   ZL8VCP

Nemá vliv.

§222 odst 4,   

Zdůvodnění nezbytnosti změny: 

Přívodní kabel se objednatel rozhodl realizovat s ohledem na probíhající stavební práce a s nimi související výkopové práce a zásahy do konstrukcí. 

Změna zohledňuje nové a speciální požadavky provozu zámku na koncové prvky (osoušeče rukou a ohřev TUV) a vzhledem k budoucím opravám a 

zprovoznění dalších částí zámku. 

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:  Práce jsou součástí celku elektroinstalací realizovaných zhotovitelem a není 

možno je odděleně zadat 

zařazení změny dle ZZVZ:

Tato změna má dopad na projektovou dokumentaci. Bude součástí dokumentace skutečného provedení. 

Práce, které jsou předmětem tohoto ZL usnadní realizaci další etapy obnovy zámku 

Jedná se o věcně nezpůsobilé výdaje, které jsou nezbytné pro provoz a další etapy obnovy zámku.

Změny jsou v souladu s vydaným závazným stanoviskem 

ZMĚNOVÝ LIST
Zámek Uherčice - šlechtické sídlo jako divadelní scéna

8

elektroinstalace

Předmětem změny je realizace přívodního kabelu silnoproudu pro navazující etapu stavební obnovy a dále se jedná o soubor změn vyvolaných 

provozními požadavky objednatele. 

M21 silnoproud

předmět změny:



příloha č.2

za zhotovitele: xxxxxx

Datum

za AD: xxxxxxx

Datum

za TDI: xxxxx

Datum

za objednatele: xxxxxxx

Datum


