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Dodatek č. 1 
 

ke smlouvě o dílo č. 2112 uzavřené dne 8. 3. 2021 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Dukelská 11a – oprava části ZTI a bytu č. 12 
 

Objednatel Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace 
Sídlo Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové 
Zastoupený Ing. Jaroslavou Bernhardovou, ředitelkou 
ID datové schránky rkyk8m9 
IČO 648 11 069 
DIČ CZ64811069 
Telefon 495 774 111 
  

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51 
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové 
 č. účtu 27-315020217/0100 
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: 
xxx, technik technického odd., tel. xxx, e-mail: xxx@snhk.cz 
xxx, vedoucí technického odd., tel. xxx, e-mail: xxx@snhk.cz 
Technický dozor stavebníka: xxx, zaměstnanec SNHK, č. autorizace 0600886 

(dále jen objednatel) 
 

a 
 

Zhotovitel OTISTAV s.r.o. 
Sídlo Českolipská 390/7, 190 00 Praha 9 
Zastoupený Ing. Michalem Balčíkem, jednatelem 
Telefon xxx 

 E-mail: xxx 
 ID datové schránky jh5zzns 

IČO 24832898 
DIČ CZ24832898 
 

Zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 178239 
Bankovní spojení xxx 
 č. účtu xxx 
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: 
xxx, jednatel, tel. xxx, e-mail: xxx 

 (dále jen zhotovitel) 

 

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek ke smlouvě o dílo: 

 
I. 

Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem a změnám v rozsahu a způsobu provádění prací, které 
nastaly v průběhu realizace, se mění cena díla. 

Vícepráce spočívají ve zvýšení rozsahu oprav; dochází k rozšíření elektroinstalace, k navýšení počtu 
zásuvek oproti projektu, provádějí se revize v kuchyních bytových jednotek, mění se a doplňuje 
penetrace a aplikuje dvojnásobná výmalba jednotky č. 12, rozšiřuje výmalba v chodbách bytových 
jednotek dle aktuálního stavu, mění atypické dveřní křídlo v jednotce č. 12, doplňuje příprava pro 
připojení praček v kuchyních všech jednotek, mechanicky čistí odpadní potrubí a odstraňují se 
stávající rozvody studené a teplé vody. 

Smluvní strany se proto dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 29. 3. 2021 
formou tohoto dodatku č. 1.  

Znění dodatku bylo schváleno na poradě vedení objednatele dne 19. 7. 2021. 

 



2/2 

II. 

1. Původní text čl. V. odst. 1 „Cena za dílo“  

Strany se dohodly, že cena za dílo činí: 

celková smluvní cena činí bez DPH 1 187 932,00 Kč 

se ruší a nahrazuje se novým zněním: 

Strany se dohodly, že cena za dílo činí: 

celková smluvní cena činí 1 280 193,78 Kč bez DPH.“ 
(slovy: jeden milion dvě stě osmdesát tisíc jedno sto devadesát tři korun českých sedmdesát šest 

haléřů) 

 

III. 

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze 
změn. 

2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na 
důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 
dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. 

  

V Praze dne       V Hradci Králové dne  

 

 

 

 ………………………………………… ………………………………………… 

 za zhotovitele za objednatele 

 Ing. Michal Balčík Ing. Jaroslava Bernhardová 
 jednatel společnosti ředitelka 
 
 
 

Příkazce operace: 

Správce rozpočtu: 

Dne:  


