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1. Smluvní strany 
 

Objednatel: 

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 

zastoupený: Petrem Witowským, předsedou představenstva 

Ing. Ladislavem Urbánkem, členem představenstva 

IČO: 00005886 

DIČ: CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s. Rytířská 29, Praha 1 

číslo účtu:   1930731349/0800 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847 

  

(dále jen „Objednatel“) 
  

a 

 

 

Zhotovitel: „Sdružení Metro I.D“ – společnost založená podle § 2716 a násl. č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), jejímž vedoucím 
společníkem je 

 

Subterra a. s. 

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8 

zastoupený: Ing. Ondřej Fuchs, předseda představenstva a Ing. Jiří Tesař, 
člen představenstva 

IČO: 453 09 612  

DIČ: CZ453 09 612  

bankovní spojení:   Československá obchodní banka, a. s. 
číslo účtu:   4001-0816021103/0300 

 

 

 

a dalšími společníky: 
 

HOCHTIEF CZ a. s., 

se sídlem: Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00 Praha 5 

 Zastoupený:                  Ing. Tomáš Koranda, předseda představenstva a David Alonso 

Rodriguez,  člen představenstva 

 IČO:                               466 78 468  

DIČ:                               CZ46678468 

  bankovní spojení:          UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 

 číslo účtu:                      1491516064/2700 
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STRABAG a. s. 

se sídlem: 
 

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 

zastoupený: Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva a Ing. Pavel Brychcín, člen 
představenstva 

IČO: 60838744 

DIČ: CZ60838744  

bankovní spojení:   Raiffeisenbank a. s. 

číslo účtu:   1100029040/5500 

 

 

  HOCHTIEF Infrastructure GmbH, 45133 Essen, Alfredstrasse 236, Spolková republika 
Německo, podnikající v České republice prostřednictvím HOCHTIEF Infrastructure 
GmbH, organizační složka, 
se sídlem: 
zastoupený: 

Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00 Praha 5 

David Alonso Rodriguez, vedoucí odštěpného závodu 

IČO: 27105211  

DIČ: CZ27105211  

  

  Ed. Züblin Aktiengesellschaft, Albstadtweg  
se sídlem: 
zastoupený: 

Albstadtweg 3, 70567 Stuttgart, Spolková republika Německo 

Ing. Ondřej Novák, na základě plné moci 
Registr. č.: HRB110  

DIČ: DE 147 843 723 

  

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku, a 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), 
smlouvu o dílo níže uvedeného obsahu (dále jen „Smlouva“). 
 

2. Úvodní ustanovení 
2.1 Předmětem této smlouvy je provedení stavebního díla „Provozní úsek I.D pražského metra - 

úsek Pankrác – Olbrachtova - stavební část“ (dále jen „dílo“).  
Rozsah předmětu plnění je určen zadávací dokumentací předmětného otevřeného řízení, a to 
zejména projektovou dokumentací tvořící přílohu zadávací dokumentace a nabídkou Zhotovitele, 
které jsou nedílnou součástí této smlouvy, a zahrnuje především: 
- stavební práce a dodávky, včetně všech pomocných a přidružených činností, 
- realizaci technologické části stavby, 
- zařízení staveniště pro potřeby Objednatele, zástupce objednatele a Zhotovitele, 
- dopracování realizační dokumentace stavby, resp. dokumentace pro provedení stavby, 
- základní vytýčení stavby, geodetické práce nutné pro zhotovení díla a výkon funkce úředně 

oprávněného zeměměřického inženýra (dále jen ÚOZI), 
- kompletační činnost Zhotovitele, 
- spolupůsobení Zhotovitele při zajištění stavebního povolení zařízení staveniště, dopravně 

inženýrského rozhodnutí, výkopových povolení, povolení kácení, záborů veřejných 
prostranství, 
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- spolupůsobení při monitoringu a doplňování průzkumů, při komplexním vyzkoušení 
technologických zařízení před přejímkou (včetně rušení provozem), 

- spolupůsobení při koordinaci prací stavební a technologické části, koordinaci prací 
poddodavatelů a jiných dodavatelů; 

- stavební a technologická koordinace všech částí stavby; 
- zpracování harmonogramů věcných i finančních, 
- zajištění povolení trhacích prací, 
- zpracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně fotodokumentace a 

dokumentárního videozáznamu, 
- zabezpečení a odevzdání dalších nutných dokladů (osvědčení o jakosti, o individuálních 

zkouškách apod.), zajištění všech potřebných zkoušek, protokolů, revizí, vč. průkazů 
způsobilosti ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a 
technické, průvodní a provozní dokumentace všech instalovaných elektrických zařízení, pro 
předání díla, zahájení zkušebního provozu a následnou kolaudaci, 

- pojištění stavby. 

2.2 Závazek založený touto Smlouvou spočívá především v závazku Zhotovitele provést pro 
Objednatele sjednané dílo a v závazku Objednatele zaplatit za provedené dílo sjednanou cenu.  

2.3 Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení s názvem „Provozní úsek I.D 
pražského metra - úsek Pankrác – Olbrachtova - stavební část“ (dále jen „zadávací řízení“ či 
„veřejná zakázka“) uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2020-000626, 

konaném dle ZZVZ. Smluvní strany si proto sjednávají, že veškeré změny Smlouvy a závazku jí 
založeného lze provádět pouze za splnění podmínek stanovených ZZVZ. 

2.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že v průběhu zadávacího řízení vedeného dle ZZVZ měl přístup k celé 
zadávací dokumentaci veřejné zakázky, a to včetně Projektové dokumentace a měl právo žádat o 
jejich vysvětlení ve lhůtách stanovených v ZZVZ. Zhotovitel proto potvrzuje, že se v plném rozsahu 
seznámil se zadávací dokumentací, s rozsahem a povahou plnění, které bude Objednateli 

poskytovat na základě této Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
podmínky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění nezbytné. 

2.5 Zhotovitel souhlasí a je srozuměn s tím, že cena díla dle této Smlouvy může být hrazena 
z dotačních prostředků, zejména z fondů Evropské unie. Zhotovitel se zavazuje v této souvislosti 
poskytnout Objednateli veškerou součinnost při plnění povinností Objednatele vůči řídícímu či 
kontrolnímu orgánu příslušného operačního programu. Zhotovitel je povinen zejména předložit na 
výzvu Objednatele veškeré doklady související s realizací díla a plněním monitorovacích 

indikátorů, které si vyžádají řídící či kontrolní orgány a dále v případě žádosti řídícího či kontrolního 
orgánu zajistit přístup na staveniště či do jiných prostor zhotovitele, kde bylo či je realizováno dílo. 
Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost a umožnit vstup do prostorů a na pozemky související 
s dílem a jeho realizací pověřeným osobám – zaměstnancům Magistrátu hl. m. Prahy a dalších 
oprávněných správních orgánů, orgánů Evropské unie a orgánů veřejné správy. Zhotovitel bude 
v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a v souladu s podmínkami příslušného 
operačního programu při kontrolách prováděných poskytovatelem dotace či jinými orgány. 
Zhotovitel rovněž poskytne veškerou součinnost ke splnění případných povinností Objednatele 

jako zadavatele dle ust. § 219 ZZVZ. 
2.6 Objednatel je oprávněn pro jednotlivé úkony související s plněním dle této smlouvy pověřit 

jednáním za Objednatele technický dozor nebo mandatáře. Technický dozor objednatele a 
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mandatáře vykonává společnost Inženýring dopravních staveb a.s., IČ 05315522, se sídlem 
Branická 514/140, 147 00 Praha 4 - Braník (dále jen „TDI“) a funkci mandatáře na základě 
obstaravatelské mandátní smlouvy uzavřené dne 18.1.2010 zajišťuje taktéž společnost Inženýring 
dopravních staveb a.s. IČ 05315522, se sídlem Branická 514/140, 147 00 Praha 4 - Braník (dále 
jen „Mandatář“). 

 

3. Předmět smlouvy 
3.1 Předmětem plnění zhotovitele dle této smlouvy je provedení díla s názvem „„Provozní úsek I.D 

pražského metra - úsek Pankrác – Olbrachtova - stavební část“. Dílo bude provedeno dle 
projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované společností METROPROJEKT Praha 
a.s., IČO: 45271895, se sídlem Argentinská 1621/36, 170 00  Praha 7, která tvoří přílohu č. 1 této 
Smlouvy (dále jen „Projektová dokumentace“), ke které vykonává společnost METROPROJEKT 
Praha a.s autorský dozor (dále jen „AD“), a to v rozsahu prací označených v Soupisu prací. 
 

3.1.1 Projektová dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby obsahuje 

následující části: 
A – Průvodní zpráva 

B – Souhrnná část 
C – Situace stavby 

D – Technologická část  
E1 – Stavební oddíly 

E2 – Inženýrské objekty 

F – Zásady organizace výstavby 

I – Geodetická dokumentace 

 

3.1.2 Soupis prací 
 Komentář k soupisu prací (PDF) 
 Technické specifikace položek (PDF) 
 Rekapitulace souhrnná (XLSX) 
 Rekapitulace podrobná po jednotlivých SO a jednotlivých VON (XLSX)  
 Dílčí soupisy prací (XLSX a XC4 a XML) 

 

3.1.3 3D model 

Složený informační model stavby jednotlivých stanic. Složený 3D model obsahuje vždy model stavby 
a koordinačně důležité profesní části. Model bude předán v uzavřeném formátu NWD, který je možné 
otevřít po stažení bezplatného prohlížeče Navisworks freedom. V modelu je možné odečítat vybrané 
kubatury, měřit a prohlížet prvky, ze kterých je model složen. 

 

3.2 Dílo musí být dále provedeno v souladu s projekčním standardem PS (04) a projekčním 
standardem výtahy (03), které tvoří přílohu č. 8 a č. 9 této smlouvy (dále jen „Projekční 
standardy“).  
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3.3 Veškerá veřejnoprávní a další povolení potřebná pro provedení díla, která nebyla uvedena v 

Projektové dokumentaci, je povinen obstarat Zhotovitel, s výjimkou veřejnoprávních a jiných 
povolení pro zařízení staveniště nebo jiných povolení, pokud o nich Projektová dokumentace či 
Smlouva výslovně stanoví, že je obstarává Objednatel. Zhotovitel je v případě nutnosti změn 
příslušných povolení, která obstarává Objednatel, povinen poskytnout Objednateli patřičnou 

součinnost. 
3.4 Pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak, platí, že součástí díla a povinností Zhotovitele je 

provedení veškerých prací, vč. základního vytýčení stavby, geodetických prací nutných pro 
zhotovení díla a výkonu funkce úředně oprávněného zeměměřičského inženýra, popsaných ve 
výše uvedených částech Projektové dokumentace v Soupisu prací, Projekčními standardy a dále 
provedení veškerých prací a dodávek, které jsou k provedení těchto prací nebo k dosažení 
výsledku Projektovou dokumentací či Projekčními standardy předvídaného nezbytné či vhodné, 

včetně všech pomocných a přidružených činností vyžadovaných platnou legislativou (např. atesty, 
zkoušky, revizní zprávy, manipulace s výkopkem a jeho uložení, vč. případné deponie, likvidace 
odpadů apod.). A to i tehdy, pokud tyto práce či dodávky nejsou výslovně uvedeny v Projektové 
dokumentaci nebo v Projekčních standardech či jmenovitě označeny v Soupisu prací. Součástí 
závazku Zhotovitele je i projektování potřebné k provedení díla. Odměna za veškeré tyto činnosti 
je zahrnuta v ceně díla stanovené v souladu s čl. 6. 

3.5 Vybavení staveniště bude obsahovat zejména: 

- přístupové cesty na staveniště z přilehlých komunikací (provizorní a trvalé cesty) 
- ostrahu staveniště – oplocení, vjezdy/výjezdy na staveniště, vstupy pro pěší apod. 
- vnitrostaveništní dopravu – komunikace, cesty pro pěší, místa vykládky materiálu, místo pro 

otáčení návěsů, mycí rampu, apod. 
- vertikální dopravu – mobilní jeřáby, staveništní výtahy a další typy vertikální dopravy potřebné 

k realizaci díla 

- skladovací plochy pro materiál 
- parkování osobních aut 
- parkování a zabezpečení staveništních mechanizmů 

- objekty zařízení staveniště a sociální zařízení 
- bezpečnost stavby – vstupy do objektu, únikové cesty, první pomoc, umístění prostředků PO 

apod. 

- opatření pro ochranu životního prostředí včetně opatření proti prašnosti, znečištění   od zeminy 
a znečištění komunikací 

- odpadové hospodářství – stanoviště kontejnerů, vertikální transport odpadu (odpadové šachty, 
výsypky) apod. 

- osvětlení staveniště a staveništní rozvod elektrické energie 

- dodávku vody – napojovací a rozvodná místa 

- provizorní a dočasné odvodnění 
- geodetické vytyčovací body/sítě a jejich ochranu 

- kamerový časosběr 
- případné další údaje dle aktuálního stavu díla. 

3.6 Předmětem této Smlouvy je dále součinnost při uvedení díla do zkušebního provozu a vydání 
kolaudačního souhlasu podrobněji specifikované v čl. 11 této Smlouvy. 
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3.7 Součástí závazku založeného touto Smlouvou je rovněž poskytnutí záruky na provedené dílo. 
3.8 Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za provedení díla jeho cenu, jejíž výše bude určena 

postupem upraveným v této Smlouvě. 
 

4. Harmonogram a doba provádění díla 
4.1 Celková doba provedení díla činí 90 měsíců od předání staveniště. Provedením díla se rozumí 

zahájení provozu s cestujícími dle Harmonogramu, stanoveného v souladu s odst. 4.7 této 
Smlouvy. 

4.2 Termín skutečného zahájení prací na díle je vázán na výzvu Objednatele. Objednatel vyzve 
Zhotovitele k zahájení prací na díle do 6 měsíců ode dne uzavření Smlouvy. 

4.3 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle do 14 dnů ode dne obdržení výzvy Objednatele dle 

předchozího odstavce. Den skutečného zahájení prací na díle oznámí Zhotovitel Objednateli 
písemně do 7 dnů ode dne obdržení výzvy Objednatele dle odst. 4.2 této Smlouvy. 

4.4 V den oznámeného skutečného zahájení prací předá Objednatel Zhotoviteli staveniště. O předání 
staveniště bude sepsán zápis. 

4.5 Od data skutečného zahájení prací na díle dle předchozího odstavce se dále odvozují veškeré 
doby a lhůty, pokud není v této Smlouvě sjednáno jinak. Základní postup prací na díle je stanoven 
v harmonogramu, který je součástí Projektové dokumentace.  

4.6 Do 28 dnů ode dne obdržení výzvy Objednatele k zahájení prací dle odst. 4.2 této Smlouvy 
Zhotovitel zpracuje a Objednateli předloží podrobný harmonogram provádění díla (dále jen 
„Harmonogram“). 

4.7 Harmonogram bude odvozen od harmonogramu obsaženého v nabídce Zhotovitele, přičemž 
jednotlivé termíny budou ekvivalentně posunuty dle skutečného dne zahájení prací. Zhotovitel musí 
v Harmonogramu dodržet jednotlivé doby trvání úkolů uvedené v harmonogramu z Projektové 
dokumentace. Harmonogram bude členěn do úrovně stavebních objektů a jednotlivých částí díla 
vymezených v soupisu prací, a to vždy s vyznačením postupných milníků odpovídajícím době 
trvání úkolů dle harmonogramu v Projektové dokumentaci. Dále bude obsahovat: 
4.7.1 pořadí, v kterém Zhotovitel zamýšlí činnosti potřebné k provedení díla vykonat včetně 

předpokládaného načasování každé etapy postupu, 
4.7.2 projektování, zejm. tvorbu dodavatelské dokumentace, zadávání, výroby technologického 

zařízení (budou-li taková), 
4.7.3 termíny dodávek na staveniště, výstavby, montáže a zkoušení, a včetně doby na přípravu 

a předložení dokumentů, 
4.7.4 termíny předání dokladů potřebných pro převzetí a dokončení díla, 
4.7.5 posloupnost a načasování kontrol a zkoušek specifikovaných v Projektové dokumentaci, 
4.7.6 předpokládaný průběh finančního plnění Objednatele, vč. uvedení předpokládaného 

průběhu nákladů na správní a místní poplatky vč. stočného za balastní vody, odpovídající 
průběhu realizace Díla a pravidlům stanoveným ve čl. 6 Smlouvy, 

4.7.7 průvodní zprávu, která obsahuje: 
 obecný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít a obecný popis hlavních 

etap provádění díla (tam, kde je to dostačující, formou odkazu na příslušnou část 
Projektové dokumentace), 
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 údaje o odhadovaném počtu pracovníků Zhotovitele v každé kategorii a počtu 

každého typu mechanizace, a 

 smluvní hodnotu prací předpokládaných k realizaci v jednotlivých měsících 
provádění díla podle Smlouvy. 

4.8 Objednatel posoudí soulad předloženého Harmonogramu se Smlouvou a jejími přílohami. 
V případě souladu Harmonogram písemně schválí. Schválením se první znění Harmonogramu 

stává součástí a přílohou č. 5 Smlouvy. 

4.9 V případě rozporu předloženého Harmonogramu se Smlouvou sdělí Objednatel Zhotoviteli své 
připomínky písemně a nařídí přepracování Harmonogramu a jeho opětovné předložení. 

4.10 Soulad Harmonogramu se Smlouvou posoudí Objednatel do 10 dnů ode dne jeho předložení 
Zhotovitelem. V této lhůtě Harmonogram buď schválí, nebo Zhotoviteli sdělí své připomínky 
k němu. Na základě sdělených připomínek je Zhotovitel povinen uvést Harmonogram do souladu 
se Smlouvou do 5 dnů. 

4.11 Nad rámec povinností stanovených právními předpisy, sjednaných ve Smlouvě a pokynů 
Objednatele dle Smlouvy vydaných, postupuje Zhotovitel při provádění díla samostatně. 

4.12 Termíny provedení prací uvedené v Harmonogramu a předpokládaný průběh finančního plnění 
Objednatele mají informativní povahu a Zhotovitel je oprávněn je po předchozím oznámení 
Objednateli změnit. Zhotovitel je povinen vyvinout veškeré potřebné úsilí k tomu, aby minimalizoval 
případná zpoždění. 

4.13 Objednatel je oprávněn takovouto změnu dle odst. 4.12 odmítnout, pokud by byla v rozporu se 

Smlouvou, s Projektovou dokumentací, Projekčními standardy, právními předpisy, úředními 
povoleními, či by vedla k vadám díla nebo jinému porušení povinností Zhotovitele při provádění 
díla. 

4.14 V případě, že má dojít ke změně dle odst. 4.12 z důvodu nedostatků či chyb v Harmonogramu či 
z důvodů přičitatelných Zhotoviteli či vzniklých v jeho právní sféře, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli a dalším účastníkům výstavby náklady, které v důsledku této změny účelně vynaložili. 

4.15 V případě, že se skutečný či předpokládaný postup prací z jakéhokoliv důvodu odchýlí (či má 
odchýlit) od Harmonogramu, vypracuje Zhotovitel do 3 dnů aktualizaci Harmonogramu, kterou 
předloží ke schválení Objednateli. Součástí aktualizace Harmonogramu bude vždy stručný popis 

důvodů, pro které dochází k aktualizaci. 

4.16 Pro vyloučení pochybností se výslovně sjednává, že aktualizace Harmonogramu vždy odráží 
pouze skutečný stav provádění prací na díle. Aktualizací Harmonogramu není možno měnit 
Smlouvu ani práva a povinnosti smluvních stran z ní vyplývajících. Aktualizace Harmonogramu 

nemá vliv na trvající prodlení stran. 

4.17 Nastanou-li skutečnosti opravňující Zhotovitele k revizi Harmonogramu spočívající v prodloužení 
termínu odevzdání Díla, může Zhotovitel požádat o revizi harmonogramu. Objednatel je oprávněn 
uvedené žádosti vyhovět, přičemž stanoví po řádném projednání se Zhotovitelem délku tohoto 
prodloužení a bude o tom písemně informovat Zhotovitele. Skutečnosti podle předchozí věty musí 
být objektivní a nesmí vzniknout neplněním nebo porušením Smlouvy ze strany Zhotovitele, 

případně, za ně nesmí Zhotovitel, byť i jen částečně, odpovídat. Objednatel není povinen 
rozhodnout o umožnění takové revize Harmonogramu, pokud ho Zhotovitel písemně neinformoval 
do 1 pracovního dne od vzniku příslušné skutečnosti o jejím vzniku a do 3 dnů od takového 
oznámení (nebo v přiměřené lhůtě odsouhlasené Objednatelem) nesdělil Objednateli podrobné 
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důvody pro prodloužení dotčených termínů odůvodňující oprávněnost posunu a návrhy na snížení 
možného prodlení.  

4.18 Harmonogram zpracuje Zhotovitel s odbornou péčí. Nedostatky a chyby v Harmonogramu, a to i 

schváleném, jsou rizikem Zhotovitele. Samotný fakt, že nastaly skutečnosti opravňující Zhotovitele 
k aktualizaci Harmonogramu nebo žádosti o jeho revizi nezpůsobuje vznik nároku Zhotovitele na 

úhradu dalších nákladů spojených s realizací předmětu plnění, nezpůsobuje-li zároveň nezbytnost 
provést příslušné práce jiným způsobem nebo v jiném rozsahu. 

4.19 Zhotovitel je povinen pořídit před zahájením provádění díla pasportizaci odvozových tras. 

 

5. Místo plnění 
 

5.1 Místem plnění veřejné zakázky je Praha 4, prostory objednatele, zástupce objednatele a 

zhotovitele.  

5.2 Místem plnění díla jsou dále další místa označená v Projektové dokumentaci, zejména plochy 
určené k výstavbě zařízení staveniště. 

5.3 Staveniště je vymezeno v Projektové dokumentaci. 

 

6. Cena díla 
 

6.1 Cena za provedení díla, kterou Zhotovitel uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení, činí částku ve 
výši 13.749.499.476,47 Kč (slovy: třináct miliard sedmsetčtyřicetdevět milionů 
čtyřistadevadesátdevět tisíc čtyřistasedumdesátšest korun českých, čtyřicetsedum haléřů) bez 

DPH. Tato cena je přijatou cenou, která představuje odhad ceny díla vytvořený na základě 
množství prací, výkonů a dodávek, které Objednatel odhadl a uvedl v soupisu prací a jednotkových 
cen, ke kterým se Zhotovitel zavázal v nabídce (dále jen „Přijatá cena díla“). 

6.2 Cena Zhotovitele je uvažována v cenové úrovni ke dni odevzdání nabídky, v průběhu trvání 
Smlouvy však bude probíhat její korekce vůči aktuálním tržním cenám. Smluvní strany se dohodly, 
že korekce ceny dle odst. 6.3 Smlouvy nevyžaduje uzavření písemného dodatku k této Smlouvě, 
a že odst. 6.3 této Smlouvy bude použit nejdříve po uplynutí 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti 
této Smlouvy. 

6.3 Korekce ceny Zhotovitele bude probíhat následovně: 
a) u položek, na které se vztahuje index cen stavebních děl podle klasifikace CZ – CC20 

2142 „tunely a podchody“ vydávané Českým statistickým úřadem, bude příslušná 
jednotková cena upravována kvartálně podle tohoto indexu, a to po jeho vydání ze strany 
Českého statistického úřadu (pro předchozí kvartál proti aktuálně realizovanému); a 

b) u položek, na které se nevztahuje odst. 6.3 písm. a) této Smlouvy, bude příslušná 
jednotková cena upravována jednou ročně podle aktuálního inflačního koeficientu 
vyhlášeného Českým statistickým úřadem pro poskytované činnosti. 

První korekce dle tohoto ustanovení bude provedena oproti ceně Zhotovitele uvedené v jeho 
nabídce, a to k 1. dni měsíce následujícího po uplynutí lhůty uvedené v odst. 6.2 této Smlouvy.  

6.4 Skutečná cena díla bude určena dle skutečného objemu prací, dodávek a výkonů nutných 
k provedení díla, který bude určen měřením dle této Smlouvy a oceněním naměřených prací dle 

jednotkových cen, ke kterým se Zhotovitel zavázal. Jednotkové ceny jsou uvedeny ve 
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Zhotovitelem oceněném soupisu prací s výkazem výměr (dále jen „Soupis prací“), který je přílohou 
č. 2 této Smlouvy. 

6.5 Zhotovitel prohlašuje, že při oceňování Soupisu prací řádně prověřil veškeré potřebné informace 
v souvislosti se staveništěm za účelem ohodnocení nákladů a rizik, přístupem na stavbu, rozsahem 
a charakterem prací, vlastnostmi zeminy a hornin, umístěním sítí, riziky škod, s možnými škodlivými 
a rušivými vlivy na okolní nemovitosti a jejich uživatele, s podmínkami, za kterých budou muset být 
práce prováděny, s podmínkami na trhu materiálů, potřebných zařízení i na trhu pracovních sil a 
všeobecnými podmínkami pro provádění prací a všech údajů, které mohou být nezbytné pro 
stanovení ceny díla a uzavření této Smlouvy a zohlednil je v nabídkových cenách. 

6.6 Zhotovitel potvrzuje, že Přijatá cena díla zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému 
a kvalitnímu provedení díla a zohledňuje všechna rizika a vlivy související s prováděním díla, dále 
že zahrnuje veškeré práce, které může Zhotovitel při vynaložení odborné péče předvídat. Dále 
Zhotovitel prohlašuje, že veškeré náklady spojené s plněním této Smlouvy včetně těch, které 
nejsou výslovně (jmenovitě) uvedeny v Soupisu prací, jsou zahrnuty v Přijaté ceně díla a 
jednotkových cenách uvedených v Soupisu prací, z nichž se Přijatá cena díla sestává. Dále 
prohlašuje, že Přijatá cena díla zahrnuje rovněž veškeré náklady potřebné ke zpracování 
dodavatelské dokumentace. 

6.7 Dále Zhotovitel prohlašuje, že jednotkové ceny uvedené v Soupisu prací obsahují veškeré náklady 
a zisk Zhotovitele nezbytné k realizaci díla a jeho řádnému předání dle této Smlouvy.  

6.8 S ohledem na výše uvedené nemá Zhotovitel právo na revizi jednotkových cen uvedených 
v Soupisu prací. Ustanovení § 1793 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku se vylučují a Zhotovitel 

přebírá nebezpečí změny okolností. Zhotovitel není oprávněn domáhat se změny Smlouvy v tomto 

smyslu u soudu.  

6.9 Nad rámec výhrad uvedených výše je Soupis prací rozpočtem s nezaručenou úplností ve smyslu 
ustanovení § 2622 občanského zákoníku. 

6.10 Složka ceny díla připadající na daň z přidané hodnoty se stanoví vždy dle výše zákonné sazby 
DPH ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

6.11 Na přiznání a placení DPH se použije režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

6.12 Dílo bude pro účely stanovení skutečné ceny díla měřeno a oceňováno. 

6.13 Měření bude prováděno pravidelně a průběžně v návaznosti na postup prací v souladu 

s Projektovou dokumentací, požadavky TDI tak, aby byl řádně ověřen stav postupu prací. 
Zhotovitel je přitom povinen vyzvat k měření, které nebylo mezi smluvními stranami předem 
dohodnuto tak, aby byl řádně ověřen stav prací, jenž se může dalším postupem prací stát 
neověřitelným. Zhotovitel je přitom povinen v případě měření prováděného Objednatelem nebo 

TDI: 

6.13.1 zajistit svou účast na měření prostřednictvím k tomu kvalifikovaného pracovníka, a 

6.13.2 dodat jakékoli podrobnosti požadované Objednatelem a nutné pro měření a ocenění 
měřených prací. 

6.14 Výsledek každého měření bude zachycen v přehledu skutečně provedených prací na díle a to i 

formou měřicích protokolů (zákres a výpočet fakturovaného množství pro každou položku 
podepsané TDI a zástupcem zhotovitele) zpracovaných zhotovitelem. Přehledy prací budou 
prováděny nejméně jednou v kalendářním měsíci. Přehled prací provedených v uplynulém 
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kalendářním měsíci (dále jen „Rekapitulace čerpání stavby“) je podkladem pro Průběžnou platbu. 
Zhotovitel je povinen vždy se zúčastnit měření, které je podkladem pro Průběžnou platbu. 

6.15 Jestliže se Zhotovitel předem oznámeného měření nezúčastní, je měření provedené Objednatelem 

akceptováno jako přesné a přehled provedených prací v rámci Rekapitulace čerpání stavby bude 

zpracován na jeho podkladě. 

6.16 Rekapitulace čerpání stavby musí být vždy odsouhlasena a potvrzena Objednatelem nebo TDI, 

kteří k tomu budou Objednatelem pověřeni. Objednatel je povinen Rekapitulaci čerpání stavby 
schválit či odmítnout vždy do 10 pracovních dnů poté, co je mu Zhotovitelem předložena. 

6.17 V případě, že Objednatel odmítne schválit předloženou Rekapitulaci čerpání stavby, sdělí 
Zhotoviteli ve lhůtě dle předchozího odstavce své výhrady k jejímu obsahu. Vznese-li Objednatel 

ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky, zavazuje se Zhotovitel ve lhůtě deseti (10) dnů 
od jejich doručení provést veškeré potřebné úpravy dokumentu dle výhrad a relevantních 
připomínek Objednatele a takto upravený dokument předat v písemné podobě Objednateli. Postup 

dle tohoto ustanovení může být opakován do vypořádání všech výhrad Objednatele. 
6.18 Měření se bude provádět tak, že: 

6.18.1 se bude měřit čisté skutečné množství každé položky zhotovovacích prací, které nebudou 

jednoznačně specifikovány v Projektové dokumentaci, a 

6.18.2 metoda měření musí být v souladu se Soupisem prací nebo jinými použitelnými souvisícími 
dokumenty a odpovídající povaze měřených položek. 

6.19 Skutečnou cenu nebo její část, která má být hrazena v každé Průběžné platbě, vyčíslí Zhotovitel 
na základě výsledků měření provedených prací zachycených ve schválené Rekapitulaci čerpání 
stavby a ocení ji dle jednotkových cen v Soupisu prací. 

6.20 Pokud nebudou výhrady Objednatele k Rekapitulaci čerpání stavby vypořádány postupem dle 
odst. 6.17 Smlouvy a příslušná Rekapitulace čerpání stavby nebude Objednatelem schválena, 

vyčíslí Objednatel výši předmětné Průběžné platby v rozsahu prací, ke kterým nemá výhrady (jsou-

li takové). Ve zbývajícím rozsahu platbu odmítne. Smluvní strany si sjednávají, že od okamžiku 
doručení písemného odmítnutí Zhotoviteli je Zhotovitel ve smyslu ust. § 619 občanského zákoníku 
oprávněn své právo na zbývající část platby uplatnit u orgánu veřejné moci. 

6.21 Smluvní strany si pro vyloučení pochybností sjednávají, že odmítnutí Průběžné platby nebo její 
části dle odst. 6.20 této Smlouvy není bez ohledu na jeho správnost překážkou, která by bránila 
postupu prací na díle ve smyslu této Smlouvy. 

6.22 Pokud budou v důsledku změn či upřesnění díla sjednaných postupem dle čl. 9 této Smlouvy 
provedeny práce, které nejsou uvedeny v Soupisu prací, určí se jejich skutečná cena měřením 
obdobně dle odst. 6.12 a násl. této Smlouvy. 

6.23 Práce provedené dle odst. 6.22 Smlouvy budou oceněny dle výsledků měření a dle cen určených 
(v následujícím pořadí priority): 
6.23.1 je určena Objednatelem, nebo TDI z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě, po 

odsouhlasení od Zhotovitele, 

6.23.2 dle ceny této položky uvedené v ceníku cenové soustavy ÚRS platného ke dni podání 
nabídky Zhotovitele v zadávacím řízení, není-li to možné, pak 

6.23.3 podle obvyklé ceny těchto prací v místě a čase provádění díla, přičemž se cena obvyklá 
určí. Obvyklou cenou se rozumí obvyklá cena ve smyslu § 2 odst. 6 a 7 zákona č. 526/1990 

Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoC“), přičemž se pro posouzení 
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obvyklé ceny použije postup tam uvedený. Za obvyklou cenu na trhu ve smyslu § 2 odst. 
6 ZoC se považuje aritmetický průměr cen nabízených alespoň třemi dodavateli, kteří jsou 
na sobě ekonomicky, kapitálově a personálně nezávislí, přičemž tito dodavatelé rovněž 
nesmí být ekonomicky, kapitálově ani personálně propojeni se Zhotovitelem. Tento návrh 
musí Zhotovitel Objednateli předložit nejdříve, jak je to možné po vznesení požadavku 
Objednatele, spolu s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 5 % přímých nákladů příslušné 
položky, přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a 
přirážkou na správní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky. Tyto přirážky se 
považují pro účely tohoto odstavce mezi stranami za dohodnuté. 

6.23.4 jestliže pro určení nové ceny není relevantní žádná sazba ani cena dle výše uvedených 
odstavců, bude cena odvozena z přiměřených nákladů na provedení práce spolu s 
přiměřeným ziskem, přičemž se vezmou v úvahu další relevantní záležitosti. Taková sazba 
musí být vždy odsouhlasena objednatelem. 

6.24 V případě, že dojde změnou díla k vypuštění některých prací uvedených v Soupisu prací, 
a nebude-li mezi stranami dohodnuto jinak, má Zhotovitel právo na úhradu prokázaných nákladů, 
které mu vznikly v důsledku vypuštění původně sjednaných prací. 

6.25 Objem technologického nadvýrubu a jeho výplně jsou v rámci Soupisu prací zahrnuty do 

jednotkových cen za ražení teoretického výrubu. Zvětšení výrubu spočívající v technologickém 

nadvýrubu nebude Zhotoviteli samostatně hrazeno. Rozsah technologického nadvýrubu a jeho 
minimalizace je rizikem Zhotovitele. 

6.26 Teoretický výrub pro zabudování primárního ostění je již navržen zvětšený o hodnotu nadvýšení 
(tj. rezervu na stavební tolerance a konvergence). Položky „výrub“ a „primární ostění“ Soupisu prací 
jsou již vztaženy k nadvýšenému rubu primárního ostění (nadvýšený výrub), respektive ke střednici 
nadvýšeného primárního ostění (SB primárního ostění). 

6.27 V rámci provádění prací na díle bude hrazen a oceňován pouze nezaviněný (tj. nahodilý a 
geologicky podmíněný) nadvýrub, a to dle příslušných položek Soupisu prací. 

6.28 Smluvní strany si sjednávají slevu z ceny díla ve výši 5 % z Přijaté ceny díla, přičemž účinky této 
dohody jsou vázány na splnění odkládací podmínky spočívající v tom, že v průběhu záruční doby 
dle této Smlouvy bude pravomocně rozhodnuto o úpadku Zhotovitele nebo Zhotovitel vstoupí do 
likvidace. Zároveň Objednatel a Zhotovitel sjednávají, že okamžikem splnění shora uvedené 
odkládací podmínky zanikají veškerá práva a povinnosti vyplývající ze záruky za jakost díla 
poskytnuté Zhotovitelem dle této Smlouvy. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato sleva a její 
výše je sjednávána ekvivalentně k následné neschopnosti Zhotovitele plnit ve sjednaném rozsahu 
závazky ze smluvně převzaté záruky za dílo. K uplatnění této slevy je Objednatel oprávněn využít 
čerpání z Bankovní záruky za jakost díla. 

 

7. Další náklady Zhotovitele 
7.1 Pokud tato Smlouva přiznává Zhotoviteli jakékoliv právo na úhradu nákladů, platí, že se jedná o 

uzavřený výčet důvodů pro vznik takovéhoto práva. Z jiných důvodů, než výslovně uvedených 
v některém z ustanovení této Smlouvy, Zhotovitel nemůže úhradu žádných jiných vynaložených 
nákladů nad rámec ceny díla požadovat. 
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7.2 Není-li v příslušném ujednání Smlouvy uveden opak, platí, že Zhotovitel má právo pouze na úhradu 
účelně vynaložených nákladů, pouze takových, které nejsou zahrnuty v jednotkových 
cenách Soupisu prací, a dále, že náklady nezahrnují ušlý ani jiný zisk Zhotovitele.  

7.3 Náklady, které mají být Zhotoviteli hrazeny dle jakéhokoliv ustanovení této Smlouvy, se nestávají 
součástí ceny díla a jsou samostatnou smluvní platbou. 

7.4 Pokud tato smlouva přiznává Zhotoviteli jakékoliv právo na úhradu nákladů, platí, že podmínkou 
pro vznik tohoto práva je jeho včasné oznámení Objednateli. Zhotovitel nemá na náhradu nákladů 
právo, pokud je písemně neoznámí Objednateli nejdéle do 28 dnů ode dne, kdy se dozvěděl (nebo 
při vynaložení odborné péče dozvědět měl či mohl) o důvodech, které jsou dle Smlouvy stanoveny 
pro vznik práva na náhradu nákladů, v případě změn Harmonogramu nejdéle do 5 pracovních dnů 
ode dne, kdy je povinen odůvodnit požadavek na aktualizaci nebo revizi Harmonogramu dle odst. 

4.15 nebo 4.17 Smlouvy. 

7.5 V oznámení dle předchozího odstavce Zhotovitel uvede nejméně tyto informace: 
7.5.1 věcný popis důvodů, na nichž má být právo na náhradu nákladů založeno, 
7.5.2 přesné denní datum, od něhož odvozuje splnění lhůty 28 dnů pro oznámení svého práva, 
7.5.3 odkaz na konkrétní ustanovení Smlouvy, o které své právo opírá, 
7.5.4 výši nákladů, které mu vznikly a jejichž úhradu požaduje. V případě, že k danému dni není 

celková výše výdajů známa, musí Zhotovitel uvést, jaké náklady bude vynakládat, v jaké 
předpokládané výši a v čem budou spočívat. 

7.6 Zhotoviteli vzniká právo na náhradu nákladů dle Smlouvy pouze na základě jeho včasného 
oznámení dle odst. 7.4 Smlouvy, a pouze v rozsahu tohoto oznámení. Nad rámec údajů uvedených 
v tomto oznámení není možno výši požadovaných nákladů, důvody, na jakých se oznámené právo 
zakládá ani ustanovení Smlouvy, o které se opírá, dodatečně měnit. To neplatí u dosud 
nevynaložených nákladů ve smyslu pododstavce 7.5.4 věta poslední v rozsahu, v jakém Zhotovitel 
nemohl výši a povahu dosud nevynaložených nákladů předvídat ani s vynaložením odborné péče. 

7.7 Ustanovení odstavce 7.4 platí přiměřeně i pro takové důvody vzniku práva na náhradu nákladů, 
které mají přetrvávající či opakující se povahu. V takovém případě musí Zhotovitel v oznámení 
práva na náhradu nákladů dle předchozího odstavce výslovně uvést, že se zakládá na skutečnosti 
s přetrvávající či opakující se povahou (je-li to s vynaložením odborné péče možné). Do 10 dnů po 

uplynutí každého dalšího kalendářního měsíce, v němž důvod vzniku práva na náhradu nákladů 
přetrvává či se opakoval, oznámí Zhotovitel Objednateli novou výši uplatňovaných nákladů. 

Odstavec 7.6 této Smlouvy platí obdobně. 

7.8 Pro vyloučení pochybností se výslovně sjednává, že lhůta dle odst. 7.4 Smlouvy se vztahuje jak na 

náklady již vynaložené, tak i na náklady, které dosud vynaloženy nebyly, nicméně jejichž 
vynaložení Zhotovitel předpokládá či předpokládat má či musí. 

7.9 Objednatel posoudí předložené oznámení práva na náhradu nákladů dle obsahu tohoto oznámení 
a dokladů, které jsou mu známy. Je-li to pro posouzení oznámeného práva nutné, vyžádá si 
Objednatel od Zhotovitele předložení nezbytných dokumentů, o které se oznámené právo opírá. 

7.10 Objednatel sdělí Zhotoviteli své stanovisko k oznámenému právu do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení předloženo, pokud je samotný obsah oznámení pro posouzení práva dostačující. Jinak 
do 15 dnů ode dne oznámení práva vyzve Zhotovitele k předložení potřebných dokladů či 
k objasnění obsahu oznámení. Po jejich obdržení sdělí Zhotoviteli své stanovisko do 20 dnů. 
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7.11 U práva na náhradu nákladů, které mají být teprve vynaloženy, sdělí Objednatel ve lhůtách dle 
předchozího odstavce své předběžné stanovisko k základu oznámeného práva. Výši nákladů 
posoudí až poté, co budou tyto náklady skutečně vynaloženy. U práva na náhradu nákladů 
založených na důvodech s přetrvávající či opakující se povahou, bude posuzování prováděno 
průběžně po měsících, ve kterých tyto důvody trvají, či se opakují. Lhůty a postupy dle odstavce 
7.10 platí obdobně. 

7.12 Zhotovitel má právo na úhradu nákladů pouze v rozsahu, v jakém při jeho oznámení dodržel postup 
dle této Smlouvy a pouze v rozsahu, v jakém se jedná o náklady vynaložené s odbornou péčí a 
účelně. 

7.13 V případě, že je oznámené právo Zhotovitele v souladu se Smlouvou, Objednatel uplatněné 
náklady písemně odsouhlasí. Odsouhlasené náklady budou Zhotoviteli proplaceny ve lhůtách dle 
odst. 8.5 Smlouvy. 

7.14 V případě, že oznámené právo Zhotovitele není dle názoru Objednatele v souladu se Smlouvou, 

Objednatel tyto náklady (nebo jejich část) písemně odmítne. Smluvní strany si sjednávají, že od 
okamžiku doručení písemného odmítnutí Zhotoviteli je Zhotovitel ve smyslu ust. § 619 občanského 
zákoníku oprávněn své právo na úhradu nákladů uplatnit u orgánu veřejné moci. 

7.15 Smluvní strany si pro vyloučení pochybností sjednávají, že stanovisko o odmítnutí práva na úhradu 
nákladů vydané Objednatelem dle této Smlouvy není bez ohledu na jeho správnost překážkou, 
která by bránila postupu prací na díle ve smyslu čl. 4 této Smlouvy. 

7.16 Je-li Objednateli oznámeno právo na úhradu nákladů, které dosud vynaloženy nebyly, je 
Objednatel v rámci jeho posuzování, nebo i namísto něj, oprávněn vydat Zhotoviteli pokyn 
k provedení opatření, která povedou ke snížení či vyloučení vzniku takovýchto nákladů. 

7.17 Zhotovitel je pokynem dle odst. 7.16 vázán. Ustanovení § 2594 občanského zákoníku tím není 
dotčeno; ustanovení § 2595 občanského zákoníku se vylučuje. V případě, že v důsledku tohoto 
pokynu Objednatele vzniknou Zhotoviteli jiné či další náklady, budou vypořádány postupem dle 
tohoto článku Smlouvy. 

 

 

 

8. Platební podmínky 
8.1 Úhrada ceny díla bude probíhat po částech formou dílčích měsíčních plateb (dále jen „Průběžná 

platba“). Zhotovitel pro účely sledování platebních transakcí souvisejících s realizací předmětu 
plnění zřídil nejpozději ke dni podpisu této Smlouvy transparentní bankovní účet u Komerční banky 
a.s. č. 123-3084340267/0100. Tento transparentní bankovní účet bude po celou dobu plnění 
smlouvy umožňující bezplatný a nepřetržitý přístup třetích osob k zobrazování přehledu platebních 
transakcí na takovém účtu.  

8.2 Průběžnou platbu ceny díla lze požadovat pouze na základě oboustranně odsouhlasené 
Rekapitulace čerpání stavby za uplynulý kalendářní měsíc, který byl pořízen a odsouhlasen 
postupem dle čl. 6 této Smlouvy a který bude nedílnou součástí daňového dokladu.  

8.3 Jednotlivé dílčí platby budou prováděny na základě dílčích měsíčních daňových dokladů. Datum 

uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce. U konečné faktury 
je to den podpisu předávacího protokolu, tj. den předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 
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8.4 Objednatel může poskytnout Zhotoviteli na základě jeho žádosti v odůvodněných případech zálohu 

na pořízení zařízení a materiálu v max. výši 5 % z celkové ceny díla uvedené v čl. 6.1 této Smlouvy, 
přičemž čl. 6.3 této Smlouvy o korekci ceny se na poskytnutí zálohy neaplikuje. Zálohy budou 
Zhotovitelem používány výhradně ke krytí prací a dodávek spojených s tímto dílem. Podmínkou 
poskytnutí zálohy je souhlas Objednatele vyjádřený uzavřením dodatku k této Smlouvě 

Zhotovitelem, kterým budou upraveny platební podmínky této Smlouvy a vystavení bankovní 
záruky Zhotovitelem ve prospěch Objednatele ve výši odpovídající výši zálohy. 

8.5 V případě práva Zhotovitele na úhradu jakékoliv finanční částky dle této Smlouvy, u které nejsou 

v této Smlouvě zvlášť sjednané platební podmínky, platí, že je tato částka splatná spolu s nejbližší 
další splatnou Průběžnou platbou. 

8.6 Splatnost daňových dokladů je 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli. 
8.7 Veškeré daňové doklady musí splňovat náležitosti řádného daňového dokladu požadované 

zákonem č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále náležitosti účetního dokladu dle zák. 
č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, avšak výslovně musí vždy nejméně obsahovat 

následující údaje: označení Smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ, označení této Smlouvy, 
označení poskytnutého plnění, číslo daňového dokladu, den vystavení a lhůta splatnosti daňového 
dokladu, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku a 
podpis oprávněné osoby. Dále musí daňový doklad obsahovat tyto údaje: 

- číslo a název akce 

- předmět díla 

- číslo smlouvy 

- potvrzený předávací protokol 

- číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA.  

8.8 Nebude-li daňový doklad obsahovat stanovené náležitosti nebo v něm nebudou správně uvedené 
údaje dle této Smlouvy, je Objednatel oprávněn vrátit jej ve lhůtě jeho splatnosti Zhotoviteli. 

V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením 
opraveného daňového dokladu. 

8.9 Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený 
v daňovém dokladu. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího připsání na účet 
příjemce. 

8.10 V případě prodlení kterékoliv Smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné 
straně nárok na zákonem stanovený úrok z prodlení za každý i započatý den prodlení. Tím není 
dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

8.11 Ujednáními o platebních podmínkách dle tohoto článku Smlouvy není dotčeno právo Objednatele 
zadržet část Průběžné platby či jiné smluvní platby formou Sankčního zádržného dle čl. 17 

Smlouvy.  

8.12 Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty. V případě, že Zhotovitel 

nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a výši DPH uhradí až po 
zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob. 

8.13 Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH 
bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o jeho úhradě příslušnému správci daně. 
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9. Změny díla a upřesnění díla 
9.1 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna písemně navrhnout změnu způsobu plnění předmětu 

Smlouvy. Žádná ze smluvních stran však není povinna navrhovanou změnu akceptovat. 
9.2 Za změnu díla se nepovažuje změna pořadí prací a stavebních postupů. Tato změna není změnou 

závazku ze Smlouvy ve smyslu občanského zákoníku a bude zachycena formou aktualizace 

Harmonogramu dle čl. 4 této Smlouvy. 
9.3 Rozdíly ve skutečném rozsahu prací oproti předpokládanému rozsahu prací uvedenému v Soupisu 

prací a změny v technologické třídě výrubu zjištěné po uzavření této Smlouvy jsou vyhrazenou 

změnou ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ. Dle této Smlouvy nejsou změnou díla ani změnou závazku 
ze Smlouvy ve smyslu občanského zákoníku. Tyto rozdíly budou vypořádány postupem měření a 

oceňování prací dle čl. 6 Smlouvy. 

9.4 Objednatel je oprávněn v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ provést změnu spočívající v nových 
požadavcích na informační systém odlišných od požadavků uvedených v Projektové dokumentaci, 
přičemž Zhotovitel je povinen informační systém zhotovit dle nových pokynů Objednatele. 

9.5 Objednatel je dále oprávněn v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ poptávat služby spočívající v nákupu 
dodatečného materiálu a souvisejícího plnění pro řádnou realizaci výtvarného ztvárnění stanic 

metra Pankrác a Olbrachtova. Zhotovitel je povinen tuto změnu provést dle pokynů Objednatele a 
dodavatelů realizujících výtvarné ztvárnění stanic metra Pankrác a Olbrachtova (dále jen 
„výtvarníci“). 

9.6 Za změnu díla se nepovažuje využití alternativních postupů předvídaných a popsaných 
v Projektové dokumentaci. 

9.7 Smluvní strany jsou na základě § 100 odst. 1 a § 222 odst. 7 ZZVZ oprávněny dohodnout upřesnění 
díla v podobě záměny položek prací či dodávek obsažených v Soupisu prací novými položkami, 

za splnění následujících podmínek: 
9.7.1 nové položky představují srovnatelný druh prací nebo dodávek ve vztahu k nahrazovaným 

položkám Soupisu prací, 
9.7.2 cena prací nebo dodávek podle nových položek je ve vztahu k nahrazovaným položkám 

stejná nebo nižší než cena položek nahrazovaných položek Soupisu prací, 
9.7.3 práce nebo dodávky podle nových položek jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám 

Soupisu prací v kvalitě stejné nebo vyšší, 
9.7.4 TDI ve spolupráci s AD provede posouzení splnění podmínek dle pododstavce 9.7.1 až 

9.7.3 a vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky s vymezením 
nahrazovaných položek spolu s podrobným odůvodněním srovnatelnosti prací nebo 
dodávek dle pododstavce 9.7.1, stejné nebo nižší ceny dle pododstavce 9.7.2 a stejné 
nebo vyšší kvality podle pododstavce 9.7.3. 

9.8 Smluvní strany jsou na základě § 100 odst. 1 ZZVZ oprávněny dohodnout upřesnění díla v podobě 
záměny technologického celku spočívající v záměně souboru položek prací či dodávek 
obsažených v Soupisu prací novým souborem položek, za splnění následujících podmínek: 
9.8.1 nový soubor položek představuje technologický celek obdobné funkce ve vztahu k 

nahrazovanému souboru položek Soupisu prací, 
9.8.2 celková cena nového souboru položek je ve vztahu k nahrazovanému souboru položek 

stejná nebo nižší než celková cena nahrazovaného souboru položek Soupisu prací, 
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9.8.3 nový soubor položek představující technologický celek je ve vztahu k nahrazovanému 
souboru položek Soupisu prací v souhrnu kvalitativně stejný nebo vyšší, 

9.8.4 TDI ve spolupráci s AD provede posouzení splnění podmínek dle pododstavce 9.8.1 až 
9.8.3 a vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky s vymezením 
nahrazovaných položek spolu s podrobným odůvodněním srovnatelnosti funkce dle 
pododstavce 9.8.1, stejné nebo nižší ceny dle pododstavce 9.8.2 a stejné nebo vyšší 
kvality podle pododstavce 9.8.3. 

9.9 Smluvní strany jsou na základě § 100 odst. 1 a § 222 odst. 5 ZZVZ oprávněny dohodnout upřesnění 
díla v podobě doplnění nezbytných prací a dodávek neuvedených v Soupisu prací, za splnění 
následujících podmínek: 
9.9.1 upřesnění jsou nezbytná a změna v osobě zhotovitele: 

9.9.1..1 není možná z ekonomických či technických důvodů spočívajících zejména v 
požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, 
službami nebo instalacemi pořízenými Objednatelem na základě této Smlouvy 
zadat jinému zhotoviteli, 

9.9.1..2 by způsobila Objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.  

9.9.2 TDI ve spolupráci s AD provede posouzení splnění podmínek dle pododstavce 9.9.1 výše 
a vyhotoví o každém jednotlivém upřesnění přehled obsahující nové položky spolu s 
podrobným odůvodněním splnění těchto podmínek.  

9.10 Objednatel je na základě § 100 odst. 1 a § 222 odst. 4 ZZVZ oprávněn svým jednostranným 
právním jednáním nařídit Zhotoviteli rozšíření díla o další práce a dodávky neuvedené v Soupisu 

prací. Přitom platí, že: 
9.10.1 toto právo má Objednatel v rozsahu, v jakém nutnost těchto dalších prací vyvstane po 

zpřesnění poznatků na staveništi v průběhu realizace díla, 
9.10.2 toto právo má Objednatel v rozsahu, v jakém jsou další práce nutné k dokončení díla a 

dosažení jeho účelu, 
9.10.3 toto právo má Objednatel v rozsahu, v jakém hodnota těchto dalších prací nepřesáhne 15 

% Přijaté ceny díla této Smlouvy a současně se jedná o práce, které se svou povahou 
neodchylují od povahy prací uvedených v Soupisu prací, 

9.10.4 takovéto další práce budou provedeny na základě pokynu Objednatele dle § 2592 

občanského zákoníku; pokyn musí být vydán v písemné formě, 

9.10.5 Zhotovitel je takovýmto pokynem Objednatele vázán, pokud splňuje podmínky dle 
pododstavce 9.10.1 až 9.10.4 této Smlouvy, 

9.11 Smluvní strany jsou na základě § 100 odst. 1 a § 222 odst. 6 ZZVZ oprávněny dohodnout rozšíření 
Díla o další práce a dodávky neuvedené v Soupisu prací, za splnění následujících podmínek: 
9.11.1 potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které Objednatel nemohl předvídat, 
9.11.2 změna nemění povahu Smlouvy, 
9.11.3 TDI ve spolupráci s AD provede posouzení splnění podmínek dle pododstavce 9.11.1 a 

9.11.2 výše a vyhotoví o každé jednotlivé změně přehled obsahující nové položky spolu s 
podrobným odůvodněním splnění těchto podmínek. 

9.12 Celkový cenový nárůst související s upřesněními dle odst. 9.9 a změnami dle odst. 9.11 této 
Smlouvy při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na změny či 
upřesnění realizovány, nepřesáhne 30 % Přijaté ceny díla dle Soupisu prací. Zhotovitel je 
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obeznámen s povinností Objednatele do 30 dnů od schválení změny či upřesnění postupem dle 

odst. 9.123 této Smlouvy odeslat oznámení o změně závazku k uveřejnění způsobem podle § 212 

ZZVZ.  

9.13 Postup při jednání o změnách či upřesněních dle odst. 9.7 až 9.11 této Smlouvy a schvalování 
těchto změn či upřesnění se řídí následujícími pravidly: 
9.13.1 Změny dle odst. 9.8 a 9.10 této Smlouvy je možno provést pouze jejich uvedením do 

stavebního deníku nebo vypracováním změnového listu, s uvedením výslovného souhlasu 
TDI. TDI svým souhlasem potvrzuje, že byly naplněny všechny náležitostí dotčených 
ustanovení smlouvy pro provedení takových změn. Předběžný souhlas Objednatele 
v takovém případě není vyžadován. Pokud si takto identifikované změny vyžádají rovněž 
předchozí projektové práce, je možné změnu provést výhradně formou změnového listu 
nebo písemného dodatku. 

9.13.2 Změny a alternativní postupy dle odst. 9.6, 9.7, 9.8 a 9.9 této Smlouvy budou prováděny 
na základě pokynu Objednatele dle projektu a výkazu výměr, který nechá vypracovat buď 
Objednatel, nebo Zhotovitel dle pokynu Objednatele. Pokud se ve Výkazu výměr objevují 
nové položky, které dosud nebyly předmětem ocenění ze strany Zhotovitele, dojde k jejich 

předběžnému nacenění.  
9.13.2..1 převzetím ceny pro stavební část z databáze cen ÚRS platného ke dni podání 

nabídky Zhotovitele v zadávacím řízení, nebo 

9.13.2..2 převzetím ceny pro technologickou část z databáze cen ÚRS cen ÚRS platného 
ke dni podání nabídky Zhotovitele v zadávacím řízení. 

9.13.3 Předběžně naceněné položky budou Zhotovitelem vždy předloženy ke schválení 
Objednateli. Po jejich schválení mohou být použity pro konečné ocenění změnových 
položek. 

9.14 Úprava rozsahu technologických tříd oproti projektem stanovené prognóze a úprava prvků zajištění 
v rámci jedné třídy může být provedena pouze s předchozím souhlasem TDI. Předchozí souhlas 
se nevyžaduje, má-li být tímto postupem řešena havarijní situace. 

9.15 Je-li v Projektové dokumentaci pro určitou změnu v postupu provádění díla stanovena oznamovací 
povinnost či stanoveno povinné schválení projektantem či jinou osobou, musí být tyto podmínky 
před provedením úpravy dodrženy. 

9.16 Změny a upřesnění díla upravené v odst. 9.7 až 9.11 této Smlouvy budou předmětem písemného 
dodatku. Smluvní strany se dohodly, že písemný dodatek bude uzavírán vždy na začátku každého 
kalendářního čtvrtletí, přičemž jeho předmětem budou veškeré změny a upřesnění díla, které byly 
postupem dle odst. 9.13 této Smlouvy schváleny za předcházející kalendářní čtvrtletí. 

9.17 Jakékoliv jiné změny díla, které mají povahu změny smlouvy ve smyslu občanského zákoníku, je 
možno provést pouze po předchozím uzavření písemného dodatku ke Smlouvě. 

9.18 V případě, že Zhotovitel provede úpravu či změnu díla či postupu prací na díle bez splnění 
podmínek stanovených ve Smlouvě či v Projektové dokumentaci pro sjednání či schválení této 
změny, nemá právo na úhradu takto provedených prací a odpovídá za veškerou škodu takovým 
postupem způsobenou. To neplatí, pokud se jedná o práce provedené k překonání havarijního 
stavu či odvrácení bezprostředně hrozícího nebezpečí, pokud je Zhotovitel nevyvolal porušením 
své povinnosti. 
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10. Dodavatelská dokumentace 
10.1 Součástí díla je rovněž zhotovení dodavatelské realizační dokumentace. 

10.2 Veškerá dokumentace musí být dodána v českém jazyce a předána v listinné a digitální podobě 
ve formátu *.pdf, není-li dále uvedeno jinak. 

10.3 Zhotovitel zpracuje provozní dokumentaci dle § 16 vyhlášky č. 55/1996 Sb. Tato část 
dokumentace musí být zpracována a schválena Objednatelem před zahájením výstavby. 

10.4 Zhotovitel dále zpracuje projekt trhacích prací. Tato část dokumentace musí být zpracována 
v termínech dle právních předpisů. Tato dokumentace nepodléhá schválení Objednatele. 
Zhotovitel je nicméně povinen ji Objednateli na vyžádání předložit. 

10.5 Zhotovitel je dále povinen provést jakoukoliv úpravu či doplnění Projektové dokumentace, jejíž 
potřeba vyplyne při provádění díla, včetně případů, kdy tato potřeba vznikne v důsledku změny díla 
či Smlouvy. Tyto úpravy či doplnění dokumentace podléhají schválení Objednatelem. V případě, 
že tato povinnost vyplývá z právních předpisů, musí být úprava Projektové dokumentace ověřena 
odborným znalcem určeným Objednatelem. 

10.6 Zhotovitel je povinen zpracovat výrobní (dílenskou) dokumentaci, pokud to bude pro provádění 
díla nutné. Tato dokumentace podléhá schválení Objednatelem. 

10.7 Zhotovitel je povinen zpracovat (dopracovat) dokumentaci pro provádění stavby (dále jen 
„DPS“). DPS včetně výkazu výměr bude předána v pěti listinných vyhotoveních (razítko + podpis 
na všech přílohách) a na nosiči CD ve formátu *.docx, *.xlsx, *.dwg a pdf“. Soubory *.pdf musí 
umožňovat vyhledávání v textu a vypínání jednotlivých vrstev. DPS musí být případně doplněna 
v souladu s platnými předpisy, normami, zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších 
předpisů, směrnicemi Objednatele a v návaznosti na Projektovou dokumentaci a musí být 
podrobně rozpracována dle použitých technických řešení, technologie a výrobků. Vybrané výrobky 
musí být schválené pro použití v metru dle směrnice SM 05-2013. Zejména musí být doplněna 
např. o podrobné technické specifikace technologické části, kde Zhotovitel konkretizuje výrobce a 
typy jednotlivých komponentů. Součástí dopracování musí být i podrobný a úplný seznam 
demontovaného odpadu a zařízení, včetně uvedení měrných jednotek a jejich počtu. 

10.8 Zhotovitel se zavazuje přípravu DPS průběžně konzultovat s Objednatelem. Objednatel se 

zavazuje při průběžných konzultacích Zhotoviteli poskytovat veškerou potřebnou součinnost a bez 
prodlení se relevantně a věcně vyjadřovat k průběžným výstupům Zhotovitele. Po vypracování 
návrhu DPS předloží Zhotovitel Objednateli tento návrh k připomínkování. Objednatel své případné 
připomínky sdělí Zhotoviteli bez zbytečného odkladu. Dle případných připomínek Objednatele 
Zhotovitel návrh dokumentace pro provádění stavby upraví, čímž vznikne konečná verze této 
dokumentace, která podléhá schválení Objednatele dle tohoto článku 10. 

10.9 Součástí DPS budou vždy i potřebné dokumenty o kladném předjednání konečného řešení 
s budoucími uživateli či správci. 

10.10 Zhotovitel je povinen zpracovat dokumentaci skutečného provedení díla (dále jen „DSPS“). 
DSPS musí být zpracována ke dni dokončení stavební části díla dle odst. 12.2 Smlouvy a poté 
schválena Objednatelem. DSPS bude předána v pěti listinných vyhotoveních (razítko + podpis na 
všech přílohách) a na nosiči CD ve formátu *.docx, *.xlsx, *.dwg a pdf“. Soubory *.pdf musí 
umožňovat vyhledávání v textu a vypínání jednotlivých vrstev. DSPS nebudou provedeny 

v menším měřítku, než jsou výkresy DPS. Zpracování musí být přehledné, kompletní, čitelné a bez  
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vad; popisy a označení musí odpovídat ustanovením ČSN a skutečnému provedení na stavbě. 

V rámci DSPS musí být zapracovány veškeré změny, úpravy a odchylky skutečného provedení 
díla od DPS.  

10.11 Zhotovitel se zavazuje přípravu DSPS průběžně konzultovat s Objednatelem. Objednatel se 

zavazuje při průběžných konzultacích Zhotoviteli poskytovat veškerou potřebnou součinnost a bez 
prodlení se relevantně a věcně vyjadřovat k průběžným výstupům Zhotovitele. 

10.12 Zhotovitel je povinen zhotovit DPS a DSPS v souladu s platnými právními předpisy směrnicemi 
Objednatele a v návaznosti na Projektovou dokumentaci 

10.13 Zhotovitel se zavazuje zhotovit DPS a DSPS tak, že bude obsahovat zapracování připomínek a 
požadavků z vyjádření příslušných správních orgánů, jiných orgánů a organizací a příp. 
Objednatele. 

10.14 V rámci provádění díla bude dále Zhotovitel vyhotovovat a Objednateli nebo TDI předávat 
dokumenty, které jsou výstupem inženýrskogeologického a geotechnického sledování výrubu, 

popř. další dokumenty předvídané Projektovou dokumentací. 
10.15 Pokud Smlouva či Projektová dokumentace vyžaduje schválení dodavatelské dokumentace 

Objednatelem či jinou osobou, bude se při tomto schvalování postupovat dle níže uvedených 
ujednání tohoto článku Smlouvy. 

10.16 Veškeré termíny stanovené Smlouvou či Projektovou dokumentací pro zpracování dodavatelské 
dokumentace jsou stanoveny pro její zpracování včetně schválení Objednatelem či jinou osobou, 
pokud není ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak. Zhotovitel tedy musí dodavatelskou 
dokumentaci předložit vždy s takovým předstihem, aby mohla být ve stanoveném termínu i 
schválena. Dodržení konečného termínu zpracování dodavatelské dokumentace je vždy 
odpovědností Zhotovitele. Této odpovědnosti se zprostí pouze v případě, že je nedodržení termínu 
zapříčiněno prodlením Objednatele (či jiné osoby) při plnění lhůt pro předkládání připomínek 
k dodavatelské dokumentaci. 

10.17 Schvalování dodavatelské dokumentace zahajuje Zhotovitel jejím předložením Objednateli ke 
schválení. 

10.18 Objednatel dodavatelskou dokumentaci buď do 5 pracovních dnů schválí, nebo ve stejné lhůtě 
vznese veškeré své výhrady nebo připomínky k předložené dokumentaci. Výhradami 
a připomínkami dle tohoto odstavce se rozumí nejen výhrady ve smyslu ust. § 2605 občanského 
zákoníku, ale rovněž věcné požadavky na úpravu dokumentace tak, aby lépe vyhovovala potřebám 
a záměrům Objednatele, avšak neměnící Smlouvu. 

10.19 U dodavatelské dokumentace, která spočívá v úpravě Projektové dokumentace, činí lhůta dle 
předchozího odstavce 10 pracovních dnů. 

10.20 Vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě výhrady nebo připomínky k předložené verzi 
dodavatelské dokumentace, zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného odkladu (ve lhůtě přiměřené 
povaze výhrady) provést veškeré potřebné úpravy dokumentace dle výhrad a připomínek 
Objednatele a takto upravenou dokumentaci předložit jako její druhou verzi Objednateli ke 

schválení.  
10.21 Objednatel se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k druhé verzi dokumentace 

předložené dle odst. 10.20 Smlouvy do 5 pracovních dnů od jejího nového předložení. Nevznese-

li Objednatel ve stanovené lhůtě k druhé verzi dokumentace žádné výhrady ani připomínky nebo 
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převezme-li druhou verzi dokumentace bez výhrad, považuje se dokumentace za schválenou. O 
výhradách Objednatele platí obdobně odst. 10.18 této Smlouvy.  

10.22 Vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky k druhé verzi dokumentace 
dle odst. 10.21 této Smlouvy, zavazují se smluvní strany zahájit společné jednání za účelem 
odstranění veškerých vzájemných rozporů a akceptace dokumentace, a to nejpozději do 5 
pracovních dnů od doručení výzvy kterékoliv smluvní strany k jednání. 

10.23 Výše uvedený postup platí obdobně i pro případy, kdy má dodavatelskou dokumentaci schvalovat 

osoba odlišná od Objednatele (zejm. projektant Projektové dokumentace). 
 

11. Zkušební provoz a kolaudace 

11.1 Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli součinnost při předepsané technicko-bezpečnostní 
zkoušce a zkušebním provozu dle příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 266/1994 
Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, jehož účelem bude ověření funkčnosti a vlastností 
díla a způsobilosti díla k řádnému provozu, a poskytnout Objednateli v souvislosti s technicko-

bezpečnostní zkouškou a se zkušebním provozem veškeré potřebné dokumenty. 
11.2 Zkušební provoz proběhne po dokončení díla ve smyslu odst. 12.1 této Smlouvy v délce stanovené 

rozhodnutím příslušného úřadu. Termín zahájení zkušebního provozu oznámí příslušný stavební 
úřad při místním šetření. Místního šetření se musí zúčastnit zástupce Zhotovitele, který příslušným 
úřadům na jejich žádost nebo na žádost Objednatele, poskytne veškerou potřebnou součinnost, 
zejména předloží všechny nezbytné dokumenty dokončeného díla, a to včetně dokumentů již 
předaných Objednateli (tyto dokumenty Objednatel Zhotoviteli na vyžádání poskytne). 

11.3 V rámci zkušebního provozu mohou být provedeny zkoušky, měření apod. či další úkony dle 
požadavků příslušných úřadů, pokud je úřady budou vyžadovat ke kolaudaci. 

11.4 Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele zajistit přítomnost svého zástupce v průběhu 
konkrétních fází zkušebního provozu. 

11.5 Pokud se v průběhu zkušebního provozu vyskytnou jakékoli vady díla, budou Smluvní strany 
postupovat dle čl. 13 této Smlouvy. 

11.6 Po skončení zkušebního provozu bude svoláno místní šetření s příslušným stavebním úřadem a 
dotčenými orgány státní správy, kde Objednatel, v součinnosti se Zhotovitelem, předloží 
dokladovou část a vyhodnocení zkušebního provozu. Po jejich vyhodnocení příslušný stavební 
úřad vydá nebo nevydá kolaudační souhlas k dílu dle zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, 
ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů.  

11.7 Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli, součinnost v souvislosti s kolaudačním řízením, 
zejména: 

11.7.1 poskytnout Objednateli potřebné doklady prokazující splnění všech požadavků a 
podmínek příslušných úřadů vyžadovaných k zahájení zkušebního provozu či ke 
kolaudaci, 

11.7.2 zajistit přítomnost zástupce Zhotovitele v průběhu kolaudačního řízení. 
11.8 V případě, že příslušný úřad shledá v rámci kolaudačního řízení nedostatky díla, pro které nebude 

kolaudační souhlas vydán, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky odstranit na své náklady ve lhůtě 
stanovené příslušným úřadem. 
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12. Předání a převzetí díla 

12.1 Ujednání tohoto článku Smlouvy upravují dokončení a předání díla, která zahrnuje práce uvedené 
v čl. 3 této Smlouvy.  

12.2 Dílo bude předáno po dokončení veškerých prací uvedených v čl. 3 této Smlouvy, a to postupem 

dle tohoto článku. 
12.3 Zhotovitel nejpozději 21 dnů předem oznámí písemně Objednateli termín, v němž bude dílo 

připraveno k převzetí Objednatelem.  
12.4 K datu dle odst. 12.3 Smlouvy odevzdá Zhotovitel Objednateli doklady o řádném provedení díla dle 

závazných a doporučujících technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech, a 
to: 

12.4.1 písemné prohlášení Zhotovitele o tom, že dílo bylo provedeno a dokončeno v souladu se 
Smlouvou, právními předpisy, normami a standardy, s podmínkami uvedenými ve 
veřejnoprávních povoleních, s řádnými technologickými postupy, s Projekčními standardy 

a s Projektovou (dodavatelskou) dokumentací a že je dílo prosté práv třetích osob; 
12.4.2 originál stavebního deníku, 
12.4.3 protokoly o zkouškách předepsaných Projektovou dokumentací a Projekčními standardy, 

12.4.4 atesty použitých materiálů, 

12.4.5 doklad o uložení odpadu ze stavební činnosti, 
12.4.6 doklad o vytyčení stavby, 
12.4.7 dokumentaci skutečného provedení díla dle odst. 10.10 této Smlouvy, 

12.4.8 veškerou další dosud nepředanou dodavatelskou dokumentaci, 
12.4.9 další doklady stvrzující jakost díla, 

12.4.10 revizní zprávy a protokoly určených technických zařízení. 
12.4.11 případně další podklady požadované orgány státní správy 

12.5 Předávací a přejímací řízení díla může být Objednatelem přerušeno z důvodu Zhotovitelova 
nesplnění kterékoliv z povinností uvedených výše v tomto článku Smlouvy. 

12.6 O přejímce díla vyhotoví Objednatel protokol, který podepíší obě strany. Nedojde-li k dohodě 
o převzetí a předání díla, uvedou se v protokolu stanoviska obou smluvních stran a Objednatel 
uvede, proč dílo nepřevzal. Nové přejímací řízení svolá Objednatel na základě nové výzvy 
Zhotovitele v souladu s odst. 12.3 této Smlouvy. 

12.7 Objednatel je oprávněn (nikoliv povinen) převzít dílo s drobnými a ojedinělými vadami, které 
nebrání užívání díla, včetně dokladů, zkoušek a projektové dokumentace skutečného provedení. 

12.8 Pokud Objednatel převezme dílo vykazující drobné a ojedinělé vady, dohodne se v protokolu 

písemně na návrh Zhotovitele způsob a termín jejich odstranění. 
12.9 Po odstranění vad díla vystaví Objednatel zhotoviteli písemné potvrzení o odstranění vad díla (dále 

jen „Potvrzení o dokončení díla“). 
12.10 Zhotovitel je povinen předat i nedokončenou část díla v tzv. „mezistavu“, pokud je to nezbytné např. 

pro instalaci navazující technologické části díla. V takovém případě je Zhotovitel povinen dokončit 
předávanou část díla v míře stavební připravenosti dle požadavku TDI a ve lhůtě stanovené dle 
TDI. O potřebě předání částí díla v mezistavu musí být Zhotovitel vyrozuměn nejméně 15 
pracovních dnů před termínem předání části díla. O předání části díla v mezistavu se vyhotoví 
předávací protokol, kde se popíše míra stavební připravenosti části díla a úkony Zhotovitele 
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nezbytné pro dokončení dotčené části díla poté, kdy mu bude předmětná část díla vrácena 
k dokončení.  

12.11 Po předání a převzetí bezvadného díla, případně po vydání Potvrzení o dokončení díla, zahájí 
Zhotovitel likvidaci zařízení staveniště. Na tuto část plnění Zhotovitele se přiměřeně aplikují 
ujednání této Smlouvy o provádění díla. 

12.12 Po ukončení likvidace staveniště vyzve Zhotovitel Objednatele k převzetí staveniště, a to nejméně 
10 dnů předem. 

12.13 Objednatel převezme od Zhotovitele zpět staveniště, pokud bude likvidace jeho zařízení provedena 
v souladu se Smlouvou a požadavky Projektové dokumentace. 

12.14 O převzetí staveniště dle předchozího odstavce bude sepsán předávací protokol. 
12.15 Stanoví-li Projektová dokumentace či dohoda smluvních stran, že některé části díla (například 

stavební práce prováděné s využitím ploch záborů) mají být dokončeny a předány Objednateli 
samostatně, budou smluvní strany postupovat následujícím způsobem: 
12.15.1 Dokončení prací na této části díla Zhotovitel oznámí Objednateli ve stavebním deníku. 
12.15.2 Objednatel následně provede kontrolu dokončených prací, jejíž výsledek zaznamená ve 

stavebním deníku. 
12.15.3 Odhalí-li kontrola dle pododstavce 12.15.2 této Smlouvy nedostatky, dohodnou se smluvní 

strany na jejich odstranění. 
12.15.4 Po kontrole a odstranění případných nedostatků Objednatel nebo Obstaravatel vyznačí ve 

stavebním deníku pracovní převzetí předmětné části Díla. 
12.15.5 Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že pracovní převzetí části díla dle 

odst. 12.15 této Smlouvy je prováděno výlučně za účelem zkrácení prací na dílčích částech 
staveniště a umožnění využívání těchto částí staveniště třetími osobami. Pracovní převzetí 
Díla nenahrazuje ani částečně předání a převzetí díla dle odst. 12.2 této Smlouvy, ani se 

pracovně převzatá část Díla nepovažuje za dokončenou. Dílo bude jako celek předáno 
Objednateli dle odst. 12.2 této Smlouvy, a to bez ohledu na to, zda byly některé jeho části 
pracovně převzaty. 

 

 

13. Odpovědnost za vady a záruka za jakost 
13.1 Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že dílo bude provedeno řádným a odborným způsobem, 

včas a v souladu se Smlouvou, s příslušnými právními předpisy, příslušnými standardy, nařízeními, 
vyhláškami a normami platnými v České republice nebo jimi rovnocennými a dále zaručuje, že 
zajistí, aby veškeré zboží, materiály a zařízení bylo na úrovni požadované touto Smlouvou, 
Objednatelem a všemi příslušnými standardy, zákony, nařízeními, vyhláškami a normami platnými 
v České republice či jimi rovnocennými a že po dobu záruční doby bude dílo a každá jeho část 
prosta jakýchkoliv vad, věcných i právních. Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku nebo účelu 
určenému v této Smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené touto 
Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, normami a všeobecně uznávanou praxí. 

13.2 Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí záruky za jakost díla v délce 60 měsíců na dílo jako celek, a to 
za předpokladu dodržení předepsané údržby díla nebo jeho částí. Takto stanovená délka záruky 
se však nevztahuje na:  
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13.2.1 ražené a hloubené tunely vč. izolací, hloubené a ražené stanice vč. izolací, střešní 
konstrukce plochých střech, kamenické práce – dlažby, obklady – vnitřní a kabelové 
konstrukce v tunelech. U těchto částí díla se zhotovitel zavazuje k poskytnutí záruky za 
jakost díla v délce 72 měsíců. 

13.2.2 dopravní zařízení (pohyblivé schody, výtahy). U následujících komponentů: elektrické 
motory, převodové skříně, tažné řetězy, pojezdové dráhy schodového pásma, stupně, 
pohyblivá madla, nosná konstrukce pohyblivých schodů, řídící jednotky a frekvenční 
měniče a diagnostická zařízení (tj. komponenty pohyblivých schodů) a výtahový stroj 
včetně brzdy, kabiny výtahu, šachetní a kombinované dveře, nosná lana, kompletní 
vybavení výtahového rozváděče (tj. komponenty výtahů) se Zhotovitel zavazuje 

k poskytnutí záruky za jakost díla v délce 96 měsíců.  
13.3 Záruka za jakost začíná běžet dnem dokončení díla a jeho předání Objednateli bez vad a 

nedodělků na základě předávacího protokolu. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, 
počíná záruční doba běžet ode dne vydání Potvrzení o dokončení díla.  

13.4 Objednatel je povinen uplatnit vadu realizace Díla u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy 
Objednatel vadu zjistil, nejpozději však do 2 (dvou měsíců) ode dne zjištění vady. Pokud Objednatel 

uvědomí Zhotovitele o vadě díla v záruční lhůtě, Zhotovitel se zavazuje závadu odstranit nebo 

vyměnit vadné zařízení za nové v souladu s pokyny Objednatele. Veškeré tyto práce a dodávky 
budou provedeny Zhotovitelem na jeho vlastní náklady.  

13.5 Vada a nárok z ní musí být uplatněny v písemné formě a musí obsahovat přesný popis projevu 

vady, musí být podepsána oprávněnou osobou Objednatele a doručena do sídla Zhotovitele 
k rukám jeho statutárního orgánu. V případě, že není v uplatnění vady uveden žádný konkrétní 
nárok z vad, platí, že Objednatel uplatňuje právo na odstranění vady opravou díla. 

13.6 Zhotovitel se zavazuje provádět opravy díla tak, aby byly minimalizovány negativní dopady na 
provoz díla a ostatní provozní činnosti Objednatele.  

13.7 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění Objednatelem uplatněné vady v následujících lhůtách: 
13.7.1 K odstranění vady na pohyblivých schodech a výtazích musí Zhotovitel nastoupit 

k odstranění vady do 30 minut od jejího nahlášení a vada musí být odstraněna do 2 hodin 
po nástupu k odstranění. 

13.7.2 K odstranění vady na slaboproudé (sdělovací) technologii, osvětlení a technologických 
zařízeních musí Zhotovitel: 
 při velmi závažné poruše, tj. poruše, která ohrožuje či znemožňuje bezpečný a plynulý 

provoz metra, nastoupit k odstranění vady do 30 minut od jejího nahlášení a vada musí 
být odstraněna do 2 hodin po nástupu k odstranění;  

 při závažné poruše, tj. poruše, která má negativní vliv na plynulý provoz metra, ale 
neohrožuje bezpečnost provozu, nastoupit k odstranění vady nejpozději následující 
pracovní den od jejího nahlášení a vada musí být odstraněna do jednoho pracovního 
dne po nástupu k odstranění;  

 při méně závažné poruše, tj. poruše, která neohrožuje ani neznemožňuje bezpečný a 
plynulý provoz metra, nastoupit k odstranění vady nejpozději do 3 pracovních dnů od 
jejího nahlášení a vada musí být odstraněna do 2 pracovních dnů po nástupu 
k odstranění.  
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13.7.3 V případě ostatních vad je Zhotovitel povinen nastoupit k odstranění Objednatelem 
uplatněné vady nejpozději do 5 pracovních dnů. 

13.8 Objednatel se zavazuje každý výsledek odstraňování vady díla převzít, pokud je řádně a včas 
proveden. Tuto povinnost Objednatel nemá, jestliže není výsledek odstraňování vady díla proveden 
ve smyslu výše uvedených podmínek. 

13.9 Zhotovitel je povinen postupovat při odstraňování vad, resp. vad s odbornou péčí, vady odstraňovat 
ve lhůtách stanovených k tomu Objednatelem s přihlédnutím k objektivní časové náročnosti 
odstranění dané vady. Při odstranění vady Díla je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s 

požadavky a instrukcemi Objednatele a v souladu s jemu známými zájmy Objednatele. Zhotovitel 
je povinen po celou dobu odstraňování vad informovat Objednatele o postupu jejich odstraňování, 
a to způsobem, formou, rozsahem a v termínech či lhůtách určených Objednatelem v rámci 
uplatnění vady, pokud tuto povinnost Zhotovitele Objednatel stanoví. Pokud tuto povinnost 
Zhotovitele ve smyslu předchozí věty Objednatel nestanoví, platí, že je Zhotovitel povinen 
Objednatele informovat pouze na základě jednotlivé písemné žádosti Objednatele, a to v termínu 
či lhůtě v této žádosti uvedené a nejsou-li uvedené, pak ve lhůtě přiměřené. Po odstranění vady 
bude vytvořen Zhotovitelem protokol u průběhu a odstranění vady, přičemž tento musí být 
Objednateli doručen do 10 pracovních dnů ode dne dokončení odstranění vady. 

13.10 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí protokolu o odstranění, pokud zjistí, že vady nebyly 

řádně odstraněny. V tomto případě Objednatel opakovaně uplatní vady a uvede, z jakých důvodů 
nebyla vada řádně odstraněna. 

13.11 V případě, že Zhotovitel nesplní povinnosti uvedené v tomto článku smlouvy ve lhůtách zde 
stanovených, zejména nástup na odstranění vad díla a odstranění vad ve lhůtách dle Smlouvy, je 
Objednatel oprávněn zajistit splnění povinnosti podle tohoto článku Smlouvy, zejména odstranění 
vad díla, prostřednictvím vlastních kapacit či jiných smluvních partnerů. V případě prací, které byl 
povinen dle ustanovení této Smlouvy provést Zhotovitel na vlastní náklady, a které jím nebyly 
provedeny a musely být provedeny na náklady Objednatele, je Objednatel oprávněn požadovat po 

Zhotoviteli tyto náklady, a to tak, že:  

13.11.1 odečte od finančních částek, které je Objednatel jinak povinen zaplatit Zhotoviteli, nebo  

13.11.2 je bude čerpat z Bankovní záruky případně z Bankovní záruky za jakost. 

13.12 V případě, že je příslušná vada díla neodstranitelná, je Objednatel oprávněn požadovat přiměřenou 
slevu z ceny díla. Částku odpovídající slevě z ceny díla je Objednatel oprávněn získat také tak, že: 
13.12.1 odečte od finančních částek, které je Objednatel jinak povinen zaplatit Zhotoviteli, nebo  

13.12.2 je bude čerpat z Bankovní záruky případně z Bankovní záruky za jakost.  

 

 

14. Údržba díla 
14.1 Zhotovitel se zavazuje k provádění kompletní údržbářské a opravárenské činnosti (tzv. full service) 

na specifických zařízeních dle odst. 13.2.2 této Smlouvy po dobu trvání záruční doby dle odstavce 

13.2 této Smlouvy, v rozsahu následujících činností: 
14.1.1 Pro pohyblivé schody kompletní zajištění provádění pravidelných oprav a údržby 

předepsané výrobcem dle jím dodaného harmonogramu po dobu záruční doby dodaných 
zařízení. 
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14.1.2 Pro výtahy kompletní zajištění kontrol, oprav a údržby předepsané výrobcem dle jím 
dodaného harmonogramu po dobu záruční doby dodaných zařízení. 

14.1.3 Pro motoricky ovládané dveře kompletní zajištění správy, kontrol, oprav a údržby 
předepsaných výrobcem dle jím dodaného harmonogramu po dobu záruční doby 
dodaných zařízení. 

14.1.4 Pro chladící zařízení provádění pravidelných servisních prohlídek, servisních oprav a 
vedení servisních knih předepsaných výrobcem dle jím dodaného harmonogramu po dobu 
záruční doby dodaných zařízení. 

 

 

15. Bankovní záruky  
15.1 Zhotovitel předal Objednateli před uzavřením Smlouvy bankovní záruku (záruční listinu) za 

provedení díla, která zajišťuje řádné plnění díla v souladu s podmínkami této Smlouvy (dále jen 
„Bankovní záruka“). 

15.2 Bankovní záruka je finanční záruka ve smyslu § 2029 občanského zákoníku vydaná českou bankou 

nebo jinou českou osobou oprávněnou vydávat bankovní záruky v rámci podnikání nebo zahraniční 
bankou (kreditní institucí) se sídlem v členském státu EU s pobočkou v České republice (dále jen 
„česká banka“) nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem v členském státu EU působící 
v České republice na základě práva volného pohybu služeb (dále jen „zahraniční banka“) ve 
prospěch Objednatele jako oprávněného, která musí být potvrzena českou bankou; potvrzení 
českou bankou je povinen zajistit Zhotovitel před předložením bankovní záruky Objednateli.  

15.3 Bankovní záruka musí být účinná nejpozději v den jejího předání Objednateli, musí být vystavena 
jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž vystavující i potvrzující banka se zaváží k plnění 
bez námitek či omezujících podmínek a na základě první výzvy oprávněného. 

15.4 Zhotovitel musí zajistit, že Bankovní záruka bude platná a účinná do dne převzetí bezvadného díla 
Objednatelem (tj. případně vydání Potvrzení o dokončení díla) a předání Bankovní záruky za jakost 

(podle toho, který z těchto okamžiků nastane později).  
15.5 Pokud podmínky Bankovní záruky specifikují datum její platnosti a 30 dnů před tímto datem není 

dílo převzato jako bezvadné, popř. není vystaveno Potvrzení o dokončení díla a současně není 
předána Bankovní záruka za jakost, potom Zhotovitel podle toho musí rozšířit platnost Bankovní 
záruky. Rozšířenou Bankovní záruku musí Zhotovitel předat Objednateli nejpozději 15 dnů před 
posledním dnem účinnosti původní Bankovní záruky. 

15.6 Bankovní záruka musí být vystavena na částku ve výši 10 % Přijaté ceny díla. 
15.7 Objednatel je oprávněn uspokojit své nároky vůči Zhotoviteli čerpáním z Bankovní záruky 

v případě, že: 
15.7.1 Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky tak, jak je popsáno v předchozích 

odstavcích; v takovém případě může Objednatel nárokovat částku odpovídající celé výši 
Bankovní záruky, 

15.7.2 Zhotovitel nezaplatí Objednateli jakoukoliv částku, která Objednateli dle Smlouvy nebo 
v souvislosti s prováděním díla náleží, 

15.7.3 Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 15 dnů po tom, co k tomu byl písemně 
vyzván Objednatelem. V případě, že se jedná o nepeněžitou povinnost, může Objednatel 
nárokovat částku odpovídající celé výši Bankovní záruky, 
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15.7.4 Zhotovitel poruší povinnost udržovat Pojištění díla dle čl. 16 Smlouvy, 

15.7.5 dojde k takovému porušení povinnosti Zhotovitele, která je důvodem pro odstoupení od 
Smlouvy dle čl. 25 Smlouvy, a to bez ohledu na to, zda Objednatel svého práva odstoupit 
od smlouvy využije, či nikoliv. V takovém případě může Objednatel nárokovat částku 
odpovídající celé výši Bankovní záruky, 

15.7.6 Zhotovitel je v prodlení s předložením Bankovní záruky za jakost a tuto svou povinnost 
nesplní ani v dodatečné lhůtě. V takovém případě může Objednatel nárokovat částku 
odpovídající jedné polovině výše Bankovní záruky, 

15.7.7 z jiného důvodu výslovně sjednaného v této Smlouvě. 
15.8 V případě uspokojení nároků Objednatele čerpáním z Bankovní záruky, je Zhotovitel povinen 

zajistit, aby částka Bankovní záruky dosahovala částky dle odst. 15.6 této Smlouvy, a to do 30 dnů 
ode dne každého případného čerpání.  

15.9 Smluvní strany si pro případy porušení povinností Zhotovitele uvedených v pododstavci 15.7.1, 

15.7.3, 15.7.4 a 15.7.5 sjednávají smluvní pokutu ve výši 10 % Přijaté ceny díla. Smluvní strany si 
pro případy porušení povinností Zhotovitele uvedených v pododstavci 15.7.6 sjednávají smluvní 
pokutu ve výši 5 % Přijaté ceny díla. Čerpání Bankovní záruky dle odstavce 15.7 je uplatněním této 
smluvní pokuty. 

15.10 Smluvní strany si dále sjednávají, že k uplatnění smluvní pokuty dle odst. 15.9 a k čerpání 
Bankovní záruky není Objednatel oprávněn v případě, že na základě téhož porušení povinnosti 
Zhotovitele využil Sankční zádržné. 

15.11 Smluvní strany si dále sjednávají, že smluvní pokuta dle odst. 15.9 Smlouvy se nevztahuje na 

taková porušení povinností Zhotovitele, pro která je v čl. 17 této Smlouvy sjednána jiná smluvní 
pokuta. 

15.12 Objednatel vrátí Zhotoviteli Bankovní záruku (záruční listinu) do 21 dnů ode dne převzetí 
bezvadného díla dle čl. 12 této Smlouvy nebo vydání Potvrzení o dokončení díla. 

15.13 V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti Bankovní záruky se Zhotovitel zavazuje neprodleně 
učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Bankovní záruky ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota 
a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše. 

15.14 Objednatel výslovně nepřipouští, aby Bankovní záruka byla vystavena v podobě dvou či více 
dílčích záruk. 

15.15 Nejpozději v den převzetí bezvadného díla Objednatelem, resp. vystavení Potvrzení o dokončení 
díla, předá Zhotovitel Objednateli bankovní záruku (záruční listinu) za jakost díla, která zajišťuje 
řádné plnění povinností Zhotovitele ze sjednané záruky za jakost (dále jen „Bankovní záruka za 
jakost“). 

15.16 Bankovní záruka za jakost musí být vystavena na částku ve výši 5% Přijaté ceny díla. 
15.17 Zhotovitel musí zajistit, že Bankovní záruka za jakost bude platná a účinná 5 pracovních dnů po 

uplynutí poslední záruční lhůty dle této Smlouvy. 

15.18 Ujednání odstavců 15.2, 15.3 a 15.13 se obdobně vztahují i na Bankovní záruku za jakost. 
 

 

16. Odpovědnost za škodu, pojištění 
16.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno s vynaložením veškeré odborné péče tak, aby 

nedošlo k: 
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16.1.1 porušení obecně závazných právních předpisů, 
16.1.2 porušení Smlouvy, 
16.1.3 porušení příkazů daných Objednatelem, 
16.1.4 zničení, ztrátě, poškození či snížení hodnoty majetku Objednatele, veřejného majetku či 

majetku třetích osob. 
16.2 Za případné újmy, které vzniknou činností Zhotovitele, nese Zhotovitel plnou a nedělitelnou 

odpovědnost. Této odpovědnosti se však může částečně nebo úplně zprostit, pokud jednoznačně 
a nezpochybnitelně prokáže, že škoda vznikla v jednoznačné příčinné souvislosti s příkazem 
Objednatele a přitom Zhotovitel Objednatele na možný vznik této škody předem prokazatelně 
upozornil a Objednatel i přes toto upozornění Zhotovitele trval na původním příkazu.  

16.3 Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové 
pojištění typu „all risk“ (vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy či jiné živelní pohromy 
a proti odcizení či poškození) díla, součástí díla a jeho příslušenství, včetně zejména stavebních a 
montážních prací, materiálu, výrobků a zařízení a dále stavebně montážní pojištění a dále za 
škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám v důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu 
na jejich majetku v souvislosti s realizací díla v důsledku činnosti Zhotovitele (dále jen „Pojištění 
díla“) s pojistným plněním ve výši 800.000.000,- Kč.  

16.4 Pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a poddodavatelé smluvně 
vázaní k provádění díla. 

16.5 Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do převzetí bezvadného díla Objednatelem nebo do 
vydání Potvrzení o dokončení díla dle čl. 12 této Smlouvy.  

16.6 Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (výluky z 
pojištění), včetně zejména ustanovení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě 
neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou událostí poškozené části díla v určitém časovém 
termínu, s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu 
k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. 

16.7 Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po celou dobu 

trvání Pojištění díla splněny veškeré podmínky podle tohoto článku a  
16.7.1 že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu 

trvání Pojištění díla označen Objednatel, nebo  
16.7.2 že pojistné plnění, vztahující se k budovanému dílu, bude ve prospěch Objednatele 

vinkulováno.  
16.8 Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel oprávněn 

v pojistných smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele.  
16.9 Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění díla bude 

stanoveno, že pojistné plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného plnění 
v plném rozsahu vyplaceno na žádost Objednatele a aniž by byl vyžadován jakýkoliv souhlas 
Zhotovitele nebo jiných osob. Porušení povinnosti podle tohoto odstavce se považuje za podstatné 
porušení Smlouvy Zhotovitelem.  

16.10 Kdykoli to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy 
Objednatelem a/nebo jinou osobou určenou Objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen 
Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistného a plnění dalších povinností Zhotovitele 
z příslušných pojistných smluv. 
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16.11 Zhotovitel musí na vyžádání Objednatele bez zbytečného odkladu, předložit Objednateli: 
16.11.1 důkaz, že pojištění, která měl sjednat a která jsou popsaná v tomto článku, jsou v platnosti 

a 

16.11.2 kopie příslušných pojistných smluv. 
 

 

17. Smluvní pokuty a Sankční zádržné 
17.1 Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty jestliže: 

17.1.1 Zhotovitel poruší kteroukoliv z povinností uvedených v čl. 19 až 21 Smlouvy, jenž není 
pokryta samostatnou smluvní pokutou specifikovanou v ustanoveních tohoto článku. 

Smluvní pokuta činí 100.000,- Kč za každý případ porušení. V případě, že jednání či 
opomenutí Zhotovitele porušuje více jednotlivých povinností uvedených v čl. 19 až 21, je 

povinen k úhradě smluvní pokuty ve výši dle tohoto odstavce samostatně za každou z nich. 

V případě porušení této povinnosti trvajícího déle než 30 dnů činí smluvní pokuta 0,05 % 

z Přijaté ceny díla za každý započatý den, v němž je tato povinnost porušována, nejméně 
pak 30.000,- Kč, 

17.1.2 Zhotovitel poruší povinnost předložit Objednateli Harmonogram, uvést jej do souladu se 
Smlouvu nebo jej aktualizovat. Smluvní pokuta činí 0,05 % z Přijaté ceny díla za každý 
započatý den prodlení v případě porušení povinnosti předložit Harmonogram dle odst. 4.6 

Smlouvy nebo uvést jej do souladu se Smlouvu ve lhůtě dle odst. 4.10 Smlouvy. Smluvní 
pokuta činí 10.000,- Kč za každé porušení povinnosti v případě porušení povinnosti 
aktualizovat Harmonogram, 

17.1.3 Zhotovitel nevyzve v souladu s odst. 6.13 Smlouvy Objednatele k provedení předem 
nedohodnutého měření k řádnému ověření stavu prací, jenž se může dalším postupem 
prací stát neověřitelným. Smluvní pokuta činí 100.000,-Kč za každé jednotlivé porušení 
této povinnosti, 

17.1.4 je jakýkoliv člen personálu Zhotovitele či jeho poddodavatelů při provádění díla nebo 
kdekoliv v prostoru staveniště pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, popř. se 
odmítne podrobit kontrole na přítomnost alkoholu či návykových látek. Současně se 
sjednává, že Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím osob, které nejsou pod 
vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Zhotovitel je povinen zajistit, že se kterýkoliv 
jeho pracovník či pracovník jeho poddodavatele na výzvu Objednatele podrobí kontrole je 
zjištění dodržování této povinnosti. Smluvní pokuta činí 10.000,-Kč za každé jednotlivé 
porušení této povinnosti, 

17.1.5 Zhotovitel porušuje povinnost dle odst. 22.20 Smlouvy. Za porušení povinnosti se považuje 
každý jednotlivý případ, kdy neschopnost daných pracovníků provádějících dílo 
komunikovat v českém či slovenském jazyce podstatným způsobem ztěžuje či 
znemožňuje výkon kontrolního práva Objednatele nebo jiných práv Objednatele spojených 
s prováděním díla. Smluvní pokuta činí 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti, 

17.1.6 Zhotovitel poruší kteroukoliv z povinností uvedených v odst. 22.12 – 22.14 Smlouvy. 

Smluvní pokuta činí 10.000,- Kč za každý případ porušení. V případě, že jednání či 
opomenutí Zhotovitele porušuje více jednotlivých povinností uvedených v odst. 22.12 – 
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22.14 Smlouvy, je povinen k úhradě smluvní pokuty ve výši dle tohoto odstavce 
samostatně za každou z nich. V případě porušení této povinnosti trvajícího déle než 30 
dnů činí smluvní pokuta 0,05 % z Přijaté ceny díla za každý započatý den, v němž je tato 
povinnost porušována, nejméně pak 30.000,- Kč, 

17.1.7 Zhotovitel neposkytne součinnost Objednateli nebo jiným osobám v souladu s odst. 2.5 

Smlouvy. Smluvní pokuta činí 100.000,- Kč za každý případ neposkytnutí součinnosti, 
17.1.8 Zhotovitel se nezúčastní kontrolního dne stavby, nebo není na takovém jednání zastoupen 

odpovědnou osobou. Smluvní pokuta činí 10.000,- Kč za každý takový případ porušení 
povinnosti, 

17.1.9 Zhotovitel nerespektuje závazné rozhodnutí Objednatele nebo TDI nebo bez vážného 
důvodu jeho doporučení, pokud takové nerespektování zároveň nezakládá právo na 
uplatnění smluvní pokuty z jiného důvodu dle této Smlouvy. Smluvní pokuta činí 50.000,- 
Kč za každý takový případ porušení povinnosti, 

17.1.10 Zhotovitel poruší povinnost předat ve sjednaném termínu dodavatelskou dokumentaci dle 
této Smlouvy. Smluvní pokuta činí 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení s plněním 
této povinnosti a za každý případ dokumentace, 

17.1.11 Zhotovitel poruší povinnost dle odst. 22.31 této Smlouvy zajistit dodržování zákonných 

předpisů v oblasti pracovněprávní a BOZP, zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým 
poddodavatelům jaká je stanovena v odst. 8.6 této Smlouvy, povinnost provádět platby 
svým poddodavatelům řádně a včas, nebo povinnost dle čl. 22.32 této Smlouvy zajistit, 
aby alespoň 50 % nákladních automobilů používaných na stavbě a při dopravě materiálu 
z a na stavbu splňovalo emisní limity minimálně dle standardu Euro VI, případně aby se 
jednalo o elektromobily či vozy na LPG či CNG. Smluvní pokuta činí 50.000,- Kč za každý 

jednotlivý případ takového porušení, 
17.1.12 Zhotovitel poruší povinnost dle odst. 22.30 a 22.32 této Smlouvy poskytnout Objednateli 

součinnost vydáním požadovaných dokladů ve lhůtě 10 pracovních dnů od výzvy 
Objednatele. Smluvní pokuta činí 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení 
a může být ukládána i opakovaně, 

17.1.13 Zhotovitel poruší zákaz dle pododstavce 22.10.9 této Smlouvy. Smluvní pokuta činí 
50.000,- Kč za každý jednotlivý den, kdy k porušení tohoto zákazu došlo, 

17.1.14 Obdrží-li objednatel pokutu související s činností zhotovitele, je zhotovitel povinen mu tuto 
pokutu uhradit v plné výši, 

17.1.15 Zhotovitel poruší povinnost dle odst. 22.36 této Smlouvy zajistit, aby na plnění veřejné 
zakázky odpracovaly alespoň 1 % všech pracovních hodin osoby znevýhodněné na trhu 
práce, případně poruší povinnost poskytnout doklady prokazující splnění této povinnosti 
ve lhůtě 10 pracovních dnů od výzvy Objednatele. Smluvní pokuta činí 20.000,- Kč za 
každý jednotlivý případ takového porušení a může být ukládána i opakovaně. 

17.1.16 Zhotovitel poruší povinnost zajistit řádné ekologické třídění odpadu dle odst. 22.14 této 
Smlouvy. Smluvní pokuta činí 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti, 

17.1.17 Zhotovitel poruší povinnost dle odst. 8.1 této Smlouvy zřídit transparentní účet. Smluvní 
pokuta činí 20.000,- Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti. 

17.1.18 Zhotovitel nedodrží lhůty pro nastoupení k odstranění vady dle odst. 13.7 této Smlouvy. 
Smluvní pokuta činí 1.000,- Kč za každou započatou hodinu prodlení v případě vad na 
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pohyblivých schodech při velmi závažných poruchách a 5.000,- Kč za každý den prodlení 
v případě ostatních vad. 

17.1.19 Zhotovitel poruší svou povinnost provádět údržbu díla dle čl. 14 této Smlouvy, nebo nebude 
respektovat vnitřní předpisy Objednatele během jejího provádění. Smluvní pokuta činí 
50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti, 

17.2 Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 
povinnost Zhotovitele splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Ujednáním 
smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody nebo nemajetkové újmy 
způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu 

převyšujícím částku smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ust. § 2050 
občanského zákoníku. 

17.3 Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy – faktury, k úhradě smluvní pokuty 
obsahující stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta 
požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. 
Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, musí uhradit Objednateli zákonný úrok z 
prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za každý započatý den prodlení. 

17.4 V případě, že Zhotovitel: 
17.4.1 je v prodlení s udržováním platnosti Bankovní záruky nebo Bankovní záruka není 

vystavena na požadovanou částku, 

17.4.2 přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti dle Smlouvy či dle právních 
předpisů, 

17.4.3 nesplní povinnost předložit Harmonogram nebo jej aktualizovat, 
17.4.4 nepředloží nebo neudržuje v platnosti Pojištění díla, 
může být v případě porušení každé uvedené povinnosti zadržena kterákoliv Průběžná platba nebo 
její část, a to až do výše Bankovní záruky (dále jen „Sankční zádržné“). 

17.5 Objednatel je oprávněn držet Sankční zádržné do doby, dokud nepominou důvody, pro které platbu 
Zhotoviteli zadržel. 

17.6 Pokud závazek ze Smlouvy zanikne (ať již jakýmkoliv způsobem), aniž pominuly důvody k uvolnění 
Sankčního zádržného Zhotoviteli, tvoří částka připadající na Sankční zádržné slevu z ceny díla. 
 

 

18. Další práva a povinnosti Objednatele 
18.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla Zhotovitelem, a to včetně schvalování vzorků 

materiálů, výrobků a provedení vč. vzorových modulů a vzorků. 

18.2 Objednatel je oprávněn vydávat Zhotoviteli pokyny k postupu při provádění díla, a to: 

18.2.1 pokyny směřující k dodržování povinností Zhotovitele při plnění Smlouvy a odstranění 
pochybení Zhotovitele při provádění díla, 

18.2.2 pokyny směřující k větší efektivitě či urychlení při postupu prací na díle, a to i takové, které 
povedou k úpravě a aktualizaci Harmonogramu, 

18.2.3 pokyny ke zpomalení tempa postupu prací 
18.2.4 další pokyny uvedené v této Smlouvě. 

18.3 V případě, že Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn ke zpomalení tempa postupu prací dle 
pododstavce 18.2.3, nebo takový pokyn urychlení prací na díle dle pododstavce 18.2.2 Smlouvy, 



Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost  
Provozní úsek I.D pražského metra – úsek Pankrác – Olbrachtova – stavební část 
 

33 

 

který bude vyžadovat úpravu již schváleného Harmonogramu, má Zhotovitel právo na náhradu 
účelně vynaložených nákladů, které mu tím vznikly. 

18.4 Bezodkladně po uzavření Smlouvy předá Objednatel Zhotoviteli: 

18.4.1 stanoviska dotčených orgánů veřejné správy, která se vztahují k provedení díla, 
18.4.2 územní souhlasy/rozhodnutí pro zařízení staveniště, 
18.4.3 stavební povolení.  

 

 

19. Poddodavatelé 
19.1 Zhotovitel je oprávněn použít k provádění díla nebo kterékoli jeho části pouze poddodavatele 

uvedené v Příloze č. 4 této Smlouvy.  
19.2 Jiný poddodavatel, než který je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy, se může na plnění této Smlouvy 

podílet pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít 
souhlas dle předchozí věty pouze z vážných důvodů, tj. zejména, jedná-li se o dodavatele, u něhož 
je předpoklad, že nebude plnění části díla řádně realizovat nebo provádí kontrolní činnosti ve 

vztahu k dílu, které musí být na plnění dle této Smlouvy zcela nezávislé. . 
19.3 V případě, že má být nahrazen poddodavatel, jehož prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím řízení 

prokazoval splnění podmínek účasti, může být nahrazen pouze takovým novým poddodavatelem, 

u něhož Zhotovitel opět prokáže splnění těchto konkrétních podmínek účasti, popř. jejich splnění 
prokáže sám za předpokladu, že sám tyto podmínky splňuje. 

19.4 Objednatel může kdykoli požádat Zhotovitele, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který není 
způsobilý nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně 
zajistit nápravu.  

19.5 V případě, že bude Zhotovitel provádět dílo nebo jeho část pomocí poddodavatele, odpovídá 
Objednateli tak, jako by dílo prováděl sám. Za koordinaci poddodavatelů při provádění díla 
odpovídá Zhotovitel. 

19.6 Zhotovitel je povinen zajistit, aby poddodavatel, který se podílí na provádění díla, byl dostatečně 
odborně způsobilý k řádnému plnění jím realizované činnosti. V případě, že poddodavatel pozbude 

v průběhu plnění předmětu Smlouvy o dílo jakoukoli způsobilost k řádnému plnění, je Zhotovitel 
povinen okamžitě zajistit, aby se takový poddodavatel na dalším plnění předmětu Smlouvy 
nepodílel. 

19.7 Zhotovitel není oprávněn využít poddodavatele k provádění těch částí díla, pro které Objednatel 
dle § 105 odst. 2 ZZVZ stanovil v zadávací dokumentaci poddodavatelské omezení. Zákaz dle 
tohoto odstavce platí v rozsahu poddodavatelského omezení stanoveného v zadávací 
dokumentaci veřejné zakázky. 

 

 

20. Povinnosti Zhotovitele ke staveništi 
20.1 Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během realizace díla řádně pečovat 

o staveniště, a to až do doby předání díla Objednateli.  
20.2 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se 

svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. 
20.3 Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel. 
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20.4 Náklady na zřízení staveniště jsou započítány v ceně díla. 
20.5 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání 

staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 
20.6 Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel a je povinen 

dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti 
využije veřejných stokových sítí je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí. 
Případné náklady vzniklé dle tohoto odstavce nese Zhotovitel. 

20.7 Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení. Případné náklady vzniklé dle tohoto odstavce nese Zhotovitel. 

20.8 Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo 

nocování osob. 
20.9 Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech 

obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby a termíny provedení) a údajů o 
Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících funkci technického dozoru. Zhotovitel je povinen 
tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. 
poddodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem Objednatele. 

20.10 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. 
20.11 Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a 

nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti 
nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo Staveniště. Veškeré náklady jsou zahrnuty v ceně 
Díla. 

20.12 Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a 
požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými 
předpisy. 

20.13 Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady použití přístupových cest a silnic vedoucích ke 
staveništi. Do 5 pracovních dnů od převzetí staveniště je Zhotovitel povinen předložit Objednateli 
návrh zajištění staveniště včetně jeho označení. Objednatel vysloví souhlas s návrhem, případně 
jej vrátí Zhotoviteli s připomínkami do 5 pracovních dnů od jeho obdržení, přičemž Zhotovitel je 
povinen bezodkladně vypořádat tyto připomínky a zajistit staveniště dle takto změněného návrhu 
do 5 pracovních dnů od konečného souhlasu Objednatele s návrhem. Zhotovitel je povinen 

dodržovat podmínky a normy stanovené dodavateli energií týkající se potrubí pro rozvod plynu, 
vody a odpadu, elektrické a telefonní kabeláže a ostatních takových dodavatelů a před zahájením 
prací je povinen provést důkladnou prohlídku staveniště a zajistit vytýčení podzemního vedení a již 
existujících inženýrských sítí.  

20.14 Zhotovitel nese plnou odpovědnost v případě poškození existujících inženýrských sítí v případě, 
že Objednatel, nebo správci či provozovatelé inženýrských sítí předali Zhotoviteli informace 
o takových inženýrských sítích vedoucích staveništěm. 

20.15 V případě nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo 
k archeologickým nálezům v průběhu provádění díla je povinen Zhotovitel nález neprodleně 
oznámit v souladu s § 176 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl 
poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit; nález je dle své povahy vlastnictvím České 
republiky, kraje nebo obce,  
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21. Povinnosti Zhotovitele ke stavebnímu deníku 

21.1 Zhotovitel je povinen vést v místě plnění stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění 
díla. Stavební deník Zhotovitel povede od písemného předání staveniště až do konečného předání 
a převzetí díla. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro provádění díla, 
zejména denní údaje o časovém postupu prací a jakosti díla. 

21.2 Denní záznamy se píší do stavebního deníku s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak 
perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje 
stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly 

skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být ponechána volná 
místa. Místo osoby stavbyvedoucího či koordinátora může provádět potřebné záznamy též 
Objednatel či Objednatelem pověřená osoba, zejména technický dozor. 

21.3 V případě, kdy Zhotovitel nesouhlasí se záznamem ve stavebním deníku provedeným 
Objednatelem, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů svoje výhrady. V opačném 
případě se má za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.  

21.4 Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici 

v případě ztráty nebo zničení stavebního deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit před 
zcizením a poškozením. Stavební deník musí být k dispozici Objednateli a orgánu veřejné správy 
pro výkon stavebního dohledu a dalších činností.  
 

 

22. Další povinnosti Zhotovitele 
22.1 Zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými legislativními oprávněními, jež jsou nezbytná ke 

zhotovení díla. 
22.2 Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit tuto Smlouvu nebo 

jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této Smlouvě či na základě této Smlouvy, ani 
postoupit či zastavit pohledávky z této Smlouvy. Zhotovitel je však oprávněn bez předchozího 
písemného souhlasu Objednatele zastavit svoje pohledávky za Objednatelem vzniklé ze Smlouvy 
výlučně ve prospěch zástavního věřitele – banky, která splňuje podmínky dle odst. 15.2 Smlouvy, 

a to výlučně pro potřeby financování prací na díle. 
22.3 Zhotovitel je povinen řádně a včas zhotovit a dokončit dílo a odstranit jeho vady v přesném souladu 

se Smlouvou a k plné spokojenosti Objednatele.  
22.4 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k prověření veškerých prací, které budou další činností 

Zhotovitele zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být Objednateli doručena písemně 
nejméně 3 pracovní dny předem. O výsledku prověření provedou smluvní strany zápis do 
stavebního deníku. Toto ujednání odst. 22.4 Smlouvy platí obdobně i pro měření zakrývaných prací 
dle čl. 6 Smlouvy. 

22.5 Zhotovitel bude průběžně zaměřovat zakrývané části stavby. 
22.6 Odpovědní zástupci Zhotovitele, a podle požadavku zástupce Objednatele i jeho poddodavatelé, 

se budou zúčastňovat kontrolních dnů stavby 3. stupně, jež se budou konat zpravidla jednou týdně 
(nebude-li dohodnuto nebo TDI stanoveno jinak) a budou věnovány stavu a postupu provádění  
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díla. Zhotovitel je povinen se účastnit kontrolních dnů ode dne zahájení provádění díla až do 
dokončení díla. 

22.7 Kontrolní dny jsou kontrolní, koordinační a plánovací schůzky, které svolává a řídí TDI, případně 
TDI na základě požadavku Objednatele. Kontrolní dny budou sloužit k výměně informací o průběhu 
plnění této Smlouvy, k předkládání a schvalování materiálů a k přijímání opatření ohledně dalšího 
plnění této Smlouvy, která budou po jejich přijetí pro obě Smluvní strany závazná. Během každého 
kontrolního dne bude Objednatel pořizovat „zápis z kontrolního dne“.  

22.8 Objednatel předpokládá konání těchto kontrolních dní: 
22.8.1 Kontrolní den generálního ředitele Objednatele, který se koná ad hoc dle požadavku 

generálního ředitele a účastní se ho osoby dle požadavku generálního ředitele; 
22.8.2 Kontrolní den stavby 1. stupně, který se koná zpravidla 1 x měsíčně dle požadavku 

hlavního projektového manažera Objednatele, ředitele výstavby Mandatáře a hlavních 
manažerů výstavby Zhotovitele;  

22.8.3 Kontrolní den stavby 2. stupně, který se koná zpravidla 1 x týdně a účastní se ho jednotliví 
členové TDI, případně zástupce Objednatele. 

22.8.4 Kontrolní den Rady monitoringu (dále jen „RAMO“), zpravidla 1x týdně. 

22.9 Nevyplývá-li z povahy věci nebo dohody smluvních stran něco jiného, považují obě strany lhůtu do 
konání dalšího řádného kontrolního dne za přiměřenou k vyjádření ke všem materiálům, které byly 
předloženy nejpozději při předcházejícím kontrolním dni. Závěry a dohody z kontrolního dne jsou 
pro všechny strany závazné. Zápis bude zpracován TDI vždy při jednání, nedílnou součástí bude 
vždy prezenční listina, zápis bude vždy v originále podepsán všemi zúčastněnými a kopie jim 
předány. Nejpozději druhý den po jednání bude TDI distribuovat zápis vč. event. příloh elektronicky 

dle dohodnutého rozdělovníku. V případě rozporů mezi zápisem z kontrolního dne stavby a 
ostatními zápisy platí zápis z kontrolního dne. Systém kontrolních dnů může být upraven na 
základě rozhodnutí z kontrolního dne 1. stupně. 

22.10 Zhotovitel po celou dobu provádění díla a odstraňování jeho vad a nedodělků: 
22.10.1 odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob na staveništi a bude udržovat 

staveniště a dílo v náležitém stavu tak, aby těmto osobám nehrozilo nebezpečí, a dále 
zajistí, aby všechny osoby na staveništi byly řádně instruovány a plnily veškeré pokyny k 
bezpečnosti podle práva či vydaná zástupcem Objednatele, 

22.10.2 odpovídá za ochranu majetku a požární ochranu díla, materiálů, zařízení a staveniště, 
včetně zařízení a dodávek poddodavatelů, a zajistí na vlastní náklady všechna nezbytná 
bezpečnostní opatření včetně mj. výstražného značení, dočasného oplocení staveniště, 
denní a noční ostrahy a řádného osvětlení v souladu s právem, 

22.10.3 nese nebezpečí za škody vzniklé na jakékoliv části díla, zařízení a materiálu až do doby 
převzetí bezvadného díla Objednatelem dle čl. 12 této Smlouvy nebo vydání Potvrzení o 
dokončení díla. Zhotovitel rovněž nese nebezpečí za škody vzniklé na zařízení, strojích, 
nástrojích a jiných věcech, které má k provádění díla, a za škody vzniklé na majetku třetích 
osob v důsledku provádění díla, 

22.10.4 zamezí přístupu nepovolaných osob na staveniště, 
22.10.5 učiní všechna potřebná opatření pro ochranu veřejnosti a životního prostředí na staveništi 

i mimo něj a k zamezení škody na majetku, proti zasahování do práv třetích osob mj. 
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následkem znečištění, hluku, vibrací, prachu nebo jiných příčin, vznikajících v důsledku 
jeho činnosti, 

22.10.6 učiní taková opatření, aby vzdušné emise, hodnoty hluku a vibrací, povrchově vypouštěná 
voda, odpadní voda a průmyslový odpad ze staveniště, vznikající následkem provádění 
díla, nepřesáhly hodnoty předepsané právními předpisy či rozhodnutími orgánů státní 
správy či Projektovou dokumentací, 

22.10.7 je povinen účastnit se, případně poskytnout plnou součinnost při případných správních a 
jiných řízeních se stěžovateli ze stran veřejnosti nebo orgánů veřejné správy, 

22.10.8 je dle zákona o odpadech a dalších právních předpisů původcem odpadů vznikajících při 
provádění díla dle této Smlouvy. Zhotovitel je odpovědný za nakládání s těmito odpady a 
je povinen dodržovat veškeré povinnosti dané právními předpisy. Nakládání s odpady musí 
být Zhotovitelem realizováno v souladu se směrnicí Objednatele, č. 2-2016 (Nakládání 
s kovovým odpadem), 

22.10.9 nesmí provádět jakékoli činností se zvýšenou hlučností (zejména razící, vrtací a sbíjecí 
práce) ve dnech pracovního klidu jindy, než v sobotu v době od 8h do 17h a v neděli a ve 
dnech svátků od 9h do 17h. Za porušení tohoto zákazu se považuje jedno každé porušení, 
které bylo Zhotoviteli prokázáno zejména na základě stížnosti občanů, šetření Policie ČR, 
Městské policie a podobně.     

22.11 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění svých závazků z této Smlouvy užívat k provedení díla 
pouze ty členy personálu, které uvedl ve své nabídce. Seznam těchto osob tvoří přílohu č. 3 této 
Smlouvy. 

22.12 Zhotovitel je oprávněn v průběhu provádění díla členy svého personálu měnit. Člena personálu je 
však oprávněn nahradit pouze takovou osobou, která splňuje požadavky na prokázání kvalifikace 
stanovené pro výkon dané funkce v zadávací dokumentaci. Kvalifikaci nového člena personálu je 
Zhotovitel povinen vždy předem doložit Objednateli. Pokud takovýto nový člen personálu nesplňuje 
kvalifikační požadavky, je Objednatel oprávněn jej odmítnout. 

22.13 Člena personálu, jehož profesní zkušenosti byly předmětem hodnocení v zadávacím řízení, může 
Zhotovitel nahradit pouze za takového pracovníka, který by byl hodnocen stejně nebo lépe.  

22.14 Během provádění díla je Zhotovitel povinen na staveništi a v jeho okolí (včetně veřejných ploch) 
udržovat pořádek a čistotu a bude na své náklady a nebezpečí průběžně odklízet a odvážet ze 
staveniště a přilehlých ploch veškerý stavební odpad, suť a zařízení Zhotovitele, které již nejsou 
potřebné, a bude je ukládat pouze na místa k tomu určená. Pokud tak Zhotovitel neučiní i přes 
upozornění zástupce Objednatele, mohou být odklízecí a úklidové práce provedeny na náklady 
Zhotovitele. Zhotovitel je současně povinen zajistit řádné ekologické třídění odpadu po celou dobu 
plnění veřejné zakázky.  

22.15 Zhotovitel je povinen chránit zájmy Objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí 
a schopností. Zhotovitel, jakož i jeho zaměstnanci a poddodavatelé jsou povinni se ve vztahu 
k plnění této Smlouvy zdržet po celou dobu provádění díla až do jeho řádného dokončení v souladu 

s ustanoveními této Smlouvy veškerých takových vlastních aktivit, a to i ve spojení s třetími 
osobami, jimiž by mohli ohrozit oprávněné zájmy Objednatele, popřípadě být s těmito zájmy ve 
střetu. 

22.16 Zhotovitel bude v průběhu provádění díla pravidelně zpracovávat měsíční zprávy Zhotovitele, které 
budou obsahovat minimálně následující údaje: 
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22.16.1 Identifikační data díla 

a) Název, místo a doba realizace díla 

b) Identifikace Zhotovitele 

c) Aktuální seznam poddodavatelů 

22.16.2 Stav výstavby 

a) Technický a kvalitativní stav / postup prací jednotlivých stavebních objektů v 
členění dle Harmonogramu 

b) Přehled zkoušek a provedených testů 

c) BOZP & PO, zařízení staveniště a přeložky sítí 
d) Nasazení lidí, strojů a mechanizmů 

e) Přehled kontrol a jednání s orgány státní / místní správy 

22.16.3 Měsíční platby 

a) Výše aktuálně požadované Průběžné platby 

b) Členění požadované Průběžné platby na částky připadající na cenu díla a na 

ostatní platby, 
22.16.4 Fotodokumentace a dokumentární videozáznam 

a) Fotodokumentace a dokumentární videozáznam průběhu výstavby v digitální 
formě na DVD 

22.17 Zhotovitel je povinen poskytnout veškeré doklady související s realizací díla ze strany Zhotovitele, 
které si vyžádají kontrolní orgány. V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v 
platném znění, je Zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Smluvní 
strany se zavazují umožnit vstup do objektů a na pozemky související s prováděním díla a jeho 

realizací pověřeným osobám Magistrátu hl. m. Prahy, Ministerstva financí, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní 
správy a Evropské unie. Zhotovitel se zavazuje zejména: 
22.17.1 poskytnout Objednateli veškeré doklady související s výkonem činností dle této Smlouvy, 

které si vyžádají kontrolní orgány, a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 
písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, na náklady Zhotovitele; 

22.17.2 umožnit pověřeným osobám kontrolu a ověření plnění této Smlouvy po dobu trvání 
realizace stavby a dále po dobu 5 let po ukončení realizace stavby; 

22.17.3 po dobu deseti let od ukončení realizace projektu uchovávat originál této Smlouvy, včetně 
jejích případných písemných dodatků, veškeré originály účetních a dalších dokumentů 
souvisejících s výkonem této Smlouvy a Zhotovit požadované informace a dokumentaci za 
účelem ověřování plnění Podmínek usnesení/Smlouvy o financování zaměstnancům 
pověřených orgánů: Hlavního města Prahy, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu, 
a dalších oprávněných orgánů veřejné správy a Evropské unie. Doklady musí být uchovány 
způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a 
souvisejícími prováděcími právními předpisy. 

22.18 Zhotovitel je povinen zavázat k plnění povinností dle předchozího odstavce 22.17 i své 
poddodavatele.  
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22.19 Zhotovitel je povinen k zahájení prací předložit veškeré doklady a podklady, týkající se bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a požární ochrany dle právních předpisů, a vést tuto dokumentaci po 
celou dobu výstavby. 

22.20 Všichni členové personálu Zhotovitele uvedení v příloze č. 3 Smlouvy musí být schopni 
komunikovat na potřebné úrovni v českém nebo slovenském jazyce. Splnění této povinnosti je 
Zhotovitel povinen v případě potřeby zajistit na své náklady trvalou přítomností potřebného počtu 

tlumočníků. 
22.21 Zhotovitel se zavazuje uvést všechny části staveniště, popřípadě zařízení staveniště do původního 

stavu. Zároveň Zhotovitel zajistí ostrahu staveniště a je jeho povinností dbát o to, aby svým 
jednáním nezpůsobil nebo neumožnil způsobit Objednateli hmotnou škodu.  

22.22 Zhotovitel odpovídá za správné zatřídění stavebních prací do číselného kódu klasifikace produkce 
CZ-CPA 41-43 platného ke dni podání nabídky. 

22.23 Zhotovitel bude při provádění díla a plnění souvisejících povinností dle této Smlouvy postupovat 

v souladu se stanovisky dotčených orgánů veřejné správy. Zhotovitel má právo na náhradu 
nákladů, které vzniknou v důsledku změny těchto stanovisek v průběhu provádění díla. 

22.24 Zhotovitel svým jménem a na svůj účet uzavře smlouvy s dodavateli hmot, energií a dalších služeb 
nutných k provádění díla (voda, elektrická energie, kanalizace, vypouštění upravených čerpaných 
podzemních vod při realizaci do stokové sítě). Uvedené náklady jsou zahrnuty v ceně plnění. 

22.25 Zhotovitel pro provedení díla zpracuje dopravně inženýrské opatření. 
22.26 Zhotovitel je povinen spolupracovat s RAMO dle statutu RAMO, která je přílohou č. 7 této Smlouvy. 
22.27 Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla a postupu v souladu se zákonem č. 62/1988 Sb., o 

geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, v platném znění, geologické práce mj. řádně 
dokumentovat a odevzdat výsledky geologických prací České geologické službě v souladu s § 12 
uvedeného zákona.  

22.28 Zhotovitel na základě této Smlouvy poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva užívat 
projektových či dalších dokumentací vyhotovených pro plnění této Smlouvy, a to všemi způsoby 
uvedenými v ust. § 12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s 
právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „autorský zákon“), a dále k provádění jakýchkoli úprav a změn díla či jeho části po dobu 

trvání majetkových práv (dále též „Licence“). Objednatel je oprávněn sám nebo prostřednictvím 
dalších osob (zejména architektů či jiných projektantů apod.) činit jakékoli úpravy či změny díla či 
jeho části. Tato Licence vzniká na základě předání díla či jeho částí Zhotovitelem Objednateli na 
základě příslušného předávacího protokolu. Odměna za licenci dle tohoto článku Smlouvy je 
zahrnuta v ceně díla.   

22.29 Zhotovitel na základě této Smlouvy poskytuje Objednateli pro teritorium celého světa a 
v neomezeném množství a rozsahu Licenci k užívání kopií, k užívání a zpřístupnění díla či jeho 
jakékoli části dalším osobám. 

22.30 Zhotovitel je povinen na vyzvání Objednatele umožnit Objednateli schvalování vzorků materiálů, 
výrobků a provedení vč. vzorových modulů a vzorků. 

22.31 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování zákonných předpisů v oblasti pracovněprávní a BOZP a 

rovněž stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům jaká je stanovena v odst. 8.6 této 
Smlouvy. Zhotovitel je rovněž povinen provádět platby svým poddodavatelům řádně a včas. Ve 
stejném rozsahu je Zhotovitel povinen zavázat i své poddodavatele ve vztahu k dalším článkům 
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poddodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn kontrolovat splnění těchto povinností 
namátkově, a to osobně na staveništi nebo formou vyžádání si relevantních podkladů od 
Zhotovitele či dalších subjektů v jeho poddodavatelském řetězci a Zhotovitel je povinen takové 
doklady Objednateli poskytnout nejpozději do 10 pracovních dnů od výzvy. Za porušení tohoto 
odstavce se považuje jeden každý případ porušení zde uvedených povinností. 

22.32 Zhotovitel je povinen při realizaci díla zajistit, aby alespoň 50 % nákladních automobilů 
používaných na stavbě a při dopravě materiálu z a na stavbu splňovalo emisní limity minimálně dle 
standardu Euro VI, případně aby se jednalo o elektromobily či vozy na LPG či CNG. Objednatel je 

oprávněn provádět namátkové kontroly k ověření této skutečnosti přímo na stavbě a vyžadovat si 
od Zhotovitele příslušné doklady. Zhotovitel je povinen takové doklady Objednateli poskytnout 
přímo na místě. Za porušení tohoto ustanovení se považuje nesplnění předmětného požadavku při 
jedné každé namátkové kontrole.  

22.33 Zhotovitel je povinen zhotovit a předat Objednateli DPS v souladu s požadavky dle čl. 10 této 
Smlouvy.  

22.34 Zhotovitel je povinen zpracovat a předložit Objednateli DSPS v souladu s požadavky dle čl. 10 této 
Smlouvy.  

22.35 Zhotovitel je povinen v souladu se směrnicí Objednatele, č. 2-2016-00 (Nakládání s kovovým 
odpadem) průběžně odevzdávat Objednateli a jiným dotčeným subjektům nárokovatelný vytěžený 
materiál tzv. vyzískaný materiál (kolejnice, stožáry, obrubníky, silniční panely apod.) příp. výtisky 

z výtěžnosti materiálů (kovový odpad, dřevěný odpad apod.). 
22.36 Zhotovitel je povinen zajistit, aby na plnění veřejné zakázky odpracovaly alespoň 1 % všech 

pracovních hodin osoby znevýhodněné na trhu práce, přičemž splnění této povinnosti bude 
posuzováno vždy za čtvrtletí. Zhotovitel je povinen prokázat splnění této povinnosti předložením 
výkazu práce těchto osob vždy jednou ročně do 30. dne měsíce následujícího po 12 měsíců prací, 
přičemž Objednatel je oprávněn si v případě pochybností vyžádat i další doklady, jako např. 
pracovněprávní dokumenty, údaje o docházce a podobně. Zhotovitel se může z nesplnění této 
povinnosti vyvinit, pokud prokáže, že tyto osoby nebylo možno získat ani po vynaložení 
odpovídajícího úsilí. Za osoby znevýhodnění na trhu práce se považují zejména: 
22.36.1 Osoby se zdravotním postižením podle ustanovení § 67 odst. 2, 3 nebo 4 zákona 

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoZ“) 
22.36.2 Osoby s vypracovaným individuálním akčním plánem vypracovaným Krajskou pobočkou 

Úřadu práce v souladu s ustanovením § 33 zákona ZoZ 

22.36.3 Osoby nekvalifikované či s nízkou kvalifikací, tj. osoba, která dosáhla v rámci systému 
CZ-ISCED 2011 nejvýše stupně vzdělání 2  

22.36.4 Osoby starší 55 let 
22.36.5 Absolventi 

22.36.6 Mladí do 24 let 
22.36.7 Osoby po skončení rodičovské dovolené 

22.36.8 Osoby po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody 

22.36.9 Osoby se záznamem v evidenci rejstříku trestů.   
22.37 Zhotovitel je povinen spolupracovat, poskytovat součinnost a koordinovat provádění prací 

s výtvarníky realizujícími výtvarné ztvárnění stanic metra Pankrác a Olbrachtova, přičemž 
technické aspekty a základní pravidla součinnost jsou popsána v Projektové dokumentaci. 
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Zhotovitel je dále povinen řídit se pokyny výtvarníků, a to zejména ve vztahu k realizaci výtvarného 
ztvárnění stanic a ve vztahu k realizaci informačního systému a informačních zařízeních ve 
stanicích metra.  

 

23. Zdrojový kód 

23.1 Nestanoví-li tato Smlouva jinak, zejména v odst. 24.10 níže, je Zhotovitel povinen nejpozději 
v okamžiku předání díla předat Objednateli zdrojový kód každého jednotlivého plnění, které je 
počítačovým programem, a které je Objednateli poskytováno na základě poskytování plnění dle 

této Smlouvy. Zdrojový kód musí být spustitelný v prostředí Objednatele a zaručující možnost 
ověření, že je kompletní a ve správné verzi, tzn. umožňující kompilaci, instalaci, spuštění a ověření 
funkcionality, a to včetně podrobné dokumentace zdrojového kódu takovéto části plnění, na jejímž 
základě bude běžný kvalifikovaný pracovník Objednatele schopen pochopit veškeré funkce a 
vnitřní vazby software a zasahovat do něj. Zdrojový kód bude Objednateli Zhotovitelem předán 
alespoň jednou za 6 měsíců na nepřepisovatelném technickém nosiči dat s viditelně označeným 
názvem „Zdrojový kód“ a označením části plnění a jeho verze a dne předání zdrojového kódu. 
O předání technického nosiče dat bude oběma smluvními stranami sepsán a podepsán písemný 
předávací protokol.  

23.2 Povinnost Zhotovitele uvedená v odst. 23.1 se přiměřeně použije i pro jakékoliv opravy, změny, 
doplnění, upgrade nebo update zdrojového kódu jednotlivého dílčího plnění, k nimž dojde při plnění 
této Smlouvy nebo v rámci záručních oprav (dále jen „změna zdrojového kódu“). Dokumentace 
změny zdrojového kódu musí obsahovat podrobný popis a komentář každého zásahu do 
zdrojového kódu. 

23.3 Zhotovitel je povinen předat Objednateli dokumentovaný zdrojový kód nebo dokumentovanou 

změnu zdrojového kódu nejpozději v den předání a převzetí příslušného plnění podle této Smlouvy. 
V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen předat Objednateli aktuální 
dokumentované zdrojové kódy a koncepční přípravné materiály všech součástí plnění tak, aby byl 
Objednatel držitelem zdrojového kódu minimálně k v dané chvíli aktuální verzi předmětného 
systému. 
 

24. Vlastnické právo a užívací práva 

24.1 Vzhledem k tomu, že součástí plnění dle této Smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky 
autorského díla ve smyslu autorského zákona, je k těmto součástem plnění poskytována licence 
za podmínek sjednaných dále v tomto článku Smlouvy. 

24.2 Objednatel je oprávněn dílo a veškeré plnění dle této Smlouvy považované za autorské dílo ve 
smyslu autorského zákona (dále jen „autorská díla“) užívat dle níže uvedených podmínek. 

24.3 Objednatel je oprávněn od okamžiku účinnosti poskytnutí licence k autorskému dílu dle odst. 24.6 

této Smlouvy užívat toto autorské dílo k jakémukoliv účelu a v rozsahu, v jakém uzná za nezbytné, 
vhodné či přiměřené. Pro vyloučení pochybností to znamená, že Objednatel je oprávněn užívat 
autorské dílo v neomezeném množstevním a územním rozsahu, a to všemi v úvahu přicházejícími 
způsoby a s časovým rozsahem omezeným pouze dobou trvání majetkových autorských práv 
k takovémuto autorskému dílu. Součástí licence je neomezené oprávnění Objednatele provádět 
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jakékoliv modifikace, úpravy, změny autorského díla tvořícího dílo nebo plnění dle této Smlouvy a 
dle svého uvážení do něj zasahovat, zapracovávat ho do dalších autorských děl, zařazovat ho do 
děl souborných či do databází apod., a to i prostřednictvím třetích osob. Objednatel je bez potřeby 
jakéhokoliv dalšího svolení Zhotovitele oprávněn udělit třetí osobě podlicenci k užití autorského 
díla nebo svoje oprávnění k užití autorského díla třetí osobě postoupit. Licence k autorskému dílu 
je poskytována jako neomezená nevýhradní. Objednatel není povinen licenci využít. 

24.4 V případě počítačových programů se licence vztahuje ve stejném rozsahu na autorské dílo ve 
strojovém i zdrojovém kódu, jakož i koncepční přípravné materiály, a to i na případné další verze 
počítačových programů obsažených v systému upravené na základě této Smlouvy. 

24.5 V případě projektových dokumentací a dalších dokumentací vyhotovených pro plnění této Smlouvy 
se licence vztahuje k užívání díla, všemi způsoby dle § 12 autorského zákona a dále k provádění 
jakýchkoli úprav a změn díla či jeho části po dobu trvání majetkových práv. Objednatel je oprávněn 
sám nebo prostřednictvím dalších osob (zejména architektů či jiných projektantů apod.) činit 
jakékoli úpravy či změny díla či jeho části. Odměna za licenci dle tohoto odstavce Smlouvy je 

zahrnuta v ceně díla. Licence je poskytnuta pro teritorium celého světa a v neomezeném množství 
a rozsahu Licenci k užívání kopií, k užívání a zpřístupnění díla či jeho jakékoli části dalším osobám. 

24.6 Zhotovitel touto Smlouvou poskytuje Objednateli licenci k autorským dílům dle čl. 24.3 této 

Smlouvy, přičemž účinnost této licence nastává okamžikem předání plnění dle této Smlouvy, která 
příslušné autorské dílo obsahuje; do té doby je Objednatel oprávněn autorské dílo užít v rozsahu 

a způsobem nezbytným k provedení předání plnění dle této Smlouvy. 

24.7 Udělení licence nelze ze strany Zhotovitele vypovědět a její účinnost trvá i po skončení účinnosti 
této Smlouvy, nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně jinak. 

24.8 Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud při poskytování plnění dle této Smlouvy vznikne 

činností Zhotovitele a Objednatele dílo spoluautorů a nedohodnou-li se smluvní strany výslovně 
jinak, bude se mít za to, že je Objednatel oprávněn vykonávat majetková autorská práva k dílu 
spoluautorů tak, jako by byl jejich výlučným vykonavatelem a že Zhotovitel udělil Objednateli 
souhlas k jakékoliv změně nebo jinému zásahu do díla spoluautorů. Cena díla dle této Smlouvy je 
stanovena se zohledněním tohoto ustanovení a Zhotoviteli nevzniknou v případě vytvoření díla 
spoluautorů žádné nové nároky na odměnu.  

24.9 Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby udělení licence k autorskému dílu dle této Smlouvy 
včetně oprávnění udělit podlicenci a souvisejících oprávnění zabezpečil, a to bez újmy na právech 
třetích osob.  

24.10 Součástí díla nebo plnění dle této Smlouvy může být tzv. standardní software anebo tzv. open 
source software (dále společně také jen „standardní software“), u kterého Zhotovitel nemůže 
udělit Objednateli oprávnění dle předchozích ustanovení tohoto čl. 24 nebo to po něm nelze 
spravedlivě požadovat (pro vyloučení veškerých pochybností smluvní strany uvádí, že v případě, 
kdy je vývoj software hrazen Objednatelem, může Objednatel vždy požadovat udělení oprávnění 
dle předchozích ustanovení tohoto čl. 24), pouze při splnění některé z následujících podmínek: 
24.10.1 Jedná se o software výrobců, jenž je na trhu běžně dostupný, tj. nabízený na území 

České republiky alespoň třemi na sobě nezávislými a vzájemně nepropojenými subjekty 
oprávněnými takovýto software upravovat, a který je v době uzavření Smlouvy 
prokazatelně užíván v produktivním prostředí nejméně u deseti na sobě nezávislých a 
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vzájemně nepropojených subjektů. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli o této 
skutečnosti písemné prohlášení a na výzvu Objednatele tuto skutečnost prokázat.  

24.10.2 Jedná se o software, jenž je na trhu běžně dostupný, tj. nabízený na území České 
republiky alespoň třemi na sobě nezávislými a vzájemně nepropojenými subjekty, který 
je v době uzavření Smlouvy prokazatelně užíván v produktivním prostředí nejméně u 
deseti na sobě nezávislých a vzájemně nepropojených subjektů, a k němuž není 
poskytnutí licence v rozsahu dle předchozích ustanovení odst. 24.2 účelné a nebrání 
dalšímu rozvoji systému ze strany Objednatele (zejména vývojový software, integrační 
software, software typu “software factory“, databázový software aj.). Zhotovitel je povinen 
poskytnout Objednateli o této skutečnosti písemné prohlášení a na výzvu Objednatele 
tuto skutečnost prokázat.  

24.10.3 Jedná se o software, který je veřejnosti poskytován zdarma, včetně detailně 
komentovaných zdrojových kódů, úplné uživatelské, provozní a administrátorské 
dokumentace a práva software měnit. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli o této 
skutečnosti písemné prohlášení a na výzvu Objednatele tuto skutečnost prokázat.  

24.10.4 Jedná se o software, u kterého Zhotovitel poskytne s ohledem na jeho (i) marginální 
význam, (ii) nekomplikovanou propojitelnost či (iii) oddělitelnost a nahraditelnost 
v systému bez nutnosti vynakládání výraznějších prostředků, písemnou garanci, že další 
rozvoj předmětného systému jinou osobou než Zhotovitelem je možné provádět bez toho, 
aby tím byla dotčena práva autorů takovéhoto softwaru, neboť nebude nutné zasahovat 
do zdrojových kódů takovéhoto softwaru anebo proto, že případné nahrazení takovéhoto 
softwaru nebude představovat výraznější komplikaci a náklad na straně Objednatele. 
Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli o této skutečnosti písemné prohlášení a na 
výzvu Objednatele tuto skutečnost prokázat. 

24.10.5 Zhotovitel Objednateli k software poskytne nebo zprostředkuje poskytnutí úplných 
komentovaných zdrojových kódů software a bezpodmínečného práva provádět jakékoliv 
modifikace, úpravy, změny takového software a dle svého uvážení do něj zasahovat, 
zapracovávat ho do dalších autorských děl, zařazovat ho do děl souborných či do 
databází apod., a to i prostřednictvím třetích osob. Poskytování zdrojových kódů se 
řídí odst. 23.1 této Smlouvy. 

24.10.6 Jedná se o software, jehož API (Application Programming Interface) pokrývá všechny 
moduly a funkcionality software, je dobře dokumentované, umožňuje zapouzdření 
software a jeho adaptaci v rámci měnících se podmínek IT prostředí Objednatele bez 
nutnosti zásahu do zdrojových kódů softwaru, a Zhotovitel poskytne Objednateli právo 
užít toto rozhraní pro programování aplikací ve stejném rozsahu jako software. Zhotovitel 
je povinen poskytnout Objednateli o této skutečnosti písemné prohlášení a na výzvu 
Objednatele tuto skutečnost prokázat. 

24.10.7 Zhotovitel se zaváže Objednateli po ukončení implementace na písemnou výzvu 
Objednatele nejpozději do 30 dnů poskytnout (i) úplné komentované zdrojové kódy 

softwaru a bezpodmínečné právo software měnit nebo (ii) API (Application Programming 

Interface), které pokrývá všechny moduly a funkcionality softwaru, je dobře 
dokumentované, umožňuje zapouzdření softwaru a jeho adaptaci v rámci měnících se 
podmínek IT prostředí Objednatele bez nutnosti zásahu do zdrojových kódů softwaru, a 
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právo užít toto rozhraní pro programování aplikací ve stejném rozsahu jako software. 
Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele tuto skutečnost prokázat. 

24.11 V případě že Zhotovitel poruší povinnost či prohlášení dle odst. 24.10 je Objednatel oprávněn 
požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 200.000, - Kč za každý jednotlivý případ a náhradu škody 
v plné výši. 

24.12 Pokud se bude jednat o standardní software Zhotovitele nebo třetích stran dle odst. 24.10, tak na 

rozdíl od licence ke zbývajícím částem díla nebo plnění udělované dle odst. 24.3 až 24.9 této 
Smlouvy postačí, aby udělená licence k takovému software zahrnovala nevýhradní oprávnění užít 
jej jakýmkoli způsobem nejméně po dobu trvání této Smlouvy a po jejím skončení až do uplynutí 1 
kalendářního roku po roku, ve kterém skončila účinnost této Smlouvy na území České republiky 
a v množstevním rozsahu, který je nezbytný pro pokrytí potřeb Objednatele stanovených touto 
Smlouvou, a to včetně práva Objednatele do standardního software zasahovat, pokud tak stanoví 
příslušné ustanovení odst. 24.10 Smlouvy. V případě výpovědi či odstoupení od Smlouvy se 
Zhotovitel zavazuje nabídnout Objednateli právo užívat takovýto standardní software v rozsahu, 

v jakém je to nezbytné pro řádné užívání díla. Tím není dotčeno právo Objednatele pořídit 
standardní software i od třetí osoby bez ohledu na licence pořízené dříve Zhotovitelem. V případě 
využití tohoto přednostního práva se Zhotovitel zavazuje, že právo užívat standardní software dle 
tohoto odstavce Smlouvy nabídne Objednateli za běžných tržních podmínek a bude vycházet 
z účetní hodnoty licencí, které pořídil. 

24.13 Nelze-li to na Zhotoviteli spravedlivě požadovat a není-li to v rozporu s ustanoveními odst. 24.10, 

nemusí být Objednateli k standardnímu softwaru předány zdrojové kódy a stejně tak nemusí být 
poskytnuto právo objednatele do standardního softwaru zasahovat, vždy však musí být předána 
kompletní dokumentace.  

24.14 Zhotovitel je povinen ve svých řešeních pro Objednatele omezit využití takového standardního 
software, který je co do licence omezen ve smyslu odst. 24.12 nebo odst. 24.13. 

24.15 Zhotovitel se zavazuje samostatně zdokumentovat veškeré využití standardního software v rámci 
díla nebo plnění a předložit Objednateli ucelený přehled využitého standardního software, jeho 
licenčních podmínek a alternativních dodavatelů. 

24.16 Jestliže jsou s užitím standardního software, služeb podpory k němu, či jiných souvisejících plnění 
spojeny jednorázové či pravidelné poplatky, je Zhotovitel povinen v rámci ceny díla řádně uhradit 
všechny tyto poplatky za celou dobu trvání Smlouvy a za období po jejím skončení až do uplynutí 
1 kalendářního roku po roku, ve kterém skončila účinnost této Smlouvy. 

24.17 Práva získaná v rámci plnění této Smlouvy přechází i na případného právního nástupce 
Objednatele. Případná změna v osobě Zhotovitele (např. právní nástupnictví) nebude mít vliv na 
oprávnění udělená v rámci této Smlouvy Zhotovitelem Objednateli. 

24.18 Odměna za poskytnutí, zprostředkování nebo postoupení licence (či podlicence) k autorským dílům 
je zahrnuta v ceně díla dle této Smlouvy. Zhotovitel je vždy povinen zajistit poskytnutí licence dle 
podmínek stanovených Smlouvou, a to bez ohledu na případný rozdílný obsah standardních 
licenčních podmínek vykonavatele majetkových práv k takovým autorským dílům. 

 

25. Zánik závazku ze Smlouvy 
25.1 Závazky stran z této Smlouvy zanikají jejich úplným splněním.  
25.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud:  
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25.2.1 Zhotovitel není schopen plnit své závazky ve smluvené době a nezjedná nápravu ani 
v dodatečné lhůtě určené Objednatelem,  

25.2.2 Zhotovitel je v úpadku nebo v hrozícím úpadku, a to i před tím, než je o úpadku rozhodnuto, 
25.2.3 je rozhodnuto o likvidaci Zhotovitele,  

25.2.4 byla na majetek Zhotovitele nařízena exekuce nebo výkon rozhodnutí, 
25.2.5 přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti dle Smlouvy či dle právních 

předpisů, 

25.2.6 Zhotovitel bezdůvodně nezahájil provádění díla dle této Smlouvy v termínech dle této 
Smlouvy či Harmonogramu,   

25.2.7 Zhotovitel přestane splňovat kterýkoliv z kvalifikačních předpokladů požadovaných 

v zadávacím řízení na plnění této Smlouvy a nezjedná nápravu ani v dodatečně poskytnuté 
lhůtě, zejména nahradí člena personálu uvedeného v Příloze č. 3 nebo poddodavatele 
uvedeného v Příloze č. 4, s jehož pomocí prokazoval příslušné části kvalifikace, osobou, 

která stanovené požadavky na kvalifikaci nesplňuje nebo příslušné činnosti vykonává 
osoba jiná, aniž došlo k takové formální náhradě, nebo Zhotovitel neodvolá poddodavatele 
na základě oprávněné žádosti Objednatele dle odst. 19.4 Smlouvy, nebo Zhotovitel provádí 
části Díla v rozporu s ustanovením odst. 19.7 Smlouvy prostřednictvím poddodavatele a 

nápravu těchto skutečností nezjedná ani do 30 dnů ode dne, kdy nastaly, 

25.2.8 Zhotovitel bude pravomocně odsouzen za některé z trestných činů uvedených v § 7 zákona 
č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění 
pozdějších předpisů.  

25.3 Odstoupení od této Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení Zhotoviteli. 
25.4 Dojde-li k odstoupení od této Smlouvy, upravují smluvní strany vypořádání práv a závazků takto: 

25.4.1 Objednatel není povinen (ale je oprávněn) vrátit plnění (s výjimkou plnění, které je ze své 
podstaty nevratné), poskytnuté Zhotovitelem na základě této Smlouvy do okamžiku 
účinnosti odstoupení, přičemž smluvní strany se vzájemně peněžitě vyrovnají tak, že 
Zhotovitel bude oprávněn požadovat uhrazení části ceny za dílo připadající na řádně 
poskytnuté a Objednatelem si ponechané plnění nebo ceny nepoužitých nebo částečně 
použitých materiálů, zařízení Zhotovitele a dočasných staveb, které si Objednatel bude 
chtít pro dokončení díla ponechat; 

25.4.2 vrátí-li Objednatel Zhotoviteli plnění poskytnutá na základě této Smlouvy, Zhotovitel 
neprodleně zaplatí Objednateli veškerá peněžní plnění dříve poskytnutá Zhotoviteli za 
vrácené plnění, kdy pro účely výpočtu výše ceny vrácených plnění se bude postupovat 

obdobně dle odst. 6.23 Smlouvy; 

25.4.3 po účinnosti odstoupení od této Smlouvy nadále trvají závazky Zhotovitele ze záruky za 

jakost poskytnutého plnění dle této Smlouvy a další práva Objednatele z vad poskytnutého 
plnění; 

25.4.4 Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli v plném rozsahu zvýšené náklady na dokončení 
plnění, které Objednateli vzniknou z důvodu odstoupení od této Smlouvy z důvodů na 
straně Zhotovitele; 

25.4.5 odstoupení od této smlouvy se nedotýká existence nároků Objednatele na náhradu škody 
vzniklé porušením této Smlouvy, uhrazení smluvní pokuty, řešení sporů mezi smluvními 
stranami, záruk, licencí, ustanovení o ochraně informací a jiných ustanovení, která dle 
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projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této 
smlouvy. 

25.5 Do 7 dnů od účinnosti odstoupení Smlouvy Zhotovitel předá Objednateli veškeré dokumenty 
nezbytné k dokončení díla, včetně mj. veškeré dokumentace a specifikací, smluv s poddodavateli, 
povolení a souhlasů od veřejnoprávních orgánů a ostatních dokumentů podle této Smlouvy. 

25.6 Pokud Objednatel odstoupí od této Smlouvy, není povinen platit Zhotoviteli ve vztahu ke smlouvě 
žádnou další částku ani případnou náhradu škody až do doby, kdy zástupce Objednatele zjistí 
náklady na odstranění vad, případnou náhradu škody za prodlení s dokončením díla a všechny 
další náklady Objednatele a jejich výši potvrdí.  

25.7 V případě, že náklady Objednatele pro vypořádání práv a závazků při odstoupení od této Smlouvy 
budou převyšovat částku odpovídající Přijaté ceně díla dle této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel 
uhradit tento rozdíl na základě písemné výzvy - faktury Objednatele, která bude obsahovat 
vyčíslení této dlužné částky. Objednatel má právo započíst vůči této dlužné částce jakékoli částky 
dlužné Zhotovitelem, které byly ke dni odeslání výzvy Objednatelem dle tohoto odstavce splatné v 
souladu s podmínkami této Smlouvy.  

25.8 Zhotovitel po obdržení pokynu Objednatele do 7 dnů od odstoupení postoupí Objednateli prospěch 
z veškerých smluv o dodávkách zboží nebo materiálů či služeb a/nebo k provádění jakékoli práce 
pro účely Smlouvy, které Zhotovitel uzavřel s tím, že před tímto postoupením Zhotovitel ve formě 
přijatelné Objednatelem výslovně zaručí, že veškeré toto zboží a materiály nebo služby či smlouvy 
o provedení práce jsou nezatíženy, jsou prosta zadržovacího práva nebo finančního zajištění a lze 
s nimi disponovat bez souhlasu nebo pomoci třetí strany. 
 

26. Komunikace stran 
26.1 Každá ze smluvních stran stanoví oprávněnou osobu, popř. zástupce oprávněné osoby. 

Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu ve smluvních a technických záležitostech 
souvisejících s plněním této Smlouvy. Pro vyloučení pochybností se smluvní strany dohodly, že: 
26.1.1 Smluvně pověřená osoba je oprávněna vést s druhou smluvní stranou jednání obchodního 

charakteru o návrhu dodatků k této Smlouvě a následném předložení tohoto návrhu 
statutárním orgánům Objednatele; 

26.1.2 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických za Objednatele připravuje technické 
zadání, je oprávněna podepisovat předávací protokoly a jednat se Zhotovitelem ve vztahu 

k zajišťování realizace plnění. 
26.2 Jména oprávněných osob jsou uvedena v této Smlouvě a jejich role stanoví tato Smlouva, zejména 

její Příloha č. 6. 

26.3 Smluvní strany jsou oprávněny změnit oprávněné osoby bez nutnosti uzavírání písemného dodatku 

ke Smlouvě, jsou však povinny na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit. 
Zmocnění zástupce oprávněné osoby musí být písemné s uvedením rozsahu zmocnění. 

26.4 Oprávněné osoby dle odst. 26.1.2 této Smlouvy nejsou zmocněny k jednání, jež by mělo za přímý 
následek změnu této Smlouvy nebo jejího předmětu. 

26.5 Strany jsou povinny užívat systém DMS např. ProjectWise, ke kterému Objednatel Zhotoviteli 
poskytne webové rozhraní. 

26.6 Objednatel a Zhotovitel komunikují prostřednictvím Mandatáře není-li a nebude-li Objednatelem 

řečeno jinak.  
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27. Závěrečná ujednání 
27.1 Tato Smlouva se řídí a vykládá v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve 

znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy.  

27.2 Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají tuto 
Smlouvu při svém podnikání, a na tuto Smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 a násl. 
občanského zákoníku o neúměrném zkrácení. 

27.3 Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

27.4 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy. Nestanoví-li 
tato Smlouva jinak, je možné ji měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků této Smlouvy uzavřených v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ a 
podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran. Případné dodatky k této 
Smlouvě budou označeny jako „Dodatek“ a vzestupně číslovány v pořadí, v jakém byly postupně 
uzavírány tak, aby dříve uzavřený dodatek měl vždy číslo nižší, než dodatek pozdější. 

27.5 Dodatek dle odst. 27.4 této Smlouvy není vyžadován u změn této Smlouvy administrativního nebo 
technického charakteru, jako například změna obchodní firmy Zhotovitele, změna zástupců 
smluvních stran, nebo bankovního spojení pro úhradu faktur Zhotovitele. Tyto změny nabývají 
účinnosti jednostranným písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé smluvní straně. 

27.6 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a o všech náležitostech, které smluvní 
strany měly a chtěly v této Smlouvě sjednat, a které považují za důležité pro závaznost této 
Smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po 
uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a 
nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.  

27.7 Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či 
zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy. 

27.8 Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této Smlouvy věděly 
nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této Smlouvy. Kromě ujištění, která 
si smluvní strany poskytly v této Smlouvě, nebude mít žádná ze smluvních stran žádná další práva 
a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla 
druhá smluvní strana informace při jednání o této Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná 
smluvní strana úmyslně uvedla druhou smluvní stranu v omyl ohledně předmětu této Smlouvy.  

27.9 Zhotovitel není oprávněn tuto Smlouvou jako celek ani jednotlivá práva nebo povinnosti z ní 
plynoucí postoupit na třetí osobu. 

27.10 Zhotovitel není oprávněn postoupit peněžité nároky vůči Objednatele na třetí osobu bez 
předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

27.11 Každá ze Smluvních stran se zavazuje, že: 
27.11.1 neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti se svojí 

činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby;  

27.11.2 nepřijme, nebude vyžadovat, ani si nedá slíbit úplatek, ať už pro sebe nebo pro jiného v 
souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby; 
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27.11.3 učiní všechna opatření k tomu, aby se ony ani její zaměstnanci či zástupci nedopustili 

jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání spočívajícího v úplatkářství, které by 
mohlo naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ“), a to trestného činu přijetí úplatku 
dle § 331 TZ, trestného činu podplácení dle § 332 TZ, trestného činu nepřímého 
úplatkářství dle § 333 TZ, či jiného trestného činu spojeného s korupcí dle TZ. 

27.11.4 nebude tolerovat ani u svých obchodních partnerů jakoukoli formu korupce.  
27.12 Každá ze smluvních stran prohlašuje: 

27.12.1 že se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., 

o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZTOPO“); 

27.12.2 že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců a 
dalších odpovědných osob dle. § 8 ZTOPO; 

27.12.3 že učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a zamezení 
nebo odvrácení případných následků spáchání trestného činu; 

27.12.4 že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze ve 
smyslu ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž Objednatel proklamuje, že za tímto 
účelem přijal a aktivně aplikuje zejména Program předcházení trestné činnosti a Etický 
kodex;  

27.12.5 Každá ze smluvních stran se zavazuje dodržovat právní předpisy a jednak tak, aby její 
jednání nevzbudilo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, přičitatelného jedné 
nebo oběma smluvním stranám ve smyslu ZTOPO. 

27.13 Zhotovitel bere na vědomí, že tato Smlouva včetně případných dodatků, bude uveřejněna v registru 

smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní 
strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve 
smyslu ustanovení § 504 OZ ani za důvěrný údaj ve smyslu ustanovení § 1730 odst. 2 OZ. 
Zhotovitel dále bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat 
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, 
že informace týkající se plnění této Smlouvy budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají 
a pokud jejich poskytnutí nebude v rozporu s tímto zákonem.  

27.14 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na 

základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, včetně sporů o její výklad či platnost a 
usilovat se o jejich vyřešení nejprve smírně prostřednictvím jednání oprávněných osob nebo 
pověřených zástupců. V případě nevyřešení sporu smírnou cestou bude tento spor rozhodován 
s konečnou platností soudem místně příslušným podle sídla Objednatele. 

27.15 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich 
pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek.  

27.16 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a 
povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran.  

27.17 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží 
shodně jeden (1) stejnopis. 

27.18 Přílohami Smlouvy, které jsou jejími nedílnými součástmi, jsou: 
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Příloha č. 1 – Projektová dokumentace (dle přílohy č. 12 zadávací dokumentace), 
Příloha č. 2 – Soupis prací (dle nabídky Zhotovitele), 
Příloha č. 3 – Seznam personálu Zhotovitele (dle nabídky Zhotovitele), 
Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů (dle nabídky Zhotovitele), 
Příloha č. 5 – Harmonogram (schválený dle čl. 4 Smlouvy), 

Příloha č. 6 – Oprávněné osoby (dle nabídky Zhotovitele), 
Příloha č. 7 – Statut RAMO Výstavba trasy I.D metra v Praze, 

Příloha č. 8 – Projekční standard PS (04), 
Příloha č. 9 – Projekční standard výtahy (03). 
 

 

Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu 
plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné 
vůle. 

V Praze dne __________________ 

 

Objednatel 

 

 

______________________________ 

Ing. Petr Witowski 

předseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
 

 

 

______________________________ 

Ing. Ladislav Urbánek 

člen představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
 

 

V Praze dne __________________ 

Zhotovitel 

 

______________________________ 

Ing. Ondřej Fuchs 

předseda představenstva 

Subterra a. s. 

 

 

______________________________ 

Ing. Jiří Tesař  
člen představenstva 

Subterra a. s. 

 

 

______________________________ 

Ing. Tomáš Koranda 

předseda představenstva 

HOCHTIEF CZ a. s. 

 

______________________________ 

David Alonso Rodríguez 

člen představenstva 

HOCHTIEF CZ a. s. 
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______________________________ 

Ing. Ondřej Novák 

předseda představenstva 

STRABAG a. s. 

 

 

______________________________ 

Ing. Pavel Brychcín 

člen představenstva 

STRABAG a. s. 

 

 

 

______________________________ 

David Alonso Rodríguez 

vedoucí odštěpného závodu 

HOCHTIEF Infrastructure GmbH, organizační 
složka 

 

 

______________________________ 

Ing. Ondřej Novák 

na základě plné moci 
Ed. Züblin Aktiengesellschaft, Albstadtweg 

 

 

 

 

 

 

 


