č. smlouvy objednatele: ZAK 20-0115			    

 
Dodatek č. 1
ke smlouvě č. ZAK 20-0115 ze dne 11. 1. 2021
Koncepční studie srážko-odtokových poměrů 
v rozsahu povodí Seifertovy ulice	

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace
zastoupený: Ing. Markem Zděradičkou zástupcem ředitele pro odbornou činnost
sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00, Praha 2 – Nové Město
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vl. 63
IČO: 70883858
DIČ: CZ70883858
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxxx
(dále jen „objednatel“)

a

Společnost AQP+VRV zastoupená vedoucím společnosti AQUA PROCON s. r. o.
zastoupená: Ing. Janem Poláškem, jednatelem AQUA PROCON s. r. o.
sídlo: Palackého třída 768/12, 612 00 Brno,
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6597
IČO: 46964371
DIČ:  CZ46964371
bankovní spojení: xxx
[bookmark: _GoBack]číslo účtu: xxxx
zhotovitel je plátcem DPH
(dále jen „zhotovitel“)

Shora uvedení účastníci, dále označovaní jednotlivě jako „objednatel“ a „zhotovitel“, společně 
pak jako „smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. ZAK 20-0115 ze dne 11. 1. 2021
  (dále jen „dodatek“)

Čl. I Úvodní ustanovení
Smluvní strany uzavřely dne 11. 1. 2021 smlouvu o dílo ZAK 20-0115 Koncepční studie srážko-odtokových poměrů v rozsahu povodí Seifertovy ulice (dále jen „smlouva“).   Vzhledem k tomu, 
že v Etapě 2 předmětu této smlouvy měl zhotovitel  spolupracovat na díle Koncepční studie Seifertovy ulice, která byla vypsána objednatelem s časovou prodlevou,  dohodly se smluvní strany na  posunu termínů odevzdání. 
Čl. II Předmět dodatku
1. Smluvní strany se dohodly, že čl. III. odst. 1 smlouvy se s účinností tohoto dodatku nahrazuje následujícím zněním: 
„1.	Zhotovitel je povinen objednateli odevzdat:  
1)	etapu dle čl. I smlouvy nejpozději do 1 měsíce od podpisu smlouvy
2)	etapu dle čl. I smlouvy nejpozději do 5 měsíců od podpisu smlouvy
3)	etapu dle čl. I smlouvy nejpozději  do 8 měsíců od podpisu smlouvy
4)	etapu dle čl. I nejpozději  do 11 měsíců od podpisu smlouvy.“.

Čl. III Závěrečná ustanovení
1. Objednatel uvádí, že v identifikaci smluvních stran je obsaženo u objednatele nové bankovní spojení včetně čísla účtu. Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena.
2. Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, 
přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Dodatek se řídí právním režimem smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
5. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni 
a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.
7. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Zhotovitel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv do své datové schránky/ 
8. Smluvní strany dále prohlašují, že  skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
9.  Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.  

V Praze dne:							V Praze dne:

za objednatele: 							za zhotovitele:




.......................................................				.......................................................
	Marek Zděradička,		         				Ing. Jan Polášek,	
	zástupce ředitele pro odbornou činnost				jednatel společnosti 
	Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy,		AQUA PROCON s. r. o.
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