
Dodatek č. 1. ke Smlouvě o dílo CESD 215/2020

„Rekonstrukce skladu uličního mobiliáře a přístřešku pro
keramické kontejnery zahradnictví Ďáblice - projektová

dokumentace pro provedení stavby a inženýrská činnost během
výstavby“

uzavřené dne 10.8.2020
mezi smluvními stranami:

1. Lesy hl. m. Prahy
se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10, Záběhlice
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650
Bankovní spojení: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17
číslo účtu: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Ondřejem Paličkou, ředitelem organizace
(dále jen „objednatel“)

a

2. FAPAL s.r.o.
se sídlem: Stará Mostecká 250/2, 412 01 Litoměřice
IČ: 06083927 DIČ: CZ06083927
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
zastoupené: xxx
zapsaná u krajského soudu v rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem
pod sp. zn. C 39596
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, jehož předmětem je úprava a
doplnění projektové dokumentace, která se týká změny počtů vrat, doplnění svislého zdiva
(příčky) k oddělení celého prostoru, včetně doplnění potřebné elektroinstalace, a to z důvodu
požadavků investora.
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II.

1. V článku V. smlouvy (Cenové ujednání a platební podmínky) zní nově odstavec 1 takto:

“Objednatel zaplatí zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu díla, včetně sjednaných více
prací dle změnového listu v příloze dodatku č. 1, dle cenové nabídky zhotovitele, která je
jako její nedílná součást přílohou této smlouvy. Celková částka za provedení díla je
stanovena jako maximálně přípustná v celkové výši 579 590,00 Kč vč. DPH (slovy: pět
set sedmdesát devět tisíc pět set devadesát korun českých).

Cena ze smlouvy 215/2020 vč. DPH 474 320,00 Kč

Cena více prací vč. DPH 105 270,00 Kč

Cena celkem vč. DPH slovy pět set sedmdesát devět tisíc pět set devadesát
korun českých

Cena celkem vč. DPH 579 590,00 Kč

Dochází tedy k navýšení původní ceny celkem o 105 270,00 Kč vč. DPH, a to z důvodu
požadavku investora tak, jak bylo původně navrženo.

III.

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto Dodatkem, zůstávají nadále
v platnosti.

2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnost
Dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.

3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden
zhotovitel.
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V Praze dne: ……………….. V Praze dne: ………………..

.........................................
Za objednatele:

Ing. Ondřej Palička
Lesy hl. m. Prahy
ředitel organizace

………….…………......................
Za poskytovatele:

xxx
xxx

jednatel společnosti
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