
P.Č. Kód položky Var Popis Doplňující popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem Výkaz výměr Z1: 05.02.2020 Z2: 17.02.2020 Z3: 27.02.2020 Z4: 05.03.2020 Z5: 16.03.2020 Z6: 20.03.2020 Z7: 23.03.2020 Z8: 31.03.2020 Z9: 08.04.2020 Z10: 22.04.2020

7 SSZ-P-221 řezání spáry pro rýhy a jámy

8 SSZ-P-223 odvoz výkopku

9 SSZ-P-225 uložení na skládku (m3)
SSZ-P-3 Zemní práce - vrstvy, zásypy 

a obsyby
10 SSZ-P-304 kabelové lože ze štd v rýze 

0,80 tl. 0,1m

11 SSZ-P-312 betonové lože v rýze 0,80 tl. 
0,1m

12 SSZ-P-317 obetonování trubek v rýze 0,8 
tl. 0,5 m

13 SSZ-P-321 zásyp výkopkem v rýze 0,80

SSZ-P-4 Zemní práce technologie

14 SSZ-P-501 pokládka trubky PE 110

15 SSZ-P-503 zatažení lana do kanálku
16 SSZ-P-508 zajištění kabelu při souběhu ve 

výkopu

17 SSZ-P-509 zajištění kabelu při křížení ve 
výkopu

18 SSZ-P-510 zajištění potrubí při souběhu ve 
výkopu

19 SSZ-P-511 zajištění potrubí při křížení
SSZ-P-5 Zemní práce dodávky

20 SSZ-P-602 beton B250

21 SSZ-P-604 trubka PE 110 mm

SSZ-P-6 Zpětné úpravy montáž + 
dodávka

22 SSZ-P-704 konstrukce chodníku litý asfalt

23 SSZ-P-706 konstrukce vozovky živice
SSZ-P-7 Technologie SSZ - montáž

24 SSZ-P-8098 pokládka kabelu 
TCEPKPFLEZE 25×4×0,8 
mm2

25 SSZ-P-8111 označení kabelu štítkem
26 SSZ-P-8125 ukončení kabelu do 25×4×0,8

27 SSZ-P-8158 pokládka optotrubka 40mm 
šedá vč. spojek a koncovek

28 SSZ-P-8159 pokládka optotrubka 40mm s 1. 
černým pruhem s potiskem 
TSk hl.m. Prahy

SSZ-P-8 Technologie SSZ - dodávka

29 SSZ-P-9106 kabel TCEPKPFLEZE 
25×4×0,8 mm2

30 SSZ-P-9117 videovodič
31 SSZ-P-9119 štítek na označení kabelů
32 SSZ-P-9121 drátová forma do 25×4×0,8

33 SSZ-P-9122 optotrubka 40mm šedá vč. 
spojek a koncovek

34 SSZ-P-9123 optotrubka 40mm šedá s 1. 
černým pruhem s potiskem 
TSk hl.m. Prahy, vč. spojek a 
koncovek

35 SSZ-P-9124 dokumentace skuteč 
provedení, 2 paré

36 SSZ-P-9125 ostatní hlavní a podružné práce 
a mater. Potřebné pro tento SO

Objekt: SO 13-40 Provizorní dopravní značení

9 Ostatní konstrukce a práce

1 910030 Městská betonová zábrana 
výšky 0,5 m - dodávka a 
montáž

2 910033 Městská betonová zábrana 
výšky 0,5 m - demontáž

3 910035 Dopravní značka dočasná s 
podstavcem - standardní 
velikost

4 910036 Informační tabule dočasná s 
podstavcem

5 910037 Souprava směrových tabulí Z4 
se světlem - dočasná, cena za 
5 ks
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6 910039 Dopravní značení vodorovné - 
dočasné

7 910041 Dopravní značka svislá, 
reflexní povrch, se sloupkem 
nebo konzolou

část značek z 
víceletých etap bude 
trvale zabudovaných

8 910051 Provizorní lávka pro pěší
9 910054 Klemmfix dočasný
10 910055 Dočasné zrušení platnosti 

vodorovného značení
11 910056 Dočasné zrušení platnosti 

svislé dopravní značky
12 960250 Demontáž dopravní značky, 

včetně základu nebo 
podstavce, včetně odvozu a 
likvidace nebo předání

Objekt: SO 13-42 Definitivní úpravy vozovek a 
chodníků -  severní vestibul

0 Všeobecné konstrukce a 
práce

1 010011 Poplatek za skládku - rubanina 
nebo zemina

dle položky 
odkopávek: 759,2*2 

t/m3

2 010012 Poplatek za skládku - 
vybourané stavební hmoty 
(cihly, beton, asfalt)

z pol. 110021: 828,32 
m3 * 2,54 t/m3

z pol. 110023: 46,40 
m3 * 2,5 t/m3

z pol. 110031: 596,96 
m3 * 1,8 t/m3

z pol. 110051: 900 m 
* 0,25 t/m

1 Zemní práce

3 110021 Odstranění živičných vrstev 
komunikací, včetně stmelených 
podkladních vrstev, včetně 
naložení a odvozu do 1km

odstranění vozovek - 
stmelené vrstvy tl. 
8+8+15 = 31 cm: 

(2552+120) m2

4 110023 Odstranění dlážděných vrstev 
komunikací (kamenné i 
betonové dlažby), včetně 
stmelených podkladních vrstev, 
včetně naložení a odvozu do 
1km

odstranění stávajícího 
chodníku z bet. 

dlažby, tl. 8 cm: 580 
m2

5 110031 Odstranění podkladních vrstev 
komunikací z nestmeleného 
kameniva, včetně naložení a 
odvozu do 1km

odstranění vozovek - 
ŠD tl. 18 cm: 

(2552+120) m2
odstranění stáv. 

chodníku - podkladní 
vrstvy, tl. 20 cm: 580 

m2

6 110051 Odstranění obrubníků, včetně 
lože a očištění, včetně naložení 
a odvozu do 1km

odstranění stávajících 
silničních obrubniků: 

770 m
odstranění stávajících 

sadových obrubniků: 
130 m

7 120002 Odkopávky a prokopávky tř I, 
včetně naložení a odvozu do 
1km

výkopy v tl. 0,08 m * 
500 m2 = 40,0 m3

výkopy v tl. 0,16 m * 
120 m2 = 19,2 m3

pro sanaci 
neúnosného podloží 
podloží 1400 m2 * tl. 

0,5 m = 700,0 m3

8 160002 Odvoz výkopku nebo rubaniny - 
příplatek za každý další km

celkem 50 km

9 170004 Zásyp štěrkodrtí nebo 
štěrkopískem, hutněný

štěrkodrť ŠDB tl. 0,5 
m (v případě 

neúnosného podloží) * 
1400 m2
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10 180002 Úprava pláně se zhutněním úprava pláně se 
zhutněním pod 

vozovkami: 2672 m2
úprava pláně se 
zhutněním pod 

chodníky: 1014 m2

5 Komunikace

11 560014 Vozovky s krytem z asfaltových 
vrstev pro třídu zatížení III, 
kompletní skladba, 
vč.podkladních vrstev a 
drenáže

konstrukce vozovky v 
ulicích Na Strži a 

Antala Staška (D1-N-
1, TDZ III): 1420 + 

495 + 71 + 66 + 500

12 560035 Vozovky s krytem z kamenných 
kostek pro třídu zatížení IV, 
kompletní skladba, 
vč.podkladních vrstev a 
drenáže

konstrukce v místě 
autobusové zastávky 

(D1-D-3, TDZ IV): 120 
m2

13 570004 Chodník s krytem z drobné 
kamenné řezané dlažby, 
kompletní skladba, 
vč.podkladních vrstev

konstrukce chodníku s 
kam. mozaikovou 

dlažbou (D2-D-1-CH): 
378 m2

14 570007 Chodník s krytem z betonové 
dlažby kombinace barev, 
kompletní skladba, 
vč.podkladních vrstev

konstrukce chodníku s 
betonovou dlažbou 

(D2-D-1-CH): 467 + 
110 m2

15 570008 Chodník s krytem z reliéfové 
dlažby pro nevidomé, kompletní 
skladba, vč.podkladních vrstev

konstrukce chodníku s 
hmatovou dlažbou z 

umělého kamene - 
polymerových desek 
(D2-D-1-CH): 59 m2

8 Trubní vedení venkovní

16 870201 Uliční vpusť uliční vpusti: 3 + 6 ks

9 Ostatní konstrukce a práce

17 910046 Zastávkový označník 1 kus

18 910063 1 Obrubník kamenný do 
betonového lože, s opěrou

OP4 kamenné obrubníky 
typu OP4: 700 m

19 910063 2 Obrubník kamenný do 
betonového lože, s opěrou

20x30cm kamenné obrubníky 
20x30cm: 70,0 m

20 910065 Obrubník záhonový betonový 
do betonového lože, s opěrou

betonový sadový 
obrubník 80 x 250 x 

1000 mm: 150 m

21 990001 Odvoz suti a odpadu na 
skládku nebo výzisku na 
deponii investora, příplatek za 
každý další km

celkem 25 km; dle 
výpočtu suti v pol. 

010012 * 24 km

Objekt: SO 13-43 Definitivní úprava povrchů 
pro stavbu

0 Všeobecné konstrukce a 
práce

1 010011 Poplatek za skládku - rubanina 
nebo zemina

dle pol. 120002: 934,1 
* 2,0 t/m3

2 010012 Poplatek za skládku - 
vybourané stavební hmoty 
(cihly, beton, asfalt)

z pol. 110021: 176,39 
m3 * 2,54 t/m3

z pol. 110023: 178,56 
m3 * 2,5 t/m3

z pol. 110031: 351,45 
m3 * 1,8 t/m3

z pol. 110051: 763,0 
m * 0,25 t/m

1 Zemní práce

3 110021 Odstranění živičných vrstev 
komunikací, včetně stmelených 
podkladních vrstev, včetně 
naložení a odvozu do 1km

odstranění 
parkovacích ploch ve 

stř. dělícím pásu, tl. 
31 cm * 341 m2

odstr. vozovky 
(obnova do pův .st.), 

tl. 31 cm * 
(102+57+45+24) m2
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4 110023 Odstranění dlážděných vrstev 
komunikací (kamenné i 
betonové dlažby), včetně 
stmelených podkladních vrstev, 
včetně naložení a odvozu do 
1km

odstranění stáv. 
zatravňovacích 

panelů, tl. 20 cm * 835 
m2

odstranění stáv. 
chodníků ve stř. děl. 

pásu, tl. 8 cm * (65 + 
25 + 7) m2

odstr. chodníků 
ostrůvků (obnova), tl. 

8 cm * (10 + 2,5 + 35) 
m2

5 110031 Odstranění podkladních vrstev 
komunikací z nestmeleného 
kameniva, včetně naložení a 
odvozu do 1km

odstranění stáv. 
zatravňovacích 

panelů, tl. 25 cm * 835 
m2

odstranění stáv. 
chodníků ve stř. 

dělícím pásu, tl. 20 
cm * 97 m2
odstr. stáv. 

parkovacích ploch ve 
stř. děl. pásu, tl. 20 

cm * 341 m2
odstr. vozovky 

(obnova do pův. st.), 
tl. 20 cm * 

(102+57+45+24) m2
odstr. chodníků 

ostrůvků (obnova), tl. 
20 cm * (10 + 2,5 + 

35) m2

6 110051 Odstranění obrubníků, včetně 
lože a očištění, včetně naložení 
a odvozu do 1km

odstranění stávajícího 
stavu: 615 m

obnova do pův. stavu: 
80 + 7 + 7 + 49 + 5 m

7 120002 Odkopávky a prokopávky tř I, 
včetně naložení a odvozu do 
1km

výkopy: 300,0 m3
pro sanaci v tl. 0,5 m 

* plocha 835 m2 = 
417,5 m3

provizorium (střední 
dělící pás): 361 * 0,6 

= 216,6 m3

8 160002 Odvoz výkopku nebo rubaniny - 
příplatek za každý další km

celkem 50 km

9 170004 Zásyp štěrkodrtí nebo 
štěrkopískem, hutněný

štěrkodrť ŠDB, tl. 0,2 
m * 13 m2

štěrkodrť ŠDB, tl. 0,5 
m (v případě 

neúnosného podloží) * 
835 m2

10 180002 Úprava pláně se zhutněním za všechny fáze - 
konstrukce 

parkoviště: 835 m2
- konstrukce vozovek: 

752 + 50 m2
- konstrukce 

chodníků: 93 + 131 + 
23 + 11 m2

- provizorní vozovka z 
panelů: 150 m2

11 180006 Ohumusování, včetně zajištění 
a dovozu vhodného materiálu

obnova do pův. stavu: 
102 + 7 + 40 + 10 m2, 

tl. 0,2 m

12 180007 Založení trávníku, včetně 
dodávky semena, hnojení, 
chemického odplevelení

provizorium: 20 + 31 
= 51 m2

obnova do pův. stavu: 
102 + 7 + 40 + 10 = 

159 m2

5 Komunikace

13 560016 Vozovky s krytem z asfaltových 
vrstev pro třídu zatížení V, 
kompletní skladba, 
vč.podkladních vrstev a 
drenáže

provizorní vozovka 
(D1-N-1 TDZ V), tl. 

450 mm: 752 m2
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14 560017 Vozovky s krytem z asfaltových 
vrstev pro třídu zatížení VI, 
kompletní skladba, 
vč.podkladních vrstev a 
drenáže

konstrukce vozovky 
(D2-N-3): 50 m2

15 560042 Vozovky s krytem ze 
zatravňovacích tvárnic, 
kompletní skladba, 
vč.podkladních vrstev a 
drenáže, včetně ohumusování 
a zatravnění

s krytem ze 
zatravňovací 
dlažby vhodné 
pro pochozí i 
pojezdové plochy

konstrukce parkoviště 
(D2-N-3): 835 m2

16 560051 Provizorní vozovky ze silničních 
panelů, kompletní skladba, 
vč.podkladních vrstev a 
drenáže - zřízení

panelová zastávka (tl. 
200 mm): 64 + 43 +43 

= 150 m2

17 560053 Nájem silničních panelů 
provizorních vozovek po celou 
dobu stavby

panelová zastávka (tl. 
200 mm): 64 + 43 +43 

= 150 m2

18 560054 Demontáž a odvoz provizorních 
vozovek ze silničních panelů, 
kompletní skladba, 
vč.podkladních vrstev a 
drenáže, včetně likvidace 
případného odpadu

panelová zastávka (tl. 
200 mm): 64 + 43 +43 

= 150 m2

19 570001 Chodník s krytem asfaltovým, 
kompletní skladba, 
vč.podkladních vrstev

konstrukce chodníku s 
asfaltovým povrchem: 

30 + 63 = 93 m2

20 570007 Chodník s krytem z betonové 
dlažby kombinace barev, 
kompletní skladba, 
vč.podkladních vrstev

konstrukce chodníku s 
betonovou dlažbou 

(D2-D-1-CH): 95 m2 
(úpravy) + 5 + 25 m2 
(provizorium) + 6 m2 

(obnova)

21 570008 1 Chodník s krytem z reliéfové 
dlažby pro nevidomé, kompletní 
skladba, vč.podkladních vrstev

betonová reliéfní 
dlažba

konstrukce chodníku 
(tl. 240 mm): 6 + 11 = 
17 m2 (provizorium) + 

6 m2 (obnova)

22 570008 2 Chodník s krytem z reliéfové 
dlažby pro nevidomé, kompletní 
skladba, vč.podkladních vrstev

dlažbou z 
umělého kamene -
polymerových 
desek

konstrukce chodníku s 
hmatovou dlažbou z 

umělého kamene - 
polymerových desek 
(D2-D-1-CH): 11 m2

9 Ostatní konstrukce a práce

23 910046 Zastávkový označník provizorium: 3 kusy

24 910063 Obrubník kamenný do 
betonového lože, s opěrou

obnova do pův. stavu - 
obruby OP4: 

90+17+16,5+40+24 = 
187,5 m

25 910064 Obrubník chodníkový betonový 
do betonového lože, s opěrou

betonové obrubníky 
ABO2-15: 130 m

26 910065 Obrubník záhonový betonový 
do betonového lože, s opěrou

bet. sadový obrubník 
80 x 250 x 1000 mm: 
54 + 4 m (úprava) + 

17,5 m (obnova)

27 910068 Obrubník kamenný do 
betonového lože, s opěrou - 
použití demontovaného 
obrubníku, včetně dovozu

provizorium: 158,5 m -
použití stáv. 

vybouraných obrub

28 960221 Odstranění zábradlí kovových, 
včetně naložení a odvozu do 
1km

odstranění stávajícího 
stavu: 52 m

29 990001 Odvoz suti a odpadu na 
skládku nebo výzisku na 
deponii investora, příplatek za 
každý další km

celkem 25 km, dle 
pol. 010012 * 24

Objekt: SO 13-44 Definitivní úpravy vozovek a 
chodníků - jižní vestibul

0 Všeobecné konstrukce a 
práce
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1 010011 Poplatek za skládku - rubanina 
nebo zemina

dle položky 
odkopávek: 225,6 * 

2,0 t/m3

2 010012 Poplatek za skládku - 
vybourané stavební hmoty 
(cihly, beton, asfalt)

z pol. 110021: 139,5 
m3 * 2,54 t/m3

z pol. 110022: 55,5 
m3 * 2,2 t/m3

z pol. 110023: 53,6 
m3 * 2,5 t/m3

z pol. 110031: 252,0 
m3 * 1,8 t/m3

z pol. 110051: 478,0 
m * 0,25 t/m

1 Zemní práce

3 110021 Odstranění živičných vrstev 
komunikací, včetně stmelených 
podkladních vrstev, včetně 
naložení a odvozu do 1km

odstranění vozovek - 
stmelené vrstvy tl. 

8+8+15 = 31 cm: 430 
+ 20 = 450 m2

4 110022 Odstranění betonových vrstev 
komunikací, včetně stmelených 
podkladních vrstev, včetně 
naložení a odvozu do 1km

odstranění vozovek v 
místě zálivu, tl. 30 

cm: 185 m2

5 110023 Odstranění dlážděných vrstev 
komunikací (kamenné i 
betonové dlažby), včetně 
stmelených podkladních vrstev, 
včetně naložení a odvozu do 
1km

odstranění stávajícího 
chodník s betonovou 

dlažbou, tl. 8 cm: 520 
+ 150 = 670 m2

6 110031 Odstranění podkladních vrstev 
komunikací z nestmeleného 
kameniva, včetně naložení a 
odvozu do 1km

odstranění vozovek - 
ŠD tl. 18 cm: 430 + 

20 = 450 m2
odstranění vozovek v 

místě zálivu, tl. 20 
cm: 185 m2

odstranění stávajícího 
podkladu chodníku, tl. 

20 cm: 670 m2

7 110051 Odstranění obrubníků, včetně 
lože a očištění, včetně naložení 
a odvozu do 1km

odstranění stávajících 
silničních obrubníků: 

133 + 95 = 228 m
odstranění stávajících 

sadových obrubníků: 
175 + 75 = 250 m

8 120002 Odkopávky a prokopávky tř I, 
včetně naložení a odvozu do 
1km

výkopy (v místě 
vozovky) v tl. 0,08 m * 
plocha 450 m2 = 36,0 

m3
výkopy (v místě 

zastávky) v tl. 0,16 m 
* plocha 185 m2 = 

29,6 m3
pro sanaci v tl. 0,5 m 

* plocha 320 m2 = 
160,0 m3

9 160002 Odvoz výkopku nebo rubaniny - 
příplatek za každý další km

celkem 50 km

10 170004 Zásyp štěrkodrtí nebo 
štěrkopískem, hutněný

štěrkodrť ŠDB tl. 0,5 
m (v případě 

neúnosného podloží) * 
320 m2

11 180002 Úprava pláně se zhutněním úprava pláně se 
zhutněním pod 

vozovkami: 185 + 460 
= 645 m2

úprava pláně se 
zhutněním pod 

chodníky: 707 + 385 + 
35 = 1127 m2

5 Komunikace
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12 560014 Vozovky s krytem z asfaltových 
vrstev pro třídu zatížení III, 
kompletní skladba, 
vč.podkladních vrstev a 
drenáže

vozovka v ulicích Na 
Strži a Antala Staška 
(D1-N-1 TDZ III): 460 

m2

13 560035 Vozovky s krytem z kamenných 
kostek pro třídu zatížení IV, 
kompletní skladba, 
vč.podkladních vrstev a 
drenáže

konstrukce v místě 
autobusové zastávky 

(D1-D-3 TDZ IV): 185 
m2

14 570004 Chodník s krytem z drobné 
kamenné řezané dlažby, 
kompletní skladba, 
vč.podkladních vrstev

konstrukce chodníku s 
kam. mozaikovou 

dlažbou (D2-D-1-CH): 
571 + 136 = 707 m2

zesílená kce chodníku 
s kam. mozaikovou dl. 

(D2-D-1-O): 385 m2

15 570008 Chodník s krytem z reliéfové 
dlažby pro nevidomé, kompletní 
skladba, vč.podkladních vrstev

konstrukce chodníku s 
hmatovou dlažbou z 

umělého kamene - 
polymerových desek 
(D2-D-1-CH): 35 m2

8 Trubní vedení venkovní

16 870201 Uliční vpusť 3 kusy

9 Ostatní konstrukce a práce

17 910046 Zastávkový označník 1 kus

18 910063 Obrubník kamenný do 
betonového lože, s opěrou

kamenné obrubníky 
typu OP4: 133 + 100 

= 233 m

19 910065 Obrubník záhonový betonový 
do betonového lože, s opěrou

betonový sadový 
obrubník 80 x 250 x 

1000 mm: 175 + 80 = 
255 m

20 990001 Odvoz suti a odpadu na 
skládku nebo výzisku na 
deponii investora, příplatek za 
každý další km

celkem 25 km; dle 
výpočtu suti v pol. 

010012 * 24 km

Objekt: SO 13-45 Definitivní úpravy vozovek a 
chodníků - ul. Na Strži

0 Všeobecné konstrukce a 
práce

1 010011 Poplatek za skládku - rubanina 
nebo zemina

dle položky 
odkopávek: 806,4 * 

2,0 t/m3

2 010012 Poplatek za skládku - 
vybourané stavební hmoty 
(cihly, beton, asfalt)

z pol. 110021: 943,02 
m3 * 2,54 t/m3

z pol. 110023: 34,40 
m3 * 2,5 t/m3

z pol. 110031: 633,56 
m3 * 1,8 t/m3

z pol. 110051: 350 m 
* 0,25 t/m

1 Zemní práce

3 110021 Odstranění živičných vrstev 
komunikací, včetně stmelených 
podkladních vrstev, včetně 
naložení a odvozu do 1km

odstranění vozovek - 
stmelené vrstvy tl. 

8+8+15 = 31 cm: 690 
+ 1075 + 1277 = 3042 

m2

4 110023 Odstranění dlážděných vrstev 
komunikací (kamenné i 
betonové dlažby), včetně 
stmelených podkladních vrstev, 
včetně naložení a odvozu do 
1km

odstranění stávajícího 
chodníku z betonové 
dlažby, tl. 8 cm: 430 

m2

5 110031 Odstranění podkladních vrstev 
komunikací z nestmeleného 
kameniva, včetně naložení a 
odvozu do 1km

odstranění vozovek - 
ŠD tl. 18 cm: 3042 

m2
odstranění stáv. 

chodníku - podkladní 
vrstvy tl. 20 cm: 430 

m2
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6 110051 Odstranění obrubníků, včetně 
lože a očištění, včetně naložení 
a odvozu do 1km

odstranění stávajících 
silničních obrubníků: 

300 m
odstranění stávajících 

sadových obrubníků: 
50 m

7 120002 Odkopávky a prokopávky tř I, 
včetně naložení a odvozu do 
1km

výkopy v místě 
vozovky v tl. 0,08 m * 

plocha 1765 m2 = 
141,2 m3

výkopy v místě 
zastávky v tl. 0,16 m * 

plocha 70 m2 = 11,2 
m3

ostatní výkopy: 64,0 
m3

pro sanaci v tl. 0,5 m 
* plocha 1181 m2 = 

590,0 m3

8 160002 Odvoz výkopku nebo rubaniny - 
příplatek za každý další km

celkem 50 km

9 170004 Zásyp štěrkodrtí nebo 
štěrkopískem, hutněný

štěrkodrť ŠDB tl. 0,5 
m (v případě 

neúnosného podloží) * 
1181 m2

10 180002 Úprava pláně se zhutněním úprava pláně se 
zhutněním pod 

vozovkami: 3284 + 
133 = 3417 m2

úprava pláně se 
zhutněním pod 

chodníky: 811 + 52 = 
863 m2

11 180027 Obsyp nebo násyp z kačírku kačírek 16/32, tl. 5 cm 
* plocha 42 m2

5 Komunikace

12 560014 Vozovky s krytem z asfaltových 
vrstev pro třídu zatížení III, 
kompletní skladba, 
vč.podkladních vrstev a 
drenáže

vozovka v ulicích Na 
Strži a Antala Staška 

(D1-N-1 TDZ III): 
3284 m2

13 560035 Vozovky s krytem z kamenných 
kostek pro třídu zatížení IV, 
kompletní skladba, 
vč.podkladních vrstev a 
drenáže

konstrukce v místě 
autobusové zastávky 

(D1-D-3 TDZ IV): 133 
m2

14 570004 Chodník s krytem z drobné 
kamenné řezané dlažby, 
kompletní skladba, 
vč.podkladních vrstev

konstrukce chodníku s 
kamennou 

mozaikovou dlažbou 
(D2-D-1-CH): 786 + 

25 = 811 m2

15 570007 Chodník s krytem z betonové 
dlažby kombinace barev, 
kompletní skladba, 
vč.podkladních vrstev

konstrukce chodníku s 
betonovou dlažbou 

(D2-D-1- CH): 12 m2

16 570008 Chodník s krytem z reliéfové 
dlažby pro nevidomé, kompletní 
skladba, vč.podkladních vrstev

konstrukce chodníku s 
hmatovou dlažbou z 

umělého kamene - 
polymerových desek 
(D2-D-1-CH): 40 m2

8 Trubní vedení venkovní

17 870201 Uliční vpusť
9 Ostatní konstrukce a práce

18 910025 Silniční ocelové svodidlo 
jednostranné pozinkované

jednostranné typu 
JSNH4/N2: 90,0 m

19 910046 Zastávkový označník 1 kus

20 910063 1 Obrubník kamenný do 
betonového lože, s opěrou

OP4 kamenné obrubníky 
typu OP4: 492,0 m

21 910063 2 Obrubník kamenný do 
betonového lože, s opěrou

kamenné 
obrubníky 
20x30cm

kamenné obrubníky 
20x30 cm: 45,0 m
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22 910065 Obrubník záhonový betonový 
do betonového lože, s opěrou

betonový sadový 
obrubník 80 x 250 x 

1000 mm: 30,0 m

23 990001 Odvoz suti a odpadu na 
skládku nebo výzisku na 
deponii investora, příplatek za 
každý další km

celkem 25 km; dle 
výpočtu suti v pol. 

010012 * 24 km

Objekt: SO 13-49 Informační systém
9 Ostatní konstrukce a práce

1 952022 Buton jednostranný prosvětlený 
LED, rozměr 100 x 50 cm, vč. 
kotevních prvků a montáže

sestava č. 18

2 952023 Buton jednostranný prosvětlený 
LED, rozměr 150 x 50 cm, vč. 
kotevních prvků a montáže

sestava č. 11

3 952024 Buton jednostranný prosvětlený 
LED, rozměr 200 x 50 cm, vč. 
kotevních prvků a montáže

sestava č. 17

4 952026 Buton jednostranný prosvětlený 
LED, rozměr 300 x 50 cm, vč. 
kotevních prvků a montáže

sestava č. 2, 3

5 952031 Buton oboustranný prosvětlený 
LED, rozměr 50 x 50 cm, vč. 
kotevních prvků a montáže

sestava č. 13

6 952032 Buton oboustranný prosvětlený 
LED, rozměr 100 x 50 cm, vč. 
kotevních prvků a montáže

sestava č. 12

7 952033 Buton oboustranný prosvětlený 
LED, rozměr 150 x 50 cm, vč. 
kotevních prvků a montáže

sestavy č. 9,10,15

8 952034 Buton oboustranný prosvětlený 
LED, rozměr 200 x 50 cm, vč. 
kotevních prvků a montáže

sestavy č. 8,16

9 952042 Prosvětlený buton 1000x700 
venkovní na konstrukci

sestava č. 21

10 952043 Prosvětlený buton 4260x700 
venkovní na konstrukci

sestava č. 20

11 952081 úniková značka 30 x 15 cm 
fotoluminiscenční, hliníková, 
min. jas 150 mcd/m2 po 10 min 
vč. lepidla a montáže

sestava č. 31

12 952091 Samolepka informačního 
systému, včetně grafického 
návrhu a přímé montáže

500x500mm ks 2 
sestava č. 29: 

0,5*0,5*2
750x250mm ks 1 

sestava č. 22: 
0,75*0,25*1

1500x500mm ks 3 
sestava č. 19,30: 

1,5*0,5*3
2500x500mm ks 4 

sestava č. 6,7: 
2,5*0,5*4

2000x500mm ks 8 
sestava č. 

23,24,25,26,27,28: 
2*0,5*8

3000x500mm ks 4 
sestava č. 4,5: 

3*0,5*4
označení informátora 

ks 2 sestava č. 14: 
2*1*2

13 952102 Název stanice 
OLBRACHTOVA na nástupišti 
(prosvětlená písmena vč. 
zdroje a montáže)

sestava č. 1
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14 952202 Digitální panel s dopravními 
informacemi, prosvětleným 
panelem (nástěnkou) - 
kompletní zařízení

sestava č. 40

Objekt: SO 13-50 Definitivní dopravní značení

9 Ostatní konstrukce a práce

1 910041 Dopravní značka svislá, 
reflexní povrch, se sloupkem 
nebo konzolou

nové DZ: (B1) 2 ks + 
(B28) 2 ks + (C4a) 1 

ks + (E13) 2 ks + 
(IJ4a ) 1 ks + (IJ4c) 1 

ks + (IS4a) 1 ks + 
(P2) 2 ks

obnova stávajícího 
DZ: (B1) 2 ks + (C4a) 

4 ks + (E3a) 1 ks + 
(IJ4a) 2 ks + (IJ4c) 1 
ks + (P4) 1 ks + (P6) 

1 ks

2 910042 Dopravní značka svislá 
velkoplošná, reflexní povrch, 
vč.upevňovacího zařízení

(IP19) 1 ks 
(1000x1500 mm)

3 910043 1 Dopravní značení vodorovné bílá trvanlivá 
barva

nové DZ: (V1a) 
4,1+4,4+7,5+13,6+1,2 

(V5) 3,9 (V19) 5,9
obnova stávajícího 

DZ: (V1a) 16,5 (V2a) 
3,7 (V2b) 

2,6+20,1+11,4 (V4) 
14,6+5,1 (V5) 12,7 

(V9a) 13,9+28,1 
(V13a) 22,0 (V19) 5,9 

(V20) 4,3
obnova definitivního 

značení: 20,6 m2

4 910043 2 Dopravní značení vodorovné žlutá trvanlivá 
barva

nové DZ:  (V7a) 61,6 
+ 11,2 m2

obnova stávajícího 
DZ: (V7a) 154,0 m2
obnova definitivního 

značení: 57,2 m2

5 960250 Demontáž dopravní značky, 
včetně základu nebo 
podstavce, včetně odvozu a 
likvidace nebo předání

obnova stávajícího 
DZ: 12 ks

Objekt: SO 13-51/10 Přeložka vodovodu DN300, 
DN200- definitivní

0 Všeobecné konstrukce a 
práce

1 010011 Poplatek za skládku - rubanina 
nebo zemina

264,18*2 t/m3

1 Zemní práce

2 120007 Hloubení rýh do šířky 2000 
mm, včetně pažení, třída I, 
včetně naložení a odvozu do 
1km

(123*1,95+5*1,8)*1,2
+(53*2,1+1*2,5)*1,1:P

říloha 002,003,005

3 160001 Naložení výkopku nebo 
rubaniny na mezideponii pro 
odvoz, včetně odvozu do 1km

Naložení na 
mezideponii pro 

zpětný zásyp: dle pol. 
170003

4 160002 Odvoz výkopku nebo rubaniny - 
příplatek za každý další km

odvoz na mezideponii 
5 km, odvoz na 

trvalou skládku 50 
km: (423,80-

159,62)*49+159,62*2*
4

5 170003 Zásyp zeminou, hutněný Příloha 002,003; 
výkop-zásyp -kce 

vozovek

6 170006 Obsyp a podsyp vedení inž.sítí 
pískem (štěrkopískem)

128*1,2*0,7+66*1,1*0,
6: Příloha 002, 003, 

005

2 Podkladní vrstvy, zvláštní 
zakládání, zpevňování hornin

7 220033 Podkladní vrstvy z prostého 
betonu do C16/20 (B20)

bet.blok pod T300/200

8 Trubní vedení venkovní
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8 820044 Potrubí vodovodní z trub z 
tvárné litiny s protikorozní 
ochranou se zámkovými spoji 
DN 200 mm

odměřeno AutoCad: 
Příloha 002: 53+13

9 820045 Potrubí vodovodní z trub z 
tvárné litiny s protikorozní 
ochranou se zámkovými spoji 
DN 300 mm

odměřeno AutoCad: 
Příloha 002: 123+5

10 821014 Propoj vodovodu, včetně 
vypuštění a napuštění potrubí a 
ostatních souvisejících činností, 
bez ohledu na DN potrubí

odměřeno AutoCad: 
Příloha 004

11 870203 Výšková úprava poklopů, mříží 
nebo krycích hrnců

odměřeno AutoCad: 
Příloha 002

12 880001 Šoupata vodovodní, 
vč.telesk.zemní soupr.a 
poklopu DN 80

odměřeno AutoCad: 
Příloha 004

oprava výměry
13 880004 Šoupata vodovodní, 

vč.telesk.zemní soupr.a 
poklopu DN 200

odměřeno AutoCad: 
Příloha 004

oprava výměry
14 880005 Šoupata vodovodní, 

vč.telesk.zemní soupr.a 
poklopu DN 300

odměřeno AutoCad: 
Příloha 004

15 880008 Hydrant podzemní DN do 
100mm, včetně poklopu

odměřeno AutoCad: 
Příloha 004

16 880011 Deskové kanalizační šoupě 
uzavírací DN 300 do šachty vč. 
příslušenství

odměřeno AutoCad: 
Příloha 002 zpětná 

klapka DN200 na 
výpusti vodovodu do 

kanal.šachty

Objekt: SO 13-51/11 Rušení vodovodu DN300, 200

0 Všeobecné konstrukce a 
práce

1 010012 Poplatek za skládku - 
vybourané stavební hmoty 
(cihly, beton, asfalt)

1 Zemní práce

2 110051 Odstranění obrubníků, včetně 
lože a očištění, včetně naložení 
a odvozu do 1km

Příloha 002

3 120007 Hloubení rýh do šířky 2000 
mm, včetně pažení, třída I, 
včetně naložení a odvozu do 
1km

21*1,9*1+20*2*1+33*
1,8*1+(9+12)*2,5*1: 

Příloha 002

4 160001 Naložení výkopku nebo 
rubaniny na mezideponii pro 
odvoz, včetně odvozu do 1km

Naložení na 
mezideponii pro 

zpětný zásyp: dle pol. 
170003

5 160002 Odvoz výkopku nebo rubaniny - 
příplatek za každý další km

odvoz na mezideponii 
5 km a zpět: 
191,80*2*4

6 170003 Zásyp zeminou, hutněný Příloha 002
8 Trubní vedení venkovní

7 821013 Přepojení vodovodní přípojky odpojení a přepojení 
na def.

9 Ostatní konstrukce a práce

8 960317 Demontáž potrubí z litinových 
trub do DN200 ve výkopu

odměřeno AutoCad: 
Příloha Situace 

33+9+12

9 960318 Demontáž potrubí z litinových 
trub do DN300 ve výkopu

21+65+20

10 960323 Demontáž armatur vč.zemní 
soupravy a poklopu do DN200 
ve výkopu

odměřeno AutoCad: 
Příloha Situace

11 960324 Demontáž armatur vč.zemní 
soupravy a poklopu do DN300 
ve výkopu

odměřeno AutoCad: 
Příloha Situace

12 990001 Odvoz suti a odpadu na 
skládku nebo výzisku na 
deponii investora, příplatek za 
každý další km

Objekt: SO 13-52/10 Přeložka vodovodu DN200 - 
definitivní

0 Všeobecné konstrukce a 
práce

1 010011 Poplatek za skládku - rubanina 
nebo zemina

54,4*2 t/m3
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1 Zemní práce

2 120007 Hloubení rýh do šířky 2000 
mm, včetně pažení, třída I, 
včetně naložení a odvozu do 
1km

68*1,8*1: Příloha 002, 
003

3 160001 Naložení výkopku nebo 
rubaniny na mezideponii pro 
odvoz, včetně odvozu do 1km

Naložení na 
mezideponii pro 

zpětný zásyp: dle pol. 
170003

4 160002 Odvoz výkopku nebo rubaniny - 
příplatek za každý další km

odvoz na mezideponii 
5 km, odvoz na 

trvalou skládku 50 
km: (122,40-

68,00)*49+68,00*2*4

5 170003 Zásyp zeminou, hutněný 68*1*1: Příloha 
002,003

6 170006 Obsyp a podsyp vedení inž.sítí 
pískem (štěrkopískem)

68*1*0,6: Příloha 002, 
003

2 Podkladní vrstvy, zvláštní 
zakládání, zpevňování hornin

7 220033 Podkladní vrstvy z prostého 
betonu do C16/20 (B20)

blok pod T200/200

8 Trubní vedení venkovní

8 820044 Potrubí vodovodní z trub z 
tvárné litiny s protikorozní 
ochranou se zámkovými spoji 
DN 200 mm

odměřeno AutoCad: 
Příloha 004

9 821013 Přepojení vodovodní přípojky odměřeno AutoCad: 
Příloha 004

10 821014 Propoj vodovodu, včetně 
vypuštění a napuštění potrubí a 
ostatních souvisejících činností, 
bez ohledu na DN potrubí

odměřeno AutoCad: 
Příloha 004

11 821023 Vysazení odbočky na 
stávajícím potrubí DN300 z 
tvárné litiny, zřízení, včetně 
výřezu, osazení a dodávky 
odbočky a souvisejících 
tvarovek

odměřeno AutoCad: 
Příloha 004

12 870203 Výšková úprava poklopů, mříží 
nebo krycích hrnců

odměřeno AutoCad: 
Příloha 004

13 880004 Šoupata vodovodní, 
vč.telesk.zemní soupr.a 
poklopu DN 200

odměřeno AutoCad: 
Příloha 004

9 Ostatní konstrukce a práce

14 930011 Výstražná fólie odměřeno AutoCad: 
Příloha 004

Objekt: SO 13-52/11 Rušení vodovodu DN200
0 Všeobecné konstrukce a 

práce
1 010011 Poplatek za skládku - rubanina 

nebo zemina
64,79*2 t/m3

2 010012 Poplatek za skládku - 
vybourané stavební hmoty 
(cihly, beton, asfalt)

1 Zemní práce

3 120007 Hloubení rýh do šířky 2000 
mm, včetně pažení, třída I, 
včetně naložení a odvozu do 
1km

67*1,9*1,1: Příloha 
002

4 160001 Naložení výkopku nebo 
rubaniny na mezideponii pro 
odvoz, včetně odvozu do 1km

Naložení na 
mezideponii pro 

zpětný zásyp: dle pol. 
170003

5 160002 Odvoz výkopku nebo rubaniny - 
příplatek za každý další km

odvoz na mezideponii 
5 km, odvoz na 

trvalou skládku 50 
km: (140,030-

75,240)*49+75,240*2*
4

6 170003 Zásyp zeminou, hutněný Příloha 002 dočasný 
zásyp mimo ZS 

36*1,1*1,9

5 Komunikace
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7 590004 Oprava chodníků asfaltových 
po překopech, kompletní 
skladba, vč.podkladních vrstev

provizorní oprava 
chodníku Příloha 002

8 Trubní vedení venkovní

8 821014 Propoj vodovodu, včetně 
vypuštění a napuštění potrubí a 
ostatních souvisejících činností, 
bez ohledu na DN potrubí

odpojení a přepojení 
na provizor. SO13-
52/20 6 ks přípojek

9 Ostatní konstrukce a práce

9 960317 Demontáž potrubí z litinových 
trub do DN200 ve výkopu

odměřeno AutoCad: 
Příloha Situace

10 990001 Odvoz suti a odpadu na 
skládku nebo výzisku na 
deponii investora, příplatek za 
každý další km

Objekt: SO 13-52/20 Přeložka vodovodu DN200 - 
provizorní

0 Všeobecné konstrukce a 
práce

1 010011 Poplatek za skládku - rubanina 
nebo zemina

46,62*2 t/m3

2 010012 Poplatek za skládku - 
vybourané stavební hmoty 
(cihly, beton, asfalt)

potrubí: 142 m * 0,01 
t/m + armatury: 2 ks * 

0,1 t/ks

1 Zemní práce

3 120007 Hloubení rýh do šířky 2000 
mm, včetně pažení, třída I, 
včetně naložení a odvozu do 
1km

(3+6)*1,9*1,1*2+5*1*1
,8: Příloha 002, 
výkopy 2x (i pro 

rušení), pro napojení

4 160002 Odvoz výkopku nebo rubaniny - 
příplatek za každý další km

odvoz na trvalou 
skládku 50 km: 

(46,62)*49

5 170006 Obsyp a podsyp vedení inž.sítí 
pískem (štěrkopískem)

obsyp potrubí 
uloženého na terénu 
(70-6-3)*0,29*0,19, * 

2 provizoria

6 170007 Zásyp cementovou stabilizací, 
včetně nákupu a dovozu

46,620-9,9: Příloha 
002

8 Trubní vedení venkovní

7 820011 Potrubí vodovodní z trub 
plastových DN do 80mm

odměřeno AutoCad: 
Příloha 002 délka 

67m +2*2m na terén a 
5x2m pro přípojky, 

včetně topného 
kabelu a zakrytí, * 2 

provizoria

8 821013 Přepojení vodovodní přípojky 5 ks * 2 provizoria

9 821014 Propoj vodovodu, včetně 
vypuštění a napuštění potrubí a 
ostatních souvisejících činností, 
bez ohledu na DN potrubí

odměřeno AutoCad: 
Příloha 002, 4 ks * 2 

provizoria

10 870203 Výšková úprava poklopů, mříží 
nebo krycích hrnců

odměřeno AutoCad: 
Příloha 002

11 880001 Šoupata vodovodní, 
vč.telesk.zemní soupr.a 
poklopu DN 80

odměřeno AutoCad: 
Příloha 002

12 880031 Odvzdušňovací souprava na 
vodovodním potrubí do DN 
150mm

odměřeno AutoCad: 
Příloha 001

9 Ostatní konstrukce a práce

13 890001 Ochrana potrubí proti mrazu - 
tepelná izolace, odporový drát, 
ochrana oplechováním - 
kompletní provedení, včetně 
elektrické regulace a zapojení

odměřeno AutoCad: 
Příloha 002

14 960314 Demontáž potrubí z plastových 
trub do DN80 na povrchu vč. 
tepelné izolace a topného 
kabelu

odměřeno AutoCad: 
Příloha 001: 2 * 71 m
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15 960320 Demontáž armatur vč.zemní 
soupravy a poklopu do DN80 
ve výkopu

odměřeno AutoCad: 
Příloha 001

16 990001 Odvoz suti a odpadu na 
skládku nebo výzisku na 
deponii investora, příplatek za 
každý další km

odpady * 24 km

Objekt: SO 13-53/10 Přeložka vodovodu DN200-
sever - definitivní

0 Všeobecné konstrukce a 
práce

1 010011 Poplatek za skládku - rubanina 
nebo zemina

105,44*2 t/m3

2 010012 Poplatek za skládku - 
vybourané stavební hmoty 
(cihly, beton, asfalt)

1 Zemní práce

3 110051 Odstranění obrubníků, včetně 
lože a očištění, včetně naložení 
a odvozu do 1km

Příloha 002

4 120007 Hloubení rýh do šířky 2000 
mm, včetně pažení, třída I, 
včetně naložení a odvozu do 
1km

(65+15+3)*1,9*1,1: 
Příloha 002, 003

5 160001 Naložení výkopku nebo 
rubaniny na mezideponii pro 
odvoz, včetně odvozu do 1km

Naložení na 
mezideponii pro 

zpětný zásyp: dle pol. 
170003

6 160002 Odvoz výkopku nebo rubaniny - 
příplatek za každý další km

odvoz na mezideponii 
5 km, odvoz na 

trvalou skládku 50 
km: (173,47-

68,030)*49+68,030*2*
4

7 170003 Zásyp zeminou, hutněný E26-
(12*1+(23+45)*1,3+4*

1,26): Příloha 
002,003;

8 170006 Obsyp a podsyp vedení inž.sítí 
pískem (štěrkopískem)

83*1,1*0,6: Příloha 
002, 003

9 180006 Ohumusování, včetně zajištění 
a dovozu vhodného materiálu

tl. 0,2 m: 46*0,2
odměřeno AutoCad: 

Příloha 002 mimo ZS
upraven výpočet

10 180007 Založení trávníku, včetně 
dodávky semena, hnojení, 
chemického odplevelení

odměřeno AutoCad: 
Příloha 002 mimo ZS

2 Podkladní vrstvy, zvláštní 
zakládání, zpevňování hornin

11 220033 Podkladní vrstvy z prostého 
betonu do C16/20 (B20)

blok pod T300/200

8 Trubní vedení venkovní

12 820044 Potrubí vodovodní z trub z 
tvárné litiny s protikorozní 
ochranou se zámkovými spoji 
DN 200 mm

odměřeno AutoCad: 
Příloha 004

13 821014 Propoj vodovodu, včetně 
vypuštění a napuštění potrubí a 
ostatních souvisejících činností, 
bez ohledu na DN potrubí

odměřeno AutoCad: 
Příloha 004

14 821023 Vysazení odbočky na 
stávajícím potrubí DN300 z 
tvárné litiny, zřízení, včetně 
výřezu, osazení a dodávky 
odbočky a souvisejících 
tvarovek

odměřeno AutoCad: 
Příloha 004

15 870203 Výšková úprava poklopů, mříží 
nebo krycích hrnců

odměřeno AutoCad: 
Příloha 004

16 870204 Odláždění poklopů, mříží nebo 
krycích hrnců

odměřeno AutoCad: 
Příloha 002

17 880001 Šoupata vodovodní, 
vč.telesk.zemní soupr.a 
poklopu DN 80

odměřeno AutoCad: 
Příloha 004

18 880004 Šoupata vodovodní, 
vč.telesk.zemní soupr.a 
poklopu DN 200

odměřeno AutoCad: 
Příloha 004
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19 880005 Šoupata vodovodní, 
vč.telesk.zemní soupr.a 
poklopu DN 300

odměřeno AutoCad: 
Příloha 004

20 880008 Hydrant podzemní DN do 
100mm, včetně poklopu

odměřeno AutoCad: 
Příloha 004

9 Ostatní konstrukce a práce

21 910068 Obrubník kamenný do 
betonového lože, s opěrou - 
použití demontovaného 
obrubníku, včetně dovozu

odměřeno AutoCad: 
Příloha 004

22 930011 Výstražná fólie odměřeno AutoCad: 
Příloha 004

23 990001 Odvoz suti a odpadu na 
skládku nebo výzisku na 
deponii investora, příplatek za 
každý další km

Objekt: SO 13-53/11 Rušení vodovodu DN200-
sever

0 Všeobecné konstrukce a 
práce

1 010012 Poplatek za skládku - 
vybourané stavební hmoty 
(cihly, beton, asfalt)

1 Zemní práce

2 110051 Odstranění obrubníků, včetně 
lože a očištění, včetně naložení 
a odvozu do 1km

Příloha 002

3 120007 Hloubení rýh do šířky 2000 
mm, včetně pažení, třída I, 
včetně naložení a odvozu do 
1km

40*1,9*1,1: Příloha 
002

4 160001 Naložení výkopku nebo 
rubaniny na mezideponii pro 
odvoz, včetně odvozu do 1km

Naložení na 
mezideponii pro 

zpětný zásyp: dle pol. 
170003

5 160002 Odvoz výkopku nebo rubaniny - 
příplatek za každý další km

odvoz na mezideponii 
5 km a zpět: 

83,60*2*4

6 170003 Zásyp zeminou, hutněný Příloha 002, 003
7 180006 Ohumusování, včetně zajištění 

a dovozu vhodného materiálu
10*2: Příloha 002 

(4m+6m vně jámy, 
15m v SO13-53/10), 

tloušťka 0,2 m
upraven výpočet

8 180007 Založení trávníku, včetně 
dodávky semena, hnojení, 
chemického odplevelení

10*2: Příloha 002

9 Ostatní konstrukce a práce

9 910068 Obrubník kamenný do 
betonového lože, s opěrou - 
použití demontovaného 
obrubníku, včetně dovozu

10 960317 Demontáž potrubí z litinových 
trub do DN200 ve výkopu

odměřeno AutoCad: 
Příloha Situace

11 960323 Demontáž armatur vč.zemní 
soupravy a poklopu do DN200 
ve výkopu

odměřeno AutoCad: 
Příloha Situace

12 990001 Odvoz suti a odpadu na 
skládku nebo výzisku na 
deponii investora, příplatek za 
každý další km

Objekt: SO 13-53/20 Přepojení stáv. vodov. 
přípojky - provizorní

0 Všeobecné konstrukce a 
práce

1 010011 Poplatek za skládku - rubanina 
nebo zemina

28,8*2 t/m3

2 010012 Poplatek za skládku - 
vybourané stavební hmoty 
(cihly, beton, asfalt)

3 020031 Pasport (nalezení) funkčních 
kanalizačních přípojek a jejich 
vytyčení

předpoklad počtu 
přepojovaných 

přípojek viz Situace
1 Zemní práce
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4 120007 Hloubení rýh do šířky 2000 
mm, včetně pažení, třída I, 
včetně naložení a odvozu do 
1km

8*1,8*1*2: Přílohy TZ 
všechny přípojky se 
zkracují a přepojí na 

stávající u nových 
řadů

5 160002 Odvoz výkopku nebo rubaniny - 
příplatek za každý další km

odvoz na trvalou 
skládku 50 km: 

(28,80)*49

6 170006 Obsyp a podsyp vedení inž.sítí 
pískem (štěrkopískem)

8*1*0,5*1: Příloha TZ

7 170007 Zásyp cementovou stabilizací, 
včetně nákupu a dovozu

28,8-4: Příloha TZ

8 Trubní vedení venkovní

8 820011 Potrubí vodovodní z trub 
plastových DN do 80mm

Přílohy TZ: 3*2+5*2+ 
provizorní 5*2

9 821011 Odpojení vodovodní přípojky 
do DN 50mm vč zaslepení 
odbočky

pří rušení řadů

10 821014 Propoj vodovodu, včetně 
vypuštění a napuštění potrubí a 
ostatních souvisejících činností, 
bez ohledu na DN potrubí

přepojení  a propoj 
3+5 a provizorní 5ks

11 870203 Výšková úprava poklopů, mříží 
nebo krycích hrnců

Přílohy TZ

12 880001 Šoupata vodovodní, 
vč.telesk.zemní soupr.a 
poklopu DN 80

Přílohy TZ

9 Ostatní konstrukce a práce

13 960305 Demontáž potrubí z plastových 
trub do DN50 ve výkopu

Přílohy TZ: 
demontáže 

provizorních přípojek 
5*2

14 990001 Odvoz suti a odpadu na 
skládku nebo výzisku na 
deponii investora, příplatek za 
každý další km

Objekt: SO 13-54/10 Přeložka kanalizace 
DN600/1100 - definitivní

0 Všeobecné konstrukce a 
práce

1 010011 Poplatek za skládku - rubanina 
nebo zemina

Ražby vč. ručního 
předvýkopu: 983,540 

+ 125,700 m3
Hloubení: 171,6 - 

128,7 m3: 1152,14*2 
t/m3

2 010012 Poplatek za skládku - 
vybourané stavební hmoty 
(cihly, beton, asfalt)

prostý beton: 
(9,50+14,67) m3 * 2,3 

t/m3
železobeton: 

(10,150+13,950) m3 * 
2,5 t/m3

vozovky (53,92 m3 * 
2,54 t/m3) + chodníky 

(4,00 m3 * 2,5 t/m3)
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3 020102 Georadarový průzkum 
prostředí za obezdívkou 
kanalizace DN 600/1100

Ve stávající zděné 
kanalizaci 

DN600/1100 je 
navržen průzkum 

prostředí za 
obezdívkou stoky z 

důvodu těsného 
souběhu s ražbou štol 

a šachet v rozsahu 
ražeb řadu A – Sever. 

Bude proveden 
georadarový průzkum 
z prostoru kanalizace 
v délce cca 45 m, dle 

výsledků případně 
doplněný o 

georadarový průzkum 
z povrchu.Výsledkem 

bude ověření 
prostředí v okolí 

zděné kanalizace a 
jeho homogenity a 
případných poruch 

(kaveren, dutin, atd..) 
pro účely bezpečných 

ražeb.
Výsledky tohoto 

průzkumu budou 
zhodnoceny ještě 

před ražbou 
kanalizace a případné 

řešení bude 
předmětem SO 13-

90/61 Prostorové 
úpravy stavebnich 

konstrukcí a 
inženýrských sítí.

4 020103 Vrtný průzkum pomocí 
ověřovacích maloprůměrových 
vrtů vedených ze stoky do 
prostředí za ostěním s popisem 
vrtů

Ve stávající zděné 
kanalizaci 

DN600/1100 je 
navržen průzkum 

prostředí za 
obezdívkou stoky z 

důvodu těsného 
souběhu s ražbou štol 

a šachet v rozsahu 
ražeb řadu A – Sever. 
Bude proveden vrtný 

průzkum pomocí 
ověřovacích 

maloprůměrových vrtů 
vedených ze stoky do 
prostředí za ostěním 

s popisem vrtů. 
Výsledkem bude 

ověření prostředí v 
okolí zděné 

kanalizace a jeho 
homogenity a 

případných poruch 
(kaveren, dutin, atd..) 
pro účely bezpečných 

ražeb.
Výsledky tohoto 

průzkumu budou 
zhodnoceny ještě 

před ražbou 
kanalizace a případné 

řešení bude 
předmětem SO 13-

90/61 Prostorové 
úpravy stavebnich 

konstrukcí a 
inženýrských sítí.

1 Zemní práce

5 110021 Odstranění živičných vrstev 
komunikací, včetně stmelených 
podkladních vrstev, včetně 
naložení a odvozu do 1km

dle situace, př.č. 102-
103, tl. 0,40 m * 

plocha v m2: 14,00 
(Š5B) + 14,00 (Š5) + 

21,10 (Š2) + 44,70 
(Š6,Š7) + 41,00 (Š1)
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6 110023 Odstranění dlážděných vrstev 
komunikací (kamenné i 
betonové dlažby), včetně 
stmelených podkladních vrstev, 
včetně naložení a odvozu do 
1km

dle situace, př.č. 102, 
tl. 0,20 m * plocha v 

m2: 14,00 (Š3B) + 
6,00 (Š1B)

7 110051 Odstranění obrubníků, včetně 
lože a očištění, včetně naložení 
a odvozu do 1km

dle situace, př.č. 102-
103, v m: 4,0 (Š5) + 

4,0 (Š1)

8 120008 Hloubení rýh do šířky 2000 
mm, včetně pažení, třída II, 
včetně naložení a odvozu do 
1km

př. Situace (002) a 
Řezy (003): 

22,0*6,0*1,3

9 120013 Výkopy ruční v uzavřených 
prostorách, třída I, včetně 
naložení a odvozu do 1km

př.č. 107-111, hl. 1,0 
m * plocha výrubu v 
m2: 7,8 (Š2B) + 7,8 
(Š3B) + 7,8 (Š9B) + 

7,8 (Š5B) + 8,7 (Š5) + 
9,5 (Š1B) + 13,5 (Š2) 
+ 33,2 (Š6,Š7) + 29,6 

(Š1)

10 120021 Čerpání vody, vč. pohotovosti 
čerpadla

objem vody * počet 
dní

čerpání 4 m3/den pro 
šachty: (Š2B) 55 dní + 

(Š3B) 55 dní + (Š9B) 
55 dní + (Š5B) 21 dní 
+ (Š5) 78 dní + (Š1B) 

55 dní
čerpání 6 m3/den pro 

šachtu: (Š2) 42 dní
čerpání 15m3/den pro 
šachty: (Š6,Š7) 78 dni 

+ (Š1) 280 dní

11 150013 Výplň záporové stěny ze dřeva šachta Š1, př.č. 109: 
dřevěné pažení 126,9 

m2

12 150111 Ocelové rozpěrné konstrukce 
(zřízení i odstranění)

šachta Š1, př.č. 109: 
rozpěry z oceli S235: 

0,522 t

13 150112 Převázky ocelové šachta Š1, př.č. 109: 
převázky z oceli 

S235: 2,818 t

14 160001 Naložení výkopku nebo 
rubaniny na mezideponii pro 
odvoz, včetně odvozu do 1km

naložení rubaniny: 
983,540 m3

naložení zeminy pro 
zásyp: 128,700 m3

15 160002 Odvoz výkopku nebo rubaniny - 
příplatek za každý další km

odvoz na mezideponii 
5 km, odvoz na 

trvalou skládku 50 km
- ražby vč. ručního 

předvýkopu: (983,540 
+ 125,700) m3 * 49 

km
- hloubení: 2*4*128,7 
(zásyp) + 49*(171,6-

128,7) (přebytečná 
zemina)

16 170003 Zásyp zeminou, hutněný př. Situace (002) a 
Řezy (003): 22,0 * 1,3 

* (6,0-0,6-0,3-0,6)

17 170004 Zásyp štěrkodrtí nebo 
štěrkopískem, hutněný

dle položky ručního 
předvýkopu
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18 170008 Výplňový beton C 12/15 výplňový beton šachet 
C12/15, př.č. 107-
111, v m3: 30,60 

(Š2B) + 30,80 (Š3B) + 
28,40 (Š9B) + 28,95 

(Š5B) + 38,40 (Š5) + 
36,575 (Š1B) + 

52,896 (Š2) + 
169,904 (Š6,Š7) + 

113,50 (Š1)
výplňový beton štol, 

př.č. 104-106, 112, v 
m3: 39,20 (Št10A) + 

26,40 (Št11A) + 
26,925 (Št1B) + 5,395 

(Št2B) + 9,24 (Št3B) 
+ 3,40 (Št4B) + 19,74 
(Št1A) + 11,48 (Št2A)

19 180007 Založení trávníku, včetně 
dodávky semena, hnojení, 
chemického odplevelení

dle situace, př.č. 102, 
v m2 14,00 (Š2B) + 

14,00 (Š9B) + 10,00 
(Š1B)

20 180008 Rozprostření ornice rozprostření ornice k 
pol. 180007 v tl. do 

200 mm

2 Podkladní vrstvy, zvláštní 
zakládání, zpevňování hornin

21 210011 Trativody kompletní, DN do 150 
mm

trativod DN 80 vč. 
štěrkového lože, př.č. 

104-106, 112, v m: 
22,50 (Št10A) + 18,50 

(Št11A) + 22,50 
(Št1B) + 7,00 (Št2B) 

+ 6,30 (Št3B) + 18,40 
(Št1A) + 11,40 (Št2A)

22 220033 Podkladní vrstvy z prostého 
betonu do C16/20 (B20)

Kanalizace: př. 
Situace (002) a Řezy 

(003):
 - podkladní betony 

pod potrubí: 22,0*0,12 
(DN300 v rýze) 

52,0*0,12 (DN300 v 
jámě) + 59,0*0,13 

(DN400 v jámě)
 - podkladní betony 

pod šachtami: 11 ks * 
1,5*1,5*0,3 + 1 ks * 

2,8*2,3*0,3
Ražby: šachty, př.č. 

107-111:
 - bet. podlaha vč. 

základů výměn: 1,17 
(Š2B) + 1,17 (Š3B) + 

1,17 (Š9B) + 1,17 
(Š5B) + 1,30 (Š5) + 

1,40 (Š1B) + 2,00 
(Š2) + 5,00 (Š6,Š7) + 

4,10 (Š1)
 - bet. ohlubeň: 0,80 

(Š2B) + 0,80 (Š3B) + 
0,80 (Š9B) + 0,80 

(Š5B) + 0,80 (Š5) + 
0,80 (Š1B) + 1,00 

(Š2) + 1,50 (Š6,Š7) + 
1,40 (Š1)

 - podbetonováni ohl. 
rámu: 0,10 (Š2B) + 

0,10 (Š3B) + 0,10 
(Š9B) + 0,10 (Š5B) + 

0,10 (Š5) + 0,10 
(Š1B) + 0,10 (Š2) + 

0,10 (Š6,Š7)
Ražby: štoly, př.č. 104-

106, 112, betonová 
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23 230031 Provedení zápor pro záporové 
pažení, bez dodávky zápor, 
včetně provedení vrtů, včetně 
zabetonování kořene

šachta Š1, př.č. 109: 
13 ks zápor (I260) dl. 

9,0 m

24 230032 Dodávka zápor pro záporové 
pažení

k položce 230031, dle 
př.č. 109: 5,542 t

25 280001 Provedení vrtu pro injektáže v 
hornině, včetně injektážní 
trubky a cementové zálivky

vrty pro horninovou 
injektáž, předpoklad 

vrtání z povrchu, 
půdorysná plocha v 
m2: 56,3 (ŠT1B) + 
10,6 (ŠT2B) + 4,0 

(ŠT4B) + 28,66 
(ŠT1A) + 14,5 (ŠT2A) 

+ 15 (ŠT10A) + 11 
(ŠT11A) + 2*8 (Š1) = 

156,1 m2, vrty 3 
ks/m2 do hl. 6,5 m * 

1,4 připočet za 
šikmost

26 280003 Provedení injektáže vrty pro horninovou 
injektáž, předpoklad 

vrtání z povrchu, 
půdorysná plocha v 
m2: 56,3 (ŠT1B) + 
10,6 (ŠT2B) + 4,0 

(ŠT4B) + 28,66 
(ŠT1A) + 14,5 (Št2A) 

+ 15 (Št10A) + 11 
(ŠT11A) + 2*8 (Š1) = 

156,1 m2, vrty 3 
ks/m2 * výška inj. 

prostoru 3,5 m * 1,4 
připočet za šikmost * 

0,8 h/m

27 280004 Dodávka směsi pro 
cementovou injektáž

proinjektovaný 
prostor: 

50*3,5*1,1+4*1*1,1 
(Št1B) + 10,6*3,7*1,1 

(Št2B) + 3,6*1,1*3*1,1 
(Št4B) + 

24,9*3,5*1,1+4*1*1,1 
(Št1A) + 51,6*1,1 

(Št2A) + 57 (Št10A) +   
56 (Š1) = 423,14 m3, 

z toho  20% 
proinjektovaného 

prostoru - injektáž na 
bázi cementu (2,0 

t/m3), 423,14 * 0,2 * 
2,0

3 Ražení, ostění
28 32-133210 IBO kotva - ocelová - chemická 

injektáž - základní cena za 
kotvu

štoly, př.č. 104-106, 
112: 7 * 5 ks  (Št1B) + 

2 * 5ks (Št2B) + 5 ks 
(Št1A) + 3 * 5 ks 

(Št2A) + 5ks (Št10A) 
+ 5ks (Št11A)

29 32-133221 IBO kotva - ocelová - chemická 
injektáž - náklady na délku

štoly, př.č. 104-106, 
112: 35 ks * 4,0 m 

(Št1B) + 10 ks * 1,5 m 
(Št2B) + 5 ks * 4,0 m 

(Št1A) + 15 ks * 4,0 m 
(Št2A) + 5 ks * 4,0 m 

(Št10A) + 5 ks * 4,0 m 
(Št11A)
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30 32-133222 IBO kotva - ocelová - chemická 
injektáž - příplatek za horninu 
mokrou

štoly, př.č. 104-106, 
112: 35 ks * 4,0 m 

(Št1B) + 10 ks * 1,5 m 
(Št2B) + 5 ks * 4,0 m 

(Št1A) + 15 ks * 4,0 m 
(Št2A) + 5 ks * 4,0 m 

(Št10A) + 5 ks * 4,0 m 
(Št11A)

31 32-141111 Primární ostění ze stříkaného 
betonu C20/25 J2 v opěří a 
přístropí

šachty - nástřik 
betonu C20/25 tl. 0,1-
0,15 m, př.č. 107-111, 

pr. tl. 0,125 m * 
plocha v m2: 32,1 

(Š2B) + 32,1 (Š3B) + 
32,1 (Š9B) + 21,4 

(Š5B) + 22,0 (Š5) + 
33,0 (Š1B) + 44,1 

(Š2) + 46,0 (Š6,Š7) + 
64,5 (Š1)

štoly - nástřik betonu 
C20/25 tl. 0,1-0,15 m, 
př.č. 104-106, 112, pr. 
tl. 0,125 m * plocha v 
m2: 39,20 (Št10A) + 

26,40 (Št11A) + 53,85 
(Št1B) + 12,45 (Št2B) 
+ 13,20 (Št3B) + 5,10 
(Št4B) + 42,30 (Št1A) 

+ 24,60 (Št2A)

32 32-151101 Svařovaná výztužná ocelová 
síť do primárního ostění tunelu 
nebo štoly - dodávka a osazení

šachty - ocelová síť 
6/100/100 do SB, 4,44 

kg/m2m, př.č. 107-
111, v t: 0,143 (Š2B) 

+ 0,143 (Š3B) + 0,143 
(Š9B) + 0,095 (Š5B) + 

0,098 (Š5) + 0,147 
(Š1B) + 0,196 (Š2) + 

0,204 (Š6,Š7) + 0,286 
(Š1)

štoly - ocelová síť 
6/100/100 do SB, 4,44 

kg/m2m, př.č. 104-
106, 112, v t: 0,174 

(Št10A) + 0,117 
(Št11A) + 0,239 

(Št1B) + 0,055 (Št2B) 
+ 0,059 (Št3B) + 

0,023 (Št4B) + 0,188 
(Št1A) + 0,109 (Št2A)

33 330001 Vodorovné přemístění rubaniny 
v hoře, hor mokrá, do 50m

dle položky ražení štol

34 330002 Svislé přemístění rubaniny, hor 
mokrá, do 15m

dle položky ražení štol 
a hloubení šachet

35 330010 Hloubení šachty hornina mokrá př.č. 107-111: objem 
výrubu v m3: 48,750 

(Š2B) + 46,644 (Š3B) 
+ 43,914 (Š9B) + 

44,265 (Š5B) + 
56,289 (Š5) + 57,950 

(Š1B) + 78,435 (Š2) + 
220,448 (Š6,Š7) + 

174,640 (Š1) -  
125,700 (ruční 

předvýkop)
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36 330011 Ražba profilu štoly hornina 
mokrá

výrub štol, př.č. 104-
106, 112, v m3: 80,36 

(Št10A) + 54,12 
(Št11A) + 73,595 

(Št1B) + 15,77 (Št2B) 
+ 18,04 (Št3B) + 4,59 
(Št4B) + 57,81 (Št1A) 

+ 33,62 (Št2A)

37 330012 Pažnice union, včetně zálivky 
za pažiny cementobentonitovou 
suspenzí

šachty - př.č. 107-
111, dl. 2,5 m a 1,5 

m, v m2: 132,5 (Š2B) 
+ 132,5 (Š3B) + 

76,85+33,39 (Š9B) + 
132,5 (Š5B) + 192,5 

(Š5) + 135,0 (Š1B) + 
182,5 (Š2) + 402,5 

(Š6,Š7)
štoly - př.č. 112, dl. 

2,5 m, 2,1 m a 1,5 m, 
v m2: 348,0+4,4 

(Št10A) + 232 (Št11A) 
+ 116,0+95,7 (Št1B) + 

32,8 (Št2B) + 
43,5+8,7 (Št3B) + 7,3 

(Št4B) + 159,5+34,8 
(Št1A) + 

72,5+4,4+26,1 (Št2A)

38 330013 Důlní typová výztuž, vč. 
příslušenství, rozpínek a 
podkladnic

šachty, př.č. 107-111, 
v kg:

- důlní výztuž: 2846,0 
(Š2B) + 2561,4 (Š3B) 

+ 2846,0 (Š9B) + 
2561,4 (Š5B) + 

2561,4 (Š5) + 2320,0 
(Š1B)

- třmenový spoj: 
544,0 (Š2B) + 489,6 

(Š3B) + 544,0 (Š9B) + 
489,6 (Š5B) + 489,6 

(Š5) + 408,0 (Š1B)
- ocelové rozpínky: 

392,5 (Š2B) + 
375,544 (Š3B) + 
353,564 (Š9B) + 

356,39 (Š5B) + 406,3 
(Š5) + 383,08 (Š1B)

štoly, př.č. 112, v kg:
- důlní výztuž: 3269,5 

(Št10A) + 2263,5 
(Št11A) + 5030,0 
(Št1B) + 1257,5 
(Št2B) + 1257,5 

(Št3B) + 375,2 (Št4B) 
+ 4024,0 (Št1A) + 

2263,5 (Št2A)
- třmenový spoj: 

353,6 (Št10A) + 244,8 
(Št11A) + 544,0 

(Št1B) + 136,0 (Št2B) 
+ 136,0 (Št3B) + 27,2 
(Št4B) + 435,2 (Št1A) 

+ 244,8 (Št2A)
- ocelové rozpínky: 

101,92 (Št10A) + 
68,64 (Št11A) + 93,34 
(Št1B) + 21,58 (Št2B) 
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39 330015 Kovové profily a ostatní 
pomocné konstrukce pro ražbu

šachty, př.č. 107-111: 
- ohlubňové rámy: 

406,5 (Š2B) + 406,5 
(Š3B) + 406,5 (Š9B) + 

406,5 (Š5B) + 422,3 
(Š5) + 832,3 (Š1B) + 
828,0 (Š2) + 1214,0 

(Š6,Š7)
- ocelové výměny: 

676,8 (Š2B) + 323,4 
(Š3B) + 323,4 (Š9B) + 

646,8 (Š5) + 1015,2 
(Š1B) + 870,4 (Š2) + 

636,8 (Š6,Š7)
- ocelové rámy: 3 ks * 

650 kg + 3 ks * 869 
kg (Š2) + 4 ks * 1230 
kg + 2 ks * 1627 kg + 

1833 kg (Š6,Š7)
- distanční táhla, 90 

kg na 1 m hl.: 5,81 m 
(Š2) + 6,64 m (Š6,Š7)

štoly, př.č. 112, 
ocelové prvky k důlní 

výztuži, v kg: 1356,16 
(Št10A) + 938,88 

(Št11A) + 1551,20 
(Št1B) + 387,80 
(Št2B) + 387,80 
(Št3B) + 128,72 

(Št4B) + 1240,96 
(Št1A) + 698,04 

(Št2A)

40 330016 Injektáž z dvousložkové 
polyuretan-silikátové pěny, 
včetně vrtů, dodávky materiálu 
a aplikace (pomocí svorníků 
nebo obturátoru - součást 
položky)

štoly, př.č. 104-106, 
112, počítáno s 50 

kg/m3 (tzn. 85 kg/m 
délky), v kg: 1666 

(Št10A) + 1122 
(Št11A) + 803,25 
(Št1B) + 352,75 

(Št2B) + 374 (Št3B) + 
144,5 (Št4B) + 1198,5 

(Št1A) + 357 (Št2A), 
přípočet 10% pro 
lokální chemickou 

injektáž

41 340091 Výplň štoly popílkobetonem, 
včetně injektáže vrchlíku, 
včetně případných přepážek 
pro výplňový beton

výplň teplovodního 
kanálu cementovým 

stabilizátem (pevnost 
min. 3 Mpa): 75,390 

m3

4 Konstrukce

42 410011 Obetonování potrubí nebo 
chrániček betonem

Kanalizace: př. 
Situace (002) a Řezy 

(003): 22,0*0,385 
(DN300 v rýze) 

52,0*0,385 (DN300 v 
jámě) + 59,0*0,501 

(DN400 v jámě)
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43 410013 Obetonování potrubí nebo 
chrániček betonem do C16/20 
(B20)

nosný beton stoky v 
šachtách, př.č. 107-

111, v m3: 4,20 (Š2B) 
+ 4,20 (Š3B) + 4,50 

(Š9B) + 4,20 (Š5B) + 
5,20 (Š5) + 8,10 

(Š1B) + 12,76 (Š2) + 
22,20 (Š6,Š7) + 23,00 

(Š1)
nosný beton štol, př.č. 

104-106, 112, v m3: 
25,48 (Št10A) + 17,16 

(Št11A) + 32,31 
(Št1B) + 5,395 (Št2B) 

+ 5,72 (Št3B) + 2,21 
(Št4B) + 26,79 (Št1A) 

+ 15,58 (Št2A)

44 410019 Obetonování potrubí nebo 
chrániček betonem - příplatek 
za práci ve štole

dle položky 410013

5 Komunikace

45 590003 Oprava komunikací těžkých po 
překopech (třída zatížení S, I., 
II.), kompletní skladba, 
vč.podkladních vrstev

dle situace, př.č. 102-
103, v m2: 14,00 

(Š5B) + 14,00 (Š5) + 
21,10 (Š2) + 44,70 

(Š6,Š7) + 41,00 (Š1)

46 590005 Oprava chodníků dlážděných 
po překopech, kompletní 
skladba, vč.podkladních vrstev

dle situace, př.č. 102, 
v m2: 14,00 (Š3B) + 

6,00 (Š1B)

8 Trubní vedení venkovní

47 810044 Potrubí odpadní z trub kamenin 
DN do 300mm

odměřeno AutoCad: 
Příloha 002,003

48 810045 Potrubí odpadní z trub kamenin 
DN do 400mm

odměřeno AutoCad: 
Příloha 002,003

49 810912 Příplatek za potrubí ve štole 
DN do 300 mm

odměřeno AutoCad: 
Příloha 002,003

50 810913 Příplatek za potrubí ve štole 
DN do 400 mm

odměřeno AutoCad: 
Příloha 002,003

51 870011 Šachta kanalizační 
prefabrikovaná DN1000 typová 
vč. poklopu a podkl.vrstvy, 
výška do 2 m

Příloha 004

oprava výměry
52 870012 Šachta kanalizační 

prefabrikovaná DN1000 - 
příplatek za každý výškový 
metr nad 2 metry

Příloha 004: 
(5,35+5,17+5,26+5,60
+3,93+5,79+6,08+6,1
4+6,12+5,45+5,48+5,
78+6,22+5,25)-(14*2)

oprava výměry
53 870015 Šachta žb atypická, včetně 

poklopu a podkladních vrstev - 
přes 5,0 M3OP

Šachta Š1 - 
odměřeno AutoCad: 

Příloha 005
2,8*2,3*3,55+0,7*0,7*

3,14*2,18=26,216 
m3OP

54 870203 Výšková úprava poklopů, mříží 
nebo krycích hrnců

odměřeno AutoCad: 
Příloha 002,003

55 880023 Zpětná kanalizační klapka do 
DN 200

1 ks na vyústění do 
šachty

9 Ostatní konstrukce a práce

56 910068 Obrubník kamenný do 
betonového lože, s opěrou - 
použití demontovaného 
obrubníku, včetně dovozu

dle situace, př.č. 102-
103, v m: 4,0 (Š5) + 

4,0 (Š1)
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57 960102 Bourání konstrukcí z prostého 
betonu nebo kamene, včetně 
naložení a odvozu do 1km

odstranění bet. 
ohlubně vč. 

podbetonování, př.č. 
107-111, v m3: 0,9 

(Š2B) + 0,9 (Š3B) + 
0,9 (Š9B) + 0,9 (Š5B) 
+ 0,9 (Š5) + 0,9 (Š1B) 

+ 1,1 (Š2) + 1,6 
(Š6,Š7) + 1,4 (Š1)

bourání cementového 
stabilizátu v prostoru 

teplovodu: 
6,2*2,1+0,5*1,1*3

58 960103 Bourání konstrukcí z 
železobetonu nebo 
prefabrikátů, včetně naložení a 
odvozu do 1km

odbourání šachet do 
hl. 1,5 m pod 

povrchem, v m3: 0,88 
(Š2B) + 0,88 (Š3B) + 

0,88 (Š9B) + 0,88 
(Š5B) + 0,88 (Š5) + 

0,99 (Š1B) + 1,44 
(Š2) + 2,36 (Š6,Š7) + 

0,96 (Š1)
bourání tělesa 

telpovodního kanálu u 
šachty Š9B: 

7,2*1,1+7,2*0,4+1,5*2
,1

59 961012 Vrty do konstrukcí ze 
železobetonu, průměr do 200 
mm

vrty do železobetonu 
pro čerpání 

cementového 
stabilizátu, jako 

výplně teplovodního 
kanálu Ø200 mm: 3,0 

m

60 990001 Odvoz suti a odpadu na 
skládku nebo výzisku na 
deponii investora, příplatek za 
každý další km

prostý beton: 
(9,50+14,67) m3 * 2,3 

t/m3 * 24 km
železobeton: 

(10,150+13,950) m3 * 
2,5 t/m3 * 24 km

vozovky (53,92 m3 * 
2,54 t/m3) + chodníky 
(4,00 m3 * 2,5 t/m3) * 

24 km

Objekt: SO 13-54/11 Rušení kanalizace 
DN600/1100

0 Všeobecné konstrukce a 
práce

1 010011 Poplatek za skládku - rubanina 
nebo zemina

25,92*2 t/m3

2 010012 Poplatek za skládku - 
vybourané stavební hmoty 
(cihly, beton, asfalt)

1 Zemní práce

3 120007 Hloubení rýh do šířky 2000 
mm, včetně pažení, třída I, 
včetně naložení a odvozu do 
1km

odměřeno AutoCad: 
Příloha Situace: 

výkopy pro 3 šachty 
mimo jámu

4 160001 Naložení výkopku nebo 
rubaniny na mezideponii pro 
odvoz, včetně odvozu do 1km

Naložení na 
mezideponii pro 

zpětný zásyp: dle pol. 
170003

5 160002 Odvoz výkopku nebo rubaniny - 
příplatek za každý další km

295,488*4+269,568*4

6 170003 Zásyp zeminou, hutněný zásyp jam po 
šachtách-kce vozovek

8 Trubní vedení venkovní

7 890011 Vyplnění rušeného potrubí nebo 
stok popílkobetonem

řady mimo jámu 
0,52*(20+19)+0,13*24

9 Ostatní konstrukce a práce

8 960102 Bourání konstrukcí z prostého 
betonu nebo kamene, včetně 
naložení a odvozu do 1km

šachty mimo jámu a 
skruže šachet v jámě: 

Příloha Situace
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9 960404 Demontáž poklopu, včetně 
odvozu a likvidace odpadu

odměřeno AutoCad: 
Příloha Situace

10 990001 Odvoz suti a odpadu na 
skládku nebo výzisku na 
deponii investora, příplatek za 
každý další km

Objekt: SO 13-54/20 Přepojení stáv kanal. 
přípojek - provizorní

0 Všeobecné konstrukce a 
práce

1 010011 Poplatek za skládku - rubanina 
nebo zemina

12*2 t/m3

2 020031 Pasport (nalezení) funkčních 
kanalizačních přípojek a jejich 
vytyčení

předpoklad počtu 
přepojovaných 

přípojek viz Situace
1 Zemní práce

3 120007 Hloubení rýh do šířky 2000 
mm, včetně pažení, třída I, 
včetně naložení a odvozu do 
1km

všechny v jámě 
vestibulu jih: 10*1,2*2

4 160002 Odvoz výkopku nebo rubaniny - 
příplatek za každý další km

odvoz 50 km

2 Podkladní vrstvy, zvláštní 
zakládání, zpevňování hornin

5 220033 Podkladní vrstvy z prostého 
betonu do C16/20 (B20)

10*0,12: Přílohy TZ

4 Konstrukce

6 410011 Obetonování potrubí nebo 
chrániček betonem

10*0,3: Přílohy TZ

8 Trubní vedení venkovní

7 810043 Potrubí odpadní z trub kamenin 
DN do 200mm

odměřeno AutoCad: 
10*2m na propojení

8 811911 Odpojení kanalizační přípojky 
do DN 200mm vč zaslepení 
odbočky

předpoklad před 
pasportizací přípojek

9 870205 Výměna poklopu na stávající 
šachtě

přípojka 2a

10 880013 Vírový ventil do šachty vč. 
příslušenství

9 Ostatní konstrukce a práce

11 960404 Demontáž poklopu, včetně 
odvozu a likvidace odpadu

Objekt: SO 13-61 Přeložka NTL plynovodu 
dn160 - definitivní

0 Všeobecné konstrukce a 
práce

1 010011 Poplatek za skládku - rubanina 
nebo zemina

280-234: 46*2 t/m3

1 Zemní práce

2 120007 Hloubení rýh do šířky 2000 
mm, včetně pažení, třída I, 
včetně naložení a odvozu do 
1km

3 160001 Naložení výkopku nebo 
rubaniny na mezideponii pro 
odvoz, včetně odvozu do 1km

Naložení na 
mezideponii pro 

zpětný zásyp: dle pol. 
170003

4 160002 Odvoz výkopku nebo rubaniny - 
příplatek za každý další km

odvoz na mezideponii 
5 km, odvoz na 

trvalou skládku 50 
km: (280-

234)*49+234*2*4

5 170003 Zásyp zeminou, hutněný 280-46

6 170006 Obsyp a podsyp vedení inž.sítí 
pískem (štěrkopískem)

8 Trubní vedení venkovní

7 830001 Trubka lPE 160, SDR 17,6

8 830002 Trubka lPE 63, SDR 11

9 830011 Přechodka plast-ocel DN 50/63

10 830012 Přechodka plast-ocel DN 
160/168,3

11 830013 Odbočka PE 160/160
12 830014 Odbočka PE 160/63
13 830015 Elektrospojka DN 160

14 830016 Elektrospojka DN 63
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15 830017 Ohyb PE 160 - úhly dle 
dokumentace

16 830018 Elektrodno 160

17 830019 Elektrodno 63

18 830020 Balonovací hrdla na potrubí DN 
50

19 830051 Signalizační vodič izolovaný 
CYY (min. průřez 2,5 mm2)

20 830052 Žlutá perforovaná PE folie
21 830061 Poklop – plyn
22 830062 Mimochod DN 90 (ocel DN 150 

- plast DN 160) vč. balonování - 
komplet

23 830063 Mimochod DN 50 (ocel DN 50 - 
plast DN 63) vč. balonování - 
komplet

24 830071 Odpoj pod plynem do DN 100 
včetně

25 830072 Odpoj pod plynem do DN 200 
včetně

26 830081 Propoj pod plynem do DN 100 
včetně

27 830082 Propoj pod plynem do DN 200 
včetně

28 830091 Demontáž nadzemního 
ocelového plynovodu do DN 
100 včetně, vč. odvozu a 
likvidace

29 830092 Demontáž nadzemního 
ocelového plynovodu do DN 
150 včetně, vč. odvozu a 
likvidace

Objekt: SO 13-62 Přeložka NTL plynovodu 
DN150 - provizorní

0 Všeobecné konstrukce a 
práce

1 010011 Poplatek za skládku - rubanina 
nebo zemina

357-311: 46*2 t/m3

1 Zemní práce

2 120007 Hloubení rýh do šířky 2000 
mm, včetně pažení, třída I, 
včetně naložení a odvozu do 
1km

3 160001 Naložení výkopku nebo 
rubaniny na mezideponii pro 
odvoz, včetně odvozu do 1km

Naložení na 
mezideponii pro 

zpětný zásyp: dle pol. 
170003

4 160002 Odvoz výkopku nebo rubaniny - 
příplatek za každý další km

odvoz na mezideponii 
5 km, odvoz na 

trvalou skládku 50 
km: (357-

311)*49+311*4*2

5 170003 Zásyp zeminou, hutněný 357-46

6 170006 Obsyp a podsyp vedení inž.sítí 
pískem (štěrkopískem)

8 Trubní vedení venkovní

7 830001 Trubka lPE 160, SDR 17,6

8 830002 Trubka lPE 63, SDR 11

9 830006 Ocelová trubka ø 168 x 5

10 830007 Ocelová trubka ø 60,3 x 3,2 x 
3,5

11 830011 Přechodka plast-ocel DN 50/63

12 830012 Přechodka plast-ocel DN 
160/168,3

13 830013 Odbočka PE 160/160
14 830014 Odbočka PE 160/63
15 830015 Elektrospojka DN 160

16 830016 Elektrospojka DN 63

17 830017 Ohyb PE 160 - úhly dle 
dokumentace

18 830018 Elektrodno 160

19 830020 Balonovací hrdla na potrubí DN 
50

20 830021 Balonovací hrdla na potrubí PE 
160

21 830022 Klenuté dno DN 150, PN 16 
(pro TZ)
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22 830023 Kulový kohout DN 150,PN 16 
přírubové provedení, vč. 
protipřírub a přírub. spoje

23 830031 Smršťovací manžety (svary DN 
150)

24 830032 Izolace propojovacích 
ocelových mezikusů DN 150 
systémem Serviwrap

25 830051 Signalizační vodič izolovaný 
CYY (min. průřez 2,5 mm2)

26 830052 Žlutá perforovaná PE folie
27 830061 Poklop – plyn
28 830062 Mimochod DN 90 (ocel DN 150 

- plast DN 160) vč. balonování - 
komplet

29 830063 Mimochod DN 50 (ocel DN 50 - 
plast DN 63) vč. balonování - 
komplet

30 830071 Odpoj pod plynem do DN 100 
včetně

31 830072 Odpoj pod plynem do DN 200 
včetně

32 830081 Propoj pod plynem do DN 100 
včetně

33 830082 Propoj pod plynem do DN 200 
včetně

34 830092 Demontáž nadzemního 
ocelového plynovodu do DN 
150 včetně, vč. odvozu a 
likvidace

35 830094 Demontáž nadzemního 
ocelového plynovodu do DN 
200 včetně, vč. odvozu a 
likvidace

36 830117 Ohyb DN 160 - ocel R 1,5DN, 
PN 16

Objekt: SO 13-67/10 Kanalizační přípojky 
odvodnění - sever

0 Všeobecné konstrukce a 
práce

1 010011 Poplatek za skládku - rubanina 
nebo zemina

ražba: 312,696 + 
32,4: 345,096*2 t/m3

2 010012 Poplatek za skládku - 
vybourané stavební hmoty 
(cihly, beton, asfalt)

prostý beton: 3,0 m3 * 
2,3 t/m3 * 24 km

železobeton: 3,0 m3 * 
2,5 t/m3 * 24 km

vozovky (17,244 m3 * 
2,54 t/m3) + chodníky 

(2,16 m3 * 2,5 t/m3)

1 Zemní práce

3 110021 Odstranění živičných vrstev 
komunikací, včetně stmelených 
podkladních vrstev, včetně 
naložení a odvozu do 1km

dle situace, př.č. 102, 
pro šachty UV7-9, tl. 

0,40 m * plocha: 3 ks 
* 14,37 m2

4 110023 Odstranění dlážděných vrstev 
komunikací (kamenné i 
betonové dlažby), včetně 
stmelených podkladních vrstev, 
včetně naložení a odvozu do 
1km

dle situace, př.č. 102, 
pro šachty UV7-9, tl. 

0,20 m * plocha: 3 ks 
* 3,6 m2

5 110051 Odstranění obrubníků, včetně 
lože a očištění, včetně naložení 
a odvozu do 1km

dle situace, př.č. 102, 
pro šachty UV7-9: 3 * 

4,0 m

6 120013 Výkopy ruční v uzavřených 
prostorách, třída I, včetně 
naložení a odvozu do 1km

ruční předvýkop 
šachet do hl. 1,0 m: 3 
ks * 10,8 m2 * 1,0 m

7 120021 Čerpání vody, vč. pohotovosti 
čerpadla

3 šachty, 40 dní * 4 
m3/den

8 160001 Naložení výkopku nebo 
rubaniny na mezideponii pro 
odvoz, včetně odvozu do 1km

pro odvoz na trvalou 
skládku, rubanina: 

312,696 m3

9 160002 Odvoz výkopku nebo rubaniny - 
příplatek za každý další km

Ražby: (312,696 + 
32,4) m3 * 49 km
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10 170004 Zásyp štěrkodrtí nebo 
štěrkopískem, hutněný

dle položky ručního 
předvýkopu

11 170011 Výplňový beton C 16/20 výplňový beton šachet 
a štol, př.č. 104, v m3: 
56,63 (ŠUV7) + 56,34 

(ŠUV8) + 56,84 
(ŠUV9) + 41,48 

(št.UV7) + 42,16 
(št.UV8) + 42,84 

(št.UV9)

2 Podkladní vrstvy, zvláštní 
zakládání, zpevňování hornin

12 210011 Trativody kompletní, DN do 150 
mm

trativod 80 mm vč. 
štěrkového lože, př.č. 

104: 3 * 14,0 m (št. 
UV7-9)

13 220033 Podkladní vrstvy z prostého 
betonu do C16/20 (B20)

Ražby: šachty + štoly, 
př.č. 104:

 - bet. podlaha + 
základy výměn, v m3: 
3 * 1,700 (ŠUV7-9) + 

3,904 (št.UV7) + 
3,968 (št.UV8) + 

4,032 (št.UV9)
 - bet. ohlubeň + 

podbetonování ohl. 
rámu: 3 * (0,90 + 

0,10)

14 280001 Provedení vrtu pro injektáže v 
hornině, včetně injektážní 
trubky a cementové zálivky

vrty pro horninovou 
injektáž, předpoklad 

vrtání z povrchu, 
půdorysná plocha v 
m2: 3 ks * 16,5 m2, 

vrty 3 ks/m2 do hl. 6,3 
m * 1,4 připočet za 

šikmost

15 280003 Provedení injektáže vrty pro horninovou 
injektáž, předpoklad 

vrtání z povrchu, 
půdorysná plocha v 
m2: 3 ks * 16,5 m2, 

vrty 3 ks/m2 * výška 
inj. prostoru 3,5 m * 

1,4 připočet za 
šikmost * 0,8 h/m

16 280004 Dodávka směsi pro 
cementovou injektáž

proinjektovaný prostor 
štoly UV7-9: 3 * 58,4 

m3, z toho 20% 
injektáž na bázi 

cementu (2,0 t/m3), 
58,4 * 0,2 * 2,0

3 Ražení, ostění
17 32-133110 IBO kotva - ocelová - 

cementová injektáž - základní 
cena za kotvu

štoly UV7-9, př.č. 104, 
dl. 4,0 m: 3 * 30 ks

18 32-133121 IBO kotva - ocelová - 
cementová injektáž - náklady 
na délku

štoly UV7-9, př.č. 104, 
dl. 4,0 m: 3 * 30 ks

19 32-141111 Primární ostění ze stříkaného 
betonu C20/25 J2 v opěří a 
přístropí

SB 25, tl. 0,1 - 0,15 
m, př.č. 104, tl. 0,125 
m * plocha v m2: 3 ks 
* 18,90 (šachty UV7-
9) + 26,40 (št.UV7) + 

26,80 (št.UV8) + 
27,20 (št.UV9)

20 32-151101 Svařovaná výztužná ocelová 
síť do primárního ostění tunelu 
nebo štoly - dodávka a osazení

výztuž SB 25 sítí 
6/100/100, 4,4 kg/m2 
* plocha v m2: 3 ks * 
18,90 (šachty UV7-9) 

+ 26,40 (št.UV7) + 
26,80 (št.UV8) + 

27,20 (št.UV9)

21 330001 Vodorovné přemístění rubaniny 
v hoře, hor mokrá, do 50m

dle položky ražení štol
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22 330002 Svislé přemístění rubaniny, hor 
mokrá, do 15m

dle položky ražení štol 
a hloubení šachet

23 330010 Hloubení šachty hornina mokrá šachty UV7-9, př.č. 
104: 64,80 m3 

(ŠUV7) + 2 * 64,26 
m3 (ŠUV8, ŠUV9) - 

32,40 m3 (ruční 
předvýkop)

24 330011 Ražba profilu štoly hornina 
mokrá

štoly UV7-9, př.č. 104, 
profil 4,08 m2 * dl. 

(12,2 + 12,4 + 12,6) 
m

25 330012 Pažnice union, včetně zálivky 
za pažiny cementobentonitovou 
suspenzí

př.č. 104, pažiny dl. 
2,5 m a 1,5 m: šachty 

ŠUV-7-9: 3 * 157,5 
m2, štoly UV-7-9: 3 * 

134,6 + 52,2 m2

26 330013 Důlní typová výztuž, vč. 
příslušenství, rozpínek a 
podkladnic

důlní výztuž dle př.č. 
104, v kg:

 - šachty UV7-9: 3 * 
3070,8 (důlní výztuž) 

+ 3 * 489,6 (třmenový 
spoj) + 375,54 + 
373,66 + 376,80 

(ocelové rozpínky)
 - štoly UV7-9: 3 * 

2640,75 (důlní výztuž) 
+ 3 * 285,60 

(třmenové spoje) + 
61,10 + 62,14 + 63,18 

(ocelové rozpínky)

27 330015 Kovové profily a ostatní 
pomocné konstrukce pro ražbu

př.č. 104: 3 * 458,9 
(ohl. rámy pro ŠUV7-

9) + 3 * 323,4 
(výměna pro ŠUV7-9) 
+ 3 * 960,48 (ocelové 

prvky št. UV7-9)

28 330016 Injektáž z dvousložkové 
polyuretan-silikátové pěny, 
včetně vrtů, dodávky materiálu 
a aplikace (pomocí svorníků 
nebo obturátoru - součást 
položky)

předpoklad 50 kg/m3, 
př.č. 104, v kg: 782,0 

(št.UV7) + 799,0 
(št.UV8) + 816,0 

(št.UV9), přípočet 
10% pro lokální 

chemickou injektáž

5 Komunikace

29 590003 Oprava komunikací těžkých po 
překopech (třída zatížení S, I., 
II.), kompletní skladba, 
vč.podkladních vrstev

dle situace, př.č. 102, 
pro šachty UV7-9: 3 

ks * 14,37 m2

30 590005 Oprava chodníků dlážděných 
po překopech, kompletní 
skladba, vč.podkladních vrstev

dle situace, př.č. 102, 
pro šachty UV7-9: 3 

ks * 3,6 m2

8 Trubní vedení venkovní

31 810043 Potrubí odpadní z trub kamenin 
DN do 200mm

odměřeno AutoCad: 
př. Situace (002) a 

Tabulka přípojek 
(004): 49 m + 13 m 

(na sp. st.)

32 810911 Příplatek za potrubí ve štole 
DN do 200 mm

odměřeno AutoCad: 
př. Situace (002) a 

Tabulka přípojek 
(004): 49 m + 13 m 

(na sp. st.)

33 811012 Dodatečně osazovaná odbočka 
na stávající stoce DN 300

odměřeno AutoCad: 
Příloha Situace

34 811911 Odpojení kanalizační přípojky 
do DN 200mm vč zaslepení 
odbočky

odměřeno AutoCad: 
Příloha Situace

35 870203 Výšková úprava poklopů, mříží 
nebo krycích hrnců

odměřeno AutoCad: 
Příloha Situace

9 Ostatní konstrukce a práce
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36 910068 Obrubník kamenný do 
betonového lože, s opěrou - 
použití demontovaného 
obrubníku, včetně dovozu

dle situace, př.č. 102, 
pro šachty UV7-9: 3 * 

4,0 m

37 960102 Bourání konstrukcí z prostého 
betonu nebo kamene, včetně 
naložení a odvozu do 1km

odstranění bet. 
ohlubně vč. 

podbetonování, př.č. 
104, v m3: 3 * (0,9 + 
0,1) (šachty UV7-9)

38 960103 Bourání konstrukcí z 
železobetonu nebo 
prefabrikátů, včetně naložení a 
odvozu do 1km

odbourání šachet do 
hl. 1,5 m pod 

povrchem, v m3: 3 * 
1,00 (šachty UV7-9)

39 990001 Odvoz suti a odpadu na 
skládku nebo výzisku na 
deponii investora, příplatek za 
každý další km

prostý beton: 3,0 m3 * 
2,3 t/m3 * 24 km

železobeton: 3,0 m3 * 
2,5 t/m3 * 24 km

vozovky (17,244 m3 * 
2,54 t/m3) + chodníky 
(2,16 m3 * 2,5 t/m3) * 

24 km

Objekt: SO 13-67/20 Kanalizační přípojky 
odvodnění - jih

0 Všeobecné konstrukce a 
práce

1 010011 Poplatek za skládku - rubanina 
nebo zemina

přebytečná zemina: 
(90,0 - 70,32 + 1,5) 

m3: 21,18*2 t/m3

2 010012 Poplatek za skládku - 
vybourané stavební hmoty 
(cihly, beton, asfalt)

prostý beton: 1,10 m3 
* 2,3 t/m3

vozovka: 3,2 m3 * 
2,54 t/m3

1 Zemní práce

3 110021 Odstranění živičných vrstev 
komunikací, včetně stmelených 
podkladních vrstev, včetně 
naložení a odvozu do 1km

dle Situace ražeb 
(př.č. 102), pro vrty 

UV2+UV5, tl. 0,40 m * 
plocha: 2 * 4,0 m2

4 120007 Hloubení rýh do šířky 2000 
mm, včetně pažení, třída I, 
včetně naložení a odvozu do 
1km

přílohy Situace (002) 
a Tabulka přípojek 

(004): 
(14*3+4*3+7*3)*1,2

Poznámka: zbylé 
výkopy ražené nebo v 

jámě vestibulu

5 120013 Výkopy ruční v uzavřených 
prostorách, třída I, včetně 
naložení a odvozu do 1km

ruční předvýkop pro 
vrty UV2+ UV5 (př.č. 

103-104): 2 * 0,75 m3

6 160001 Naložení výkopku nebo 
rubaniny na mezideponii pro 
odvoz, včetně odvozu do 1km

naložení zásypu na 
mezideponii

7 160002 Odvoz výkopku nebo rubaniny - 
příplatek za každý další km

odvoz na mezideponii 
5 km, odvoz na 

trvalou skládku 50 
km; zásyp: 2 * 70,32 

m3 * 4 km, 
přebytečná zemina: 
(90,0 - 70,32 + 1,5) 

m3 * 49 km

8 170003 Zásyp zeminou, hutněný přílohy Situace (002) 
a Tabulka přípojek 

(004): 90,0 - 
41,0*0,48

9 170004 Zásyp štěrkodrtí nebo 
štěrkopískem, hutněný

dle položky ručního 
předvýkopu

10 170005 Výplňový beton (hubený beton 
nebo popílkobeton)

cementová zálivka 
vrtu (př.č. 103-104): 

0,85 + 0,90 m3

2 Podkladní vrstvy, zvláštní 
zakládání, zpevňování hornin
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11 220033 Podkladní vrstvy z prostého 
betonu do C16/20 (B20)

dle Situace a Tabulky 
přípojek  (př.č. 002, 
004): 41,0 m * 0,12 

m2
zhlaví vrtů UV2, UV5 

(př.č. 103-104): 2 * 
0,8 m3

12 239000 Vrt průměru 400 mm, včetně 
ponechané ocelové pažnice, 
včetně odvozu zeminy na 
skládku, poplatku za skládku

vrty UV2, UV5 (př.č. 
103-104): dl. (3,6 + 

4,0) m

4 Konstrukce

13 410011 Obetonování potrubí nebo 
chrániček betonem

př. Situace (002) a 
Tabulka přípojek 

(004): 41 m + 35 m 
s.s., 76,0 * 0,3

5 Komunikace

14 590003 Oprava komunikací těžkých po 
překopech (třída zatížení S, I., 
II.), kompletní skladba, 
vč.podkladních vrstev

dle Situace ražeb 
(př.č. 102), pro vrty 

UV2+UV5: 2 * 4,0 m2

8 Trubní vedení venkovní

15 810043 Potrubí odpadní z trub kamenin 
DN do 200mm

odměřeno AutoCad: 
př. Situace (002) a 

Tabulka přípojek 
(004): 76 m

16 810911 Příplatek za potrubí ve štole 
DN do 200 mm

odměřeno AutoCad: 
př. Situace (002) a 

Tabulka přípojek 
(004): 14 m ve vrtu

17 811012 Dodatečně osazovaná odbočka 
na stávající stoce DN 300

příloha Situace (002) - 
odečteno z AutoCadu

18 811911 Odpojení kanalizační přípojky 
do DN 200mm vč zaslepení 
odbočky

odměřeno AutoCad: 
Příloha Situace

19 870203 Výšková úprava poklopů, mříží 
nebo krycích hrnců

odměřeno AutoCad: 
Příloha Situace

9 Ostatní konstrukce a práce

20 960102 Bourání konstrukcí z prostého 
betonu nebo kamene, včetně 
naložení a odvozu do 1km

odstranění zhlaví vrtu 
pro UV2+UV5: 2 * 

0,55 m3

21 960105 Bourání konstrukcí kovových, 
včetně naložení a odvozu do 
1km

vybourání vrtu s 
výpažnicí cca 1,5 m 

pod terénem: 2 * 210 
kg trubky

22 990001 Odvoz suti a odpadu na 
skládku nebo výzisku na 
deponii investora, příplatek za 
každý další km

prostý beton: 1,10 m3 
* 2,3 t/m3 * 24 km

výpažnice: 0,420 t * 
24 km

vozovka: 3,2 m3 * 
2,54 t/m3 * 24 km

Objekt: SO 13-68/10 Vodovodní přípojka stanice - 
sever

0 Všeobecné konstrukce a 
práce

1 010011 Poplatek za skládku - rubanina 
nebo zemina

14,63*2 t/m3

2 010012 Poplatek za skládku - 
vybourané stavební hmoty 
(cihly, beton, asfalt)

1 Zemní práce

3 120007 Hloubení rýh do šířky 2000 
mm, včetně pažení, třída I, 
včetně naložení a odvozu do 
1km

7*1,9*1,1: Příloha 
002, 003

4 160002 Odvoz výkopku nebo rubaniny - 
příplatek za každý další km

odvoz na trvalou 
skládku 50 km: 

(14,63)*49

5 170006 Obsyp a podsyp vedení inž.sítí 
pískem (štěrkopískem)

7*1,1*0,5: Příloha 003

6 170007 Zásyp cementovou stabilizací, 
včetně nákupu a dovozu

16,63-3,85: Příloha 
002, 003

2 Podkladní vrstvy, zvláštní 
zakládání, zpevňování hornin
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7 220033 Podkladní vrstvy z prostého 
betonu do C16/20 (B20)

odměřeno AutoCad: 
Příloha 003

8 Trubní vedení venkovní

8 820042 Potrubí vodovodní z trub z 
tvárné litiny s protikorozní 
ochranou se zámkovými spoji 
DN 100mm

odměřeno AutoCad: 
Příloha 002, 003

9 821014 Propoj vodovodu, včetně 
vypuštění a napuštění potrubí a 
ostatních souvisejících činností, 
bez ohledu na DN potrubí

přepojení  a propoj s 
SO13-03/20

10 870203 Výšková úprava poklopů, mříží 
nebo krycích hrnců

odměřeno AutoCad: 
Příloha 002, 003

11 880002 Šoupata vodovodní, 
vč.telesk.zemní soupr.a 
poklopu DN 100

použito viz SO13-
04/20

9 Ostatní konstrukce a práce

12 960315 Demontáž potrubí z litinových 
trub do DN100 ve výkopu

propoj s rušeným 
SO13-03/20

13 990001 Odvoz suti a odpadu na 
skládku nebo výzisku na 
deponii investora, příplatek za 
každý další km

Objekt: SO 13-68/11 Vodovodní přípojka stanice - 
jih

0 Všeobecné konstrukce a 
práce

1 010011 Poplatek za skládku - rubanina 
nebo zemina

6,27*2 t/m3

1 Zemní práce

2 120007 Hloubení rýh do šířky 2000 
mm, včetně pažení, třída I, 
včetně naložení a odvozu do 
1km

3*1,9*1,1: Příloha 
002, 003

3 160002 Odvoz výkopku nebo rubaniny - 
příplatek za každý další km

odvoz na trvalou 
skládku 50 km: 

(6,27)*49

4 170006 Obsyp a podsyp vedení inž.sítí 
pískem (štěrkopískem)

5*1,1*0,5: Příloha 003

5 170007 Zásyp cementovou stabilizací, 
včetně nákupu a dovozu

6,270-2,750: Příloha 
002, 003

2 Podkladní vrstvy, zvláštní 
zakládání, zpevňování hornin

6 220033 Podkladní vrstvy z prostého 
betonu do C16/20 (B20)

odměřeno AutoCad: 
Příloha 003 (blok)

8 Trubní vedení venkovní

7 820042 Potrubí vodovodní z trub z 
tvárné litiny s protikorozní 
ochranou se zámkovými spoji 
DN 100mm

odměřeno AutoCad: 
Příloha 002, 003

8 821023 Vysazení odbočky na 
stávajícím potrubí DN300 z 
tvárné litiny, zřízení, včetně 
výřezu, osazení a dodávky 
odbočky a souvisejících 
tvarovek

odměřeno AutoCad: 
Příloha 002, 003

9 870203 Výšková úprava poklopů, mříží 
nebo krycích hrnců

odměřeno AutoCad: 
Příloha 002, 003

10 880002 Šoupata vodovodní, 
vč.telesk.zemní soupr.a 
poklopu DN 100

odměřeno AutoCad: 
Příloha 002, 003

Objekt: SO 13-69/10 Kanalizační přípojka stanice -
sever

0 Všeobecné konstrukce a 
práce

1 010011 Poplatek za skládku - rubanina 
nebo zemina

rubanina: 185,020 m3 
+ ruční předvýkop: 

26,4 m3
přebytečná zemina z 

výkopů: 674,8-500,14 
m3: 386,08*2 t/m3
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2 010012 Poplatek za skládku - 
vybourané stavební hmoty 
(cihly, beton, asfalt)

prostý beton: 2,75 m3 
* 2,3 t/m3

železobeton: 2,80 m3 
* 2,5 t/m3

vozovky (12,788 m3 * 
2,54 t/m3) + chodníky 

(2,80 m3 * 2,5 t/m3)

1 Zemní práce

3 110021 Odstranění živičných vrstev 
komunikací, včetně stmelených 
podkladních vrstev, včetně 
naložení a odvozu do 1km

dle Situace ražeb 
(př.č. 102): šachty Š2-

Š3, tl. 0,4 m * plocha 
v m2: 17,97 + 14,00

4 110023 Odstranění dlážděných vrstev 
komunikací (kamenné i 
betonové dlažby), včetně 
stmelených podkladních vrstev, 
včetně naložení a odvozu do 
1km

dle Situace ražeb 
(př.č. 102): šachta Š1, 

tl. 0,2 m * plocha 
14,00 m2

5 110051 Odstranění obrubníků, včetně 
lože a očištění, včetně naložení 
a odvozu do 1km

dle Situace ražeb 
(př.č. 102): šachty Š2-

Š3: 6,0 + 4,0

6 120007 Hloubení rýh do šířky 2000 
mm, včetně pažení, třída I, 
včetně naložení a odvozu do 
1km

Příloha 002, 003, 004: 
15*4,8*2,1+6*1,8*1,8*
2,5+2*2*2*5+(65*3,3+
10*4+6*5*3+3*2*3)*1,

2

7 120013 Výkopy ruční v uzavřených 
prostorách, třída I, včetně 
naložení a odvozu do 1km

ruční předvýkop, hl. 
1,0 m (př.č. 104): 

šachta Š1: 10,8 m2 * 
1,0 m

šachta Š2+Š3: 2 ks * 
7,8 m2 * 1,0 m

8 120021 Čerpání vody, vč. pohotovosti 
čerpadla

3 šachty, 40 dní * 4 
m3/den

9 160001 Naložení výkopku nebo 
rubaniny na mezideponii pro 
odvoz, včetně odvozu do 1km

naložení rubaniny: 
185,020 m3

naložení zeminy pro 
zásypy: 500,140 m3

10 160002 Odvoz výkopku nebo rubaniny - 
příplatek za každý další km

odvoz na mezideponii 
5 km, odvoz na 

trvalou skládku 50 km
zásyp: 500,14m3 * 

4km * 2, na skládku: 
386,08m3 * 49km

11 170003 Zásyp zeminou, hutněný Příloha 002, 003, 004: 
674,80-35,49-

125*0,48-13*2,1*2,9

12 170004 Zásyp štěrkodrtí nebo 
štěrkopískem, hutněný

dle položky ručního 
předvýkopu

13 170006 Obsyp a podsyp vedení inž.sítí 
pískem (štěrkopískem)

Příloha 002, 003: 
13*2,1*1,3

14 170011 Výplňový beton C 16/20 šachty Š1-Š3 (př.č. 
104), výplň. beton 

C16/20: 
36,8+48,0+30,0 m3

štola KPSS (př.č. 
104), výplň. beton 
C16/20: 43,86 m3

2 Podkladní vrstvy, zvláštní 
zakládání, zpevňování hornin

15 210011 Trativody kompletní, DN do 150 
mm

štola KPSS (př.č. 
104): 14,6 m - trativod 

DN80
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16 220033 Podkladní vrstvy z prostého 
betonu do C16/20 (B20)

Příloha 002, 003: 0,12 
m2 * 125 m

šachty Š1-Š3 (př.č. 
104): podlaha + 

základy výměn: (1,70 
+ 1,25 + 1,17 m3) + 

bet. ohlubeň: (0,80 + 
0,90 + 0,75 m3) + 

podbetonování ohl. 
rámu: (3 * 0,10 m3)

štola KPSS (př.č. 
104): 0,32 m2 * 12,9 

m

17 280001 Provedení vrtu pro injektáže v 
hornině, včetně injektážní 
trubky a cementové zálivky

vrty pro horninovou 
injektáž, předpoklad 

vrtání z povrchu, 
půdorysná plocha v 
m2: 12,4 m2, vrty 3 

ks/m2 do hl. 6,3 m * 
1,4 připočet za 

šikmost

18 280003 Provedení injektáže vrty pro horninovou 
injektáž, předpoklad 

vrtání z povrchu, 
půdorysná plocha v 
m2: 12,4 m2, vrty 3 

ks/m2 * výška inj. 
prostoru 3,5 m * 1,4 

připočet za šikmost * 
0,8 h/m

19 280004 Dodávka směsi pro 
cementovou injektáž

proinjektovaný prostor 
štola KPSS: 57,20 

m3, z toho 20% 
proinjektovaného 

prostoru - injektáž na 
bázi cementu (2,0 

t/m3), 57,20 * 0,2 * 
2,0

3 Ražení, ostění
20 32-133110 IBO kotva - ocelová - 

cementová injektáž - základní 
cena za kotvu

štola KPSS (př.č. 
104): 5 ks/záběr, dl. 

4,0 m, 3 záběry, 15 ks

21 32-133121 IBO kotva - ocelová - 
cementová injektáž - náklady 
na délku

štola KPSS (př.č. 
104): 5 ks/záběr, dl. 

4,0 m, 3 záběry, 60 m

22 32-141111 Primární ostění ze stříkaného 
betonu C20/25 J2 v opěří a 
přístropí

SB25 tl. 0,10-0,15m 
(dle př.č. 104):

šachty Š1-Š3 (př.č. 
104): 

(3*10,73*1,5)*0,125
štola KPSS (př.č. 

104): 
(2*12,9+2)*0,125

23 32-151101 Svařovaná výztužná ocelová 
síť do primárního ostění tunelu 
nebo štoly - dodávka a osazení

síť 6x100x100, 4,44 
kg/m2 (př.č. 104): 
šachty Š1-Š3: (3 * 

71,46 kg) + štola 
KPSS: 123,43 kg

24 330001 Vodorovné přemístění rubaniny 
v hoře, hor mokrá, do 50m

dle položky ražení štol

25 330002 Svislé přemístění rubaniny, hor 
mokrá, do 15m

dle položky ražení štol 
a hloubení šachet

26 330010 Hloubení šachty hornina mokrá šachty Š1-Š3 (př.č. 
104): 

66,53+48,2+43,8 - 
26,4 (ruční 
předvýkop)

27 330011 Ražba profilu štoly hornina 
mokrá

Př. Řezy (103 + 104): 
štola KPSS: 4,1*12,9

28 330012 Pažnice union, včetně zálivky 
za pažiny cementobentonitovou 
suspenzí

šachty Š1-Š3 (př.č. 
104): 157,5 + 134,0 + 

134,0 (dl. 2,5 m)
štola KPSS (př.č. 

104): 145,0 (dl. 2,5 m) 
+ 43,5 (dl. 1,5 m)
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29 330013 Důlní typová výztuž, vč. 
příslušenství, rozpínek a 
podkladnic

šachty Š1-Š3 (př.č. 
104): důlní výztuž: 

(3070,8 + 2561,4 + 
2276,8 kg) + 

třmenový spoj: (489,6 
+ 489,6 + 435,2 kg) + 

rozpínky: (399,4 + 
386,22 + 353,25)
štola KPSS (př.č. 
104): důlní výztuž 

(rámy): 2766,5 kg + 
třmenový spoj TS-

K21: 299,2 kg + 
rozpínky z pásoviny: 

67,0 kg

30 330015 Kovové profily a ostatní 
pomocné konstrukce pro ražbu

šachta Š1-Š3 (př.č. 
104): ohlubňový rám: 

(458,94 + 2 * 406,5 
kg) + výměna U160: 

(2* 330,88 kg)
štola KPSS (př.č. 

104): prvky k důlní 
výztuži z oceli S325: 

1012,6 kg

31 330016 Injektáž z dvousložkové 
polyuretan-silikátové pěny, 
včetně vrtů, dodávky materiálu 
a aplikace (pomocí svorníků 
nebo obturátoru - součást 
položky)

štola KPSS (př.č. 
104): 50 kg/m3, 799,0 
kg, přípočet 10% pro 

lokální chemickou 
injektáž

4 Konstrukce

32 410011 Obetonování potrubí nebo 
chrániček betonem

příloha 002, 003: 
125*0,3

5 Komunikace

33 590003 Oprava komunikací těžkých po 
překopech (třída zatížení S, I., 
II.), kompletní skladba, 
vč.podkladních vrstev

dle Situace ražeb 
(př.č. 102): šachty Š2-

Š3: 17,97 + 14,00

34 590004 Oprava chodníků asfaltových 
po překopech, kompletní 
skladba, vč.podkladních vrstev

dle Situace ražeb 
(př.č. 102): šachta Š1: 

14,00

8 Trubní vedení venkovní

35 810043 Potrubí odpadní z trub kamenin 
DN do 200mm

př. Situace (002), 
Řezy (003): odměřeno 

AutoCad

36 810057 Potrubí odpadní z trub 
sklolaminát DN do 1000mm

př. Situace (002), 
Řezy (003): odměřeno 

AutoCad

37 810086 Potrubí odpadní z trub 
ocelových nerez tlakové 
kanalizace DN100

př. Situace (002), 
Řezy (003): odměřeno 

AutoCad

38 810912 Příplatek za potrubí ve štole 
DN do 300 mm

př. Situace (002), 
Řezy (003): odměřeno 

AutoCad

39 811012 Dodatečně osazovaná odbočka 
na stávající stoce DN 300

odměřeno AutoCad: 
Příloha 002, 003 -

napojení do šachty
40 870011 Šachta kanalizační 

prefabrikovaná DN1000 typová 
vč. poklopu a podkl.vrstvy, 
výška do 2 m

příloha Situace (002), 
Tabulka šachet (004): 

6 kusů

41 870012 Šachta kanalizační 
prefabrikovaná DN1000 - 
příplatek za každý výškový 
metr nad 2 metry

př. Tabulka šachet 
(004): 13m na 1000 

šachtách, 6m na 1500 
šachtách,odměřeno 

AutoCad

42 870018 Šachta kanalizační typová 
uklidňovací vč. poklopu a 
podkl.vrstvy, výška do 2 m

př. Tabulka šachet 
(004): 1 kus

43 870022 Šachta kanalizační 
prefabrikovaná DN1500 typová 
vč. poklopu a podkl.vrstvy, 
spodní část

př. Tabulka šachet 
(004): 2 kusy

44 870203 Výšková úprava poklopů, mříží 
nebo krycích hrnců

odečteno ze Situace 
(př. 002): 8 kusů
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45 870205 Výměna poklopu na stávající 
šachtě

odečteno ze Situace 
(př. 002): 1 kus

46 880013 Vírový ventil do šachty vč. 
příslušenství

dle Technické zprávy 
(př. 001): 1 kus

9 Ostatní konstrukce a práce

47 910068 Obrubník kamenný do 
betonového lože, s opěrou - 
použití demontovaného 
obrubníku, včetně dovozu

dle Situace ražeb 
(př.č. 102): šachty Š2-

Š3: 6,0 + 4,0

48 960102 Bourání konstrukcí z prostého 
betonu nebo kamene, včetně 
naložení a odvozu do 1km

odstranění ohlubně a 
podbetonování ohl. 

rámu pro Š1-Š3: 0,90 
+ 1,00 + 0,85 m3

49 960103 Bourání konstrukcí z 
železobetonu nebo 
prefabrikátů, včetně naložení a 
odvozu do 1km

odbourání šachet do 
hl. 1,5 m pod 

povrchem: 0,90 + 
1,00 + 0,90 m3

50 960404 Demontáž poklopu, včetně 
odvozu a likvidace odpadu

odečteno ze Situace 
(př. 002): 1 kus

51 990001 Odvoz suti a odpadu na 
skládku nebo výzisku na 
deponii investora, příplatek za 
každý další km

prostý beton: 2,75 m3 
* 2,3 t/m3 * 24 km

železobeton: 2,80 m3 
* 2,5 t/m3 * 24 km

vozovky (12,788 m3 * 
2,54 t/m3) + chodníky 
(2,80 m3 * 2,5 t/m3) * 

24 km

Objekt: SO 13-69/11 Kanalizační přípojka stanice - 
jih

0 Všeobecné konstrukce a 
práce

1 010012 Poplatek za skládku - 
vybourané stavební hmoty 
(cihly, beton, asfalt)

beton z bourání 
teplovodního kanálu, 

dle pol. 990001: 30,99 
t

2 Podkladní vrstvy, zvláštní 
zakládání, zpevňování hornin

2 220033 Podkladní vrstvy z prostého 
betonu do C16/20 (B20)

přílohy 002, 003: 7,0 * 
0,12

4 Konstrukce

3 410011 Obetonování potrubí nebo 
chrániček betonem

přílohy 002, 003: 7,0 * 
0,3

8 Trubní vedení venkovní

4 810043 Potrubí odpadní z trub kamenin 
DN do 200mm

odměřeno AutoCad: 
Příloha 002, 003

5 870011 Šachta kanalizační 
prefabrikovaná DN1000 typová 
vč. poklopu a podkl.vrstvy, 
výška do 2 m

příloha 002

6 870012 Šachta kanalizační 
prefabrikovaná DN1000 - 
příplatek za každý výškový 
metr nad 2 metry

odměřeno AutoCad: 
Příloha 004

7 870018 Šachta kanalizační typová 
uklidňovací vč. poklopu a 
podkl.vrstvy, výška do 2 m

odměřeno AutoCad: 
Příloha 004

8 870203 Výšková úprava poklopů, mříží 
nebo krycích hrnců

odměřeno AutoCad: 
Příloha 004

9 870204 Odláždění poklopů, mříží nebo 
krycích hrnců

odměřeno AutoCad: 
Příloha 004

9 Ostatní konstrukce a práce

10 960102 Bourání konstrukcí z prostého 
betonu nebo kamene, včetně 
naložení a odvozu do 1km

bourání teplovodního 
kanálu: výplňový 

beton 1,5 * 3,5 * 1,2

11 960103 Bourání konstrukcí z 
železobetonu nebo 
prefabrikátů, včetně naložení a 
odvozu do 1km

bourání teplovodního 
kanálu: ŽB zeď: 2,5 * 

1,2 * 0,4
ŽB strop: 2,0 * 4,5 * 

0,6
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12 990001 Odvoz suti a odpadu na 
skládku nebo výzisku na 
deponii investora, příplatek za 
každý další km

prostý beton: 6,3 m3 * 
2,3 t/m3, železobeton: 

6,6 m3 * 2,5 t/3m
30,99 t * 24 km

Objekt: SO 13-72/10 Definitivní přeložky a 
ochrana sítí 22 kV PREdi a.s. -
1.jáma

0 Všeobecné konstrukce a 
práce

1 010011 Poplatek za skládku - rubanina 
nebo zemina

22*2 t/m3

2 010012 Poplatek za skládku - 
vybourané stavební hmoty 
(cihly, beton, asfalt)

3 020021 Vytýčení kabelové trasy v 
zastavěném prostoru

1 Zemní práce

4 110020 Řezání živičného nebo 
betonového krytu

37*2

5 110021 Odstranění živičných vrstev 
komunikací, včetně stmelených 
podkladních vrstev, včetně 
naložení a odvozu do 1km

37*0,4*0,5

6 110023 Odstranění dlážděných vrstev 
komunikací (kamenné i 
betonové dlažby), včetně 
stmelených podkladních vrstev, 
včetně naložení a odvozu do 
1km

23*0,5*0,05

7 110031 Odstranění podkladních vrstev 
komunikací z nestmeleného 
kameniva, včetně naložení a 
odvozu do 1km

37*0,5*0,25+23*0,5*0,
2

8 110051 Odstranění obrubníků, včetně 
lože a očištění, včetně naložení 
a odvozu do 1km

9 120007 Hloubení rýh do šířky 2000 
mm, včetně pažení, třída I, 
včetně naložení a odvozu do 
1km

(40+95)*1,2*0,5+23*1
,2*0,5

10 120008 Hloubení rýh do šířky 2000 
mm, včetně pažení, třída II, 
včetně naložení a odvozu do 
1km

37*0,5*1,2

11 160001 Naložení výkopku nebo 
rubaniny na mezideponii pro 
odvoz, včetně odvozu do 1km

Naložení na 
mezideponii pro 

zpětný zásyp: dle pol. 
170003

12 160002 Odvoz výkopku nebo rubaniny - 
příplatek za každý další km

odvoz na mezideponii 
5 km, odvoz na 

trvalou skládku 50 
km: (94,80+22,20-
95)*49+95,00*2*4

13 170003 Zásyp zeminou, hutněný 190*0,5*1

14 170006 Obsyp a podsyp vedení inž.sítí 
pískem (štěrkopískem)

190*0,5*0,3

15 180007 Založení trávníku, včetně 
dodávky semena, hnojení, 
chemického odplevelení

95*1

5 Komunikace

16 590002 Oprava komunikací středních 
po překopech (třída III., IV.), 
kompletní skladba, 
vč.podkladních vrstev

37*0,5

17 590005 Oprava chodníků dlážděných 
po překopech, kompletní 
skladba, vč.podkladních vrstev

23*0,5

74 Silnoproud

18 744001 Kabelová spojka 22kV - teplem 
smrštitelná

19 744500 Demontáž kabelu 22-
AXEKVCEY 1x240mm2

(90+50)*3
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20 744507 Digitální část projektové 
dokumentace ve formátu 
předepsaném PREdi a.s.

21 744508 Dozory správců inženýrských 
sítí

22 744510 Kabel 22-AXEKVCEY-OT 
1x240/25+OT16/12 črv.p

(105+100)*3

23 744518 Připojení do sítě PREdi vč. 
imženýrské činnosti - 2x spojka

24 744541 Žlab kabelový betonový
25 749982 Výchozí revize, revizní zpráva

9 Ostatní konstrukce a práce

26 910064 Obrubník chodníkový betonový 
do betonového lože, s opěrou

27 910065 Obrubník záhonový betonový 
do betonového lože, s opěrou

28 930011 Výstražná fólie
29 930021 Krytí kabelů beton deskami šíř 

do 50 cm

30 990001 Odvoz suti a odpadu na 
skládku nebo výzisku na 
deponii investora, příplatek za 
každý další km

Objekt: SO 13-72/20 Definitivní přeložky a 
ochrana sítí 22 kV a 
difernciálních PREdi a.s. - 
2.jáma

0 Všeobecné konstrukce a 
práce

1 010011 Poplatek za skládku - rubanina 
nebo zemina

68,5*2 t/m3

2 010012 Poplatek za skládku - 
vybourané stavební hmoty 
(cihly, beton, asfalt)

3 020021 Vytýčení kabelové trasy v 
zastavěném prostoru

40+25+65+35+10

1 Zemní práce

4 110020 Řezání živičného nebo 
betonového krytu

2*(35+20)

5 110021 Odstranění živičných vrstev 
komunikací, včetně stmelených 
podkladních vrstev, včetně 
naložení a odvozu do 1km

35*0,5*0,05+20*1,5*0,
4

6 110023 Odstranění dlážděných vrstev 
komunikací (kamenné i 
betonové dlažby), včetně 
stmelených podkladních vrstev, 
včetně naložení a odvozu do 
1km

70*0,5*0,05

7 110031 Odstranění podkladních vrstev 
komunikací z nestmeleného 
kameniva, včetně naložení a 
odvozu do 1km

20*1*0,25+(70+35)*0,
5*0,2

8 110051 Odstranění obrubníků, včetně 
lože a očištění, včetně naložení 
a odvozu do 1km

9 120007 Hloubení rýh do šířky 2000 
mm, včetně pažení, třída I, 
včetně naložení a odvozu do 
1km

(35+70+40)*0,5*1,2

10 120008 Hloubení rýh do šířky 2000 
mm, včetně pažení, třída II, 
včetně naložení a odvozu do 
1km

20*1,5*1,8

11 160001 Naložení výkopku nebo 
rubaniny na mezideponii pro 
odvoz, včetně odvozu do 1km

Naložení na 
mezideponii pro 

zpětný zásyp: dle pol. 
170003

12 160002 Odvoz výkopku nebo rubaniny - 
příplatek za každý další km

odvoz na mezideponii 
5 km, odvoz na 

trvalou skládku 50 
km: (87+54-

72,5)*49+72,5*2*4
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13 170003 Zásyp zeminou, hutněný (35+70+40)*0,5*1

14 170004 Zásyp štěrkodrtí nebo 
štěrkopískem, hutněný

20*1,5*1,4

15 170006 Obsyp a podsyp vedení inž.sítí 
pískem (štěrkopískem)

(35+70+40)*0,5*0,3

16 180007 Založení trávníku, včetně 
dodávky semena, hnojení, 
chemického odplevelení

4 Konstrukce

17 410013 Obetonování potrubí nebo 
chrániček betonem do C16/20 
(B20)

0,9*1*0,7*20

5 Komunikace

18 590002 Oprava komunikací středních 
po překopech (třída III., IV.), 
kompletní skladba, 
vč.podkladních vrstev

20*1,5

19 590004 Oprava chodníků asfaltových 
po překopech, kompletní 
skladba, vč.podkladních vrstev

35*0,5

20 590005 Oprava chodníků dlážděných 
po překopech, kompletní 
skladba, vč.podkladních vrstev

70*1

74 Silnoproud

21 744001 Kabelová spojka 22kV - teplem 
smrštitelná

8*3

22 744500 Demontáž kabelu 22-
AXEKVCEY 1x240mm2

(60+60+40+110)*3

23 744507 Digitální část projektové 
dokumentace ve formátu 
předepsaném PREdi a.s.

24 744508 Dozory správců inženýrských 
sítí

25 744510 Kabel 22-AXEKVCEY-OT 
1x240/25+OT16/12 črv.p

(2*50+2*30+20+3*35
+25+15+55)*3

26 744518 Připojení do sítě PREdi vč. 
imženýrské činnosti - 2x spojka

27 744532 Vyčištění stávajících 
kabelových trub čistící 
soupravou

28 744541 Žlab kabelový betonový 2*30+20

29 749982 Výchozí revize, revizní zpráva

9 Ostatní konstrukce a práce

30 910064 Obrubník chodníkový betonový 
do betonového lože, s opěrou

31 930011 Výstražná fólie (35+70+40)

32 930021 Krytí kabelů beton deskami šíř 
do 50 cm

(35+70+40)

33 930024 Oddělení kabelů 22kV (svislé) 
betonovými deskami

34 930035 Chránička HDPE pr.110 mm
35 930037 Chránička HDPE pr.160 mm
36 930039 Chránička HDPE pr.200 mm
37 990001 Odvoz suti a odpadu na 

skládku nebo výzisku na 
deponii investora, příplatek za 
každý další km

Objekt: SO 13-73 Provizorní přeložka a 
ochrana kabelů NN PREdi 
a.s.

0 Všeobecné konstrukce a 
práce

1 010011 Poplatek za skládku - rubanina 
nebo zemina

7,5*2 t/m3

2 010012 Poplatek za skládku - 
vybourané stavební hmoty 
(cihly, beton, asfalt)

3 020021 Vytýčení kabelové trasy v 
zastavěném prostoru

1 Zemní práce

4 110020 Řezání živičného nebo 
betonového krytu

30*2
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5 110021 Odstranění živičných vrstev 
komunikací, včetně stmelených 
podkladních vrstev, včetně 
naložení a odvozu do 1km

30*0,35*0,05

6 110023 Odstranění dlážděných vrstev 
komunikací (kamenné i 
betonové dlažby), včetně 
stmelených podkladních vrstev, 
včetně naložení a odvozu do 
1km

10*0,35*0,05

7 110031 Odstranění podkladních vrstev 
komunikací z nestmeleného 
kameniva, včetně naložení a 
odvozu do 1km

40*0,35*0,2

8 120007 Hloubení rýh do šířky 2000 
mm, včetně pažení, třída I, 
včetně naložení a odvozu do 
1km

40*0,5*0,6+35*0,5*0,8

9 160001 Naložení výkopku nebo 
rubaniny na mezideponii pro 
odvoz, včetně odvozu do 1km

Naložení na 
mezideponii pro 

zpětný zásyp: dle pol. 
170003

10 160002 Odvoz výkopku nebo rubaniny - 
příplatek za každý další km

odvoz na mezideponii 
5 km, odvoz na 

trvalou skládku 50 
km: (26-

18,5)*49+18,5*2*4

11 170003 Zásyp zeminou, hutněný 40*0,5*0,4+35*0,5*0,6

12 170006 Obsyp a podsyp vedení inž.sítí 
pískem (štěrkopískem)

40*0,5*0,2+35*0,5*0,2

13 180007 Založení trávníku, včetně 
dodávky semena, hnojení, 
chemického odplevelení

35*0,35

5 Komunikace

14 590004 Oprava chodníků asfaltových 
po překopech, kompletní 
skladba, vč.podkladních vrstev

30*0,35

15 590005 Oprava chodníků dlážděných 
po překopech, kompletní 
skladba, vč.podkladních vrstev

10*0,35

74 Silnoproud

16 744503 Demontáž stávajících kabelů 
NN

45*3

17 744507 Digitální část projektové 
dokumentace ve formátu 
předepsaném PREdi a.s.

18 744508 Dozory správců inženýrských 
sítí

19 744509 Kabel 1-AYKY-J-OT 
3x240+120

80*3

20 744521 Součinnost správce sítě
21 744522 Spojka kabelu AYKY do 4x240 

mm2

22 749982 Výchozí revize, revizní zpráva

9 Ostatní konstrukce a práce

23 930011 Výstražná fólie
24 930022 Krytí kabelů cihlami šíř 30 cm

25 990001 Odvoz suti a odpadu na 
skládku nebo výzisku na 
deponii investora, příplatek za 
každý další km

Objekt: SO 13-74 Definitivní přeložka a 
ochrana kabelů NN PREdi 
a.s.

0 Všeobecné konstrukce a 
práce

1 010011 Poplatek za skládku - rubanina 
nebo zemina

3,15*2 t/m3

2 010012 Poplatek za skládku - 
vybourané stavební hmoty 
(cihly, beton, asfalt)

3 020021 Vytýčení kabelové trasy v 
zastavěném prostoru
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1 Zemní práce

4 110023 Odstranění dlážděných vrstev 
komunikací (kamenné i 
betonové dlažby), včetně 
stmelených podkladních vrstev, 
včetně naložení a odvozu do 
1km

=45*0,35*0,05

5 110031 Odstranění podkladních vrstev 
komunikací z nestmeleného 
kameniva, včetně naložení a 
odvozu do 1km

=45*0,35*0,2

6 120007 Hloubení rýh do šířky 2000 
mm, včetně pažení, třída I, 
včetně naložení a odvozu do 
1km

=45*0,35*0,6

7 160001 Naložení výkopku nebo 
rubaniny na mezideponii pro 
odvoz, včetně odvozu do 1km

Naložení na 
mezideponii pro 

zpětný zásyp: dle pol. 
170003

8 160002 Odvoz výkopku nebo rubaniny - 
příplatek za každý další km

odvoz na mezideponii 
5 km, odvoz na 

trvalou skládku 50 
km: (9,45-

6,3)*49+6,3*2*4

9 170003 Zásyp zeminou, hutněný =45*0,35*0,4

10 170006 Obsyp a podsyp vedení inž.sítí 
pískem (štěrkopískem)

=45*0,35*0,2

5 Komunikace

11 590005 Oprava chodníků dlážděných 
po překopech, kompletní 
skladba, vč.podkladních vrstev

=45*0,35

74 Silnoproud

12 744503 Demontáž stávajících kabelů 
NN

13 744507 Digitální část projektové 
dokumentace ve formátu 
předepsaném PREdi a.s.

14 744508 Dozory správců inženýrských 
sítí

15 744509 Kabel 1-AYKY-J-OT 
3x240+120

=50*3

16 744521 Součinnost správce sítě
17 744522 Spojka kabelu AYKY do 4x240 

mm2

18 749982 Výchozí revize, revizní zpráva

9 Ostatní konstrukce a práce

19 930011 Výstražná fólie
20 930023 Krytí kabelů plast deskami šíř 

do 50cm

21 990001 Odvoz suti a odpadu na 
skládku nebo výzisku na 
deponii investora, příplatek za 
každý další km

Objekt: SO 13-75/10 Přeložka a ochrana VO v 
průběhu výstavby (ELTODO) - 
2.jáma

0 Všeobecné konstrukce a 
práce

1 010011 Poplatek za skládku - rubanina 
nebo zemina

15,5*2 t/m3

2 010012 Poplatek za skládku - 
vybourané stavební hmoty 
(cihly, beton, asfalt)

3 020021 Vytýčení kabelové trasy v 
zastavěném prostoru

1 Zemní práce

4 110020 Řezání živičného nebo 
betonového krytu

5 110021 Odstranění živičných vrstev 
komunikací, včetně stmelených 
podkladních vrstev, včetně 
naložení a odvozu do 1km
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6 110031 Odstranění podkladních vrstev 
komunikací z nestmeleného 
kameniva, včetně naložení a 
odvozu do 1km

7 120007 Hloubení rýh do šířky 2000 
mm, včetně pažení, třída I, 
včetně naložení a odvozu do 
1km

8 160001 Naložení výkopku nebo 
rubaniny na mezideponii pro 
odvoz, včetně odvozu do 1km

Naložení na 
mezideponii pro 

zpětný zásyp: dle pol. 
170003

9 160002 Odvoz výkopku nebo rubaniny - 
příplatek za každý další km

odvoz na mezideponii 
5 km, odvoz na 

trvalou skládku 50 
km: (37,34-

21,84)*49+21,84*2*4

10 170003 Zásyp zeminou, hutněný
11 170006 Obsyp a podsyp vedení inž.sítí 

pískem (štěrkopískem)

12 180007 Založení trávníku, včetně 
dodávky semena, hnojení, 
chemického odplevelení

5 Komunikace

13 590004 Oprava chodníků asfaltových 
po překopech, kompletní 
skladba, vč.podkladních vrstev

74 Silnoproud

14 743162 Kabel Cu izolace plastová  
4x10 mm2

15 744501 Demontáž kabelu VO
16 744505 Demontáž stávajících silničních 

stožárů VO
17 744508 Dozory správců inženýrských 

sítí

18 744509 Kabel 1-AYKY-J-OT 
3x240+120

19 744511 Kabel Al izolace plastová  4x10 
mm2 závěsný

20 744521 Součinnost správce sítě
21 744524 Spojka kabelu VO

22 744528 Stožár osvětlovací sadový do 6 
m úplný, vč. svítidla LED, 
výložníku a elektrovýzbroje, 
pozink, barva RAL 7021

23 744528 2 Stožár osvětlovací sadový do 6 
m úplný, vč. svítidla LED, 
výložníku a elektrovýzbroje, 
pozink, barva RAL 7021

vetknutý

24 744529 1 Stožár osvětlovací silniční do 
12 m úplný, vč. 2 svítidel LED, 
výložníku a elektrovýzbroje, 
pozink, barva RAL 7021

přírubový

25 744534 Základ sadového stožáru 
přírubový mobilní, úplný

26 744535 Základ silničního stožáru 
pouzdrový nebo přírubový, 
úplný

27 744538 Zemnící vodič prům. 10 mm, 
vč. zemnících svorek

28 744552 Osvětlení zídky 5x svítidla LED, 
IP65, IK10, 
včetně jištění a 
kabelových 
rozvodů 3x1,5 Cu 
a ochranných 
trubek

29 749982 Výchozí revize, revizní zpráva

9 Ostatní konstrukce a práce

30 930011 Výstražná fólie
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31 930022 Krytí kabelů cihlami šíř 30 cm

32 990001 Odvoz suti a odpadu na 
skládku nebo výzisku na 
deponii investora, příplatek za 
každý další km

Objekt: SO 13-76/10 Definitivní přeložka a 
ochrana VO (ELTODO) - 
2.jáma

0 Všeobecné konstrukce a 
práce

1 010011 Poplatek za skládku - rubanina 
nebo zemina

33,25*2 t/m3

2 010012 Poplatek za skládku - 
vybourané stavební hmoty 
(cihly, beton, asfalt)

3,238*2,54+12,950*1,
8+4*2,5

oprava výpočtu
3 020021 Vytýčení kabelové trasy v 

zastavěném prostoru
1 Zemní práce

4 110020 Řezání živičného nebo 
betonového krytu

5 110021 Odstranění živičných vrstev 
komunikací, včetně stmelených 
podkladních vrstev, včetně 
naložení a odvozu do 1km

6 110031 Odstranění podkladních vrstev 
komunikací z nestmeleného 
kameniva, včetně naložení a 
odvozu do 1km

7 120007 Hloubení rýh do šířky 2000 
mm, včetně pažení, třída I, 
včetně naložení a odvozu do 
1km

8 140001 Protlačování chráničky nebo 
potrubí DN do 200mm

9 160001 Naložení výkopku nebo 
rubaniny na mezideponii pro 
odvoz, včetně odvozu do 1km

Naložení na 
mezideponii pro 

zpětný zásyp: dle pol. 
170003

10 160002 Odvoz výkopku nebo rubaniny - 
příplatek za každý další km

odvoz na mezideponii 
5 km, odvoz na 

trvalou skládku 50 
km: (120,050-

86,80)*49+86,80*2*4

11 170003 Zásyp zeminou, hutněný
12 170006 Obsyp a podsyp vedení inž.sítí 

pískem (štěrkopískem)

13 180007 Založení trávníku, včetně 
dodávky semena, hnojení, 
chemického odplevelení

14 590004 Oprava chodníků asfaltových 
po překopech, kompletní 
skladba, vč.podkladních vrstev

74 Silnoproud

15 743162 Kabel Cu izolace plastová  
4x10 mm2

16 743212 Kabel Cu izolace plastová  
4x25 mm2

17 744501 Demontáž kabelu VO
18 744504 Demontáž stávajících 

sadových stožárů VO
19 744505 Demontáž stávajících silničních 

stožárů VO
20 744508 Dozory správců inženýrských 

sítí

21 744509 Kabel 1-AYKY-J-OT 
3x240+120

22 744521 Součinnost správce sítě
23 744524 Spojka kabelu VO

24 744529 Stožár osvětlovací silniční do 
12 m úplný, vč. 2 svítidel LED, 
výložníku a elektrovýzbroje, 
pozink, barva RAL 7021
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25 744535 Základ silničního stožáru 
pouzdrový nebo přírubový, 
úplný

26 744538 Zemnící vodič prům. 10 mm, 
vč. zemnících svorek

27 744540 Stožár přisvětlení přechodů 
úplný, vč. svítidla LED, 
výložníku a elektrovýzbroje, 
pozink, barva RAL 7021

28 749982 Výchozí revize, revizní zpráva

9 Ostatní konstrukce a práce

29 930011 Výstražná fólie
30 930022 Krytí kabelů cihlami šíř 30 cm

31 960103 Bourání konstrukcí z 
železobetonu nebo 
prefabrikátů, včetně naložení a 
odvozu do 1km

6*0,5

32 990001 Odvoz suti a odpadu na 
skládku nebo výzisku na 
deponii investora, příplatek za 
každý další km

(3,238*2,54+12,950*1
,8+4*2,5)*24

oprava výpočtu
Objekt: SO 13-81/01D Přeložka kabelů T-Mobile 

(dříve T Systems) - I. etapa - 
definitivní

0 Všeobecné konstrukce a 
práce

1 010011 Poplatek za skládku - rubanina 
nebo zemina

33,15*2 t/m3

2 010012 Poplatek za skládku - 
vybourané stavební hmoty 
(cihly, beton, asfalt)

3 020021 Vytýčení kabelové trasy v 
zastavěném prostoru

28+ 40 + 2 + 58 + 2 m 
st. a def.

1 Zemní práce

4 110020 Řezání živičného nebo 
betonového krytu

2*41,1m + 2*6 m pro 
spojku (94,2)+ 2*40m 

+ 2m pro st. trasu 
(82)

5 110021 Odstranění živičných vrstev 
komunikací, včetně stmelených 
podkladních vrstev, včetně 
naložení a odvozu do 1km

(14m+5m+15m*0,6m 
+ 4m2 pro spojku) * 

0,05

6 110023 Odstranění dlážděných vrstev 
komunikací (kamenné i 
betonové dlažby), včetně 
stmelených podkladních vrstev, 
včetně naložení a odvozu do 
1km

8+4m*0,6m + 
2m2)*0,05

7 120008 Hloubení rýh do šířky 2000 
mm, včetně pažení, třída II, 
včetně naložení a odvozu do 
1km

0,6*1,3*42m+3*2m3 
pro chran a spojku 

(38,77), + 19 
m*0,35*0,6 chodník 

(4) + 40m*0,6*0,8 pro 
st. trasu (19,2)

8 160001 Naložení výkopku nebo 
rubaniny na mezideponii pro 
odvoz, včetně odvozu do 1km

Naložení na 
mezideponii pro 

zpětný zásyp: dle pol. 
170003

9 160002 Odvoz výkopku nebo rubaniny - 
příplatek za každý další km

odvoz na mezideponii 
5 km, odvoz na 

trvalou skládku 50 
km: (61,97-

28,82)*49+28,82*2*4

10 170003 Zásyp zeminou, hutněný 0,6*0,9*42m+3*2 m3 
pro chran a spojku 

(26,16) + 0,35*0,4*19 
m chodník (2,66)

11 170006 Obsyp a podsyp vedení inž.sítí 
pískem (štěrkopískem)

19m*0,35*0,2

4 Konstrukce
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12 410011 Obetonování potrubí nebo 
chrániček betonem

0,6*0,4*15+3+24+2m -
0,0314*2*29m - 

0,0314*1*15m (8,267) 
+ 0,6*0,4*40m -
0,0314*1*40m -

0,0314*1*9m pro st. 
trasu (8,061)

75 Slaboproud

13 749004 Demontáž stávajících kabelů viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004,005

14 750005 měření optických kabelů vč. 
protokolu

viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004,005

15 756069 Kabel optický singlemode 12 
vláken

viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004,005

16 756082 Kabel optický mikrokabel 72 
vláken

viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004,005

17 756096 Kabel optický mikrokabel 48 
vláken

viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004,005

18 757500 Kalibrace trubky HDPE viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004,005

19 757501 Tlaková zkouška trubky HDPE viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004,005

20 757503 1 Mikrotrubička MT10 Mikrotrubička 
10/8 do stávající 
trubky

viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004,005

21 757512 Vytyčení stávajících sítí viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004,005

22 757513 Vytyčení nové trasy viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004,005

23 757514 Geodetické zaměření situační a 
výškové před zásypem

viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004,005

24 757518 Profouknutí stávajícího 
optického kabelu

viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004,005

25 757519 Montážní a kompletační práce, 
přepojování provozu, výluky 
apod.

viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004,005

26 757521 Spojka pro trubku HDPE viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004,005

27 757522 Koncovka pro trubku HDPE viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004,005

28 757523 Přemístění stávající kabelové 
komory

viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004,005

29 757524 Demontáž spojky HDPE viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004,005

30 757525 Demontáž kabelové komory viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004,005

31 757526 Kabelová komora plastová s 
víkem

pro silniční 
zatížení D400

viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004,005

9 Ostatní konstrukce a práce

32 930011 Výstražná fólie 58+ 5 + 3 stáv.40m

33 930023 Krytí kabelů plast deskami šíř 
do 50cm

19 m  v chodníku + 5 
m u spojek

34 930029 Kopaná sonda do 2m3 u spojek a komor

35 930032 Chránička HDPE pr.40 mm 2*60 m+5*30m

36 930040 Chránička HDPE pr.200 mm 
dělená

42m+29m + 42m r. + 
49m stav. + 42m rez.

37 990001 Odvoz suti a odpadu na 
skládku nebo výzisku na 
deponii investora, příplatek za 
každý další km

Objekt: SO 13-81/01P Přeložka kabelů T-Mobile 
(dříve T Systems) - I. etapa - 
provizorní

0 Všeobecné konstrukce a 
práce

1 010011 Poplatek za skládku - rubanina 
nebo zemina

16,57*2 t/m3

2 010012 Poplatek za skládku - 
vybourané stavební hmoty 
(cihly, beton, asfalt)

3 020021 Vytýčení kabelové trasy v 
zastavěném prostoru

91+95 m st. a 
provizor.

1 Zemní práce

4 110020 Řezání živičného nebo 
betonového krytu

2*(28+42)m + 4*0,6m 
(142,4) + 8 m pro 

spojku (8)
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5 110021 Odstranění živičných vrstev 
komunikací, včetně stmelených 
podkladních vrstev, včetně 
naložení a odvozu do 1km

42*0,6m *0,4 + 1m2 
komunikace (11,1 ),

6 110022 Odstranění betonových vrstev 
komunikací, včetně stmelených 
podkladních vrstev, včetně 
naložení a odvozu do 1km

28*0,35m*0,05 +1 m2 
chodník

7 110051 Odstranění obrubníků, včetně 
lože a očištění, včetně naložení 
a odvozu do 1km

2*1m provizorní v 
silnici

8 120008 Hloubení rýh do šířky 2000 
mm, včetně pažení, třída II, 
včetně naložení a odvozu do 
1km

0,35*0,6*28m 
chodníik (5,88) + 

0,5*0,8*22m +2m3 
pro spojku (10,8), 
0,35*0,8*91m st. 

trasa (25,48), + 42 
m*0,6*1,1 pro silnici 

(27,72) + 1 m3 
obrubníky

9 160001 Naložení výkopku nebo 
rubaniny na mezideponii pro 
odvoz, včetně odvozu do 1km

Naložení na 
mezideponii pro 

zpětný zásyp: dle pol. 
170003

10 160002 Odvoz výkopku nebo rubaniny - 
příplatek za každý další km

odvoz na mezideponii 
5 km, odvoz na 

trvalou skládku 50 
km: (70,88-

54,310)*49+54,310*2*
4

11 170003 Zásyp zeminou, hutněný 91m*0,35*0,6 
(odkopaná) (19,11) 

,28m*0,35*0,4 (3,92)+ 
22m*0,5*0,6 (6,6)+ 

42m*0,6*0,9 (22,68) + 
2m3 u OS

12 170006 Obsyp a podsyp vedení inž.sítí 
pískem (štěrkopískem)

28m*0,35*0,2 + 
22m*0,5*0,2 + 

42m*0,6*0,2

75 Slaboproud

13 750005 měření optických kabelů vč. 
protokolu

viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004

14 757512 Vytyčení stávajících sítí viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004

15 757513 Vytyčení nové trasy viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004

16 757514 Geodetické zaměření situační a 
výškové před zásypem

viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004

17 757515 Dělená trubka opravná 40 viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004

18 757516 Dělená spojka opravná 40 viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004

19 757517 Manipulace se stávajícím 
optickým kabelem bez 
přerušení kabelu

viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004

20 757518 Profouknutí stávajícího 
optického kabelu

viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004

21 757519 Montážní a kompletační práce, 
přepojování provozu, výluky 
apod.

viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004

22 757520 Stranové přeložení stávající 
HDPE

viz TZ a výkresové 
přílohy č. 003, 004

9 Ostatní konstrukce a práce

23 910068 Obrubník kamenný do 
betonového lože, s opěrou - 
použití demontovaného 
obrubníku, včetně dovozu

viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004

24 930011 Výstražná fólie 95 m provizor.

25 930021 Krytí kabelů beton deskami šíř 
do 50 cm

28 + 42 m

26 930023 Krytí kabelů plast deskami šíř 
do 50cm

22 m + 3 m u spojek

27 930029 Kopaná sonda do 2m3 u spojek a komor
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28 990001 Odvoz suti a odpadu na 
skládku nebo výzisku na 
deponii investora, příplatek za 
každý další km

Objekt: SO 13-81/02 Přeložka kabelů T-Mobile 
(dříve T-Systems) - II. etapa

0 Všeobecné konstrukce a 
práce

1 010011 Poplatek za skládku - rubanina 
nebo zemina

9,5*2 t/m3

2 010012 Poplatek za skládku - 
vybourané stavební hmoty 
(cihly, beton, asfalt)

3 020021 Vytýčení kabelové trasy v 
zastavěném prostoru

91 m def.

1 Zemní práce

4 110051 Odstranění obrubníků, včetně 
lože a očištění, včetně naložení 
a odvozu do 1km

2*1m provizorní v 
silnici

5 120008 Hloubení rýh do šířky 2000 
mm, včetně pažení, třída II, 
včetně naložení a odvozu do 
1km

0,35*0,6*28m 
chodníik (5,88 ), + 

0,5*0,8*40m +2m3 
pro spojku (18), 

0,5*0,8*95m def. 
trasa (38), + 42 

m*0,6*1,1 pro silnici 
(27,72)

6 160001 Naložení výkopku nebo 
rubaniny na mezideponii pro 
odvoz, včetně odvozu do 1km

Naložení na 
mezideponii pro 

zpětný zásyp: dle pol. 
170003

7 160002 Odvoz výkopku nebo rubaniny - 
příplatek za každý další km

odvoz na mezideponii 
5 km, odvoz na 

trvalou skládku 50 
km: (89,60-

80,10)*49+80,10*2*4

8 170003 Zásyp zeminou, hutněný 0,35*0,6*28m 
chodníik (5,88 ), + 

0,5*0,8*40m +2m3 
pro spojku (18), 

0,5*0,6*95m def. 
trasa (28,5) + 42 

m*0,6*1,1 pro silnici 
(27,72)

9 170006 Obsyp a podsyp vedení inž.sítí 
pískem (štěrkopískem)

91m*0,5*0,2

5 Komunikace

10 590002 Oprava komunikací středních 
po překopech (třída III., IV.), 
kompletní skladba, 
vč.podkladních vrstev

oprava komunikace 
mimo def. plochu - 

odečteno z výkresu

11 590005 Oprava chodníků dlážděných 
po překopech, kompletní 
skladba, vč.podkladních vrstev

oprava chodníku 
mimo def. plochu - 

odečteno z výkresu

75 Slaboproud

12 750005 měření optických kabelů vč. 
protokolu

viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004

13 757512 Vytyčení stávajících sítí viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004

14 757513 Vytyčení nové trasy viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004

15 757514 Geodetické zaměření situační a 
výškové před zásypem

viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004

16 757517 Manipulace se stávajícím 
optickým kabelem bez 
přerušení kabelu

viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004

17 757518 Profouknutí stávajícího 
optického kabelu

viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004

18 757519 Montážní a kompletační práce, 
přepojování provozu, výluky 
apod.

viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004

19 757520 Stranové přeložení stávající 
HDPE

viz TZ a výkresové 
příloh č. 003, 004
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20 757521 1 Spojka pro trubku HDPE opravná půlená viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004

21 757524 Demontáž spojky HDPE viz TZ a výkresové 
příloh č. 003, 004

22 757528 demontáž trubky HDPE viz TZ a výkresové 
příloh č. 003, 004

23 757528 1 demontáž trubky HDPE bez porušení OK viz TZ a výkresové 
příloh č. 003, 004

9 Ostatní konstrukce a práce

24 910068 Obrubník kamenný do 
betonového lože, s opěrou - 
použití demontovaného 
obrubníku, včetně dovozu

2*1m provizorní v 
silnici

25 930011 Výstražná fólie 95 m

26 930021 Krytí kabelů beton deskami šíř 
do 50 cm

7 m pod zast.

27 930023 Krytí kabelů plast deskami šíř 
do 50cm

88 m v terénu

28 930029 Kopaná sonda do 2m3 u spojek

29 930040 Chránička HDPE pr.200 mm 
dělená

7 m pod zast.

30 990001 Odvoz suti a odpadu na 
skládku nebo výzisku na 
deponii investora, příplatek za 
každý další km

Objekt: SO 13-81/03 Přeložka kabelů Pražské 
Teplárenské

0 Všeobecné konstrukce a 
práce

1 010011 Poplatek za skládku - rubanina 
nebo zemina

14,4*2 t/m3

2 010012 Poplatek za skládku - 
vybourané stavební hmoty 
(cihly, beton, asfalt)

3 020021 Vytýčení kabelové trasy v 
zastavěném prostoru

25+30+35 m

1 Zemní práce

4 110020 Řezání živičného nebo 
betonového krytu

2*1,5m + 6 m pro 
spojku (9)+ 2*5,5m 

pro st. trasu (11)

5 110021 Odstranění živičných vrstev 
komunikací, včetně stmelených 
podkladních vrstev, včetně 
naložení a odvozu do 1km

1,5m*0,6m + 1m2 * 
0,05

6 110023 Odstranění dlážděných vrstev 
komunikací (kamenné i 
betonové dlažby), včetně 
stmelených podkladních vrstev, 
včetně naložení a odvozu do 
1km

4m*0,6m + 1m2)*0,05

7 120008 Hloubení rýh do šířky 2000 
mm, včetně pažení, třída II, 
včetně naložení a odvozu do 
1km

0,6*1,3*25m+2m3 pro 
spojku, 1m3 u st. KK 

(22,5), + 35 m*0,6*0,8 
pro st.trasu (16,8)

8 160001 Naložení výkopku nebo 
rubaniny na mezideponii pro 
odvoz, včetně odvozu do 1km

Naložení na 
mezideponii pro 

zpětný zásyp: dle pol. 
170003

9 160002 Odvoz výkopku nebo rubaniny - 
příplatek za každý další km

odvoz na mezideponii 
5 km, odvoz na 

trvalou skládku 50 
km: (39,30-

24,90)*49+24,90*2*4

10 170003 Zásyp zeminou, hutněný 0,6*0,9*25m+2 m3 
pro spojku, 1 m3 u 

KK(16,5) + 0,6*0,4*35 
pro st. trasu (8,4)

4 Konstrukce

11 410011 Obetonování potrubí nebo 
chrániček betonem

0,6*0,4*25m - 
0,0314*25m (5,215) 

+ 0,6*0,4*35m -
0,0314*35m pro st. 

trasu (7,301)

75 Slaboproud
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12 750005 měření optických kabelů vč. 
protokolu

viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004

13 757500 Kalibrace trubky HDPE viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004

14 757501 Tlaková zkouška trubky HDPE viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004

15 757502 Spojka MATRIX pro trubku 
HDPE

viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004

16 757503 Mikrotrubička MT10 viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004

17 757504 Spojka mikrotrubičky MT10 s 
pojistkou proti vytržení vč. 
montáže

viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004

18 757505 Kalibrace mikrotrubičky MT10 viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004

19 757506 Tlaková zkouška mikrotrubičky 
MT10

viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004

20 757507 Přerušení optického vlákna a 
jeho zajištění proti poškození

viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004

21 757508 Vyfouknutí stávajícího 
optického kabelu bez 
poškození

viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004

22 757509 Zafouknutí stávajícího 
optického kabelu

viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004

23 757510 Svar optického vlákna vč. 
ochrany svaru

viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004

24 757512 Vytyčení stávajících sítí viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004

25 757513 Vytyčení nové trasy viz situace př.č.003
26 757514 Geodetické zaměření situační a 

výškové před zásypem
viz TZ a výkresové 

příloh č. 003

27 757519 Montážní a kompletační práce, 
přepojování provozu, výluky 
apod.

viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004

9 Ostatní konstrukce a práce

28 930011 Výstražná fólie 30+35m

29 930029 Kopaná sonda do 2m3 u spojek

30 930032 Chránička HDPE pr.40 mm 30 m

31 930040 Chránička HDPE pr.200 mm 
dělená

25+35m

32 990001 Odvoz suti a odpadu na 
skládku nebo výzisku na 
deponii investora, příplatek za 
každý další km

Objekt: SO 13-82/01D Přeložka kabelů T-Mobile 
(dříve GTS Novera) - I. etapa - 
definitivní

0 Všeobecné konstrukce a 
práce

1 010011 Poplatek za skládku - rubanina 
nebo zemina

18,7*2 t/m3

2 010012 Poplatek za skládku - 
vybourané stavební hmoty 
(cihly, beton, asfalt)

3 020021 Vytýčení kabelové trasy v 
zastavěném prostoru

27+58 m st. a def.

1 Zemní práce

4 110020 Řezání živičného nebo 
betonového krytu

2*34m + 2*6 m pro 
spojku (80)+ 2*4m pro 

st. trasu (8)

5 110021 Odstranění živičných vrstev 
komunikací, včetně stmelených 
podkladních vrstev, včetně 
naložení a odvozu do 1km

(34m*0,6m + 2m2) * 
0,05

6 110023 Odstranění dlážděných vrstev 
komunikací (kamenné i 
betonové dlažby), včetně 
stmelených podkladních vrstev, 
včetně naložení a odvozu do 
1km

8+4m*0,6m + 
2m2)*0,05

7 120008 Hloubení rýh do šířky 2000 
mm, včetně pažení, třída II, 
včetně naložení a odvozu do 
1km

0,6*1,3*41m+2m3 pro 
chodník a spojku (34), 

+ 17 m*0,6*0,8 pro 
terén (8,2) + 

10m*0,6*0,8 pro st. 
trasu (4,8)
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8 160001 Naložení výkopku nebo 
rubaniny na mezideponii pro 
odvoz, včetně odvozu do 1km

Naložení na 
mezideponii pro 

zpětný zásyp: dle pol. 
170003

9 160002 Odvoz výkopku nebo rubaniny - 
příplatek za každý další km

odvoz na mezideponii 
5 km, odvoz na 

trvalou skládku 50 
km: (47,00-

28,30)*49+28,30*2*4

10 170003 Zásyp zeminou, hutněný 0,6*0,9*41m+2 m3 
pro chodník a spojku 

(24,2) + 0,6*0,4*17 m 
pro teren (4,1)

4 Konstrukce

11 410011 Obetonování potrubí nebo 
chrániček betonem

0,6*0,4*41m - 
0,0314*41m (8,553) 

+ 0,6*0,4*10m -
0,0314*10m pro st. 

trasu (2,086)

5 Komunikace

12 590002 Oprava komunikací středních 
po překopech (třída III., IV.), 
kompletní skladba, 
vč.podkladních vrstev

oprava vozovky mimo 
def. plochu - odečteno 

z plochy výkresu

13 590005 Oprava chodníků dlážděných 
po překopech, kompletní 
skladba, vč.podkladních vrstev

oprava chodníku 
mimo def. plochu - 
odečteno z plochy 

výkresu

75 Slaboproud

14 749004 Demontáž stávajících kabelů viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004,005

15 750005 měření optických kabelů vč. 
protokolu

viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004,005

16 756088 Optický pigtail singlemode 5 m viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004,005

17 756094 Kabel optický singlemode 48 
vláken

viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004,005

18 757500 Kalibrace trubky HDPE viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004,005

19 757501 Tlaková zkouška trubky HDPE viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004,005

20 757507 Přerušení optického vlákna a 
jeho zajištění proti poškození

viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004,005

21 757510 Svar optického vlákna vč. 
ochrany svaru

viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004,005

22 757512 Vytyčení stávajících sítí viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004,005

23 757513 Vytyčení nové trasy viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004,005

24 757514 Geodetické zaměření situační a 
výškové před zásypem

viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004,005

25 757519 Montážní a kompletační práce, 
přepojování provozu, výluky 
apod.

viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004,005

26 757521 Spojka pro trubku HDPE viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004,005

27 757531 Stávající optická spojka - 
montáž a demontáž

viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004,005

9 Ostatní konstrukce a práce

28 930011 Výstražná fólie 60 m + 10m

29 930023 Krytí kabelů plast deskami šíř 
do 50cm

17 m  chodník

30 930029 Kopaná sonda do 2m3 u spojky

31 930032 Chránička HDPE pr.40 mm 2*62,5 m

32 930040 Chránička HDPE pr.200 mm 
dělená

41+10m stav.+ 42 m 
r.

33 990001 Odvoz suti a odpadu na 
skládku nebo výzisku na 
deponii investora, příplatek za 
každý další km

Objekt: SO 13-82/01P Přeložka kabelů T-Mobile 
(dříve GTS Novera) - I. etapa - 
provizorní
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0 Všeobecné konstrukce a 
práce

1 010011 Poplatek za skládku - rubanina 
nebo zemina

39,88*2 t/m3

2 010012 Poplatek za skládku - 
vybourané stavební hmoty 
(cihly, beton, asfalt)

3 020021 Vytýčení kabelové trasy v 
zastavěném prostoru

106+110 m st. a 
provizor.

1 Zemní práce

4 110020 Řezání živičného nebo 
betonového krytu

2*(28+42)m + 4*0,6m 
(142,4) + 8 m pro 

spojku (8)

5 110021 Odstranění živičných vrstev 
komunikací, včetně stmelených 
podkladních vrstev, včetně 
naložení a odvozu do 1km

42*0,6m *0,4 + 1m2 
komunikace (11,1 ),

6 110022 Odstranění betonových vrstev 
komunikací, včetně stmelených 
podkladních vrstev, včetně 
naložení a odvozu do 1km

28*0,35m*0,05 +1 m2 
chodník

7 110051 Odstranění obrubníků, včetně 
lože a očištění, včetně naložení 
a odvozu do 1km

2*1m provizorní v 
silnici

8 120008 Hloubení rýh do šířky 2000 
mm, včetně pažení, třída II, 
včetně naložení a odvozu do 
1km

0,35*0,6*28m 
chodníik (5,9 ), 

0,5*0,8*40m +2m3 
pro spojku (18), 

0,35*0,8*106m st. 
trasa (29,7), + 42 

m*0,6*1,1 pro silnici 
(27,8)

9 120009 Hloubení rýh do šířky 2000 
mm, včetně pažení, třída III, 
včetně naložení a odvozu do 
1km

10 160001 Naložení výkopku nebo 
rubaniny na mezideponii pro 
odvoz, včetně odvozu do 1km

Naložení na 
mezideponii pro 

zpětný zásyp: dle pol. 
170003

11 160002 Odvoz výkopku nebo rubaniny - 
příplatek za každý další km

odvoz na mezideponii 
5 km, odvoz na 

trvalou skládku 50 
km: (81,40+28,80-

70,32)*49+70,32*2*4

12 170003 Zásyp zeminou, hutněný 106m*0,35*0,8 
(odkopaná) - (29,7) 

,28m*0,35*0,4 (3,92)+ 
40m*0,5*0,6 (12)+ 

42m*0,6*0,9 (22,7) + 
2m3 u OS

13 170006 Obsyp a podsyp vedení inž.sítí 
pískem (štěrkopískem)

28m*0,35*0,2 + 
40m*0,5*0,2 + 

42m*0,6*0,2

75 Slaboproud

14 749004 Demontáž stávajících kabelů viz TZ a výkresové 
příloh č. 003, 004

15 750005 měření optických kabelů vč. 
protokolu

viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004

16 756094 Kabel optický singlemode 48 
vláken

viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004

17 757500 Kalibrace trubky HDPE viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004

18 757501 Tlaková zkouška trubky HDPE viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004

19 757507 Přerušení optického vlákna a 
jeho zajištění proti poškození

viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004

20 757510 Svar optického vlákna vč. 
ochrany svaru

viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004

21 757512 Vytyčení stávajících sítí viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004

22 757513 Vytyčení nové trasy viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004

23 757514 Geodetické zaměření situační a 
výškové před zásypem

viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004
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24 757519 Montážní a kompletační práce, 
přepojování provozu, výluky 
apod.

viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004

25 757520 Stranové přeložení stávající 
HDPE

viz TZ a výkresové 
příloh č. 003, 004

26 757521 Spojka pro trubku HDPE viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004

27 757531 Stávající optická spojka - 
montáž a demontáž

viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004

9 Ostatní konstrukce a práce

28 910068 Obrubník kamenný do 
betonového lože, s opěrou - 
použití demontovaného 
obrubníku, včetně dovozu

29 930011 Výstražná fólie 110 m

30 930021 Krytí kabelů beton deskami šíř 
do 50 cm

110 m v celé trase

31 930029 Kopaná sonda do 2m3 u spojek

32 930032 Chránička HDPE pr.40 mm prodloužení prov. 
trasa

33 990001 Odvoz suti a odpadu na 
skládku nebo výzisku na 
deponii investora, příplatek za 
každý další km

Objekt: SO 13-82/02 Přeložka kabelů T-Mobile 
(dříve GTS Novera) - II. etapa

0 Všeobecné konstrukce a 
práce

1 010012 Poplatek za skládku - 
vybourané stavební hmoty 
(cihly, beton, asfalt)

2 020021 Vytýčení kabelové trasy v 
zastavěném prostoru

106+110 m st. a 
provizor.

1 Zemní práce

3 110051 Odstranění obrubníků, včetně 
lože a očištění, včetně naložení 
a odvozu do 1km

2*1m provizorní v 
silnici

4 120008 Hloubení rýh do šířky 2000 
mm, včetně pažení, třída II, 
včetně naložení a odvozu do 
1km

0,35*0,6*28m 
chodníik (5,9 ), 

0,5*0,8*40m +2m3 
pro spojku (18), 

0,35*0,8*106m st. 
trasa (29,7), + 42 

m*0,6*1,1 pro silnici 
(27,8)

5 160001 Naložení výkopku nebo 
rubaniny na mezideponii pro 
odvoz, včetně odvozu do 1km

Naložení na 
mezideponii pro 

zpětný zásyp: dle pol. 
170003

6 160002 Odvoz výkopku nebo rubaniny - 
příplatek za každý další km

odvoz na mezideponii 
5 km a zpět: 

81,40*2*4

7 170003 Zásyp zeminou, hutněný 106m*0,35*0,52 (def.) 
- (29,7) , provizor. 

28m*0,35*0,6 (5,9)+ 
40m*0,5*0,8 + 2 m3 

spojky (18)+ 
42m*0,6*1,1 (27,8)

8 170006 Obsyp a podsyp vedení inž.sítí 
pískem (štěrkopískem)

106m*0,35*0,2

5 Komunikace

9 590002 Oprava komunikací středních 
po překopech (třída III., IV.), 
kompletní skladba, 
vč.podkladních vrstev

oprava komunikace 
mimo def. plochu - 
odečteno z plochy 

výkresu

10 590005 Oprava chodníků dlážděných 
po překopech, kompletní 
skladba, vč.podkladních vrstev

oprava chodníku 
mimo def. plochu - 
odečteno z plochy 

výkresu

75 Slaboproud

11 750005 měření optických kabelů vč. 
protokolu

viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004

12 757512 Vytyčení stávajících sítí viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004
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13 757513 Vytyčení nové trasy viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004

14 757514 Geodetické zaměření situační a 
výškové před zásypem

viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004

15 757517 Manipulace se stávajícím 
optickým kabelem bez 
přerušení kabelu

viz TZ a výkresové 
přílohy 003,005

16 757518 Profouknutí stávajícího 
optického kabelu

viz TZ a výkresové 
přílohy 003,006

17 757519 Montážní a kompletační práce, 
přepojování provozu, výluky 
apod.

viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004

18 757520 Stranové přeložení stávající 
HDPE

viz TZ a výkresové 
příloh č. 003, 004

19 757521 1 Spojka pro trubku HDPE opravná půlená viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004

20 757524 Demontáž spojky HDPE viz TZ a výkresové 
příloh č. 003, 004

21 757528 demontáž trubky HDPE viz TZ a výkresové 
příloh č. 003, 004

22 757528 1 demontáž trubky HDPE bez porušení OK viz TZ a výkresové 
příloh č. 003, 004

23 757530 Dokumentace skutečného 
provedení pro správce sítě

9 Ostatní konstrukce a práce

24 910068 Obrubník kamenný do 
betonového lože, s opěrou - 
použití demontovaného 
obrubníku, včetně dovozu

25 930011 Výstražná fólie 110 m +2*5 m u 
spojky

26 930023 Krytí kabelů plast deskami šíř 
do 50cm

110 m +2*5 m u 
spojky

27 930029 Kopaná sonda do 2m3 u spojek

28 990001 Odvoz suti a odpadu na 
skládku nebo výzisku na 
deponii investora, příplatek za 
každý další km

Objekt: SO 13-83/01 Přeložka kabelů UPC - I. 
etapa

0 Všeobecné konstrukce a 
práce

1 010011 Poplatek za skládku - rubanina 
nebo zemina

144,31*2 t/m3

2 010012 Poplatek za skládku - 
vybourané stavební hmoty 
(cihly, beton, asfalt)

3 020021 Vytýčení kabelové trasy v 
zastavěném prostoru

28+ 40 + 2 + 58 + 2 m 
st. a def.(130), 91+95 

m st. a provizor. 
(186),, 1500 m

1 Zemní práce

4 110020 Řezání živičného nebo 
betonového krytu

2*41,1m + 2*6 m pro 
spojku (94,2)+ 2*40m 

+ 2m pro st. trasu 
(82), 2*(28+42)m + 

4*0,6m (142,4) + 8 m 
pro spojku (8),, 1114 

m

5 110021 Odstranění živičných vrstev 
komunikací, včetně stmelených 
podkladních vrstev, včetně 
naložení a odvozu do 1km

(14m+5m+15m*0,6m 
+ 4m2 pro spojku) * 

0,05 , 42*0,6m *0,4 + 
1m2 komunikace 

(11,1 ),, 
45m*0,35*0,05+200m

*0,6*0,4

6 110022 Odstranění betonových vrstev 
komunikací, včetně stmelených 
podkladních vrstev, včetně 
naložení a odvozu do 1km

28*0,35m*0,05 +1 m2 
chodník

7 110023 Odstranění dlážděných vrstev 
komunikací (kamenné i 
betonové dlažby), včetně 
stmelených podkladních vrstev, 
včetně naložení a odvozu do 
1km

8+4m*0,6m + 
2m2)*0,05,, 

290m*0,35*0,05+22m
*0,6*0,4
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8 110051 Odstranění obrubníků, včetně 
lože a očištění, včetně naložení 
a odvozu do 1km

2*1m provizorní v 
silnici,, 20 m

9 120008 Hloubení rýh do šířky 2000 
mm, včetně pažení, třída II, 
včetně naložení a odvozu do 
1km

0,6*1,3*42m+3*2m3 
pro chran a spojku 

(38,77), + 19 
m*0,35*0,6 chodník 

(4) + 40m*0,6*0,8 pro 
st. trasu (19,2),, 

0,35*0,6*28m 
chodníik (5,88) + 

0,5*0,8*22m +2m3 
pro spojku (10,8), 
0,35*0,8*91m st. 

trasa (25,48), + 42 
m*0,6*1,1 pro silnici 

(27,72) + 1 m3 
obrubníky,, 

335m*0,6*0,35 + 
415*0,8*0,5 + 

222*1,1*0,6 + 5 m3 
obrubníky

10 160001 Naložení výkopku nebo 
rubaniny na mezideponii pro 
odvoz, včetně odvozu do 1km

Naložení na 
mezideponii pro 

zpětný zásyp: dle pol. 
170003

11 160002 Odvoz výkopku nebo rubaniny - 
příplatek za každý další km

odvoz na mezideponii 
5 km, odvoz na 

trvalou skládku 50 
km: (520,72-

376,41)*49+376,41*2*
4

12 170003 Zásyp zeminou, hutněný 0,6*0,9*42m+3*2 m3 
pro chran a spojku 

(26,16) + 0,35*0,4*19 
m chodník (2,66),, 

91m*0,35*0,6 
(odkopaná) (19,11) 

,28m*0,35*0,4 (3,92)+ 
22m*0,5*0,6 (6,6)+ 

42m*0,6*0,9 (22,68) + 
2m3 u OS,, 

335m*0,4*0,35 + 
415m*0,6*0,5 + 

222m*0,9*0,6 + 2m3 
prospojky

13 170006 Obsyp a podsyp vedení inž.sítí 
pískem (štěrkopískem)

19m*0,35*0,2,, 
28m*0,35*0,2 + 
22m*0,5*0,2 + 
42m*0,6*0,2,, 

335m*0,2*0,35 + 
415m*0,2*0,5 ,, 

335m*0,2*0,35 + 
415m*0,2*0,5

14 180007 Založení trávníku, včetně 
dodávky semena, hnojení, 
chemického odplevelení

415m*0,5

4 Konstrukce

15 410011 Obetonování potrubí nebo 
chrániček betonem

0,6*0,4*15+3+24+2m -
0,0314*2*29m - 

0,0314*1*15m (8,267) 
+ 0,6*0,4*40m -
0,0314*1*40m -

0,0314*1*9m pro st. 
trasu (8,061),, 
222m*0,4*0,6

75 Slaboproud

16 749004 Demontáž stávajících kabelů viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004,005

17 750005 měření optických kabelů vč. 
protokolu

viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004,005

18 756073 Kabel optický singlemode 144 
vláken

viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004,005

19 756074 Kabel optický singlemode 288 
vláken

viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004,005

20 756088 Optický pigtail singlemode 5 m viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004,005
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21 756093 Kabel optický singlemode 8 
vláken

viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004,005

22 756095 Kabel optický singlemode 96 
vláken

viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004,005

23 757500 Kalibrace trubky HDPE viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004,005

24 757501 Tlaková zkouška trubky HDPE viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004,005

25 757507 Přerušení optického vlákna a 
jeho zajištění proti poškození

viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004,005

26 757508 Vyfouknutí stávajícího 
optického kabelu bez 
poškození

viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004,005

27 757509 Zafouknutí stávajícího 
optického kabelu

viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004,005

28 757510 Svar optického vlákna vč. 
ochrany svaru

viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004,005

29 757512 Vytyčení stávajících sítí viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004,005

30 757513 Vytyčení nové trasy viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004,005

31 757514 Geodetické zaměření situační a 
výškové před zásypem

viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004,005

32 757519 Montážní a kompletační práce, 
přepojování provozu, výluky 
apod.

viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004,005

33 757521 Spojka pro trubku HDPE viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004,005

34 757525 Demontáž kabelové komory viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004,005

35 757526 Kabelová komora plastová s 
víkem

pro silniční 
zatížení D400

viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004,005

36 757531 Stávající optická spojka - 
montáž a demontáž

viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004,005

9 Ostatní konstrukce a práce

37 910068 Obrubník kamenný do 
betonového lože, s opěrou - 
použití demontovaného 
obrubníku, včetně dovozu

2+22m

38 930011 Výstražná fólie 58+ 5 + 3 stáv.40m,, 
95 m provizor.,, 

1500m

39 930021 Krytí kabelů beton deskami šíř 
do 50 cm

,, 28 + 42 m

40 930023 Krytí kabelů plast deskami šíř 
do 50cm

19 m  v chodníku + 5 
m u spojek,, 22 m + 3 

m u spojek,, 1278 m

41 930029 Kopaná sonda do 2m3 u spojek a komor,, u 
překopů

42 930032 Chránička HDPE pr.40 mm 2*60 m+5*30m,, 
1500m

43 930039 Chránička HDPE pr.200 mm vozovky překopy
44 930040 Chránička HDPE pr.200 mm 

dělená
42m+29m +49m stav. 
+ 49m stav.+ 42 rez.,, 

2*6 m

45 990001 Odvoz suti a odpadu na 
skládku nebo výzisku na 
deponii investora, příplatek za 
každý další km

Objekt: SO 13-83/02 Přeložka kabelů UPC - II. 
etapa

0 Všeobecné konstrukce a 
práce

1 010011 Poplatek za skládku - rubanina 
nebo zemina

9,5*2 t/m3

2 010012 Poplatek za skládku - 
vybourané stavební hmoty 
(cihly, beton, asfalt)

3 020021 Vytýčení kabelové trasy v 
zastavěném prostoru

91 m def.

1 Zemní práce

4 110051 Odstranění obrubníků, včetně 
lože a očištění, včetně naložení 
a odvozu do 1km

2*1m provizorní v 
silnici
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5 120008 Hloubení rýh do šířky 2000 
mm, včetně pažení, třída II, 
včetně naložení a odvozu do 
1km

0,35*0,6*28m 
chodníik (5,88 ), + 

0,5*0,8*40m +2m3 
pro spojku (18), 

0,5*0,8*95m def. 
trasa (38), + 42 

m*0,6*1,1 pro silnici 
(27,72)

6 160001 Naložení výkopku nebo 
rubaniny na mezideponii pro 
odvoz, včetně odvozu do 1km

Naložení na 
mezideponii pro 

zpětný zásyp: dle pol. 
170003

7 160002 Odvoz výkopku nebo rubaniny - 
příplatek za každý další km

odvoz na mezideponii 
5 km, odvoz na 

trvalou skládku 50 
km: (89,60-

80,10)*49+80,10*2*4

8 170003 Zásyp zeminou, hutněný 0,35*0,6*28m 
chodníik (5,88 ), + 

0,5*0,8*40m +2m3 
pro spojku (18), 

0,5*0,6*95m def. 
trasa (28,5) + 42 

m*0,6*1,1 pro silnici 
(27,72)

9 170006 Obsyp a podsyp vedení inž.sítí 
pískem (štěrkopískem)

91m*0,5*0,2

10 180007 Založení trávníku, včetně 
dodávky semena, hnojení, 
chemického odplevelení

100*0,5

5 Komunikace

11 590002 Oprava komunikací středních 
po překopech (třída III., IV.), 
kompletní skladba, 
vč.podkladních vrstev

oprava komunikace 
mimo def. plochu - 
odečteno z plochy 

výkresu

12 590004 Oprava chodníků asfaltových 
po překopech, kompletní 
skladba, vč.podkladních vrstev

oprava chodníku 
mimo def. plochu - 
odečteno z plochy 

výkresu

13 590005 Oprava chodníků dlážděných 
po překopech, kompletní 
skladba, vč.podkladních vrstev

oprava chodníku 
mimo def. plochu - 
odečteno z plochy 

výkresu

75 Slaboproud

14 750005 měření optických kabelů vč. 
protokolu

viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004

15 757512 Vytyčení stávajících sítí viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004

16 757513 Vytyčení nové trasy viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004

17 757514 Geodetické zaměření situační a 
výškové před zásypem

viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004

18 757517 Manipulace se stávajícím 
optickým kabelem bez 
přerušení kabelu

viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004

19 757518 Profouknutí stávajícího 
optického kabelu

viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004

20 757519 Montážní a kompletační práce, 
přepojování provozu, výluky 
apod.

viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004

21 757520 Stranové přeložení stávající 
HDPE

viz TZ a výkresové 
příloh č. 003, 004

22 757521 1 Spojka pro trubku HDPE opravná půlená viz TZ a výkresové 
přílohy 003,004

23 757524 Demontáž spojky HDPE viz TZ a výkresové 
příloh č. 003, 004

24 757528 demontáž trubky HDPE viz TZ a výkresové 
příloh č. 003, 004

25 757528 1 demontáž trubky HDPE bez porušení OK viz TZ a výkresové 
příloh č. 003, 004

9 Ostatní konstrukce a práce

26 910068 Obrubník kamenný do 
betonového lože, s opěrou - 
použití demontovaného 
obrubníku, včetně dovozu

2*1m provizorní v 
silnici

27 930011 Výstražná fólie 95 m
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28 930021 Krytí kabelů beton deskami šíř 
do 50 cm

7 m pod zast.

29 930023 Krytí kabelů plast deskami šíř 
do 50cm

88 m v terénu

30 930029 Kopaná sonda do 2m3 u spojek

31 930040 Chránička HDPE pr.200 mm 
dělená

7 m pod zast.

32 990001 Odvoz suti a odpadu na 
skládku nebo výzisku na 
deponii investora, příplatek za 
každý další km

Objekt: SO 13-90/11 Konstrukce pro provizorní 
vedení inž. sítí

4 Konstrukce

1 480001 Ocelové lávky pro převedení 
inž. sítí, včetně protikorozní 
ochrany a nátěrů - dodávka a 
montáž

2 480091 Ocelové lávky pro převedení 
inž. sítí - demontáž, odvoz, 
likvidace odpadu

dtto pol. 480001

Objekt: SO 13-90/21 Terénní úpravy

0 Všeobecné konstrukce a 
práce

1 010011 Poplatek za skládku - rubanina 
nebo zemina

dle pol. Odkopávek: 
65*2 t/m3

1 Zemní práce

2 120002 Odkopávky a prokopávky tř I, 
včetně naložení a odvozu do 
1km

vykopávky: 65 m3

3 160002 Odvoz výkopku nebo rubaniny - 
příplatek za každý další km

celkem 50 km

4 180003 Úprava povrchů srovnáním 
území v tl do 0,50m

srovnání terénu v tl. 
do 25 cm: 4060 m2

5 180006 Ohumusování, včetně zajištění 
a dovozu vhodného materiálu

ohumusování v tl. 20 
cm: 4060 m2

Objekt: SO 13-90/31 Sadové úpravy

1 Zemní práce

1 180007 Založení trávníku, včetně 
dodávky semena, hnojení, 
chemického odplevelení

Založení a 
obnova trávníku 
parkového, 
včetně plošné 
úpravy,  
výsevového 
materiálu, 
přihnojení, 
ošetřování  a sečí 
do doby předání

odměřeno 
elektronicky ze 

situace

2 180011 1 Vysazení keřů, popínavých 
rostlin a trvalek s balem včetně 
vyhloubení jamky, hnojení, 
mulčování

listnaté keře 
nízké

dle TZ - 3.1.12 
specifikace dřevin: 

"KENI"

3 180011 2 Vysazení keřů, popínavých 
rostlin a trvalek s balem včetně 
vyhloubení jamky, hnojení, 
mulčování

listnaté keře 
nízké na 
konstrukci

dle TZ - 3.1.12 
specifikace dřevin: 

"KEST"

4 180011 3 Vysazení keřů, popínavých 
rostlin a trvalek s balem včetně 
vyhloubení jamky, hnojení, 
mulčování

suchomilné 
trvalky, cibuloviny 
a traviny

dle TZ - 3.1.12 
specifikace dřevin: 

"SUTC"

5 180011 4 Vysazení keřů, popínavých 
rostlin a trvalek s balem včetně 
vyhloubení jamky, hnojení, 
mulčování

směs trvalek pro 
extenzivní 
zelenou střechu

dle TZ - 3.1.12 
specifikace dřevin: 

"EXST"

6 180013 Vysazení stromů, obvod kmene 
do 16 cm, včetně vyhloubení 
jamky, pomocných konstrukcí, 
hnojení, mulčování

dle TZ - 3.1.12 
specifikace dřevin

7 180017 Náklady na ošetřování trávníku 
po dobu 1 roku po předání 
zadavateli (zalévání, 
přihnojování, kosení se 
shrabáním, doosetí)

3 779 m2 * 5 let
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8 180018 Náklady na ošetřování keře, 
popínavé rostliny nebo trvalky 
po dobu 1 po předání 
zadavateli  (obnovování mulče, 
nahrazování uhynulých jedinců, 
přihnojování; zalévání vodou)

(378 ks + 1 428 ks + 
2 325 ks + 1 350 ks) * 

5 let

9 180019 1 Náklady na ošetřování stromu 
po dobu 1 roku po předání 
zadavateli  (obnovování mulče, 
nahrazování uhynulých jedinců, 
přihnojování; zalévání vodou)

44 ks * 5 let

10 180019 2 Náklady na ošetřování stromu 
po dobu 1 roku po předání 
zadavateli  (obnovování mulče, 
nahrazování uhynulých jedinců, 
přihnojování; zalévání vodou)

ošetření 
stávajících 
stromů 
chráněných v 
průběhu stavby a 
případně 
poškozených 
stavbou

20 ks * 7 let 
(výstavby) + 5 let 

(následné údržby)

11 180027 Obsyp nebo násyp z kačírku zaštěrkování 
trvalkových 
výsadeb 
kačírkem fr. 
16/32 mm

dle TZ: plocha trvalek 
(155+90) m2 * tl. 10 

cm

5 Komunikace

12 570009 Parkový chodník s mlatovým 
krytem, kompletní skladba, 
vč.podkladních vrstev, vč. 
plechových obrub

odměřeno 
elektronicky ze 

situace

Objekt: SO 13-90/51 Protihluková opatření
0 Všeobecné konstrukce a 

práce
1 020014 Měření hluku v objektu před 

provedením výměny oken
dle přílohy 101: 12 

objektů (13 objektů již 
změřeno)

2 020015 Měření hluku v objektu po 
provedení výměny oken

dle přílohy 101: 25 
objektů

769 Výplně otvorů vnější
3 769091 Výměna stávajících oken 

dvojitých nebo jednoduchých 
za akusticky odolná, materiál 
plast, kompletní provedení vč. 
vybourání, odvozů suti, 
skládkovného a zednických 
přípomocí, parapetů

dle přílohy 101: 243 
ks - celková plocha 

oken 1041 m2

Objekt: SO 13-91/21 Silové rozvody ve stanici 
Olbrachtova

769 Výplně otvorů vnější
1 742101 1 Skříňový rozvaděč RM14 021

2 742101 2 Skříňový rozvaděč RM21 022

3 742101 4 Skříňový rozvaděč RM22 024

4 742101 5 Skříňový rozvaděč RM22.1 025

5 742101 6 Skříňový rozvaděč RM42 026

6 742101 7 Skříňový rozvaděč RM42.1 027

7 742101 8 Skříňový rozvaděč RM49 028

8 742101 9 Skříňový rozvaděč RM49.51 031

9 742101 10 Skříňový rozvaděč RM50 032

10 742101 11 Skříňový rozvaděč RM52 033

11 742101 12 Skříňový rozvaděč RM52.1 034

12 742101 13 Skříňový rozvaděč RM53 035

13 742101 14 Skříňový rozvaděč RM54 036

14 742101 15 Skříňový rozvaděč RM54.1 037

15 742101 16 Skříňový rozvaděč RM55 038

16 742101 17 Skříňový rozvaděč RM55.1 039

17 742101 23 Skříňový rozvaděč RM59 039

18 742101 18 Skříňový rozvaděč RM60 041

19 742101 19 Skříňový rozvaděč RM70 042

20 742101 20 Skříňový rozvaděč RM72 043

21 742101 21 Skříňový rozvaděč RM80 044

22 742101 22 Skříňový rozvaděč RM81 045

23 742102 3 Oceloplechový rozvaděč 
nástěnný

RM21.1 023

24 742102 1 Oceloplechový rozvaděč 
nástěnný

RM28 063
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25 742102 2 Oceloplechový rozvaděč 
nástěnný

RM28.1 064

26 742103 Zásuvková skříň tunelová typ1 043

27 742104 Zásuvková skříň tunelová typ2

28 742106 1 Deblokovací skříň DPM 055

29 742106 2 Deblokovací skříň DSE1 056

30 742106 3 Deblokovací skříň DSE7 057

31 742106 4 Deblokovací skříň DSM 057

32 742106 5 Deblokovací skříň DHV1 058

33 742106 6 Deblokovací skříň DHV4 059

34 742106 7 Deblokovací skříň DSM1 064

35 742107 Zásuvková skříň eskalátorová 048

36 742108 1 Svorkovnicová skříň XS01 046

37 742108 2 Svorkovnicová skříň XS02 047

38 742108 3 Svorkovnicová skříň XS03 048

39 742108 4 Svorkovnicová skříň XS04 049

40 742109 Skříň CBTC 054

41 742110 Zásuvková skříň úklidová 049

42 742111 Skříň přepěťových ochran 059

43 743017 1 Kabel Cu "R" M  3 x 1,5 mm2 "J" 011 až 014, 021 až 
063

44 743017 2 Kabel Cu "R" M  3 x 1,5 mm2 "O" 011 až 014, 021 až 
063

45 743018 Kabel Cu "R" M  3 x 2,5 mm2 "J" 011 až 014, 021 až 
063

46 743019 Kabel Cu "R" M  3 x 4 mm2 "J" 011 až 014, 021 až 
063

47 743032 Kabel Cu "R" M  4 x 1,5 mm2 "J" 011 až 014, 021 až 
063

48 743033 Kabel Cu "R" M  4 x 2,5 mm2 "J" 011 až 014, 021 až 
063

49 743034 Kabel Cu "R" M  4 x 4 mm2 "J" 011 až 014, 021 až 
063

50 743035 Kabel Cu "R" M  4 x 6 mm2 "J" 011 až 014, 021 až 
063

51 743038 Kabel Cu "R" M  4 x 25 mm2 "J" 011 až 014, 021 až 
063

52 743039 Kabel Cu "R" M  4 x 35 mm2 "J" 011 až 014, 021 až 
063

53 743040 Kabel Cu "R" M  4 x 50 mm2 "J" 011 až 014, 021 až 
063

54 743041 Kabel Cu "R" M  4 x 70 mm2 "J" 011 až 014, 021 až 
063

55 743043 Kabel Cu "R" M  4 x 120 mm2 "J" 011 až 014, 021 až 
063

56 743044 Kabel Cu "R" M  4 x 150 mm2 "J" 011 až 014, 021 až 
063

57 743045 Kabel Cu "R" M  4 x 185 mm2 "J" 011 až 014, 021 až 
063

58 743046 Kabel Cu "R" M  4 x 240 mm2 "J" 011 až 014, 021 až 
063

59 743047 Kabel Cu "R" M  5 x 1,5 mm2 "O" 011 až 014, 021 až 
063

60 743048 Kabel Cu "R" M  5 x 2,5 mm2 "J" 011 až 014, 021 až 
063

61 743049 Kabel Cu "R" M  5 x 4 mm2 "J" 011 až 014, 021 až 
063

62 743050 Kabel Cu "R" M  5 x 6 mm2 "J" 011 až 014, 021 až 
063

63 743051 Kabel Cu "R" M  5 x 10 mm2 "J" 011 až 014, 021 až 
063

64 743052 Kabel Cu "R" M  5 x 16 mm2 "J" 011 až 014, 021 až 
063

65 743053 Kabel Cu "R" M  5 x 25 mm2 "J" 011 až 014, 021 až 
063

66 743054 Kabel Cu "R" M  5 x 35 mm2 "J" 011 až 014, 021 až 
063

67 743057 Kabel Cu "R" M  5 x 95 mm2 "J" 011 až 014, 021 až 
063

68 743060 Kabel Cu "R" M  5 x 185 mm2 "J" 011 až 014, 021 až 
063

69 743062 1 Kabel Cu "R" M  7 x 1,5 mm2 "J" 011 až 014, 021 až 
063

70 743062 2 Kabel Cu "R" M  7 x 1,5 mm2 "O" 011 až 014, 021 až 
063

71 743063 Kabel Cu "R" M  7 x 2,5 mm2 "J" 011 až 014, 021 až 
063
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72 743065 Kabel Cu "R" M  12 x 1,5 mm2 "J" 011 až 014, 021 až 
063

73 743068 1 Kabel Cu "R" M  19 x 1,5 mm2 "J" 011 až 014, 021 až 
063

74 743068 2 Kabel Cu "R" M  19 x 1,5 mm2 "O" 011 až 014, 021 až 
063

75 743072 Kabel Cu "R" M  37 x 1,5 mm2 "O" 011 až 014, 021 až 
063

76 743089 Kabel Cu "V" P(750)90-M  3 x 
1,5 mm2

"J" 011 až 014, 021 až 
063

77 743090 Kabel Cu "V" P(750)90-M  3 x 
2,5 mm2

"J" 011 až 014, 021 až 
063

78 743091 Kabel Cu "V" P(750)90-M  3 x 4 
mm2

"J" 011 až 014, 021 až 
063

79 743107 Kabel Cu "V" P(750)90-M  4 x 6 
mm2

"J" 011 až 014, 021 až 
063

80 743109 Kabel Cu "V" P(750)90-M  4 x 
16 mm2

"J" 011 až 014, 021 až 
063

81 743113 Kabel Cu "V" P(750)90-M  4 x 
70 mm2

"J" 011 až 014, 021 až 
063

82 743114 Kabel Cu "V" P(750)90-M  4 x 
95 mm2

"J" 011 až 014, 021 až 
063

83 743117 Kabel Cu "V" P(750)90-M  4 x 
185 mm2

"J" 011 až 014, 021 až 
063

84 743118 Kabel Cu "V" P(750)90-M  4 x 
240 mm2

"J" 011 až 014, 021 až 
063

85 743122 Kabel Cu "V" P(750)90-M  5 x 4 
mm2

"O" 011 až 014, 021 až 
063

86 743123 Kabel Cu "V" P(750)90-M  5 x 6 
mm2

"J" 011 až 014, 021 až 
063

87 743124 Kabel Cu "V" P(750)90-M  5 x 
10 mm2

"J" 011 až 014, 021 až 
063

88 743125 Kabel Cu "V" P(750)90-M  5 x 
16 mm2

"J" 011 až 014, 021 až 
063

89 743126 Kabel Cu "V" P(750)90-M  5 x 
25 mm2

"J" 011 až 014, 021 až 
063

90 743127 Kabel Cu "V" P(750)90-M  5 x 
35 mm2

"J" 011 až 014, 021 až 
063

91 743128 Kabel Cu "V" P(750)90-M  5 x 
50 mm2

"J" 011 až 014, 021 až 
063

92 743129 Kabel Cu "V" P(750)90-M  5 x 
70 mm2

"J" 011 až 014, 021 až 
063

93 743131 Kabel Cu "V" P(750)90-M  5 x 
120 mm2

"J" 011 až 014, 021 až 
063

94 743134 Kabel Cu "V" P(750)90-M  7 x 
2,5 mm2

"J" 011 až 014, 021 až 
063

95 743136 Kabel Cu "V" P(750)90-M  12 x 
1,5 mm2

"J" 011 až 014, 021 až 
063

96 743391 Kabel Cu "V" P(750)90-M  3 x 4 
mm2 stíněný

"O" 011 až 014, 021 až 
063

97 743422 Kabel Cu "V" P(750)90-M  5 x 4 
mm2 stíněný

"O" 011 až 014, 021 až 
063

98 743435 Kabel Cu "V" P(750)90-M  7 x 4 
mm2 stíněný

"O" 011 až 014, 021 až 
063

99 743438 Kabel Cu "V" P(750)90-M  12 x 
4 mm2 stíněný

"O" 011 až 014, 021 až 
063

100 745009 Kabelový žlab ocelový plný -M 
100/100

002, 101 až 116

101 745010 Kabelový žlab ocelový plný -M 
200/100

002, 101 až 116

102 745021 Kabelový rošt metalizovaný 
R11 -M

002, 101 až 116

103 745022 Kabelový rošt metalizovaný 
R21 -M

002, 101 až 116

104 745023 Kabelový rošt metalizovaný 
R31 -M

002, 101 až 116

105 745024 Kabelový rošt metalizovaný 
R41 -M

002, 101 až 116

106 745049 Kabelový žlab ocelový plný 
P(750)90-M 100/100

002, 101 až 116

107 745050 Kabelový žlab ocelový plný 
P(750)90-M 200/100

002, 101 až 116

108 745061 Kabelový rošt metalizovaný 
R11 P(750)90-M

002, 101 až 116

109 745062 Kabelový rošt metalizovaný 
R21 P(750)90-M

002, 101 až 116

110 745063 Kabelový rošt metalizovaný 
R31 P(750)90-M

002, 101 až 116

111 745064 Kabelový rošt metalizovaný 
R41 P(750)90-M

002, 101 až 116

112 745095 Protipožární opatření 
kabelových tras podélné

002
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113 745096 Protipožární opatření 
kabelových tras příčné

002

114 745601 Zemnící pásek FeZn 30/4 mm 002, 101 až 116

115 745603 Cu vodič žlutozelený "R" 4 
mm2

002

116 745604 Cu vodič žlutozelený "R" 6 
mm2

002

117 745607 Ochranná svorka na 
pospojování

002

118 747701 Rozvodná krabice včetně 
svorek (7ks),  bezhalogenová

002, 021 až 063

119 747703 Zásuvka jednofázová 230V, 
50Hz, 16A nástěnná IP 54

002, 021 až 063

120 747705 Zásuvka pětipólová 400V, 
50Hz, 32A, nástěnná IP 54

002, 021 až 063

121 749902 Stavební přípomoce 002

122 749981 Individuální a komplexní 
zkoušky

002

123 749982 Výchozí revize, revizní zpráva 002

124 749983 Provedení prohlídky a zkoušky 
právnickou osobou, vydání 
průkazu způsobilosti

002

125 756339 kabel Cu "V" P(750)90-M  
2x2x0,5 - stíněný

011 až 014, 021 až 
063

126 756368 kabel Cu "R" M  1x2x0,6 011 až 014, 021 až 
063

Objekt: SO 13-91/61.1 Osvětlení stanice
1 Rozváděče

1 742101 1 Skříňový rozvaděč RM01 Viz. příloha číslo 004.

2 742101 2 Skříňový rozvaděč RU01 Viz. příloha číslo 005.

3 742101 3 Skříňový rozvaděč RM02 Viz. příloha číslo 006.

4 742101 4 Skříňový rozvaděč RU02 Viz. příloha číslo 007.

5 742101 5 Skříňový rozvaděč RM03 Viz. příloha číslo 008.

6 742101 6 Skříňový rozvaděč RM06 Viz. příloha číslo 012.

7 742101 7 Skříňový rozvaděč RU06 Viz. příloha číslo 013.

8 742101 8 Skříňový rozvaděč RM08 Viz. příloha číslo 014.

9 742101 9 Skříňový rozvaděč RU08 Viz. příloha číslo 015.

10 742101 10 Skříňový rozvaděč RM09 Viz. příloha číslo 016.

11 742101 11 Skříňový rozvaděč RU09 Viz. příloha číslo 017.

12 742101 12 Skříňový rozvaděč RM23 Viz. příloha číslo 018.

13 742101 13 Skříňový rozvaděč RM24 Viz. příloha číslo 019.

14 742102 1 Oceloplechový rozvaděč 
nástěnný

RU03 Viz. příloha číslo 009.

15 742102 2 Oceloplechový rozvaděč 
nástěnný

RU24 Viz. příloha číslo 020.

16 742102 3 Oceloplechový rozvaděč 
nástěnný

RM02.1 Viz. příloha číslo 021.

17 742102 4 Oceloplechový rozvaděč 
nástěnný

RM06.1 Viz. příloha číslo 022.

18 742102 5 Oceloplechový rozvaděč 
nástěnný

RM08.1 Viz. příloha číslo 023.

19 742102 6 Oceloplechový rozvaděč 
nástěnný

RM09.1 Viz. příloha číslo 024.

20 742102 7 Oceloplechový rozvaděč 
nástěnný

RM22.1.1 Viz. příloha číslo 025.

2 Ocelová konstrukce pro 
uchycení svítidel, prvků 
elektro atd..

21 745097 Ocelová nosná konstrukce 
metalizovaná všeobec 
P(750)90-M

22 748002 Ocelová nosná konstrukce 
pozinkovaná ocel (provedení 
pro metro) pro přístroje do 5 kg

582 z 646 SOUPIS PRACÍ, část 5: DÍLČÍ SOUPISY PRACÍ



P.Č. Kód položky Var Popis Doplňující popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem Výkaz výměr Z1: 05.02.2020 Z2: 17.02.2020 Z3: 27.02.2020 Z4: 05.03.2020 Z5: 16.03.2020 Z6: 20.03.2020 Z7: 23.03.2020 Z8: 31.03.2020 Z9: 08.04.2020 Z10: 22.04.2020

23 748003 Ocelová nosná konstrukce 
pozinkovaná ocel (provedení 
pro metro) pro přístroje do 10 
kg

24 748004 Ocelová nosná konstrukce 
pozinkovaná ocel (provedení 
pro metro) pro přístroje do 50 
kg

25 748005 Ocelová nosná konstrukce 
pozinkovaná ocel (provedení 
pro metro) pro přístroje do 100 
kg

3 Kabelové konstrukce

26 745002 Kabelová C-lišta provedení 
P(750)90 - M

Pro vedení kabelů 
nouzového a 

normálního osvětlení, 
kabelové trasy v 

jednotlivých 
místnostech viz. 

výkresová část PD.

27 745006 Kabelové vedení se 
skupinovými držáky

po 0,5 m Kabelová 
trasa v jednotlivých 

úrovních stanice ÚPN -
ÚT.

28 745007 Kabelové vedení s objímkami Pro vedení kabelů 
nouzového a 

normálního osvětlení, 
kabelové trasy v 

jednotlivých 
místnostech viz. 

výkresová část PD.

29 745062 1 Kabelový rošt metalizovaný 
R21 P(750)90-M

s protipožární 
přepážkou v celé 
délce

Kabelová trasa v 
jednotlivých úrovních 
stanice metra ÚPN - 

ÚT.

30 745063 1 Kabelový rošt metalizovaný 
R31 P(750)90-M

s protipožární 
přepážkou v celé 
délce

Kabelová trasa v 
jednotlivých úrovních 
stanice metra ÚPN - 

ÚT.

31 745064 1 Kabelový rošt metalizovaný 
R41 P(750)90-M

s protipožární 
přepážkou v celé 
délce

Kabelová trasa v 
jednotlivých úrovních 
stanice metra ÚPN - 

ÚT.

32 745094 Trubka (pancéřová chránička) 
vč. protahovacího drátu, prům. 
40 mm - prov. pro metro

Pro vedení kabelů za 
obklady a pro kolize s 

kabelovou trasou 
jiných systémů - 

nouze, slaboproud, 
atd.

33 745095 Protipožární opatření 
kabelových tras podélné

Protipožární oddělení 
kabelových tras, 

případně rozvaděčů.

34 745100 Nerezová ohebná kouřotěsná 
trubka/chránička, vč. 
protahovacího drátu, koncovek, 
spojek, atd., vnitřní prům. min. 
40 mm - prov. pro metro

Pro vedení kabelů za 
obklady.

35 745110 Korugovaná dvouplášťová 
chránička pro mechanickou 
ochranu vedení pr. 63/52mm, 
HDPE, vč. protahovacího 
vodiče

Pro vedení kabelů na 
úrovni terénu ÚT.

36 745111 Hlavní ochranná přípojnice 
HOP (HZS) - přípojnice 
potenciálového vyrovnání s 
krytem, min. 5 připojovacích 
bodů, povrchová montáž

Viz. příloha číslo 044 - 
047.

37 745112 Hlavní ochranná přípojnice 
HOP (ZS) - přípojnice 
potenciálového vyrovnání s 
krytem min. 9 připojovacích 
bodů, povrchová montáž

Viz. příloha číslo 044 - 
047.

38 745113 Odlehčení tahu, pro kabely 
ohniodolné se zaručenou 
funkční schopností při požáru 
90 minut, ve stoupacích 
trasách

ve stoupacích 
trasách. Vzdálenost 

upevnění max. 3,5 m.

4 Kabely
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39 743017 1 Kabel Cu "R" M  3 x 1,5 mm2 "J" Kabel Cu "R" M 3J x 
1,5 mm2.

40 743017 2 Kabel Cu "R" M  3 x 1,5 mm2 "O" Kabel Cu "R" M 3O x 
1,5 mm2.

41 743018 1 Kabel Cu "R" M  3 x 2,5 mm2 "J" Kabel Cu "R" M 3J x 
2,5 mm2.

42 743018 2 Kabel Cu "R" M  3 x 2,5 mm2 "O" Kabel Cu "R" M 3O x 
2,5 mm2.

43 743019 1 Kabel Cu "R" M  3 x 4 mm2 "J" Kabel Cu "R" M 3J x 4 
mm2.

44 743019 2 Kabel Cu "R" M  3 x 4 mm2 "O" Kabel Cu "R" M 3O x 
4 mm2.

45 743020 Kabel Cu "R" M  3 x 6 mm2 "J" Kabel Cu "R" M 3J x 6 
mm2.

46 743033 Kabel Cu "R" M  4 x 2,5 mm2 "O" Kabel Cu "R" M 4O x 
2,5 mm2.

47 743040 Kabel Cu "R" M  4 x 50 mm2 Kabel Cu "R" M  4J x 
50 mm2.

48 743042 Kabel Cu "R" M  4 x 95 mm2 Kabel Cu "R" M  4J x 
95 mm2.

49 743043 Kabel Cu "R" M  4 x 120 mm2 Kabel Cu "R" M  4J x 
120 mm2.

50 743046 Kabel Cu "R" M  4 x 240 mm2 Kabel Cu "R" M  4J x 
185 mm2.

51 743047 Kabel Cu "R" M  5 x 1,5 mm2 Kabel Cu "R" M 5J x 
1,5 mm2.

52 743048 Kabel Cu "R" M  5 x 2,5 mm2 Kabel Cu "R" M 5J x 
2,5 mm2.

53 743049 Kabel Cu "R" M  5 x 4 mm2 Kabel Cu "R" M 5J x 4 
mm2.

54 743050 Kabel Cu "R" M  5 x 6 mm2 Kabel Cu "R" M 5J x 6 
mm2.

55 743051 Kabel Cu "R" M  5 x 10 mm2 Kabel Cu "R" M 5J x 
10 mm2.

56 743054 Kabel Cu "R" M  5 x 35 mm2 Kabel Cu "R" M 5J x 
35 mm2.

57 743055 Kabel Cu "R" M  5 x 50 mm2 Kabel Cu "R" M 5J x 
50 mm2.

58 743089 1 Kabel Cu "V" P(750)90-M  3 x 
1,5 mm2

"J" Kabel Cu "V" 
P(750)90-M  3J x 1,5 

mm2.

59 743089 2 Kabel Cu "V" P(750)90-M  3 x 
1,5 mm2

"O" Kabel Cu "V" 
P(750)90-M  3O x 1,5 

mm2.

60 743090 1 Kabel Cu "V" P(750)90-M  3 x 
2,5 mm2

"J" Kabel Cu "V" 
P(750)90-M  3J x 2,5 

mm2.

61 743090 2 Kabel Cu "V" P(750)90-M  3 x 
2,5 mm2

"O" Kabel Cu "V" 
P(750)90-M  3O x 2,5 

mm2.

62 743091 Kabel Cu "V" P(750)90-M  3 x 4 
mm2

Kabel Cu "V" 
P(750)90-M  3J x 4 

mm2.

63 743092 Kabel Cu "V" P(750)90-M  3 x 6 
mm2

Kabel Cu "V" 
P(750)90-M  3J x 6 

mm2.

64 743093 Kabel Cu "V" P(750)90-M  3 x 
10 mm2

Kabel Cu "V" 
P(750)90-M  3J x 10 

mm2.

65 743094 Kabel Cu "V" P(750)90-M  3 x 
16 mm2

Kabel Cu "V" 
P(750)90-M  3J x 16 

mm2.

66 743097 Kabel Cu "V" P(750)90-M  3 x 
50 mm2

Kabel Cu "V" 
P(750)90-M  3J x 50 

mm2.

67 743098 Kabel Cu "V" P(750)90-M  3 x 
70 mm2

Kabel Cu "V" 
P(750)90-M  3J x 70 

mm2.

68 743100 Kabel Cu "V" P(750)90-M  3 x 
120 mm2

Kabel Cu "V" 
P(750)90-M  3J x 120 

mm2.

69 743103 Kabel Cu "V" P(750)90-M  3 x 
240 mm2

Kabel Cu "V" 
P(750)90-M  3J x 240 

mm2.

70 743112 Kabel Cu "V" P(750)90-M  4 x 
50 mm2

Kabel Cu "V" 
P(750)90-M  4J x 50 

mm2.

71 743121 Kabel Cu "V" P(750)90-M  5 x 
2,5 mm2

Kabel Cu "V" 
P(750)90-M  5J x 2,5 

mm2.
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72 743153 Kabel Cu izolace plastová  
3x2,5 mm2

Kabel CYKY 3Ox2,5 
mm2 nebo 

rovnocenný

73 743154 Kabel Cu izolace plastová  3x4 
mm2

Kabel CYKY 3Ox4 
mm2 nebo 

rovnocenný

74 745604 Cu vodič žlutozelený "R" 6 
mm2

75 745605 Cu vodič žlutozelený "R" 16 
mm2

76 745606 Cu vodič žlutozelený "R" 25 
mm2

5 Svítidla do služebních 
prostorů

77 748113 L1 - LED svítidlo normální 
osvětlení 9,8W, 1x LED modul, 
1x elektronický předřadník HF 
(AC a DC 230V), zdroj 950lm, 
IP65, provedení pro metro

78 748114 L1N - LED svítidlo nouzové 
osvětlení 9,8W, 1x LED modul, 
1x elektronický předřadník HF 
(AC a DC 230V), stmívatelný 
elektronický předřadník s 
protokolem DALI DIM, zdroj 
950lm, IP65, provedení pro 
metro

79 748115 L2 - LED svítidlo normální 
osvětlení 14,6W, 1x LED 
modul, 1x elektronický 
předřadník HF (AC a DC 
230V), zdroj 1675lm, IP65, 
provedení pro metro

80 748116 L3 - LED svítidlo normální 
osvětlení 15,84W, 1x LED 
modul, 1x elektronický 
předřadník HF (AC a DC 
230V), zdroj 1817lm, IP65, 
provedení pro metro

81 748117 L3N - LED svítidlo nouzové 
osvětlení 15,84W, 1x LED 
modul, 1x elektronický 
předřadník HF (AC a DC 
230V), stmívatelný elektronický 
předřadník s protokolem DALI 
DIM, zdroj 1817lm, IP65, 
provedení pro metro

82 748118 L4 - LED svítidlo normální 
osvětlení 26,82W, 1x LED 
modul, 1x elektronický 
předřadník HF (AC a DC 
230V), zdroj 3187lm, IP65, 
provedení pro metro

83 748119 L4N - LED svítidlo nouzové 
osvětlení 26,82W, 1x LED 
modul, 1x elektronický 
předřadník HF (AC a DC 
230V), stmívatelný elektronický 
předřadník s protokolem DALI 
DIM, zdroj 3187lm, IP65, 
provedení pro metro

84 748120 L5 - LED svítidlo normální 
osvětlení 29,13W, 1x LED 
modul, 1x elektronický 
předřadník HF (AC a DC 
230V), zdroj 3970lm, IP65, 
provedení pro metro

85 748121 L6 - LED svítidlo normální 
osvětlení 47,12W, 1x LED 
modul, 1x elektronický 
předřadník HF (AC a DC 
230V), zdroj 6183lm, IP65, 
provedení pro metro

86 748122 1 D1 - Podhledové LED svítidlo 
downlight 21W, 1x elektronický 
předřadník HF, zdroj 1890lm, 
provedení pro metro
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87 748123 4 D2 - Podhledové LED svítidlo 
downlight 29W, 1x elektronický 
předřadník HF, zdroj 2700lm, 
provedení pro metro

88 748124 D3 - Podhledové LED svítidlo 
downlight 29W, 1x elektronický 
předřadník HF, se 
stmívatelným předřadníkem, s 
plyn. regulací, zdroj 2700lm, 
provedení pro metro

89 748125 G - LED svítidlo normální 
osvětlení s vypínačem, 1x 
elektronický předřadník HF, 
např. 9W, zdroj 1000lm, v 
provedení pro metro

6 Svítidla do veřejných 
prostorů

90 748122 2 D1 - Podhledové LED svítidlo 
downlight 21W, 1x elektronický 
předřadník HF, zdroj 1890lm, 
provedení pro metro

91 748123 2 D2 - Podhledové LED svítidlo 
downlight 29W, 1x elektronický 
předřadník HF, zdroj 2700lm, 
provedení pro metro

92 748126 LED svítidlo normální osvětlení 
9,8W, 1x LED modul, 1x 
elektronický předřadník HF (AC 
a DC 230V), stmívatelný 
elektronický předřadník s 
protokolem DALI DIM, zdroj 
950lm, 660mm, IP65, 
provedení pro metro

93 748127 LED svítidlo normální osvětlení 
15,84W, 1x LED modul, 1x 
elektronický předřadník HF (AC 
a DC 230V), stmívatelný 
elektronický předřadník s 
protokolem DALI DIM, zdroj 
1817lm, 1270mm, IP65, 
provedení pro metro

94 748128 LED svítidlo normální osvětlení 
16W, modré osvětlení, třída 
izolace II, 1x LED modul, 1x 
elektronický předřadník HF (AC 
a DC 230V), stmívatelný 
elektronický předřadník s 
protokolem DALI DIM, zdroj 
1817lm, 1270mm, IP65, 
provedení pro metro

95 748129 LED svítidlo 85x95mm 
normální osvětlení 16W, 1x 
LED modul, 1x elektronický 
předřadník HF (AC a DC 
230V), stmívatelný elektronický 
předřadník s protokolem DALI 
DIM, zdroj 1494lm, 1250mm, 
IP65, provedení pro metro

96 748130 LED svítidlo 85x95mm nouzové 
osvětlení 16W, 1x LED modul, 
1x elektronický předřadník HF 
(AC a DC 230V), stmívatelný 
elektronický předřadník s 
protokolem DALI DIM, zdroj 
1494lm, 1250mm, IP65, 
provedení pro metro
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97 748131 LED svítidlo 85x95mm 
normální osvětlení 22,5W, 1x 
LED modul, 1x elektronický 
předřadník HF (AC a DC 
230V), stmívatelný elektronický 
předřadník s protokolem DALI 
DIM, zdroj 2278lm, 1250mm, 
IP65, provedení pro metro

98 748132 LED svítidlo 85x95mm nouzové 
osvětlení 22,5W, 1x LED 
modul, 1x elektronický 
předřadník HF (AC a DC 
230V), stmívatelný elektronický 
předřadník s protokolem DALI 
DIM, zdroj 2278lm, 1250mm, 
IP65, provedení pro metro

99 748133 LED svítidlo 85x95mm 
normální osvětlení 25W, 1x 
LED modul, 1x elektronický 
předřadník HF (AC a DC 
230V), stmívatelný elektronický 
předřadník s protokolem DALI 
DIM, zdroj 2530lm, 1250mm, 
IP65, provedení pro metro

100 748134 LED svítidlo 85x95mm nouzové 
osvětlení 25W, 1x LED modul, 
1x elektronický předřadník HF 
(AC a DC 230V), stmívatelný 
elektronický předřadník s 
protokolem DALI DIM, zdroj 
2530lm, 1250mm, IP65, 
provedení pro metro

101 748135 LED svítidlo 85x95mm 
normální osvětlení 9W, 1x LED 
modul, 1x elektronický 
předřadník HF (AC a DC 
230V), stmívatelný elektronický 
předřadník s protokolem DALI 
DIM, zdroj 840lm, 650mm, 
IP65, provedení pro metro

102 748136 LED svítidlo 85x95mm nouzové 
osvětlení 9W, 1x LED modul, 
1x elektronický předřadník HF 
(AC a DC 230V), stmívatelný 
elektronický předřadník s 
protokolem DALI DIM, zdroj 
840lm, 650mm, IP65, 
provedení pro metro

103 748137 LED svítidlo 80x80mm 
normální osvětlení 21W v 
antivandal provedení, 1x LED 
modul, 1x elektronický 
předřadník HF (AC a DC 
230V), stmívatelný elektronický 
předřadník s protokolem DALI 
DIM, zdroj 2080lm, 1250mm, 
IP65, provedení pro metro

104 748138 LED svítidlo 80x80mm 
normální osvětlení 21W, 1x 
LED modul, 1x elektronický 
předřadník HF (AC a DC 
230V), stmívatelný elektronický 
předřadník s protokolem DALI 
DIM, zdroj 2080lm, 1250mm, 
IP65, provedení pro metro
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105 748139 LED svítidlo 80x80mm nouzové 
osvětlení 21W, 1x LED modul, 
1x elektronický předřadník HF 
(AC a DC 230V), stmívatelný 
elektronický předřadník s 
protokolem DALI DIM, zdroj 
2080lm, 1250mm, IP65, 
provedení pro metro

106 748140 LED svítidlo 80x80mm 
normální osvětlení 24W, 1x 
LED modul, 1x elektronický 
předřadník HF (AC a DC 
230V), stmívatelný elektronický 
předřadník s protokolem DALI 
DIM, zdroj 2277lm, 650mm, 
IP65, provedení pro metro

107 748141 LED svítidlo 80x80mm nouzové 
osvětlení 24W, 1x LED modul, 
1x elektronický předřadník HF 
(AC a DC 230V), stmívatelný 
elektronický předřadník s 
protokolem DALI DIM, zdroj 
2277lm, 650mm, IP65, 
provedení pro metro

108 748142 LED svítidlo 14,6W normální 
osvětlení v antivandal 
provedení, v antivandal boxu, 
1x LED modul, 1x elektronický 
předřadník HF (AC a DC 
230V), stmívatelný elektronický 
předřadník s protokolem DALI 
DIM, zdroj 1675lm, box 
810mm, IP65, provedení pro 
metro

109 748143 LED svítidlo 14,6W nouzové 
osvětlení v antivandal 
provedení, v antivandal boxu, 
1x LED modul, 1x elektronický 
předřadník HF (AC a DC 
230V), stmívatelný elektronický 
předřadník s protokolem DALI 
DIM, zdroj 1675lm, box 
810mm, IP65, provedení pro 
metro

110 748144 LED svítidlo na sloupek 
normální osvětlení (obdoba 
zářivkového svítidla VO-SO 
Rekoz 4x36W), 1x LED modul, 
1x elektronický předřadník HF 
(AC a DC 230V), stmívatelný 
elektronický předřadník s 
protokolem DALI DIM, zdroj 
2900lm, IP65, provedení pro 
metro

111 748145 LED svítidlo na sloupek 
nouzové osvětlení  (obdoba 
zářivkového svítidla VO-SO 
Rekoz 4x36W), 1x LED modul, 
1x elektronický předřadník HF 
(AC a DC 230V), stmívatelný 
elektronický předřadník s 
protokolem DALI DIM, zdroj 
2900lm, IP65, provedení pro 
metro

112 748146 LED svítidlo nouzové osvětlení 
s vlastním zdrojem a 
akumulátorem, 3 hodiny, svítící 
při výpadku el. energie, vč. 
piktogramu, např. 5W, zdroj 
470lm, provedení pro metro

113 748147 Doměrky ke svítidlům
7 Hromosvod a uzemnění

114 745601 Zemnící pásek FeZn 30/4 mm
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8 Instalační přístroje
115 747701 Rozvodná krabice včetně 

svorek (7ks),  bezhalogenová

116 747702 Rozvodná krabice včetně 
svorek (7ks),  P(750)90-M

na trasách nouzového 
osvětlení.

117 747718 Přepínač křížový č.ř.7 
230V/10A, na povrch, IP44

118 747719 Přepínač střídavý č.ř.6 
230V/10A, na povrch, IP44

119 747720 Zásuvka jednonásobná 
230V/16A, na povrch, IP44

120 747721 Zásuvka jednonásobná IP44 na 
povrch 400V/16A, IP44

121 747722 Spínač trojpólový na povrch 
400V/16A, IP44

122 747723 Tlačítkový ovladač 230V/10A, 
na povrch, IP44

123 747734 Přepínač jednopólový č.ř.5 
230/10A, na povrch, IP44

124 747735 Zásuvka dvojnásobná 
230V/16A, na povrch, IP44

125 747736 Stmívač pro otočné ovládání a 
tlačítkové spínání 230V/10A, 
pod omítku, IP20

126 747737 Spínač jednopólový č.ř.1 
230/10A, pod omítku, IP20

127 747738 Přepínač jednopólový č.ř.5 
230/10A, pod omítku, IP20

128 747739 Přepínač střídavý č.ř.6 
230/10A, pod omítku, IP20

129 747740 Přepínač křížový č.ř.7 230/10A, 
pod omítku, IP20

130 747741 Zásuvka jednonásobná 
230V/16A, pod omítku, IP20

131 747742 Zásuvka dvojnásobná 
230V/16A, pod omítku, IP20

132 747742 1 Zásuvka dvojnásobná 
230V/16A, pod omítku, IP20

barevně rozlišena

133 747744 Spínač jednopólový č.ř.1 
230/10A, na povrch, IP44

9 Ostatní

134 748200 Plastický tmel pro utěsnění 
instalačních krabic a svítidel

Utěsnění instalačních 
krabic v kabelových 

trasách a svítidel.

135 748201 Ochranná barva, např. HY-
ZINC EXTRA nebo rovnocenná

136 749902 Stavební přípomoce
137 749904 Nehořlavá deska 

vláknocementová tl. 10mm
Protipožární oddělení 

kabelových tras, 
případně rozvaděčů.

138 749982 Výchozí revize, revizní zpráva

139 749983 Provedení prohlídky a zkoušky 
právnickou osobou, vydání 
průkazu způsobilosti

Objekt: SO 13-91/61.2 Osvětlení stanice - ASDŘ-O

1 Rozvaděče
1 750800 1 Rozvaděč ŘS OSVĚTLENÍ AB24 viz příloha č. 011
2 750801 1 Panel ŘS OSVĚTLENÍ RM01 viz příloha č. 012
3 750801 2 Panel ŘS OSVĚTLENÍ RM06 viz příloha č. 014
4 750801 3 Panel ŘS OSVĚTLENÍ RU01 viz příloha č. 015
5 750801 4 Panel ŘS OSVĚTLENÍ RU06 viz příloha č. 016
6 750801 5 Panel ŘS OSVĚTLENÍ RU09 viz příloha č. 017
7 750801 6 Panel ŘS OSVĚTLENÍ RM09 viz příloha č. 018
8 750801 7 Panel ŘS OSVĚTLENÍ RM02 viz příloha č. 019
9 750801 8 Panel ŘS OSVĚTLENÍ RU02 viz příloha č. 020
10 750801 9 Panel ŘS OSVĚTLENÍ RM08 viz příloha č. 021
11 750801 10 Panel ŘS OSVĚTLENÍ RU08 viz příloha č. 022
12 750818 Senzor intenzity osvětlení DALI - 

IP65
viz příloha č. 022

2 Kabely a kabelové 
konstrukce
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13 743145 Kabel Cu "V" P(750)90-M  24 x 
1,5 mm2

"O" dle příloh č. 040-049

14 745002 Kabelová C-lišta provedení 
P(750)90 - M

dle příloh č. 040-049

15 745051 1 Kabelový žlab ocelový plný 
P(750)90-M 300/100

do 300/60 mm s 
víkem

dle příloh č. 040-049

16 745605 Cu vodič žlutozelený "R" 16 
mm2

dle příloh č. 011

17 756106 Optický kabel do 8x MM 
62,5/125 sklo, provedení "V" - 
P (750) 90 - M

dle příloh č. 040-049

3 Systémový (licenční) a 
uživatelský SW

18 750805 1 Uživatelský SW ŘS 
OSVĚTLENÍ pro centrální řídící 
stanici

ve skříni AB14 
včetně 
uživatelského SW 
pro operátorský 
LCD panel

19 750806 1 Uživatelský SW ŘS 
OSVĚTLENÍ pro podružnou 
řídící stanici

ve skříni 
RM01,RM06,RU0
1,RU06,RU09,R
M09,RM02,RU02,
RM08,RU08, 
včetně 
uživatelského SW 
pro operátorský 
LCD panel

4 Dopracování dokumentace 
systému v rámci dodávky

20 750811 Dopracování dokumentace HW 
části ŘS OSVĚTLENÍ 
(podklady pro realizaci HW 
části ŘS OSVĚTLENÍ)

21 750812 Dopracování dokumentace SW 
části ŘS OSVĚTLENÍ 
(podklady pro zhotovení 
uživatelského SW ŘS 
OSVĚTLENÍ)

5 Ostatní

22 749901 Požární ucpávky - instalace dle příloh č. 041-43
23 749902 Stavební přípomoce
24 749981 Individuální a komplexní 

zkoušky
25 749982 Výchozí revize, revizní zpráva

26 749983 Provedení prohlídky a zkoušky 
právnickou osobou, vydání 
průkazu způsobilosti

27 750814 Odladění uživatelského SW ŘS 
OSVĚTLENÍ

28 750815 Adresace, nastavení a SW 
konfigurace ŘS OSVĚTLENÍ

29 750816 Zaregulování systému osvětlení

30 750817 Verifikace a pasportizace kolizí 
kabeláže jinými profesemi

Objekt: SO 13-91/92 Požární těsnění
6 Omítky, zateplovací systém, 

podkladní vrstvy podlah

1 690021 Utěsnění prostupů požárně 
odolnou hmotou

Objekt: SO 13-93/01 Sdělovací kabely v tr. úseku 
OL-NZ

75 Slaboproud

1 745002 Kabelová C-lišta provedení 
P(750)90 - M

součet délek 
kabelových konstrukcí 
uvedených v přílohách 

100 - 119, odměřeny 
v dispozičních 

výkresech (měřeno 
půdorysně Acad) + 

10% na vertikální 
trasy
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2 745054 Kabelový žlab drátěný 
P(750)90-M 100/50

součet délek 
kabelových konstrukcí 
uvedených v přílohách 

100 - 119, odměřeny 
v dispozičních 

výkresech (měřeno 
půdorysně Acad) + 

10% na vertikální 
trasy

3 745604 Cu vodič žlutozelený "R" 6 
mm2

pospojování, zemění

4 756070 1 Kabel optický singlemode 24 
vláken

Provedení "V" 
P(750)90-M

součet kabelových 
délek uvedených v 

příloze 003, odměřeny 
v dispozičních 

výkresech (měřeno 
půdorysně Acad) + 

20% na prořezy, 
zvlnění a vertikální 

trasy

5 756109 Optický kabel 228 vl.SM 9/125 
"V" - pro přímou pokládku na 
háčky

součet kabelových 
délek uvedených v 

příloze 003, odměřeny 
v dispozičních 

výkresech (měřeno 
půdorysně Acad) + 

20% na prořezy, 
zvlnění a vertikální 

trasy

6 756366 Kabel 50XN0,8 "R" - stíněný, 
pancíř

součet kabelových 
délek uvedených v 

příloze 003, odměřeny 
v dispozičních 

výkresech (měřeno 
půdorysně Acad) + 

20% na prořezy, 
zvlnění a vertikální 

trasy

7 757111 Kabelová skříň typu EMS 
vč.vystrojení a zapojení

příloha 004 - spočteny 
kusy

8 757113 Staniční skříň oboustranná 
45U, 19", hl. 600mm vč. 
napájení

příloha 004 - spočteny 
kusy + 3ks doplnění 

dle dispozice

9 757114 Optická rozvodnice pro 
zakončení max 228vl. kabelu - 
včetně příslušenství (pigtaily, 
konektorové spojky, kazety, 
ochr. svárů)

příloha 004 - spočteny 
kusy

10 757115 Optická rozvodnice pro 24vl.  
včetně příslušenství (pigtaily, 
konektorové spojky, kazety, 
ochr. svárů)

příloha 004 - spočteny 
kusy

Objekt: SO 13-93/11 VKV spojení ve stanici

75 Slaboproud

1 745604 Cu vodič žlutozelený "R" 6 
mm2

pospojování, zemění

2 756092 Optický patchcord singlemode 
10 m

3 757116 Rozvaděč - 45U, 19", VKV 
vč.vybavení (zákl.rds), 
připojení k anténnímu systému 
a napájení

příloha 005 - spočteny 
kusy

4 757125 VKV příposlech v případě požadavku 
DS

Objekt: SO 13-93/12 Radiová síť TSM 400 ve 
stanici Olbrachtova

75 Slaboproud

1 745604 Cu vodič žlutozelený "R" 6 
mm2

pospojování, zemění

2 756092 Optický patchcord singlemode 
10 m

3 757041 Zařízení TSM 400 komplet vč. 
připojení k anténnímu systému 
a napájení

příloha 005 - spočteny 
kusy
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Objekt: SO 13-93/13 Radiová síť MRS TETRA ve 
stanici Olbrachtova

75 Slaboproud

1 745001 Kabelová C-lišta součet délek 
kabelových konstrukcí 
uvedených v přílohách 

100 - 119, odměřeny 
v dispozičních 

výkresech (měřeno 
půdorysně Acad) + 

10% na vertikální 
trasy

2 745006 Kabelové vedení se 
skupinovými držáky

součet délek 
kabelových konstrukcí 
uvedených v přílohách 

100 - 119, odměřeny 
v dispozičních 

výkresech (měřeno 
půdorysně Acad) + 

10% na vertikální 
trasy

3 745013 Kabelový žlab drátěný - M 
50/50

součet délek 
kabelových konstrukcí 
uvedených v přílohách 

100 - 119, odměřeny 
v dispozičních 

výkresech (měřeno 
půdorysně Acad) + 

10% na vertikální 
trasy

4 745093 Trubka (pancéřová chránička) 
vč. protahovacího drátu, prům  
25 mm - prov. pro metro

Lokální ochrana a 
převedení kabelů přes 

riziková místa

5 745604 Cu vodič žlutozelený "R" 6 
mm2

pospojování, zemění

6 750003 Měření signálu, protokol Ověření pokrytí 
stanice s 

dodavatelem 
navrženými typy antén

7 750004 Měření pokrytí signálu vč. 
vypracování měřících protokolů

Měření po ukončení 
prací

8 756092 Optický patchcord singlemode 
10 m

9 756097 Kabel Cu "R" M 7/8" (1/2") 
(koaxiální kabel)

součet kabelových 
délek uvedených v 

příloze 003, odměřeny 
v dispozičních 

výkresech (měřeno 
půdorysně Acad) + 

20% na prořezy, 
zvlnění a vertikální 

trasy

10 757108 Rozvaděč MRS TETRA vč. 
vybavení, napájení a připojení k 
anténnímu systému

45U, 19" příloha 005 - spočteny 
kusy

11 757126 Anténa všesměrová prutová příloha 005 - spočteny 
kusy, rozmístění dle 

měření signálu

12 757127 Sdružovač signálů 160 + 400 
Mhz

příloha 005 - spočteny 
kusy

13 757128 Odbočovač příloha 005 - spočteny 
kusy

14 757129 Konzola pro anténu do 
veřejných prostor, design dle 
architektonického řešení

příloha 005 - spočteny 
kusy

15 757130 Konzola pro anténu příloha 005 - spočteny 
kusy

Objekt: SO 13-93/14 Radiová síť - vyzařovací 
kabel v tr. úseku

75 Slaboproud
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1 745001 Kabelová C-lišta součet délek 
kabelových konstrukcí 
uvedených v přílohách 

100 - 119, odměřeny 
v dispozičních 

výkresech (měřeno 
půdorysně Acad) + 

10% na vertikální 
trasy

2 745014 Kabelový žlab drátěný - M 
100/50

součet délek 
kabelových konstrukcí 
uvedených v přílohách 

100 - 119, odměřeny 
v dispozičních 

výkresech (měřeno 
půdorysně Acad) + 

10% na vertikální 
trasy

3 745604 Cu vodič žlutozelený "R" 6 
mm2

pospojování, zemění

4 756097 Kabel Cu "R" M 7/8" (1/2") 
(koaxiální kabel)

propojení přerušených 
míst vyzažovacího 

kabelu - 10m/místo 
přerušení

Objekt: SO 13-93/21 Pracoviště dozorčího stanice 
č.m.201

75 Slaboproud

1 745604 Cu vodič žlutozelený "R" 6 
mm2

pospojování, zemění

2 756102 Kabel propojovací STP, PIMF, 
600MHz, RJ45/RJ45 3m, AMP

pro každý panel 2ks

3 757020 Informační panel EIS 
jednostranný

příloha 015 - spočteny 
kusy

4 757021 Informační panel EIS 
oboustranný

příloha 015 - spočteny 
kusy

5 757022 Informační panel PID 
jednostranný

příloha 015 - spočteny 
kusy

6 757023 Připojení inf.systému, HW+SW pro každý panel 1ks

7 757132 Konzola pro informační panel 
do veřejných prostor, design 
dle architektonického řešení

příloha 015 - spočteny 
kusy

8 757189 Rozvaděč - 45U, 19" vč. 
napájení a vybavení, server 
EIS

příloha 015 - spočteny 
kusy

Objekt: SO 13-93/31 Zařízení průmyslové televize 
ve stanici Olbrachtova

75 Slaboproud

1 743020 Kabel Cu "R" M  3 x 6 mm2

2 745001 Kabelová C-lišta součet délek 
kabelových konstrukcí 
uvedených v přílohách 

100 - 119, odměřeny 
v dispozičních 

výkresech (měřeno 
půdorysně Acad) + 

10% na vertikální 
trasy

3 745006 Kabelové vedení se 
skupinovými držáky

součet délek 
kabelových konstrukcí 
uvedených v přílohách 

100 - 119, odměřeny 
v dispozičních 

výkresech (měřeno 
půdorysně Acad) + 

10% na vertikální 
trasy
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4 745013 Kabelový žlab drátěný - M 
50/50

součet délek 
kabelových konstrukcí 
uvedených v přílohách 

100 - 119, odměřeny 
v dispozičních 

výkresech (měřeno 
půdorysně Acad) + 

10% na vertikální 
trasy

5 745093 Trubka (pancéřová chránička) 
vč. protahovacího drátu, prům  
25 mm - prov. pro metro

Lokální ochrana a 
převedení kabelů přes 

riziková místa

6 745604 Cu vodič žlutozelený "R" 6 
mm2

pospojování, zemění

7 756028 Kabel Cu "R" M S/FTP PiMF 
cat.7

součet kabelových 
délek uvedených v 

příloze 003, odměřeny 
v dispozičních 

výkresech (měřeno 
půdorysně Acad) + 

20% na prořezy, 
zvlnění a vertikální 

trasy

8 756092 Optický patchcord singlemode 
10 m

9 756102 Kabel propojovací STP, PIMF, 
600MHz, RJ45/RJ45 3m, AMP

pro každou kameru 
1ks

10 756104 Kabel Cu  "V" P(750)90-M 
S/FTP PiMF cat.5

součet kabelových 
délek uvedených v 

příloze 003, odměřeny 
v dispozičních 

výkresech (měřeno 
půdorysně Acad) + 

20% na prořezy, 
zvlnění a vertikální 

trasy

11 756107 Kabel optický  - 4 vlákna 
50/125 MM

12 757065 Stavitelná konzola pro kameru 
se zámkem do veřejných 
prostor, design dle 
architektonického řešení

příloha 007 - spočteny 
kusy

13 757067 Licence pro záznam jedné IP 
kamery

příloha 007 - spočteny 
kusy

14 757109 Rozvaděč na sloup 
vč.opt.rozvaděče,vyhřívaný

příloha 007 - spočteny 
kusy

15 757118 Rozvaděč oboustranný - 45U, 
19" vč. napájení a vybavení 
zař. CCTV - HW+SW

příloha 007 - spočteny 
kusy

16 757134 Zdroje pro kamery, vyhřívání a 
IR přísvit

příloha 007 - spočteny 
kusy

17 757135 IP HD kamera s objektivem 
pinhole 2,6mm (výtah)

příloha 007 - spočteny 
kusy

18 757136 IP HD kamera v standardním 
krytu se zámkem, obj. f 2,8-
8mm,

příloha 007 - spočteny 
kusy

19 757137 IP HD kamera v povětrnostním 
krytu se zámkem, obj. f 2,8-
8mm,

příloha 007 - spočteny 
kusy

20 757139 IP HD doome kamera 720p60 
VR 3-9mm SMB

příloha 007 - spočteny 
kusy

21 757140 IP HD panoramatická IP 
kamera, Full-HD 1080/60p, 
otáčení 360°, naklánění až 
220°, 30x optickým a 12x 
digitálním zoomem

příloha 007 - spočteny 
kusy

22 757142 LCD monitor 43" vč. kabelů a 
konzole

příloha 007 - spočteny 
kusy

23 757143 Vyhodnocovací a přehrávací 
stanice vč. klávesnice a kabelů

příloha 007 - spočteny 
kusy

24 757145 Stavitelná konzola pro kameru 
se zámkem

příloha 007 - spočteny 
kusy

25 757146 Montážní kryt a uchycení pro 
kameru ve výtahu

příloha 007 - spočteny 
kusy
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26 757179 Kabelová trasa venkovní, vč. 
kabel. lože, fólie, krycí desky 
atd.

27 757180 Trubka HDPE vč. pokládky
28 757181 Kabelová chránička -TK žlab 

betonový/HDPE 110 mm

29 757182 Definitivní úprava povrchu

30 757183 Provizorní úprava povrchu

31 757184 stožár pro sděl. zař. - sadovka - 
úprava

32 757185 Kabelová šachta  l/š/h 
1500x1000x2000mm

33 757186 Kovová trubka prům.110mm tl. 
5mm

34 757187 Utěsnění kabelů-skladební 
systém pro chráničku 
prům.100mm

Objekt: SO 13-93/41 Automatizace odbavování 
cestujících ve stanici OL

75 Slaboproud

1 745001 Kabelová C-lišta součet délek 
kabelových konstrukcí 
uvedených v přílohách 

100 - 119, odměřeny 
v dispozičních 

výkresech (měřeno 
půdorysně Acad) + 

10% na vertikální 
trasy

2 745006 Kabelové vedení se 
skupinovými držáky

součet délek 
kabelových konstrukcí 
uvedených v přílohách 

100 - 119, odměřeny 
v dispozičních 

výkresech (měřeno 
půdorysně Acad) + 

10% na vertikální 
trasy

3 745013 Kabelový žlab drátěný - M 
50/50

součet délek 
kabelových konstrukcí 
uvedených v přílohách 

100 - 119, odměřeny 
v dispozičních 

výkresech (měřeno 
půdorysně Acad) + 

10% na vertikální 
trasy

4 745093 Trubka (pancéřová chránička) 
vč. protahovacího drátu, prům  
25 mm - prov. pro metro

Lokální ochrana a 
převedení kabelů přes 

riziková místa

5 745604 Cu vodič žlutozelený "R" 6 
mm2

pospojování, zemění

6 756011 kabel Cu "R" M  10x2x0,5 součet kabelových 
délek uvedených v 

příloze 003, odměřeny 
v dispozičních 

výkresech (měřeno 
půdorysně Acad) + 

20% na prořezy, 
zvlnění a vertikální 

trasy

7 756028 Kabel Cu "R" M S/FTP PiMF 
cat.7

součet kabelových 
délek uvedených v 

příloze 003, odměřeny 
v dispozičních 

výkresech (měřeno 
půdorysně Acad) + 

20% na prořezy, 
zvlnění a vertikální 

trasy
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8 756031 Kabel Cu "R" M 5x 0,75 - 
(laněné jádro)

součet kabelových 
délek uvedených v 

příloze 003, odměřeny 
v dispozičních 

výkresech (měřeno 
půdorysně Acad) + 

20% na prořezy, 
zvlnění a vertikální 

trasy

9 757001 Majáček pro nevidomé 
orientační hlasový 1fráze

příloha 009 - spočteny 
kusy

10 757003 Majáček pro nevidomé 
orientační hlasový vstup metro - 
výtah 3 fráze

příloha 009 - spočteny 
kusy

11 757013 Označovač jízdenek + sloupek 
do odbavovací čáry + zdroj

příloha 008 - spočteny 
kusy

12 757017 Ovládací pracoviště DS příloha 006 - spočteny 
kusy

13 757018 Jízdenkový automat příloha 008 - spočteny 
kusy

14 757110 Rozvaděč - 45U, 19" vč. 
napájení a vybavení pro AOC

příloha 008 - spočteny 
kusy

15 757148 Počítadlo cestujících příloha 008 - spočteny 
kusy

16 757149 Odbavovací čára - 1 
oboustranný průchod (sloupky 
+ čidla počítání cestujících)

příloha 008 - spočteny 
kusy

17 757150 Majáček pro nevidomé 
orientační hlasový řízený 
RS485

příloha 009 - spočteny 
kusy

18 757151 Povelový přijímač PPN 04 příloha 009 - spočteny 
kusy

19 757152 Stavitelná konzola pro majáček 
do veřejných prostor, design 
dle architektonického řešení

příloha 009 - spočteny 
kusy

Objekt: SO 13-93/51 Telefonní zařízení ve stanici 
Olbrachtova

75 Slaboproud

1 745001 Kabelová C-lišta součet délek 
kabelových konstrukcí 
uvedených v přílohách 

100 - 119, odměřeny 
v dispozičních 

výkresech (měřeno 
půdorysně Acad) + 

10% na vertikální 
trasy

2 745002 Kabelová C-lišta provedení 
P(750)90 - M

součet délek 
kabelových konstrukcí 
uvedených v přílohách 

100 - 119, odměřeny 
v dispozičních 

výkresech (měřeno 
půdorysně Acad) + 

10% na vertikální 
trasy

3 745006 Kabelové vedení se 
skupinovými držáky

součet délek 
kabelových konstrukcí 
uvedených v přílohách 

100 - 119, odměřeny 
v dispozičních 

výkresech (měřeno 
půdorysně Acad) + 

10% na vertikální 
trasy
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4 745006 1 Kabelové vedení se 
skupinovými držáky

provedení 
P(750)90 - M

součet délek 
kabelových konstrukcí 
uvedených v přílohách 

100 - 119, odměřeny 
v dispozičních 

výkresech (měřeno 
půdorysně Acad) + 

10% na vertikální 
trasy

5 745013 Kabelový žlab drátěný - M 
50/50

součet délek 
kabelových konstrukcí 
uvedených v přílohách 

100 - 119, odměřeny 
v dispozičních 

výkresech (měřeno 
půdorysně Acad) + 

10% na vertikální 
trasy

6 745014 Kabelový žlab drátěný - M 
100/50

součet délek 
kabelových konstrukcí 
uvedených v přílohách 

100 - 119, odměřeny 
v dispozičních 

výkresech (měřeno 
půdorysně Acad) + 

10% na vertikální 
trasy

7 745015 Kabelový žlab drátěný - M 
200/50

součet délek 
kabelových konstrukcí 
uvedených v přílohách 

100 - 119, odměřeny 
v dispozičních 

výkresech (měřeno 
půdorysně Acad) + 

10% na vertikální 
trasy

8 745020 Kabelový žlab drátěný - M 
400/100

součet délek 
kabelových konstrukcí 
uvedených v přílohách 

100 - 119, odměřeny 
v dispozičních 

výkresech (měřeno 
půdorysně Acad) + 

10% na vertikální 
trasy

9 745053 Kabelový žlab drátěný 
P(750)90-M 50/50

součet délek 
kabelových konstrukcí 
uvedených v přílohách 

100 - 119, odměřeny 
v dispozičních 

výkresech (měřeno 
půdorysně Acad) + 

10% na vertikální 
trasy

10 745054 Kabelový žlab drátěný 
P(750)90-M 100/50

součet délek 
kabelových konstrukcí 
uvedených v přílohách 

100 - 119, odměřeny 
v dispozičních 

výkresech (měřeno 
půdorysně Acad) + 

10% na vertikální 
trasy
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11 745055 Kabelový žlab drátěný 
P(750)90-M 200/50

součet délek 
kabelových konstrukcí 
uvedených v přílohách 

100 - 119, odměřeny 
v dispozičních 

výkresech (měřeno 
půdorysně Acad) + 

10% na vertikální 
trasy

12 745056 Kabelový žlab drátěný 
P(750)90-M 300/50

součet délek 
kabelových konstrukcí 
uvedených v přílohách 

100 - 119, odměřeny 
v dispozičních 

výkresech (měřeno 
půdorysně Acad) + 

10% na vertikální 
trasy

13 745093 Trubka (pancéřová chránička) 
vč. protahovacího drátu, prům  
25 mm - prov. pro metro

Lokální ochrana a 
převedení kabelů přes 

riziková místa

14 745094 1 Trubka (pancéřová chránička) 
vč. protahovacího drátu, prům. 
40 mm - prov. pro metro

Provedení  
P(750)90 - M

součet délek 
kabelových konstrukcí 
uvedených v přílohách 

100 - 119, odměřeny 
v dispozičních 

výkresech (měřeno 
půdorysně Acad) + 

10% na vertikální 
trasy

15 745604 Cu vodič žlutozelený "R" 6 
mm2

pospojování, zemění

16 750003 Měření signálu, protokol Ověření pokrytí 
stanice s 

dodavatelem 
navrženými typy antén

17 750004 Měření pokrytí signálu vč. 
vypracování měřících protokolů

Měření po ukončení 
prací

18 756092 Optický patchcord singlemode 
10 m

19 756102 Kabel propojovací STP, PIMF, 
600MHz, RJ45/RJ45 3m, AMP

pro každý přístroj 1ks

20 756104 Kabel Cu  "V" P(750)90-M 
S/FTP PiMF cat.5

součet kabelových 
délek uvedených v 

příloze 003, odměřeny 
v dispozičních 

výkresech (měřeno 
půdorysně Acad) + 

20% na prořezy, 
zvlnění a vertikální 

trasy

21 757010 Datová dvouzásuvka STP cat.6-
komplet 2xRJ45

příloha 010 - spočteny 
kusy

22 757024 Nouzový systém WC invalidé příloha 010 - spočteny 
kusy

23 757079 Konferenční IP přístroj příloha 010 - spočteny 
kusy

24 757081 Telefonní přístroj analogový příloha 010 - spočteny 
kusy

25 757105 Rozvaděč - 45U, 19" vč. 
napájení a vybavení - služební 
telefonní síť

příloha 010 - spočteny 
kusy

26 757159 Base Station freeset příloha 010 - spočteny 
kusy

27 757160 Telefonní přístroj digitální příloha 010 - spočteny 
kusy

28 757161 Telefonní hláska příloha 010 - spočteny 
kusy

29 757162 IP akustická návěst příloha 010 - spočteny 
kusy
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30 757163 Konzola pro base station 
freeset do veřejných prostor, 
design dle architektonického 
řešení

příloha 010 - spočteny 
kusy

31 757164 Konzola pro Base station 
freeset

příloha 010 - spočteny 
kusy

Objekt: SO 13-93/52 Datová síť ve stanici 
Olbrachtova

75 Slaboproud

1 745001 Kabelová C-lišta součet délek 
kabelových konstrukcí 
uvedených v přílohách 

100 - 119, odměřeny 
v dispozičních 

výkresech (měřeno 
půdorysně Acad) + 

10% na vertikální 
trasy

2 745006 Kabelové vedení se 
skupinovými držáky

součet délek 
kabelových konstrukcí 
uvedených v přílohách 

100 - 119, odměřeny 
v dispozičních 

výkresech (měřeno 
půdorysně Acad) + 

10% na vertikální 
trasy

3 745013 Kabelový žlab drátěný - M 
50/50

součet délek 
kabelových konstrukcí 
uvedených v přílohách 

100 - 119, odměřeny 
v dispozičních 

výkresech (měřeno 
půdorysně Acad) + 

10% na vertikální 
trasy

4 745093 Trubka (pancéřová chránička) 
vč. protahovacího drátu, prům  
25 mm - prov. pro metro

Lokální ochrana a 
převedení kabelů přes 

riziková místa

5 745604 Cu vodič žlutozelený "R" 6 
mm2

pospojování, zemění

6 750003 Měření signálu, protokol Ověření pokrytí 
stanice s 

dodavatelem 
navrženými typy antén

7 750004 Měření pokrytí signálu vč. 
vypracování měřících protokolů

Měření po ukončení 
prací

8 756028 Kabel Cu "R" M S/FTP PiMF 
cat.7

součet kabelových 
délek uvedených v 

příloze 003, odměřeny 
v dispozičních 

výkresech (měřeno 
půdorysně Acad) + 

20% na prořezy, 
zvlnění a vertikální 

trasy

9 756092 Optický patchcord singlemode 
10 m

10 756102 Kabel propojovací STP, PIMF, 
600MHz, RJ45/RJ45 3m, AMP

pro každý port 1ks

11 757010 Datová dvouzásuvka STP cat.6-
komplet 2xRJ45

příloha 011 - spočteny 
kusy

12 757100 Rozvaděč - 45U, 19" vč. 
napájení a vybavení - hlavní 
rozvaděč datové sítě

příloha 011 - spočteny 
kusy

13 757101 Rozvaděč - 45U, 19" vč. 
napájení a vybavení - podružný 
rozvaděč datové sítě

příloha 011 - spočteny 
kusy

14 757165 Technologie pro wi-fi příloha 011 - spočteny 
kusy

599 z 646 SOUPIS PRACÍ, část 5: DÍLČÍ SOUPISY PRACÍ



P.Č. Kód položky Var Popis Doplňující popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem Výkaz výměr Z1: 05.02.2020 Z2: 17.02.2020 Z3: 27.02.2020 Z4: 05.03.2020 Z5: 16.03.2020 Z6: 20.03.2020 Z7: 23.03.2020 Z8: 31.03.2020 Z9: 08.04.2020 Z10: 22.04.2020

15 757166 AP wi-fi příloha 011 - spočteny 
kusy

16 757167 Konzola pro AP wi-fi do 
veřejných prostor, design dle 
architektonického řešení

příloha 010 - spočteny 
kusy

Objekt: SO 13-93/53 Technologická síť ve stanici 
Olbrachtova

75 Slaboproud

1 745001 Kabelová C-lišta součet délek 
kabelových konstrukcí 
uvedených v přílohách 

100 - 119, odměřeny 
v dispozičních 

výkresech (měřeno 
půdorysně Acad) + 

10% na vertikální 
trasy

2 745006 Kabelové vedení se 
skupinovými držáky

součet délek 
kabelových konstrukcí 
uvedených v přílohách 

100 - 119, odměřeny 
v dispozičních 

výkresech (měřeno 
půdorysně Acad) + 

10% na vertikální 
trasy

3 745013 Kabelový žlab drátěný - M 
50/50

součet délek 
kabelových konstrukcí 
uvedených v přílohách 

100 - 119, odměřeny 
v dispozičních 

výkresech (měřeno 
půdorysně Acad) + 

10% na vertikální 
trasy

4 745093 Trubka (pancéřová chránička) 
vč. protahovacího drátu, prům  
25 mm - prov. pro metro

Lokální ochrana a 
převedení kabelů přes 

riziková místa

5 745604 Cu vodič žlutozelený "R" 6 
mm2

pospojování, zemění

6 756092 Optický patchcord singlemode 
10 m

7 756102 Kabel propojovací STP, PIMF, 
600MHz, RJ45/RJ45 3m, AMP

pro každý port 1ks

8 756104 Kabel Cu  "V" P(750)90-M 
S/FTP PiMF cat.5

součet kabelových 
délek uvedených v 

příloze 003, odměřeny 
v dispozičních 

výkresech (měřeno 
půdorysně Acad) + 

20% na prořezy, 
zvlnění a vertikální 

trasy

9 756105 Optický kabel 36 vl.SM 9/125 + 
12 vl.MM "V" - pro přímou 
pokládku na háčky

součet kabelových 
délek uvedených v 

příloze 003, odměřeny 
v dispozičních 

výkresech (měřeno 
půdorysně Acad) + 

20% na prořezy, 
zvlnění a vertikální 

trasy

10 757098 Rozvaděč - 45U, 19" vč. 
napájení a vybavení - hlavní 
rozvaděč techn. sítě

příloha 012 - spočteny 
kusy

11 757099 Rozvaděč - 45U, 19" funkční při 
požáru 90min vč. napájení a 
vybavení - podružný rozvaděč 
techn. sítě

příloha 012 - spočteny 
kusy
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Objekt: SO 13-93/54 Strukturovaná kabeláž pro 
OV ve stanici Olbrachtova

75 Slaboproud

1 745001 Kabelová C-lišta součet délek 
kabelových konstrukcí 
uvedených v přílohách 

100 - 119, odměřeny 
v dispozičních 

výkresech (měřeno 
půdorysně Acad) + 

10% na vertikální 
trasy

2 745006 Kabelové vedení se 
skupinovými držáky

součet délek 
kabelových konstrukcí 
uvedených v přílohách 

100 - 119, odměřeny 
v dispozičních 

výkresech (měřeno 
půdorysně Acad) + 

10% na vertikální 
trasy

3 745013 Kabelový žlab drátěný - M 
50/50

součet délek 
kabelových konstrukcí 
uvedených v přílohách 

100 - 119, odměřeny 
v dispozičních 

výkresech (měřeno 
půdorysně Acad) + 

10% na vertikální 
trasy

4 745093 Trubka (pancéřová chránička) 
vč. protahovacího drátu, prům  
25 mm - prov. pro metro

Lokální ochrana a 
převedení kabelů přes 

riziková místa

5 745604 Cu vodič žlutozelený "R" 6 
mm2

pospojování, zemění

6 756028 Kabel Cu "R" M S/FTP PiMF 
cat.7

součet kabelových 
délek uvedených v 

příloze 003, odměřeny 
v dispozičních 

výkresech (měřeno 
půdorysně Acad) + 

20% na prořezy, 
zvlnění a vertikální 

trasy

7 756102 Kabel propojovací STP, PIMF, 
600MHz, RJ45/RJ45 3m, AMP

pro každý port 1ks

8 756324 kabel Cu "R" M  50x2x0,5 - 
stíněný

součet kabelových 
délek uvedených v 

příloze 003, odměřeny 
v dispozičních 

výkresech (měřeno 
půdorysně Acad) + 

20% na prořezy, 
zvlnění a vertikální 

trasy

9 757009 Datová jednozásuvka STP 
cat.6-komplet 1xRJ45

příloha 013 - spočteny 
kusy

10 757010 Datová dvouzásuvka STP cat.6-
komplet 2xRJ45

příloha 013 - spočteny 
kusy

11 757102 Rozvaděč - 45U, 19" vč. 
napájení a vybavení 
strukturované kabeláže

příloha 013 - spočteny 
kusy

Objekt: SO 13-93/61 Rozhlasové zařízení ve 
stanici OL

75 Slaboproud
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1 745002 Kabelová C-lišta provedení 
P(750)90 - M

součet délek 
kabelových konstrukcí 
uvedených v přílohách 

100 - 119, odměřeny 
v dispozičních 

výkresech (měřeno 
půdorysně Acad) + 

10% na vertikální 
trasy

2 745006 1 Kabelové vedení se 
skupinovými držáky

provedení 
P(750)90 - M

součet délek 
kabelových konstrukcí 
uvedených v přílohách 

100 - 119, odměřeny 
v dispozičních 

výkresech (měřeno 
půdorysně Acad) + 

10% na vertikální 
trasy

3 745053 Kabelový žlab drátěný 
P(750)90-M 50/50

součet délek 
kabelových konstrukcí 
uvedených v přílohách 

100 - 119, odměřeny 
v dispozičních 

výkresech (měřeno 
půdorysně Acad) + 

10% na vertikální 
trasy

4 745093 1 Trubka (pancéřová chránička) 
vč. protahovacího drátu, prům  
25 mm - prov. pro metro

Provedení 
P(750)/90-M

Lokální ochrana a 
převedení kabelů přes 

riziková místa

5 745604 Cu vodič žlutozelený "R" 6 
mm2

pospojování, zemění

6 747702 Rozvodná krabice včetně 
svorek (7ks),  P(750)90-M

příloha 014 - 
rozbočení kabelových 

tras

7 750001 Měření srozumitelnosti dle ČSN 
EN 50849 vč. protokolu

Měření po ukončení 
prací

8 756028 Kabel Cu "R" M S/FTP PiMF 
cat.7

součet kabelových 
délek uvedených v 

příloze 003, odměřeny 
v dispozičních 

výkresech (měřeno 
půdorysně Acad) + 

20% na prořezy, 
zvlnění a vertikální 

trasy

9 756064 Kabel Cu "V" P(750)90-M  
1P1,38 - (rozvod rozhlasu)

součet kabelových 
délek uvedených v 

příloze 003, odměřeny 
v dispozičních 

výkresech (měřeno 
půdorysně Acad) + 

20% na prořezy, 
zvlnění a vertikální 

trasy

10 756092 Optický patchcord singlemode 
10 m

11 756102 Kabel propojovací STP, PIMF, 
600MHz, RJ45/RJ45 3m, AMP

12 757034 Akustická studie Ověření akustického 
modelu s 

dodavatelem 
navrženými typy 

reproduktorů

13 757035 Mikrofonní stanice příloha 014 - spočteny 
kusy, rozmístění dle 

požadavků
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14 757036 Reproduktor podhledový ČSN 
EN 54-24 1,5/3/6W,
vč. bimetalové tavné tepelné 
pojistky

příloha 014 - spočteny 
kusy z dispozičních 
výkresů, rozmístění 
dle akustické studie

15 757103 Rozvaděč - 45U, 19" vč. 
napájení a vybavení 
evakuačního rozhlasu, 
rozhlasová ústředna 10000W 
dle ČSN EN 50849, staniční 
master

příloha 014 - spočteny 
kusy

16 757103 1 Rozvaděč - 45U, 19" vč. 
napájení a vybavení 
evakuačního rozhlasu, 
rozhlasová ústředna 10000W 
dle ČSN EN 50849, staniční 
master

druhý rozvaděč 
pro RÚ z důvodu 
velkého výkonu

druhý rozvaděč pro 
RÚ z důvodu velkého 

výkonu

17 757171 SW, licence, apod SW nutný pro chod 
systému

18 757173 Venkovní reproduktor 15W - 
antivandal
vč. bimetalové tavné tepelné 
pojistky

příloha 014 - spočteny 
kusy z dispozičních 
výkresů, rozmístění 
dle akustické studie

Objekt: SO 13-93/71 Hodinové a informační 
zařízení ve stanici 
Olbrachtova

75 Slaboproud

1 745001 Kabelová C-lišta součet délek 
kabelových konstrukcí 
uvedených v přílohách 

100 - 119, odměřeny 
v dispozičních 

výkresech (měřeno 
půdorysně Acad) + 

10% na vertikální 
trasy

2 745604 Cu vodič žlutozelený "R" 6 
mm2

pospojování, zemění

3 756028 Kabel Cu "R" M S/FTP PiMF 
cat.7

součet kabelových 
délek uvedených v 

příloze 003, odměřeny 
v dispozičních 

výkresech (měřeno 
půdorysně Acad) + 

20% na prořezy, 
zvlnění a vertikální 

trasy

4 756102 Kabel propojovací STP, PIMF, 
600MHz, RJ45/RJ45 3m, AMP

pro každé hodiny 2ks

5 757009 Datová jednozásuvka STP 
cat.6-komplet 1xRJ45

u každých hodin 1ks

6 757025 Podružné hodiny digitální NTP příloha 015 - spočteny 
kusy

7 757026 Podružné hodiny analogové 
NTP

příloha 015 - spočteny 
kusy

8 757027 Hodiny venkovní komplet, vč. 
GPS modulu

příloha 015 - spočteny 
kusy

9 757029 Podružné hodiny digitální 
interierové

příloha 015 - spočteny 
kusy

10 757175 Konzola pro hodiny do 
veřejných prostor, design dle 
architektonického řešení

příloha 015 - spočteny 
kusy

11 757176 Konzola pro hodiny příloha 015 - spočteny 
kusy

12 757177 Patch panel 24portů vč. 
keystone RJ 45 cat.7 FTP

do každého rozvače 
SK 1ks

Objekt: SO 13-93/81 Elektrická požární 
signalizace ve stanici 
Olbrachtova

1 Dodávka zařízení
1 750500 Ústředna EPS FX10   v  

provedení do 19" skříně
2 750504 Skříň  ovládací 40x60x120 

zamykací s universálním 
klíčem

3 750507 Napájecí zdroj 12V(24V) 6A v 
oc krytu

(max. 2 x 24Ah 
Aku)
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4 750508 relé 12-24V/ 230V(1A)  vč 
patice a montáže s opt. 
signalizací

5 750530 19" optický přepojovací panel, 
16 pozic, vybavený 12x 
adaptéry E2000/APC, včetně 
vodítka 1U

6 750531 Ovládací panel   CZ verze na 
zeď

7 750532 Ovládací panel   CZ verze skříň

8 750533 Karta se 4 pozicemi pro MM 
FX808432

9 750534 Karta se 4 pozicemi pro MM 
FX808433

10 750535 Akumulátor    12V/24 Ah

11 750536 redundantní řídící modul 
FX808328

12 750537 Nosníková sada pro 
svorkovnice

13 750538 Mikromodul sběrnice esserbus 
GT  FX808332

14 750539 Mikromodul essernet   pro 
síťové propojení FX808340

15 750540 Dotykový externí ovl. panel, na 
povrch

16 750541 Svorkovnice pro připojení 
kabelu ke 4 MM

17 750542 Svorkovnice pro připojení ext. 
napájení

18 750544 Esserbus koppler 4 vstupy / 2 
výstupy

19 750545 Esserbus koppler 12 výstupů

20 750546 Deska oddělovače pro 
esserbus kopplery a skříň

21 750547 Optopřevodník pro sběrnici 
essernet, ST konektory, DC24V

22 750548 Měnič napětí 12V/24V DC
23 750549 licence TEDIS ADVANCE

24 750550 koncový spinač pizzato - FR 
555

25 750551 Montážní lišta relé
26 750552 Průchodka  PG36
27 750553 Průchodka  PG29
28 750575 Vstupní/výstupní modul TAL

2 Hlásiče automatické a 
tlačítkové na kruhovou linku

29 750501 multisenzorový hlásič vč patice, 
sokladapteru, montáže, 
uvedení do provozu

30 750503 Tlačítkový hlásič komplet
31 750554 Termodiferenciální hlásič s 

paticí se zvýšeným krytím
32 750555 Samostatná signalizace na 

kruhovou linku s paticí

33 750556 Popisky a štíky (adresy a 
označení), zakázková výroba

3 Hlásič automatický - teplotní 
lineární (senzor kabel)

34 745105 Kovová elektroinstalační trubka 
16 mm, pozink

35 745109 Kovová příchytka nerez vč. 
kotvy, odstup od stropu min.15 
mm (po 0,5-1m) 100ks/ balení

36 750515 Detekční kabel DTS- FRNC
37 750516 Vyhodnocovací jednotka DTS s 

rozsahem do 8 km

38 750557 Další příslušenství a 
připojovací sady pro zakončení 
kabelu

39 750558 Modul pro osazení esserbus 
kopplerů
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40 750559 Nástěnná skříňka pro 
zakončení FRNC kabelu, vč. 
výbavy (měřící bod)

41 750560 Konektor, E2000 APC 8° 
pigtail, 5m

4 Nové rozvody optické sítě 
(pro potřeby essernetu)

42 745003 2 Kabelová příchytka provedení 
P(750)90 - M, rozsah upnutí 
25mm

Kabelová 
příchytka s 
funkční odolností 
při požáru, vč. 
kotvy (normová 
příchytka po 0,3 
m) - pro optický 
kabel

43 750561 rozvaděč NETOPTIC 3U + 3x 
kazeta Metro SM 12x 
E2000/APC, 1x kazeta Metro 
MM 12 x SC/PC (doplnění do 
MSR)

44 750562 rozvaděč NETOPTIC 2U kombi 
typ Metro (doplnění do SM)

45 750563 Optický kombinovaný kabel 
GRP 24xSM +12xMM (OM3) s 
funkční odolností při požáru 
(750 °C 90 M)

46 750564 Optický   kabel  6 vl/9/125 SM s 
funkční odolností při požáru 
(750 °C 90 M)

47 750565 provaření vláken v rozvaděčích 
1U a 3U- zakončení pigtaily

48 750566 Oživení vláken ve stávajícím 
optickém kabelu k PM (8vl. 
SM+4vl. MM)-jeden konec

49 756091 Optický patchcord singlemode 
5 m

50 756092 Optický patchcord singlemode 
10 m

5 Kabelové trasy a rozvody

51 745001 Kabelová C-lišta
52 745003 1 Kabelová příchytka provedení 

P(750)90 - M, rozsah upnutí 
25mm

Kabelová 
příchytka s 
funkční odolností 
při požáru, vč. 
kotvy (normová 
příchytka po 0,3 
m) - pro kabely 
kruhové linky

53 745013 Kabelový žlab drátěný - M 
50/50

54 745048 Kabelový žlab ocelový plný 
P(750)90-M 100/60

55 745107 Pancéřová trubka P 29
56 745604 Cu vodič žlutozelený "R" 6 

mm2

57 749901 Požární ucpávky - instalace
58 749905 Tlaková ucpávka, těsnění 

(demontáž + montáž + 
zkouška)

59 750567 Datový kabel - IBM typ 1A (na 
propojení v rámci rozvaděče, 
ústředny)

60 756364 kabel Cu "V" P(750)90-M  
1x2x1 - stíněný

61 756367 kabel Cu "V" P(750)90-M  
4x2x0,8 - stíněný

6 Zkušební  pomůcky
62 750568 kouřová patrona
63 750569 zkušební zařízení
64 750570 náhradní sklo pro tlačítkový 

hlásič
7 Ostatní náklady

65 749980 Nastavení, oživení a 
zaregulování systému

66 749982 Výchozí revize, revizní zpráva
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67 749985 Součinnost a dozor na stavbě

68 750572 Přepínač akustické signalizace 
do stolu PM

69 750573 Kontrola funkce  požárních 
klapek

70 750574 Úprava  SW a 
nadstavb.grafiky, vč. doplnění

Objekt: SO 13-93/91 Elektrická zabezpečovací 
signalizace ve stanici OL

75 Slaboproud

1 743018 Kabel Cu "R" M  3 x 2,5 mm2 součet kabelových 
délek uvedených v 

příloze 003, odměřeny 
v dispozičních 

výkresech (měřeno 
půdorysně Acad) + 

20% na prořezy, 
zvlnění a vertikální 

trasy

2 745001 Kabelová C-lišta součet délek 
kabelových konstrukcí 
uvedených v přílohách 

100 - 119, odměřeny 
v dispozičních 

výkresech (měřeno 
půdorysně Acad) + 

10% na vertikální 
trasy

3 745006 Kabelové vedení se 
skupinovými držáky

součet délek 
kabelových konstrukcí 
uvedených v přílohách 

100 - 119, odměřeny 
v dispozičních 

výkresech (měřeno 
půdorysně Acad) + 

10% na vertikální 
trasy

4 745013 Kabelový žlab drátěný - M 
50/50

součet délek 
kabelových konstrukcí 
uvedených v přílohách 

100 - 119, odměřeny 
v dispozičních 

výkresech (měřeno 
půdorysně Acad) + 

10% na vertikální 
trasy

5 745093 Trubka (pancéřová chránička) 
vč. protahovacího drátu, prům  
25 mm - prov. pro metro

Lokální ochrana a 
převedení kabelů přes 

riziková místa

6 745604 Cu vodič žlutozelený "R" 6 
mm2

pospojování, zemění

7 756028 Kabel Cu "R" M S/FTP PiMF 
cat.7

součet kabelových 
délek uvedených v 

příloze 003, odměřeny 
v dispozičních 

výkresech (měřeno 
půdorysně Acad) + 

20% na prořezy, 
zvlnění a vertikální 

trasy

8 756092 Optický patchcord singlemode 
10 m

9 756102 Kabel propojovací STP, PIMF, 
600MHz, RJ45/RJ45 3m, AMP
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10 756310 kabel Cu "R" M  5x2x0,8 - 
stíněný

součet kabelových 
délek uvedených v 

příloze 003, odměřeny 
v dispozičních 

výkresech (měřeno 
půdorysně Acad) + 

20% na prořezy, 
zvlnění a vertikální 

trasy

11 757104 Rozvaděč - 45U, 19" vč. 
napájení a vybavení PZTS

příloha 018 - spočteny 
kusy

12 757104 1 Rozvaděč - 45U, 19" vč. 
napájení a vybavení PZTS

podružný 
rozvaděč

příloha 018 - spočteny 
kusy

13 757178 Detekce neoprávněného vstupu 
do tunelů HW + SW - komplet

příloha 018 - spočteny 
kusy

14 757188 Jednotná integrační platforma přílohy 100 - 119 - 
spočteny kusy

Objekt: SO 13-93/92 Přístupový systém ve stanici 
OL

75 Slaboproud

1 745001 Kabelová C-lišta součet délek 
kabelových konstrukcí 
uvedených v přílohách 

100 - 119, odměřeny 
v dispozičních 

výkresech (měřeno 
půdorysně Acad) + 

10% na vertikální 
trasy

2 745002 Kabelová C-lišta provedení 
P(750)90 - M

součet délek 
kabelových konstrukcí 
uvedených v přílohách 

100 - 119, odměřeny 
v dispozičních 

výkresech (měřeno 
půdorysně Acad) + 

10% na vertikální 
trasy

3 745006 Kabelové vedení se 
skupinovými držáky

součet délek 
kabelových konstrukcí 
uvedených v přílohách 

100 - 119, odměřeny 
v dispozičních 

výkresech (měřeno 
půdorysně Acad) + 

10% na vertikální 
trasy

4 745013 Kabelový žlab drátěný - M 
50/50

součet délek 
kabelových konstrukcí 
uvedených v přílohách 

100 - 119, odměřeny 
v dispozičních 

výkresech (měřeno 
půdorysně Acad) + 

10% na vertikální 
trasy

5 745093 Trubka (pancéřová chránička) 
vč. protahovacího drátu, prům  
25 mm - prov. pro metro

Lokální ochrana a 
převedení kabelů přes 

riziková místa

6 745604 Cu vodič žlutozelený "R" 6 
mm2

pospojování, zemění

7 756028 Kabel Cu "R" M S/FTP PiMF 
cat.7

součet kabelových 
délek uvedených v 

příloze 003, odměřeny 
v dispozičních 

výkresech (měřeno 
půdorysně Acad) + 

20% na prořezy, 
zvlnění a vertikální 

trasy
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8 756102 Kabel propojovací STP, PIMF, 
600MHz, RJ45/RJ45 3m, AMP

pro každou jednotku 
1ks

9 756306 kabel Cu "R" M  3x2x0,8 - 
stíněný

součet kabelových 
délek uvedených v 

příloze 003, odměřeny 
v dispozičních 

výkresech (měřeno 
půdorysně Acad) + 

20% na prořezy, 
zvlnění a vertikální 

trasy

10 756341 kabel Cu "V" P(750)90-M  
3x2x0,5 - stíněný

součet kabelových 
délek uvedených v 

příloze 003, odměřeny 
v dispozičních 

výkresech (měřeno 
půdorysně Acad) + 

20% na prořezy, 
zvlnění a vertikální 

trasy

11 757084 Řídící jednotka přístupového 
systému (rozvaděčová skříň 
400x330x150 mm tříbodově 
uzamykatelná vložka půlená 
jednotná Metro, tamper 
kontakt, řídící deska, čtečky, 
integrovaný přepínač IP, 
telefonní komunikátor, zdroj 
12V/3A ZNS, aku 12V/7Ah aj.)

příloha 019 - spočteny 
kusy

12 757086 Čtecí hlava 
MIFARE+TIRIS/HDX - komplet 
pro duál - HF 13,56MHz, LF 
125kHz - sig. opt+akust

příloha 019 - spočteny 
kusy

13 757087 Elektromechanický zámek vč. 
kování, kabelu a příslušenství, 
certifikace požár, únik

příloha 019 - spočteny 
kusy

14 757089 Polarizovaný magnetický 
kontakt se sabotážní smyčkou

příloha 019 - spočteny 
kusy

15 757090 Nouzové tlačítko se zpětnou 
signalizací žluté

příloha 019 - spočteny 
kusy

Objekt: SO 13-94/1 Pohyblivé schody

1 Dodávka a montáž nových 
dlouhých pohyblivých 
schodů (PS)

1 792101 9 Dodávka strojního zařízení 
pohyblivých schodů, vč. 
kompletní elektroinstalace a 
dopravy na místo 1 skládky, 
parametry dle PD

ev.č. 613-1-1623, 
1624, 1625

2 792101 10 Dodávka strojního zařízení 
pohyblivých schodů, vč. 
kompletní elektroinstalace a 
dopravy na místo 1 skládky, 
parametry dle PD

ev.č. 613-1-1628, 
1629, 1630

3 792101 11 Dodávka strojního zařízení 
pohyblivých schodů, vč. 
kompletní elektroinstalace a 
dopravy na místo 1 skládky, 
parametry dle PD

ev.č. 613-1-1626, 
1627

4 792112 11 Kompletní montáž 2 ramen PS, 
rozvaděčů a kompletní 
elektroinstace

pohyblivé schody 
ev.č. 613-1-1626, 
1627

- zavážení ze stanice,  
vč. transportu z depa
- vč. zábran v šikmé 

části
- geodetické zaměření 

instalovaných PS

5 792113 9 Kompletní montáž 3 ramen PS, 
rozvaděčů a kompletní 
elektroinstace

pohyblivé schody 
ev.č. 613-1-1623, 
1624, 1625

- zavážení ze stanice,  
vč. transportu z depa
- vč. zábran v šikmé 

části
- geodetické zaměření 

instalovaných PS
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6 792113 10 Kompletní montáž 3 ramen PS, 
rozvaděčů a kompletní 
elektroinstace

pohyblivé schody 
ev.č. 613-1-1628, 
1629, 1630

- zavážení ze stanice,  
vč. transportu z depa
- vč. zábran v šikmé 

části
- geodetické zaměření 

instalovaných PS

7 792121 9 Komplexní zkoušky - 
přezkoušení zařízení, vč. 
protokolů o dílčích zkouškách a 
celkové zkoušce s návaznostmi 
na ostatní profese (vč. mezních 
stavů, vazeb na PBŘ, vazeb na 
majáčky)

pohyblivé schody 
ev.č. 613-1-1623, 
1624, 1625

8 792121 10 Komplexní zkoušky - 
přezkoušení zařízení, vč. 
protokolů o dílčích zkouškách a 
celkové zkoušce s návaznostmi 
na ostatní profese (vč. mezních 
stavů, vazeb na PBŘ, vazeb na 
majáčky)

pohyblivé schody 
ev.č. 613-1-1628, 
1629, 1630

9 792121 11 Komplexní zkoušky - 
přezkoušení zařízení, vč. 
protokolů o dílčích zkouškách a 
celkové zkoušce s návaznostmi 
na ostatní profese (vč. mezních 
stavů, vazeb na PBŘ, vazeb na 
majáčky)

pohyblivé schody 
ev.č. 613-1-1626, 
1627

10 792122 9 Zaškolení pracovníků pro 
provoz a údržbu zařízení - 
školeni v českém jazyce

pohyblivé schody 
ev.č. 613-1-1623, 
1624, 1625

11 792122 10 Zaškolení pracovníků pro 
provoz a údržbu zařízení - 
školeni v českém jazyce

pohyblivé schody 
ev.č. 613-1-1628, 
1629, 1630

12 792122 11 Zaškolení pracovníků pro 
provoz a údržbu zařízení - 
školeni v českém jazyce

pohyblivé schody 
ev.č. 613-1-1626, 
1627

13 792123 9 Technická prohlídka, průkaz 
způsobilosti - technická 
prohlídka autorizovanou 
osobou, předání zařízení, vč. 
protokolu o prohlídce a vydání 
průkazu způsobilosti na 
zařízení Drážním úřadem

pohyblivé schody 
ev.č. 613-1-1623, 
1624, 1625

14 792123 10 Technická prohlídka, průkaz 
způsobilosti - technická 
prohlídka autorizovanou 
osobou, předání zařízení, vč. 
protokolu o prohlídce a vydání 
průkazu způsobilosti na 
zařízení Drážním úřadem

pohyblivé schody 
ev.č. 613-1-1628, 
1629, 1630

15 792123 11 Technická prohlídka, průkaz 
způsobilosti - technická 
prohlídka autorizovanou 
osobou, předání zařízení, vč. 
protokolu o prohlídce a vydání 
průkazu způsobilosti na 
zařízení Drážním úřadem

pohyblivé schody 
ev.č. 613-1-1626, 
1627

Objekt: SO 13-94/2 Výtahy

1 Výtahy

1 792201 9 Dodávka strojního zařízení 
osobního výtahu, vč. dopravy 
na místo první skládky, 
parametry dle PD

osobní výtah ev. 
č. 613-1-1632

2 792202 8 Dodávka strojního zařízení 
nákladního výtahu, vč. dopravy 
na místo první skládky, 
parametry dle PD

nákladní (osobo-
nákladní) výtah 
ev. č. 613-1-1631

3 792203 10 Dodávka strojního zařízení 
osobního šikmého výtahu, vč. 
dopravy na místo první skládky, 
parametry dle PD

osobní šikmý 
výtah ev. č. 613-1-
1633

4 792211 9 Kompletní montáž osobního 
výtahu, vč. elektroinstalace

osobní výtah ev. 
č. 613-1-1632
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5 792212 8 Kompletní montáž nákladního 
výtahu, vč. elektroinstalace

nákladní (osobo-
nákladní) výtah 
ev. č. 613-1-1631

6 792213 10 Kompletní montáž šikmého 
osobního výtahu, vč. 
elektroinstalace

osobní šikmý 
výtah ev. č. 613-1-
1633

7 792221 8 Komplexní zkoušky - 
přezkoušení zařízení, vč. 
protokolů o dílčích zkouškách a 
celkové zkoušce s návaznostmi 
na ostatní profese (vč. mezních 
stavů, vazeb na PBŘ, vazeb na 
ASŘD-T a slaboproudé 
systémy - monitoring a dálkové 
ovládání),  v rozsahu dle 
projekčního standardu

nákladní (osobo-
nákladní) výtah 
ev. č. 613-1-1631

8 792221 9 Komplexní zkoušky - 
přezkoušení zařízení, vč. 
protokolů o dílčích zkouškách a 
celkové zkoušce s návaznostmi 
na ostatní profese (vč. mezních 
stavů, vazeb na PBŘ, vazeb na 
ASŘD-T a slaboproudé 
systémy - monitoring a dálkové 
ovládání),  v rozsahu dle 
projekčního standardu

osobní výtah ev. 
č. 613-1-1632

9 792221 10 Komplexní zkoušky - 
přezkoušení zařízení, vč. 
protokolů o dílčích zkouškách a 
celkové zkoušce s návaznostmi 
na ostatní profese (vč. mezních 
stavů, vazeb na PBŘ, vazeb na 
ASŘD-T a slaboproudé 
systémy - monitoring a dálkové 
ovládání),  v rozsahu dle 
projekčního standardu

osobní šikmý 
výtah ev. č. 613-1-
1633

10 792222 8 Zaškolení pracovníků pro 
provoz a údržbu zařízení - 
školeni v českém jazyce. 
Zaškolení pracovníků pro 
provoz musí být oddělené od 
školení pro údržbu a je 
požadováno ve 4. termínech. 
Termíny musí být stanoveny po 
domluvě se zástupci služby 
244000

nákladní (osobo-
nákladní) výtah 
ev. č. 613-1-1631

11 792222 9 Zaškolení pracovníků pro 
provoz a údržbu zařízení - 
školeni v českém jazyce. 
Zaškolení pracovníků pro 
provoz musí být oddělené od 
školení pro údržbu a je 
požadováno ve 4. termínech. 
Termíny musí být stanoveny po 
domluvě se zástupci služby 
244000

osobní výtah ev. 
č. 613-1-1632

12 792222 10 Zaškolení pracovníků pro 
provoz a údržbu zařízení - 
školeni v českém jazyce. 
Zaškolení pracovníků pro 
provoz musí být oddělené od 
školení pro údržbu a je 
požadováno ve 4. termínech. 
Termíny musí být stanoveny po 
domluvě se zástupci služby 
244000

osobní šikmý 
výtah ev. č. 613-1-
1633

13 792223 8 Technická prohlídka, průkaz 
způsobilosti - technická 
prohlídka autorizovanou 
osobou, předání zařízení, vč. 
protokolu o prohlídce a vydání 
průkazu způsobilosti na 
zařízení Drážním úřadem

nákladní (osobo-
nákladní) výtah 
ev. č. 613-1-1631
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14 792223 9 Technická prohlídka, průkaz 
způsobilosti - technická 
prohlídka autorizovanou 
osobou, předání zařízení, vč. 
protokolu o prohlídce a vydání 
průkazu způsobilosti na 
zařízení Drážním úřadem

osobní výtah ev. 
č. 613-1-1632

15 792223 10 Technická prohlídka, průkaz 
způsobilosti - technická 
prohlídka autorizovanou 
osobou, předání zařízení, vč. 
protokolu o prohlídce a vydání 
průkazu způsobilosti na 
zařízení Drážním úřadem

osobní šikmý 
výtah ev. č. 613-1-
1633

16 792231 8 Ponorné kalové čerpadlo 
přenosné

nákladní (osobo-
nákladní) výtah 
ev. č. 613-1-1631

17 792231 9 Ponorné kalové čerpadlo 
přenosné

osobní výtah ev. 
č. 613-1-1632

18 792231 10 Ponorné kalové čerpadlo 
přenosné

osobní šikmý 
výtah ev. č. 613-1-
1633

19 792233 9 Nástěnný elektrický topný panel 
s elektronickou regulací teploty 
a v krytí proti stříkající vodě, 
osazený v šachetní prohlubni.
Průmyslové provedení. 
Ochrana proti vodě, prachu, ev. 
padajícím nečistotám z horní 
části šachty. Výkon 2 x 3 kW

osobní výtah ev. 
č. 613-1-1632

2 Zdvihadla

20 792204 11 Dodávka strojního zařízení 
nákladního zdvihadla, vč. 
dopravy na místo první skládky, 
parametry dle PD

nákladní 
zdvihadlo ev. č. 
613-1-033

21 792214 11 Kompletní montáž zdvihadla, 
vč. elektroinstalace

nákladní 
zdvihadlo ev. č. 
613-1-033

22 792221 11 Komplexní zkoušky - 
přezkoušení zařízení, vč. 
protokolů o dílčích zkouškách a 
celkové zkoušce s návaznostmi 
na ostatní profese (vč. mezních 
stavů, vazeb na PBŘ, vazeb na 
ASŘD-T a slaboproudé 
systémy - monitoring a dálkové 
ovládání),  v rozsahu dle 
projekčního standardu

nákladní 
zdvihadlo ev. č. 
613-1-033

23 792222 11 Zaškolení pracovníků pro 
provoz a údržbu zařízení - 
školeni v českém jazyce. 
Zaškolení pracovníků pro 
provoz musí být oddělené od 
školení pro údržbu a je 
požadováno ve 4. termínech. 
Termíny musí být stanoveny po 
domluvě se zástupci služby 
244000

nákladní 
zdvihadlo ev. č. 
613-1-033

24 792223 11 Technická prohlídka, průkaz 
způsobilosti - technická 
prohlídka autorizovanou 
osobou, předání zařízení, vč. 
protokolu o prohlídce a vydání 
průkazu způsobilosti na 
zařízení Drážním úřadem

nákladní 
zdvihadlo ev. č. 
613-1-033

25 792231 11 Ponorné kalové čerpadlo 
přenosné

nákladní 
zdvihadlo ev. č. 
613-1-033

Objekt: SO 13-94/3 Čerpací stanice
791.1 Čerpací stanice - strojní 

vybavení
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1 791101 P11 Ponorné kalové čerpadlo pro 
čerpání odpadních vod, výkon 
do 2,0 kW

Ponorné kalové 
čerpadlo pro 
čerpání 
odpadních vod 
vč. chladícího 
pláště, H=dle 
křivky m, Q=dle 
křivky l/s- Flygt  
NP 3085.060 MT, 
montáž do mokré 
jímky na vodící 
tyče a patkové 
koleno;  včetně 
sadypro 
přestavbu na "P" 
instalaci, čidla 
průsaku FLS ve 
stroji, 
monitorovací 
jednotky, 
upevňovacích 
prvků, 
plovákových 
spínačů, vodících 
tyčí a závěsného 
řetězu, kabelu 
SUBCAB mm2; 
výkon 1,3 kW; 
3x400V; 50 Hz; 
jmenovitý proud 
3,6 A

P-11 (1 kpl)

2 791103 MN8 Ponorné kalové čerpadlo pro 
čerpání odpadních vod, výkon 
přes 4,0 do 6,0 kW

Ponorné kalové 
čerpadlo pro 
čerpání 
odpadních vod 
vč. chladícího 
pláště, H=dle 
křivky m, Q=dle 
křivky l/s- Flygt  
NP 3102 SH 258, 
montáž do mokré 
jímky na vodící 
tyče a patkové 
koleno;  včetně 
sadypro 
přestavbu na "P" 
instalaci, čidla 
průsaku FLS ve 
stroji, 
monitorovací 
jednotky, 
upevňovacích 
prvků, 
plovákových 
spínačů, vodících 
tyčí a závěsného 
řetězu, kabelu 
SUBCAB mm2; 
výkon 4,5 kW; 
3x400V; 50 Hz; 
jmenovitý proud 
8,5 A; včetně 
rezervního 
čerpadla

MN-8 (2 kpl)
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3 791104 HF9 Ponorné kalové čerpadlo pro 
čerpání odpadních vod, výkon 
přes 6,0 do 8,0 kW

Ponorné kalové 
čerpadlo pro 
čerpání 
odpadních vod 
vč. chladícího 
pláště, H=dle 
křivky m, Q=dle 
křivky l/s- Flygt  
NP 3127 SH 247, 
montáž do mokré 
jímky na vodící 
tyče a patkové 
koleno;  včetně 
sadypro 
přestavbu na "P" 
instalaci, čidla 
průsaku FLS ve 
stroji, 
monitorovací 
jednotky, 
upevňovacích 
prvků, 
plovákových 
spínačů, vodících 
tyčí a závěsného 
řetězu, kabelu 
SUBCAB mm2; 
výkon 7,4 kW; 
3x400V; 50 Hz; 
jmenovitý proud 
14 A; včetně 
rezervního 
čerpadla

HF-9 (2 kpl)

4 791111 Čerpací box - AmaDS3 
02.10/2/01.10

ČB-10 (1 kpl)

791.2 Čerpací stanice - potrubí
5 791201 Čerpací potrubí nerezové 

svařované DN 20
MN-8 (2,0 m) + HF-9 

(1,5 m) + P-11 (1,5 
m)

6 791202 Čerpací potrubí nerezové 
svařované DN 50

MN-8 (1,5 m) + HF-9 
(2,0 m) + P-11 (2,0 

m)

7 791203 Čerpací potrubí nerezové 
svařované DN 65

MN-8 (0,5 m) + HF-9 
(0,5 m) + P-11 (0,5 

m)

8 791204 Čerpací potrubí nerezové 
svařované DN 80

MN-8 (3,5 m) + HF-9 
(7,0 m) + P-11 (5,0 

m)

9 791205 Čerpací potrubí nerezové 
svařované DN 100

MN-8 (1,0 m)

791.3 Čerpací stanice - armatury

10 791302 Šoupátko třmenové DN50, 
přírubové z tvárné litiny

MN-8 (1 kus) + HF-9 
(1 kus) + P-11 (1 kus)

11 791304 Šoupátko třmenové DN80, 
přírubové z tvárné litiny

MN-8 (2 kusy) + HF-9 
(1 kus) + P-11 (1 kus)

12 791314 Šoupátko třmenové DN 80 
přírubové z tvárné litiny s 
elektropohonem

HF-9 (1 kus)

13 791321 Kulový kohout DN20 nerezový MN-8 (4 kusy) + HF-9 
(2 kusy) + P-11 (2 

kusy)

14 791323 Kulový kohout DN65 nerezový MN-8 (1 kus) + HF-9 
(1 kus) + P-11 (1 kus)

15 791334 Kulová zpětná klapka DN80, 
přírubová z tvárné litiny

MN-8 (2 kusy) + HF-9 
(1 kus) + P-11 (1 kus)

16 791344 Montážní vložka přírubová, 
pevně nastavitelná, DN80

MN-8 (2 kusy) + HF-9 
(1 kus) + P-11 (1 kus)

17 791351 Hrdlová pevná spojka B75 s 
vnitřním závitem 3“ nerez

MN-8 (1 kus) + HF-9 
(1 kus) + P-11 (1 kus)

18 791361 Tlakoměr Ø100, rozsah 0-1 
MPa, nerez pouzdro

MN-8 (2 kusy) + HF-9 
(1 kus) + P-11 (1 kus)

Objekt: SO 13-95/1 Hlavní větrání
735 Vzduchotechnika
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1 735102 Axiální přetlakový ventilátor 745 
ot/min s elektromotorem o 
výkonu přes 50 do 75 kW 
včetně (elektromotor výkázán 
zvlášť), s teplotní odolností 
250ºC po dobu 90 min

V = 60 m3/s H.S; 
55 m3/s R.S., p = 
600 Pa; 
(částečná 
demontáž + 
montáž v 
hlubině); vývody 
mazání, štítek, el. 
příp.; diagnostika 
chodu a poruchy, 
pružné uložení 
ventilátoru, 
uzavírací klapka 
na servo

dle Technické 
specifikace (př.č. 
002): 2 ks pozice 

1.1.1, 1.1.2

2 735112 Elektromotor o výkonu přes 50 
do 75 kW, 745 ot/min; 400 V, s 
teplotní odolností 250ºC po 
dobu 90 min

75 kW; provedení 
pro prostředí 
AB4, AE3, AF2, 
AH2, AR3, BC3, 
BD2, CB2 podle 
ČSN 33 2000-3; 
AR3, BC3, BD2, 
CB2 podle ČSN 
33 2000-3; 
(rozběh soft start 
– silové rozvody)

dle Technické 
specifikace (př.č. 
002): 2 ks pozice 

1.2a, 1.2b

3 735121 Radiální ventilátor s EC 
motorem, do V = 200 m3/h 
včetně

kovový: Vo = 150 
m3/h, dp = 400 
Pa, Ne = 0,096 
kW, 0,4 A, 230 V, 
včetně 2 ks 
pružných manžet

dle Technické 
specifikace (př.č. 

002): 1 ks

4 735201 Čtyřhranné potrubí skupiny I. z 
pozinkovaného plechu se 
stranami do 250 mm včetně

dle Technické 
specifikace (př.č. 

002): 2,00 m2

5 735221 Spirálově vinuté potrubí z 
pozinkovaného plechu průměru 
přes 100 do 200 mm včetně, 
včetně tvarovek

d = 160 mm dle Technické 
specifikace (př.č. 

002): 7,00 m

6 735504 Uzavírací klapka plochy přes 
7,5 do 10,0 m2 včetně, včetně 
zedního rámu, s teplotní 
odolností 250ºC po dobu 90 
min, 2 ks servopohonů, včetně 
táhla a kloubů pro ovládání 
klapky

3000x3000 dle Technické 
specifikace (př.č. 

002): 2 ks pozice 1.6, 
1.7

7 735520 Požární klapka průřezové 
plochy do 0,10 m2 včetně, dle 
TPM 018/01

200x200 dle Technické 
specifikace (př.č. 

002), v ks:

8 735525 Požární klapka průřezové 
plochy do 0,10 m2 včetně, dle 
TPM 130/17, včetně krycích 
mřížek

200x300 dle Technické 
specifikace (př.č. 

002): 2 ks

9 735563 Zpětná ruční klapka pro 
kruhové nebo spirálově vinuté 
potrubí průměru 160 mm, 
provedení „motýlová“

včetně 2 ks 
spojovacích 
manžet

dle Technické 
specifikace (př.č. 

002): 1 ks

10 735611 Krycí mřížka jednořadá plochy 
do 0,04 m2 včetně, s 
upevňovacím rámem, s 
otočnými listy

200x200 dle Technické 
specifikace (př.č. 

002): 1 ks

11 735641 Vyústka jednořadá plochy přes 
0,02 do 0,05 m2 včetně, s 
upevňovacím rámem, s 
otočnými listy

425x75 dle Technické 
specifikace (př.č. 

002): 2 ks

12 735801 Plechová dělící stěna 
ventilátorů, demontovatelná, s 
teplotní odolností 250ºC po 
dobu 90 min, Δp = 600 Pa

dle Technické 
specifikace (př.č. 

002): 40,00 m2

13 735811 Těsné dveře 800 x 1800 s 
teplotní odolností 250ºC po 
dobu 90 min

levé, ON 12 
0750.12

dle Technické 
specifikace (př.č. 

002): 1 kus
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14 735833 Tlumič 400x500-1980: 1x 
náběhová strana, 1 x tupá 
strana, nehořlavé provedení s 
teplotní odolností 250ºC po 
dobu 90 min

dle Technické 
specifikace (př.č. 

002): 732 ks

15 735871 Kočka jednonosníková ruční s 
kladkostrojem, Z220 3,2 t / 4 
m, včetně nátěru

dle Technické 
specifikace (př.č. 

002): 2 ks

16 735890 Stavební přípomoce pro 
montáž vzduchotechnických 
zařízení

dle Technické 
specifikace (př.č. 

002): 1 komplet

17 735912 Spojovací, těsnící a kotevní 
materiál

dle Technické 
specifikace (př.č. 

002): 450,00 kg

18 735916 Bezpečnostní tabulky a značky dle Technické 
specifikace (př.č. 

002): 20 ks

19 735951 Zkoušky a revize dle Technické 
specifikace (př.č. 

002): 100 hodin

Objekt: SO 13-95/2 Staniční VZT ve 
st.Olbrachtova

735 Vzduchotechnika

1 735001 Rekuperační jednotka s Vo a 
Vp do 500m3/h včetně, ve 
složení: ventilátor, uzavírací 
klapka s přípravou pro 
servopohon (dodávka ASDŘT), 
filtrační komora, rekuperační 
díl, elektrický ohřívač, 
podstavec pod jednotku

Vp = 350 m3/h, 
Vo = 350 m3/h, 
dp ext = 150 Pa, 
přívodní ventilátor 
Nel = 0,36 kW 
(230 V), odvodní 
ventilátor Nel = 
0,36 kW (230 V), 
el. ohřívač 2 kW 
(230 V), filtr na 
přívodu F7, filtr 
na odtahu M5, 2x 
uzavírací klapka 
včetně 
servopohonu, 
podstropní 
provedení, 
snadná výměna 
filtru

dle Technické 
specifikace (př.č. 

002): 1 ks pozice 12.1 
(zař.č. 12)

2 735002 1 Rekuperační jednotka s Vo a 
Vp do 1000m3/h včetně, ve 
složení: ventilátor, uzavírací 
klapka s přípravou pro 
servopohon (dodávka ASDŘT), 
filtrační komora, rekuperační 
díl, elektrický ohřívač, 
podstavec pod jednotku

Vp = 500 m3/h, 
Vo = 550 m3/h, 
dp ext = 150 Pa, 
přívodní ventilátor 
Nel = 0,36 kW 
(230 V), odvodní 
ventilátor Nel = 
0,36 kW (230 V), 
el. ohřívač 2 kW 
(230 V), filtr na 
přívodu F7, filtr 
na odtahu M5, 2x 
uzavírací klapka 
včetně 
servopohonu, 
podstropní 
provedení, 
snadná výměna 
filtru

dle Technické 
specifikace (př.č. 

002): 1 ks pozice 11.1 
(zař.č. 11)
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3 735002 2 Rekuperační jednotka s Vo a 
Vp do 1000m3/h včetně, ve 
složení: ventilátor, uzavírací 
klapka s přípravou pro 
servopohon (dodávka ASDŘT), 
filtrační komora, rekuperační 
díl, elektrický ohřívač, 
podstavec pod jednotku

Vp = 900 m3/h, 
Vo = 500 m3/h, 
dp ext = 200 Pa, 
přívodní ventilátor 
Nel = 0,35 kW 
(230 V), odvodní 
ventilátor Nel = 
0,35 kW (230 V), 
el. ohřívač 4 kW 
(230 V), filtr na 
přívodu F7, filtr 
na odtahu M5, 2x 
uzavírací klapka 
včetně 
servopohonu, 
provedení TOP 
(na podlahu), 
snadná výměna 
filtru

dle Technické 
specifikace (př.č. 

002): 1 ks pozice 5.1 
(zař.č. 5)

4 735003 Rekuperační jednotka s Vo a 
Vp do 2000m3/h včetně, ve 
složení: ventilátor, uzavírací 
klapka s přípravou pro 
servopohon (dodávka ASDŘT), 
filtrační komora, rekuperační 
díl, elektrický ohřívač, 
podstavec pod jednotku

Vp = 1750 m3/h, 
Vo = 1950 m3/h, 
dp ext = 250 Pa, 
přívodní ventilátor 
Nel = 0,35 kW 
(400 V), odvodní 
ventilátor Nel = 
0,7 kW (400 V), 
el. ohřívač 9 kW 
(400 V), filtr na 
přívodu F7, filtr 
na odtahu M5, 2x 
uzavírací klapka 
včetně 
servopohonu, 
provedení TOP 
(na podlahu), 
snadná výměna 
filtru

dle Technické 
specifikace (př.č. 

002): 1 ks pozice 24.1 
(zař.č. 24)

5 735011 Přívodní sestavná jednotka s 
EC motorem s Vp do 2500 
m3/h včetně, včetně uzavírací 
klapky s přípravou pro 
servopohon (dodávka ASDŘT), 
včetně rámu pod jednotku

Vp = 1550 m3/h, 
dp ext = 200 Pa, 
přívodní EC 
ventilátor Nel = 
0,5 kW (230 V), 
elektrický 13 kW, 
dvoustupňová 
filtrace na přívodu 
G4+M6, uzavírací 
klapka s 
přípravou pro 
servopohon 
(dodávka 
ASDŘT), rám 
pod jednotku, 
snadná výměna 
filtru

dle Technické 
specifikace (př.č. 

002): 1 ks pozice 21.1 
(zař.č. 21)

6 735012 1 Přívodní sestavná jednotka s 
EC motorem s Vp přes 2500 do 
5000 m3/h včetně, včetně 
uzavírací klapky s přípravou 
pro servopohon (dodávka 
ASDŘT), včetně rámu pod 
jednotku

Vp = 3300 m3/h, 
dp ext = 300 Pa 
(max. 600 Pa), 
přívodní EC 
ventilátor Nel = 
1,1 kW (400 V), 
filtr na přívodu 
M6, uzavírací 
klapka s 
přípravou pro 
servopohon 
(dodávka 
ASDŘT), rám 
pod jednotku, 
jednotka bude 
rozebrána na 
nejmenší díly a 
složena až na 
místě, snadná 
výměna filtru

dle Technické 
specifikace (př.č. 

002): 1 ks pozice 6.1 
(zař.č. 6) a 1 ks 

pozice 16.1 (zař.č. 16)
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7 735012 2 Přívodní sestavná jednotka s 
EC motorem s Vp přes 2500 do 
5000 m3/h včetně, včetně 
uzavírací klapky s přípravou 
pro servopohon (dodávka 
ASDŘT), včetně rámu pod 
jednotku

Vp = 3300 m3/h, 
dp ext = 300 Pa 
(max. 600 Pa), 
přívodní EC 
ventilátor Nel = 
1,1 kW (400 V), 
filtr na přívodu 
M6, uzavírací 
klapka s 
přípravou pro 
servopohon 
(dodávka 
ASDŘT), bez 
rámu pod 
jednotku, 
jednotka bude 
rozebrána na 
nejmenší díly a 
složena až na 
místě, snadná 
výměna filtru

dle Technické 
specifikace (př.č. 

002): 1 ks pozice 6.2 
(zař.č. 6) a 1 ks 

pozice 16.2 (zař.č. 16)

8 735022 Odvodní sestavná jednotka s 
EC motorem s Vo přes 2500 do 
5000 m3/h včetně, včetně 
uzavírací klapky s přípravou 
pro servopohon (dodávka 
ASDŘT), včetně rámu pod 
jednotku

Vo = 3000 m3/h, 
dp ext = 300 Pa, 
EC ventilátor Nel 
= 1,05 kW (400 
V), filtr G4, 
uzavírací klapka 
s přípravou pro 
servopohon 
(dodávka 
ASDŘT), rám 
pod jednotku, 
příp. snadná 
výměna filtru

dle Technické 
specifikace (př.č. 
002): 2 ks pozice 

6A.1, 6A.2 (zař.č. 6) a 
2 ks pozice 16A.1, 

16A.2 (zař.č. 16)

9 735030 Vnitřní jednotka přesné 
klimatizace, splitová verze X, 
downflow (sání horem, výdech 
spodem)

G4 filtrace, EC 
ventilátor (ext. 
tlaková ztráta 
150Pa), 
elektrodový parní 
zvlhčovač 
(3kg/h), elektrický 
ohřev (4kW), 
čerpadlo 
kondenzátu, 
kompletní 
regulace včetně 
čidel a 
dotykového 
displeje a 
ModBus 
komunikací, 
integrovaná 
možnost tvorby 
sítě, doplňková 
komunikační 
karta: BACnet 
I/P, SNMP, 
Webpage 
rozhraní a 
upozornění na 
alarmy emailem, 
rozhraní Ethernet, 
Příkon maximální 
Nel=8.3kW, 
400V, vlastní 
rozvaděč v 
jednotce

dle Technické 
specifikace (př.č. 

002): 1 ks pozice 43.2 
(zař.č. 43) a 1 ks 

pozice 44.2 (zař.č. 44)

10 735042 Vnitřní výparníková jednotka 
kazetová s Qch přes 3,0 do 5,0 
kW včetně

dle Technické 
specifikace (př.č. 

002): 1 ks pozice 34.2 
(zař. č. 34); 1 ks 

pozice 39.2 (zař. č. 
39); 1 ks pozice 40.2 

(zař. č. 40)
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11 735051 1 Vnitřní výparníková chladící 
jednotka nástěnná s Qch přes 
2,5 do 5,0 kW včetně, včetně 
kabelového ovladače, dodávka 
včetně prokabelování

Qch = 3,6 kW dle Technické 
specifikace (př.č. 

002): 1 ks pozice 35.2 
(zař. č. 35); 1 ks 

pozice 36.2 (zař. č. 
36); 1 ks pozice 37.2 

(zař. č. 37); 1 ks 
pozice 38.2 (zař. č. 

38); 1 ks pozice 41.2 
(zař. č. 41); 1 ks 

pozice 42.2 (zař. č. 
42)

12 735051 2 Vnitřní výparníková chladící 
jednotka nástěnná s Qch přes 
2,5 do 5,0 kW včetně, včetně 
kabelového ovladače, dodávka 
včetně prokabelování

chladící výkon 
4,5 kW, Nel = 
0,043 kW, 230 V

dle Technické 
specifikace (př.č. 
002): 3 ks pozice 

30.2, 30.3, 30.4 (zař. 
č. 30), 3 ks pozice 

31.2, 31.3, 31.4 (zař. 
č. 31)

13 735052 Vnitřní výparníková chladící 
jednotka nástěnná s Qch přes 
5,0 do 10,0 kW včetně, včetně 
kabelového ovladače, dodávka 
včetně prokabelování

Qch = 6,7 kW dle Technické 
specifikace (př.č. 

002): 1 ks pozice 33.2 
(zař.č. 33)

14 735071 1 Venkovní výměníková 
kondenzační jednotka s Qch 
přes 2,5 do 5,0 kW včetně

chladící výkon 
3,6 kW, Nel = 0,9 
kW, 230 V

dle Technické 
specifikace (př.č. 

002): 1 ks pozice 35.1 
(zař. č. 35), 1 ks 

pozice 36.1 (zař. č. 
36); 1 ks pozice 37.1 

(zař. č. 37), 1 ks 
pozice 38.1 (zař. č. 

38), 1 ks pozice 41.1 
(zař. č. 41), 1 ks 

pozice 42.1 (zař. č. 
42)

15 735071 2 Venkovní výměníková 
kondenzační jednotka s Qch 
přes 2,5 do 5,0 kW včetně

chladící výkon 
Qchl = 3,6 kW, 
topný výkon Qohř 
= 4 kW, 230 V

dle Technické 
specifikace (př.č. 

002): 1 ks pozice 39.1 
(zař. č. 39), 1 ks 

pozice 40.1 (zař. č. 
40)

16 735071 3 Venkovní výměníková 
kondenzační jednotka s Qch 
přes 2,5 do 5,0 kW včetně

chladící výkon 5 
kW, Nel = 1,66 
kW, 230 V

dle Technické 
specifikace (př.č. 

002): 1 ks pozice 34.1 
(zař. č. 34)

17 735072 Venkovní výměníková 
kondenzační jednotka s Qch 
přes 5,0 do 10,0 kW včetně

chladící výkon 
7,1 kW, Nel = 2,3 
kW, 230 V

dle Technické 
specifikace (př.č. 

002): 1 ks pozice 33.1 
(zař. č. 33)

18 735073 Venkovní výměníková 
kondenzační jednotka s Qch 
přes 10,0 do 20,0 kW včetně

chladící výkon 
15,5 kW, Nel = 
4,25 kW, 400 V

dle Technické 
specifikace (př.č. 

002): 1 ks pozice 30.1 
(zař. č. 30), 1 ks 

pozice 31.1 (zař. č. 
31)

19 735086 Vnější výměníková jednotka 
nápájená z jednotky přesné 
klimatizace, nástěnná, s Nel 
přes 2,5 do 5,0 kW včetně

Nel = 3,7 kW, 
400 V

dle Technické 
specifikace (př.č. 

002): 1 ks pozice 43.1 
(zař. č. 43), pozice 

44.1 (zař. č. 44)

20 735091 Vzduchová clona s Ne do 2,0 
kW včetně, 230 V, včetně čidel 
a dveřního kontaktu

V = 12300 m3/h, 
Nel = 2 kW, 230 
V, bez el. ohřevu, 
včetně ovladače 
s možnoností 
propojení na MaR

dle Technické 
specifikace (př.č. 

002), v ks: 4 (zař. č. 
50)

21 735120 Radiální ventilátor s EC 
motorem, do V = 100 m3/h 
včetně

Vp = 100 m3/h, 
Nel = 0,061 kW, 
0,40 A, 230 V, dp 
= 150 Pa

dle Technické 
specifikace (př.č. 

002), v ks: 1 (zař. č. 
1)

22 735121 O.1 Radiální ventilátor s EC 
motorem, do V = 200 m3/h 
včetně

Vo = 200 m3/h, 
Nel = 0,061 kW, 
0,27 A, 230 V, dp 
= 180 Pa

dle Technické 
specifikace (př.č. 

002), v ks: 1 (zař. č. 
15)

618 z 646 SOUPIS PRACÍ, část 5: DÍLČÍ SOUPISY PRACÍ



P.Č. Kód položky Var Popis Doplňující popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem Výkaz výměr Z1: 05.02.2020 Z2: 17.02.2020 Z3: 27.02.2020 Z4: 05.03.2020 Z5: 16.03.2020 Z6: 20.03.2020 Z7: 23.03.2020 Z8: 31.03.2020 Z9: 08.04.2020 Z10: 22.04.2020

23 735121 P.1 Radiální ventilátor s EC 
motorem, do V = 200 m3/h 
včetně

Vp = 200 m3/h, 
Nel = 0,075 kW, 
0,5 A, 230 V, dp 
= 150 Pa

dle Technické 
specifikace (př.č. 

002), v ks: 1 (zař. č. 
25)

24 735122 O.1 Radiální ventilátor s EC 
motorem, do V = 400 m3/h 
včetně

Vo = 400 m3/h, 
Nel = 0,096 kW, 
0,4 A, 230 V, dp 
= 120 Pa

dle Technické 
specifikace (př.č. 

002), v ks: 1 (zař. č. 
15)

25 735122 P.1 Radiální ventilátor s EC 
motorem, do V = 400 m3/h 
včetně

Nel = 0,136 kW, 
0,9 A, 230 V, Vp 
= 350 m3/h, dp = 
150 Pa

dle Technické 
specifikace (př.č. 

002), v ks: 1 (zař. č. 
24)

26 735122 P.2 Radiální ventilátor s EC 
motorem, do V = 400 m3/h 
včetně

Nel = 0,161 kW, 
1,1 A, 230 V, Vp 
= 400 m3/h, dp = 
150 Pa

dle Technické 
specifikace (př.č. 

002), v ks: 1 (zař. č. 
15)

27 735125 Radiální ventilátor s EC 
motorem, do V = 1500 m3/h 
včetně

Vo = 1450 m3/h, 
Nel = 0,298 kW, 
1,3 A, 230 V, dp 
= 260 Pa

dle Technické 
specifikace (př.č. 

002), v ks: 1 (zař. č. 
21)

28 735153 1 Diagonální ventilátor s EC 
motorem, do V = 800m3/h 
včetně

Nel = 0,13 kW, 
0,46 A, 230 V, Vo 
= 500 m3/h, dp = 
140 Pa

dle Technické 
specifikace (př.č. 

002), v ks: 1 (zař. č. 
4); 1 (zař. č. 14)

29 735153 2 Diagonální ventilátor s EC 
motorem, do V = 800m3/h 
včetně

Nel = 0,13 kW, 
0,46 A, 230 V, Vo 
= 500 m3/h, dp = 
270 Pa

dle Technické 
specifikace (př.č. 

002), v ks: 1 (zař. č. 
26)

30 735191 Pružná vložka čtyřhranná 
průřezu přes 0,15 do 0,30 m2 
včetně

600x350 dle Technické 
specifikace (př.č. 

002), v ks: 2 (zař. č. 
21)

31 735197 Pružná vložka kruhová průměru 
přes 150 mm do 200 mm 
včetně

d = 200 mm dle Technické 
specifikace (př.č. 

002), v ks: 2 (zař. č. 
24)

32 735201 Čtyřhranné potrubí skupiny I. z 
pozinkovaného plechu se 
stranami do 250 mm včetně

dle Technické 
specifikace (př.č. 

002), v m2: 1,60+0,80 
(zař. č. 15); 

34,80+31,80 (zař. č. 
20); 40,00 (zař. č. 21); 
0,80 (zař. č. 24); 3,92 

(zař. č. 25); 16,80 
(zař. č. 26)

33 735202 Čtyřhranné potrubí skupiny I. z 
pozinkovaného plechu se 
stranami přes 250 mm

dle Technické 
specifikace (př.č. 

002), v m2: 6,30 (zař. 
č. 4); 24,68+1,03 (zař. 

č. 5); 34,40+55,28 
(zař. č. 6); 5,15 (zař. 
č. 11); 10,99 (zař. č. 

14); 3,49+1,43 (zař. č. 
15); 64,62+12,20 (zař. 

č. 16); 3,03+65,56 
(zař. č. 20); 85,37 

(zař. č. 21); 
33,18+175,69 (zař. č. 
24); 2,86 (zař. č. 26);

34 735210 Flexibilní potrubí průměru 100 
mm

dle Technické 
specifikace (př.č. 

002), v m: 1,93 (zař. 
č. 5); 1,19+3,75 (zař. 

č. 11); 1,27 (zař. č. 
12); 0,75+1,78 (zař. č. 

24)

35 735211 Flexibilní potrubí průměru 125 
mm

dle Technické 
specifikace (př.č. 

002), v m: 0,56 (zař. 
č. 5)
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36 735212 Flexibilní potrubí průměru 160 
mm

dle Technické 
specifikace (př.č. 

002), v m: 1,20 (zař. 
č. 1); 1,98 (zař. č. 5); 

3,18+3,45 (zař. č. 11); 
1,23 (zař. č. 12); 

1,18+3,25 (zař. č. 24); 
1,65 (zař. č. 25)

37 735213 Flexibilní potrubí průměru 200 
mm

dle Technické 
specifikace (př.č. 

002), v m: 0,92 (zař. 
č. 12); 4,47+2,17 (zař. 

č. 24)

38 735220 Spirálově vinuté potrubí z 
pozinkovaného plechu průměru 
do 100 mm včetně, včetně 
tvarovek

d = 100 mm dle Technické 
specifikace (př.č. 

002), v m: 0,78 (zař. 
č. 1); 

0,11+5,19+11,99 (zař. 
č. 11); 2,58 (zař. č. 

12); 0,39 (zař. č. 24)

39 735221 1 Spirálově vinuté potrubí z 
pozinkovaného plechu průměru 
přes 100 do 200 mm včetně, 
včetně tvarovek

d = 140 mm dle Technické 
specifikace (př.č. 

002), v m: 19,83 (zař. 
č. 5); 2,83 (zař. č. 12); 

0,75 (zař. č. 25)

40 735221 2 Spirálově vinuté potrubí z 
pozinkovaného plechu průměru 
přes 100 do 200 mm včetně, 
včetně tvarovek

d = 200 mm dle Technické 
specifikace (př.č. 

002), v m: 1,28 (zař. 
č. 1); 4,77 (zař. č. 4); 
27,14+18,86 (zař. č. 

5); 13,47+10,60 (zař. 
č. 11); 5,23+5,92 (zař. 

č. 12); 30,00+9,16 
(zař. č. 15); 

40,07+35,28 (zař. č. 
24); 111,31 (zař. č. 

25)

41 735222 Spirálově vinuté potrubí z 
pozinkovaného plechu průměru 
přes 200 do 300 mm včetně, 
včetně tvarovek

d = 280 mm dle Technické 
specifikace (př.č. 

002), v m: 4,39 (zař. 
č. 4); 2,91+0,14 (zař. 

č. 5); 0,59 (zař. č. 14); 
3,7 (zař. č. 20); 0,85 

(zař. č. 26)

42 735223 Spirálově vinuté potrubí z 
pozinkovaného plechu průměru 
přes 300 do 400 mm včetně, 
včetně tvarovek

d = 400 mm dle Technické 
specifikace (př.č. 

002), v m: 1,57+1,79 
(zař. č. 24)

43 735251 Dvojité chladivové potrubí 
včetně tepelné izolace, požární 
izolace, ovládacího kabelu

dle Technické 
specifikace (př.č. 
002), v m: 730,46 

(chladivo)

44 735300 Tepelná izolace tl. do 40 mm 
včetně deskou z minerální plsti 
s 1x polepem hliníkovou fólií

dle Technické 
specifikace (př.č. 

002), v m2: 3,07 (zař. 
č. 4); 23,46+3,62 (zař. 
č. 5); 1,05+1,43 (zař. 

č. 11); 1,15 (zař. č. 
12); 1,84 (zař. č. 14); 
10,23+59,77 (zař. č. 
20); 127,42 (zař. č. 

24); 58,26 (zař. č. 25)
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45 735310 Požární izolace s odolností 90 
minut

dle Technické 
specifikace (př.č. 

002), v m2: 2,20+1,33 
(zař. č. 5); 9,97+28,72 

(zař. č. 6); 9,98 (zař. 
č. 11); 0,27 (zař. č. 

12); 10,81 (zař. č. 14); 
9,22 (zař. č. 16); 

54,84+68,24 (zař. č. 
20); 1,99+6,3 (zař. č. 
21); 2,72+12,81 (zař. 
č. 24); 10,01 (zař. č. 

25)

46 735404 Elektrický ohřívač MBE 200 s 
příkonem do 5,0 kW včetne, 
včetně regulátoru REG 230/400

dle Technické 
specifikace (př.č. 

002), v ks: 1 (zař. č. 
15); 1 (zař. č. 25)

47 735510 1 Požární klapka průřezové 
plochy do 0,10 m2 včetně, dle 
TPM 075/09.40, se 
servopohonem

kruhová d = 160 
mm

dle Technické 
specifikace (př.č. 

002), v ks: 1 (zař. č. 
5)

48 735510 2 Požární klapka průřezové 
plochy do 0,10 m2 včetně, dle 
TPM 075/09.40, se 
servopohonem

kruhová d = 200 
mm

dle Technické 
specifikace (př.č. 

002), v ks: 1 (zař. č. 
1), 3 (zař. č. 5), 3 

(zař. č. 11), 1 (zař. č. 
12), 2 (zař. č. 15), 6 

(zař. č. 24), 4 (zař. č. 
25)

49 735510 3 Požární klapka průřezové 
plochy do 0,10 m2 včetně, dle 
TPM 075/09.40, se 
servopohonem

kruhová d = 250 
mm

dle Technické 
specifikace (př.č. 

002), v ks: 1 (zař. č. 
4), 1 (zař. č. 14)

50 735510 4 Požární klapka průřezové 
plochy do 0,10 m2 včetně, dle 
TPM 075/09.40, se 
servopohonem

200x200 dle Technické 
specifikace (př.č. 

002), v ks: 2 (zař. č. 
20), 1 (zař. č. 21), 1 

(zař. č. 24), 1 (zař. č. 
25), 2 (zař. č. 26)

51 735510 5 Požární klapka průřezové 
plochy do 0,10 m2 včetně, dle 
TPM 075/09.40, se 
servopohonem

250x250 dle Technické 
specifikace (př.č. 

002), v ks: 1 (zař. č. 
20), 2 (zař. č. 24)

52 735510 6 Požární klapka průřezové 
plochy do 0,10 m2 včetně, dle 
TPM 075/09.40, se 
servopohonem

315x250 dle Technické 
specifikace (př.č. 

002), v ks: 2 (zař. č. 
24)

53 735510 7 Požární klapka průřezové 
plochy do 0,10 m2 včetně, dle 
TPM 075/09.40, se 
servopohonem

400x250 dle Technické 
specifikace (př.č. 

002), v ks: 1 (zař. č. 
21)

54 735511 1 Požární klapka průřezové 
plochy přes 0,10 m2 do 0,20 
m2 včetně, dle TPM 075/09.40, 
se servopohonem

kruhová d = 400 
mm

dle Technické 
specifikace (př.č. 

002), v ks: 1 (zař. č. 
24)

55 735511 2 Požární klapka průřezové 
plochy přes 0,10 m2 do 0,20 
m2 včetně, dle TPM 075/09.40, 
se servopohonem

500x355 dle Technické 
specifikace (př.č. 

002), v ks: 1 (zař. č. 
21)

56 735531 Požární stěnový uzávěr 
průřezové plochy do 0,075 m2 
včetně, se servopohonem

200x315 dle Technické 
specifikace (př.č. 

002), v ks: 6 (zař. č. 
5); 1 (zař. č. 14); 4 

(zař. č. 15); 1 (zař. č. 
21); 5 (zař. č. 24)

57 735532 Požární stěnový uzávěr 
průřezové plochy přes 0,075 
m2 do 0,100 m2 včetně, se 
servopohonem

315x315 dle Technické 
specifikace (př.č. 

002), v ks: 2 (zař. č. 
5); 1 (zař. č. 24)

58 735533 Požární stěnový uzávěr 
průřezové plochy přes 0,100 
m2 do 0,200 m2 včetně, se 
servopohonem

400x315 dle Technické 
specifikace (př.č. 

002), v ks: 1 (zař. č. 
5); 2 (zař. č. 15); 1 

(zař. č. 26)
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59 735534 1 Požární stěnový uzávěr 
průřezové plochy přes 0,200 
m2 do 0,500 m2 včetně, se 
servopohonem

800x400 dle Technické 
specifikace (př.č. 

002), v ks: 8 (zař. č. 
16)

60 735534 2 Požární stěnový uzávěr 
průřezové plochy přes 0,200 
m2 do 0,500 m2 včetně, se 
servopohonem

900x400 dle Technické 
specifikace (př.č. 

002), v ks: 2 (zař. č. 
6)

61 735534 3 Požární stěnový uzávěr 
průřezové plochy přes 0,200 
m2 do 0,500 m2 včetně, se 
servopohonem

1000x500 dle Technické 
specifikace (př.č. 

002), v ks: 1 (zař. č. 
6); 2 (zař. č. 6)

62 735535 Požární stěnový uzávěr 
průřezové plochy přes 0,500 
m2 do 0,750 m2 včetně, se 
servopohonem

800x800 dle Technické 
specifikace (př.č. 

002), v ks: 2 (zař. č. 
6)

63 735585 Regulační klapka univerzální 
IJK 315/60-35

dle Technické 
specifikace (př.č. 

002), v ks: 1 (zař. č. 
21)

64 735590 Regulační klapka těsná na 
kruhové potrubí průměru 100 
mm s přípravou pro 
servopohon (dodávka ASDŘT)

dle Technické 
specifikace (př.č. 

002), v ks: 1 (zař. č. 
1)

65 735591 Regulační klapka těsná na 
kruhové potrubí průměru 125 
mm s přípravou pro 
servopohon (dodávka ASDŘT)

dle Technické 
specifikace (př.č. 

002), v ks: 1 (zař. č. 
25)

66 735592 Regulační klapka těsná na 
kruhové potrubí průměru 160 
mm s přípravou pro 
servopohon (dodávka ASDŘT)

dle Technické 
specifikace (př.č. 

002), v ks: 1 (zař. č. 
15), 3 (zař. č. 24)

67 735593 Regulační klapka těsná na 
kruhové potrubí průměru 200 
mm s přípravou pro 
servopohon (dodávka ASDŘT)

dle Technické 
specifikace (př.č. 

002), v ks: 1 (zař. č. 
15); 1 (zař. č. 24)

68 735594 Regulační klapka těsná na 
kruhové potrubí průměru 250 
mm s přípravou pro 
servopohon (dodávka ASDŘT)

dle Technické 
specifikace (př.č. 

002), v ks: 1 (zař. č. 
4); 1 (zař. č. 14); 1 

(zař. č. 26)

69 735611 Krycí mřížka jednořadá plochy 
do 0,04 m2 včetně, s 
upevňovacím rámem, s 
otočnými listy

200x200 dle Technické 
specifikace (př.č. 

002), v ks: 1 (zař. č. 
15)

70 735612 1 Krycí mřížka jednořadá plochy 
přes 0,04 do 0,25 m2 včetně, s 
upevňovacím rámem, s 
otočnými listy

d = 250 mm dle Technické 
specifikace (př.č. 

002), v ks: 1 (zař. č. 
14); 1 (zař. č. 15)

71 735612 2 Krycí mřížka jednořadá plochy 
přes 0,04 do 0,25 m2 včetně, s 
upevňovacím rámem, s 
otočnými listy

315x315 dle Technické 
specifikace (př.č. 

002), v ks: 2 (zař. č. 
5); 2 (zař. č. 24)

72 735612 3 Krycí mřížka jednořadá plochy 
přes 0,04 do 0,25 m2 včetně, s 
upevňovacím rámem, s 
otočnými listy

700x300 dle Technické 
specifikace (př.č. 

002), v ks: 2 (zař. č. 
16)

73 735612 4 Krycí mřížka jednořadá plochy 
přes 0,04 do 0,25 m2 včetně, s 
upevňovacím rámem, s 
otočnými listy

500x500 dle Technické 
specifikace (př.č. 

002), v ks: 1 (zař. č. 
24)

74 735613 1 Krycí mřížka jednořadá plochy 
přes 0,25 do 0,50 m2 včetně, s 
upevňovacím rámem, s 
otočnými listy

800x500 dle Technické 
specifikace (př.č. 

002), v ks: 6 (zař. č. 
6); 2 (zař. č. 16)

75 735613 2 Krycí mřížka jednořadá plochy 
přes 0,25 do 0,50 m2 včetně, s 
upevňovacím rámem, s 
otočnými listy

1000x500 dle Technické 
specifikace (př.č. 

002), v ks: 2 (zař. č. 
16)

76 735621 Krycí mřížka dvouřadá plochy 
do 0,04 m2 včetně, s 
upevňovacím rámem, s 
otočnými listy

200x200 dle Technické 
specifikace (př.č. 

002), v ks: 2 (zař. č. 
15)

77 735622 Krycí mřížka dvouřadá plochy 
přes 0,04 do 0,25 m2 včetně, s 
upevňovacím rámem, s 
otočnými listy

500x500 dle Technické 
specifikace (př.č. 

002), v ks: 1 (zař. č. 
21)
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78 735640 Vyústka jednořadá plochy do 
0,02 m2 včetně, s 
upevňovacím rámem, s 
otočnými listy

225x75 dle Technické 
specifikace (př.č. 

002), v ks: 1 (zař. č. 
11); 3 (zař. č. 21); 2 

(zař. č. 24)

79 735641 1 Vyústka jednořadá plochy přes 
0,02 do 0,05 m2 včetně, s 
upevňovacím rámem, s 
otočnými listy

425x75 dle Technické 
specifikace (př.č. 

002), v ks: 4 (zař. č. 
4); 3 (zař. č. 5); 1 

(zař. č. 12); 6 (zař. č. 
15); 13 (zař. č. 21); 6 
(zař. č. 24); 4 (zař. č. 

26)

80 735641 2 Vyústka jednořadá plochy přes 
0,02 do 0,05 m2 včetně, s 
upevňovacím rámem, s 
otočnými listy

625x75 dle Technické 
specifikace (př.č. 

002), v ks: 2 (zař. č. 
24)

81 735650 Vyústka dvouřadá plochy do 
0,02 m2 včetně, s 
upevňovacím rámem, s 
otočnými listy

225x75 dle Technické 
specifikace (př.č. 

002), v ks: 1 (zař. č. 
11); 3 (zař. č. 21); 2 

(zař. č. 24)

82 735651 1 Vyústka dvouřadá plochy přes 
0,02 do 0,05 m2 včetně, s 
upevňovacím rámem, s 
otočnými listy

425x75 dle Technické 
specifikace (př.č. 

002), v ks: 9 (zař. č. 
5); 1 (zař. č. 12); 4 

(zař. č. 15); 16 (zař. č. 
21); 9 (zař. č. 24)

83 735651 2 Vyústka dvouřadá plochy přes 
0,02 do 0,05 m2 včetně, s 
upevňovacím rámem, s 
otočnými listy

625x75 dle Technické 
specifikace (př.č. 

002), v ks: 2 (zař. č. 
24)

84 735710 Talířový ventil kovový průměru 
100 mm do podhledu

d = 100 mm dle Technické 
specifikace (př.č. 

002), v ks: 5 (zař. č. 
11); 2 (zař. č. 12); 1 

(zař. č. 24)

85 735712 1 Talířový ventil kovový průměru 
160 mm do podhledu

d = 125 mm dle Technické 
specifikace (př.č. 

002), v ks: 3 (zař. č. 
5); 2 (zař. č. 24)

86 735712 2 Talířový ventil kovový průměru 
160 mm do podhledu

d = 160 mm dle Technické 
specifikace (př.č. 

002), v ks: 1 (zař. č. 
1); 6 (zař. č. 11); 5 

(zař. č. 24); 1 (zař. č. 
25)

87 735713 Talířový ventil kovový průměru 
200 mm do podhledu

d = 200 mm dle Technické 
specifikace (př.č. 

002), v ks: 1 (zař. č. 
12); 7 (zař. č. 24)

88 735721 Anemostat plochy do 0,25 m2 
včetně

500x400 dle Technické 
specifikace (př.č. 

002), v ks: 1 (zař. č. 
5); 1 (zař. č. 12); 1 

(zař. č. 25)

89 735731 Regulátor konstantního průtoku 
na servopohon plochy přes 
0,04 do 0,20 m2 včetně

250x200 dle Technické 
specifikace (př.č. 

002), v ks: 2 (zař. č. 
24)

90 735751 Filtrační komora o rozměru 
900x500 s připojením na 
potrubí o rozměru 800x400, 
výměna filtru ze spodní části 
kazety

dle Technické 
specifikace (př.č. 

002), v ks: 8 (zař. č. 
16)

91 735768 Filtrační kazeta MFL 125 
vč.vložky EU 3 (G4)

dle Technické 
specifikace (př.č. 

002), v ks: 1 (zař. č. 
25)

92 735769 Filtrační kazeta MFL 200 
vč.vložky EU 3 (G4)

dle Technické 
specifikace (př.č. 

002), v ks: 1 (zař. č. 
15); 1 (zař. č. 24)

93 735772 1 Tlumič hluku do čtyřhranného 
potrubí průřezové plochy přes 
0,10 do 0,25 m2 včetně, délky 
1000 mm

hranatý, 
100/3kul./ 
600x400-1000

dle Technické 
specifikace (př.č. 

002), v ks: 1 (zař. č. 
5)
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94 735772 2 Tlumič hluku do čtyřhranného 
potrubí průřezové plochy přes 
0,10 do 0,25 m2 včetně, délky 
1000 mm

hranatý, 
100/2kul./ 
400x315-1000

dle Technické 
specifikace (př.č. 

002), v ks: 1 (zař. č. 
20)

95 735780 1 Tlumič hluku délky 600 mm pro 
kruhové potrubí do průměru 
160 mm

125/600 dle Technické 
specifikace (př.č. 

002), v ks: 2 (zař. č. 
12)

96 735780 2 Tlumič hluku délky 600 mm pro 
kruhové potrubí do průměru 
160 mm

160/600 dle Technické 
specifikace (př.č. 

002), v ks: 1 (zař. č. 
12)

97 735781 Tlumič hluku délky 600 mm pro 
kruhové potrubí do průměru 
200 mm

200/600 dle Technické 
specifikace (př.č. 

002), v ks: 2 (zař. č. 
5)

98 735784 Tlumič hluku délky 900 mm pro 
kruhové potrubí do průměru 
160 mm

160/900 dle Technické 
specifikace (př.č. 

002), v ks: 1 (zař. č. 
5); 1 (zař. č. 25)

99 735785 1 Tlumič hluku délky 900 mm pro 
kruhové potrubí do průměru 
250 mm

200/900 dle Technické 
specifikace (př.č. 

002), v ks: 3 (zař. č. 
11)

100 735785 2 Tlumič hluku délky 900 mm pro 
kruhové potrubí do průměru 
250 mm

250/900 dle Technické 
specifikace (př.č. 

002), v ks: 1 (zař. č. 
5); 1 (zař. č. 20)

101 735786 Tlumič hluku délky 900 mm pro 
kruhové potrubí do průměru 
400 mm

dle Technické 
specifikace (př.č. 

002), v ks: 2 (zař. č. 
24)

102 735910 Montáž systému dle Technické 
specifikace (př.č. 

002): 1 komplet

103 735911 Montážní materiál dle Technické 
specifikace (př.č. 

002): 1 komplet

104 735915 Popis zařízení dle specifikace a 
označení kritických podchozích 
výšek

dle Technické 
specifikace (př.č. 

002): 1 komplet

105 735950 Revize požárních klapek dle Technické 
specifikace (př.č. 

002): 1 komplet

106 735952 Zaregulování systému dle Technické 
specifikace (př.č. 

002): 1 komplet

107 735954 Měření hluku a revizní zpráva dle Technické 
specifikace (př.č. 

002): 1 komplet

Objekt: SO 13-95/3 Větrání EGB ve 
st.Olbrachtova

735 Vzduchotechnika

1 735014 1 Přívodní sestavná jednotka s 
EC motorem s Vp přes 10000 
m3/h, včetně uzavírací klapky s 
přípravou pro servopohon 
(dodávka ASDŘT), včetně 
rámu pod jednotku

Vp = 12100 m3/h, 
dp ext = 350 Pa, 
přívodní EC 
ventilátor Nel = 5 
kW (400 V), 
dvoustupňová 
filtrace na přívodu 
G4+M6, bez 
rámu pod 
jednotku

dle Technické 
specifikace (př.č. 

102): 1 ks pozice 23.1 
(zař. č. 23)

2 735014 2 Přívodní sestavná jednotka s 
EC motorem s Vp přes 10000 
m3/h, včetně uzavírací klapky s 
přípravou pro servopohon 
(dodávka ASDŘT), včetně 
rámu pod jednotku

Vp = 12100 m3/h, 
dp ext = 350 Pa, 
přívodní EC 
ventilátor Nel = 5 
kW (400 V), 
dvoustupňová 
filtrace na přívodu 
G4+M6, včetně 
rámu pod 
jednotku

dle Technické 
specifikace (př.č. 

102): 1 ks pozice 23.2 
(zař. č. 23)
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3 735024 1 Odvodní sestavná jednotka s 
EC motorem s Vo přes 10000 
m3/h, včetně uzavírací klapky s 
přípravou pro servopohon 
(dodávka ASDŘT), včetně 
rámu pod jednotku

Vo = 12100 m3/h, 
dp ext = 350 Pa, 
EC ventilátor Nel 
= 5 kW (400 V), 
včetně rámu pod 
jednotku

dle Technické 
specifikace (př.č. 
102): 1 ks pozice 
23A.1 (zař. č. 23)

4 735024 2 Odvodní sestavná jednotka s 
EC motorem s Vo přes 10000 
m3/h, včetně uzavírací klapky s 
přípravou pro servopohon 
(dodávka ASDŘT), včetně 
rámu pod jednotku

Vo = 12100 m3/h, 
dp ext = 350 Pa, 
EC ventilátor Nel 
= 5 kW (400 V), 
bez rámu pod 
jednotku

dle Technické 
specifikace (př.č. 
102): 1 ks pozice 
23A.2 (zař. č. 23)

5 735121 Radiální ventilátor s EC 
motorem, do V = 200 m3/h 
včetně

Nel = 0,061 kW, 
0,27 A, 230 V, Vo 
= 200 m3/h, dp = 
160 Pa

dle Technické 
specifikace (př.č. 

102), v ks: 2 (zař. č. 
23)

6 735123 Radiální ventilátor s EC 
motorem, do V = 800 m3/h 
včetně

Nel = 0,278 kW, 
1,2 A, 230 V, Vo 
= 750 m3/h, dp = 
160 Pa

dle Technické 
specifikace (př.č. 

102), v ks: 1 (zař. č. 
23)

7 735125 1 Radiální ventilátor s EC 
motorem, do V = 1500 m3/h 
včetně

Nel = 0,345 kW, 
1,5 A, 230 V, Vp 
= 1000 m3/h, dp 
= 220 Pa

dle Technické 
specifikace (př.č. 

102), v ks: 1 (zař. č. 
22)

8 735125 2 Radiální ventilátor s EC 
motorem, do V = 1500 m3/h 
včetně

Nel = 0,75 kW, 
400 V, Vo = 1200 
m3/h, dp = 550 
Pa

dle Technické 
specifikace (př.č. 

102), v ks: 2 (zař. č. 
22)

9 735125 3 Radiální ventilátor s EC 
motorem, do V = 1500 m3/h 
včetně

Nel = 0,298 kW, 
1,3 A, 230 V, Vo 
= 1500 m3/h, dp 
= 160 Pa

dle Technické 
specifikace (př.č. 

102), v ks: 1 (zař. č. 
23)

10 735201 Čtyřhranné potrubí skupiny I. z 
pozinkovaného plechu se 
stranami do 250 mm včetně

dle Technické 
specifikace (př.č. 
102), v m2: 66,40 

(zař. č. 22); 4,80+3,20 
(zař. č. 23)

11 735202 Čtyřhranné potrubí skupiny I. z 
pozinkovaného plechu se 
stranami přes 250 mm

dle Technické 
specifikace (př.č. 

102), v m2: 
26,28+87,40 (zař. č. 
22); 433,03+282,46 

(zař. č. 23)

12 735220 Spirálově vinuté potrubí z 
pozinkovaného plechu průměru 
do 100 mm včetně, včetně 
tvarovek

d = 100 mm dle Technické 
specifikace (př.č. 

102), v m: 0,99 (zař. 
č. 23)

13 735221 1 Spirálově vinuté potrubí z 
pozinkovaného plechu průměru 
přes 100 do 200 mm včetně, 
včetně tvarovek

d = 140 mm dle Technické 
specifikace (př.č. 

102), v m: 0,14 (zař. 
č. 22)

14 735221 2 Spirálově vinuté potrubí z 
pozinkovaného plechu průměru 
přes 100 do 200 mm včetně, 
včetně tvarovek

d = 200 mm dle Technické 
specifikace (př.č. 

102), v m: 1,37 (zař. 
č. 22); 0,41 (zař. č. 

23)

15 735222 Spirálově vinuté potrubí z 
pozinkovaného plechu průměru 
přes 200 do 300 mm včetně, 
včetně tvarovek

d = 280 mm dle Technické 
specifikace (př.č. 

102), v m: 0,21 (zař. 
č. 22)

16 735223 Spirálově vinuté potrubí z 
pozinkovaného plechu průměru 
přes 300 do 400 mm včetně, 
včetně tvarovek

d = 400 mm dle Technické 
specifikace (př.č. 

102), v m: 0,87 (zař. 
č. 23)

17 735310 Požární izolace s odolností 90 
minut

dle Technické 
specifikace (př.č. 

102), v m2: 5,21 (zař. 
č. 22); 74,72+25,59 

(zař. č. 23)

18 735510 1 Požární klapka průřezové 
plochy do 0,10 m2 včetně, dle 
TPM 075/09.40, se 
servopohonem

kruhová d = 200 
mm

dle Technické 
specifikace (př.č. 

102), v ks: 2 (zař. č. 
23)
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19 735510 2 Požární klapka průřezové 
plochy do 0,10 m2 včetně, dle 
TPM 075/09.40, se 
servopohonem

200x200 dle Technické 
specifikace (př.č. 

102), v ks: 1 (zař. č. 
22), 1 (zař. č. 23)

20 735571 Regulační uzavírací klapka 
200x200 s ručním ovládáním

dle Technické 
specifikace (př.č. 

102), v ks: 5 (zař. č. 
22); 1 (zař. č. 23)

21 735573 Regulační uzavírací klapka 
315x315 s ručním ovládáním

dle Technické 
specifikace (př.č. 

102), v ks: 2 (zař. č. 
22)

22 735578 Regulační klapka těsná 
315x315 s přípravou pro 
servopohon (dodávka ASDŘ-T)

dle Technické 
specifikace (př.č. 

102), v ks: 2 (zař. č. 
22)

23 735586 Regulační klapka IJK 225/50-
25, uzavírací klapka 500x250 s 
přípravou pro servopohon 
(dodávka ASDŘT)

dle Technické 
specifikace (př.č. 

102), v ks: 1 (zař. č. 
22)

24 735611 1 Krycí mřížka jednořadá plochy 
do 0,04 m2 včetně, s 
upevňovacím rámem, s 
otočnými listy

d = 100 mm dle Technické 
specifikace (př.č. 

102), v ks: 4 (zař. č. 
23)

25 735611 2 Krycí mřížka jednořadá plochy 
do 0,04 m2 včetně, s 
upevňovacím rámem, s 
otočnými listy

d = 200 mm dle Technické 
specifikace (př.č. 

102), v ks: 2 (zař. č. 
23)

26 735611 3 Krycí mřížka jednořadá plochy 
do 0,04 m2 včetně, s 
upevňovacím rámem, s 
otočnými listy

200x200 dle Technické 
specifikace (př.č. 

102), v ks: 5 (zař. č. 
22)

27 735612 1 Krycí mřížka jednořadá plochy 
přes 0,04 do 0,25 m2 včetně, s 
upevňovacím rámem, s 
otočnými listy

d = 355 mm dle Technické 
specifikace (př.č. 

102), v ks: 1 (zař. č. 
23)

28 735612 2 Krycí mřížka jednořadá plochy 
přes 0,04 do 0,25 m2 včetně, s 
upevňovacím rámem, s 
otočnými listy

400x400 dle Technické 
specifikace (př.č. 

102), v ks: 3 (zař. č. 
23)

29 735612 3 Krycí mřížka jednořadá plochy 
přes 0,04 do 0,25 m2 včetně, s 
upevňovacím rámem, s 
otočnými listy

350x600 dle Technické 
specifikace (př.č. 

102), v ks: 1 (zař. č. 
23)

30 735612 4 Krycí mřížka jednořadá plochy 
přes 0,04 do 0,25 m2 včetně, s 
upevňovacím rámem, s 
otočnými listy

355x600 dle Technické 
specifikace (př.č. 

102), v ks: 1 (zař. č. 
23)

31 735613 1 Krycí mřížka jednořadá plochy 
přes 0,25 do 0,50 m2 včetně, s 
upevňovacím rámem, s 
otočnými listy

630x400 dle Technické 
specifikace (př.č. 

102), v ks: 4 (zař. č. 
23)

32 735613 2 Krycí mřížka jednořadá plochy 
přes 0,25 do 0,50 m2 včetně, s 
upevňovacím rámem, s 
otočnými listy

630x630 dle Technické 
specifikace (př.č. 

102), v ks: 4 (zař. č. 
23)

33 735621 Krycí mřížka dvouřadá plochy 
do 0,04 m2 včetně, s 
upevňovacím rámem, s 
otočnými listy

200x200 dle Technické 
specifikace (př.č. 

102), v ks: 1 (zař. č. 
23)

34 735640 Vyústka jednořadá plochy do 
0,02 m2 včetně, s 
upevňovacím rámem, s 
otočnými listy

225x75 dle Technické 
specifikace (př.č. 

102), v ks: 1 (zař. č. 
22)

35 735641 1 Vyústka jednořadá plochy přes 
0,02 do 0,05 m2 včetně, s 
upevňovacím rámem, s 
otočnými listy

425x75 dle Technické 
specifikace (př.č. 

102), v ks: 2 (zař. č. 
22)

36 735641 2 Vyústka jednořadá plochy přes 
0,02 do 0,05 m2 včetně, s 
upevňovacím rámem, s 
otočnými listy

625x75 dle Technické 
specifikace (př.č. 

102), v ks: 6 (zař. č. 
22)

37 735642 1 Vyústka jednořadá plochy přes 
0,05 do 0,10 m2 včetně, s 
upevňovacím rámem, s 
otočnými listy

825x75 dle Technické 
specifikace (př.č. 

102), v ks: 8 (zař. č. 
23)
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38 735642 2 Vyústka jednořadá plochy přes 
0,05 do 0,10 m2 včetně, s 
upevňovacím rámem, s 
otočnými listy

325x225 dle Technické 
specifikace (př.č. 

102), v ks: 10 (zař. č. 
23)

39 735643 Vyústka jednořadá plochy přes 
0,10 do 0,25 m2 včetně, s 
upevňovacím rámem, s 
otočnými listy

525x225 dle Technické 
specifikace (př.č. 

102), v ks: 12 (zař. č. 
23)

40 735651 Vyústka dvouřadá plochy přes 
0,02 do 0,05 m2 včetně, s 
upevňovacím rámem, s 
otočnými listy

525x75 dle Technické 
specifikace (př.č. 

102), v ks: 4 (zař. č. 
22)

41 735652 1 Vyústka dvouřadá plochy přes 
0,05 do 0,10 m2 včetně, s 
upevňovacím rámem, s 
otočnými listy

825x75 dle Technické 
specifikace (př.č. 

102), v ks: 8 (zař. č. 
23)

42 735652 2 Vyústka dvouřadá plochy přes 
0,05 do 0,10 m2 včetně, s 
upevňovacím rámem, s 
otočnými listy

325x225 dle Technické 
specifikace (př.č. 

102), v ks: 10 (zař. č. 
23)

43 735653 Vyústka dvouřadá plochy přes 
0,10 do 0,25 m2 včetně, s 
upevňovacím rámem, s 
otočnými listy

525x225 dle Technické 
specifikace (př.č. 

102), v ks: 13 (zař. č. 
23)

44 735730 Regulátor konstantního průtoku 
na servopohon plochy do 0,04 
m2 včetně

200x200 dle Technické 
specifikace (př.č. 

102), v ks: 4 (zař. č. 
23)

45 735731 1 Regulátor konstantního průtoku 
na servopohon plochy přes 
0,04 do 0,20 m2 včetně

300x300 dle Technické 
specifikace (př.č. 

102), v ks: 8 (zař. č. 
23)

46 735731 2 Regulátor konstantního průtoku 
na servopohon plochy přes 
0,04 do 0,20 m2 včetně

500x250 dle Technické 
specifikace (př.č. 

102), v ks: 2 (zař. č. 
23)

47 735732 1 Regulátor konstantního průtoku 
na servopohon plochy přes 
0,20 do 0,50 m2 včetně

900x400 dle Technické 
specifikace (př.č. 

102), v ks: 1 (zař. č. 
23)

48 735732 2 Regulátor konstantního průtoku 
na servopohon plochy přes 
0,20 do 0,50 m2 včetně

1000x400 dle Technické 
specifikace (př.č. 

102), v ks: 1 (zař. č. 
23)

49 735762 Filtrační kazeta F5 (F7) - IFL 
315/60-35 ED

dle Technické 
specifikace (př.č. 

102), v ks: 1 (zař. č. 
22)

50 735766 Filtrační kazeta krátká s filtrem 
G4 - IFLK 225/50-25

dle Technické 
specifikace (př.č. 

102), v ks: 1 (zař. č. 
23)

51 735910 Montáž systému dle Technické 
specifikace (př.č. 

102): 1 komplet

52 735911 Montážní materiál dle Technické 
specifikace (př.č. 

102): 1 komplet

53 735915 Popis zařízení dle specifikace a 
označení kritických podchozích 
výšek

dle Technické 
specifikace (př.č. 

102): 1 komplet

54 735950 Revize požárních klapek dle Technické 
specifikace (př.č. 

102): 1 komplet

55 735952 Zaregulování systému dle Technické 
specifikace (př.č. 

102): 1 komplet

56 735954 Měření hluku a revizní zpráva dle Technické 
specifikace (př.č. 

102): 1 komplet

Objekt: SO 13-96 ASDŘ - Technologický 
systém

1 Rozvaděče
1 750600 1 Rozváděč Technologie 83AB1 viz příloha č. 010,020

2 750600 2 Rozváděč Technologie 83AB2 viz příloha č. 010,021

3 750600 3 Rozváděč Technologie 83AB3 viz příloha č. 010,022

4 750600 4 Rozváděč Technologie 83AB4 viz příloha č. 010,023
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5 750600 5 Rozváděč Technologie 83AB5 viz příloha č. 010,024

6 750600 6 Rozváděč Technologie 83AB6 viz příloha č. 010,025

7 750600 7 Rozváděč Technologie 83AB7 viz příloha č. 010,026

8 750600 8 Rozváděč Technologie 83AB8 viz příloha č. 010,027

9 750600 9 Rozváděč Technologie 83ABK viz příloha č. 010
10 750650 1 Panel ŘS Technologie RM21 viz příloha č. 010,030

11 750650 2 Panel ŘS Technologie RM21.1 viz příloha č. 010,030

12 750650 3 Panel ŘS Technologie RM22 viz příloha č. 010,030

13 750650 4 Panel ŘS Technologie RM22.1 viz příloha č. 010,030

14 750650 5 Panel ŘS Technologie RM42 viz příloha č. 010,030

15 750650 6 Panel ŘS Technologie RM42.1 viz příloha č. 010,030

16 750650 7 Panel ŘS Technologie RM49 viz příloha č. 010,030

17 750650 8 Panel ŘS Technologie RM49.51 viz příloha č. 010,030

18 750650 9 Panel ŘS Technologie RM50 viz příloha č. 010,030

19 750650 10 Panel ŘS Technologie RM52 viz příloha č. 010,030

20 750650 11 Panel ŘS Technologie RM52.1 viz příloha č. 010,030

21 750650 12 Panel ŘS Technologie RM53 viz příloha č. 010,030

22 750650 13 Panel ŘS Technologie RM54 viz příloha č. 010,030

23 750650 14 Panel ŘS Technologie RM54.1 viz příloha č. 010,030

24 750650 15 Panel ŘS Technologie RM55 viz příloha č. 010,030

25 750650 16 Panel ŘS Technologie RM55.1 viz příloha č. 010,030

26 750650 17 Panel ŘS Technologie RM59 viz příloha č. 010,030

27 750650 18 Panel ŘS Technologie RM60 viz příloha č. 010,030

28 750650 19 Panel ŘS Technologie RM70 viz příloha č. 010,030

29 750650 20 Panel ŘS Technologie RM72 viz příloha č. 010,030

30 750650 21 Panel ŘS Technologie RM80 viz příloha č. 010,030

31 750650 22 Panel ŘS Technologie RM81 viz příloha č. 010,030

32 750650 23 Panel ŘS Technologie RM06.1 viz příloha č. 010,030

33 750650 24 Panel ŘS Technologie RM09.1 viz příloha č. 010,030

34 750650 25 Panel ŘS Technologie RM08.1 viz příloha č. 010,030

35 750650 26 Panel ŘS Technologie RM03 viz příloha č. 010,030

36 750650 27 Panel ŘS Technologie RM23 viz příloha č. 010,030

37 750650 28 Panel ŘS Technologie RM24 viz příloha č. 010,030

38 750650 29 Panel ŘS Technologie RM28.1 viz příloha č. 010,030

39 750650 30 Panel ŘS Technologie RM28 viz příloha č. 010,030

40 750651 Operátorské stanoviště ve 
stanici

viz příloha č. 010

2 Nosné kabelové konstrukce

41 745002 Kabelová C-lišta provedení 
P(750)90 - M

množství stanoveno 
dle příloh č. 101-115

3 Přístroje polní instrumentace

42 750652 1 Polní instrumentace příslušící 
technologickému rozváděči

RM21 viz příloha č. 010,001
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43 750652 2 Polní instrumentace příslušící 
technologickému rozváděči

RM21.1 viz příloha č. 010,001

44 750652 3 Polní instrumentace příslušící 
technologickému rozváděči

RM22 viz příloha č. 010,001

45 750652 4 Polní instrumentace příslušící 
technologickému rozváděči

RM22.1 viz příloha č. 010,001

46 750652 5 Polní instrumentace příslušící 
technologickému rozváděči

RM42 viz příloha č. 010,001

47 750652 6 Polní instrumentace příslušící 
technologickému rozváděči

RM42.1 viz příloha č. 010,001

48 750652 7 Polní instrumentace příslušící 
technologickému rozváděči

RM49 viz příloha č. 010,001

49 750652 8 Polní instrumentace příslušící 
technologickému rozváděči

RM49.51 viz příloha č. 010,001

50 750652 9 Polní instrumentace příslušící 
technologickému rozváděči

RM50 viz příloha č. 010,001

51 750652 10 Polní instrumentace příslušící 
technologickému rozváděči

RM52 viz příloha č. 010,001

52 750652 11 Polní instrumentace příslušící 
technologickému rozváděči

RM52.1 viz příloha č. 010,001

53 750652 12 Polní instrumentace příslušící 
technologickému rozváděči

RM53 viz příloha č. 010,001

54 750652 13 Polní instrumentace příslušící 
technologickému rozváděči

RM54 viz příloha č. 010,001

55 750652 14 Polní instrumentace příslušící 
technologickému rozváděči

RM54.1 viz příloha č. 010,001

56 750652 15 Polní instrumentace příslušící 
technologickému rozváděči

RM55 viz příloha č. 010,001

57 750652 16 Polní instrumentace příslušící 
technologickému rozváděči

RM55.1 viz příloha č. 010,001

58 750652 17 Polní instrumentace příslušící 
technologickému rozváděči

RM59 viz příloha č. 010,001

59 750652 18 Polní instrumentace příslušící 
technologickému rozváděči

RM60 viz příloha č. 010,001

60 750652 19 Polní instrumentace příslušící 
technologickému rozváděči

RM70 viz příloha č. 010,001

61 750652 20 Polní instrumentace příslušící 
technologickému rozváděči

RM72 viz příloha č. 010,001

62 750652 21 Polní instrumentace příslušící 
technologickému rozváděči

RM80 viz příloha č. 010,001

63 750652 22 Polní instrumentace příslušící 
technologickému rozváděči

RM81 viz příloha č. 010,001

4 Kabely

64 750670 Metalický kabel Cu do 1x 16 
mm2 zž, provedení "R"

množství stanoveno 
dle příloh č. 101-115

65 750671 Metalický signálový kabel 
stíněný, do 6x2x1, Cu(J), 
provedení "R"

množství stanoveno 
dle příloh č. 101-115

66 750672 Metalický signálový kabel 
stíněný, do 6x2x1, Cu(J), 
provedení "V" - P (750)

množství stanoveno 
dle příloh č. 101-115

67 750673 Metalický kabel  do 2x10, 
Cu(O), provedení "V" - P (750)

množství stanoveno 
dle příloh č. 101-115

68 750674 Metalický kabel  do 2x25, 
Cu(O), provedení "V" - P (750)

množství stanoveno 
dle příloh č. 101-115
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69 750675 Optický kabel do 8x MM 
62,5/125 sklo, provedení "V" - 
P (750) 90 - M, suchý s těsnou 
sekundární ochranou, hnědý 
plášť, vč. měření a protokolu 
ukončených vláken

množství stanoveno 
dle příloh č. 101-115

70 750676 Kabelový žlab do 150/60 mm s 
víkem včetně závěsů, 
výložníků, spojovacího a 
kotvícího materiálu, izolačních 
podložek atd., provedení 
P(750)90 - M

množství stanoveno 
dle příloh č. 101-115

5 Systémový (licenční) a 
uživatelský SW

71 750653 1 Uživatelský SW ŘS 
Technologie

pro rozvaděč  
83AB1

viz příloha č. 010,030

72 750653 2 Uživatelský SW ŘS 
Technologie

pro rozvaděč  
83AB2

viz příloha č. 010,030

73 750653 3 Uživatelský SW ŘS 
Technologie

pro rozvaděč  
83AB3

viz příloha č. 010,030

74 750653 4 Uživatelský SW ŘS 
Technologie

pro rozvaděč  
83AB4

viz příloha č. 010,030

75 750653 5 Uživatelský SW ŘS 
Technologie

pro rozvaděč  
83AB5

viz příloha č. 010,030

76 750653 6 Uživatelský SW ŘS 
Technologie

pro rozvaděč  
83AB6

viz příloha č. 010,030

77 750653 7 Uživatelský SW ŘS 
Technologie

pro rozvaděč  
83AB7

viz příloha č. 010,030

78 750653 8 Uživatelský SW ŘS 
Technologie

pro rozvaděč  
83AB8

viz příloha č. 010,030

79 750653 9 Uživatelský SW ŘS 
Technologie

pro rozvaděč  
83ABK

viz příloha č. 010,030

80 750653 10 Uživatelský SW ŘS 
Technologie

pro panel  RM21 viz příloha č. 010,030

81 750653 11 Uživatelský SW ŘS 
Technologie

pro panel  
RM21.1

viz příloha č. 010,030

82 750653 12 Uživatelský SW ŘS 
Technologie

pro panel  RM22 viz příloha č. 010,030

83 750653 13 Uživatelský SW ŘS 
Technologie

pro panel  
RM22.1

viz příloha č. 010,030

84 750653 14 Uživatelský SW ŘS 
Technologie

pro panel  RM42 viz příloha č. 010,030

85 750653 15 Uživatelský SW ŘS 
Technologie

pro panel  
RM42.1

viz příloha č. 010,030

86 750653 16 Uživatelský SW ŘS 
Technologie

pro panel   RM49 viz příloha č. 010,030

87 750653 17 Uživatelský SW ŘS 
Technologie

pro panel  
RM49.51

viz příloha č. 010,030

88 750653 18 Uživatelský SW ŘS 
Technologie

pro panel  RM50 viz příloha č. 010,030

89 750653 19 Uživatelský SW ŘS 
Technologie

pro panel  RM52 viz příloha č. 010,030

90 750653 20 Uživatelský SW ŘS 
Technologie

pro panel  
RM52.1

viz příloha č. 010,030

91 750653 21 Uživatelský SW ŘS 
Technologie

pro panel  RM53 viz příloha č. 010,030

92 750653 22 Uživatelský SW ŘS 
Technologie

pro panel  RM54 viz příloha č. 010,030

93 750653 23 Uživatelský SW ŘS 
Technologie

pro panel  
RM54.1

viz příloha č. 010,030

94 750653 24 Uživatelský SW ŘS 
Technologie

pro panel  RM55 viz příloha č. 010,030

95 750653 25 Uživatelský SW ŘS 
Technologie

pro panel  
RM55.1

viz příloha č. 010,030

96 750653 26 Uživatelský SW ŘS 
Technologie

pro panel  RM59 viz příloha č. 010,030

97 750653 27 Uživatelský SW ŘS 
Technologie

pro panel  RM60 viz příloha č. 010,030

98 750653 28 Uživatelský SW ŘS 
Technologie

pro panel  RM70 viz příloha č. 010,030

99 750653 29 Uživatelský SW ŘS 
Technologie

pro panel  RM72 viz příloha č. 010,030

100 750653 30 Uživatelský SW ŘS 
Technologie

pro panel  RM80 viz příloha č. 010,030

101 750653 31 Uživatelský SW ŘS 
Technologie

pro panel  RM81 viz příloha č. 010,030

102 750653 32 Uživatelský SW ŘS 
Technologie

pro panel  
RM06.1

viz příloha č. 010,030

103 750653 33 Uživatelský SW ŘS 
Technologie

pro panel  
RM09.1

viz příloha č. 010,030
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104 750653 34 Uživatelský SW ŘS 
Technologie

pro panel  
RM08.1

viz příloha č. 010,030

105 750653 35 Uživatelský SW ŘS 
Technologie

pro panel  RM03 viz příloha č. 010,030

106 750653 36 Uživatelský SW ŘS 
Technologie

pro panel  RM23 viz příloha č. 010,030

107 750653 37 Uživatelský SW ŘS 
Technologie

pro panel  RM24 viz příloha č. 010,030

108 750653 38 Uživatelský SW ŘS 
Technologie

pro panel  
RM28.1

viz příloha č. 010,030

109 750653 39 Uživatelský SW ŘS 
Technologie

pro panel  RM28 viz příloha č. 010,030

6 Dopracování dokumentace 
systému v rámci dodávky

110 750654 Dopracování dokumentace HW 
části ŘS Technologie (podklady 
pro realizaci HW části ŘS 
Technologie)

7 Ostatní

111 749901 Požární ucpávky - instalace množství stanoveno 
dle příloh č. 041-43

112 749902 Stavební přípomoce
113 749981 Individuální a komplexní 

zkoušky
114 749982 Výchozí revize, revizní zpráva

115 749983 Provedení prohlídky a zkoušky 
právnickou osobou, vydání 
průkazu způsobilosti

116 750643 Verifikace a pasportizace kolizí 
kabeláže s jinými profesemi

117 750644 Odladění uživatelského SW ŘS 
Technologie

118 750645 Adresace, nastavení a SW 
konfigurace ŘS Technologie

119 750646 Zaregulování systému 
Technologie

Objekt: SO 51-21 Kolejový svršek
5 Komunikace

1 520001 Kolejové lože z nového 
materiálu - z přírodního 
drceného, hrubého, hutného 
kameniva frakce 31,5/63 mm

oddíl 71: 98,0 m3

2 520002 Výplňové betony pro kolejový 
svršek metra z betonu tř. 
C16/20

oddíl 12: 882,17 m3; 
oddíl 71: 177,68 m3

3 520003 Výplňové betony pro kolejový 
svršek metra z betonu tř. 
C25/30

oddíl 11: 1324,11 m3; 
oddíl 12: 317,63 m3; 
oddíl 13: 192,74 m3

4 520004 Odstupová rampa z betonu tř. 
C16/20

oddíl 12: 245,64 m3; 
oddíl 13: 13,92 m3; 
oddíl 71: 215,74 m3

5 520005 Kolejové lože z betonu tř. 
C16/20 s vlákny C3H6

oddíl 12: 1423,13 m3; 
oddíl 71: 634,92 m3

6 520006 Kolejové lože z betonu tř. 
C25/30 s vlákny C3H6

oddíl 11: 1183,35 m3; 
oddíl 12: 846,86 m3; 
oddíl 13: 780,39 m3

7 520007 Výztuž žb konstrukcí 
kolejového svršku metra z 
betonářské oceli

armokoše desek 
z profilů průměru 
8, 12 a 14 mm

oddíl 11: 
254,20+77,21+12,95+

14,85
oddíl 12: 182,06+7,31
oddíl 13: 149,14+6,51

8 520008 Výztuž kolejových betonů ze 
svařovaných KARI sítí

oddíl 12: 46,79 t; oddíl 
71: 20,72 t

9 520009 Výztuž výplňových betonů ze 
svařovaných KARI sítí

oddíl 11: 
16,81+18,14+30,42 

oddíl 12: 
28,49+1,45+4,06 

oddíl 13: 
7,02+12,40+13,42
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10 520011 Bezstyková kolej S49 s 
bezpražc. pružným upevněním 
na podkladních deskách 
210x427mm, v kol. loži z 
betonu na podkladnicích S4 
(neděrovaných, zkrácených na 
150x305mm) s podložkou z 
pryže tl. 15 mm, se 2 pruž. 
svěrkami Skl 12, se 2 pruž. 
svěrkami Aekp a se 2 kotev. 
šrouby (na podélné ose 
podkladní desky), do plastmalty

oddíl 11: 582,0 m 
oddíl 12: 1537,0 m 
oddíl 13: 445,5 m 
oddíl 71: 502,5 m

11 520012 Bezstyková kolej S49 s 
bezpražc. pružným upevněním 
na podkladních deskách 
210x634mm v kol. loži z betonu 
na podkladnicích S4 150x372,5 
s podložkou z recyklované 
pryže tl.15mm, se 2 pruž. 
svěrkami Skl 12, se 2 pruž. 
svěrkami Aekp a se 4 kotev. 
šrouby do plastmalty

oddíl 11: 43,0 m; oddíl 
12: 1,5 m

12 520013 Bezstyková kolej S49 s pražc. 
pružným upevněním na 
dřevěných pražcích, 
podkladních deskách 
210x634mm v kol. loži ze 
štěrku na podkladnicích S4 
150x372,5 s podložkou z 
recyklované pryže tl. 15 mm, se 
2 pruž. svěrkami Skl 12, se 2 
pruž. svěrkami Aekp a se 4 
kotev. šrouby do plastmalty

oddíl 71: 15,0 m

13 520014 Montáž výhybek jednoduchých 
a kolejové křižovatky s 
ochrannými poli dl. 25 m na 
stykované koleji

oddíl 11: 231,0 m; 
oddíl 12: 88,0 m

14 520015 Montáž výhybek jednoduchých 
na dřevěných pražcích s 
ochrannými poli dl. 25 m na 
stykované koleji

oddíl 71: 44,0 m

15 520016 1 Jednoduchá výhybka JS 49 1:9-
190 Mdi

oddíl 11: 2 kusy; oddíl 
12: 2 kusy

16 520016 2 Jednoduchá výhybka JS 49 1:9-
190 Mdi

v kombinaci oddíl 11: 4 kusy

17 520016 3 Jednoduchá výhybka JS 49 1:9-
190 Mdi

na dřevěných 
pražcích

oddíl 71: 1 kus

18 520017 DKS S49 1:9-190 Mdi pro 
osovou vzdálenost 4,50 m

oddíl 11: 1 kus

19 520021 Lepený izolovaný styk (LIS) oddíl 71: 4 kusy

20 520022 Svar termitový oddíl 11: 50 kusů; 
oddíl 12: 126 kusů; 
oddíl 13: 42 kusů; 
oddíl 71: 46 kusů

21 520023 Výstroj tratě oddíl 11: 0,90 km; 
oddíl 12: 1,63 km; 
oddíl 13: 0,45 km; 
oddíl 71: 0,55 km

22 520024 Dřevěný přechod přes kolej š. 
1,1 m

oddíl 11: 2 kusy; oddíl 
12: 4 kusy

23 520025 Kolejové zarážedlo - 
bezpražcové

oddíl 11: 2 kusy; oddíl 
12: 1 kus

24 520026 Sada montážního nářadí pro 
montáž vodivých propojek

oddíl 11: 1 kus; oddíl 
12: 1 kus; oddíl 13: 1 

kus; oddíl 71: 1 kus

25 520031 Antivibrační rohože z 
polyuretnanu tl. 25 mm

oddíl 11: 1541,92 m2; 
oddíl 12: 871,36 m2; 
oddíl 13: 819,49 m2

26 520032 Akustická přepážka z PE fólie 
tl. 2 mm

oddíl 11: 201,28 m2; 
oddíl 12: 132,14 m2; 
oddíl 13: 117,42 m2

27 520033 Fólie PE tl. 0,2 mm k ochraně 
akustických rohoží proti 
zatečení cementového mléka

oddíl 11: 3453,36 m2; 
oddíl 12: 2043,84 m2; 
oddíl 13: 1913,46 m2
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28 520034 Utěsnění spáry - deska oddíl 11: 423,72 m; 
oddíl 12: 277,90 m; 
oddíl 13: 246,91 m; 
oddíl 71: 682,76 m

29 520035 Nehořlavý provazec v dilatační 
spáře vč. tmelu

oddíl 11: 98,67 m; 
oddíl 12: 236,90 m; 
oddíl 13: 78,20 m; 
oddíl 71: 59,80 m

30 520036 Extrudovaný polystyren tl. 20 
mm v dilatační spáře

oddíl 11: 48,96 m2; 
oddíl 12: 81,33 m2; 
oddíl 13: 33,93 m2; 
oddíl 71: 17,60 m2

31 520091 Demontáž a odvoz koleje S49 
na drěvěných pražcích včetně 
štěrkového kol.lože

oddíl 71: 38,0 m

9 Ostatní konstrukce a práce

32 930061 Chránička ocelová do DN 200 oddíl 11: 50,0 m; oddíl 
12: 50,0 m; oddíl 13: 

50,0 m; oddíl 71: 50,0 
m

Objekt: SO 51-23 Tunelový vodovod

713 Tepelné izolace

1 713112 Příplatek na izolaci na potrubí 
DN nad 80 mm za obalení z 
pozink.plechu

odměřeno z autocadu, 
výkres.č.002, 

003,005: =367+65+65

2 713114 Příplatek na izolaci na potrubí 
DN nad 80 mm za topný kabel, 
vč. regulačního systému

odporový 
vyhřívací kabel 
samoregulační 20 
W/m vč. 
připojovacích 
prvků

odměřeno z autocadu, 
výkres.č.002,005

722 Vnitřní vodovod
3 722014 Vnitřní vodovod z nerez trub 

DN 20mm
odměřeno z autocadu, 

výkres.č.002,005

4 722018 Vnitřní vodovod z nerez trub 
DN 50mm

odměřeno z autocadu, 
výkres.č.002,005

5 722020 Vnitřní vodovod z nerez trub 
DN 100mm

odměřeno z autocadu, 
výkres.č.002, 
003,004,005

725 Zařizovací předměty, 
armatury a ostatní doplňky 
na trubním vedení

6 725402 Ruční šoupě DN 100 odměřeno z autocadu, 
výkres.č.002, 
003,004,005

7 725404 Hydrantová skříň C 52 - 
vyzbrojená

odměřeno z autocadu, 
výkres.č.002,005

8 725406 Hydrant v tunelu DN100 odměřeno z autocadu, 
výkres.č.002, 
003,004,005

9 725412 Kulový kohout, 50 mm odměřeno z autocadu, 
výkres.č.002,005

10 725431 Kulový kohout s vypouštěním 
DN 20

odměřeno z autocadu, 
výkres.č.002,005

11 725433 Kulový kohout s vypouštěním 
DN 50

odměřeno z autocadu, 
výkres.č.002,005

12 725455 Ruční vypouštěcí zařízení na 
potrubí DN 100

dle výkresu č. 
010

odměřeno z autocadu, 
výkres.č.002, 
003,004,005

13 725456 Ruční odvzdušňovací zařízení 
DN 100

dle výkresu č. 
009

odměřeno z autocadu, 
výkres.č.002, 
003,004,005

Objekt: SO 51-24 Kontrolní měřící objekty pro 
měření blud. proudů ve stav. 
konstr. metra
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1 Měřící kabelová vedení, 
zakončení kabelových vedení

1 743034 Kabel Cu "R" M  4 x 4 mm2 stíněný
2 743036 Kabel Cu "R" M  4 x 10 mm2 stíněný
3 743315 Kabel Cu "R" M  2 x 2,5 mm2 stíněný
4 745008 Kabelový žlab ocelový plný -M 

100/60

5 745012 Kabelový žlab ocelový plný -M 
400/100

6 745092 Kabelový žlab ocelový plný - 
200/60

7 745100 Nerezová ohebná kouřotěsná 
trubka/chránička, vč. 
protahovacího drátu, koncovek, 
spojek, atd., vnitřní prům. min. 
40 mm - prov. pro metro

8 748806 Uvedení systému do provozu

9 748811 Měřící centrum - skříň měření v 
rozvodně NN ve stanici

10 748812 Skříňka měření na venkovní 
stěně objektu metra

11 748813 Měřící ústředna datalogger pro 
měření napětí 60 kanálů

12 748814 Kontrolní měřící objekt KMO
13 748815 Připojení kabelových vedení 

KMO k vývodu

14 749903 Ostatní elektromontážní práce

15 750006 Měření metalických kabelů vč. 
protokolu

2 Nedestruktivní diagnostika 
koroze výztuže

16 748808 Inženýrská činnost
17 748818 elektroda CPMP včetně 

kabelových vedení

18 748819 elektroda CMS včetně 
kabelových vedení

19 748820 sonda SOK včetně kabelových 
vedení

20 748821 sonda Ró včetně kabelových 
vedení

21 748822 sonda ERE20 včetně 
kabelových vedení

22 748823 svorky, svorkovnice, stahovací 
příchytky

23 748824 měřící skříň BP, včetně popisu

3 Měření vlivu bludných 
proudů

24 748816 1 měření v průběhu stavby pro SO 11 PN

25 748816 2 měření v průběhu stavby pro SO 12 traťový 
úsek

26 748816 3 měření v průběhu stavby pro SO 13 OL

27 748817 1 měření po dokončení stavby pro SO 11 PN

28 748817 2 měření po dokončení stavby pro SO 12 traťový 
úsek

29 748817 3 měření po dokončení stavby pro SO 13 OL

Objekt: SO 51-25 Kontrolní a měřící objekty 
bludných proudů na inž. 
sítích

1 Zemní práce

1 748800 Zemní práce

2 Dodávka a montáž
2 748801 Dodávka systému KORODAT

3 748802 Vodotěsná skříň vč. Výstroje

4 748803 Poklop pro umístění POKDZ 
pod úrovní terénu

5 748804 Měřící sonda MS-Cu/Fe-110
6 748805 Navaření kabelů
7 748806 Uvedení systému do provozu

8 748807 Optimalizace režimu
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9 748808 Inženýrská činnost
10 757530 Dokumentace skutečného 

provedení pro správce sítě
3 Korozní měření

11 748809 Referenční měření před 
uvedením metra do provozu

12 748810 Dodatečné měření po uvedení 
metra do provozu

Objekt: SO 51-30/02 Úpravy informačního 
systému - provizorní stavy

9 Ostatní

1 952301 Informační tabule dočasná - 
samolepka na plastové desce 
rozměr 1500x1000 mm 
umístěná na záboru, včetně 
instalace

včetně údržby po 
nutnou dobu 
použití

2 952302 Informační tabule dočasná - 
samolepka na plastové desce 
rozměr 800x1000 mm se 
stojanem, včetně instalace

včetně údržby po 
nutnou dobu 
použití

3 952303 Role samolepící pásky na 
zakrytí neplatných butonů, 
vč.montáže a demontáže

4 952304 Přelepení piktogramu stanice 
Pankrác ve vozech metra a 
stanicích na trase C

5 952305 Zrušení přelepení piktogramu 
stanice Pankrác ve vozech 
metra a stanicích na trase C

6 952306 Úprava textového a 
akustického hlášení ve vozech 
metra změna na 2 kpl (před výlukou provozu stanice a uvedení do původního stavu po výluce)

7 952307 Úprava informací v autobusech 
městské hromadné dopravy

změna na 2 kpl (před výlukou provozu stanice a uvedení do původního stavu po výluce)
8 952308 Ostatní práce na dočasném 

informačním systému - 
demontáž zařízení, vrácení 
zpět na místo, montáž, 
zapojení

9 952309 Informační buton - ochránění, 
příp. demontáž, repase, zpětná 
montáž

10 952310 Informační letáky o 
provizorních stavech dopravy

včetně distribuce

Objekt: SO 51-30/03 Úpravy informačního 
systému - číslování místností 
dle směrnice DPP

9 Ostatní konstrukce a práce

1 952151 Číslování místností dle 
směrnice DPP - dodávka a 
umístění čísla dveří

Dle počtu dveří a vrat 
v SOD 11,  12, 13, 71

Objekt: SO 51-51 Přívodní kabelové vedení 22 
kV do stanice Pankrác

1 Zemní práce

1 010011 Poplatek za skládku - rubanina 
nebo zemina

2 120001 Sejmutí ornice nebo lesní půdy, 
včetně naložení a odvozu do 
1km

3 120006 Hloubení rýh do šířky 2000 
mm, včetně pažení, třída 1-4, 
včetně naložení a odvozu do  1 
km

4 160001 Naložení výkopku nebo 
rubaniny na mezideponii pro 
odvoz, včetně odvozu do 1km

Naložení na 
mezideponii pro 

zpětný zásyp: dle pol. 
170003

5 160002 Odvoz výkopku nebo rubaniny - 
příplatek za každý další km

odvoz na mezideponii 
5 km, odvoz na 

trvalou skládku 50 
km: (115-

96)*49+96*2*4+28,8*
4
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6 170003 Zásyp zeminou, hutněný
7 170004 Zásyp štěrkodrtí nebo 

štěrkopískem, hutněný
8 170006 Obsyp a podsyp vedení inž.sítí 

pískem (štěrkopískem)

9 170010 Úprava podmíněně vhodných 
zemin pro zpětné zásypy

10 180006 Ohumusování, včetně zajištění 
a dovozu vhodného materiálu

11 180007 Založení trávníku, včetně 
dodávky semena, hnojení, 
chemického odplevelení

12 749500 Vytyčení kabelové trasy a 
stávajících sítí

13 749503 Kabelové lože z kopaného 
písku s betonovými dlaždiceni

Oddělení kabelů 
22kV (svislé) 
betonovými 
deskami

14 749504 Ball Marker

15 749505 Obnova povrchu po výkopu

16 749506 Protlak pod komunikací - 
včetně startovacích jam

17 930011 Výstražná fólie
74 Silnoproud

18 743235 2 Kabel 22kV Cu "R" 1x240/25 1x240 izolace 
plastová

19 743235 1 Kabel 22kV Cu "R" 1x240/25 1x240

20 743908 Zkouška kabelů najetím 
zvýšeného napětí

21 743908 1 Najetí kabelů zvýšeným 
napětím

22 744001 Kabelová spojka 22kV - teplem 
smrštitelná

23 744003 Kabelová koncovka 22kV - 
teplem smrštitelná

24 744009 Ocelový plech pochozí, 
rýhovaný, žlutočerný nátěr

25 744110 Stěnové kabelové průchodky

26 744111 Příchytky např. KP46/1 nebo 
rovnocenné

27 744112 Kabelová trasa 22kV v 
prostorách metra nebo kanálu 
PREdi

28 744113 Elektroinstalační oplechovaný 
kanál

29 744114 Zatěsnění vstupů a výstupů
30 744115 Optický rozváděč
31 744116 Dvojitý (duplex) patchcord SM, 

délka 25 m

32 744117 Dvojitý (duplex) patchcord SM, 
délka 45 m

33 744221 Samoobnovitelná průrazka - 
120V

34 745065 Kabelový rošt metalizovaný 
R61 P(750)90-M

35 745095 Protipožární opatření 
kabelových tras podélné

36 745097 Ocelová nosná konstrukce 
metalizovaná všeobec 
P(750)90-M

37 745101 Kabelový žlab 
sklovláknobetonový

38 745102 2 Trubka HDPE 40 – označení Metro

39 745108 Trubka HFFR 32/27 mm

40 745601 Zemnící pásek FeZn 30/4 mm

41 749901 Požární ucpávky - instalace
42 749902 Stavební přípomoce
43 749903 Ostatní elektromontážní práce

44 749904 Nehořlavá deska 
vláknocementová tl. 10mm

45 749906 Protipožární nátěr
46 749981 Individuální a komplexní 

zkoušky
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47 749982 Výchozí revize, revizní zpráva

48 749985 Součinnost a dozor na stavbě

49 756069 Kabel optický singlemode 12 
vláken

Objekt: SO 51-53 Dozbrojení TR 9940 110/22 
kV PREdistribuce Pankrác

74 Silnoproud

1 743235 Kabel 22kV Cu "R" 1x240/25 viz. přílohy č. 003, 
004, 005

2 743908 Zkouška kabelů najetím 
zvýšeného napětí

3 744003 Kabelová koncovka 22kV - 
teplem smrštitelná

viz. přílohy č. 003, 
004, 005

4 744201 Rozváděč 22 kV Viz. příloha 002 
technická specifikace

5 745029 Kabelová lávka metalizovaná 
L41 -M

viz. přílohy č. 003, 
004, 005

6 745601 Zemnící pásek FeZn 30/4 mm viz. přílohy č. 003, 
004, 005

7 749980 Nastavení, oživení a 
zaregulování systému

8 749981 Individuální a komplexní 
zkoušky

9 749982 Výchozí revize, revizní zpráva

10 749983 Provedení prohlídky a zkoušky 
právnickou osobou, vydání 
průkazu způsobilosti

11 749984 Zaškolení obsluhy
12 749985 Součinnost a dozor na stavbě

13 749986 Výrobní dodavatelská 
dokumentace

Objekt: SO 51-55 Obchodní měření spotřeby 
el. energie pro stanici metra 
Pankrác

74 Silnoproud

1 742113 Univerzální skříň měření viz. příloha 002 
technická specifikace

2 743151 Kabel Cu izolace plastová  2x6 
mm2

viz. přílohy č. 003, 
004, 005

3 743154 Kabel Cu izolace plastová  3x4 
mm2

viz. přílohy č. 003, 
004, 005

4 745010 Kabelový žlab ocelový plný -M 
200/100

viz. přílohy č. 003, 
004, 005

5 745106 Chránička průměr 28,5/22,6 
mm

viz. přílohy č. 003, 
004, 005

6 749980 Nastavení, oživení a 
zaregulování systému

7 749981 Individuální a komplexní 
zkoušky

8 749982 Výchozí revize, revizní zpráva

9 749983 Provedení prohlídky a zkoušky 
právnickou osobou, vydání 
průkazu způsobilosti

10 749984 Zaškolení obsluhy
11 749985 Součinnost a dozor na stavbě

12 749986 Výrobní dodavatelská 
dokumentace

Objekt: SO 51-91/31 Uzemnění metra
1 Uzemnění

1 743007 kabel Cu "R" M  1 x 120 mm2

2 745092 Kabelový žlab ocelový plný - 
200/60

3 745097 1 Ocelová nosná konstrukce 
metalizovaná všeobec 
P(750)90-M

konstrukce pro 
uložení měřící 
skříňky - 20kusů

4 745601 Zemnící pásek FeZn 30/4 mm

5 745602 Zemnící pásek Cu 40/3 mm
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6 745607 Ochranná svorka na 
pospojování

7 745610 kruhový vodič FeZn, průměr 10 
mm

8 745614 vývod z provařované výztuže 
CRM

9 745615 průchodka drátu FeZn průměr 
10 mm přes hydroizolační 
souvrství

10 745616 Měřící skříňka z nerezu 
vč.svorkovnice, vývodek,atd.

11 745619 měření na vývodech 
uzemňovací soustavy

12 749903 Ostatní elektromontážní práce

13 749982 1 Výchozí revize, revizní zpráva Výchozí revize 
uzemňovací 
soustavy

2 Hromosvod

14 745608 Jímací tyč
15 745609 Kruhový vodič Al, průměr 8 mm

16 745611 1 měřící svorka svorka zkušební

17 745612 pomocný jímač
18 745613 podpěrka PV21 na střechu - 

betonová

19 745617 Krabice na zkušební svorku, 
revizní dvířka na fasádu

20 745618 1 svorka hromosvodu svorka SP - 
svorka 
připojovací

21 745618 2 svorka hromosvodu svorka SS - 
svorka spojovací

22 745618 3 svorka hromosvodu svorka SK - 
svorka křížová

23 749982 2 Výchozí revize, revizní zpráva Výchozí revize 
hromosvodu

Objekt: SO 51-97/31 Zařízení a prostředky pro 
čištění

1 Zařízení a prostředky pro 
čištění

1 999907 Plechový kontejner 1100l dle TZ 
51_97_31_Zařízení a 
prostředky pro čištění

2 999911 Pomocná zařízení pro čištění - 
hydraulická plošina a sada 
žebříků

pro účely údržby 
a čištění svítidel v 
prostorách 
stanice

dle TZ 
51_97_31_Zařízení a 
prostředky pro čištění

3 999915 Akumulátorový mycí vozík dle TZ 
51_97_31_Zařízení a 
prostředky pro čištění

4 999916 Nabíječka akumulátorových 
vozíků

dle TZ 
51_97_31_Zařízení a 
prostředky pro čištění

Objekt: SO 51-97/51 Prostředky požární ochrany

999 Ostatní  konstrukce a práce, 
mobilní zařízení Odstraněna pol. č.2

1 999903 Hasicí přístroj práškový - 
dodávka, montáž

dle TZ 
51_97_51_Prostředky 

požární ochrany
Objekt: SO 71-15 Úpravy pro napojení I.D/I.C

0 Všeobecné konstrukce a 
práce

1 010012 Poplatek za skládku - 
vybourané stavební hmoty 
(cihly, beton, asfalt)

30,5*2+28,712*2,3+1
5,535*2,5

oprava výpočtu
2 Podkladní vrstvy, zvláštní 

zakládání, zpevňování hornin
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2 280001 Provedení vrtu pro injektáže v 
hornině, včetně injektážní 
trubky a cementové zálivky

Vrty  počítáno od 
vršku, ks.5 * dl.12m , 

ks.4 * dl.6m , ks.6 * 
dl.8m , ks.7 * dl.12m , 

ks.2 * dl.8m , ks.7 * 
dl.12m , ks.2 * dl.8 , 

ks.6 * dl.12m , ks.2 * 
dl.8m , ks.5 * dl.12m , 

ks.6 * dl.12 , ks.6 * 
12m , ks.5 * dl.7m 

………… celkem ks. 
63

=(5*12)+(4*6)+(6*8)+(
7*12)+(2*8)+(7*12)+(

2*8)+(6*12)+(2*8)+(5*
12)+(6*12)+(6*12)+(5

*7)

3 280003 Provedení injektáže předpoklad množství: 
délka vrtu*0,8

4 280004 Dodávka směsi pro 
cementovou injektáž

Jílocementová směs, 
předpoklad 

proinjektovaného 
prostoru 15%  prostor 

celkem 965m3 
(plocha v podel.řezu 

113,5m * půdorysná š 
8,5m ) * 1,22 t/m3

4 Konstrukce

5 420401 Výztuž žb konstrukcí z 
betonářské oceli

Trny pro napojení 
dl.0,950m 

ks.142…2,35kg / kus

6 420471 Vrt pro kotvení pro trny 12 mm, 
včetně zálivky

Vrty pro kotvení stěny 
14ks * hl.0,15m

7 420474 Vrt pro kotvení pro trny 25 mm, 
včetně zálivky

Pro trny napojení - 
dl.po obvodu 17,1m a 

18,2m …. á250  .. 
ks.69 + 73 dl. vrtu 

250mm

8 450301 Stěna z cihel plných, včetně  
překladů a případných 
ztužujících sloupků a věnců

oddělení prostoru od 
provozované trasy 

25,6m2 - (1,6*1,97) : 
=22,48*0,3

včetně trnů pro 
kotvení stěny 14 ks

711 Hydroizolace

9 711901 Napojení nové konstrukce na 
stávající konstrukci metra C - 
Bobtnavé pásky, inj.hadičky 
12/6, kompletní systém

768 Výplně otvorů vnitřní
10 768001 Protipožární dveře 1600/1970 

EW 90DPI-C3

9 Ostatní konstrukce a práce

11 960101 Bourání konstrukcí z cihel a 
tvárnic, včetně naložení a 
odvozu do 1km

Stávající izolační 
přizdívka tl.150mm

12 960102 Bourání konstrukcí z prostého 
betonu nebo kamene, včetně 
naložení a odvozu do 1km

Vybourání stávající 
podlahy průměrná 

tl.185mm plocha 
155,2m2
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13 960106 Bourání žb konstrukce pro 
napojení stávajícího a nového 
úseku, včetně rozřezání na 
menší kusy, včetně naložení, 
vyvezení na povrch a odvozu 
do 1 km

Odstranění 
(vybourání) 

konstrukce Metra C 
obvod otvoru 20,8m* 
hl 0,6m   +  stávající 

kolejový svršek 
hl.0,65m * plocha 

4,7m2, včetně řezání 
stávající žel.bet. 

konstrukce Metra C. + 
řez stávájícího 

kolejového svršku 
10,2m (celkem 26,7 

m á 600 mm)

14 961021 Vyfrézování drážky v 
železobetonu 100/20 mm

Zřízění, vyfrézování a 
broušení drážky 

100x20mm dl. 17,8m

15 990001 Odvoz suti a odpadu na 
skládku nebo výzisku na 
deponii investora, příplatek za 
každý další km

(30,5*2+28,712*2,3+1
5,535*2,5)*24

oprava výpočtu
16 990002 Naložení vybouraných hmot na 

mezideponii pro odvoz, včetně 
odvozu do 1km

30,5*2+28,712*2,3+1
5,535*2,5

oprava výpočtu
Objekt: SO 71-20 Ražený jednokolejný tunel 

spojky C-D
0 Všeobecné konstrukce a 

práce
1 010011 Poplatek za skládku - rubanina 

nebo zemina
18196,909*2,7 t/m3

2 010012 Poplatek za skládku - 
vybourané stavební hmoty 
(cihly, beton, asfalt)

stříkaný beton 
(628,196+59,65+258,
589) + ŽB (69,084) * 

2,5 t/m3
popílkobeton 56,64 * 

2,0 t/m3

1 Zemní práce

3 120021 Čerpání vody, vč. pohotovosti 
čerpadla

Čerpání při výstavbě 
z HG zprávy 

0,0025l/s/m… 
0,15l/min/m*dl.468,2

m = 70,23l/min 
0,001*70,23*60*24* 

(ražba 319 dní + 
pauza 396 dní + 

sekundér 334 dní)

4 160001 Naložení výkopku nebo 
rubaniny na mezideponii pro 
odvoz, včetně odvozu do 1km

naložení rubaniny bez 
bouraných kcí pro 

odvoz na skládku vč. 
naložení rubaniny z 

nahodilého nadvýrubu

5 160002 Odvoz výkopku nebo rubaniny - 
příplatek za každý další km

rubanina + zemina z 
hloubení, celkem 

dalších 49 km
2 Podkladní vrstvy, zvláštní 

zakládání, zpevňování hornin

6 210104 Podélná tunelová drenáž - PVC 
2x pr.100 mm, obsyp kačírkem, 
obalená v geotextilii

dle délky tunel - viz 
Podélný řez (př.č. 

003): 468,1 m

3 Ražení, ostění
7 32-111251 Ražení tunelu průřezu nad 16 

m2 (bez dobírky dna) v hornině 
suché TT4

dle výpočtu v příloze 
1 výkazu SO 71-20

8 32-111261 Ražení (dobírání) dna tunelu 
nad 16 m2 v hornině suché TT4

dle výpočtu v příloze 
1 výkazu SO 71-20

9 32-111351 Ražení tunelu průřezu nad 16 
m2 (bez dobírky dna) v hornině 
suché TT5a

dle výpočtu v příloze 
1 výkazu SO 71-20

10 32-111352 Ražení tunelu průřezu nad 16 
m2 (bez dobírky dna) v hornině 
suché TT5a - příplatek za 
horninu mokrou

dle výpočtu v příloze 
1 výkazu SO 71-20
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11 32-111361 Ražení (dobírání) dna tunelu 
nad 16 m2 v hornině suché 
TT5a

dle výpočtu v příloze 
1 výkazu SO 71-20

12 32-111362 Ražení (dobírání) dna tunelu 
nad 16 m2 v hornině suché 
TT5a - příplatek za horninu 
mokrou

dle výpočtu v příloze 
1 výkazu SO 71-20

13 32-111451 Ražení tunelu průřezu nad 16 
m2 (bez dobírky dna) v hornině 
suché TT5b

dle výpočtu v příloze 
1 výkazu SO 71-20

14 32-111452 Ražení tunelu průřezu nad 16 
m2 (bez dobírky dna) v hornině 
suché TT5b - příplatek za 
horninu mokrou

dle výpočtu v příloze 
1 výkazu SO 71-20

15 32-111461 Ražení (dobírání) dna tunelu 
nad 16 m2 v hornině suché 
TT5b

dle výpočtu v příloze 
1 výkazu SO 71-20

16 32-111462 Ražení (dobírání) dna tunelu 
nad 16 m2 v hornině suché 
TT5b - příplatek za horninu 
mokrou

dle výpočtu v příloze 
1 výkazu SO 71-20

17 32-111551 Ražení tunelu průřezu nad 16 
m2 (bez dobírky dna) v hornině 
suché TT5c

dle výpočtu v příloze 
1 výkazu SO 71-20

18 32-111552 Ražení tunelu průřezu nad 16 
m2 (bez dobírky dna) v hornině 
suché TT5c - příplatek za 
horninu mokrou

dle výpočtu v příloze 
1 výkazu SO 71-20

19 32-111561 Ražení (dobírání) dna tunelu 
nad 16 m2 v hornině suché 
TT5c

dle výpočtu v příloze 
1 výkazu SO 71-20

20 32-111562 Ražení (dobírání) dna tunelu 
nad 16 m2 v hornině suché 
TT5c - příplatek za horninu 
mokrou

dle výpočtu v příloze 
1 výkazu SO 71-20

21 32-121120 Bourání zajištění čela ze 
stříkaného betonu bez výztuže 
vč. naložení

dle výpočtu v příloze 
1 výkazu SO 71-20

22 32-121220 Bourání zajištění čela ze 
stříkaného betonu s ocelovou 
výztuží vč. naložení

čelo zahájení ražby tl. 
400mm * 37 m2 + 
zastavení čelby tl. 

0,25 m * 179,4 m2

23 32-121320 Bourání zajištění čela ze 
stříkaného betonu se 
sklolaminátovou výztuží vč. 
naložení

dle výpočtu v příloze 
1 výkazu SO 71-20

24 32-122101 Vodorovné přemístění rubaniny 
v podzemí s vyložením nebo 
přeložením na dopravní 
prostředek

dle výpočtu v příloze 
1 výkazu SO 71-20;

+ čelo zahájení a 
stavení ražby (59,650 

m3)

25 32-122102 Vodorovné přemístění rubaniny 
v podzemí s vyložením nebo 
přeložením na dopravní 
prostředek - příplatek za 
horninu mokrou

dle výpočtu v příloze 
1 výkazu SO 71-20

26 32-122201 Svislé přemístění rubaniny z 
podzemí na povrch vč. naložení 
na dopravní prostředek

dle výpočtu v příloze 
1 výkazu SO 71-20;

+ čelo zahájení a 
stavení ražby (59,650 

m3)

27 32-122202 Svislé přemístění rubaniny z 
podzemí na povrch vč. naložení 
na dopravní prostředek - 
příplatek za horninu mokrou

dle výpočtu v příloze 
1 výkazu SO 71-20

28 32-122400 Přemísť. rubaniny na povrchu 
(bez ohledu na stupeň ražnosti 
a mokrosti) na vzdálenost do 
5000 m mezideponii

dle výpočtu v příloze 
1 výkazu SO 71-20;

+ čelo zahájení a 
stavení ražby (59,650 

m3)

29 32-133110 IBO kotva - ocelová - 
cementová injektáž - základní 
cena za kotvu

dle výpočtu v příloze 
1 výkazu SO 71-20

30 32-133121 IBO kotva - ocelová - 
cementová injektáž - náklady 
na délku

dle výpočtu v příloze 
1 výkazu SO 71-20
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31 32-133122 IBO kotva - ocelová - 
cementová injektáž - příplatek 
za horninu mokrou

dle výpočtu v příloze 
1 výkazu SO 71-20

32 32-133210 IBO kotva - ocelová - chemická 
injektáž - základní cena za 
kotvu

dle výpočtu v příloze 
1 výkazu SO 71-20

33 32-133221 IBO kotva - ocelová - chemická 
injektáž - náklady na délku

dle výpočtu v příloze 
1 výkazu SO 71-20

34 32-133222 IBO kotva - ocelová - chemická 
injektáž - příplatek za horninu 
mokrou

dle výpočtu v příloze 
1 výkazu SO 71-20

35 32-134110 IBO kotva - laminátová - 
cementová injektáž - základní 
cena za kotvu

dle výpočtu v příloze 
1 výkazu SO 71-20

+ provizorní zajištění 
čelby, zastavení ražby 
3x, v jednom zajištění 

16ks dl. 6m

36 32-134121 IBO kotva - laminátová - 
cementová injektáž - náklady 
na délku

dle výpočtu v příloze 
1 výkazu SO 71-20

+ provizorní zajištění 
čelby, zastavení ražby 
3x, v jednom zajištění 

16ks dl. 6m

37 32-134122 IBO kotva - laminátová - 
cementová injektáž - příplatek 
za horninu mokrou

dle výpočtu v příloze 
1 výkazu SO 71-20

+ provizorní zajištění 
čelby, zastavení ražby 
3x, v jednom zajištění 

16ks dl. 6m

38 32-134210 IBO kotva - laminátová - 
chemická injektáž - základní 
cena za kotvu

dle výpočtu v příloze 
1 výkazu SO 71-20

+ provizorní zajištění 
čelby, zastavení ražby 
3x, v jednom zajištění 

16ks dl. 6m

39 32-134221 IBO kotva - laminátová - 
chemická injektáž - náklady na 
délku

dle výpočtu v příloze 
1 výkazu SO 71-20

+ provizorní zajištění 
čelby, zastavení ražby 
3x, v jednom zajištění 

16ks dl. 6m

40 32-134222 IBO kotva - laminátová - 
chemická injektáž - příplatek za 
horninu mokrou

dle výpočtu v příloze 
1 výkazu SO 71-20

+ provizorní zajištění 
čelby, zastavení ražby 
3x, v jednom zajištění 

16ks dl. 6m

41 32-136101 Mikropilota průměru do 150 
mm včetně - cementová 
injektáž

dle výpočtu v příloze 
1 výkazu SO 71-20

+ mikropilotový 
deštník 114/6,3 pro 

zahájení ražby: 18ks 
dl. 12m

42 32-136102 Mikropilota průměru do 150 
mm včetně - cementová 
injektáž - příplatek za horninu 
mokrou

dle výpočtu v příloze 
1 výkazu SO 71-20

+ mikropilotový 
deštník 114/6,3 pro 

zahájení ražby: 18ks 
dl. 12m
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43 32-142111 Primární ostění ze stříkaného 
betonu C25/30 J2 v opěří a 
přístropí

dle výpočtu v příloze 
1 výkazu SO 71-20;
+ výplnění kapličky 

mikrpilotového 
deštníku: 32,2 m3 * 

počet kaplí 7 ks
+ mikropilotový věnec 

- stříkaný beton 
tl.300mm: 7,0 m2 * 

0,3 m

44 32-142112 Primární ostění ze stříkaného 
betonu C25/30 J2 v opěří a 
přístropí - příplatek za horninu 
mokrou

dle výpočtu v příloze 
1 výkazu SO 71-20;
+ výplnění kapličky 

mikrpilotového 
deštníku: 32,2 m3 * 

počet kaplí 7 ks
+ mikropilotový věnec 

- stříkaný beton 
tl.300mm: 7,0 m2 * 

0,3 m

45 32-142121 Primární ostění ze stříkaného 
betonu C25/30 J2 dna

dle výpočtu v příloze 
1 výkazu SO 71-20

46 32-142122 Primární ostění ze stříkaného 
betonu C25/30 J2 dna - 
příplatek za horninu mokrou

dle výpočtu v příloze 
1 výkazu SO 71-20

47 32-142131 Primární ostění ze stříkaného 
betonu C25/30 J2 čelby

dle výpočtu v příloze 
1 výkazu SO 71-20; + 

provizorní zajištění 
čelby, zastavení 

ražby: 6 ks * tl. 0,25m 
* 29,9m2 = 44,85m3

48 32-142132 Primární ostění ze stříkaného 
betonu C25/30 J2 čelby - 
příplatek za horninu mokrou

dle výpočtu v příloze 
1 výkazu SO 71-20; + 

provizorní zajištění 
čelby, zastavení 

ražby: 6 ks * tl. 0,25m 
* 29,9m2 = 44,85m3

49 32-151101 Svařovaná výztužná ocelová 
síť do primárního ostění tunelu 
nebo štoly - dodávka a osazení

dle výpočtu v příloze 
1 výkazu SO 71-20;

+ sítě v kapličce 
6/150 - 6/150 (9,9m * 
dl. 6,2m) + (7,2m *dl. 

3,6m) + (4,3m * dl. 
1,7m) + (10,0m * dl. 

7,2m): hmotnost 
3,03kg/m2 * 20% 

přesahy * počet kaplí 
7 ks

+ provizorní zajištění 
čelby 2x150/150 8/8: 

5,4*179,4*1,3*2/1000;
+ mikropilotový věnec 

- 2x sí't 8/150: 
7*5,4*2*1,3/1000
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50 32-151102 Svařovaná výztužná ocelová 
síť do primárního ostění tunelu 
nebo štoly - dodávka a osazení - 
příplatek za horninu mokrou

dle výpočtu v příloze 
1 výkazu SO 71-20;

+ sítě v kapličce 
6/150 - 6/150 (9,9m * 
dl. 6,2m) + (7,2m *dl. 

3,6m) + (4,3m * dl. 
1,7m) + (10,0m * dl. 

7,2m): hmotnost 
3,03kg/m2 * 20% 

přesahy * počet kaplí 
7 ks

+ provizorní zajištění 
čelby 2x150/150 8/8: 

5,4*179,4*1,3*2/1000;
+ mikropilotový věnec 

- 2x sí't 8/150: 
7*5,4*2*1,3/1000

51 32-152101 Přídavná výztuž do primárního 
ostění tunelu nebo štoly - 
dodávka a osazení

dle výpočtu v příloze 
1 výkazu SO 71-20

52 32-152102 Přídavná výztuž do primárního 
ostění tunelu nebo štoly - 
dodávka a osazení - příplatek 
za horninu mokrou

dle výpočtu v příloze 
1 výkazu SO 71-20

53 32-153101 Sklolaminátová výztuž do 
primárního ostění tunelu nebo 
štoly - dodávka a osazení

dle výpočtu v příloze 
1 výkazu SO 71-20

54 32-153102 Sklolaminátová výztuž do 
primárního ostění tunelu nebo 
štoly - dodávka a osazení - 
příplatek za horninu mokrou

dle výpočtu v příloze 
1 výkazu SO 71-20

55 32-154141 Podpůrné rámy pro výztuž do 
ostění tunelu nebo štoly tl. od 
250 mm do 300 mm včetně

dle výpočtu v příloze 
1 výkazu SO 71-20

56 32-154142 Podpůrné rámy pro výztuž do 
ostění tunelu nebo štoly tl. od 
250 mm do 300 mm včetně - 
příplatek za horninu mokrou

dle výpočtu v příloze 
1 výkazu SO 71-20

57 32-211200 Trvalé ostění ze železobetonu 
C30/37 (mimo spodní klenbu či 
dno)

KLENBA: plocha v 
řezu 4,25 m2 * dl. 

468,1 m

58 32-212200 Spodní klenba (dno) trvalého 
ostění ze železobetonu C30/37 
(včetně bednění čel)

DNO: plocha v řezu 
2,08 m2 * dl. 468,1 m

59 32-220200 Výplň nadvýšeného výrubu 
betonem C30/37

plocha izolace 
8856,680 m2 * 

nadvýšení 0,100 m
60 32-230200 Bednění trvalého ostění tunelu 

s teoretickým výrubem nad 16 
m2 do 200 m2 včetně - zřízení 
a odstranění (včetně 
podpěrného bednění a bednění 
čel pasů)

Bednění raženého 
tunelu - KLENBA: 

odbvod 13,42 m * dl. 
468,1 m + čílkování: 

plocha 4,24 m2 * 
počet 47 ks = 
6481,182 m2

- DNO: čílko dna 2,08 
m2 * počet 47 ks = 

97,760 m2

61 32-240200 Výztuž trvalého ostění tunelu s 
teoretickým výrubem nad 16 
m2 do 200 m2 včetně - z oceli 
B500B

dno: 125kg/m3 *10% 
… 138kg/m3 * 

973,65m3 / 1000 = 
134,364 t

klenba: 80kg/m3 
*10% ... 88kg/m3 * 
1989,43m3/1000 = 

175,070 t
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62 32-310000 Vyrovnání podkladu pod 
hydroizolaci - očištění líce, 
vyrovnávací vrstva

podkladní a 
vyrovnávací vrstva ze 

stříkaného betonu 
jemnné frakce 0-

4mm: plocha izolace 
(18,8*468,1) - spodek-
dno (3,1 m * dl. 468,1 

m)

63 32-320200 Zřízení a dodávka kompletního 
hydroizolačního systému tunelu 
s teoretickým výrubem nad 16 
m2 do 200 m2 včetně, včetně 
podkladní a ochranné vrstvy, 
pojistného injekčního systému 
(v opěří, klenbě i ve dně)

transparentní izolace 
PVC tl.3mm: obvod 

izol 18,8 m * dl. 468,1 
m = 8800,280 m2

izolační souvrství ze 
stříkané izoalce min tl. 
3 mm: zahájení ražby 

u dvoukolej, obvod 
izol. 18,8 m * (dl. 2 m 
+ konec u metra D dl. 
1,0 m) = 18,8*(2+1) = 

56,40 m2

64 32-330200 Podkladní beton pod izolací 
dna C16/20

srpečky ve dně: 
průřez. plocha 0,27 

m2 * dl. 468,1 m

65 32-331200 Ochranná vrstva hydroizolace 
dna - mazanina z prostého 
betonu, tl. 50 mm

ochrana izolace tl. 50 
mm: š. v příčném 

řezu 2,5 m * dl. 468,1 
m

66 329001 Nahodilý nadvýrub - naložení 
na dopravní prostředek, svislá 
a vodorovná doprava v 
podzemí a odvoz na povrchu 
na mezideponii

předpoklad 5% z 
výrubu kaloty

67 329002 Zastříkání nahodilého 
nadvýrubu stříkaným betonem, 
včetně případných pomocných 
kotvených KARI sítí

předpoklad 5% z 
výrubu kaloty

68 340060 Zřízení čerpacích 
odvodňovacích jímek z nerez 
oceli, včetně dodávky

Nerezový hrnec cca 
350kg  - pro uzavírání 

izolace

69 340071 Příplatek za ztíženou ražbu v 
injektovaném prostoru, 
odřezávání ocelových trubek, 
apod.

Ražba přes místo 
kompnezačních INJ., 
v kalotě se vyskytují 

ocelové injektážní 
trubky, kalota - 29,9 

m2 * dl. 38,5 m

4 Konstrukce

70 420401 Výztuž žb konstrukcí z 
betonářské oceli

konstrukční výztuž 
pro uchycení sítí v 

kapličkách MP 
deštníku: 

(dl.7,4m*(16,6m*0,7p
oměr 

snížování)*0,395kg/m 
+ R25 dl.0,62m * 

2*15ks * 3,85kg/m) * 
7 ks kaplí

71 420470 Vrt pro kotvení pro trny do 10 
mm včetně, včetně zálivky

vrty pro trny Ø8mm + 
lepení na HILTI  HIT- 

HY150: pro trny v 
kapličkách MP 

deštníků 19*7,4 ks * 
hloubka 0,2m * 7 kaplí

72 420474 Vrt pro kotvení pro trny 25 mm, 
včetně zálivky

vrty pro trny Ø25mm 
+ cementová zálivka: 
pro trny v kapličkách 

MP deštníků 2*15 ks * 
hloubka 0,3m * 7 kaplí

73 480002 Kabelové konstrukce, včetně 
stojek, kotvení

př. Kabelové kce: 33 
260 kg

9 Ostatní konstrukce a práce
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74 960102 Bourání konstrukcí z prostého 
betonu nebo kamene, včetně 
naložení a odvozu do 1km

popílkobeton v 
šachtě, půdorysná 

plocha 23,6 m2 * 
výška 2,4 m

75 960103 Bourání konstrukcí z 
železobetonu nebo 
prefabrikátů, včetně naložení a 
odvozu do 1km

Bourání 
převrtánvaných pilot 

Ø900 (armovaná 
každá druhá) - šachta 
pro kompenzační INJ - 

piloty 21 ks * 0,636 
m2 * průměrná dl. 3,9 

m = 52,088 m3
Bourání železobetonu 

B25/30 - převázka 
šachty, střednice 

dl.12,2 m * zvětšená o 
srdíčka tl. 0,32 m * 

výška 1,3 m + deska 
dna šachty tl. 400 mm 
* 29,8 m2: 16,995 m3

76 990001 Odvoz suti a odpadu na 
skládku nebo výzisku na 
deponii investora, příplatek za 
každý další km

((628,196+59,65+258,
589+69,084)*2,5+56,6

4*2,0) * 24 km

77 990002 Naložení vybouraných hmot na 
mezideponii pro odvoz, včetně 
odvozu do 1km

stříkaný beton 
(628,196+59,65+258,
589) + ŽB (69,084) * 

2,5 t/m3
popílkobeton 56,64 * 

2,0 t/m3

Objekt: SO 71-91/41 Kabelové vedení 22 kV 
spojka C-D

74 Silnoproud

1 743007 Kabel Cu "R" M  1 x 120 mm2

2 743235 1 Kabel 22kV Cu "R" 1x240/25 1x240

3 743908 Zkouška kabelů najetím 
zvýšeného napětí

4 744001 Kabelová spojka 22kV - teplem 
smrštitelná

5 744003 Kabelová koncovka 22kV - 
teplem smrštitelná

6 744004 Kabelová spojka pro nadložný 
vodič - teplem smrštitelná

7 744005 Ukončení nadložného vodiče na 
zemnící přípojnici

8 744007 Háky a konstrukce pro žlaby na stěnu
9 744008 Háky a konstrukce pro žlaby na polahu

10 744009 Ocelový plech pochozí, 
rýhovaný, žlutočerný nátěr

11 745101 Kabelový žlab 
sklovláknobetonový

12 745601 Zemnící pásek FeZn 30/4 mm

13 745602 Zemnící pásek Cu 40/3 mm

14 749901 1 Požární ucpávky - instalace horizontální, 
pevné

15 749901 2 Požární ucpávky - instalace horizontální, 
rozebíratelné

16 749902 Stavební přípomoce
17 749904 Nehořlavá deska 

vláknocementová tl. 10mm

18 749981 Individuální a komplexní 
zkoušky

19 749982 Výchozí revize, revizní zpráva
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