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Dodatek č. 1 ke  

Smlouvě o dílo  
 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi 

 

I. Smluvní strany 
 

 

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace 

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260 

Zastoupené:  Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace 

IČ: 00080837 

za věcné plnění smlouvy odpovídá: Ing. Libor Tačner 

za finanční plnění smlouvy odpovídá: 

na straně jedné 

/dále jen „objednatel/ 

 

a 

 

[Společnost „Colas CZ a Silnice Topolany“ 

se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 

Správce společnosti: COLAS CZ, a.s. 

Sídlo: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 

Zastoupená: 

IČ: 26177005 

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:  

 

Společník: Silnice Topolany a.s. 

Sídlo: Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov 

Zastoupená: Markem Volákem, předsedou představenstva  

IČ: 05758734 

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Marek Volák, předseda představenstva 

/dále jen „zhotovitel“/ 
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Tímto dodatkem se mění níže uvedené odstavce SOD. 

 

 

 

III. Cena díla 
 

Cena díla se navyšuje o 265.950,- Kč + DPH na celkovou částku díla 3.143.550,- Kč + DPH. 

 

 

IV. Termíny plnění 
 

IV.1. Předání staveniště:   bez změn  
 

IV.2. Zahájení prací na díle:   bez změn 
 

IV.3. Ukončení a předání prací:  31. 07. 2021 
 

IV.4. Vyklizení staveniště:   bez změn 
 

IV. 5. bez změn  

 

 

XVII. Seznam příloh 
 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí dodatku : 

 

Příloha č. 1 - oceněný výkaz výměr 

 

 

 

 

 

 

 V Dubí, dne                                                 V Karlových Varech, dne 

 

 

 

 

  

 

    ..………………………………............        .………………………………............ 

         za objednatele:        za zhotovitele: 

             Ing. Libor Tačner, ředitel        

         COLAS CZ, a.s. 

     

 




