Dodatek č. 2
SM/0125/2021
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:
Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Ing. Janem Mlčákem, MBA, starostou města
sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Ing. Jan Mlčák, MBA

ve věcech technických:


Ing. Karel Hron
technický dozor objednatele (TDO):
Václav Bombala, Jiří Houdek
koordinátor BOZP pro realizaci: 
Ing. Iva Nováková
Zhotovitel:

Pozemní stavby Telč s.r.o.
zastoupen:

Zdeňkem Křížem, jednatelem společnosti
sídlo:

Svatojánská 463, Telč-Staré Město, 588 56 Telč 

IČ:


04802098
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 91975
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Zdeněk Kříž
ve věcech technických:


Ing. Jaromír Žákovský
ve věcech realizace a předání díla: 
Ing. Jaromír Žákovský
stavbyvedoucí:



Ivo Toman, ČKAIT: xxx


Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SM/0125/2021 v platném znění uzavřené dne 02.03.2021 takto:

Článek I. 

Tímto Dodatkem č. 2 se mění následující ustanovení „Smlouvy“ v platném znění: 

Článek III. - Cena díla, odstavec 1 – cena díla v celkové výši 1 851 527,10 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 2 zvyšuje o částku 10 327,19 Kč bez DPH z důvodu změn stavby specifikovaných ve změnovém listu:
Změnový list:  Představuje odpočet prací v celkové výši 185 389,47 Kč bez DPH a přípočet prací v celkové výši 195 716,66 Kč bez DPH.
Odpočet – neprovedené práce dle cenového rozpočtu: zmenšený rozsah mlatového povrchu, výměny podloží, úpravy pro napojení ZU a KU, skládkovné atd.
Přípočet – provedené práce nad rámec cenového rozpočtu při realizaci stavby: navýšení rozsahu asfaltového krytu, hloubkové sanace LK, zemní práce pro výměnu podloží atd.
Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:  

Článek III. - Cena díla
1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, specifikovaného v čl.II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH


1 861 854,29
Kč

DPH 21 %



   390 989,40
Kč

Cena díla celkem vč. DPH

2 252 843,69
Kč 
DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.
V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.
Článek II. 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č.2 zůstávají nedotčená.
Článek III. 
1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění zajistí na své náklady objednatel.
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

3. Přílohou Dodatku č. 2 je změnový list č. 1.

4. Znění tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením   RMě  č. 485/21R/2021 dne 21.06.2021.
V Telči dne 29. 6. 2021


V Jindřichově Hradci dne 29. 6. 2021
................................................................

................................................................

za zhotovitele:




       za objednatele:

Zdeněk Kříž, jednatel společnosti

Ing. Jan Mlčák, MBA, starosta města
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