
Dodatek č. 1 ke 
smlouvě o vytvoření díla a udělení licence 

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. 
se sídlem: Za Slovankou 1782/3, 182 00 Praha 8 -Libeň 
IČ: 613 89 021 
zapsaný v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT ČR 
zastoupený: doc. RNDr. Radomír Pánek, Ph.D., ředitel 

(dále jen "objednatel") na straně jedné 

a 

OFICINA s.r.o. 
se sídlem Praha 2, Karlovo náměsti 285/19, PSČ 120 00 
IČ: 285 08 220, DIČ: CZ285 08 220 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 146691 
zast. jednatelkou společnosti  

(dále jen "zhotovitel") na straně druhé 

uzavírají níže uvedeného dne tento 

dodatek č. 1 ke smlouvě o vytvoření díla a udělení licence 
uzavřené mezi smluvními stranami dne 14.12.2020 (dále jen "předmětná smlouva"): 

I. Důvod uzavření dodatku 

Smluvní strany konstatují, že řádně spolupracovaly na vytvoření díla podle předmětné smlouvy, nicméně v průběhu vytváření díla se u 
objednatele dokončovala změna jeho firemního vizuálního stylu, který se přirozeně může promítnout i do výsledné podoby díla. Z toho 
důvodu se smluvní strany dohodly, že vyčkají s dokončením zmíněné změny vizuálního stylu, aby mohly jasně odpovědět na otázku, zda a 
případně jak se tato změna má promítnout do výsledné podoby díla. 

S ohledem na výše uvedenou skutečnost si tedy objednatel vyhradil právo vyjádřit se ke zhotovitelem vytvořenému návrhu a grafickému 
zpracování díla s určitým zpožděním, což zhotovitel akceptoval. 

Z výše uvedeného důvodu tak došlo ke změně termínu dokončení ll. etapy díla podle předmětné smlouvy, a proto mají obě smluvní strany 
za vhodné uzavřít tento dodatek k předmětné smlouvě, kterým relevantním způsobem změní úpravu vzájemných právních vztahů týkajících 
se harmonogramu plnění podle předmětné smlouvy. 

ll. Změna předmětné smlouvy 

Z důvodů uvedených v čl. I. tohoto dodatku se mění předmětná smlouva následujícím způsobem: 

1. Čl. ll. odst. 2. písm. b) předmětné smlouvy se mění tak, že nově zní takto: 

"ll. etapa 30.6.2021". 

2. Čl. ll. odst. 3. předmětné smlouvy se mění tak, že nově zní takto: 

"Zhotovitel předá objednateli konečné zpracování díla se všemi náležitostmi v takové kvalitě a v technickém provedení, aby je bylo 
možné užít dle záměrů objednatele a v souladu s účelem, za kterým bylo dílo vytvořeno, nejpozději do 30.6.2021." 

111. Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení předmětné smlouvy nezmíněné v tomto dodatku zůstávají beze změny. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží obě smluvní strany. 

3. Smluvní strany svými níže připojenými podpisy potvrzují, že jsou seznámeny a srozuměny s celým obsahem tohoto dodatku. 

4. 

V Praze dne V Praze dne

Objednatel: Zhotovitel 
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