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SMLOUVA O DÍLO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů
Níže označené smluvní strany
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
zastoupeno: Petrem Korčem, primátorem
IČ: 00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Maroš Šimko
tel.:

- dále jen objednatel

a

Colsys s.r.o.
se sídlem: Buštěhradská 109, 272 03 Kladno
zastoupena: Ing. Pavlem Hlavinkou, jednatelem
IČ: 14799634
DIČ: CZ14799634
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. Oddíl C, vložka
902
bankovní spojení/číslo účtu: UCB - 0200240009/2700
ID datové schránky: 6rewabz
zástupce ve věcech smluvních: Zdeněk Hříbal
zástupce ve věcech technických: Zdeněk Hořejšek, tel. email:

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto Smlouvu o dílo k veřejné zakázce s názvem
„Modernizace varovného a informačního systému ochrany statutárního města Frýdku-
Místku včetně digitálního povodňového plánu města a ORP Frýdek-Místek – část VIS“
následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).

ČLÁNEK 1
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tuto smlouvu smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností:

1. Objednatel má zájem realizovat projekt pod označením „Modernizace varovného a
informačního systému ochrany statutárního města Frýdku-Místku včetně
digitálního povodňového plánu města a ORP Frýdek-Místek – část VIS“ (dále také
jen projekt).
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2. Zhotovitel předložil v zadávacím řízení nabídku, která byla vybrána jako nejvhodnější, a proto 
sjednaly strany tuto smlouvu. 

ČLÁNEK 2 
PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

 
1. Předmětem plnění je dodávka varovného a informačního systému (VIS) dle technické 

specifikace pro Statutární Město Frýdek Místek. 
Systém musí být schopen zajistit varování a informování obyvatelstva v případě krizových 
situací.  
Zhotovitel tímto prohlašuje, že dodaný systém splňuje veškeré vymezené požadavky na 
základní technické a uživatelské charakteristiky a standardy uvedené v zadávací a projektové 
dokumentaci. 
 

2. Veškerá rádiová komunikace mezi jednotlivými prvky systému probíhá digitálním přenosem. K 
přenosu signálu na koncové body jsou využívány samostatné kmitočty digitálního přenosu v 
pásmu 80 MHz, na které uděluje Český telekomunikační úřad individuální oprávnění na základě 
radiového projektu. Varovný a informační systém je napojen na Jednotný systém varování a 
vyrozumění obyvatelstva (JSVV) se selektivním rozčleněním na jednotlivé místní časti a části 
města. Požadavek bude zajištěn prostřednictvím dílčích vzájemně souvisejících úkonů v 
rozsahu: 

• 1ks řídícího pracoviště, s možností ovládání varovného systémů a zajištění 
integrace dat ze stávajících hladinoměrů, s napojením na nový lokální výstražný systém v 
okolí Statutárního města Frýdek Místek s řídícím serverem PC a zálohováním dat; 
•          9  ks vzdálených klientů z toho na 4 nainstalovaných na 4 nových počítačích; 
•   441 ks venkovních digitálních obousměrných hlásičů;   
• 1348 ks tlakových reproduktorů; 
• Jednoho plně digitálního radiového převaděče v pásmu 80 MHz. 

Všechny použité komponenty varovného systémy budou obousměrné, které zajistí on-line 
zpětnou informaci o stavu a funkci zařízení, budou obousměrně vysílat na individuálních 
kmitočtech přidělených ČTU, s plně digitální modulaci. 
Dále musí být zajištěna provázanost VIS s digitálním povodňovým plánem a POVIS ČR (dále jen 

„dPP“).  
Nezbytnou součástí díla je rovněž dodávka technických potřebných prostředků, programového 
vybavení, instalace a zprovoznění všech technických a programových prostředků dle 
zpracované projektové dokumentace.  

Součástí plnění sjednaného díla dále bude: 
a) kompletační a koordinační činnost; 
b) vypracování projektu pro žádost o přidělení kmitočtů ČTÚ; 
c) dodávka veškerých potřebných materiálů a výrobků potřebných pro řádné fungování díla; 
d) doprava a dodávka do míst plnění dle projektové dokumentace;  
e) montáž, instalace v místech plnění; 
f) zajištění, aby nedošlo k obtěžování okolní bytové zástavby hlukem, světlem, prachem 

apod.; 
g) po dobu realizace veřejné zakázky vedení montážního a materiálového deníku a zajištění, 

aby údaje v něm byly vždy aktuální; 
h) provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na 

ochranu lidí a majetku; 
i) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, 

zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy; 
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j) zajištění ochrany životního prostředí při provádění dle platných předpisů; v této 
souvislosti je zhotovitel povinen zejména v případě vzniku odpadu při jeho činnosti 
nakládat s odpady v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); o způsobu nakládání s odpadem 
bude předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona 
o odpadech;    

k) zajištění a kontrolu jakosti dodávky v souladu s normami EN a ČSN; 
l) splnění všech požadavků kladených na varovný a výstražný systém složkami 

integrovaného záchranného systému; 
m) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činnosti zhotovitele; 
n) provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení 

dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o 
shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, 
vše v českém jazyku a jejich předání objednateli; 

o) revizní zprávy; 
p) provázanost VIS s DPP pro stavy jednotlivých hlásičů; 
q) zajištění a předání všech nezbytných dokladů potřebných k doložení žádosti o povolení 

instalace zařízení dle požadavků stavebního zákona a místně příslušného stavebního 
úřadu 

r) předání záručních listů a návodů k provozu v českém jazyku 
s) před předáním a převzetím dodávky zaškolení obsluhy včetně praktického předvedení 

min. v rozsahu 1 dne. Bližší podmínky praktického předvedení budou dohodnuty s 
objednatelem před protokolárním předáním a převzetím VIS  

t) vyzkoušení systému – VIS  
u) komplexní vyzkoušení v délce 24 hodin před protokolárním předáním a převzetím díla 
v) aktivní správa systému dálkovým přístupem 
w) dokumentace skutečného provedení díla 1x v elektronické formě. 

 
3. Zhotovitel prohlašuje, že mu byl před podpisem této smlouvy předán souhrn technických 

požadavků (projekt) na varovný informační systém, že se s nimi jako odborně způsobilý řádně 
seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle těchto technických požadavků provést tak, aby sloužilo 
svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také 
podrobně prostudoval položkový rozpočet a na základě toho přistoupil k ocenění díla.    
Souhrn technických požadavků (projekt) a zadávací dokumentace věcně definují dílo. Od takto 
vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického 
řešení díla. 

 
4.  Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost nezbytnou pro zhotovení díla, řádně provedené 

a dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 
 
5. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace vytvořené 

v souvislosti s provedením díla dle ustanovení této smlouvy opatřit vizuální identitou projektů 
podle pravidel Grafického manuálu povinné publicity pro Operační program Životní prostředí. 

 
ČLÁNEK 3 

DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ 
1. Zhotovitel započne s realizací díla bezprostředně po nabytí účinnosti smlouvy o dílo. 
2. Termín dokončení realizace díla je do 31. 12. 2022.  
3. Plnění díla je rozděleno na dvě etapy: 

1. Etapa – zahájení plnění – bezprostředně po nabytí účinnosti smlouvy o dílo 
            ukončení plnění – do 30. 6. 2022 
 

2. Etapa – zahájení plnění – v návaznosti na ukončení plnění 1. etapy 
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            Ukončení plnění – nejpozději do 31. 12. 2022 
 

Rozsah plnění v jednotlivých etapách je stanoven v položkovém rozpočtu, který je přílohou 
této smlouvy. 

 
4. Zhotovitel je povinen ihned po uzavření této smlouvy zpracovat projekt pro žádost o přidělení 

kmitočtů ČTÚ a tento spolu s žádostí předat nejpozději do 10 dnů objednateli tak, aby tento 
mohl požádat o přidělení kmitočtů ČTÚ. 

5. Práce zhotovitele budou ukončeny dnem protokolárního předání a převzetí řádně zhotoveného 
díla. 

6. Zhotovitel je oprávněn dokončit sjednané dílo i před sjednaným termínem dokončení a 
objednatel je povinen dříve dokončené dílo, pokud je prosto vad a nedodělků nebránících 
řádnému užívání, převzít.  

7. Místem plnění díla jsou dotčené pozemky vymezené v projektové dokumentaci. 
 

ČLÁNEK 4 
CENA DÍLA 

 
1. Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. 2 této smlouvy se smluvní strany v souladu 

s ustanovením zák. čís. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně 
takto: 

          14 401 166,- Kč (bez DPH) 
                    3 024 244,86,- Kč (DPH 21 %) 
                 17 425 410,86 Kč (včetně DPH)  

 
(slovy: sedmnáct miliónů čtyři sta dvacet pět tisíc čtyři sta deset korun českých korun 

českých osmdesát šest haléřů) 
 

2. Cena byla dohodnuta na základě objednatelem vypracovaného a zhotovitelem oceněného 
položkového rozpočtu díla. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky v 
ocenění položkového rozpočtu nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na 
rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele, ani na další ujednání smluvních 
stran v této smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedeného díla 
za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž 
jako cenová úroveň pro případné přípustné změny závazku dle ust. § 222 ZZVZ. Položkový 
rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou 
cenami pevnými po celou dobu realizace díla. 

3. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době 
uskutečnění zdanitelného plnění.   

4. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez 
vad a nedodělků, není-li uvedeno jinak. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním 
dohodnutých platebních podmínek. 

5. Smluvní strany se dohodly, že cenu za dílo dle odst. 1 je možné změnit v případě, že dojde 
před nebo v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla. 
V takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době 
zdanitelného plnění. 

6. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho 
prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo 
z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem 
nepřesného, nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb. 
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ČLÁNEK 5 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 
1. V souladu s ustanovením § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty sjednávají 

smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. 
Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a náležitosti stanovené dalšími 
obecně závaznými právními předpisy, zejména stanovené účetními a daňovými předpisy (dále 
jen "faktura"). Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu nejdříve po odsouhlasení zjišťovacího 
protokolu, který bude obsahovat plnění části etap 1 a 2 dle skutečně provedených prací, 
dodávek a služeb (dále jen “soupis“) a bude oceněn dle položkového rozpočtu zhotovitele dle 
přílohy č. 1 smlouvy. 

2. Objednatel provede kontrolu správnosti soupisu prací a dodávek do tří pracovních dnů od 
jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po 
provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě jej s uvedením výhrad vrátí 
neprodleně po provedené kontrole k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit 
opravený soupis objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení objednatelem k 
přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení 
množství, druhu provedených prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat 
pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu.  

3. Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše ceny 
díla dle této smlouvy. Každá vystavena faktura bude uhrazena do výše 90 % fakturované 
částky bez DPH + 100 % DPH, zbývajících 10 % fakturované částky bez DPH bude držena 
objednatelem jako pozastávka do doby řádného dokončení a předání díla bez vad, která bude 
uvolněna: 
a) do 15 dnů ode dne převzetí díla bez vad a nedodělků, nebo; 

b) bude-li dílo převzato objednatelem s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla 
(převzetí s výhradami), budou pozastávky zhotoviteli uvolněny do 15 dnů ode dne 
odstranění všech těchto vad a nedodělků 

4. V souladu s potvrzeným soupisem je zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad na 
objednatele.  
Přílohou daňového dokladu musí být odsouhlasený soupis prací dodávek a služeb u faktury za 
jednotlivé etapy a protokol o předání a převzetí etapy díla. 
Daňový doklad musí být předložen zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne zdanitelného 
plnění a řádně doložen nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. 

5. Případné dodatečné dodávky a práce sjednané v režimu přípustných změn dle ust. § 222 ZZVZ 
formou dodatku k této smlouvě mohou být účtovány samostatnou fakturou vždy až po 
uzavření dodatku k této smlouvě. 

6. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty v platném znění; Zhotovitel je povinen na každém daňovém dokladu dále uvést: 
- název projektu: Modernizace varovného a informačního systému ochrany 

statutárního města Frýdku-Místku včetně digitálního povodňového plánu 
města a ORP Frýdek-Místek; 

- Registrační číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_125/0011143 
7. Splatnost daňového dokladu je do 30 dnů ode dne jejího vystavení. 
8. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel 

povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně 
vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě 
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povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta 
splatnosti dle odst. 7. 

9. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u 
peněžního ústavu uvedeného ve smlouvě o dílo. 

 
ČLÁNEK 6 

PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 
1. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli podklady a informace nutné ke zhotovení díla. 

Zhotovitel se zavazuje použít podklady předané mu objednatelem pouze pro realizaci díla dle 
této smlouvy a zapůjčené podklady nejpozději při předání díla vrátit objednateli. Zhotovitel 
nesmí používat podklady předané mu objednatelem ve prospěch svůj nebo třetích osob a 
k jinému účelu, než je provedení díla, přičemž zhotovitel je oprávněn poskytnout uvedené 
podklady třetím osobám pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele. 

2. V případě, že dílo bude prováděno za provozu objednatele, musí být prováděno tak, aby se 
minimalizovalo narušení činnosti objednatele. O každém plánovaném narušení systému musí 
být objednatel v dostatečném předstihu informován, takové plánované narušení může být 
provedeno pouze v rozsahu nezbytně nutném. 

3. Zhotovitel je povinen provést a dokončit dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných touto 
smlouvou, zadávací dokumentací, projektovou dokumentací dodávek a závaznou nabídkou 
zhotovitele. 

4. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze 
očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti 
s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.  

5. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále 
za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které užívá při provádění díla, přičemž tuto 
ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.  

6. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy bude veškerý použitý materiál 
a díly nové, nepoužité. Dále se zavazuje, že nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití 
známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných 
znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, 
které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 
nezbytné podle příslušných předpisů.   

7. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky, je zhotovitel povinen tuto skutečnost 
oznámit neprodleně písemně (e – mailem, faxem) a navrhnout mu změnu provedení díla. 
Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co k tomu obdržel 
souhlas od objednatele.  

8. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu s ustanoveními této smlouvy uvedenými dále 
a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

9. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat plnění díla sám nebo prostřednictvím osoby, 
kterou k tomuto účelu pověřil a zhotovitel je povinen mu tuto kontrolu umožnit a poskytnout 
potřebnou součinnost. Zjistí-li objednatel, že dílo je prováděno v rozporu s ustanoveními této 
smlouvy či je zhotovitel v prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací dle 
dohodnutého harmonogramu postupu dodávky a služeb, je objednatel oprávněn vyzvat 
zhotovitele k závaznému vyjádření k tomuto zjištění a navržení opatření (věcně a časově 
určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen předat objednateli vyjádření a návrh 
opatření bez zbytečného odkladu. 

10. Zhotovitel je povinen umístit na vhodném místě z veřejného prostranství viditelný dočasný 
billboard vytvořen v souladu s grafickým manuálem OPŽP 2014-2020. 
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ČLÁNEK 7 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK 
 
1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním 

objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Objednatel je oprávněn a zároveň povinen 
řádně provedené dílo nebo jeho část převzít.   Předpokládá se plnění díla ve dvou etapách 
podle položkového rozpočtu, a to první etapa do 30. 6. 2022 a druhá etapa do 31. 12. 
2022. 

 
2.  Přejímací řízení díla: 

2.1 Zhotovitel minimálně 5 pracovních dnů předem písemně oznámí datum dokončení 
jednotlivé etapy díla a současně vyzve objednatele k předání a převzetí této etapy díla. 
Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné 
výzvy. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 
povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit 
veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.  

2.2 Místem předání je místo, kde je dílo prováděno. Objednatel je povinen k předání a převzetí 
zajistit účast odpovědných osob. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla 
své poddodavatele. 

 
2.3 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí konkrétní etapy díla 

objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků 
nebránící užívání a zprovoznění části díla. Dílo – jeho etapu, které není řádně ukončeno, 
není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje i dílo v případě, že 
dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové 
dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.  

 
2.4 K přejímce konkrétní etapy díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující 

doklady: 
a) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách, certifikáty, revizní zprávy, protokol 

o zaškolení obsluhy 
b) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými 

požadavky na ně kladenými dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
c) dokumentace skutečného provedení díla 

Nedoloží-li zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za 
dokončené a schopné předání. 

 
2.5 Obsah protokolu o předání a převzetí celého díla: 

a) údaje o zhotoviteli (poddodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob 
oprávněných jednat (statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců)  

b) popis díla, které je odevzdáváno 
c) soupis zjištěných vad nebránících užívání a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich 

odstranění  
d) seznam předaných dokladů 
e) den, od kterého začne běžet záruční doba po předání konkrétní etapy díla. 
f) prohlášení objednatele, zda celé dílo/část díla přejímá či nepřejímá 
g) v případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu 

rizika na objednatele. 
  

2.6 Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání 
a převzetí díla nebo jeho části zhotovitel. 
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2.7 Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran 
řádně zmocnění k veškerým úkonům v přejímacím řízení. 
Jestliže je protokol o předání a převzetí etapy díla řádně podepsán smluvními stranami, 
považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, 
pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body 
protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokole popsal vady nebo uvedl, jak se vady 
projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad. 
K datu podpisu protokolu o předání a převzetí konkrétní etapy díla je tato předána 
zhotovitelem objednateli. 
Tímto datem je zahájen běh záruční doby předané etapy podle ustanovení smlouvy.  

 
2.8 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo nebo jeho část převzít nebo nedojde-li 

k dohodě o předání a převzetí celého díla/části díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž 
uvedou strany svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl 
bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo. 

 
3. Vyzkoušení systému: 

Tímto se rozumí vyzkoušení jednotlivých elementů sjednaného díla. Vyzkoušení systému po 
jednotlivých částech je součástí plnění díla, proto veškeré náklady zhotovitele spojené 
s přípravou, realizací a vyhodnocením včetně případné účasti odborníků jsou součástí 
dohodnuté ceny díla. Objednatel má právo se zkoušek účastnit, proto zhotovitel minimálně 3 
pracovní dny před plánovaným vyzkoušením díla písemně vyzve objednatele k účasti na 
zkoušce. 
 

4.  Komplexní vyzkoušení: 
Komplexními zkouškami zhotovitel prokazuje, že dílo je kvalitní, že nemá zřejmé vady, 
odpovídá požadavkům dle projektové dokumentace, dosahuje požadovaných parametrů a je 
způsobilé k tomu, aby mohlo být užíváno.  

 
Zhotovitel zpracuje návrh časového a věcného plánu komplexního vyzkoušení a tento předloží 
objednateli minimálně pět pracovních dnů před zamýšleným zahájením komplexního 
vyzkoušení.  
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně k účasti na provedení a vyhodnocení všech 
zkoušek nejméně 5 pracovních dnů předem.  
Komplexní vyzkoušení je úspěšné, pokud dosáhne garantovaných stanovených parametrů dle 
projektové dokumentace. Komplexní vyzkoušení bude vyhodnoceno jako úspěšné, bude-li část 
díla provozována nepřetržitě po dobu nejméně dvaceti čtyř (24) hodin a během této doby 
nebyly zjištěny žádné okolnosti, které by bránily předání díla. Jestliže komplexní vyzkoušení 
bylo vyhodnoceno jako úspěšné, bude sepsán protokol, který bude smluvními stranami 
podepsán, v němž bude potvrzeno úspěšné provedení komplexního vyzkoušení a potvrzeno, že 
dílo je připraveno k protokolárnímu předání. Bez úspěšného ukončení komplexního vyzkoušení 
nebude zahájeno přejímací řízení. V opačném případě je zhotovitel povinen odstranit zjištěné 
vady a na své náklady komplexní vyzkoušení opakovat ve lhůtě stanovené objednatelem.   

 
ČLÁNEK 8 

VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 
1. Objednatel se stane vlastníkem díla dnem protokolárního předání a převzetí konkrétní etapy 

díla.  
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí 

konkrétní etapy díla objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (poškození, ztráty, zničení 
či odcizení na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních), které používá a použije 
k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné 
souvislosti s porušením povinnosti objednatele nebo třetí osoby. 
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3. Zhotovitel se zavazuje před podpisem smlouvy o dílo předložit kopii pojistné smlouvy, z níž je 
zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě minimálně na 
pojistnou částku 5 mil. Kč a odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel 
se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla. 

 
ČLÁNEK 9 

ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět konkrétní etapy díla má v době jeho předání objednateli 

a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými 
ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo 
nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve 
smlouvě. 

2. Zhotovitel neodpovídá za vady funkčního systému nebo prodlení s plněním, jestliže tyto byly 
způsobeny vnějšími vlivy jako rádiové rušení třetími stranami, a to jak ze strany Slovenské 
republiky a Polské republiky. 

3. Zhotovitel je povinen zajistit plnou součinnost s ČTÚ při měření a dalších úkonech pro zjištění 
rušitele. 

4. Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke 
zpracování objednatelem a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně objednatele upozornil 
a objednatel na jejich použití písemně trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené 
dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel tuto nevhodnost 
nemohl zjistit.  

5. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny 
v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné). 

6. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením 
právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání 
a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (vady skryté). 

7. Záruční lhůta se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí konkrétní etapy díla, a 
činí 24 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí konkrétní etapy. 

8. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů 
užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním pravidelných servisních 
prohlídek systému a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na 
závady vzniklé běžným opotřebením. Záruka zaniká provedením změn a úprav bez souhlasu 
zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, 
nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž 
zhotovitel neodpovídá.  
Výjimka ze záruční lhůty se vztahuje dále na zařízení a součásti, jež vyžadují běžnou údržbu 
a na spotřební materiál. 

9. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci 
nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které 
brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno. 

 
10. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které 

odpovídá zhotovitel.  
 

11. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že: 
a) veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, 
b) veškeré provedené montážní práce,  
c) veškeré poskytnuté služby, 
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budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady 
provede znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře 
potřebné k odstranění vad.  

ČLÁNEK 10 
REKLAMACE 

 
1. Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části, 

sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvědomí 
zhotovitele o vadě písemně. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit 
do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslána objednatelem v poslední den 
záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
 

2. Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, faxem, nebo písemně přijetí reklamace a do 
3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s jejich odstraňováním, nedohodnou-li se 
smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je 
zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li 
dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za nové, a to na 
vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů na 
odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními 
stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být 
odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace. 
 

3. V případě havárií řídící technologie je zhotovitel povinen odstranit vadu do 48 hodin od 
oznámení e-mailem. Havárií dle této smlouvy se rozumí přerušení provozu celého díla. 
 

4. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

5. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto neodstraní 
v nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení 
zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím 
omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit 
objednateli náklady s tím spojené.  

 
6. Zhotovitel však nenese odpovědnost za vady, které byly po převzetí díla objednatelem 

způsobeny nesprávným jednáním objednatele nebo třetích osob, či neodvratitelnými událostmi 
mimo kompetenci zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle 
nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace dodané mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel 
na jejich dodržení písemně trval. 

 

7. Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to, že požaduje odstranění vady díla a že nemůže 
před uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu 
zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně oznámí objednateli, že 
nesplní své povinnosti v dohodnuté lhůtě. 

 
ČLÁNEK 11 

SMLUVNÍ SANKCE 
1.  Smluvní strany se dohodly, že:  

a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny konkrétní etapy 
díla za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním etapy díla.  

b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním reklamovaných 
vad díla. v záruční lhůtě ve výši 3.000 Kč za každou vadu a za každý započatý kalendářní 
den prodlení s odstraněním vady. 
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c) Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla na základě faktury dle smlouvy, 
se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné fakturované částky za každý den 
prodlení s placením dlužné částky. 
 

2.  Splatnost smluvních pokut se sjednává na třicet dnů ode dne jejich vystavení. 
 

3. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na 
náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy.   

4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na 
základě své vůle upustit. 

 
ČLÁNEK 12 

DALŠÍ UJEDNÁNÍ 
  
1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti 
s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů vč. prostředků poskytnutých EU. Toto 
spolupůsobení je povinen zajistit i u svých případných poddodavatelů. Povinnosti, vyplývající 
z ustanovení zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací, ve znění pozdějších 
předpisů, je zhotovitel povinen zajistit i u svých případných poddodavatelů. 

2. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady a dokumentaci veřejné zakázky související 
s předmětnou veřejnou zakázkou po dobu 3 let od uzavření Operačního programu Životní 
prostředí podle čl. 89 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, nejméně však po dobu 10 let 
od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do 31. 12. 2031. 
Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit zástupcům Fondu, Ministerstva životního prostředí, 
Ministerstva financí, příslušného finančního úřadu a finančního ředitelství, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, dalších kontrolních orgánů 
dle zákona o finanční kontrole (zákon č. 320/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a zákona 
o státní kontrole (zákon č. 552/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a dalších kontrolních 
orgánů dle předpisů ES provádět věcnou, finanční a účetní kontrolu v průběhu realizace akce i 
po jejím dokončení, a to v takovém rozsahu (i pokud jde o poskytnutí příslušných dokladů), 
aby mohly být splněny všechny náležitosti požadované ohledně kontroly legislativou EU. 
K tomu je rovněž povinen poskytnout potřebnou součinnost. Toto spolupůsobení je povinen 
zajistit i u svých případných poddodavatelů. 

 
ČLÁNEK 13 

ORGANIZACE A KOMUNIKACE 
 

1. V průběhu plnění smlouvy se smluvní strany setkávají v sídle objednatele (nedohodnou-li se 
kontaktní osoby/zástupci jinak), aby konzultovali průběh plnění. Podrobnosti organizace a 
komunikace dohodnou smluvní strany na svém prvním jednání. Jednání organizuje zhotovitel, 
který připravuje podklady pro jednání, vyhotovuje zápisy z jednání, prezenční listiny apod. 
Originál všech zápisů a listin vzešlých z jednání předává objednateli. Zhotovitel bude při 
realizaci díla postupovat dle zásad projektového řízení. Ze všech jednání mezi smluvními 
stranami budou vyhotoveny zápisy. Zápisy vyhotovuje zhotovitel již v průběhu jednání, po 
jednání je objednatel připomínkuje a obě smluvní strany je odsouhlasí. Všechny dokumenty, 
které bude zhotovitel zpracovávat, bude objednateli předávat k připomínkování průběžně. 
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2. Kontaktní údaje smluvních stran

Objednatel:
zástupce ve věcech technických:
Ing. Maroš Šimko, email: tel.:
Zhotovitel:
zástupce ve věcech technických:
Zdeněk Hořejšek, e-mail:
Pokud zástupci kontaktní osoby ve věcech technických nedosáhnou shody ohledně řešení
problému při plnění této smlouvy, postoupí se problém k řešení zástupcům – kontaktním
osobám ve věcech smluvních.

3. Pokud dojde ke změně v kontaktních údajích uvedených v odstavci 2 tohoto článku, jsou
smluvní strany povinny změnu písemně oznámit druhé smluvní straně, a to předem nebo
nejpozději bezodkladně poté, co ke změně dojde. Za dostačující formu oznámení změny je
považováno zaslání e-mailu kontaktní osobě druhé smluvní strany ve věcech smluvních, která
je povinna obdržení e-mailu do 2 pracovních dnů potvrdit. V případě změny v kontaktních
údajích uvedených v tomto odstavci není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě.

4. Zhotovitel je povinen využívat pro plnění smlouvy po celou dobu zhotovování díla realizační
tým, který bude minimálně v tomto složení a bude naplňovat minimálně tyto (kvalifikační)
požadavky, přičemž jedna osoba může zastávat i více pozic v projektovém týmu:
- vedoucí technik,
- zástupce vedoucího technika
- vedoucí servisní technik

ČLÁNEK 14
ZÁNIK SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Tato smlouva zanikne řádným splněním závazku dle § 1908 Občanského zákoníku nebo před
uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran –
jednostranným právním jednáním, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva
zaniknout dohodou smluvních stran. Návrhy na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit
kterákoliv ze smluvních stran.

2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti
plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají
podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i
kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění
jeho povinnosti plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu
překážky včetně důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich
důsledcích. Přičemž zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, co se
oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez
zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých
závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující
strana nesplní nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na
úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného
odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení
o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 20 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních
stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který
strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku
opravňuje.

4. Stanoví-li strana oprávněná lhůtu pro dodatečné plnění, což u podstatného porušení smlouvy
dle Občanského zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím
uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může
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strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou 
stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné. 
 

5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo 
ujednání uvedená v jiných článcích smlouvy: 
a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší než 10 (deset) kalendářních 

dnů; 
b) prodlení zhotovitele se splněním díla déle než 30 dnů; 
c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou 

dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak 
neučiní; 

d) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm; 
 
6. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je prodlení 

objednatele s platbami dle v této smlouvě dohodnutého platebního režimu delším než 30 dní 
počítaného ode dne jejich splatnosti. 
 

7. Důsledky odstoupení od smlouvy: 
a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, 

smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká 
nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší 
moci", smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními 
stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své 
povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce 
prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy;  

b) zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, rovněž záruky 
za jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po 
takovém odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení 
realizoval; 

c) odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, anebo zákonných důvodů smluvní strany vypořádají své závazky ze smlouvy 
takto: 

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle 
způsobu, kterým je stanovena cena díla; 

- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a 
zpracuje "dílčí konečnou fakturu"; 

- zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 
dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení"; 

- objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na 
základě vystavené faktury. 

8. Objednatel má dále právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že se objednateli 
s ohledem na spolufinancování ze státního rozpočtu nebo prostředků EU nepodaří zajistit 
finanční prostředky na realizaci díla nebo jeho část. 

 
ČLÁNEK 15 

SPORY 
1. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli spory se budou snažit vyřešit přednostně jednáním a 

nalezením smírného řešení sporu. 
2. Nebude-li to však možné, jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, bude rozhodnut k tomu věcně 

příslušným soudem. 
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ČLÁNEK 16 

DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 
1. Důvěrnými informacemi se pro účely této smlouvy a po celou dobu trvání vzájemné 

spolupráce smluvních stran rozumí, bez ohledu na formu a způsob jejich sdělení či zachycení a 
až do doby jejich zveřejnění, jakékoli a všechny skutečnosti, které se smluvní strana v 
průběhu vzájemné spolupráce dozví, a/nebo které jí druhá smluvní strana v průběhu vzájemné 
spolupráce zpřístupní, jakož i sama existence těchto skutečností (dále jen „důvěrné 
informace“). 

2. Za důvěrné informace se bez ohledu na formu jejich získání považují veškeré informace, které 
se týkají obsahu, struktury a zabezpečení informačních systémů objednatele. Dále se považují 
za důvěrné informace takové informace, které jsou jako důvěrné výslovně některou ze stran 
označeny. 

3. Smluvní strany jsou povinny zajistit utajení získaných důvěrných informací způsobem 
obvyklým pro utajování takových informací, není-li výslovně sjednáno jinak. Tato povinnost 
platí bez ohledu na ukončení účinnosti této smlouvy. Strany mají právo požadovat navzájem 
doložení dostatečnosti utajení důvěrných informací. Strany jsou povinny zajistit utajení 
důvěrných informací i u svých zaměstnanců, zástupců, jakož i jiných spolupracujících třetích 
stran, pokud jim takové informace byly poskytnuty. Ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů nejsou tímto dotčena. 

4. Právo užívat, poskytovat a zpřístupnit důvěrné informace mají obě strany pouze v rozsahu a 
za podmínek nezbytných pro řádné plnění práva a povinností vyplývajících z této smlouvy.  

5. V případě, že se zhotovitel při plnění této smlouvy seznamuje s osobními údaji, je povinen tyto 
údaje považovat za důvěrné informace a jako s důvěrnými s nimi zacházet. Zhotovitel se 
zavazuje zavázat stejným způsobem i veškeré své zaměstnance, jakož i veškeré třetí osoby, 
které by mohly přijít s takovými informacemi v rámci své činnosti, byť nahodile, do styku. 

6. Zhotovitel bere na vědomí, že se ve smyslu v tomto odstavci uvedených právních předpisů (či 
na ně odkazovaných) považuje a bude považovat za zpracovatele osobních údajů, se všemi 
pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ochranu všech 
osobních údajů, které bude zpracovávat při plnění této smlouvy, a přijmout taková opatření, 
aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto osobním údajům, k 
jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, neoprávněnému zpracování, jakož i 
k jejich jinému zneužití, v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů 
(dále jen zákon o zpracování osobních údajů), případně pak v souladu s dalšími zákony či 
přímo aplikovatelnými nařízeními Evropského parlamentu a Rady (EU), které jej v budoucnu 
nahradí. 

7. Zhotovitel je povinen zpracovat a průběžně dokumentovat přijatá a provedená 
technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu se Zákonem o 
ochraně osobních údajů či v souladu s dalšími zákony či přímo aplikovatelnými nařízeními 
Evropského parlamentu a Rady (EU), které jej v budoucnu nahradí, a nejméně jednou ročně o 
těchto opatřeních písemně informovat objednatele. První souhrnnou informaci o opatřeních k 
zajištění ochrany osobních údajů předá zhotovitel objednateli při započetí plnění této smlouvy. 

8. Závazky k zachovávání důvěrnosti informací zůstanou v plném rozsahu platné a účinné i po 
ukončení platnosti a účinnosti této smlouvy, a to až do doby, kdy se tyto stanou obecně 
známými jinak než porušením této smlouvy, nebo je poskytující smluvní strana přestane 
utajovat. V pochybnostech se má za to, že utajování informací trvá. 

9. Po ukončení účinnosti této smlouvy je každá ze smluvních stran povinna bez zbytečného 
odkladu vrátit druhé smluvní straně všechny poskytnuté materiály obsahující důvěrné 
informace včetně jejich případně pořízených kopií. O předání a převzetí se sepíše protokol 
podepsaný oběma smluvními stranami (jejich zástupci ve věcech technických, případně 
smluvních). 
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10. Zhotovitel je oprávněn jakoukoli součást díla, které je předmětem této smlouvy (pokud bude 
naplňovat znaky autorského díla) užít jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli 
omezení. Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby vůči objednateli nebyly uplatněny 
oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob 
v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právům autorským, práva 
patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní, práva 
vlastnická či jiná). 

11. Veškerá majetková práva a užívací práva k jakýmkoli výsledkům, resp. jakékoli výstupy 
činnosti zhotovitele dle této smlouvy přecházejí v plném rozsahu na objednatele bez jakéhokoli 
omezení v okamžiku protokolárního předání a převzetí díla. Úplata za přechod veškerých 
majetkových práv a užívacích práv k jakýmkoli výsledkům dle této smlouvy je plně zahrnuta 
v ceně díla. 

12. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění 
poskytnutí nebo převodu práv na objednatele nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není 
oprávněn k provedení jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo 
zakládajících jakékoli jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny touto 
smlouvou.   

 
ČLÁNEK 17 
VYŠŠÍ MOC 

1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo 
dočasné plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy 
a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo 
odvráceny.  

2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně 
informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné 
doklady příp. informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností.  

3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další 
provádění díla, resp. změnu dodatkem k této smlouvě. 

 
ČLÁNEK 18 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
1. Tato smlouva o dílo se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 
136/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 
2. Smluvní strany tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, smlouva či řízení některé 

smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a povinností dle této 
smlouvy o dílo. Zároveň potvrzují svým podpisem, že veškerá ujištění a dokumenty dle této 
smlouvy o dílo jsou pravdivé, platné a právně vymahatelné. 

 
3. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 

dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto 
dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

 

4. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a 
povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují 
uplatnění ustanovení §1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah 
založený touto smlouvou. 
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5. Zhotovitel bere na vědomí, že tento projekt je spolufinancován z EU Fondem soudržnosti, 
z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 v rámci 146. výzvy Energetické úspory 
veřejných budov a je povinen řídit se pravidly tohoto operačního programu. 

 
6. Dle uzavřené smlouvy je objednatel oprávněn započítat jakoukoli svou pohledávku vůči 

zhotoviteli vzniklou na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní oproti jakékoliv pohledávce 
zhotovitele vzniklé dle této smlouvy nebo v souvislosti s ní.  

 
7. Tato smlouva o dílo je uzavřena na základě rozhodnutí 81. schůze Rady města Frýdku-Místku 

ze dne 15.6.2021. 
 

8. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tuto smlouvu způsobem dle tohoto 
zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. 

 
9. Smlouva nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání. 

 
10. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných 

dodatků bude zveřejněna na profilu zadavatele. 
 

11. Osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování 
osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz. 
 

12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 

13. Nedílnou součást této smlouvy jsou přílohy: 
a) Oceněný položkový rozpočet 
b) Obsah a vymezení požadavků zadavatele na prokázání splnění technických požadavků – 

formou funkčního vzorku 
  

14. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis. 
Každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech této smlouvy o dílo. 

 
 

Za objednatele:                 Za zhotovitele: 
 
Ve Frýdku-Místku, dne…………..                                                          V Kladně, dne…………….. 
 
 
 
 
_______________________              

__________________________ 
Petr Korč Ing. Pavel Hlavinka 

           primátor                                                                                  jednatel 
 


